令和2年11月末　冠山峠（かんむりやまとうげ）道路
トンネル、橋梁および改良工事を推進しています。

位置図



A 塚奥山地区（シタ谷）

1 シタ谷（南側）の状況です。

2 シタ谷（北側）の状況です。

A 塚奥山地区（シタ谷）

3 4号橋の下部工事を行っています。

B 田代地区

改良工事を行っています。