単　価　合　意　書

令和８年３月２４日に契約したＲ７日野川久喜津地区中流河道掘削工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

2026 年10月14日

発注者　住所　福井県福井市花堂南2丁目14-7

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局　福井河川国道事務所長

田胡　匡基

受注者　住所　福井県福井市勝見3丁目17-5

氏名　轟建設株式会社

代表取締役　河野　喜之

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		57,468,977	
河川土工		式	1		53,309,500	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	13,000		3,487,900	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		3,487,900	
残土処理工		式	1		49,821,600	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 10.4km(DID有)	式	1		20,969,520	
土砂等運搬	表土 片道運搬距離 5.1km(DID無)	式	1		816,720	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,382,260	
残土等処分	表土	式	1		3,128,300	
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合(石灰改良) 1m 3.8t/100m3	m3	9,620	1,880	18,085,600	
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合(石灰改良) 1m 4.6t/100m3	m3	2,600	2,092	5,439,200	
仮設工		式	1		4,159,477	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事用道路工		式	1		1,203,278	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		1,203,278	
防塵対策工		式	1		1,309,947	
ﾀｲﾔ洗浄装置	湿式	式	1		1,309,947	
交通管理工		式	1		1,646,252	
交通誘導警備員		式	1		918,748	
交通誘導警備員		式	1		727,504	
直接工事費		式	1		57,468,977	
共通仮設費		式	1		8,812,565	
共通仮設費		式	1		4,193,967	
運搬費		式	1		1,500,956	
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	式	1		1,500,956	
準備費		式	1		66,916	
埋蔵文化財調査費用		式	1		66,916	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		2,033,407	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		543,312	
施工調査費	ICT活用工事の活用工事効果等に関する調査	式	1		16,706	
施工調査費	施工形態動向調査(オンライン調査)	式	1		16,706	
3次元起工測量･3次元設計データ作成費用(ICT)		式	1		1,456,683	
現場環境改善費（率計上）		式	1		592,688	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,618,598	
純工事費		式	1		66,281,542	
現場管理費		式	1		17,967,286	
工事原価		式	1		84,248,828	
一般管理費等		式	1		14,151,172	
工事価格		式	1		98,400,000	
消費税相当額		式	1		9,840,000	
工事費計		式	1		108,240,000	