単　価　合　意　書

令和８年４月７日に契約したR８大野油坂道路新子馬巣谷橋P1橋脚基礎他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　8 年 8 月20日

発注者　　住所　福井県福井市花堂南２丁目１４の７

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局

福井河川国道事務所長　田胡　匡基

受注者　　住所　大阪府大阪市西区江戸堀一丁目９番１号

オリエンタル白石株式会社　大阪支店

氏名　支店長　栗本　英生

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		97,616,716	
道路土工		式	1		778,824	
残土処理工		式	1		778,824	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		21,924	
土砂等運搬	ｸﾚｰﾝによる積込 土砂	式	0		0	
土砂等運搬	土砂ﾎｯﾊﾟ 軟岩	式	1		756,900	
法面工		式	0		0	
法面吹付工		式	0		0	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚10cm	m2	0	11,206	0	
RC橋脚工		式	1		76,714,087	
法面排土工		式	0		0	
掘削		m3	0	2,453	0	
土砂搬出	ｸﾚｰﾝによる搬出	式	0		0	
掘削機搬入・搬出	ｸﾚｰﾝによる搬入・搬出	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)		m2	0	1,477	0	
ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工		式	1		76,714,087	
ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ設備	撤去	式	0		0	
ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ設備	撤去	式	1		50,320,032	
沈下掘削 (有人掘削)	掘削深度3m超える 軟岩Ⅱ 気圧0を超え0.1以下(空気減圧)	m3	180	77,256	13,906,080	
沈下促進 (滑材注入)		式	1		254,070	
周面ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ		m3	14	26,554	371,756	
足場	手摺先行型枠組足場 撤去	式	1		733,020	
中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-21-25(20)(早強)	m3	204	32,964	6,724,656	
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(早強)	m3	4	27,703	110,812	
ﾌﾞﾛｰﾊﾟｲﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ調整		基	1	279,561	279,561	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠・支保		式	1		4,014,100	
構造物撤去工		式	0		0	
構造物取壊し工		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
吹付法面取壊し	集積積込 有 人力施工	m2	0	8,586	0	
運搬処理工		式	0		0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	3,947	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	4,763	0	
仮設工		式	1		20,123,805	
電力設備工		式	1		17,970,206	
受電設備	撤去	式	0		0	
受電設備	撤去	式	1		739,406	1箇所
配電設備	撤去	式	1		671,543	
電動機設備	撤去	式	1		404,171	
照明設備	撤去	式	1		106,504	
ﾌﾘｯｶ対策設備	撤去	式	0		0	
ﾌﾘｯｶ対策設備	撤去	式	1		16,048,582	
仮橋管理工		式	1		2,153,599	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
覆工板 (P1)	鋼製　補強型	m2	399	2,320	925,680	
覆工板 (P2)	鋼製　補強型	m2	410	2,928	1,200,480	
山留め材 (P1)	方杖材 H-350	t	1.9	14,442	27,439	
直接工事費		式	1		97,616,716	
共通仮設費		式	1		22,856,780	
共通仮設費		式	1		17,312,176	
運搬費		式	1		584,185	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		584,185	
安全費		式	1		2,411,168	
救急設備費		式	0		0	
救急設備費		式	1		2,411,168	
役務費		式	1		1,210,272	
電力基本料金		式	0		0	
電力基本料金		式	1		1,210,272	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		13,106,551	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		61,999	
法面動態観測費		式	1		4,214,687	
法面変位観測費		式	1		241,667	
ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ計測費		式	1		1,696,798	
抑止杭変位観測費		式	1		5,510,027	
地耐力調査費		式	1		1,381,373	
現場環境改善費（率計上）		式	0		0	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,544,604	
純工事費		式	1		120,473,496	
現場管理費		式	1		25,179,907	
工事原価		式	1		145,653,403	
一般管理費等		式	1		12,026,597	
工事価格		式	1		157,680,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		15,768,000	
工事費計		式	1		173,448,000	