単　価　合　意　書

令和８年２月１７日に契約したＲ７加古川下流向島地区他浚渫他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年８月31日

発注者　　住所　兵庫県姫路市北条町１丁目２５０

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局姫路河川国道事務所長　富本　和也

受注者　　住所　大阪市中央区淡路町四丁目２番１３号

氏名　東亜建設工業株式会社　大阪支店　執行役員常務支店長　作井　孝光

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
浚渫(河川) 【加古川浚渫箇所】		式	1		89,978,100	
浚渫工(ｸﾞﾗﾌﾞ船)		式	1		89,978,100	
浚渫船運転工		式	1		35,239,700	
浚渫船運転	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用) 鋼D15m3	m3	0	6,622	0	
浚渫船運転	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用) 鋼D15m3	m3	5,300	6,649	35,239,700	
作業船運転工		式	1		28,704,800	
土運船運転	浚渫箇所～南あわじ	m3	0	5,393	0	
土運船運転	浚渫箇所～南あわじ	m3	5,300	5,416	28,704,800	
土運船運転	浚渫箇所～塩屋東地区	m3	0	694.3	0	
浚渫土投入工		式	1		26,033,600	
浚渫土処理	起重機船(南あわじ)	m3	0	4,892	0	
浚渫土処理	起重機船(南あわじ)	m3	5,300	4,912	26,033,600	
浚渫土処理	起重機船(塩屋東地区)	m3	0	1,853	0	
直接工事費		式	1		89,978,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		40,380,441	
共通仮設費		式	1		33,902,104	
運搬費		式	1		18,789,088	
作業船回航費	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用) 鋼D15m3	式	1		6,920,316	
付属船回航費	土運船 鋼D1300m3積 密閉式	式	1		3,213,426	
付属船えい航費	土運船 鋼D1300m3積 密閉式	式	1		906,229	
付属船回航費	押船 鋼D2000PS型	式	1		1,324,993	
付属船回航費	押船 鋼D2000PS型	式	1		1,544,007	
作業船回航費	起重機船 鋼D300t吊	式	1		4,411,190	
作業船回航費	起重機船 鋼D300t吊	式	0		0	
付属船回航費	引船 鋼D1500PS型	式	1		468,927	
付属船回航費	引船 鋼D1500PS型	式	0		0	
準備費		式	1		6,286,896	
繋船費		式	1		6,286,896	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
安全費		式	1		1,733,970	
警戒船	浚渫箇所	式	1		865,420	
警戒船	浚渫箇所～南あわじ	式	0		0	
警戒船	浚渫箇所～塩屋東地区	式	0		0	
警戒船	南あわじ	式	1		868,550	
技術管理費		式	1		6,201,983	
深浅測量	南あわじ	式	1		4,450,835	
底質調査	南あわじ	式	1		1,751,148	
現場環境改善費（率計上）		式	1		890,167	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,478,337	
純工事費		式	1		130,358,541	
現場管理費		式	1		29,847,049	
工事原価		式	1		248,553,437	
一般管理費等		式	1		35,646,563	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		284,200,000	
消費税相当額		式	1		28,420,000	
工事費計		式	1		312,620,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
堤防･護岸 【塩屋東地区】		式	1		62,066,709	
護岸基礎工		式	1		33,836,123	
捨石工		式	1		33,836,123	
基礎捨石	1～500kg/個 瀬取り投入 自積方式	m3	327	29,989	9,806,403	
表面均し	荒均し 捨石(1～500kg/個) 陸上均し精度±30cm	m2	260	92,422	24,029,720	
護岸工		式	1		28,230,586	
海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		28,230,586	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 (陸上設置)	4t型 B2.0m×L2.1m×H1.7m	個	27	130,681	3,528,387	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 (陸上設置)(支給品)	4t型 B2.0m×L2.1m×H1.7m	個	118	130,681	15,420,358	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り	4t型 B2.0m×L2.1m×H1.7m	個	27	233,373	6,301,071	
JR被覆石撤去据付		個	26	114,645	2,980,770	
直接工事費		式	1		62,066,709	
共通仮設費		式	1		9,006,788	
共通仮設費		式	1		4,149,176	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		1,262,287	
作業船えい航費	起重機船 鋼D300t吊	式	1		1,262,287	
準備費		式	1		317,889	
繋船費		式	1		317,889	
安全費		式	1		1,909,584	
警戒船	運搬･設置	式	1		780,921	
工事管理者		式	1		471,987	
列車見張り員		式	1		656,676	
現場環境改善費（率計上）		式	1		659,416	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,857,612	
純工事費		式	1		71,073,497	
現場管理費		式	1		17,274,350	
工事原価		式	1		88,347,847	