資料－4

木津川上流部大規模水害・土砂災害に関する減災対策協議会 【今後のスケジュール（案）】

	平成27年度							平成28年度																平成29年	平成30年	平成31年	平成32年
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		7月		8月		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
項目	関東・東北豪雨（鬼怒川堤防決壊）		意見交換会（トップセミナー）					☆4／28 準備会開催 （協議会設立の背景・目的・規約・構成メンバー等の確認）		★6／1 第1回協議会設立 （規約（協議会及び幹事会）の承認）		☆6～7月 第1回各ブロック幹事会 （取り組み方針の策定・確認）		★7月下旬 第2回協議会開催 （取り組み方針の承認）	☆8月初旬 第2回各ブロック幹事会 （年間の取り組み内容の策定）	取り組み内容の実施					☆2月上旬 第3回各ブロック幹事会（実施内容のとりまとめ・整理）		★協議会開催	★協議会開催	★協議会開催	★協議会開催