単　価　合　意　書

令和８年８月２５日に契約したＲ８真名川ダム主放水ゲート設備他修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　８年　９月　９日

発注者　　住所　福井県大野市中野２９－２８

氏名　分任支出負担行為担当官近畿地方整備局

九頭竜川ダム統合管理事務所長　豊田　陽介

受注者　　住所　大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号

氏名　カナデビア株式会社

取締役社長　桑原　道

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
製作工		式	1		7,816,488	
ﾀﾞﾑ用水門設備製作		式	1		7,816,488	
主放水主ゲート設備		式	1		7,816,488	
充水バルブ操作盤		門分	2	3,471,791	6,943,582	
吊具		門分	2	436,453	872,906	
純製作費		式	1		7,816,488	
製作原価		式	1		7,816,488	
据付工		式	1		11,807,276	
ﾀﾞﾑ用水門輸送工		式	1		123,000	
輸送工		式	1		123,000	
ダム用水門輸送		式	1		123,000	
ﾀﾞﾑ用水門設備据付		式	1		11,684,276	
ﾀﾞﾑ用水門据付工		式	1		11,684,276	
機側操作盤改造	主放水主１，２号	式	1		4,157,321	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
機側操作盤改造	小放流主	式	1		1,781,148	
充水バルブ操作盤更新	主放水主１，２号	式	1		801,186	
吊具更新	主放水主１，２号	式	1		1,468,841	
導水路水密部補修	小放流主	式	1		2,904,300	
直接経費		式	1		366,000	
仮設費		式	1		205,480	
共通仮設費		式	1		1,856,912	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,856,912	
純工事費		式	1		13,664,188	
現場管理費		式	1		2,780,409	
据付間接費		式	1		14,349,411	
据付工事原価		式	1		30,794,008	
設計技術費		式	1		1,084,190	
工事原価		式	1		39,694,686	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		8,305,314	
工事価格		式	1		48,000,000	
消費税相当額		式	1		4,800,000	
工事費計		式	1		52,800,000	