単　価　合　意　書

令和８年１０月２０日に契約したＲ８京都国道事務所管内共同溝付帯機械設備修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年10月20日

発注者　　住所　京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町８０８

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局京都国道事務所長　小川　裕樹

受注者　　住所　大阪市都島区高倉町２丁目３番１５号

氏名　近畿設備株式会社　代表取締役　坂本　惠一

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
製作工		式	1		28,629,664	
共同溝付帯設備製作		式	1		28,629,664	
排水設備		式	1		17,069,902	
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱式、φ50mm、0.256m3/min×1.5kw、揚程7.8m	台	2	1,223,408	2,446,816	
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱式、φ50mm、0.186m3/min×1.5kw、揚程9.8m	台	2	895,881	1,791,762	
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱式、φ50mm、0.189m3/min×1.5kw、揚程8.3m	台	2	1,223,408	2,446,816	
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱式、φ50mm、0.165m3/min×1.5kw、揚程16m	台	2	886,248	1,772,496	
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱式、φ50mm、0.07m3/min×0.4kw、揚程6m	台	2	809,183	1,618,366	
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱式、φ80mm、0.379m3/min×2.2kw、揚程9.3m	台	2	1,204,142	2,408,284	
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱式、φ65mm、0.18m3/min×2.2kw、揚程17m	台	2	799,550	1,599,100	
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱式、φ80mm、0.52m3/min×3.7kw、揚程18m	台	2	1,184,875	2,369,750	
水位計	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ式	個	32	19,266	616,512	
換気設備		式	1		11,559,762	
機側操作盤（24号河原町共同溝F-1）	屋外壁掛形	面	1	5,779,881	5,779,881	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
機側操作盤（24号河原町共同溝F-2）	屋外壁掛形	面	1	5,779,881	5,779,881	
純製作費		式	1		28,629,664	
製作原価		式	1		28,629,664	
据付工		式	1		3,877,237	
輸送工		式	1		39,495	
輸送工		式	1		39,495	
共同溝付帯設備輸送		式	1		39,495	
共同溝付帯機械設備修繕		式	1		2,288,370	
排水設備		式	1		1,852,490	
撤去・据付(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ)1号五条共同溝P-2	1.5kW 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 2台	式	1		217,940	
撤去・据付(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ)1号堀川共同溝P-3	1.5kW 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 2台	式	1		217,940	
撤去・据付(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ)1号堀川共同溝P-4	1.5kW 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 2台	式	1		217,940	
撤去・据付(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ)1号堀川共同溝P-8	1.5kW 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 2台	式	1		217,940	
撤去・据付(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ)1号堀川共同溝P-9	0.4kW 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 2台	式	1		217,940	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
撤去・据付(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ)24号烏丸共同溝P-1	2.2kW 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 2台	式	1		217,940	
撤去・据付(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ)24号河原町共同溝P-4	2.2kW 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 2台	式	1		217,940	
撤去・据付(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ)9号京都西共同溝P-1	3.7kW 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 2台	式	1		326,910	
換気設備		式	1		435,880	
撤去・据付(機側操作盤)24号河原町共同溝F-1	屋外壁掛形 1面	式	1		217,940	
撤去・据付(機側操作盤)24号河原町共同溝F-2	屋外壁掛形 1面	式	1		217,940	
配管設備		式	1		1,218,985	
配管設備据付工		式	1		1,218,985	
撤去・据付(配管設備)1号五条共同溝P-2		m	2	36,457	72,914	
撤去・据付(配管設備)1号堀川共同溝P-8		m	4	36,457	145,828	
撤去・据付(配管設備)1号堀川共同溝P-9		m	3	36,457	109,371	
弁類		式	1		890,872	
電気工事		式	1		215,776	
水位制御装置据付工		式	1		215,776	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
撤去・据付(1号五条共同溝P-2)	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ式水位計　4個	式	1		26,972	
撤去・据付(1号堀川共同溝P-3)	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ式水位計　4個	式	1		26,972	
撤去・据付(1号堀川共同溝P-4)	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ式水位計　4個	式	1		26,972	
撤去・据付(1号堀川共同溝P-8)	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ式水位計　4個	式	1		26,972	
撤去・据付(1号堀川共同溝P-9)	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ式水位計　4個	式	1		26,972	
撤去・据付(24号烏丸共同溝P-1)	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ式水位計　4個	式	1		26,972	
撤去・据付(24号河原町共同溝P-4)	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ式水位計　4個	式	1		26,972	
撤去・据付(9号京都西共同溝P-1)	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ式水位計　4個	式	1		26,972	
直接経費		式	1		114,611	
機械経費		式	1		114,611	
機械経費		式	1		114,611	
共通仮設費		式	1		1,013,405	
共通仮設費		式	1		144,497	
安全費		式	1		144,497	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		144,497	
共通仮設費（率計上）		式	1		868,908	
純工事費		式	1		4,890,642	
現場管理費		式	1		1,077,947	
据付間接費		式	1		1,407,401	
据付工事原価		式	1		7,375,990	
設計技術費		式	1		1,166,572	
工事原価		式	1		37,172,226	
一般管理費等		式	1		3,527,774	
工事価格		式	1		40,700,000	
消費税相当額		式	1		4,070,000	
工事費計		式	1		44,770,000	