国道１６３号　精華拡幅（せいかかくふく）　工事進捗状況

令和7年9月末時点

■ 工事進捗図



凡例
- 完成
- 工事中
- 未着手

※構造については関係機関等と協議中であり、今後変更の可能性がある
※模式図のため、現場状況と一致しない場合がある

柘榴地区

写真①

乗入の施工を行っています。

写真②

擁壁背面の法止ブロックを設置しています

乾谷地区 は、
令和５年３月３１日に
暫定２車線部分開通しました。

山田地区 **木津地区** は
調査設計を進めています。