# 単　価　合　意　書

令和７年６月２４日に契約した大野油坂道路向洞橋他上部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年11月5日

発注者　住所　大阪市中央区大手前三丁目１番４１号

大手前合同庁舎

氏名　支出負担行為担当官

近畿地方整備局長　小林　賢太郎

受注者　住所　大阪府大阪市西区江戸堀一丁目９番１号

氏名　オリエンタル白石株式会社　大阪支店

支店長　栗本　英生

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部<br>(向洞橋) | | 式 | 1 | | 118,465,482 | |
| PC橋工 | | 式 | 1 | | 89,153,990 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作工 | | 式 | 1 | | 31,723,930 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=29.8m 3分割 G1桁 | 本 | 0 | 7,679,897 | 0 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=29.8m 3分割 G1桁 | 本 | 1 | 7,953,971 | 7,953,971 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=29.8m 3分割 G2桁 | 本 | 0 | 7,597,317 | 0 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=29.8m 3分割 G2桁 | 本 | 1 | 7,907,994 | 7,907,994 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=29.8m 3分割 G3桁 | 本 | 0 | 7,597,317 | 0 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=29.8m 3分割 G3桁 | 本 | 1 | 7,907,994 | 7,907,994 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=29.8m 3分割 G4桁 | 本 | 0 | 7,679,897 | 0 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=29.8m 3分割 G4桁 | 本 | 1 | 7,953,971 | 7,953,971 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工 | | 式 | 1 | | 6,055,832 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立 | 2200kN(225t)型(12S12.7B) | 本 | 4 | 1,513,958 | 6,055,832 | |
| 支承工 | | 式 | 1 | | 23,725,472 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾞﾑ支承<br>(A1) | 最大反力 1700kN 固定 | 個 | 0 | 3,500,455 | 0 | |
| ｺﾞﾑ支承<br>(A1) | 最大反力 1700kN 固定 | 個 | 4 | 3,508,023 | 14,032,092 | |
| ｺﾞﾑ支承<br>(A2) | 最大反力 1700kN 可動 | 個 | 0 | 2,414,992 | 0 | |
| ｺﾞﾑ支承<br>(A2) | 最大反力 1700kN 可動 | 個 | 4 | 2,420,214 | 9,680,856 | |
| 補強格子鉄筋 | SD295 D10 | t | 0.13 | 96,342 | 12,524 | |
| 架設工(架設桁架設) | | 式 | 1 | | 10,452,732 | |
| 桁架設 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 | 式 | 1 | | 10,452,732 | |
| 床版･横組工 | | 式 | 1 | | 3,780,416 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0 | 326,923 | 0 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.51 | 332,227 | 169,435 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 0.84 | 265,722 | 223,206 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 30-12-25(20)(普通) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | m3 | 27 | 95,517 | 2,578,959 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 30-12-25(20)(普通) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | m3 | 4 | 95,517 | 382,068 | |
| PCｹｰﾌﾞﾙ | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) | m | 84 | 3,321 | 278,964 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緊張 | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用) | ｹｰﾌﾞﾙ | 7 | 21,112 | 147,784 | |
| PCｺﾝﾎﾟ橋床板工 | | 式 | 1 | | 6,092,511 | |
| PC板支承 | ｼﾞｮｲﾝﾄﾌｨﾗｰ 15×10 | m | 85 | 1,908 | 162,180 | |
| PC板敷設 | 50N/mm2 | 枚 | 0 | 66,302 | 0 | |
| PC板敷設 | 50N/mm2 | 枚 | 87 | 67,015 | 5,830,305 | |
| 継目 | | m | 233 | 429.3 | 100,026 | |
| 床版工 | | 式 | 1 | | 7,323,097 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 3.87 | 155,616 | 602,233 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 22.55 | 153,781 | 3,467,761 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 30-12-25(20)(普通) | m3 | 75 | 29,875 | 2,240,625 | |
| 型枠(PCｺﾝﾎﾟ床版工) | | 式 | 1 | | 1,012,478 | |
| 橋梁付属物工 | | 式 | 1 | | 24,807,520 | |
| 排水装置工 | | 式 | 1 | | 6,562,847 | |
| 排水桝 | SUS304 654×400 | 箇所 | 1 | 149,927 | 149,927 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水桝 | SUS304 654×400 | 箇所 | 4 | 165,792 | 663,168 | |
| 排水管<br>(上部) | 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管　φ202 | m | 0 | 50,217 | 0 | |
| 排水管<br>(上部) | 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管　φ202 | m | 71 | 48,854 | 3,468,634 | |
| 排水管<br>(下部) | 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管　φ202 | m | 43 | 22,966 | 987,538 | |
| 排水管<br>(導水ﾊﾟｲﾌﾟ) | ｽﾃﾝﾚｽ管　φ40 | m | 0 | 37,830 | 0 | |
| 床版水抜き管 | 床版厚380～480 | 箇所 | 19 | 38,803 | 737,257 | |
| 床版水抜き管用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | φ25 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂 | m | 0 | 10,992 | 0 | |
| 床版水抜き管用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | φ25 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂 | m | 31 | 11,153 | 345,743 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 | M16×125 ﾒｯｷ | 本 | 0 | 1,432 | 0 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 | M12×100 ﾒｯｷ | 本 | 138 | 1,320 | 182,160 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 | M8×60 ｽﾃﾝﾚｽ | 本 | 20 | 1,421 | 28,420 | |
| 地覆・壁高欄工 | | 式 | 1 | | 1,744,283 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(普通) | m3 | 18 | 28,077 | 505,386 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 | t | 0.04 | 253,702 | 10,148 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 1.49 | 165,067 | 245,949 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 0.09 | 163,232 | 14,690 | |
| 型枠 | 一般型枠 | 式 | 1 | | 968,110 | |
| 中央分離帯工 | | 式 | 1 | | 1,039,520 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(普通) | m3 | 12 | 28,059 | 336,708 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 | t | 0.02 | 251,792 | 5,035 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.83 | 163,183 | 135,441 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 0.05 | 161,257 | 8,062 | |
| 型枠 | 一般型枠 | 式 | 1 | | 554,274 | 63m2 |
| 検査路工 | | 式 | 1 | | 15,305,469 | |
| 検査路<br>(A1橋台) | ｱﾙﾐ合金製 | m | 20 | 352,431 | 7,048,620 | |
| 検査路<br>(A2橋台) | ｱﾙﾐ合金製 | m | 0 | 394,730 | 0 | |
| 検査路<br>(A2橋台) | ｱﾙﾐ合金製 | m | 19 | 434,571 | 8,256,849 | |
| 銘板工 | | 式 | 1 | | 155,401 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘板 | 500×600 t=3mm JIS H 4000 A 5052 P(ｱﾙﾐﾆｳﾑ板) | 枚 | 1 | 155,401 | 155,401 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工 | | 式 | 1 | | 4,503,972 | |
| 橋梁足場工 | | 式 | 1 | | 3,391,812 | |
| 桁下足場 | | 式 | 0 | | 0 | |
| 桁下足場 | | 式 | 1 | | 2,385,180 | |
| 側部足場 | | 式 | 1 | | 486,720 | |
| 橋台・橋脚回り足場 | | 式 | 1 | | 519,912 | |
| 橋梁防護工 | | 式 | 1 | | 1,112,160 | |
| ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護 | | 式 | 1 | | 1,112,160 | |
| 仮設工 | | 式 | 0 | | 0 | |
| 交通管理工 | | 式 | 0 | | 0 | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | 0 | | 0 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部<br>(油坂OFFﾗﾝﾌﾟ橋) | | 式 | 1 | | 42,207,751 | |
| PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋工 | | 式 | 1 | | 30,951,030 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 架設支保工(固定) | | 式 | 1 | | 8,201,450 | |
| 支保工基礎<br>(夜間施工) | H300 | 式 | 1 | | 79,812 | |
| 支保<br>(夜間施工) | 支保耐力 30kN/m2以上 併用 | 式 | 1 | | 7,956,000 | |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | 式 | 1 | | 133,228 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 式 | 1 | | 15,002 | |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 式 | 1 | | 12,032 | |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 式 | 1 | | 5,376 | |
| 支承工 | | 式 | 1 | | 8,793,723 | |
| ｺﾞﾑ支承<br>(A1) | 最大反力 1450kN 固定 | 個 | 0 | 2,621,441 | 0 | |
| ｺﾞﾑ支承<br>(A1) | 最大反力 1450kN 固定 | 個 | 2 | 2,627,109 | 5,254,218 | |
| ｺﾞﾑ支承<br>(A2) | 最大反力 1550kN 可動 | 個 | 0 | 1,763,531 | 0 | |
| ｺﾞﾑ支承<br>(A2) | 最大反力 1500kN 可動 | 個 | 2 | 1,767,344 | 3,534,688 | |
| 補強格子鉄筋 | SD295 D10 | t | 0.05 | 96,342 | 4,817 | |
| PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工 | | 式 | 1 | | 13,955,857 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円筒型枠 | φ650 | 式 | 1 | | 715,650 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 4.16 | 287,468 | 1,195,866 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 8.78 | 285,449 | 2,506,242 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 36-12-25(20)(早強) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | m3 | 69 | 60,796 | 4,194,924 | |
| PCｹｰﾌﾞﾙ | ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 225t型(12S12.7B) | m | 317 | 9,955 | 3,155,735 | |
| PC緊張 | SWPR7BL 12S12.7B 両締め | ｹｰﾌﾞﾙ | 16 | 136,715 | 2,187,440 | |
| 橋梁付属物工 | | 式 | 1 | | 9,400,124 | |
| 排水装置工 | | 式 | 1 | | 874,041 | |
| 排水桝 | SUS304 654×400 | 箇所 | 1 | 148,092 | 148,092 | |
| 排水管<br>(上下部) | 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管 φ202 | m | 0 | 34,398 | 0 | |
| 排水管<br>(上下部) | 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管 φ202 | m | 9 | 43,852 | 394,668 | |
| 排水管 | ｽﾃﾝﾚｽ管 φ40 | m | 9 | 23,935 | 215,415 | |
| 床版水抜き管 | 床版厚240～350 | 箇所 | 2 | 36,784 | 73,568 | |
| 床版水抜き管用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | φ25 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂 | m | 0 | 5,041 | 0 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床版水抜き管用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | φ25 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂 | m | 2 | 6,696 | 13,392 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 | M12×100 ﾒｯｷ | 本 | 14 | 1,514 | 21,196 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 | M8×60 ｽﾃﾝﾚｽ | 本 | 0 | 1,615 | 0 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 | M10×80 ﾒｯｷ | 本 | 6 | 1,285 | 7,710 | |
| 地覆・壁高欄工 | | 式 | 1 | | 1,176,452 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(普通) | m3 | 12 | 28,077 | 336,924 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 | t | 0.04 | 253,702 | 10,148 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.99 | 165,067 | 163,416 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 0.09 | 163,232 | 14,690 | |
| 型枠 | 一般型枠 | 式 | 1 | | 651,274 | |
| 橋梁用防護柵工 | | 式 | 1 | | 1,704,350 | |
| 落下物等防止柵 | 柵高 1.2m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置有 | m | 0 | 34,004 | 0 | |
| 落下物等防止柵 | 柵高 1.2m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置有 | m | 50 | 34,087 | 1,704,350 | |
| 検査路工 | | 式 | 1 | | 5,489,880 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査路<br>(A1橋台) | ｱﾙﾐ合金製 | m | 6 | 441,066 | 2,646,396 | |
| 検査路<br>(A2橋台) | ｱﾙﾐ合金製 | m | 6 | 473,914 | 2,843,484 | |
| 銘板工 | | 式 | 1 | | 155,401 | |
| 銘板 | 500×600 t=3mm JIS H 4000 A 5052 P(ｱﾙﾐﾆｳﾑ板) | 枚 | 1 | 155,401 | 155,401 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工 | | 式 | 1 | | 331,321 | |
| 橋梁足場工 | | 式 | 1 | | 331,321 | |
| 側部足場 | | 式 | 1 | | 331,321 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,525,276 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,525,276 | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | 1 | | 1,076,878 | |
| 交通誘導警備員<br>(夜間) | | 式 | 1 | | 448,398 | |
| 橋梁下部<br>(向洞橋) | | 式 | 1 | | 2,268,559 | |
| 橋台工 | | 式 | 1 | | 2,268,559 | |
| 壁高欄工 | | 式 | 1 | | 2,193,674 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(高炉) | m3 | 20 | 27,985 | 559,700 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 1.72 | 165,067 | 283,915 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 0.19 | 163,232 | 31,014 | |
| 型枠 | 一般型枠 | 式 | 1 | | 1,144,130 | |
| 足場 | | 式 | 1 | | 174,915 | |
| 中央分離帯工 | | 式 | 1 | | 74,885 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(高炉) | m3 | 0.7 | 27,958 | 19,570 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.02 | 163,183 | 3,263 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 0.05 | 161,257 | 8,062 | |
| 型枠 | 一般型枠 | 式 | 1 | | 43,990 | 5m2 |
| 橋梁下部<br>(油坂OFFﾗﾝﾌﾟ橋) | | 式 | 1 | | 7,069,328 | |
| 橋台工 | | 式 | 1 | | 7,069,328 | |
| 橋台躯体工 | | 式 | 1 | | 5,974,103 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | m3 | 67 | 27,985 | 1,874,995 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋 | SR235 φ9 | t | 0.01 | 204,797 | 2,047 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 1.09 | 165,067 | 179,923 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 0 | 190,942 | 0 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 2.04 | 258,205 | 526,738 | |
| 鉄筋 | SD345(ねじ節鉄筋) D22 | t | 0.19 | 992,177 | 188,513 | |
| 鉄筋 | SD345 D29～32 | t | 4.08 | 164,149 | 669,727 | |
| 型枠 | 一般型枠 | 式 | 1 | | 1,408,160 | |
| 支保 | f≦40kN/m2[t≦120cm] | 式 | 1 | | 45,500 | |
| 足場 | 安全ネット必要 | 式 | 1 | | 1,078,500 | |
| 壁高欄工 | | 式 | 1 | | 1,095,225 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(高炉) | m3 | 11 | 27,985 | 307,835 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.85 | 165,067 | 140,306 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 0.19 | 163,232 | 31,014 | |
| 型枠 | 一般型枠 | 式 | 1 | | 616,070 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報ﾎﾞｯｸｽ<br>(向洞橋) | | 式 | 1 | | 1,213,778 | |
| 情報ﾎﾞｯｸｽ工 | | 式 | 1 | | 1,213,778 | |
| 通信管路工 | | 式 | 1 | | 1,213,778 | |
| 通信管路 | FEPφ50×4条 | m | 118 | 1,691 | 199,538 | |
| 通信管路 | 厚鋼電線管 径54mm | m | 32 | 6,968 | 222,976 | |
| 伸縮継手 | G54 SUS304 | 個 | 16 | 38,720 | 619,520 | |
| 異種管継手 | FEP50-G54 | 組 | 32 | 5,367 | 171,744 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 171,224,898 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 22,874,588 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 6,239,294 | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 1,369,496 | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 式 | 1 | | 1,343,293 | |
| 仮設材運搬費 | | 式 | 1 | | 26,203 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 2,918,731 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 | | 式 | 1 | | 57,970 | |
| 道路橋維持管理資料作成費 | | 式 | 1 | | 318,158 | |
| BIM/CIM適用工事に要する費用 | | 式 | 1 | | 2,263,893 | |
| 施工調査費 | | 式 | 1 | | 276,871 | |
| 全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料 | | 式 | 1 | | 1,839 | |
| 営繕費 | | 式 | 1 | | 694,064 | |
| 快適ﾄｲﾚ | | 式 | 1 | | 694,064 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,257,003 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 16,635,294 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 194,099,486 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 48,510,030 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 242,609,516 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 36,460,484 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 279,070,000 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 27,907,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 306,977,000 | |