単　価　合　意　書

令和８年３月２３日に契約したＲ７大和北道路専用部高架橋（Ｐ２２他）改良工事（変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年5月18日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県北葛城郡王寺町元町一丁目２番１１号

氏名　株式会社清川組　代表取締役　清川　大輔

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		118,324,450	
RC橋脚工 (P22)		式	1		57,027,450	
場所打杭工		式	1		57,027,450	
場所打杭	杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 29ｍ	本	15	3,747,210	56,208,150	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	式	1		107,950	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		653,500	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		57,850	
RC橋脚工 (P23)		式	1		59,301,204	
場所打杭工		式	1		59,301,204	
場所打杭	杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 34.5ｍ	本	15	3,888,962	58,334,430	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	式	1		127,381	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		771,130	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		68,263	
構造物撤去工		式	1		636,438	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		332,778	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	94	1,388	130,472	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm超え35cm以下	m2	260	778.1	202,306	
運搬処理工		式	1		303,660	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	63	2,225	140,175	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	63	2,595	163,485	
仮設工		式	1		1,359,358	
交通管理工		式	1		1,359,358	
交通誘導警備員		式	1		1,359,358	
直接工事費		式	1		118,324,450	
共通仮設費		式	1		16,695,592	
共通仮設費		式	1		5,442,915	
運搬費		式	1		4,204,680	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4,204,680	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		128,155	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		59,121	
ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ長さ変化試験費		式	1		69,034	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,110,080	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,252,677	
純工事費		式	1		135,020,042	
現場管理費		式	1		38,946,690	
工事原価		式	1		173,966,732	
一般管理費等		式	1		27,403,268	
工事価格		式	1		201,370,000	
消費税相当額		式	1		20,137,000	
工事費計		式	1		221,507,000	