単　価　合　意　書

令和８年３月３０日に契約したＲ７大和北道路専用部高架橋（Ｐ２８）改良工事（変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8 年 5月21日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県五條市五條一丁目４番１９号

氏名　株式会社キタムラ　代表取締役社長　北村　宏人

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		95,989,182	
RC橋脚工		式	1		94,794,260	
場所打杭工		式	1		94,794,260	
場所打杭	杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 35.5m	本	18	5,200,664	93,611,952	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	式	1		155,709	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		943,160	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		83,439	
構造物撤去工		式	1		392,636	
構造物取壊し工		式	1		197,394	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		71,344	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm超え35cm以下	m2	164	768.6	126,050	
運搬処理工		式	1		195,242	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	41	2,198	90,118	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	41	2,564	105,124	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		802,286	
交通管理工		式	1		802,286	
交通誘導警備員		式	1		802,286	
直接工事費		式	1		95,989,182	
共通仮設費		式	1		14,645,547	
共通仮設費		式	1		5,028,092	
運搬費		式	1		4,153,984	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4,153,984	
技術管理費		式	1		126,610	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,408	
ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ長さ変化試験費		式	1		68,202	
現場環境改善費（率計上）		式	1		747,498	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,617,455	
純工事費		式	1		110,634,729	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		32,760,821	
工事原価		式	1		143,395,550	
一般管理費等		式	1		24,864,450	
工事価格		式	1		168,260,000	
消費税相当額		式	1		16,826,000	
工事費計		式	1		185,086,000	