単　価　合　意　書

令和7年10月24日に契約した国道24号杏町地区他光ケーブル仮設工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8 年 3月27日

発注者　住所 奈良県奈良市

大宮町3-5-11

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局　奈良国道事務所長

河本 敦

受注者　住所 大阪府大阪市

浪速区幸町二丁目2番13号

氏名 株式会社ミライト・ワン

キャリアウエストカンパニー　代表取締役専務執行役　遠竹　泰

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信設備		式	1		54,605,628	
有線通信線路設備工		式	1		41,160,718	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		39,533,379	
光地中管内配線	DSF-60C	m	166	3,438	570,708	
光地中管内配線	DSF-80C	m	166	3,162	524,892	
光地中管内配線	DSF-100C	m	166	5,825	966,950	
光地中管内配線	SM-100C	m	146	1,343	196,078	
光地中管内配線	SM-200C	m	146	2,113	308,498	
光架空配線（労務のみ）	DSF-60C	径間	50	17,945	897,250	
光架空配線（労務のみ）	DSF-80C	径間	50	18,309	915,450	
光架空配線（労務のみ）	DSF-100C	径間	50	17,945	897,250	
光架空配線（労務のみ）	SM-100C	径間	50	17,945	897,250	
光架空配線（労務のみ）	SM-200C	径間	50	17,945	897,250	
架線配線（労務のみ）	ﾒｯｾﾝｼﾞｬﾜｲﾔ　90mm2	径間	0	29,021	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
架線配線（労務のみ）	ﾒｯｾﾝｼﾞｬﾜｲﾔ　38mm2	径間	53	19,741	1,046,273	
架線配線（労務のみ）	ﾒｯｾﾝｼﾞｬﾜｲﾔ　22mm2	径間	6	19,741	118,446	
光架空配線（材料のみ）	DSF-60C	m	1,700	3,099	5,268,300	
光架空配線（材料のみ）	DSF-80C	m	1,700	2,816	4,787,200	
光架空配線（材料のみ）	DSF-100C	m	1,700	5,485	9,324,500	
光架空配線（材料のみ）	SM-100C	m	1,700	1,004	1,706,800	
光架空配線（材料のみ）	SM-200C	m	1,700	1,773	3,014,100	
亜鉛ﾒｯｷ銅より線（材料のみ）	2種A級　90mm2	m	0	333	0	
亜鉛ﾒｯｷ銅より線（材料のみ）	2種A級　38mm2	m	1,790	144	257,760	
亜鉛ﾒｯｷ銅より線（材料のみ）	2種A級　22mm2	m	160	86.79	13,886	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ（材料のみ）	φ75×1.5m	本	1,123	155.6	174,738	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ（材料のみ）	φ35×1.5m	本	107	415.5	44,458	
装柱材設置	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ、吊架金具	組	51	6,078	309,978	
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	SFT-N209	個	10	302.2	3,022	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	15ﾃｰﾌﾟ以下 分岐ｹｰﾌﾞﾙ本数 0本	箇所	2	59,310	118,620	
光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	20ﾃｰﾌﾟ以下 分岐ｹｰﾌﾞﾙ本数 0本	箇所	2	67,238	134,476	
光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	25ﾃｰﾌﾟ以下 分岐ｹｰﾌﾞﾙ本数 0本	箇所	4	71,888	287,552	
光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	50ﾃｰﾌﾟ以下 分岐ｹｰﾌﾞﾙ本数 0本	箇所	2	107,869	215,738	
ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ（材料のみ）	直線接続　60C以下	組	2	53,029	106,058	
ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ（材料のみ）	直線接続　80C以下	組	2	54,108	108,216	
ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ（材料のみ）	直線接続　100C以下	組	4	53,029	212,116	
ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ（材料のみ）	直線接続　200C以下	組	2	62,350	124,700	
ｸﾛｰｼﾞｬHH固定金具（材料のみ）	接続部用	組	8	27,057	216,456	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	60心以下	対向	1	53,916	53,916	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	80心以下	対向	1	73,350	73,350	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	100心以下	対向	2	83,870	167,740	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	200心以下	対向	1	161,804	161,804	
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	60心以下	方向	1	34,749	34,749	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	80心以下	方向	1	44,625	44,625	
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	100心以下	方向	2	52,722	105,444	
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	200心以下	方向	1	95,924	95,924	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱	全長9.5m	本	1	345,146	345,146	
鋼管柱建柱	全長11m	本	3	591,310	1,773,930	
鋼管柱建柱	全長11m　支線あり	本	1	593,618	593,618	
鋼管柱建柱	全長9.5m	本	1	960,279	960,279	
鋼管柱建柱	全長9m	本	1	406,641	406,641	
突出し金物（材料のみ）	□75×75×2.3　L=1000	個	1	22,621	22,621	
突出し金物（材料のみ）	□75×75×2.3　L=1500	個	1	28,623	28,623	
通信配線工		式	1		1,627,339	
管内配線	FCPEV-S0.9mm-5P	m	193	1,617	312,081	
架線配線（労務のみ）	FCPEV-S0.9mm-5P	径間	33	31,439	1,037,487	
架線配線（材料のみ）	FCPEV-S0.9mm-5P	m	996	260.3	259,258	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信ｹｰﾌﾞﾙ接続	中間接続　5P	箇所	1	18,513	18,513	
開削土工【夜間】		式	1		1,191,612	
掘削工		式	1		552,240	
開削掘削	土砂	m3	90	6,136	552,240	
埋戻し工		式	1		569,800	
埋戻し・締固め	流用土(歩道部)	m3	10	7,371	73,710	
埋戻し・締固め	流用土(車道部)	m3	30	7,371	221,130	
埋戻し・締固め	防護砂	m3	20	13,748	274,960	
残土処理工		式	1		69,572	
整地	残土受入れ地での処理	m3	40	158.3	6,332	
土砂等運搬	土砂	m3	40	1,581	63,240	
電線共同溝工【夜間】		式	1		4,805,897	
管路工(管路部)		式	1		4,805,897	
埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径75㎜　さや管φ30含む	m	341	7,739	2,638,999	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径75mm　さや管φ30含む	m	114	7,739	882,246	
埋設管路	電線共同溝用鋼管(UC-PS曲間) 径75mm	箇所	10	107,292	1,072,920	
継手管桝接続用 (材料のみ)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径75mm用	個	10	1,975	19,750	
管枕 (材料のみ)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用) 径75用	個	513	244.6	125,479	
埋設表示ｼｰﾄ (材料のみ)	電線共同溝用 幅150mm 折込率2倍	m	72	156.9	11,296	
埋設表示ｼｰﾄ (材料のみ)	電線共同溝用 幅400mm 折込率2倍	m	116	419.1	48,615	
埋設表示ｼｰﾄ (材料のみ)	電線共同溝用 幅600mm 折込率2倍	m	10	659.2	6,592	
舗装工【夜間】		式	1		404,868	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(側道車道部　国)		式	1		204,956	
下層路盤(車道･路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	26	443.4	11,528	
上層路盤(車道･路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	45	876.4	39,438	
表層(車道･路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	45	3,422	153,990	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(市道車道部)		式	1		100,500	
下層路盤(車道･路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	26	443.4	11,528	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道･路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	26	3,422	88,972	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(専用道部　国)		式	1		6,844	
表層(車道･路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	2	3,422	6,844	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道部　国)		式	1		86,184	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	27	3,192	86,184	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道部　大和郡山市)		式	1		6,384	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	2	3,192	6,384	
構造物撤去工【夜間】		式	1		369,343	
構造物取壊し工		式	1		346,480	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	ｺｱ削孔 φ96 t=10cm	孔	10	8,471	84,710	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	m	73	911.1	66,510	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m	180	911.1	163,998	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	29	306.5	8,888	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	73	306.5	22,374	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		22,863	
殻運搬（昼間）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.01	1,641	16	
殻運搬（昼間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	5	1,960	9,800	
殻処分（昼間）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.01	3,254	32	
殻処分（昼間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	5	2,603	13,015	
区画線工【夜間】		式	1		819,079	
区画線工		式	1		20,730	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	60	345.5	20,730	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(側道車道部)		式	1		323,115	
表層(車道･路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	195	1,657	323,115	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(乗入Ｉ種部)		式	1		258,492	
表層(車道･路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	156	1,657	258,492	
構造物取壊し工		式	1		134,608	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m	30	911.1	27,333	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	350	306.5	107,275	
運搬処理工		式	1		82,134	
殻運搬（昼間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	18	1,960	35,280	
殻処分（昼間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	18	2,603	46,854	
仮設工		式	1		5,854,111	
交通管理工		式	1		3,746,784	
交通誘導警備員A		人日	31	16,524	512,244	
交通誘導警備員B		人日	62	13,755	852,810	
交通誘導警備員A（夜間）		人日	31	28,836	893,916	
交通誘導警備員B（夜間）		人日	62	23,997	1,487,814	
土留･仮締切工		式	1		81,874	
軽量鋼矢板(電線共同溝) H=2.0m	LSP－1型　H=2.0m	式	1		44,244	
軽量鋼矢板(電線共同溝) H=2.5m	LSP－1型　H=2.0m	式	1		37,630	
工事用道路工		式	1		2,025,453	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
掘削（耕土）			119	301.2	35,842	
整地（流用土）			97	117.2	11,368	
土木シート敷設			921	352.3	324,468	
敷き鉄板設置撤去			485	3,186	1,545,210	
掘削（流用土）			55	301.2	16,566	
整地（耕土）			64	117.2	7,500	
土木シート撤去			413	204.6	84,499	
直接工事費		式	1		54,605,628	
共通仮設費		式	1		4,890,555	
共通仮設費		式	1		1,215,639	
運搬費		式	1		1,158,470	
仮設材運搬費	簡易鋼矢板	式	1		15,609	
仮設材運搬費	敷き鉄板	式	1		1,142,861	
技術管理費		式	1		57,169	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	光ｹｰﾌﾞﾙ台帳	式	1		57,169	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,674,916	
純工事費		式	1		59,496,183	
現場管理費		式	1		25,686,555	
工事原価		式	1		85,182,738	
一般管理費等		式	1		14,817,262	
工事価格		式	1		100,000,000	
消費税相当額		式	1		10,000,000	
工事費計		式	1		110,000,000	