栗東水口道路Ⅰ（先線）事業　工事進捗レポート

令和6年11月

TOPICS 1　栗東水口道路三ツ池高架橋A2橋台他工事、栗東水口道路小野地区道路構造物他工事、栗東水口道路小野地区排水構造物他工事、栗東水口道路三ツ池高架橋鋼上部工事、栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

TOPICS 2　栗東水口道路上砥山切土(4期)工事、栗東水口道路上砥山切土(5期)工事、栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

TOPICS 3　栗東水口道路上砥山切土(4期)工事、栗東水口道路上砥山切土(5期)工事、栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事、栗東水口道路上砥山高架橋鋼上部工事

TOPICS 4　栗東水口道路上砥山高架橋鋼上部工事、栗東水口道路上砥山地区側道整備他工事、栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事



地区名	栗東市							
	小野地区		上砥山地区					
延　長		0.07 km	0.56 km	0.28 km	0.20km	0.12km		
道路構造	土工	鋼橋	土　工	鋼橋	鋼橋	鋼橋	土工	



凡 例　：未着手　：発注手続中　：施工中　：完　成　：県施工範囲

① 小野地区

② 上砥山地区

③ 金勝川・県施工箇所



作成:国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所　　問い合わせ先:滋賀国道事務所　〒520-0803 滋賀県大津市竜が丘4番5号　☎077-523-1741(代)