栗東水口道路Ⅰ（先線）事業　工事進捗レポート

令和7年3月

TOPICS 1　栗東水口道路小野地区排水構造物他工事、栗東水口道路三ツ池高架橋鋼上部工事、栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

上部工事
上部工の架設が完了し、床版工の型枠、鉄筋組立を進めています。

にごり池付近の路体盛土工が完了し、これから舗装工事を進めていきます。

TOPICS 2　栗東水口道路上砥山切土（4期）工事、栗東水口道路上砥山切土（5期）工事、栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

切土工事
上砥山の切土工事（4期、5期）が完了し、のり面工、法枠工を進めています。

TOPICS 3　栗東水口道路上砥山切土（4期）工事、栗東水口道路上砥山切土（5期）工事、栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事、栗東水口道路上砥山高架橋鋼上部工事、栗東水口道路上砥山東地区道路改良工事

改良工事
本線部の補強土壁の施工を進めています。

切土工事
上砥山の切土工事（4期、5期）が完了し、のり面工、法枠工を進めています。



上部工事
上部工の架設が完了し、床版のコンクリート打設を進めています。

TOPICS 4　栗東水口道路上砥山高架橋鋼上部工事、栗東水口道路上砥山地区舗装工事、栗東水口道路上砥山地区側道他舗装工事

上部工事
上部工の架設が完了し、床版のコンクリート打設を進めています。

側道整備工事
側道部の盛土工事が完了しました。





地区名			栗東市				
	小野地区		上砥山地区				
延　長		0.07 km	0.56 km	0.28 km	0.20km	0.12km	
道路構造	土工	鋼橋	土　工	鋼橋	鋼橋	鋼橋	土工



凡 例　：未着手　：発注手続中　：施工中　：完 成　：県施工範囲

① 小野地区

② 上砥山地区

③ 金勝川・県施工箇所



作成：国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所　問い合わせ先：滋賀国道事務所　〒520-0803 滋賀県大津市竜が丘4番5号　☎077-523-1741(代)