資料4.

流域治水プロジェクトの進め方

大和川水系流域治水プロジェクト　スケジュール

	大和川上流部減災対策協議会 大和川上流治水部会	大和川下流部減災対策協議会 大和川下流治水部会	
R2.7 ～ R2.9	7/15　上流部減災対策協議会　上流部流域治水部会の設置	7/30　下流部減災対策協議会　下流部流域治水部会の設置	
	9/9　上流部流域治水部会担当者会議（Web開催）	9/9　下流部流域治水部会担当者会議（Web開催）	
	9/14～17　【第1回】上流部流域治水部会（書面会議）	9/14～17　【第1回】下流部流域治水部会（書面会議）	
	9月下旬　大和川流域治水プロジェクト中間取りまとめ（案）　大和川河川事務所HP　公表済 （但し、本省HP公表　未実施）		
R2.11 ～ R2.12	12/8　上流部流域治水部会担当者会議	11/30　下流部流域治水部会担当者会議	【調査依頼】 取組事例抽出：府県市町村の流域治水、ソフト対策に係る取組について抽出・整理
	12/16　【第2回】上流部流域治水部会	12/7　【第2回】下流部流域治水部会	
R3.1 ～ R3.2	2月初旬　上流部流域治水部会担当者会議	2月初旬　下流部流域治水部会担当者会議	【調査依頼（1月～）】 プロジェクト（素案）について調整開始
	2月中旬　上流部減災協　幹事会	2月中旬　下流部減災協　幹事会	
	2月下旬　【第3回】上流部流域治水部会（減災協同時開催） ◎流域治水プロジェクト（案）について	2月下旬　【第3回】下流部流域治水部会（減災協同時開催） ◎流域治水プロジェクト（案）について	
R3.3	**大和川流域治水プロジェクト　策定・公表**		