第15回大和川流域委員会
(H21.9.18)
資料３

流域委員会の今後のスケジュール(案)

		8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
流域委員会						○				○					○			○												○	
						第15回 ・第1章～第3章 ・第4章 目次				第16回 ・第1章～第4章 〈整備計画(原案)の提示〉					第17回 ・住民意見の反映状況			第18回 ・整備計画(案)の提示													
住民意見聴取																														
											・公聴会(大和郡山市、王寺町、柏原市、堺市) ・インターネットによる意見聴取 ・郵送等による意見聴取																				
行政機関との調整	地元地方自治体との調整																													
	知事意見の聴取																													

河川整備計画の決定