平成23年度第1回淀川河川公園中流右岸域
地域協議会　平成23年7月20日
資料３

淀川河川公園整備の流れ（案）

平成２２年
１０月

H22 第 1 回地域協議会
公園整備計画（案）（大塚地区、鳥飼下地区）の提示
・地域協議会委員からの意見収集

平成２３年
２月

地区会議
利用者・利用団体への公園整備計画（案）の提示
・利用者・利用団体からの意見収集

地域協議会、地区会議の意見を踏まえた
整備計画（案）の内容の見直し、修正案の作成

平成２３年
７月

H23 第 1 回地域協議会
地域協議会への公園整備計画（修正案）の提示
・地域協議会委員からの意見収集

整備計画案作成対象地区の地区会議メンバーに対する地域協議会結果の報告
地区会議メンバーからの意見収集

地域協議会及び地区会議メンバーからの収集意見
を踏まえた再修正案の作成

平成２３年度内

H23 第 2 回地域協議会
・地域協議会による公園整備計画（案）の承認

・治水・環境の観点等による技術的検討
・基本計画の方針や計画内容、ゾーニング計画などの
点検（全体協議会（仮称））

公園整備計画の確定