
築地回廊の構造解析について 

内庭広場・塼 積 壇
せんづみだん

について 

管理・活用方策について 

復原原案検討状況の報告 

築地回廊の補強方法について 

南門・東西楼の構造解析について

設備計画について 

復原原案検討状況の報告 

南門・東西楼の補強方法について

復原基本設計（案）のとりまとめ 

復原原案詳細部検討状況の報告

復原整備計画の策定 

平成 23 年 7 月 29 日(金) 

検討スケジュールについて 

事業展開（施工順序）について 

築地構造検討について 

復原原案検討状況の報告 

                                       資料－１ 

検討スケジュールについて 

 

 

 

●平成２３年度まで 

 

 

 

 

 

 

●平成２４年度予定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第７回委員会 

平成 24 年 8 月 頃  

 
第８回委員会 

平成 24 年 11 月 頃 

 

 第９回委員会 

平成 25 年 2 月 頃 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈文研検討会

での検討 

 

 

 

 

 

関係機関との

協議・調整 

（文化財部局、

建 築 確 認 部 局

など） 

※ 本委員会で承認された個別の建造物につき、その都度、文化庁に現状変更の協議を行う。

また、協議の結果によっては、計画の修正を行う場合がある。 

 
第５回委員会まで 

 第６回委員会 

平成 24 年 5 月 21 日（月） 


