
第6回
• ‘20年度実施
計画承認

第7回
•中間報告
•飛鳥区域での
展開について

第8回
•最終報告
•ガイドラインの
更新

2020年度の実施スケジュール（案）

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

今回の協議内容を踏まえ、ワーキンググループ別に実験間連携について検討し、実験計画を確定させる。
並行して、予算措置を伴う実験について国（公園事務所）と事業者で契約を実施し、10月頃から順次社会実験を開始。
実験期間中は事業者・事務局間で定例会を2週間に1回程度開催し、各実験の進捗や懸念事項について共有を図る。
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•他の公園や奈良全体への展開の検討（県・市）

・天平祭(秋)
・正倉院展

2021年

第1回WG
実験間連
携の調整

国・事業者
間の契約

第2回WG
実用化に向けた検討
アイディアソンに向けた調整

定例会（2週間に1回程度開催）
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・シンポジウム
（予定）


