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•最終報告

•次年度の実施方
針について

•ガイドライン案更新
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画承認
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•新型コロナ感染症等、社会情勢によって変更する可能性があります。

2021年

WG（第3回~）
 連携方策等の検討

平城宮跡区域における
一部技術の実用化を
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•実験計画作成

•実験準備
支援

•実験準備

• ’21年度実施
方針決定

•実施要項策定

•評価選定委
員による評価
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・天平祭(秋)
・正倉院展

・天平祭(夏)・天平祭(春)
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今後の実施スケジュール（案）

 本日の総会を踏まえて次年度実施方針を決定し、継続実施を希望する事業者に実験計画作成を依頼。

 6月を目途に第9回総会・第3回評価選定委員会を開催し、実験計画を基に事業者を選定。その後予算措置を伴う
実験について国（公園事務所）と事業者で契約。７月以降の社会実験開始を目指す。


