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•新型コロナ感染症等、社会情勢によって変更する可能性があります。
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今後の実施スケジュール（案）
本日の総会を踏まえ、実施計画案を適宜修正するとともに、予算措置を伴う実験について国（公園事務所）と事業者
で契約し、準備が整い次第、順次社会実験を開始する。
並行して、実用化に向けた関係機関との調整を進め、各実験内容のR4年度以降の実用化を目指す。
R4年度以降のコンソーシアムとしての取組方針については、実用化見込み等も踏まえながら関係機関と協議する。

2022年

第9回
• ‘21年度実施
計画承認
•全体計画更新

第10回
•実験経過
の報告

第11回
•実験結果の報告
•過去の取組総括
•ガイドラインの更新
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• R4以降の実用化
内容の決定

R3年度社会実験 実施

・シンポジウム

WG（第3回~）
採算性等の検討

アイディアソン
連携方策等の検討


