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河川愛護月間と絵手紙募集
の詳細はこちらから！



横瀬川ダム（貯水池“もみじ湖”）中筋川ダム（洗浄放水実施状況）

“日本最後の清流”四万十川の支川、中筋川流域には中筋川ダムと横瀬川ダムの２つのダム
があります。いずれも多目的ダムとして運用されており、中筋川ダムに併設されている渡川ダ
ム統合管理事務所（四国地方整備局）が管理しています。

横瀬川ダムでは、ダム下流域の自然環境を守るため、水の勢いを弱める減勢工をダム堤体下
流面に設置した世界初の
「側水路減勢方式」を採用
しています。

平田駅（土佐くろしお鉄
道）近くのレストラン「スワ
ロー会館」では横瀬川ダムを
モチーフにしたダムカレーを
食べることができます。
（税込み1,200円 要予約）

中筋川ダムは国土交通省から「地域に開かれたダム」に
指定され、地域の活性化を目的としてダムサイト公園や展
示室等の整備が進められています。
渡川ダム統合管理事務所では人気者カワウソの「かんた

くん」がお出迎えしてくれます。ダムカードも配布してい
ますので皆さんも近くを訪れた際は是非足を運んでみてく
ださい！

先例地調査報告

ダム壁面には宿毛市が管
理するクライミングウォー
ルが設置され､（こちらも
日本初！）大自然の中でク
ライミング体験を楽しむこ
とができます。（要予約）



事業実施位置図
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調 査
概要請負業者期間件名番号

付替県道栗東信楽線南側区間等の設
計に必要な測量

（契約手続き中）
Ｒ８大戸川ダム付替県道栗東信楽線上田上大鳥居
地区他測量業務

調査①

付替県道栗東信楽線南側区間の設計
に必要な地質調査

（契約手続き中）
Ｒ８大戸川ダム付替県道栗東信楽線南部トンネル
地質調査業務

調査②

設計・検討

上田上牧町

大戸川発電所

信
楽
町
黄
瀬

大戸川ダムの進捗状況（令和８年６月末時点）

完成試験湛水
堤体打設基礎掘削転流工本体調査設計

道路の付替
移転

事業の調査
・決定

工 事

概要請負業者期間件名番号

付替県道栗東信楽線の斜面整備他ライト工業（株）R7.10.27～R8.10.15大戸川ダム付替県道栗東信楽線法面対策他工事工事①

付替県道栗東信楽線の迂回路設置（株）桑原組R7.11.12～R8.6.30
大戸川ダム付替県道栗東信楽線迂回路設置他工事
【完了】

工事②

ダム右岸天端への工事用道路
設置他

（株）内田組R８.４.1～R８.11.30Ｒ７大戸川ダム右岸天端工事用道路設置他工事工事③

ダム右岸天端への工事用道路
補強土壁設置他

（株）桑原組R８.３.12～R９.6.30
Ｒ７大戸川ダム右岸天端工事用道路補強土壁設置
他工事

工事④

付替県道栗東信楽線の斜面整備他（契約手続き中）
Ｒ７大戸川ダム付替県道栗東信楽線北部法面対策
他工事

工事⑤

※ 主なものを掲載していますが、このほかにも、維持作業、水理水文調査、事務補助等を実施しています。

 ダム本体の詳細設計等を行う設計⑦を契約しました。

 転流工の詳細施工設計等を行う設計⑨を契約しました。

概要請負業者期間件名番号

ダム本体の詳細設計他(株)ﾆｭｰｼﾞｪｯｸR7.1.10～R8.9.30大戸川ダム本体修正設計業務設計①

ダムの洪水吐や放流能力に関する検討
国立研究開発法人
土木研究所

R7.4.1～R8.9.30大戸川ダム放流設備水理検討業務設計②

ダム本体の耐震性能の照査(株)ﾆｭｰｼﾞｪｯｸR7.10.25～R8.8.27大戸川ダム耐震性能照査業務設計③

ダム建設事業区域内の地質調査と解析
(株)ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ・大日本
ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)ＪＶ

R7.12.19～R8.９.30Ｒ７大戸川ダム地質調査解析業務設計④

環境調査他
日本工営(株)・
(一財)水源地環境ｾﾝﾀー JV

R8.3.12～R8.8.31R7大戸川ダム環境調査検討業務設計⑤

管理設備計画の検討・水源地域
ビジョン（案）の作成他

(株)建設技術研究所R8.4.14～R8.12.28R8大戸川ダム管理設備計画検討他業務設計⑥

ダム本体の詳細設計他
(株)ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ・
(一財)ﾀﾞﾑ技術ｾﾝﾀｰJV

R8.6.27～R9.3.25R8大戸川ダム本体詳細設計他業務設計⑦

右岸天端工事用道路におけるトンネル
及び終点付近道路等の設計等

(株)ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂR8.5.20～R9.3.19
R8大戸川ダム上田上桐生町地区トンネル詳細
設計他業務

設計⑧

転流工の施工計画及び施工設備詳細
設計他

(株)ﾆｭｰｼﾞｪｯｸR8.6.27～R9.3.25
R8大戸川ダム転流工他施工計画及び施工設備
設計業務

設計⑨

全体工程の立案と課題の整理（契約手続き中）R8大戸川ダム施工計画検討業務設計⑩

付替県道栗東信楽線北側区間に係る
修正設計等

（契約手続き中）
R8大戸川ダム付替県道栗東信楽線北側区間
修正設計他業務

設計⑪

管理区間

工事③：Ｒ７大戸川ダム右岸天端工事用道路設置他工事：（株）内田組

 栗東信楽線北側区間で迂回路の設置を行っていた工事②が完了しました。

上田上桐生町

工事③、工事④

工事①

工事②

工事⑤

工事④：Ｒ７大戸川ダム右岸天端工事用道路補強土壁設置他工事：（株）桑原組

６月は主に道路掘削を行
いました。
７月からは地山補強とし
てルートパイルという鉄
筋の挿入などを行います。

６月は主に進入路の造成を行いま
した。
７月からは内田組さん同様、地山
補強としてルートパイルという鉄
筋の挿入などを行っていきます。

上
田
上
大
鳥
居
町

調査①、②
大戸川ダム
建設予定地

大鳥居発電所
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