
大津信楽線付替工事ニュース 令和2年3月18日

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事
当初工期：平成30年3月29日～平成31年2月28日

変更工期： ～令和 2年3月20日

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは
ＱＲｺｰﾄﾞを読込
み⼤⼾川ﾀﾞﾑ⼯
事事務所HPへ

左岸部道路改良その他工事

【FAX】 077-549-0075

【現場事務所】滋賀県大津市上田上桐生町地

【電話】 077-549-0075

左岸部道路改良その他工事が

無事完了しました。

工事期間中は、工事へのご理

解・ご協力をいただき、誠に

ありがとうございました。

現場代理人

森田 圭一

↑補強土壁を設置する

ことで梅谷を渡河でき

るようになりました。

完成 2020年3月撮影着工前 2018年4月撮影

↓アーチカルバート設置完了。

完 成 御 礼



請　負　者：西村建設㈱ 現場事務所：大津市上田上桐生町地先
現場代理人：森本　順 事務所TEL：077-549-0100
携 帯 電 話：080-9302-8898

現場代理人のコメント

A2橋台は転石（硬岩）の発現により工程が遅れていますが、負けずに精一杯頑張っています。

引続き、工事へのご理解、ご協力を頂きますようお願い致します。

工事名：大津信楽線新４号橋下部その他工事

当初工期：令和元年６月２５日～令和２年３月２０日

変更工期： （変更～令和２年４月２７日

【付替県道 新４号橋の橋台を2基と場所打擁壁（Ｌ型擁壁）を施工します。】

A1橋台

至信楽

A2橋台

新４号橋

現場位置図

新５号橋

至大津

新３号橋

新４号橋

【工事の進捗】 A1橋台側は擁壁工が施工完了しました。A2橋台は底版を施工しています。

作 業 状 況A2橋台 深礎工 完了
外径φ2500、深さ4.5ｍ～5.0ｍの深礎杭の掘削や鉄筋組立、コンクリートの打設が完了しました。

３月

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰはＱ
Ｒｺｰﾄﾞを読込
み大戸川ﾀﾞﾑ工
事事務所HPへ大津信楽線付替工事ニュース 令和２年 ３月１８日

擁壁

④モルタル吹付（土留）③モルタル吹付部 掘削①ライナープレート部 掘削 ②ライナープレート設置（土留）

⑧深礎杭 完了⑦深礎コンクリート打設⑤素掘り部 掘削 ⑥深礎杭鉄筋組立

黄色チューブで鉄筋の防錆
処置を行っています

特殊なｱﾀｯﾁﾒﾝﾄで深く
掘り下げます

軟岩を人力にて円形に
掘り下げます計画位置とズレないよ

うに慎重に！



安全第一で頑張ります。

現場事務所 　大津市上田上牧町地先
電話 077-549-2587
FAX 077-549-2588

 1号補強土壁の岩盤が先月末に
やっと破砕できました。

遅れた分、作業員さんを増員して

いただて施工しています。
最後まで気を抜かず一致団結、

現場代理人

米田　剛

工事名：大津信楽線左岸下流部道路改良その他工事
工 期：令和元年8月31日～令和2年3月31日

大津信楽線付替工事ニュース 令和２年３月１８日

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは

ＱＲｺｰﾄﾞを読込

み大戸川ﾀﾞﾑ工事

事務所HPへ

左岸下流部道路改良その他工事

【現在の作業】 2号補強土壁－笠石コンクリート施工中。 1号補強土壁－3月16日より補強土壁を設置、20日～瀬替えを撤去します。

【今後の予定】 2号補強土壁―擁壁・側溝関係を施工し、3月末に完成です。 1号補強土壁－最後に瀬替えを撤去し完成します。

工事用道路の施工状況

1号補強土壁
2号補強土壁

現場代理人のコメント



大津信楽線付替工事ニュース 令和2年3月18日

工事名：大津信楽線新２号橋下部その他工事
工 期：令和元年9月19日～令和２年11月30日

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは
ＱＲｺｰﾄﾞを読込
み⼤⼾川ﾀﾞﾑ⼯
事事務所HPへ

新２号橋

工事進捗 監理技術者「から一言」

新２号橋施⼯箇所 擁壁⼯施⼯箇所

現在の作業：新2号橋までの⼯事⽤道路（仮設道路）の造成に着⼿しました。
今後の予定：⼯事⽤道理完成後、新2号橋下部⼯の掘削を⾏います。

いよいよ３/５より⼯事
を着⼿しました。１１⽉
末まで安全第⼀で頑張り
ますので、よろしくお願
いします。

監理技術者
野⽥ 泰雄

株式会社 内⽥組
【現場事務所】 ⼤津市上⽥上桐⽣町地先
【電話】 ０７７－５４９－３３５６
【 FAX 】 ０７７－５４９－３３５６

３⽉



滋賀県大津市上田上桐生町地先
077-549-1070
077-549-1075

監理技術者　秋村　智詩

【現場事務所】

【FAX】
【電 話】

工事名：大津信楽線新5号橋・新6号橋間他道路改良その他工事
工 期：令和元年10月17日～令和3年2月28日

大津信楽線付替工事ニュース令和2年3⽉18⽇
ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは
ＱＲｺｰﾄﾞを読込
み⼤⼾川ﾀﾞﾑ⼯
事事務所HPへ

３月

新6号橋、新7号橋間

道路土工、仮橋・仮桟橋
新5号橋、新6号橋間

擁壁工

今後予定

反対側へ⾏くための掘削が完了しました。

第2仮置場

現場全体をドローンで撮影しました。

仮桟橋上は周りより冷えているので雪が
積もり、除雪しながらの作業です。

工事苦労写真

現場全景写真 工事写真

ドローンを⾶
ばして測量を
しています。
今回で2回⽬、
地形が急峻な
ので⾶ばす回
数が増えま
す．．．。

ここに仮桟
橋ができま

７０tｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝを搬⼊し仮桟橋の⼯事を⾏います。鋼
材の搬⼊が多くなりますが、⼀般⾞両最優先で運⾏
管理を⾏いますのでご理解、ご協⼒をお願い致しま



現場事務所 　大津市上田上桐生町地先
電 話 　077-549-3200
FAX 　077-549-3206

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良工事
工 期：令和元年11月26日～令和2年10月31日

大津信楽線付替工事ニュース 令和2年3月18日

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは

ＱＲｺｰﾄﾞを読込

み大戸川ﾀﾞﾑ工事

事務所HPへ

桐生地区道路改良工事

八田建設株式会社

新6号橋

現在の状況

現在の作業：3月初めより擁壁基礎の床掘作業中です。

今後の予定：基礎工完了後、3月中旬より仮設足場の組み換えを行い、

仮設足場設置後は11号補強土壁工へと進めてまいります。

現場代理人コメント

3月

牧町天空大橋

(新3号橋)

施工箇所

(11号補強土壁)

現在、掘削時に想定した岩の

破砕が少なく、順調に施工が進

んでおります。

今後、材料搬入車両の増加が

予想されます。一般車両優先を

徹底致しますので、ご理解・ご

協力をお願い致します。

現場代理人

伊藤 雅記

床掘状況 床掘状況

新7号橋




