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１.１ 主要渋滞箇所における対策進捗状況
• 福井県に主要渋滞箇所は６５箇所存在し、現時点で９箇所が解除済み、３４箇所が対策済・対策中であり、２２箇所が対策検討中・未検討である。
• また、市町別に主要渋滞箇所の対策進捗状況をみると、福井市、小浜市の５割以上が対策検討中または未検討である。

■市町別の主要渋滞箇所の対策進捗状況（合計65箇所）■対策進捗状況の推移

1

対策済・対策中（34箇所） 対策検討中・未検討（22箇所）

嶺北地方（北部） 嶺北地方（南部） 嶺南地方

※ 解除 ：特定解除した箇所
対策済 ：対策後、モニタリングしている箇所
対策中 ：事業中の箇所
未対策（対策案有）：WG等で対策立案した箇所
対策検討中 ：WG等で渋滞要因分析や対策案を検討中の箇所
未検討 ：主に机上（データ）で課題把握している箇所

解除 対策済 対策中 未対策（対策案有） 対策検討中 未検討



9

9

24

24

10

10

8

16

14

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

変更前

変更後

１.２ 未検討箇所の取り扱いについて

■対策進捗状況

2

• 福井県内で未検討扱いの箇所が14箇所存在しているが、いずれも現地踏査や要因分析を実施している状況である。
• このうち8箇所については、これまでのWGで具体の対策案を提示しているが、短期で実施可能なピンポイント対策では対応できない内容のため、対策実施に至っていない。
• そのため、WGで協議した箇所については、対策状況のステータスを「対策検討中」に変更するとともに、引き続き渋滞状況のモニタリングを行い、対策の見直しや対策実施の必要
性を判断することとする。

• その他、現地踏査を実施し、渋滞要因の分析を行っている6箇所については、今後WGで対策案を協議する。

対策状況の変更方針過去の検討状況従道路主道路
主道路の
道路管理者

地域交差点名

• 対策状況のステータスを「対策検討中」に変更

【R5第2回WG】「信号現示の適正化」福井市道県道115号福井県福井市光陽

【R5第2回WG】「隣接交差点の横断歩道・停止線の前出し」県道30号国道416号福井県福井市幾久南

【R5第2回WG】「付加車線の整備」
県道185号
県道208号

国道8号国鯖江市御幸

【H25WG】「各種メディアの活用」「信号機の機能高度化」
県道189号
鯖江市道

国道8号国鯖江市鯖江警察署前

【H25WG】「公共交通の利用促進」小浜市道県道24号福井県小浜市南川大橋東詰

【H25WG】「市役所駐車場前の右折専用車線の設置」
「公共交通の利用促進」

県道24号
小浜市道

県道162号福井県小浜市市役所前

【H25WG】「信号現示の適正化」
国道162号
小浜市道

国道27号国小浜市湯岡橋東詰

【H25WG】「交差点交差角、隅切り、道路線形の改良」
国道162号
小浜市道

国道27号国小浜市湯岡

• 今後WGで対策案を協議

【R1現地踏査】通勤時間帯に交通が集中、南行きは先詰まり渋滞が
発生

福井市道県道30号福井県福井市繊協ビル前

【R1現地踏査】通勤時間帯に交通が集中、路面電車や歩行者の横
断が速度低下に影響

県道5号、県道11
号、福井市道

県道30号
県道5号

福井県福井市大名町

【R1現地踏査】通勤時間帯に交通が集中、大名町交差点を起点に
先詰まる渋滞が発生

県道5号
県道5号
県道28号

福井県福井市幸橋北詰

【R1現地踏査】フェニックス通りの渋滞による先詰まりが発生福井市道県道180号福井県福井市春日

【R2現地踏査】流入４の右折交通量が多く、捌け残りが発生
県道182号
福井市道

国道8号国福井市大町

【R1現地踏査】従道路は踏切による交通阻害が発生県道182号県道229号福井県福井市花堂

■未検討箇所の取扱いについて

未検討が8箇所減

解除 対策済 対策中 対策検討中 未検討



3

２．対策済・対策中箇所の進捗状況の報告（嶺北地方（北部））

花谷
(解除済)

三国東7

西長田

一本田福所

一本田

羽崎

福井大橋北

大和田

大和田南

新保

舟橋

高木

高木中央
大宮

丸山

米松

光陽
大仏前

志比口

四ツ井

宝永裁判所前

繊協ビル前

幸橋北詰 大名町

新木田
春日

赤十字病院入口

花堂跨線橋西

花堂
大町

産業会館

板垣

⑨福井森田丸岡線
（坂井工区）の整備

（事業中）

⑩福井港丸岡インター連絡道路
の整備（事業中）

随応寺

⑦志比口開発線の整備
（R4.8完了）

⑤右折導流線の設置（R3.11完了）

⑥宮領北部線の整備
（R4.3完了）

特定解除 対策済 対策実施中

対策検討中 未検討

渋滞緩和効果が

見込まれる箇所

進捗

状況
対策内容

志比口、四ツ井、宝永
H30.6
完了

①福井駅付近連続立体交差の整
備

芝原上新橋南詰（解除済）
H30.9
完了

②松岡菅谷線の拡幅

産業会館
R1.9
完了

③右折導流線の設置

羽崎
R3.3
完了

④右折レーン正対化・
右折導流線の設置

福井大橋北
R3.11
完了

⑤右折導流線の設置

一本田福所
R4.3
完了

みやりょうほくぶせん

⑥宮領北部線の整備

志比口
R4.8
完了

しひぐちかいほつせん

⑦志比口開発線の整備

羽崎、福井大橋北、大和
田、大和田南、舟橋、高木、
高木中央

R4.10
部分開通

⑧福井森田丸岡線（新九頭竜橋）
の整備

随応寺事業中
⑨福井森田丸岡線（坂井工区）の
整備

一本田、西長田事業中
⑩福井港丸岡インター連絡道路の
整備

新木田、赤十字病院入口、
花堂跨線橋西

事業中⑪（都）福井縦貫線の4車線化

②松岡菅谷線の拡幅
（H30.9完了）

①福井駅付近連続立体交差
の整備（H30.6完了）

③右折導流線の
設置（R1.9）

主要渋滞箇所一覧 ～嶺北地方（北部）～

• 嶺北地方（北部）において、福井港丸岡インター連絡道路等大規模な道路整備事業が進められている。
• R4年度には、福井森田丸岡線（新九頭竜橋）、志比口開発線が開通し、周辺道路の渋滞が緩和されていることが確認されている。

特定解除： 3箇所
対策済： 12箇所
対策実施中： 6箇所
対策検討中： 10箇所
未検討： 6箇所

④右折レーン正対化・
右折導流線の設置（R3.3完了）

堀ノ宮(解除済)

⑧福井森田丸岡線
（新九頭竜橋）の整備
（R4.10部分開通）

幾久南

305

416

416

158

364

５

179

⑪（都）福井縦貫線の4車線化
（事業中）

芝原上新橋南詰(解除済)

福井港丸岡インター連絡道路
（計画区間（県））

福井港丸岡インター連絡道路
（計画区間（県））



２．対策済・対策中箇所の進捗状況の報告（嶺北地方（南部））

主要渋滞箇所一覧 ～嶺北地方（南部）～

御幸

鯖江警察署前

西鯖江

橫市新保

大虫口

上太田第二

東鯖江

特定解除 対策済 対策実施中

対策検討中 未検討

渋滞緩和効果が

見込まれる箇所

進捗

状況
対策内容

東鯖江、西鯖江
H29.11
完了

①福井鯖江線・石田家久停車場線
の整備

万代橋東詰（解除済）、横市
Ｈ30.9
完了

②（都）河濯線の整備

上太田第二
Ｈ30.10
完了

③丹南広域農道の改良

万代橋東詰（解除済）、横市
R3.3
完了

④経路誘導対策

上太田第二、新保、小松、
大虫口

事業中⑤（国）365号の4車線化

上太田第二、新保、小松、
大虫口

検討中⑥TDM施策

①福井鯖江線の整備
（H29.11）

①石田家久停車場線の整備
（H29.11）

③丹南広域農道の改良
（H30.10）

• 嶺北地方（南部）において、道路整備事業や経路誘導対策等を実施し、１１箇所のうち４箇所が対策済である。また、新保、小松、大虫口、上太田第二交差点については、国道３６
５号の４車線化の整備に加え、TDM施策を検討中である。

• 鯖江市の国道８号の御幸、鯖江警察署前交差点については渋滞対策案を検討中である。

小松

⑤（国）365号の
4車線化（事業中）

4

②(都)河濯線の整備
（H30.9）

417

365

④経路誘導対策
（R3.3）

⑥TDM施策
（検討中）

万代橋東詰(解除済)

糺町(解除済)

特定解除： 2箇所
対策済： 4箇所
対策実施中： 3箇所
対策検討中： 2箇所
未検討： 0箇所



２．対策済・対策中箇所の進捗状況の報告（嶺南地方）

主要渋滞箇所一覧 ～嶺南地方～

岡山町1丁目

郷市（解除済）

金山バイパス東合流（解除済）

上野（解除済）

木崎
昭和町

合同庁舎前

萩野

若葉

西野神

栗野

市役所前 南川大橋東詰

湯岡
湯岡橋東詰

特定解除 対策済 対策実施中

対策検討中 未検討

渋滞緩和効果が

見込まれる箇所

進捗

状況
対策内容

河原市（解除済）
H31.3
完了

①交差点改良

萩野、栗野、西野神、若葉、
合同庁舎前、昭和町、木崎、
岡山町1丁目

R1.12
完了

②（都）岡山松陵線の整備

白銀整備中③白銀町地区歩道整備 ①交差点改良
（H31.3）

白銀

②（都）岡山松陵線の整備
（R1.12）

③白銀町地区歩道整備
（整備中）

• 嶺南地方において、岡山松陵線の整備や交差点改良事業により、敦賀市、美浜町の主要渋滞箇所は概ね全て対策済みであり、白銀交差点についても歩道整備事業が進められ
ている。

• 小浜市では、国道２７号湯岡交差点など、市内４箇所で渋滞対策案を検討中である。

5

161

27

303

河原市（解除済）特定解除： 4箇所
対策済： 8箇所
対策実施中： 1箇所
対策検討中： 4箇所
未検討： 0箇所



３．令和５年度実施中・来年度以降実施予定対策の報告

■令和5年度実施中・実施予定の対策

• 坂井市内では、三国東7丁目交差点について、青時間の延長を提案した（県警と協議済み）。R6年度に交通量調査・交差点解析を実施し、解析結果を踏まえて具体の信号現示調
整案を提案する。

• 越前市内では、今年度まで越前市内の大手企業と連携したTDM施策の実施を検討していたが、渋滞緩和の見込みが低いため、次年度以降は福井県全域を対象としたTDMの広
報の実施を検討している。

実施主体
進捗
状況

実施対策No.

坂井市検討中

三国東7丁目
【R5年度】
• 警察との調整
【次年度】
• 交通量調査
• 信号現示の調整

①

企業、国、福井県、
越前市

検討中

TDM施策
【R5年度】
• 越前市内の大手企業を対象とした
時差出勤の呼びかけ

【次年度】
• 福井県全域を対象としたTDMの広
報を実施

②

② TDM施策

横市

万代橋
東詰

大虫口

小松

新保

上太田
第二

：主要渋滞箇所

○越前市内

8

365

○坂井市内

305

416

364

：主要渋滞箇所

三国東7丁目

① 三国東7丁目
信号現示の調整

6



３.１ 三国東7丁目交差点における対策案検討

≪説明図≫

【坂井市】 国道305号 三国東7丁目交差点

至 テクノポート福井

至 芦原温泉

南北方向の交通量が多い

305

三国東7丁目
交差点

写真①

東西方向の
交通量は少ない

三
国

三
国
東
５

三
国
東
７

覚
善

30.6 26.9 24.3 16.7 26.2 33.0 38.0 34.4 ###
29.6 28.1 27.6 15.1 22.1 29.6 34.9 28.8 ###
27.9 29.8 17.7 15.0 27.0 27.0 29.0 26.4 ###
26.6 27.9 17.2 13.5 22.8 27.0 26.7 25.9 ###
28.3 25.6 13.3 13.8 22.9 30.9 32.1 24.4 ###
27.9 25.6 20.6 12.9 20.1 24.3 31.3 25.0 ###
29.0 26.6 26.1 17.1 23.2 24.4 30.1 27.5 ###
28.4 27.1 22.6 15.4 24.5 28.2 27.7 26.3 ###
26.8 22.0 22.0 15.4 20.9 32.5 30.7 23.6 ###
27.9 21.3 23.4 18.3 21.9 30.9 19.2 30.0 ###
26.9 20.1 18.1 13.8 19.1 32.6 30.6 31.5 ###
26.8 21.5 22.3 17.0 17.8 26.2 28.8 27.0 ###

国道305号下り（南向き）

国道305号上り（北向き）

23.4 23.1 17.3 15.3 20.7 25.2 31.0 22.4 ###
23.7 22.3 16.6 13.3 14.3 25.7 27.3 23.9 ###
23.5 21.5 16.7 14.0 23.3 21.9 20.2 22.6 ###
24.5 19.5 14.0 11.7 22.3 25.2 27.6 24.7 ###
25.6 20.6 14.7 12.3 23.0 25.9 29.2 25.3 ###
25.5 18.0 13.7 15.3 21.0 24.6 22.5 22.5 ###
27.9 19.5 16.5 14.1 23.7 20.3 30.4 25.6 ###
29.0 27.8 17.3 18.4 26.9 25.0 30.9 22.9 ###
26.3 18.6 19.3 18.1 28.1 26.8 18.4 21.4 ###
26.7 20.1 19.7 15.4 26.1 18.3 16.1 28.9 ###
27.3 17.0 20.8 18.1 24.8 31.3 35.4 28.7 ###
27.3 18.5 22.6 21.0 29.3 29.8 33.1 32.2 ###

## 30.9 27.6 25.3 16.2 13.0 20.1 27.3 33.0 ###
## 15.5 22.9 26.6 15.0 6.6 9.5 16.2 24.6 ###
## 9.3 23.4 25.7 14.8 7.3 8.7 18.5 28.8 ###
## 16.4 21.9 26.1 16.8 5.2 8.6 15.2 23.1 ###
## 26.1 26.5 26.6 16.2 6.1 17.3 22.5 29.1 ###
## 34.7 27.9 26.5 16.6 13.2 16.9 31.9 34.5 ###
## 33.1 27.0 27.9 18.3 11.2 27.3 29.6 35.2 ###
## 36.5 26.0 26.8 19.0 20.1 31.1 26.2 34.8 ###
## 28.2 22.9 20.0 17.9 19.9 28.5 26.8 32.1 ###
## 29.0 28.2 26.3 18.6 16.9 26.8 26.0 33.8 ###
## 27.4 26.5 25.8 16.6 16.1 30.6 30.7 35.7 ###
## 27.9 25.7 25.4 14.4 11.9 16.9 17.3 25.6 ##### 27.3 27.3 21.3 17.3 17.4 24.0 29.0 32.5 ###
## 27.8 26.2 26.7 17.4 16.2 27.2 31.1 26.6 ###
## 34.3 26.3 25.7 15.4 10.2 12.4 13.9 25.4 ###
## 32.5 25.5 28.6 15.9 8.5 11.8 18.1 25.3 ###
## 34.1 21.1 25.5 14.8 12.0 17.9 18.8 27.9 ###
## 25.3 20.1 28.8 15.8 23.3 33.3 27.5 37.5 ###
## 34.9 19.4 25.6 18.9 17.1 30.2 34.0 37.0 ###
## 33.6 25.6 27.4 19.6 13.4 26.4 27.0 23.5 ###
## 35.7 27.0 26.8 21.7 25.3 37.2 32.3 36.6 ###
## 26.5 27.6 20.7 19.2 23.2 34.3 23.3 32.6 ###
## 26.0 21.2 26.8 20.6 25.6 31.4 27.8 29.6 ###
## 32.1 29.9 31.0 20.8 30.8 42.2 38.8 41.2 ###
## 29.3 20.8 31.2 21.0 30.0 38.4 34.1 33.7 ###

30km/h以上

30km/h未満

20km/h未満

10km/h未満

サンプルデータなし

※集計対象期間：R4.9～11 平日

7時台

8時台

9時台

交差点

17時台

18時台

19時台

7時台

8時台

9時台

17時台

18時台

19時台

踏
切

三
国
東
7

踏切通過時の
一時停止による減速

踏切から速度低下

流入1

流入3

流入4

流入2

■県道305号の区間別旅行速度

■三国東7丁目交差点の信号現示

7
※Google Map

至 福井市

至

三
国
港

41 秒 3 秒 23 秒 3 秒

70 秒

1φ 2φ 3φ 4φ

計測日

R5.7.5(水)

計測時刻

9:40

全Ｒ 全Ｒ

信号現示

サイクル長

3

1

2

4

南北方向（主道路側）の青現示
は6割未満で、やや少ない

※現地踏査結果（R5.7.5（水）9：30～10：00）

【現況】

主道路に振りかえる現示秒数は、
交通量調査、交差点解析結果をもとに検討予定

• 三国東7丁目交差点の流入１、３においては、テクノポート福井の通勤交通や三国交差点付近の大型商業施設の利用交通が集中していることが考えられる。
• 対策案として、主道路側（南北方向）の青時間の延長を提案した（県警と協議済み）。
• 次年度に交通量調査・交差点解析を実施し、解析結果を踏まえて具体の信号現示調整案を提案する予定。
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３.２ 越前市内におけるTDM施策の取組み（これまでの経緯）
• 令和2年度第2回協議会で、越前市の小松交差点がTDM実施候補箇所として選定された。また、交差点周辺に位置する大手企業（A社）では、独自にパークアンドライドの取組みを
実施していたこともあり（現在は中止）、企業と連携したTDM施策の実施を検討してきた。

• 昨年度の企業（越前市内の大手企業A社・B社）を対象としたアンケート調査により、越前市内の主要交差点の混雑時間と従業員の出勤時間が一致していることが確認されたため、
チラシ等で「時差出勤」による混雑時間帯（7時台）からの回避を呼びかけ、時間分散による渋滞緩和を図ることを令和5年度第1回協議会で決定した。

• 今年度は、企業の従業員を対象に時差出勤をPRするチラシを作成し、時差出勤の取組みへの協力を企業へ依頼した。

■これまでの検討経緯

○越前市内の主要渋滞箇所をTDM実施候補箇所として選定
（令和２年度第２回協議会）

 コロナ禍による緊急事態宣言下（R2.4）で、県道28号の交通量が減少し、速度
向上を確認

 A社では、鯖江市に社員用の駐車場を設置し、パークアンドライドの取組みを
実施していたこともあり（令和元年に実施、現在は中止）、県道28号の小松交
差点やその周辺の主要渋滞箇所を対象に、企業と連携したTDM施策の実施
を検討していくことを決定

○越前市内の主要企業を対象としたアンケート調査を実施
（令和４年度第２回、令和５年度第１回協議会）

 越前市内での時差出勤や経路誘導対策などのTDM施策を検討するため、越
前市内の主要な企業を対象とした通勤経路や通勤時間帯の調査（アンケート）
を実施

 アンケート調査結果をもとに、TDM施策案として企業と連携した時差出勤の取
組みを推進していくことを決定

○TDM施策実施に向けた調査結果の整理と企業への情報共有の実施
（令和５年度第２回協議会）

 アンケート調査結果やビッグデータ（ETC2.0プローブデータ）を用いた分析結果
と時差出勤の実施により期待される効果を整理

 企業の従業員を対象に時差出勤をPRするチラシを作成
 時差出勤の取組みへの協力を企業へ依頼

小松

B社

至 鯖江市

至 南越前町

う りゅう

瓜生駐車場
（600台収容可能）

新保

大虫口

A社までバスで
ピストン輸送

上太田
第二

28

：主要渋滞箇所

≪A社におけるパークアンドライドの取組み（イメージ）≫

A社

B社
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３.２ 越前市内におけるTDM施策の取組み（調査結果の整理） 対象：A社
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※ ETC2.0データ（R4.9-11 平日）

■マイカー通勤者の出勤時間と始業時間 ■通勤経路の所要時間

※出勤時間：昨年度WEBアンケート（n=1,507）
※始業時間：勤務形態ヒアリング（n=1,735）

※（ ）は始業時間
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経路①（3.0km）
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6.3分
（29km/h）

5.5分
（33km/h）

5.9分
（21km/h）

4.6分
（27km/h）

約1分短縮

約1分短縮

所
要
時
間
（
分
）

↑アンケートにおける混雑ピーク時間帯
（マイカー通勤者の実感）

経路③（2.9km）

10.7分
（16km/h） 7.5分

（23km/h）

約3分短縮
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15

20
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経路④（4.6km）

経路⑤（6.3km）

14.4分
（19km/h） 12.3分

（22km/h）

16.9分
（22km/h）

約2分短縮

■混雑時間帯（7時30分）における
旅行速度状況と主な通勤経路

始業時間よりも早めに
出勤している

所
要
時
間
（
分
）

• A社におけるマイカー通勤をしている従業員の多くは、始業時間よりも1時間程度早めに出勤しており、7時30分頃に出勤時間が集中している。
• また、マイカー通勤者の主な通勤経路についても、南北方向の経路（経路①②③）では7時30分頃に混雑がピークとなっており、利用者の実感とも一致している。
• 出勤時間を1時間程度遅らせることで、経路によっては約3分（約7km/h速度向上）短縮される。

混雑ピーク時間帯の所要時間

転換対象の時間帯の所要時間

各経路の平均旅行速度（ ）

平均旅行速度

データ欠損

10km/h未満

10～20km/h

20～30km/h

30km/h以上

以下

超塚原

芝原4丁目

馬上免

庄田

経路①

経路②
経路③

経路④

経路⑤

主要渋滞箇所

その他交差点

アンケートで混雑していると
指摘された交差点

利用の多い通勤経路

365

A社

B社



３.２ 越前市内におけるTDM施策の取組み（調査結果の整理）
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対象：B社
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人
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出勤時間（会社の駐車場に到着する時間）
始業時間

※出勤時間：昨年度WEBアンケート（n=1,055）
※始業時間：勤務形態ヒアリング（n=1,920）

※（ ）は始業時間
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10

15
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0
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所
要
時
間
（
分
）

経路②（6.1km） 経路④（6.8km）

12.9分
（29km/h）

12.3分
（33km/h）

11.7分
（31km/h） 9.9分

（41km/h）

■混雑時間帯（7時30分）における
旅行速度状況と主な通勤経路

■マイカー通勤者の出勤時間と始業時間 ■通勤経路の所要時間

※ ETC2.0データ（R4.9-11 平日）

経路①（7.0km）

所
要
時
間
（
分
）

経路③（5.5km）

13.3分
（32km/h）

14.5分
（23km/h）12.6分

（33km/h）
11.3分
（29km/h）

約1分短縮

約1分短縮

約3分短縮

約2分短縮

始業時間よりも早めに出勤しているが、
出勤時間が分散されている

↑アンケートにおける混雑ピーク時間帯
（マイカー通勤者の実感）

• B社において、始業時間が8時30分の従業員（生産ライン）は始業時間よりも1時間程度早めに出勤しているが、比較的出勤時間が分散されている。
• 現在時差出勤を実施している従業員についても、出勤時間を1時間程度遅らせることで、経路によっては約3分（約6km/h速度向上）短縮される。

混雑ピーク時間帯の所要時間

転換対象の時間帯の所要時間

各経路の平均旅行速度（ ）

平均旅行速度

データ欠損

10km/h未満

10～20km/h

20～30km/h

30km/h以上

以下

超塚原

芝原4丁目

馬上免

庄田

主要渋滞箇所

その他交差点

アンケートで混雑していると
指摘された交差点

利用の多い通勤経路

365

経路①

経路②
経路③

経路④

A社

B社



３.２ 越前市内におけるTDM施策の取組み（時差出勤の促進）
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• 企業（A社・B社）の従業員を対象に時差出勤をPRするチラシを作成した。チラシに通勤時間帯前後の越前市内の混雑状況や、自身が利用している通勤経路の混雑時間帯などを掲
載することで、従業員が自発的に混雑時間帯を避けて出勤してもらえるような働きかけを期待している。

• 作成したチラシをもとに企業へ時差出勤の取組み協力を依頼したが、両社とも、ETC2.0データによる混雑状況等の分析結果と従業員が持っている実感とに乖離があるといった意
見を持たれており、自発的に時差出勤を促すことは難しい状況である。

■時差出勤PR用チラシ（A社用）

※B社用も同様に作成

A社

A社

A社 A社

A社 A社

A社 A社

•越前市内の主要路線と企業の従業員の主な通勤経路
における混雑状況をETC2.0プローブデータで分析。

•通勤時間帯前後含めた各時間帯の混雑状況を示し、
時間帯ごとで混雑している、空いている区間の情報
を提供

意見企業

• ETC2.0データによる混雑状況等の分析結果と従業員が持っている実感と
に乖離がある。

• 社内調整の上、許可が得られれば従業員へのチラシの展開を検討する。
A社

• ETC2.0データによる混雑状況等の分析結果と従業員が持っている実感と
に乖離がある。

• 従業員へのチラシの展開はできない。
B社

■各企業のご意見



３.２ 越前市内におけるTDM施策の取組み（今後の取組み方針）
• 今年度は、TDM施策（時差出勤）の実施に向けて、時差出勤をPRするチラシを作成し、関係機関との調整を実施してきた。
• しかしながら、分析結果と企業の実感が乖離しており、また大手企業では既に可能な限り出勤時間の分散を行っており、協力を得られる見込みが低い状況である。
• 今後は、対象を福井県全域に広げ TDM（時差出勤）の協力者がよりメリットを受けることができる方策を検討する。
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■TDM施策に関するこれまでの実施状況と今後の取組み方針

R6年度R5年度R4年度R3年度
実施項目

9876543219876543219876543219876

地区WG

通勤経路
調査

関係機関
調整

TDM実施
（広報）

効果分析・
検証

渋滞対策
協議会

役割分担の協議

実施協議

WEBアンケート・
広報資料の準備

情報共有 情報共有 情報共有
アンケート結果報告

情報共有

大手企業等との調整
勤務形態等の調査

TDM実施案調整、
実施準備

アンケート調査の実施
基礎データの収集

企業へTDMの取組み協力を依頼
企業の協力を得られる見込みが低い
⇒特定の企業ではなく福井県全域を対
象にTDMを呼びかける施策を検討

10 11 12 10 11 12 10 11 12

情報共有

○TDMの参加により期待される効果やメリット（イメージ）

〈 企業のメリット 〉 〈 個人のメリット 〉

企業のイメージ向上
通勤時の渋滞対策や地球温暖化の防
止、SDGs（持続可能な開発目標）の
実現にも貢献することができ、社会問題に
取組む企業としてのイメージ向上!

多様な働き方の実現
時差出勤や在宅勤務等の導入により、多様
な働き方が実現可能!

企業のCO₂排出削減
従業員の自転車通勤によるCO₂排出削
減に貢献!

通勤ストレスの改善

健康増進
通勤手段を徒歩や自転車、公共交通に変
更することで、健康増進!

事故リスクの低減
混雑時を避けて通勤することで、通勤時間が
短縮され、ストレスも軽減!

通勤手段を自動車から公共交通に変更する
ことで、自動車事故のリスクを低減!

などなど

移動手段別CO₂排出量
※東京都環境局HPより



４．主要渋滞箇所における道路管理者による渋滞長調査の実施
• 主要渋滞箇所のうち、渋滞要因の把握、渋滞対策の立案、特定解除の検討に向けて、渋滞状況の確認が必要な箇所について、各道路管理者が合同で現地調査を実施した。

■道路管理者による渋滞長調査の実施状況

調査目的と調査内容実施日調査主体
主道路（上）
従道路（下）

※赤字：調査対象
地域調査箇所

• 特定解除に向けて、旅行速度の低下がみられる従道路の
渋滞長調査を実施

令和5年11月2日（木）
福井県・
坂井市

国道8号
県道112号（栃神谷鳴鹿森田線）・市道

坂井市羽崎

令和5年10月31日（火）福井県
国道8号
国道417号

鯖江市東鯖江

• 旅行速度の低下がみられる主道路、または従道路について、
渋滞状況や渋滞要因を把握するため、渋滞長調査を実施

令和5年10月31日（火）
福井県・
鯖江市

国道417号
鯖江市道

鯖江市西鯖江

令和5年10月31日（火）
福井県・
鯖江市

国道8号
県道189号（青野鯖江線）・市道

鯖江市
鯖江
警察署前

令和5年11月6日（月）
国・
福井県

国道8号
県道208号（徳光鯖江線）・県道185号（鯖江清水線）

鯖江市御幸

○坂井市内

羽崎

西鯖江

鯖江警察署前

御幸

○鯖江市内

東鯖江

：渋滞長調査実施箇所：渋滞長調査実施箇所

■御幸交差点における合同現地調査の風景

13
※調査実施日：令和5年11月6日（月）


