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Ⅰ．事業進捗状況
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Ⅰ．大野油坂道路の事業進捗状況（大野～九頭竜）
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令和4年11月末 大野油坂道路（大野・荒島区間）
橋梁および改良工事を推進しています。

おおのあぶらさか あらしまおおの
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大野ICの状況です。 改良工事を行っています。
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改良工事を行っています。

令和4年11月末 大野油坂道路（荒島・九頭竜区間）
トンネルおよび改良工事を推進しています。

おおの あぶらさか あらしま

大野油坂道路
（荒島・九頭竜区間）

位置図
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くずりゅう
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Ⅰ．冠山峠道路の事業進捗状況
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冠山峠道路 7.8㎞

7.8㎞（2車線） 令和5年内開通予定

（仮称）冠山峠1号トンネル

（仮称）第1号橋

（仮称）第1-2号橋

（仮称）第2号橋 （仮称）第3号橋

（仮称）第4号橋

（仮称）第5号橋

（仮称）第6号橋
岐阜県

福井県

全体 トンネル2本、橋梁7本

着手済 トンネル2本、橋梁7本
構造物

冠山峠道路
7.8㎞

至鯖江

至大垣

【R4.11月末現在】

岐阜側 4.1㎞ 福井側 3.7㎞

（田代）

写真④

写真① 写真②

写真③



令和4年11月末 冠山峠道路
トンネル、橋梁および改良工事を推進しています。

かんむりやまとうげ

位置図
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（仮称）冠山峠2号トンネルL=4,8km
（仮称）冠山峠1号トンネル

L=1,2km 至

鯖
江
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至大垣市

Ａ Ｂ

令和5年内開通予定

シタ谷（南側）の状況です。１ ３ ５号橋の上部工事を行っています。シタ谷（北側）の状況です。２

1

3

2
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Ⅱ．事業費監理
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No. 主な変更理由
大野・大野東
区間

大野東・和泉
区間 合計 備考

➀ 資機材費・労務費の増 約８ 約１２２ 約１３０

② 中央分離帯等のプレキャスト化による増 約４ 約１３ 約１７

合 計 約１２ 約１３５ 約１４７

事業費の見直し

単位：億円

■全体事業費の見直し（大野～九頭竜間）
○事業費が令和元年の再評価時の全体事業費と比較して、
約１４７億円増額（約１２％増）
〔全体事業費 約１，１９１億円⇒約１，３３８億円〕

■事業費増加の要因
○物価上昇の影響による資機材費及び労務費の価格上昇（➀）
○工期短縮を図るための、中央分離帯等のプレキャスト化（②）

一般国道158号大野油坂道路
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1.10

1.12

1.17

1.09

1.13

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

労務単価伸び率（令和元年度基準）
（福井県単価）

普通作業員伸び率 鉄筋工伸び率

トンネル作業員伸び率 橋梁特殊工伸び率

交通誘導員B 伸び率

事業費の見直し

■令和元年の再評価後の資機材・労務費単価の上昇により増額

①物価上昇による資機材及び労務費の増（＋１３０億円）

一般国道158号大野油坂道路

■建設資材単価の伸び率 ■労務単価の伸び率

（トンネル作業員）

（交通誘導員B）

（鉄筋工）

（普通作業員）

（橋梁特殊工）

※R2年度より
４週８休による割増計数を反映
トンネル切羽監視員追加を反映
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1.36

1.18

1.51

1.47

1.21

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

主要建設資材単価伸び率
（令和元年11月基準）（福井県単価）

生コンクリート(21-18-25) 伸び率
アスファルト密粒度ｱｽｺﾝ13(再生材) 伸び率
鋼材（異形棒鋼D16）SD295 伸び率
鋼材（H形鋼）伸び率
石油（軽油）伸び率

（異形棒鋼）

（H形鋼）

（生ｺﾝｸﾘｰﾄ）

（軽油）

（密粒度ｱｽｺﾝ）



事業費の見直し
②中央分離帯等のプレキャスト化による増（＋１７億円）

一般国道158号大野油坂道路

■当初は現場打ちによる中央分離帯の施工計画。

■大野IC～勝原ICの令和４年度、勝原IC～九頭竜ICの令和５年秋の開通を目指すため、工期短縮を目
的に中央分離帯等をプレキャスト化したことにより、増額

■中央分離帯のプレキャスト施工

【プレキャスト】 【製品】

【現場打ち】

（現場打ち）

【短縮 10m/日】

お お の かどはら かどはら くずりゅう
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一般国道163号

木津東バイパス事業費の見直し 一般国道417号 冠山峠道路

■事業費増額の要因
○ 物価上昇の影響による資機材費及び労務費の価格上昇

［単位：億円］

■全体事業費の見直し
○事業費が令和元年の再評価時の全体事業費と比較して、
約２３億円増額（約８％増）
〔全体事業費 約３００億円⇒約３２３億円〕

主な変更理由 合計 備考

資機材費・労務費の増 約23

合 計 約２３
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事業費の見直し

■令和元年の再評価後の資機材・労務費単価の上昇により増額

○物価上昇による資機材及び労務費の増（＋２３億円）

一般国道417号 冠山峠道路

■労務単価の伸び率
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労務単価伸び率（令和元年度基準）
（福井県単価）

普通作業員伸び率 鉄筋工伸び率

トンネル作業員伸び率 橋梁特殊工伸び率

交通誘導員B 伸び率

（トンネル作業員）

（交通誘導員B）

（鉄筋工）
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（橋梁特殊工）

※４週８休による割増計数を反映

13

■建設資材単価の伸び率
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主要建設資材単価伸び率
（令和元年11月基準）（福井県単価）

生コンクリート(21-18-25) 伸び率
アスファルト密粒度ｱｽｺﾝ13(再生材) 伸び率
鋼材（異形棒鋼D16）SD295 伸び率
鋼材（H形鋼）伸び率
石油（軽油）伸び率
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（密粒度ｱｽｺﾝ）



Ⅲ．今後の予定
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Ⅲ．今後の予定

○ 大野油坂道路 延長35.0km
かんむりやまとうげ

○ 冠山峠道路 延長7.8km

⇒今年度内に近畿地方整備局において事業評価監視委員会を開催し、

再評価を実施
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【今後のスケジュール】


