
平成２７年８月末 工事現場 永平寺大野道路 （永平寺IC～上志比IC ）
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■平面図

永平寺大野道路
(永平寺IC～上志比IC)

■位置図

③

定点写真-①
浅見１号橋(仮称)

定点写真-②
永平寺ＩＣ

定点写真－③:轟４号橋（仮称）
・轟４号橋（仮称）
３径間連続ラーメン箱桁橋 橋長約２１６ｍ
・張出し状況
Ｐ１橋脚（西側）：１０/１１ブロック（３５．５ｍ）
Ｐ２橋脚（東側）：８/１１ブロック（２７．５ｍ）
※張出しは柱頭部からの長さ

・上部工事の状況
P1橋脚は９月中、P2橋脚は１０月中に張出し完了
予定です。中央閉合は１１月中の予定です。

P1橋脚（西側） P2橋脚（東側）

④

★轟４号橋の中央閉合の時期は１１月の予定です。

写真－④:永平寺IC
Ⓐ永平寺IC橋の下部工事の状況
橋台の鉄筋の組立に取りかかりました。
橋の下を永平寺IC下り線ランプがアンダ
ーパスする構造になっています。

Ⓑ永平寺IC周辺の改良工事の状況
福井県発注工事と調整しながら工事を
進めています。

Ⓐ Ⓑ
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永平寺大野道路　（永平寺IC～上志比IC）　工事状況

西の谷川永平寺IC

完成 施工中 未着手

大谷川光明寺川

設備等
舗装

上志比IC

（表示は本線部分の進捗を表したものです）
（模式図のため現場状況と一致しない場合があります）


