
平成２８年１２月末 工事現場 永平寺大野道路 （永平寺IC～上志比IC ）
えいへいじおおの えいへいじ かみしひ

■平面図

永平寺大野道路
(永平寺IC～上志比IC)

■位置図

写真－③:轟1号橋

・舗装の施工状況
轟１号橋（仮称）の主桁架設が完了

し、床版・高欄の施工を進めています。

全体の状況（轟１号橋） 施工状況（轟１号橋）

★今後の工事進捗のため、上志比ICランプの交通切替えを行いました。

・上志比ＩＣの交通切替え
今後、本線部分の工事を進めるため、

12月19日（月）正午より上志比ICランプ
部の通行を対面通行から、分離通行に
切り替えました。

③

定点写真‐②永平寺ＩＣ（大野向き）

交通状況（上志比IC ）

定点写真‐① 轟地先（福井向き）

全体の状況（上志比IC） 写真－④:上志比IC
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永平寺大野道路　（永平寺IC～上志比IC）　工事状況

西の谷川永平寺IC

完成 施工中 未着手

大谷川光明寺川

設備等
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上志比IC

（表示は本線部分の進捗を表したものです）
（模式図のため現場状況と一致しない場合があります）


