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１．主要渋滞箇所における対策進捗状況

• 福井県に主要渋滞箇所６５箇所存在し、R5.3まで５箇所が解除済み、３４箇所が対策済・対策中であり、２５箇所が対策案検討中・未検討である。
• 昨年からは、福井市の１箇所が対策立案され、対策立案（対策案有）される箇所が少ない現状がある。
• また、市町別で主要渋滞箇所の対策進捗状況をみると、福井市、鯖江市、小浜市の５割以上が対策案検討中または未検討である。

■市町別の主要渋滞箇所の対策進捗状況（合計65箇所）■対策進捗状況の推移

対策済・対策中（34箇所） 対策案検討中・未検討（25箇所）

解除 対策済 対策中 未対策（対策案有） 対策案検討中 未検討
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２．対策済・対策中箇所の進捗状況の報告

花谷(解除済)

三国東7

西長田

一本田福所

一本田

羽崎

福井大橋北

大和田

大和田南

新保

舟橋

高木

高木中央
大宮

丸山

米松

光陽
大仏前

志比口

四ツ井

宝永裁判所前

繊協ビル前

幸橋北詰 大名町

新木田
春日

赤十字病院入口

花堂跨線橋西

花堂
大町

産業会館

板垣

福井森田丸岡線
（事業中）

①福井港丸岡インター連絡道路
（事業中）

芝原上新橋南詰

随応寺

志比口開発線
（R4.8）

右折導流線の設置（R3.11）

宮領北部線
（R4.3）

特定解除 対策済 対策実施中

対策検討中 未検討

対策内容
進捗

状況

渋滞緩和効果が

見込まれる箇所

－
福井駅付近連続立体交
差の整備

H30.6
完了

志比口、四ツ井、宝永

－ 松岡菅谷線拡幅
H30.9
完了

芝原上新橋南詰

－ 右折導流線の設置
R1.9
完了

産業会館

－
右折レーン正対化・
右折導流線の設置

R3.3
完了

羽崎

－ 右折導流線の設置
R3.11
完了

福井大橋北

－
みやりょうほくぶせん

宮領北部線の整備
R4.3
完了

一本田福所

－
しひぐちかいほつせん

志比口開発線の整備
R4.8
完了

志比口

－ 福井森田丸岡線の整備
R4.10

部分開通

羽崎、福井大橋北、大和
田、大和田南、舟橋、高
木、高木中央

①
福井港丸岡インター連絡
道路の整備

整備中 一本田、西長田

松岡菅谷線4車拡幅
（H30.9）

福井駅付近連続立体
交差（H30.6）

右折導流線の設置
（R1.9）

主要渋滞箇所一覧 ～嶺北地方（北部）～

• 嶺北地方（北部）において、福井港丸岡インター連絡道路等大規模な道路整備事業を進めている。
• R4年度に、福井森田丸岡線、志比口開発線は開通し、周辺道路の渋滞が緩和されると見込まれる。
• ただ、福井市の南部において、対策案検討中または未検討箇所が多く存在している。

特定解除： 2箇所
対策済： 8箇所
対策実施中： 8箇所
対策検討中： 9箇所
未検討： 10箇所

右折レーン正対化・
右折導流線の設置（R3.3）

堀ノ宮(解除済)
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福井森田丸岡線
（R4.10部分開通）

幾久南

305

416

416

158

364

５

179



２．対策済・対策中箇所の進捗状況の報告

主要渋滞箇所一覧 ～嶺北地方（南部）～

糺町

御幸

鯖江警察署前

西鯖江

橫市新保

大虫口

上太田第二

万代橋東詰

東鯖江

特定解除 対策済 対策実施中

対策検討中 未検討

対策内容
進捗

状況

渋滞緩和効果が

見込まれる箇所

－
福井鯖江線・石田家久停車

場線

H29.11
完了

東鯖江、西鯖江

－
（都）河濯線
（深草一丁目～二丁目区間）

Ｈ30.9
完了

万代橋東詰

－ 丹南広域農道の改良
Ｈ30.10
完了

上太田第二

－ 経路誘導対策
R3.3
完了

横市

－ （国）365号の4車線化 整備中
上太田第二、新保、小松、
大虫口

－
パークアンドライド
（TDM施策）

検討中 新保、小松、大虫口

H29.11
福井鯖江線開通

H29.11
石田家久停車場線開通

H30.10
丹南広域農道の改良

• 嶺北地方（南部）において、道路整備事業や経路誘導対策等を実施し、１１箇所のうち５箇所が対策済みである。また、新保、小松、大虫口については現在、
福井村田製作所とパークアンドライド施策の実施について協議中である。

• 鯖江市の国道８号の御幸、鯖江警察署前は未検討である。

小松

対策済： 5箇所
対策実施中： 3箇所
対策検討中： 1箇所
未検討： 2箇所

（国）365号の
4車線化（事業中）

3

H30.9
(都)河濯線一部開通

（深草一丁目～二丁目区間）

417

365



２．対策済・対策中箇所の進捗状況の報告

主要渋滞箇所一覧 ～嶺南地方～

岡山町1丁目

郷市（解除済）

金山バイパス東合流（解除済）

上野（解除済）

木崎
昭和町

合同庁舎前

萩野

若葉

西野神

栗野

市役所前 南川大橋東詰

湯岡
湯岡橋東詰

特定解除 対策済 対策実施中

対策検討中 未検討

対策内容
進捗

状況

渋滞緩和効果が

見込まれる箇所

－ 交差点改良
H31.3
完了

河原市

－ (都)岡山松陵線
R1.12
完了

萩野、栗野、西野神、若葉、
合同庁舎前、昭和町、木崎、
岡山町1丁目

－
白銀町地区歩道整備
事業

整備中 白銀
Ｈ31.3

交差点改良

河原市

白銀

R1.12
（都）岡山松陵線開通

白銀町地区歩道整備
（事業中）

• 嶺南地方において、岡山松陵線や交差点改良事業が整備され、敦賀市、美浜町の主要渋滞箇所は全て対策されている。
• 小浜市では、国道27号湯岡など、市内４箇所すべての主要渋滞箇所が対策未検討である。

特定解除： 3箇所
対策済： 9箇所
対策実施中： 1箇所
未検討： 4箇所

4

161

27

303



■令和4年度の実施対策

３．令和4年度実施対策の報告

• 令和4年度に開通した志比口開発線と福井森田丸岡線について、開通後の交通状況及び周辺の主要渋滞箇所への効果について整理した。

No. 開通
時期

実施
主体

路線名 整理内容

1 R4.8 福井市 志比口開発線

① 並行路線の交通量の変化

② 主要渋滞箇所の改善状況

志比口交差点

2 R4.10 福井県 福井森田丸岡線

① 周辺路線の交通量の変化

② 交通流動・所要時間の変化

③ 周辺路線の旅行速度の変化

④ 主要渋滞箇所の改善状況

福井大橋北交差点

大和田交差点

大和田南交差点

舟橋交差点

高木交差点

高木中央交差点

5

志比口開発線の整備
（志比口交差点）

福井森田丸岡線の整備
（部分開通）

宮領北部線
（R4.3）

305

416

416

158

364

５

179

事業中路線（区間）

R4年度開通路線（区間）

R3年度末開通路線（区間）



えちぜん鉄道
三国・芦原線

︵
都
︶
志
⽐
⼝
開
発
線

志比口

丸山

（都）環状⻄線

R4.8.26開通
L=810ｍ

３.１ 「（都）志比口開発線」の全線開通による効果（①周辺交通量の変化） 福井市

6

○ （都）志比口開発線は、（都）松岡菅谷線と（都）環状西線を南北につなぐ幹線道路であり、R4.8に全線開通された。
○開通後、 （都）松岡菅谷線で5％前後、（都）環状東線で10％前後減少していることから、（都）志比口開発線（青ルート）に転換したと想定される。

福井県

福井県福井市
（志比口開発線）

≪位置図≫

断面①

断面②

断面④

5,431 5,0454,858 4,626

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

1 2

交
通
量
（台/

ｈ
）

12

5,099 4,997

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

R3 R4

交
通
量
（台/

ｈ
）

12
‐2％

（103台減少）

断面①

断面②

R4 R4R3 R3

‐11％
（573台減少）

‐8％
（420台減少）

断面③

断面③

8,075
7,6727,828

7,140

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

1 2

交
通
量
（台/

ｈ
）

12

断面④

R4 R4R3 R3

‐3％
（247台減少）

‐7％
（532台減少）

断面⑤

断面⑤

【（都）環状東線】

R4R3

【（都）松岡菅谷線】■（都）志比口開発線の状況

※福井市HP ※JARTIC交通量（R3.9-11、R4.9-11 平日7-19時）

≪対策内容≫
■並行道路の交通量の変化

合流断面の交通量
はほぼ変化なし

※ Esri地図

主要渋滞箇所

道路開通前の経路

道路開通後の経路

開通区間



えちぜん鉄道
三国・芦原線

︵
都
︶
志
⽐
⼝
開
発
線

志比口

（都）環状⻄線

R4.8.26開通
L=810m

※ Esri地図

丸山

３.１ 「（都）志比口開発線」の全線開通による効果（②主要渋滞箇所の改善状況） 福井市
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○志比口開発線の開通に伴う松岡菅谷線の交通転換は少ないものの、志比口交差点の流入③では若干速度向上があったが、大きな改善がみられなかった。
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福井県

福井県福井市
（志比口開発線）

≪位置図≫

※ ETC2.0データ（対策前： R3.11 、対策後： R4.11 平日）

■志比口交差点の時間帯別旅行速度
≪志比口交差点≫

≪対策内容≫

20km/h以上

対策前（R 3.11）：

20km/h未満

対策後（R 4.11）：

【旅行速度】

流入① 流入②

流入③

若干速度向上

流入③

流
入
②

※ 地理院地図

至 鯖江市

至

永
平
寺
町

【志比口交差点の渋滞状況の変化】

主要渋滞箇所

道路開通前の経路

道路開通後の経路

開通区間
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12

３.２ 「福井森田丸岡線」の部分開通による効果（①周辺交通量の変化）

○R4.10に、福井森田丸岡線「新九頭竜橋」が開通し、九頭竜川に新たな渡河道路ができた。
○九頭竜川渡河部の国道8号や福井丸岡線に集中していた交通（ピンクルート）が分散され、約1～1.5割の交通減少がみられた。
○今福高架断面（AIトラカン）で小型・大型車の内訳をみると、小型車が1割以上減少、大型車が1.5割の増加、全体で0.5割減少している。

福井市・坂井市

8

17,698 15,630

4,659
5,318

22,357 20,948

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

R3.11 R4.11

⼤型⾞ ⼩型⾞

交
通
量
︵
台/
ｈ
︶
12

道路開通

14％
（659台増加）

‐6％減
（1,409台減少）

‐12％
（2,068台減少）

‐7％減
（1,939台減少）

国道8号断面②

今福高架断面
（AIトラカン）

※今福高架断面:
AIトラカン交通量（R3.11、
R4.11 平日 7～19時）

※国道8号断面②:
JARTIC交通量（R3.11、R4.11
平日 7～19時）

※その他断面：
福井県調査結果（R3.11、
R4.11 7～19時）

≪対策内容≫■並行道路の交通量の変化

福
井
森
田
丸
岡
線

8
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8号断面②

416号断面①
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今福高架断面
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福井森田丸岡線断面①

福井森田丸岡線断面②

34％増
（2,594台増加）

44％増
（2,779台増加）

福井丸岡線断面

‐16％減
（2,366台減少）

国道416号断面② 国道416号断面①

6％増
（1,229台増加）

‐2％減
（396台減少）

国道8号断面①

‐15％減
（5,042台減少）

福井森田丸岡断面②



３.２ 「福井森田丸岡線」の部分開通による効果（②交通流動・所要時間の変化）

○一本田交差点・丸岡IC⇔幾久南交差点周辺の利用交通は、福井森田丸岡線「新九頭竜橋」が開通後、国道8号から約１割の交通が転換した。
○福井県のサンプル調査より、国道８号、福井丸岡線とも朝夕ピーク時に6～9分（4～5割）の時間短縮があった。
〇また、ETC2.0でも速度向上がみられ、国道８号の夕ピークは最大5分（4割）の時間短縮があった。

福井市・坂井市
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■交通流動の変化（一本田交差点・丸岡IC⇔幾久南交差点周辺） ■各渡河ルートの所要時間（福井県の調査結果）

■各渡河ルートの平均所要時間（ETC2.0プローブ）

≪南行き≫

1.9%

3.8%

8.3%

98.1%

87.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R3.11

（n=570）

R4.11

（n=555）

8.1%

8.9%
12.0%

91.9%

79.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R3.11

（n=553）

R4.11

（n=627）

（559台）（11台）

（488台）
（21台）

（46台）

約１割
転換

約１割
転換

（508台）（45台）

（496台）
（56台）

（75台）

≪北行き≫

④福井丸岡線 北進

③福井丸岡線 南進

②国道８号 北進

①国道８号 南進
３分短縮

４分短縮

５分短縮

２分短縮

３分短縮

注）11月平日の平均

※ETC2.0（R3.11,R4.11平日）
交通流動：幾久南交差点周辺（オレンジ色の範囲）～一本田交差点を通過した車両を対象に分析した。

測定区間
通過時間 時間短縮効果

（短縮率）［開通前］ ［開通後］

国
道
８
号

上安田交差点～福井大橋～新保交差点（約4km）

①（朝・南進） 17分 9分 △8分（△47％）

②（夕・北進） 13分 7分 △6分（△46％）

福
井
丸
岡
線

石盛1丁目～九頭竜橋～幾久交差点（約4km）

③（朝・南進） 23分 14分 △9分（△39％）

④（夕・北進） 16分 10分 △6分（△38％）

福
井
森
田
丸
岡
線

栗森町東交差点～新九頭竜橋～開発町西交差点（約4km）

⑤（朝・南進） － 8分 －

⑥（夕・北進） － 8分 －

※開通前（10/13,18,19）および開通約1か月後（11/15～17）の平日の通勤時に福井土木事務所職員が計測

■福井丸岡線（フェニックス通り） ■ 福井森田丸岡線 ■ 国道8号

幾久南

新保

開発町西

①

②

③

④

⑤

⑥

石盛1丁目

一本田

福
井
丸
岡
線

栗森町東

福
井
森
田
丸
岡
線

上安田

9



■周辺道路の旅行速度（平日・朝ピーク）

３.２ 「福井森田丸岡線」の部分開通による効果（③旅行速度の変化） 福井市・坂井市

○道路開通後、国道８号（大和田～一本田）、福井大橋北西側の市道において、10km/h以上の速度向上がみられた。
○九頭竜川と並行する市道においては、これまで渡河部である国道8号やフェニックス通りにアクセスしていた交通が福井森田丸岡線に転換した効果と想定される。
○なお、開通区間の終点の開発町西交差点、国道８号新保交差点付近は、若干速度低下が発生している。

平均旅行速度

データ欠損

10km/h未満

10～20km/h

20～30km/h

30km/h以上

【凡例】

旅行速度図（R4.11） 差分図（R4.11ーR3.11）

※ETC2.0データ（R3.11、R4.11 平日7時）

速度向上

10

速度向上

E8 E8

幾久南 幾久南

開発町西開発町西開発町西



３.２ 「福井森田丸岡線」の部分開通による効果（④主要渋滞箇所の改善状況） 福井市・坂井市

道路名 主要渋滞箇所 改善状況

国道8号 福井大橋北 朝夕ピークに速度向上
最大31km/h向上

大和田 各時間帯とも速度向上
最大15km/h向上

大和田南 各時間帯とも速度向上
最大7km/h向上

福井丸岡線
（フェニックス通り）

舟橋 朝夕ピークに速度向上
最大19km/h向上

高木 朝夕ピークに速度向上
最大5km/h向上

市道 高木中央 変化なし

福
井
森
田
丸
岡
線

福井大橋北

大和田

大和田南

新保

8

羽崎

一本田

舟橋

高木

高木中央

幾久南

≪対策箇所と主要渋滞箇所の位置図≫

○ R4.10に新九頭竜橋が開通され、並行区間にある主要渋滞箇所は、速度改善がみられた。
○ 特に九頭竜川の渡河部に周辺にある福井大橋北、大和田、舟橋は、15km/h以上速度向上の時間帯があった。

主要渋滞箇所

道路開通前の経路

道路開通後の経路

今回開通区間

整備中区間

■主要渋滞箇所の改善状況

11

30



主要渋滞箇所

道路開通前の経路

道路開通後の経路

今回開通区間

整備中区間
※ Esri地図

３.２ 「福井森田丸岡線」の部分開通による効果（④主要渋滞箇所の改善状況） 福井大橋北交差点

福井県

福井県福井市
（福井森田丸岡線）

≪位置図≫

20km/h以上

対策前（R 3.11）：

20km/h未満

対策後（R 4.11）：

【旅行速度】

12

対策効果が見込まれる流入方向流入●

※ ETC2.0データ（対策前： R3.11 、対策後： R4.11 平日）

≪福井大橋北交差点≫

※ 地理院地図
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向上

○R4.10に新九頭竜橋が開通され、並行道路にある福井大橋北交差点では、大きな速度向上が見られた。
○流入別時間帯別の旅行速度をみると、流入①、③は各時間帯とも速度向上がみられ、特に流入①では最大19km/h向上があった。
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向上

福井大橋北

■流入別時間帯別旅行速度

流入③

流入①

流入④

至 あわら市

至

永
平
寺
町

至 福井市

【福井大橋北交差点交差点の渋滞状況の変化】

30

※ 流入②は市道のため、データなし



主要渋滞箇所

道路開通前の経路

道路開通後の経路

今回開通区間

整備中区間 ※ Esri地図
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３.２ 「福井森田丸岡線」の部分開通による効果（④主要渋滞箇所の改善状況） 大和田交差点

福井県

福井県福井市
（福井森田丸岡線）

≪位置図≫

○R4.10に新九頭竜橋が開通され、並行道路にある大和田交差点では、大きな速度向上が見られた。
○流入別時間帯別旅行速度をみると、流入①は各時間帯とも速度向上がみられ、特に朝夕ピークでは最大15km/h向上があった。流入③は朝夕ピークに速度向上がみられた。

流入① 流入②

20km/h以上

対策前（R 3.11）：

20km/h未満

対策後（R 4.11）：

【旅行速度】

※ ETC2.0データ（対策前： R3.11 、対策後： R4.11 平日）
13

大和田

対策効果が見込まれる流入方向流入●

流入③ 流入④

■流入別時間帯別旅行速度≪大和田交差点≫

≪対策内容≫ ※ 地理院地図

各時間帯とも速度向上

15km/h
向上

朝夕ピークに速度向上

至 坂井市

至 鯖江市

至

永
平
寺
町

【大和田交差点交差点の渋滞状況の変化】

30
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３.２ 「福井森田丸岡線」の部分開通による効果（④主要渋滞箇所の改善状況） 大和田南交差点

福井県

福井県福井市
（福井森田丸岡線）

≪位置図≫

○R4.10に新九頭竜橋が開通され、並行道路にある大和田南交差点では、速度向上が見られた。
○流入別時間帯別旅行速度をみると、流入①は夕方ピーク以外の時間帯において速度向上がみられた。流入③は各時間帯ともに速度向上がみられた。

流入③

20km/h以上

対策前（R 3.11）：

20km/h未満

対策後（R 4.11）：

【旅行速度】

流入①

14対策効果が見込まれる流入方向流入●

※ ETC2.0データ（対策前： R3.11 、対策後： R4.11 平日）

≪大和田南交差点≫

主要渋滞箇所

道路開通前の経路

道路開通後の経路

今回開通区間

整備中区間 ※ Esri地図

大和田南

※ 地理院地図

各時間帯とも速度向上

夕ピーク以外の時間帯は速度向上

≪対策内容≫

■流入別時間帯別旅行速度
至 坂井市

至 鯖江市

至

永
平
寺
町

【大和田南交差点交差点の渋滞状況の変化】

7km/h
向上

6km/h
向上

30

※ 流入②④は市道のため、データなし
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主要渋滞箇所

道路開通前の経路

道路開通後の経路
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※ Esri地図

３.２ 「福井森田丸岡線」の部分開通による効果（④主要渋滞箇所の改善状況） 舟橋交差点

福井県

福井県福井市
（福井森田丸岡線）

≪位置図≫

15

対策効果が見込まれる流入方向流入●

≪舟橋交差点≫

舟橋

※ 地理院地図

朝ピーク速度向上朝ピーク速度向上

19km/h
向上

○R4.10に新九頭竜橋が開通され、並行道路にある舟橋交差点では、速度向上が見られた。
○流入別時間帯別旅行速度をみると、流入①の朝ピーク、流入②の朝夕ピークに速度向上がみられ、特に流入①では最大19km/h向上があった。

≪対策内容≫

夕ピーク速度向上

※ ETC2.0データ（対策前： R3.11 、対策後： R4.11 平日）

流入① 流入②

流入④

■流入別時間帯別旅行速度

20km/h以上

対策前（R 3.11）：

20km/h未満

対策後（R 4.11）：

【旅行速度】

至 坂井市

至 鯖江市

至

永
平
寺
町

【舟橋交差点交差点の渋滞状況の変化】

30

※ 流入③は市道のため、データなし



主要渋滞箇所

道路開通前の経路

道路開通後の経路

今回開通区間

整備中区間
※ Esri地図
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３.２ 「福井森田丸岡線」の部分開通による効果（④主要渋滞箇所の改善状況） 高木交差点

福井県

福井県福井市
（福井森田丸岡線）

≪位置図≫

流入③

20km/h以上

対策前（R 3.11）：

20km/h未満

対策後（R 4.11）：

【旅行速度】

流入①

16
対策効果が見込まれる流入方向流入●

※ ETC2.0データ（対策前： R3.11 、対策後： R4.11 平日）

≪高木交差点≫

高木

※ 地理院地図

朝ピーク速度向上

○R4.10に新九頭竜橋が開通され、並行道路にある高木交差点では、速度向上が見られた。
○流入別時間帯別旅行速度をみると、流入③は朝ピークに速度向上がみられた。

≪対策内容≫

至 坂井市

至 鯖江市

至

永
平
寺
町

■流入別時間帯別旅行速度
【高木交差点交差点の渋滞状況の変化】

夕ピーク速度向上

5km/h
向上

30

※ 流入②④は市道のため、データなし
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8

主要渋滞箇所

道路開通前の経路

道路開通後の経路

今回開通区間

整備中区間
※ Esri地図

３.２ 「福井森田丸岡線」の部分開通による効果（④主要渋滞箇所の改善状況） 高木中央交差点

福井県

福井県福井市
（福井森田丸岡線）

≪位置図≫

20km/h以上

対策前（R 3.11）：

20km/h未満

対策後（R 4.11）：

【旅行速度】

17
※ ETC2.0データ（対策前： R3.11 、対策後： R4.11 平日）

≪高木中央交差点≫

高木中央

※ 地理院地図

○R4.10に新九頭竜橋が開通され、並行道路にある高木中央交差点では、大きな速度向上が見られない。

≪対策内容≫

至 坂井市

至 鯖江市

至

永
平
寺
町

■流入別時間帯別旅行速度

流入① 流入②

流入③ 流入④

【高木中央交差点交差点の渋滞状況の変化】

30

対策効果が見込まれる流入方向流入●



■調査対象

・国道365号、県道28号沿線で、市内の従業員数の多い企業、 工場を
対象

分類 設問内容

個人属性 ・居住地（出発エリア）

通勤交通

・通勤時間帯（出社時間・退社時間）

・主な移動手段（マイカー/公共交通機関/送迎バス/その他）

・通勤ルート（マイカーの場合）

道路の

混雑状況

・混雑している場所（交差点）、混雑時間帯

・改善してほしい場所（混雑箇所、道路構造 等）

分類 設問内容

会社概要

・従業員数

・通勤ルートの指定/推奨状況

・平日、休日の出勤状況

通勤時の

渋滞対策

・時差出勤・テレワークの導入状況、今後の意向

・時差出勤の導入状況（始業時間帯別の利用者数（割合））

・その他、P&R等通勤渋滞を緩和させるために企業が実施して

いる対策の有無

■調査項目

■WEBアンケート調査の周知ポスター

４．越前市内におけるTDM対策の取組み状況（通勤経路調査の実施）

• ソフト対象のパークアンドライドに加え、越前市内での時差通勤や経路誘導対策などその他のTDM施策の実現性を検討するため、市内の従業員数の多い企業、
工場を対象に、現状の通勤経路や通勤時間帯などについてWEBアンケート調査を実施した（令和4年12月末～令和5年1月上旬）。

• また、外国人従業員も多数存在するため、多言語対応の周知ポスター、WEBアンケートを作成した。

<従業員向け>

<管理部門向け>

■WEBアンケートの画面（抜粋）

<外国人従業員向けの周知ポスター>

18



３．調査結果を踏まえたTDM案 ～時差出勤を促すチラシ例～

19
出典：香川県渋滞対策協議会資料（R4.3） 出典：島根県 幹線道路協議会 交通渋滞対策部会（R4.8）



３．今後のスケジュール

• 今年度では、企業向けのアンケートを実施した。
• 来年度から、本協議会においては、パークアンドライドの再開等TDM施策を支援するため、呼びかけ等の広報活動も行う予定である。

関係機関 役割分担（案）

福井河川国道事務所・福井県
• 削減目標設定、TDM実施案の調整
• 広報および効果検証 等

越前市
• 施策実施の調整
• その他企業への呼びかけ（時差通勤）

福井村田製作所
アイシン福井 等

• 施策の実施

■関係機関調整および役割分担（案）

■TDM施策の実施スケジュール（案）
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実施項目
R3年度 R4年度 R5年度

6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2

地区WG

通勤経路
調査

関係機関
調整

広報

TDM実施

効果分
析・検証

渋滞対策
協議会

10 11 12 10 11 12

アンケート調査

役割分担の協議
基礎データの収集

関係企業等との調整

TDM実施案調整
、実施準備

情報共有 情報共有
アンケート結果報告

実施協議

WEBアンケート・
広報資料の準備

福井村⽥製作所
が⼀部操業停⽌

情報共有

10 11 12

結果報告・改善点議論情報共有

４．越前市内におけるTDM対策の取組み状況（ 今後のスケジュール）


