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九頭竜川下流部ブロック

※地図は旧市町名村表示が混在

竹田川（坂井市汐見～あわら市番田）

竹田川（あわら市六日～菅野）

兵庫川（坂井市下兵庫～福島）

七瀬川
（福井市内山梨子町～大年町）

磯部川（坂井市為国～中筋）

芳野川（福井市古市～坂井市羽崎）

八ヶ川（福井市二日市町～天池）

北川（福井市川合鷲塚～坂井市針原）

馬渡川（福井市灯明寺～二の宮）

底喰川（福井市乾徳町～大願寺）

９河川 １０区間
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整備済区間

 凡  例 

   ：河川整備の対象河川 

   ：計画的に河川工事を 

    実施する区間･ダム 

   ：既設ダム 

   ：既設可動堰 

   ：既設ポンプ Ｐ 

河川整備計画の対象河川



九頭竜川中流部ブロック

 

九頭竜川 

滝波川 

杉山川 

暮見川 

浄土寺川 

女神川 

淀川 
大蓮寺川 

皿川 

野津又川 

温川 

日谷川 

三室川 

東川 

鹿谷川 

岩屋川 

畝見川 

宮前川 
河内川 

南河内川 

犀川 

永平寺川 

古川 

鳴鹿大堰 
国土交通省管理 

福井県管理 

下荒井堰 

永平寺町 

旧上志比村 

勝山市 

永平寺ダム 

小原ダム 

九頭竜川
（永平寺町飯島）

南河内川
（永平寺町山王～栗住波） 河内川（永平寺町山王～栗住波）

九頭竜川（永平寺町藤巻）

九頭竜川（勝山市荒土町松ヶ崎）

大蓮寺川
（勝山市本町２丁目～旭町２丁目）

浄土寺川
（浄土寺川ダム）

５河川 ７区間
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整備済区間

 凡  例 

   ：河川整備の対象河川 

   ：計画的に河川工事を 

    実施する区間･ダム 

   ：既設ダム 

   ：既設可動堰 

   ：既設ポンプ Ｐ 

河川整備計画の対象河川



九頭竜川上流部ブロック

仏原ダム
石徹白ダム

山原ダム

鷲ダム

九頭竜ダム

真名川ダム

雲川ダム

笹生川ダム

真名川（大野市土布子）
赤根川
（大野市庄林～鍬掛）

※地図は旧市町名村表示が混在

２河川 ２区間
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整備済区間

 凡  例 

   ：河川整備の対象河川 

   ：計画的に河川工事を 

    実施する区間･ダム 

   ：既設ダム 

   ：既設可動堰 

   ：既設ポンプ Ｐ 

河川整備計画の対象河川



吉野瀬川ダム（洪）

狐川（福井市角折～福井市花堂中２丁目）

江端川（福井市江端町～下河北）

鞍谷川（鯖江市下河端町～越前市新堂）

日野川（越前市下平吹町）

天王川（越前町市～宝泉寺）

日野川（越前市村国）

服部川（越前市新堂～朽飯）

河和田川（鯖江市下落井町～河和田町）

浅水川（福井市三尾野～鯖江市鳥羽）

鹿蒜川（南越前町今庄～南今庄）

吉野瀬川（吉野瀬川ダム）

吉野瀬川（越前市家久～芝原）

日野川（福井市清水山）

狐川（福井市角折）

日野川ブロック

１０河川 １５区間

河和田川（鯖江市片山町～上河内町）

6

整備済区間

 凡  例 

   ：河川整備の対象河川 

   ：計画的に河川工事を 

    実施する区間･ダム 

   ：既設ダム 

   ：既設可動堰 

   ：既設ポンプ Ｐ 

河川整備計画の対象河川



足羽川ブロック

足羽川堰

足羽川ダム(国)

足羽川（福井市大瀬町～板垣）

一乗谷川（福井市安波賀～城戸ノ内町
福井市西新町～浄教寺）

足羽川（福井市脇三ヶ町～小宇坂島）

荒川（福井市東泉町～吉野）

三万谷川（国道158号バイパス直上流～福井市三万谷）

※地図は旧市町名村表示が混在

４河川 ５区間
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整備済区間

 凡  例 

   ：河川整備の対象河川 

   ：計画的に河川工事を 

    実施する区間･ダム 

   ：既設ダム 

   ：既設可動堰 

   ：既設ポンプ Ｐ 

河川整備計画の対象河川



実施状況一覧表
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下流部,中流部,上流部
ブロック

坂井市汐見～あわら市番田 1/50 事業中

あわら市六日～菅野 1/2 未着手

兵庫川 坂井市下兵庫～福島 1/10 事業中

丂瀬川 福井市内山梨子町～大年町 1/2 事業中

磯部川 坂井市為国～中筋 1/50 事業中

八ヶ川 福井市二日市町～天池
下流部1/30（北川合流点から下流）
中流部1/10（北川合流点から上流）

事業中

北　川 福井市川合鷲塚～坂井市針原 1/30 事業中

馬渡川 福井市灯明寺～二の宮 1/50 事業中

芳野川 福井市古市～坂井市羽崎 1/50 事業中

底喰川 福井市乾徳町～大願寺 1/10 事業中
今回

個別報告

永平寺町飯島 未着手

永平寺町藤巻 未着手

勝山市荒土町松ヶ崎 未着手

南河内川 永平寺町山王～栗住波 1/30 事業中

河内川 永平寺町山王～栗住波 1/30
Ｈ２２年度
事業完了

今回
個別報告

浄土寺川 浄土寺川ダム 1/80 完　了
第４回懇談会
個別報告済み

大連寺川 勝山市本町２丁目～旭町２丁目 1/50 事業中

赤根川 大野市庄林～鍬掛 1/50 未着手

真名川 大野市土布子
―

（水辺の楽校プロジェクト）
完　了

第４回懇談会
個別報告済み

河川名

竹田川

流域懇談会
報告状況

九頭竜川水系

水系名 ブロック名

九頭竜川 1/50

河川整備計画
計画規模

実施状況

九頭竜川
下流部

ブロック

九頭竜川
中流部

ブロック

箇所・区間名

九頭竜川
上流部

ブロック



実施状況一覧表
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日野川,足羽川
ブロック

福井市清水山 未着手

越前市村国 未着手

越前市下平吹町 未着手

江端川 福井市江端町～下河北 1/50 事業中

浅水川 福井市三尾野～鯖江市鳥羽 1/30 事業中

鞍谷川 鯖江市下河端町～越前市新堂 1/30 事業中

鯖江市下落井町～河和田町 1/30 事業中

鯖江市片山町～上河内町 上下流にあわせた流下能力の確保
Ｈ２２年度
事業完了

今回
個別報告

服部川 越前市新堂～朽飯 1/10 未着手

天王川 越前町市～宝泉寺 1/20 事業中

越前市家久～芝原 1/30 事業中
今回

個別報告

吉野瀬川ダム 1/70（暫定運用1/30） 事業中

鹿蒜川 南越前町今庄～南今庄 1/30 事業中

福井市角折
―

（排水ポンプの増設）
完　了

第４回懇談会
個別報告済み

福井市角折～福井市花堂中２丁目
―

（水辺の楽校プロジェクト）
事業中

福井市大瀬町～板垣 福井豪雨による洪水流量の安全な流下 完　了
第４回懇談会
個別報告済み

福井市脇三ヶ町～小宇坂島 1/30 完　了
第４回懇談会
個別報告済み

荒　川 福井市東泉町～吉野 1/30 事業中

一乗谷川
福井市安波賀～城戸ノ内町

福井市西新町～浄教寺
1/10 事業中

三七谷川 国道158号バイパス直上流～福井市三七谷 1/10 完　了
第４回懇談会
個別報告済み

足羽川
ブロック

足羽川

狐　川

日野川
ブロック

河和田川

九頭竜川水系

日野川 1/50

吉野瀬川

流域懇談会
報告状況

水系名 ブロック名 河川名 箇所・区間名
河川整備計画

計画規模
実施状況



底喰川（事業中） 九頭竜川下流部
ブロック

計画規模１/１０の洪水を安全に流下させ、福井市
中心市街地における沿川の家屋や公共施設等の
浸水を防止する
河道拡幅、河床掘削、護岸工

A － A 日野川合流点から4.5km付近

整備前（Ｈ２２年度撮影）①

10

整備中（Ｈ２４年７月撮影）②

田原橋

仮設道路

① ②



吉野瀬川（事業中） 日野川
ブロック

計画規模１/３０の洪水を安全に流下させ、沿川の家
屋や公共施設等の浸水を防止する
放水路、築堤工、河道拡幅、河床掘削、護岸工

A － A 日野川合流点から0.5km付近

航空写真（整備前）

11

整備中（Ｈ２４年４月撮影）①

日
野
川

吉
野
瀬
川
（現
川
）

吉
野
瀬
川
（放
水
路
）

整備前（Ｈ１７年１月撮影）①

【放水路区間】

①

①



河内川（H22年度事業完了） 九頭竜川中流部
ブロック

計画規模１/３０の洪水を安全に流下させ、山王
地区における家屋や公共施設、鉄道等の浸水
を防止する
河道拡幅、河床掘削、護岸工

整備前（Ｈ１５年７月撮影）①

12

整備後（Ｈ１９年９月撮影）①

南河内川合流点から0.8km付近A － A
①



河和田川（H22年度事業完了） 日野川
ブロック

流下能力が部分的に著しく低い区間について、上下
流にあわせた流下能力を確保することにより、鯖江市
片山町～上河内町における沿川の家屋や公共施設
等の浸水を軽減する
橋梁架替、堰改築

13

整備後（Ｈ１９年度撮影）①

鞍谷川合流点から6.1km付近Ｂ － Ｂ

【鯖江市片山町～上河内町】

①

整備前（Ｈ１８年度撮影）①



点検の対象
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【点検の対象】
5.河川整備の実施に関する事項
5.1 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川

工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
5.2 河川の維持の目的、機能及び施行の場所
5.3 その他河川の整備を総合的に行うために必要な事項



点検項目・評価指標（案）
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記載内容 頁 NO 点検項目 評価指標 備　　考

(1)日野川
橋梁架替（清水山工
区）、築堤（村国工
区、下平吹工区）

P19～23 1

(2)江端川 河道拡幅、河床掘削 P24～25 2

(3)浅水川 河道拡幅、河床掘削 P26～27 3

(4)鞍谷川
河道拡幅、河床掘削、
築堤

P28～29 4

(5)河和田川
河道拡幅、河床掘削、
築堤、流下阻害解消

P30～32 5

(6)服部川 河道拡幅、河床掘削 P33～34 6

(7)天王川
河道拡幅、河床掘削、
築堤

P35～36 7

(8)吉野瀬川
ダム、放水路、河道拡
幅、河床掘削

P37～42 8

(9)鹿蒜川
河道拡幅、河床掘削
※捷水路

P43～44 9

(10)狐川
河川環境整備（水辺の
楽校プロジェクト）、
排水ポンプ増設

P45～46 10

事業進捗
動植物の生育・生息状況
環境学習等の実施状況

進捗率（延長比など）
動植物の種類および個体数の変化
環境学習等の実施回数・参加人数

進捗率（延長比など）
整備効果（流量比など）など

自然環境・景観面の
事項は状況写真など
で評価

主な点検の対象（整備計画の記載事項） 主な点検の内容

項　　目

① 河川工事の目
的、種類及び施工
の場所並びに当該
河川工事の施行よ
り設置される河川
管理施設の機能の
概要

事業進捗
自然環境・景観機能の確保
施工上の自然環境への配慮



点検項目・評価指標（案）
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記載内容 頁 N O 点検項目 評価指標 備　　考

河川施設の巡視・修
繕

P47 11 河川巡視の実施状況 実績

河道内の堆積土砂の
撤去・繁茂樹木の伐
採

P47 12

堆積土砂撤去の実施状況
繁茂樹木の伐採状況
施工上の自然環境への配慮

実績

防災情報の提供など P47～48 13
浸水想定区域図や浸水実績
図の策定・周知状況

実績

慣行水利権の許可水
利権への移行

P48 14
取水施設の改築などに伴う
許可水利権への移行実績

移行率（改築などの申請数に対
する移行数の割合）など

渇水対策など P48 15 渇水対策の実施状況 実績
渇水対策協議会で
の調整状況などに
より評価

水質の監視 P48 16 水質の監視体制
BODなどの経年変化
水質事故発生時における対応状
況など

魚道の設置・改築 P49 17
魚道の設置・改築の実施状
況

実績
魚の遡上を写真や
関係者のコメント
などにより評価

日野川と吉野瀬川の
流水の正常な機能の
維持など

P49 18
ダムによる流水管理の実施
状況

水丌足の発生状況

(1)地域住民と
の協働

地域住民やNPOとの
連携など

P50 19
地域住民やNPO等との協
働による取組み状況

実績
川守の参加状況、
協働イベントの実
施状況などにより
評価

(2)他機関、他
施策との連携
等

都市計画や砂防等の
他事業との連携など

P50 20 関連計画との調整状況 実績

都市計画マスター
プランへの関連施
策の位置付けなど
により評価

主な点検の対象（整備計画の記載事項） 主な点検の内容

項　　目

② 河川の維持の
目的、種類及び
施行の場所

③ その他河川の
整備を総合的に
行うために必要
な事項

(1)洪水等によ
る災害の発生
の防止又は軽
減に関する維
持管理

(2)河川の適正
な利用及び流
水の正常な機
能の維持に関
する維持管理

(3)河川環境の
整備と保全に
関する維持管
理


