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主な審議内容

平成14年

5月9日

6月11日

●委員会の進め方

●九頭竜川水系の

　現状説明等 7月初旬頃

●九頭竜川水系の 8月初旬～

　課題の検討 10月中旬頃

●住民意見聴取

　方法の検討

※河川管理者から、河川整備計画原案の骨子を説明 11月中旬頃

平成14年12月頃

～平成15年12月頃

河川整備計画①～⑥毎に

順次このサイクルを

●河川整備計画 繰り返す

　原案の検討

　　① 　②　　 　　③ ④ ⑤　　　⑥ 河川整備計画

平成16年3月頃

委員会の定める方法
（時期、手法等）により、
住民意見聴取

現地視察

課題について概略説明（九頭竜川水系全体）

九頭竜川流域委員会設立

九頭竜川水系の現状と課題について

委員会の進め方、スケジュール等検討

課題について意見交換（治水・利水・環境）

（委員会の方針により現地視察）

課題の整理

委員会としての意見とりまとめ（①～⑥原案毎）

地方公共団体の長の意見聴取実施

河川整備計画の決定

河川整備計画案の原案を提示
（①～⑥の河川整備計画毎★）

河川整備計画の水系全体としての整合・調整等

個別課題について検討

全体課題について検討

河川整備計画の案の決定
（委員会としての意見提出）

その他スケジュール委員会の流れ

九頭竜川流域委員会の進め方（案）について

　★策定する河川整備計画

　☆直轄管理区間
　　①九頭竜川河川整備計画（直轄区間）
　☆指定区間
　　②九頭竜川水系下流部河川整備計画
　　③九頭竜川水系中流部河川整備計画
　　④九頭竜川水系上流部河川整備計画
　　⑤九頭竜川水系足羽川河川整備計画
　　⑥九頭竜川水系日野川河川整備計画

第2回

九頭竜川流域委員会

　　資料－２
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