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来年度の渋滞対策協議会の進め方来年度の渋滞対策協議会の進め方

平成３１年３月２５日

資料４



兵庫県の主要渋滞箇所は、平成２９年度に２０２箇所全てにおいて対策検討済み（※）であり、平成30年度からは各道路管理
者において「事業化の推進」および地域勉強会において追加対策を含む対策検討を行った。
来年度も引き続き、渋滞改善に寄与する事業の推進と、追加対策の検討を行っていく。

１．今後の対策検討の流れ

※信号待ち回数3回未満の場合は、対策立案せず、経過観察と整理。

主要渋滞箇所（202箇所）

対策検討済
（64箇所※）

対策実施中
（78箇所）

対策実施済
（60箇所）

渋滞改善

見られる

見られない

※平成２９年度に現地状況を確認し、信号待ち回数
3回未満であった為、経過観察とした場所も含む

◆今年度の検討内容

・モニタリング
の継続

・主要渋滞箇
所の見直し

地域勉強会において
検討箇所の抽出および対策検討の実施

• 事業完了まで時間を要する箇所

• 複数関係機関による十分な調整
が必要な箇所

追加対策検討

該当非該当

事業化の推進 追加対策検討
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２．来年度のスケジュール（案）

兵庫地区渋滞対策協議会 阪神地域勉強会主要渋滞箇所の見直し

担当者調整会議
or

幹 事 会

見直し方針の確認

承認

【H32年1～3月】

【H31年6～7月】

見直し判定

現地確認
データ分析

担当者調整会議
or

幹 事 会

・主要渋滞箇所の見直し

・今年度の渋滞対策の進め方

H31年度第1回渋滞対策協議会

・対策箇所の効果検証

・次年度の渋滞対策方針

・主要渋滞箇所の見直し

H31年度第2回渋滞対策協議会

合同現地点検

・今年度の渋滞対策検討方針

・渋滞対策検討箇所（案）

H31年度第1回阪神地域勉強会

・検討箇所の交通状況

・渋滞要因分析

H31年度第2回阪神地域勉強会

・今年度の対策案の立案

H31年度第3回阪神地域勉強会
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