
令和　８年１０月　７日

川田工業（株）　大阪支社

大阪府大阪市西区新町２－４－２　なにわ筋ＳＩＡビル１７Ｆ

野洲栗東バイパス手原高架橋鋼上部工事

滋賀県栗東市手原地先

鋼橋上部工事

工 期 (自) 令和　６年　２月　７日

工 期 (至) 令和　９年　１月２９日

　７０２，４０５，０００円（税込み）

＋　９９，７７０，０００円（税込み）

　８０２，１７５，０００円（税込み）

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

鋼5径間連続合成鈑桁橋L=197m （最大支間長48m）鋼橋上部 
工場製作工、工場製品輸送工、鋼橋架設工（クレーン架設）、橋梁現場塗装
工、床版工、 
橋梁付属物工、橋梁足場等設置工、仮設工、橋台工、擁壁工、構造物撤去工

工 事 種 別

工 事 場 所

（第3回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


