
令和　８年１０月　８日

ＪＦＥエンジニアリング（株）

大阪府大阪市淀川区宮原１－１－１

すさみ串本道路小河瀬谷川橋上部工事

和歌山県西牟婁郡すさみ町里野地先

鋼橋上部工事

工 期 (自) 令和　６年　３月２８日

工 期 (至) 令和　８年１１月３０日

１，２２２，２８７，０００円（税込み）

　＋　９４，７９８，０００円（税込み）

１，３１７，０８５，０００円（税込み）

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

工事延長 L=199.8m、鋼４径間連続箱桁橋 L=183m（最大支間長50m）、鋼橋上
部 工場製作工１式、鋼橋架設工（クレーン架設）１式、橋梁現場塗装工１
式、床版 工１式、橋梁付属物工１式、鋼橋足場等設置工１式、仮設工１式、
橋台工１式、排水構造物工１式

工 事 種 別

工 事 場 所

（第3回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


