
清滝生駒道路の工事進捗状況【令和8年9月現在】

清滝生駒道路（国道163号）の事業進捗状況

②① ③R7施工

① R8.6発注

きた    た     はら

北田原線橋A2下部他工事

③ R8発注予定 ④ R8.3発注② R8.3発注
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鹿畑町高架橋
(しかはたちょうこうかきょう）

鹿畑西高架橋
(しかはたにしこうかきょう）

鹿畑橋
(しかはたはし）

高山高架橋
(たかやまこうかきょう）

北田原線橋
(きたたわらせんばし）

下田原跨道橋
(しもたわらこどうきょう）

国道168跨道橋
(こくどう168こどうきょう）

しか はた

鹿畑西改良他工事
きた    た    はら

北田原地区 国道168号跨道橋A2橋台

：完成

：工事中

：未着手

：R8工事

凡 例

きた    た    はら

北田原地区 跨道橋下部工事
きた    た    はら

北田原地区 側道擁壁工事
きた    た    はら

北田原地区 工事用道路工事
しか   はた

鹿畑地区 河川護岸工事
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