
［橋梁］　２巡目（２年目）の点検結果(速報値)

○ ２巡目（R1～R2）については、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は11橋（1%） 、判
定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は418橋（10%）、判定区分Ⅱ（長期的な修繕コスト
低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は3,048橋（75%）

■２巡目（R1～R2）点検の判定区分 ■１巡目（H26～H30）の判定区分

※％の合計は四捨五入の関係から100％にならない場合があります

※全施設数には、供用２年未満の新規橋梁施設を含むため、点検済数とズレがある場合があります

資料２

点検済数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

NEXCO 122 40 14 21 5 0 9 95 13 0

国 505 218 117 84 17 0 262 159 37 0

県 2,331 1,094 67 901 126 0 251 1,866 223 0

市町村 6,973 2,696 373 2,042 270 11 1,911 4,318 724 26

合計 9,931 4,048 571 3,048 418 11 2,433 6,438 997 26

２巡目（R1～R2）点検結果 １巡目（H26～H30）点検結果
管理者 全施設数
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［ﾄﾝﾈﾙ］　２巡目（２年目）の点検結果(速報値)

○ ２巡目（R1～R2）については、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は該当なく、判定
区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は5本（15%）、判定区分Ⅱ（長期的な修繕コスト低減
の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は29本(85%）

■２巡目（R1～R2）点検の判定区分 ■１巡目（H26～H30）の判定区分

※％の合計は四捨五入の関係から100％にならない場合があります

資料２

点検済数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

NEXCO 4 4 0 4 0 0 0 2 7 0

国 7 1 0 1 0 0 1 6 0 0

県 135 12 0 10 2 0 0 91 41 1

市町村 41 17 0 14 3 0 0 28 12 0

合計 187 34 0 29 5 0 1 127 60 1

２巡目（R1～R2）点検結果 １巡目（H26～H30）点検結果
管理者 全施設数
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[その他大型構造物]　２巡目（２年目）点検結果(速報値)

○ ２巡目（R1～R2）については、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は該当なく、判
定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は53基（30％）、判定区分Ⅱ（長期的な修繕コスト
低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は89基（50％）

■２巡目（R1～R2）点検の判定区分 ■１巡目（H26～H30）の判定区分

※％の合計は四捨五入の関係から100％にならない場合があります

※全施設数には、供用２年未満の新規橋梁施設を含むため、点検済数とズレがある場合があります

資料２

※その他大型構造物 ・・・ 横断歩道橋、門型標識、大型カルバート、シェッド

点検済数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

NEXCO 63 24 21 3 0 0 33 11 1 0

国 125 18 9 8 1 0 61 52 7 0

県 120 117 3 63 51 0 12 71 38 0

市町村 57 18 2 15 1 0 5 33 14 0

合計 365 177 35 89 53 0 111 167 60 0

２巡目（R1～R2）点検結果 １巡目（H26～H30）点検結果
管理者 全施設数
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［橋梁］　２巡目の点検計画 資料３

NEXCO

国

県

市町村

合計 計画数：9,912橋

橋　梁

計画数：468橋

計画数：131橋

計画数：2,338橋

計画数：6,975橋

※施設数ベース

R1～R2

33％

43％

47％

39％

41％

点検計画

点検実績

※計画数及び年度毎の％は1巡目(H26～H30)の値です
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［ﾄﾝﾈﾙ］　２巡目の点検計画 資料３

NEXCO

国

県

市町村

合計 計画数：190ﾄﾝﾈﾙ

トンネル

計画数：7ﾄﾝﾈﾙ

計画数：9ﾄﾝﾈﾙ

計画数：135ﾄﾝﾈﾙ

計画数：40ﾄﾝﾈﾙ

※施設数ベース

100％

14％

9％

41％

18％

点検計画

点検実績 R1～R2

※計画数及び年度毎の％は1巡目(H26～H30)の値です
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［その他大型構造物］　２巡目の点検計画 資料３

NEXCO

国

県

市町村

合計 計画数：342施設

その他の大型構造物

計画数：120施設

計画数：60施設

計画数：122施設

計画数：49施設

※施設数ベース

38％

14％

97％

34％

48％

点検計画

点検実績 R1～R2

※計画数及び年度毎の％は1巡目(H26～H30)の値です
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［橋梁］　Ⅲ判定施設の修繕状況(1巡目･2巡目点検施設)

○メンテナンスのセカンドステージの着実な実施に向け、修繕(判定区分Ⅲの修繕)の実施状
況を整理しました。

判定区分Ⅲの修繕（H26～R2）

資料４

○修繕着手率、完了率

NEXCO

国

県

市町村

平均

※修繕状況の数値はＲ３.３末時点での調査で２巡目も含むが、１巡目との重複はありません。

Ⅲ判定施設総数
　：15施設（総数）

Ⅲ判定施設総数
　：52施設（総数）

Ⅲ判定施設数
：801施設（総数）

Ⅲ判定施設数
：287施設（総数）

11



※予算状況等による今後変わりうる

Ⅳ判定施設の対応状況（橋梁） 資料５

修繕予定 撤去予定 路線廃止予定 方針検討中

十津川村 12 3 2 7 5 2

宇陀市 5 5 1 4

奈良市 3 3 3

五條市 3 2 1 1

香芝市 1 1 1

山添村 1 1 1

平群町 1 1 1

三郷町 1 1

田原本町 1 1 1

御杖村 1 1

広陵町 1 1

計 ３０橋 ７橋 ３橋 ２０橋 １０橋 ２橋 ０橋 ８橋

（通行止め中２０橋の内訳）
・　管理者別では、十津川村が７橋、宇陀市が５橋、奈良市が３橋、五條市、
　  香芝市、山添村、平群町、田原本町が各１橋。
・　今後の方針は、修繕予定が１０橋、撤去予定が２橋、方針検討中が８橋。

市町村名 Ⅳ判定橋梁数
修繕により
交通開放済

路線
廃止

通行止め中
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○ 令和２年度の点検の結果、新たにⅣ判定と診断された橋は２橋。

○ 令和２年度まで（７ヶ年）の点検の結果、県内で３０橋がⅣ判定。

○ Ⅳ判定のうち、７橋が交通開放済。３橋は路線廃止、２０橋は通行止め中。

○通行止め２０橋のうち、「修繕予定」が１０橋、「撤去予定」が２橋、残る８橋は「方針検討中」



　Ⅳ判定の橋梁については、緊急措置（通行止め）や応急対策を実施。（R３．３．３１時点）
※予算状況等による今後変わりうる

Ⅳ判定施設の対応状況（橋梁） 資料５

修繕済
年度

撤去済
年度

路線廃止
年度

修繕予定
年度

撤去予定
年度

路線廃止
予定年度

方針検討中

奈良市 ① 無名橋３５１ H30
主桁に孔食を伴う腐食、横桁に腐食による破断が見られる。
緊急に措置を行う必要がある。

R5

奈良市 ② 無名橋３５５ H30 主桁に抜け落ちが見られる。緊急に措置を行う必要がある。 R5

奈良市 ③ 無名橋３６１ H30
主桁に落橋、下部構造に崩壊が見られる。緊急に措置を行う
必要がある。

R5

五條市 ① 下田橋 H27→R1
下部工に変状、ひびわれが見られるため緊急の対策が必要
（現在、通行止め措置済み）

〇
修繕、または撤去にしても、何れもかなりの費用が必要とな
る。

五條市 ② 垣内橋 H27→R1
H27A2橋台に、せん断ひびわれが確認される。
R1点検の所見：床版に遊離石灰が見られる

R30

五條市 ③ 三国橋 H27→R1
H27広範囲にわたり主桁に剥離、鉄筋露出（減肉）が見られ
る。
R1点検の所見：床版に遊離石灰が見られる

H29

香芝市 ① 無名橋２１ H28
橋台が崩壊し落橋の危険性があるため、緊急に措置を講ずべ
き状態である。（応急修繕済み）

〇
過年度に応急修繕を実施し、以後経過観察をおこなってい
るが、変わった様子はみられず車両通行にも支障はない。
R3年度に点検。

宇陀市 ① 奥ノ谷３号橋 H30
桁に用いている丸太材が腐朽により折れており、緊急の対策
が必要（現在、通行止めの措置済み）

〇
周辺住民や関係機関等との調整に時間がかかる
また措置の優先順位、集約撤去等計画策定に時間を要す

宇陀市 ② イタ橋 H30
床版の木材が朽ちて一部抜け落ちており、緊急に措置を講じ
る必要がある（現在、通行止めの措置済み）

〇
周辺住民や関係機関等との調整に時間がかかる
また措置の優先順位、集約撤去等計画策定に時間を要す

宇陀市 ③ 藤田橋 H30
床版の腐朽によって橋面の一部に穴が開いており緊急の措
置が必要。（現在、通行止めの措置済み）

〇
周辺住民や関係機関等との調整に時間がかかる
また措置の優先順位、集約撤去等計画策定に時間を要す

宇陀市 ④ カマクラ橋 H30
主桁の破損、及び下部工の洗掘があり緊急に対策を要する。
（現在、通行止めの措置済み）

〇
周辺住民や関係機関等との調整に時間がかかる
また措置の優先順位、集約撤去等計画策定に時間を要す

宇陀市 ⑤ オクタニ橋 H30
主桁に木材の抜け落ち、下部工に変状が見られるため緊急に
補修等の措置が必要である。（現在、通行止めの措置済み）

R3

山添村 ① 無名橋 R2
H28点検：主桁の木材が腐食しているため、時期をみて補修が必要である。

R2主桁に脱落が見られる。橋台（護岸）の洗堀の影響を受けており、橋梁構造の安全性の観点から、緊

急に措置を講ずべき状態である。
○

今後の方針（修繕・廃止）を決定するに際して、地元等の協
議が必要

平群町 ① 櫟原１号橋 H28→R2
主桁の補修済箇所にうき（再劣化）が見られ、状況により補修
が必要。

〇
通行止め開始より経過期間が長く撤去の影響は少ないと
考えている。現在、撤去方法と費用について検討中

三郷町 ① 信竜橋 H28
床版　軽微な剥離・鉄筋露出
橋台部　石積の崩壊

R1

課題

通行止め中

対応状況やその後の方針
管理者名 No. 橋梁名

点検実施
年度

点検の所見等

対応済
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　Ⅳ判定の橋梁については、緊急措置（通行止め）や応急対策を実施。（R３．３．３１時点）
※予算状況等による今後変わりうる

Ⅳ判定施設の対応状況（橋梁） 資料５

修繕済
年度

撤去済
年度

路線廃止
年度

修繕予定
年度

撤去予定
年度

路線廃止
予定年度

方針検討中

田原本町 ① 秦庄１０号線１号橋 R2

H27点検の所見：主桁に腐食。床版(DP)に腐食。橋台に漏水跡あり。支承部ﾎﾞﾙﾄにさび，ゆるみあり。路

面に鉄筋露出，われ，うきあり。

R2点検の所見：床版に欠損(重ね継手の不良)があり，大型車荷重に対し危険性がある。また，主桁に減

肉を伴う腐食。橋台にひびわれ。支承のﾎﾞﾙﾄに腐食，ゆるみ。

R3

御杖村 ① 畑井小橋 H30
下部工が傾倒し上部工が浮いている状態である。安全性の低
下が著しく、即時に何らかの安全措置を行う必要がある状態
である。

R1

広陵町 ① 屋敷下橋 H27→R2
石桁に破断が見られる。落橋する恐れがある為、早急に架け
替え等の措置をとる必要がある。

R2

十津川村 ① 旧川津大橋 H27→R2
アンカー部の亀裂は緊急措置、主索、吊索、耐風索は腐食対
策が必要

R6以降

十津川村 ② 中井傍示橋 H28 木床版の腐朽・欠損が顕著にみられる R2

十津川村 ③ 宇無川橋 H28 耐風索機能不良、アンカーブロック欠損 R2

十津川村 ④ 猿飼橋 H27→R2 A1側の支承に変形亀裂、主塔変形 R3以降

十津川村 ⑤ 滝之穴橋 H27→R2 橋面は全体的に著しく腐朽し、吊索の一部が破断。 H28

十津川村 ⑥ 池穴橋 H27→R2
主索の断線、緩みが見られ、木床版は全体的に腐朽してい
る。

R6以降

十津川村 ⑦ 中原橋 H27→R2 損傷が著しく本格的な補修が必要 R6以降

十津川村 ⑧ 大野出合橋 H27→R2 主索の断線 R6以降

十津川村 ⑨ 湯之原橋 H27→R2 腐食対策が望ましい R6以降

十津川村 ⑩ 和平橋 H27→R2
主索、耐風索の腐食が進んでおり、　主索には断線が見られ
る。

H28

十津川村 ⑪ 大檜曽橋 H27 主索の固定部の木が腐食している断線している R6以降

十津川村 ⑫ 田戸橋 H27→R2 主索、耐風索定着部に腐食、断線 R1

課題

通行止め中

対応状況やその後の方針
管理者名 No. 橋梁名

点検実施
年度

点検の所見等

対応済
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　全国道路構造物情報マップ （公表資料） 資料６
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　全国道路構造物情報マップ （公表資料）　【橋梁】 資料６
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　全国道路構造物情報マップ （公表資料）　【橋梁】 資料６
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