
委員会（公開） 事務局

H14年

9月6日

9月20日

11月1日

H15年
1月

　

3月

5月

　

6月～ 　

事業者
有識者委員会

市民等

･地下水検討委員会
 の検討結果(H14.3)
･文化財検討委員会
 の提言（H14.7)

作業内容(例示)
 ・ｱﾝｹｰﾄ案
 ・ﾙｰﾄ構造案
           等
 
　

市民等意見の整
理・分析

Start

 ＰＩプロセス実施の公表
（チラシ）

Step3　市民等意見の把握

・市民等意見のとりまとめ

Step2　ｱﾝｹｰﾄ案、意見把握方法の検討

Step1  初期条件の整理

・設立趣旨、規約
・大和北経緯(地下水･文化財委)
・PI進め方など

（第3者機関の設
置)

・大和北道路に対する配慮事項
・事前周知及び意見把握方法
・アンケート案
・ルート構造の検討状況

作成指示

大和北道路ＰＩプロセスの進め方（案）

アンケート結果の
整理・分析

計画案の検討

計画決定

(有識者委員会)
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必要性パンフ

アンケート
結果の公表

Step4　推奨案の検討、提言とりまとめ

・配慮事項の検討
　（地域への影響、環境・景観、
    交通、文化財など）
・推奨案の検討
・提言のとりまとめ及び公表

　　　　アンケート実施までの事前周知
・シンポジウム・ＨＰ・新聞折り込み・ポスター

アンケート実施
（周知キャンペーン）

公聴会

有識者委員会
の提言

ヒアリング（原則公開）

現地
視察




