
　※用地取得率とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。

　※「完成見込時期」等に関しては平成29年4月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。

　※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。

　※事業名称（事業認定単位）の区間（区域）の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載している。

　※「収用手続きへの移行の状況等」については、事業ごとの必要工事期間を勘案していることから、完成見込時期が同時期の事業であっても、異なる場合がある。

平成29年4月1日現在

一級河川由良川水系由良川改修事業
（前田地区）

平成26年12月 98.3% 平成30年度
平成33年度
以降

関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を
鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的
に用地取得を図る。

一級河川由良川水系由良川改修事業
（川北地区）

平成27年3月 98.7% 未定
平成31年度
以降

関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を
鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的
に用地取得を図る。

一般国道８号
「米原バイパス」

（滋賀県米原市入江地内～彦根市佐和山町地内）
平成21年10月 88.7% 着工済

平成30年度
以降

任意協議を進めつつ、事業認定申請を準備中。

一般国道１７５号
「西脇北バイパス」

平成18年4月 89.2% 着工済
平成30年度
以降

任意協議を進めつつ、事業認定申請を準備中。

一般国道４２号
「田辺西バイパス」
（田辺市芳養町地内）

平成19年3月 88.0% 着工済
平成30年度
以降

任意協議を進めつつ、事業認定申請を準備中。

一般国道２号
「明石駅前交差点改良事業」

平成24年8月 88.3% 平成29年度
平成30年度
以降

任意協議を進めつつ、事業認定申請を準備中。

　※用地取得率とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。

　※「完成見込時期」等に関しては平成29年4月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。

　※事業名称（事業認定単位）の区間（区域）の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載している。

平成29年4月1日現在

該当無し － － － － －

都市計画事業の用地取得の進捗状況等について

事業名称
(事業認定単位）

用地取得

着工予定時
期

完成見込時期
事業の状況並びに事業期間延長の場合に
はその理由及び対応策等都市計画決定

（変更）時期
用地
取得率

用地取得の進捗状況等について

事業名称
(事業認定単位）

用地取得

着工予定時
期

完成見込時期

収用手続への移行の状況並びに収用手続
に移行していない場合にはその理由及び
対応策

用地幅杭打設
終了の時期

用地
取得率


