
 

 
 
 

 

 

令和７年４月２３日１４時００分 

近 畿 地 方 整 備 局 
 滋 賀 国 道 事 務 所 

 

国道８号 野洲
や す

栗東
り っ と う

バイパスの開通時期について 

～   名神高速道路栗東 IC への円滑なアクセスが可能に ～ 
 

■開通時期について                    

●栗東
り っ と う

市 出庭
で ば

～栗東
り っ と う

市 手原
て は ら

   （延長 1.9km） ： 令和８年度開通予定 

●野洲
や す

市 小篠原
こ し の は ら

～栗東
り っ と う

市 出庭
で ば

 （延長 2.8km） ： 工程精査中（継続） 

 

■管内の状況、雨量状況について 

●道路情報提供システム         https://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/roadinfo/pc/ 

●滋賀国道事務所 X (旧 Twitter)  https://twitter.com/mlit_shiga 

●滋賀国道事務所 HP           https://www.kkr.mlit.go.jp/shiga/ 

 
 

○国道８号野洲
や す

栗東
りっと う

バイパスについて、令和７年秋全線開通が遅延する旨をお知らせして

いましたが、（主）守山
もりやま

栗東
りっと う

線（栗東
りっと う

市出庭
で ば

）から  名神高速道路の栗東
りっと う

IC（第二）

（栗東
りっと う

市手原
て は ら

）の区間（延長約 1.9km）については、早期に事業効果を発現すべく令和８

年度に部分開通する予定です。 

○残る区間について、アスベストの処理は、全面調査から撤去まで３年程度の時間を要し

て概ね完了したところですが、その影響を受ける関係機関との調整を引き続き進める必

要があるため、工事工程の精査を継続します。 

○引き続き、早期の開通に向け、工事を推進してまいります。 

＜取扱い＞ ―― 

＜配布場所＞ 近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 滋賀県政記者クラブ  

＜問合せ先＞ 国土交通省 近畿地方整備局 滋賀国道事務所 

副所長（改築担当）  西本 一郎（にしもと いちろう） 

事業対策官       中村 佳正（なかむら よしまさ） 

   電話  ０７７－５２３－１７４１ （代表） 

 

https://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/roadinfo/pc/
https://twitter.com/mlit_shiga
https://www.kkr.mlit.go.jp/shiga/


国道８号 野洲栗東バイパスの事業概要

国道８号は、新潟県新潟市を起点とし、京都市をつなぐ幹線道路であり、沿道地域の産業・経済を支

える重要な路線です。

野洲栗東バイパスは、国道８号の野洲市から栗東市間の交通混雑の緩和、交通安全の確保等を目

的として、昭和５７年度に事業化した延長4.7kmの道路です。

○事業の概要

区間
（起） 滋賀県野洲市小篠原

（終） 滋賀県栗東市手原

道路延長 4.7km

道路規格 第３種第１級

設計速度 80km/h

車線数 4車線

○主な事業の経緯

昭和57年度 事業化

平成12年度 都市計画決定

平成25年度 用地取得着手

平成28年度 工事着手
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※現在、国道８号から名神高速道路 栗東ICに直接アクセスはできませんが、今回の部分開通に

 より、国道８号（野洲栗東バイパス）からのアクセスが可能となります。

工程精査中

令和８年度（部分開通予定）
※暫定２車線

（単位：ｍ）



国道８号 野洲栗東バイパス 現在の現場状況

○平面図
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国道８号 野洲栗東バイパス アスベスト撤去状況
や  す  りっとう

①工場建物撤去完了、コンクリート版撤去開始 ②仮設テント設置、大型テント組立

③大型テント内掘削・仮置き場運搬、事業地外搬出 ④テント内掘削完了、大型テント解体、事業地外搬出

⑤事業地外搬出、仮置き場テントの順次解体 ⑥アスベスト(22,400m3)撤去完了、用地基面整正

令和5年6月末

至 福井

至 京都

令和5年11月末

至 京都

至 福井

令和6年3月末

至 京都

至 福井

テント内掘削状況

令和6年7月末

至 京都

至 福井

令和6年11月末

至 京都

至 福井 令和7年3月末

至 京都

至 福井

撮影位置 ：野洲市七間場
や す しちけんば



部分開通により期待される効果（交通混雑の緩和）

■国道８号の交通量は交通容量の約１．８倍となっており、慢性的な
渋滞が発生しています。

■野洲栗東バイパスの整備により、交通の分散が図られ渋滞の緩和
による所要時間の短縮や定時性の確保が期待されます。

令和6年11月6日撮影

写真①

■国道８号の現況交通量
（断面①）

混雑度
2.32 混雑度

1.89 混雑度
1.78

交通容量の
約1.8倍

交通容量131百台／日

出典：全国道路・街路情勢調査（H27～R3）
滋賀国道事務所調べ（R6.9.25）

※交通容量：令和3年全国道路・街路情勢調査から算出

■部分開通後の交通状況変化（写真②）

整備前 整備後

■国道８号の混雑状況

出典：【渋滞長】滋賀国道事務調べ
（R5.9.26）

: 20km/h未満 : 20～30km/h : 30～40km/h : 40km/h以上 出典：ETCプローブデータ R5.4～R6.3 平日
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■国道８号の旅行速度
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開通により期待される効果（地域活性化の支援）

■国道８号の沿線地域は製造・物流・商業施設が多く立地し、野洲駅

南口では再開発が計画されるなど、活気あふれる地域です。

■野洲栗東バイパスの整備により、道路の速達性や定時性が向上し、

地域経済の更なる発展への寄与が期待されます。

■沿線地域（３市）の
主な拠点施設

日本を代表する総合化学メーカー

イメージパース（野洲市提供）

周辺の主な製造企業（栗東市）３

野洲駅南口の開発計画（野洲市）１

※開発計画の内容が見直される可能性がある

周辺の主な製造企業（守山市）

日本を代表する電源機器メーカー

企業提供

２

企業提供
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周辺の製造企業

出典：R6.8 滋賀国道事務所ヒアリング調査

国道８号の渋滞のため、渋滞する

時間も見込んだ配送計画を立てるな

どの対応をしており、非効率な輸送

を行っています。

野洲栗東バイパスの開通によって、

国道８号の渋滞が緩和されれば、輸

送時間の短縮、定時性の向上により、

製品の安定供給が可能となり生産性

向上にもつながるため、大変期待し

ています。

■企業の声 ■沿線地域（３市）の製造品出荷額の推移

出典：H24・H29滋賀県統計、R4経済構造実態調査

沿線地域（3市）：野洲市、栗東市、守山市

守山市 栗東市 野洲市 滋賀県の伸び率沿線地域(3市)の伸び率
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■周辺の立地状況

出典：滋賀県産業用地のしおり（工業団地、製造業）、一般社団法人日本倉庫協会
（物流施設）、大規模小売店舗立地法滋賀県の届出状況 H19以降（商業施設）

N

３

１

野洲栗東
バイパス

４.７km

やすりっとう

(

終)

栗
東
市
手
原

(

起)

野
洲
市
小
篠
原

２

凡 例

：工業団地(既存)

：工業団地(分譲中)

：主な製造業施設

：主な物流施設

：主な商業施設

（計画中の主な商業施設）
令和８年度

（部分開通予定）

約1.9km


	【記者発表資料】野洲栗東バイパス 供用時期打ち出し250418-1700
	【記者発表資料】野洲栗東バイパス250422-1720
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5

	ADPC97F.tmp
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5


