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○北川は、その源を野坂山地の三十三間山（標高842m）付近に発し、寒風川・鳥羽川・野木川・遠敷川を合流し日本海
に注ぐ、流域面積210.2km2、幹川流路延長30.3km、流域内人口約2.1万人の一級河川である。

○流域の大半を山地が占め、下流部から上流部の河床勾配は1/790～1/30程度の急流河川である。そのため、洪水は
短時間で流下し、ひとたび小浜市街地で氾濫すると甚大な被害が発生する。

○流域は、若狭地方の中核都市である小浜市、古くから陸上交通において重要な役割を果たしてきた若狭町や高島市
を擁している。平成23年7月の舞鶴若狭自動車道 小浜ICの供用開始以降、流域への企業進出が相次いでいる。

■中流部の状況

１．北川の概要（流域の概要）
おにゅうさむかぜ と ば の ぎさんじゅうさんげんやまのさか
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■下流部の状況

道の駅 若狭おばま

福井県

滋賀県

北川流域

企業の進出

■縦断図(イメージ)

若狭ふぐ

若狭おばま観光
協会HPより

■産業や観光資源

若狭おばま観光
協会HPより

焼き鯖多田川

北川

南川国道162号

小浜市街地

平成25年10月撮影

0.0k

1.0k

小浜IC

三十三間山
842m

小浜市 若狭町

1/790 1/390 1/200 1/120
1/30

下流部 中流部 上流部河口



福井県防災航空隊 撮影

野木川

北川

県管理区間

破堤地点

１．北川の概要（過去の災害実績）
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○昭和28年9月（台風13号）の洪水により、戦後最大の洪水（高塚地点1,450m3/s）が発生し、多くの箇所で堤防損壊や
橋梁流出など、死者・行方不明53人、家屋倒壊207戸、床上・床下浸水4,080戸の甚大な被害が発生した。

○平成25年9月（台風18号）の洪水では、大雨特別警報が全国で初めて発令された。

■既往洪水の概要

発生
年月日

原 因
洪水流量
（m3/s）

高塚地点
被害の状況

S28.9.24 台風13号 1,450* 死者行方不明53人、家屋全壊
207戸、流出・半壊・損傷等
1,745戸、浸水被害4,080戸

S34.8.12 台風7号 907* 全壊・流出6戸、半壊10戸、床上
浸水91戸、床下浸水975戸

S34.9.25 伊勢湾
台風

1,104* 全壊・流出15戸、半壊113戸、床
上浸水144戸、床下浸水959戸

S40.9.16 台風24号 1,229* 死者6人、全壊・流出6戸、床上
浸水290戸、床下浸水1,272戸

S47.9.16 台風20号 1,049* 床上浸水4戸、床下浸水45戸

S57.8.1 台風10号 817 床上浸水1戸、床下浸水91戸

Ｈ2.9.19 台風19号 864 床下浸水21戸

Ｈ10.9.21 台風7号 884 床上浸水2戸、床下浸水52戸

Ｈ11.8.14 集中豪雨 673 床上浸水2戸、床下浸水38戸

Ｈ16.10.20 台風23号 919 床上浸水1戸、床下浸水18戸

Ｈ23.5.30 台風2号 733 床上浸水1戸、床下浸水21戸

Ｈ25.9.16 台風18号 1,200 床上浸水34戸、床下浸水83戸

■S28年洪水・小浜市雲浜地区の浸水状況

■ H25年洪水・浸水状況

・戦後最大の流量が発生
・堤防欠損193箇所
・死者･行方不明53人
・重･軽傷者167人
・家屋全壊207戸
・流出・半壊・損傷等約1,745戸
・浸水被害4,080戸

・近年最大の流量が発生
・床上浸水34戸
・床下浸水83戸
・農地浸水301ha
・京都府・福井県・滋賀県に全
国で初めて気象庁から大雨
特別警報が発令

・野木川（県管理区間）におい
て堤防が破堤*流出計算による推定流量

うんぴん

たかつか

出典：福井県土木史、福井県の気象、水害統計、小浜市聞取

■S40年洪水・上中町の浸水状況
・戦後2番目の流量が発生
・死者6人
・全壊・流出6戸
・床上浸水290戸
・床下浸水1,272戸

かみなか



２．河川整備の概要（治水計画の経緯）
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○昭和46年に北川水系工事実施基本計画を策定した（河口から約15km地点まで） 。
○平成20年6月に北川水系河川整備基本方針を策定した。
○平成24年10月に河川整備計画を策定した。
○平成27年12月に「水防災意識社会 再構築ビジョン」として、平成32年度を目途に水防災意識社会を再構築する主

な河川整備を公表した。

■北川改修の経緯

大正15年～昭和16年 ：内務省直轄改修事業

（北川・南川の分離）

昭和28年 9月 ：戦後最大洪水発生

（台風１３号、高塚1,450m3/s）

昭和29年～昭和34 年 ：災害復旧土木助成事業（福井県）

昭和46年 4月 ：一級水系指定

昭和46年12月 ：北川水系工事実施基本計画策定

計画規模1/100
計画高水流量 1,900m3/s 〔高塚地点〕

昭和63年 3月 ：北川水系工事実施基本計画改定

平成20年 6月 ：北川水系河川整備基本方針策定

計画規模1/100
計画高水流量 1,800m3/s 〔高塚地点〕

平成24年10月 ：北川水系河川整備計画策定

計画規模1/50
計画高水流量 1,400m3/s 〔高塚地点〕

平成25年 9月 ：北川水系を含む福井県と滋賀県及び京都

府に大雨特別警報が発令（台風１８号）

平成27年12月 ：「水防災意識社会 再構築ビジョン」におけ

る主な河川整備を公表

■北川水系河川整備計画の概要（治水計画）

【目標】

＜遠敷川合流点から下流部＞

掘削や水位低下方策により河道の流下能力を向上させる対策に

加え、堤防拡築や浸透・侵食に対する堤防強化により、洪水に対す

る安全度向上を図る。

＜遠敷川合流点から上流部＞

霞堤を活かした治水機能を維持し、現況の流下能力が確保される

よう河床の維持掘削、河道内の樹木伐採などに努める一方、堤防

拡築や浸透・侵食に対する堤防強化により、洪水に対する安全度向

上を図る。

おにゅう

おにゅう



北川

直轄管理区間

直轄管理区間

遠敷川

舞鶴若狭自動車道

小浜IC

若狭上中IC

■霞堤の機能（治水）
＜洪水時＞ ＜洪水後期・平常時＞

北川

霞堤

若狭町

②高塚地区河道掘削 霞堤
N小浜市

①水取地区河道掘削

③遠敷川合流点付近の
水位低下方策

２．河川整備の概要（河川整備計画の主な事業内容）
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■事業内容

○遠敷川合流点から下流部においては、掘削や水位低下方策（堰の改築等）により河道の流下能力を向上させる対策
に加え、堤防拡築や浸透・侵食に対する堤防強化により、洪水に対する安全度向上を図る。

○遠敷川合流点から上流部においては、霞堤を活かした治水機能を維持し、現況の流下能力が確保されるよう河床の
維持掘削、河道内の樹木伐採などに努める一方、堤防拡築や浸透・侵食に対する堤防強化により、洪水に対する安
全度向上を図る。

○これらの施策の実施によって、遠敷川合流点から下流部において戦後最大となる昭和28年9月洪水を考慮し、河内川
ダムの洪水調整効果と合わせて河道で 1,400m3/s程度の流下能力を確保する。

堤防拡築

堤防強化

河道掘削

凡 例

5k

10k

15k

高塚基準地点

④堤防拡築

⑤堤防強化



２．河川整備の概要（実施スケジュール）
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〇第１段階

・人口・資産が集積している遠敷川合流点から下流部の治水安全度を向上させるため水取地区の河道掘削を行う。

・河内川ダム（平成31年完成予定）の洪水調節効果とあわせ戦後最大洪水を安全に流下させ、治水安全度を１／５０
まで向上させる。

・平成２５年に浸水被害のあった野木川合流点付近の堤防拡築・強化を実施する。

〇第２段階

・高塚地区の河道掘削及び遠敷川合流点付近の水位低下方策（堰の改築等）を行う。

・遠敷川合流点より下流（主に小浜市内）の堤防拡築・強化を実施する。

〇第３段階

・遠敷川合流点より上流（主に若狭町内）の堤防拡築・強化を実施する。

みずとり

こう ち がわ

整備メニュー
第１段階

（H22～H32）

第２段階

（H33～H40）

第３段階

（H41～H51）

① 水取地区河道掘削

② 高塚地区河道掘削

③ 遠敷川合流点付近の水位低下方策

④ 堤防拡築

⑤ 堤防強化

H29（現況） H35（当面6年）
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平成22年度末河道（河川整備計画流量）

平成29年度末河道（河川整備計画流量）

計画高水位

①水取地区掘削
(H29年度末まで)

最大112cmの水位低下
（0.4k地点）

注）掘削前後のいずれも河内川ダムによる洪水調節効果を含む

平成29年度までの河道掘削により浸水家屋数
を140戸軽減できる（計画規模1/100の降雨）

○当面の河川整備は、資産が集中する下流部において河口部より順次河道掘削を行い、流下能力を向上させる。
○前回評価時点以降、下流部の水取地区で、約4.1万m3の河道掘削を進捗させた。

２．河川整備の概要（前回事業評価以降の実施した主な整備内容）

水取地区河道掘削

平成25年10月撮影

0.0k

1.0k

水取地区河道掘削施工フロー

① ② ③

浚渫船による河道掘削 揚土および仮置き 土砂運搬

0k

5k

水取地区
河道掘削

7

高塚基準地点

浚渫船による河道掘削

H26年度まで実施

H27年度からH29年度まで実施

H26年度まで実施
H27年度からH29年度まで実施



２．河川整備の概要（当面（6年間）の整備内容）

○水取地区の河道掘削を完成させるとともに、高塚地区の河道掘削に着手し、河川整備計画目標流量に対する下流
部の流下能力不足を解消する。

○「水防災意識社会 再構築ビジョン」における堤防強化対策を実施する。

①水取地区河道掘削 ②高塚地区河道掘削

4.0k

3.0k

2.0k

0.0k

H30年度以降
実施予定

平成25年10月撮影平成25年10月撮影

1.0k

H29年度まで
実施

H30年度以降
実施予定
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平成29年度末河道（河川整備計画流量）

水取・高塚地区河道掘削後（河川整備計画流量）

計画高水位
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平成29年度末河道（河川整備計画流量）

水取・高塚地区河道掘削後（河川整備計画流量）

計画高水位

注）掘削前後のいずれも河内川ダムによる洪水調節効果を含む

①水取地区掘削 ②高塚地区掘削

最大43cm
の水位低下（1.6k地点）

当面整備における河道掘削により浸水家屋数
を55戸軽減できる（計画規模1/100の降雨）

④堤防強化

計画堤防断面

現況堤防断面

③堤防拡築

連接ブロック

遮水シート

5k

10k

0k

15k

①水取地区
河道掘削

H29年度まで
実施

H30年度以降
実施予定

④堤防強化

②高塚地区
河道掘削

③堤防拡築

越水による深掘れ
を遅らせることで、
決壊までの時間を
延ばす。

堤防拡築

堤防強化

河道掘削

凡 例
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３．事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化）
【地域の開発状況】
○北川のはん濫原を含む市町の人口は、直近10年で7.2％減ったものの、総世帯数は1％増加している。
○平成23年7月の舞鶴若狭自動車道 小浜ＩＣの供用開始や平成26年7月の全線開通により、物流の移動時間短縮を背

景に企業の進出、観光地へのアクセス向上による来客数増加など、地域経済は活発化しつつある。
【地域の協力体制】
○国、県、市等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進するこ

とにより、社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会再構築ビジョン」 に基づく北川の取組方針を決定。

■北川沿川の市町村の総人口

＊想定はん濫区域を含む市町：小浜市、若狭町
＊出典：福井県統計年鑑、福井県統計書推計

H18 
人口 48,418人
世帯数 15,951世帯

H18 
資産 約7,100億円

■北川流域の開発状況

平成25年5月開設

平成24年1月開設

平成23年3月開設

0
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H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

観光客数（万人）

■九頭竜川・北川減災対策協議会の状況

河川管理者・県・市町等からなる協議会を新
たに設置して、減災のための目標を共有し、
ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進

（策定内容）
・粘り強い構造の堤防整備
・堤防の嵩上げや浸透対策の実施
・住民等の行動につながるリスク情報の周知
・事前の行動計画の作成、訓練の促進
・避難行動のきっかけとなる情報のリアルタイムの提供

観光客数の推移

小浜IC供用開始

9

H27
人口 44,927人
世帯数 16,091世帯

H27 
資産 約7,500億円
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堀込み区間
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計画高水流量 1,800m3/s

整備計画目標流量 1,400m3/s
1,300m3/s

1,100m3/s

1,500m3/s

700m3/s
520m3/s

計画高水流量

850m3/s

日
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大
井
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頭
首
工

瓜
生
大
井
根
頭
首
工

西
津
歩
道
橋
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橋
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羽
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中
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Ｒ
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橋
梁

三
宅
橋

三
宅
頭
首
工

天
満
橋

遠
敷
大
鷲

Ｊ
Ｒ
遠
敷
川
橋
梁

遠
敷
自
転
車

新
遠
敷
橋

国
富
頭
首
工

平
野
頭
首
工

西
津
橋

３．事業の必要性等に関する視点（事業の効果等）
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【災害発生時の影響】

○北川の現況では、計画規模（1/100）の降雨が生じた場合、堤防の決壊等により1,243haが浸水し、浸水家屋は2,888
戸、被害額は1,243億円と推定される。

【災害発生の危険度】
○全川で流下能力が不足しており災害発生の危険度が高い。特に、下流部には資産が集中しており、ひとたび氾濫

すれば甚大な被害が予想される。

浸水面積 約1,243ha
浸水区域内人口 約7,457人
浸水区域内家屋数 約2,888戸
被害総額 約1,243億円

■現況河道における氾濫想定
（計画規模1/100の降雨）

0.0 m以上 0.5 m未満
0.5 m以上 1.0 m未満
1.0 m以上 2.0 m未満
2.0 m以上 3.0 m未満
3.0 m以上 4.0 m未満
4.0 m以上

※河内川ダムの洪水調節効果を含む

■流下能力図【北川水系】
HWL評価

：H22時点の流下能力
：H23～H29の整備により向上した流下能力
：今後の整備により向上する流下能力

北 川 遠敷川

5k

10k



３．事業の必要性等に関する視点（事業の効果等）

【事業の効果等】
○北川における遠敷川合流点下流の現況の治水安全度は約1/5であり、計画規模（1/100）の降雨が生じた場合、堤防

の破堤により約 1,243haが浸水し浸水家屋は約 2,888戸、被害額は約 1,243億円と推測される。
○河川整備計画において予定している事業を実施することにより、遠敷川合流点から下流部において治水安全度が

1/50まで向上し、浸水被害が軽減される。

※河内川ダムの洪水調節効果を含む

■現況河道における氾濫想定

（計画規模1/100の降雨）

※河内川ダムの洪水調節効果を含む

■河川整備計画において予定
の事業を実施後の氾濫想定

11

小浜市街地
（右岸）周辺

小浜市街地（左岸）周辺

浸水面積 約1,243ha
浸水区域内人口 約7,457人
浸水区域内家屋数 約2,888戸
被害総額 約1243億円

小浜市街地
（右岸）周辺

小浜市街地（左岸）周辺

4.0m以上 

3.0m以上 ～ 4.0ｍ以下

2.0m以上 ～ 3.0ｍ以下

1.0m以上 ～ 2.0ｍ以下 

0.5m以上 ～ 1.0ｍ以下

0.0m以上 ～ 0.5ｍ以下

4.0m以上 

3.0m以上 ～ 4.0ｍ以下

2.0m以上 ～ 3.0ｍ以下

1.0m以上 ～ 2.0ｍ以下 

0.5m以上 ～ 1.0ｍ以下

0.0m以上 ～ 0.5ｍ以下

浸水面積 約1207ha
浸水区域内人口 約6,939人
浸水区域内家屋数 約2,694戸
被害総額 約832億円

約36ha減少
約518人減少
約194戸減少
約411億円減少



３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）
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○治水経済調査マニュアル（案）（平成17年4月）に基づき算出した北川水系の「事業全体」、「残事業」、「当面整備」の
費用便益比は以下のとおり。

■ 費用対効果分析結果

■ 感度分析結果 （費用便益比(B/C)）

事業全体 残事業
当面（6年間）の
整備

■便益（B）
①便益

1,107億円 100億円 94億円

②残存価値 0.2億円 0.2億円 0.1億円

総便益（①＋②） 1,107億円 101億円 94億円

■費用（Ｃ） ③建設費 53億円 32億円 19億円

④維持管理費 56億円 38億円 61億円

総費用（③＋④） 109億円 71億円 81億円

■費用便益比（Ｂ／Ｃ） 10.2 1.4 1.2

基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

事業全体 10.2 9.9 10.5 10.5 9.8 11.2 9.2

残事業 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.6 1.3

当面（6年間）の整備 1.2 1.1 1.2 1.3 1.0 1.3 1.1

■ 算出条件等

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で一致しないことがある。

評価基準年：平成29年度

施設完成後の評価期間：50年

建設費： 63億円

（残事業費： 44億円）

（当面の整備：23億円）

維持管理費：137億円

（残事業費： 118億円）

（当面の整備：171億円）



３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）
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○前々回※の事業評価（平成23年）と今回の事業再評価（平成29年）における費用便益比（B/C）の差の要因は以下の
とおり。

総便益（B)；氾濫区域内の世帯数が増加し、被害額（期待値）が増加したため
総費用（C)；平成27年9月の関東・東北豪雨を踏まえて、堤防決壊までの時間を引き延ばす対策を追加したため

■ 費用対効果の分析（前回との比較）

項目

平成23年度
再評価

平成29年度
再評価

変化倍率 主な要因

Ｂ／Ｃ 7.6 10.2 1.34倍 下記の総便益・総費用の関係より

総便益（Ｂ）

536億円 1,107億円 2.07倍

• 氾濫区域内の世帯数が増加し、被
害額（期待値）が増加したため

[1,924億円] [3,121億円] 1.62倍

総費用（Ｃ）

70億円 109億円 1.56倍
• 平成27年9月の関東・東北豪雨を

踏まえ、堤防決壊までの時間を引
き延ばす対策を追加したため[168億円]

（うち事業費60億円）

[186億円]
（うち事業費63億円）

1.11倍

[ ]は現在価値化前の値

※前回評価は、費用対効果分析を省略



３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）
○貨幣換算が困難な効果等により評価として、水害被害指標分析の手引きに準じて河川整備による人的被害等の軽

減効果を算定。
○計画規模（1/100）の降雨による洪水が発生した場合、直轄管理区間内の最大孤立者数は 4,007人（避難率40％）、

ガスの機能停止による影響人口は4,078人と想定されるが、事業の実施により、最大孤立者数は661人減少、ガスの
機能停止による影響人口は1,870人減少する。

■ライフラインの機能停止による影響人口

現況 整備後

電力の停止による影響人口 6,105人 4,649人

ガスの機能停止による影響人口 4,078人 2,208人

■ 最大孤立者数

現況 整備後

最大
孤立者数

避難率0％ 6,679人 5,576人

避難率40％ 4,007人 3,346人

避難率80％ 1,336人 1,115人

整備後整備前整備後整備前

小浜市街地

（右岸）周辺

（ライフラインの機能停止による影響人口に係る浸水区分、計画規模1/100の降雨）（最大孤立者数に係る浸水区分、計画規模1/100の降雨）

浸水深が減少 浸水深が減少

14
小浜市街地

（右岸）周辺

小浜市街地

（右岸）周辺
小浜市街地

（右岸）周辺



北川

直轄管理区間

直轄管理区間

遠敷川合流点付近の
水位低下方策

舞鶴若狭自動車道

小浜IC

若狭上中IC

遠敷川

0.4km, 
6%

5.9km, 
94%

整備済み 未整備

若狭町

高塚地区河道掘削 霞堤
N小浜市

水取地区河道掘削

３．事業の必要性等に関する視点（事業の進捗状況）
４．事業の進捗の見込みの視点

【事業の進捗状況】
○河積を確保するための河道掘削等は、平成29年度末時点で河口から1.0kまで実施済み。
○堤防拡築は平成29年度末時点で未着手、堤防強化の進捗率は平成29年度末時点で6％実施済み。
【事業進捗の見込みの視点】
○今後は、資産が集中する水取地区の改修を進めるとともに、「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づくハード対策

を実施する。その後、高塚地区の掘削、府中頭首工の改築のほか、堤防の拡築・強化を順次実施する。

15

堤防拡築

堤防強化

整備済み

整備済み

整備予定

整備予定

河道掘削
整備済み

整備予定

凡 例

堤防拡築延長 堤防強化延長

※整備予定区間に対する延長の 割合 ※整備予定区間に対して堤防断
面が満足する延長の 割合

※整備予定区間に対して侵食等
への安全性を確保 済みの延長

河道掘削延長

0.0km, 
0%

8.2km, 
100%

整備済み 未整備

5k

10k

15k

高塚基準地点

1.4km
39%2.2km

61%

整備済み 未整備



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（コスト縮減）

16

○水取地区の掘削土（泥土）は、今後、掘削範囲に存在する一部の中州の土砂や他工事の土砂などの良質土と混合
することで、受け入れ可能な土砂にして、近隣（小浜市域）の公共事業へ有効活用することで、運搬費を抑制し、コ
スト削減を図る。

【コスト縮減の可能性】

当 初 変 更

水取他地区 掘削土
約 68.4千m3(予定)

模式図
受け入れ地（実績）

受け入れ地（小浜市内）

平均運搬距離22.5km

約6km

約２．３億円のコストを削減

（小浜市域）

○実施済
運搬費：約3.6億円
土量 ：約70,600m3

約2.3億円

運搬費【百万円】
[実施済]
70.6千m3×3,014千円/m3＝361.7(工事費)

○実施済
運搬費：約3.6億円
土量 ：約70,600m3

運搬費【百万円】
[実施済]
70.6千m3×3,014千円/m3＝361.7(工事費)

○今後予定
運搬費：約1.2億円
土量 ：約68,400m3

運搬費【百万円】
[今後予定]
●運搬費(L=5.5km未満)
68.4千m3×1,033千円/m3＝120.1(工事費)

約7.1億円 約4.8億円

○今後予定
運搬費：約3.5億円
土量 ：約68,400m3

運搬費【百万円】
[今後予定]
68.4千m3×3,014千円/m3＝350.5(工事費)



６．自治体の意見等
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福井県知事 （平成29年8月25日付 土政推第191号）

北川直轄改修事業の対応方針 （原案） 案 「事業継続」 について異存ありません。

事業実施にあたっては、コスト縮減に努め、河道掘削などの事業の早期完成を図っていただ

きたい。

７．対応方針（原案）

事業の必要性等に関する視点による再評価及び事業の進捗の見込みに関する視点による再評価がいずれも継
続が妥当と判断でき、かつ、コスト縮減や代替案等の可能性の視点による再評価により事業の見直しを図る必要
がないと判断できることから「事業継続が妥当」である。

対応方針（原案）



北川直轄河川改修事業

【再評価】

No.４－２
近畿地方整備局

事業評価監視委員会

平成２９年度第２回

平成29年9月

近畿地方整備局



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式－１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式-1 氾濫ブロック分割図

ブロック１

ブロック２

ブロック３

ブロック４

ブロック５

ブロック６

ブロック７

山付

山付

山付

古川
（堤防）

遠敷川
（堤防）

小浜市街地



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式－２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式－2　　　資産データ　　　　水系名：北川  　　　　河川名：北川 国勢調査年：H22年　　　事業所統計調査年：H26年

一般資産額等

氾濫 面積 人口 従業者数（人）　（産業分類別に算出） 家屋 家庭用品 小計 水稲 畑作物 小計 合計

ブロック （ha） （人） 世帯数 償却 在庫 償却 在庫

（戸） （千ｍ２） （ha） （ha）

ブロック1 148 5,552 2,259 0 72 309 0 14 311 7 32 370 9 44 548 4 3 103,632 29,385 3,676 2,443 70 22 139,228 4 5 9 139,237

ブロック2 316 1,057 319 0 17 15 0 0 47 2 1 105 0 32 87 219 0 16,503 4,152 378 223 51 16 21,323 185 0 185 21,508

ブロック3 792 1,634 422 0 60 785 0 56 17 2 0 165 1 58 140 538 10 26,426 5,489 4,276 3,772 92 29 40,084 455 17 472 40,556

ブロック4 900 3,526 1,082 0 135 132 0 0 272 0 0 192 20 133 382 566 8 72,341 14,079 1,750 1,464 210 67 89,911 479 14 493 90,404

ブロック5 642 6,686 2,538 0 416 639 56 152 802 30 45 2,090 138 77 590 305 4 111,728 33,022 17,005 6,628 121 39 168,543 257 7 264 168,807

ブロック6 261 1,037 353 0 22 107 0 9 167 2 2 112 2 15 71 169 0 13,374 4,592 1,179 882 24 8 20,059 143 0 143 20,202

ブロック7 348 1,931 609 0 119 64 0 30 156 20 4 626 43 47 199 175 0 37,720 7,923 2,050 1,040 74 24 48,831 148 0 148 48,979

合計 3,407 21,423 7,582 0 841 2,051 56 261 1,772 63 84 3,660 213 406 2,017 1,976 25 381,724 98,642 30,314 16,452 642 205 527,979 1,671 43 1,714 529,693

※資産額は以下のマニュアル及びデフレータを用いて整理

　「治水経済マニュアル（案）　平成17年4月　国土交通省河川局」

　「治水経済マニュアル（案）　各種資産評価単価及びデフレーター　平成29年2月改正　国土交通省 水管理・国土保全局河川計画課」

農作物資産（百万円）

農漁
家数

延床
面積

水田
面積

畑面積 事業所資産

製造業
電気
ガス

運輸
通信

金融
保険

不動産
サービ
ス業

小売業 公務

農漁家資産

一般資産等基礎数量 一般資産額（百万円）

鉱業 建設業
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様式－３　被害額 （事業実施前(H22末)） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/2確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H22末)） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 5.5 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 28.9 0.0 28.9 13.5 0.0 0.1 0.3 0.4 0.1 0.0 0.5 50.8
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
合　計 5.5 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 30.8 0.0 30.8 13.5 0.0 0.1 0.3 0.4 0.1 0.0 0.5 52.7

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H22末)） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 3,682.0 1,479.5 296.1 100.5 2.4 1.0 5,561.5 1.3 0.0 1.3 9,421.2 110.5 90.5 147.4 237.9 81.1 0.0 429.5 15,413.5
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 25.3 14.1 0.1 0.0 0.2 0.1 39.8 37.0 0.0 37.0 67.5 0.1 0.7 0.9 1.6 0.4 0.0 2.1 146.4
ブロック4 246.7 34.1 41.7 17.2 0.4 0.2 340.3 23.7 0.0 23.7 576.3 30.4 4.9 8.7 13.6 7.1 0.0 51.1 991.4
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 15.7 8.2 0.0 0.0 23.9 15.0 0.0 15.0 40.5 5.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 7.4 86.8
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
合　計 3,954.0 1,527.7 353.6 125.9 3.0 1.3 5,965.5 77.6 0.0 77.6 10,105.5 146.1 96.1 157.0 253.1 90.9 0.0 490.1 16,638.7

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H22末)） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 8,935.8 4,901.2 860.5 341.7 9.1 4.3 15,052.6 1.7 0.0 1.7 25,499.0 235.7 217.7 296.3 514.0 211.2 0.0 960.9 41,514.2
ブロック2 69.6 23.0 17.0 5.6 0.0 0.0 115.2 42.2 0.0 42.2 195.1 7.4 2.1 3.6 5.7 2.9 0.0 16.0 368.5
ブロック3 416.7 96.4 19.2 9.9 0.9 0.4 543.5 96.2 0.0 96.2 920.6 10.5 7.6 12.4 20.0 6.7 0.0 37.2 1,597.5
ブロック4 168.9 20.4 33.7 13.7 0.2 0.1 237.0 19.0 0.0 19.0 401.5 24.9 3.0 5.4 8.4 5.3 0.0 38.6 696.1
ブロック5 324.1 235.6 164.9 50.8 1.1 0.5 777.0 11.6 1.0 12.6 1,316.1 66.3 13.4 19.7 33.1 26.1 0.0 125.5 2,231.2
ブロック6 0.0 5.7 36.8 21.8 0.0 0.0 64.3 20.5 0.0 20.5 109.0 9.6 0.3 0.5 0.8 5.8 0.0 16.2 210.0
ブロック7 50.2 1.8 15.4 7.8 0.0 0.0 75.2 4.6 0.0 4.6 127.3 6.3 0.2 0.4 0.6 1.2 0.0 8.1 215.2
合　計 9,965.3 5,284.1 1,147.5 451.3 11.3 5.3 16,864.8 195.8 1.0 196.8 28,568.6 360.7 244.3 338.3 582.6 259.2 0.0 1,202.5 46,832.7

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H22末)） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 11,752.3 6,513.0 1,140.8 472.2 11.3 5.5 19,895.1 1.8 0.2 2.0 33,702.2 292.6 291.5 355.0 646.5 288.7 0.0 1,227.8 54,827.1
ブロック2 149.3 49.8 18.6 5.8 0.6 0.3 224.4 58.3 0.0 58.3 380.1 9.1 3.3 5.5 8.8 2.9 0.0 20.8 683.6
ブロック3 441.2 109.3 19.9 10.2 1.0 0.4 582.0 100.4 0.0 100.4 986.0 10.7 8.1 13.2 21.3 7.2 0.0 39.2 1,707.6
ブロック4 199.9 28.4 42.4 17.4 0.4 0.2 288.7 22.7 0.0 22.7 489.0 30.8 3.8 6.7 10.5 6.7 0.0 48.0 848.4
ブロック5 859.0 700.5 464.6 136.5 3.7 1.7 2,166.0 29.4 1.2 30.6 3,669.2 153.1 35.7 50.4 86.1 66.9 0.0 306.1 6,171.9
ブロック6 2.1 8.2 43.6 27.6 0.0 0.0 81.5 30.0 0.0 30.0 138.2 11.1 0.5 0.8 1.3 7.4 0.0 19.8 269.5
ブロック7 62.1 9.1 18.9 9.4 0.0 0.0 99.5 9.1 0.0 9.1 168.8 7.3 0.7 1.2 1.9 1.8 0.0 11.0 288.4
合　計 13,465.9 7,418.3 1,748.8 679.1 17.0 8.1 23,337.2 251.7 1.4 253.1 39,533.5 514.7 343.6 432.8 776.4 381.6 0.0 1,672.7 64,796.5

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H22末)） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 15,607.9 8,380.3 1,506.8 659.0 13.7 6.9 26,174.6 1.9 0.8 2.7 44,339.6 365.3 378.2 417.8 796.0 392.6 0.0 1,553.9 72,070.8
ブロック2 388.3 266.1 73.7 26.8 1.6 0.7 757.2 82.1 0.0 82.1 1,282.7 27.2 11.5 15.6 27.1 13.0 0.0 67.3 2,189.3
ブロック3 475.8 135.7 24.6 12.7 1.3 0.6 650.7 104.0 0.0 104.0 1,102.3 12.7 9.0 14.4 23.4 7.9 0.0 44.0 1,901.0
ブロック4 238.4 37.1 49.3 20.3 0.6 0.3 346.0 25.5 0.0 25.5 585.9 34.7 4.4 7.6 12.0 7.8 0.0 54.5 1,011.9
ブロック5 1,487.5 1,418.4 854.8 262.9 6.5 3.2 4,033.3 47.8 1.2 49.0 6,832.3 231.4 64.3 75.5 139.8 122.8 0.0 494.0 11,408.6
ブロック6 28.4 19.5 46.3 28.9 0.1 0.0 123.2 45.1 0.0 45.1 208.9 11.8 1.0 1.6 2.6 7.9 0.0 22.3 399.5
ブロック7 77.1 15.9 23.1 11.4 0.1 0.0 127.6 12.1 0.0 12.1 216.1 8.4 1.1 1.8 2.9 2.3 0.0 13.6 369.4
合　計 18,303.4 10,273.0 2,578.6 1,022.0 23.9 11.7 32,212.6 318.5 2.0 320.5 54,567.8 691.5 469.5 534.3 1,003.8 554.3 0.0 2,249.6 89,350.5

様式－３　被害額 （事業実施前(H22末)） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/100確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 20,630.7 10,874.2 1,956.8 901.9 17.0 8.5 34,389.1 1.9 0.8 2.7 58,255.0 457.6 492.5 492.6 985.1 540.7 0.0 1,983.4 94,630.2
ブロック2 716.1 463.9 107.8 43.3 2.4 1.2 1,334.7 85.4 0.0 85.4 2,261.1 38.7 22.4 25.4 47.8 23.5 0.0 110.0 3,791.2
ブロック3 608.7 185.2 31.7 16.4 1.9 0.9 844.8 109.5 0.0 109.5 1,431.0 15.8 10.9 16.5 27.4 9.3 0.0 52.5 2,437.8
ブロック4 243.6 38.1 50.9 21.0 0.6 0.3 354.5 28.3 0.0 28.3 600.4 35.9 4.5 7.9 12.4 8.1 0.0 56.4 1,039.6
ブロック5 3,057.5 2,516.2 1,488.5 523.6 9.8 4.7 7,600.3 53.5 1.2 54.7 12,874.9 389.2 115.7 118.4 234.1 239.4 0.0 862.7 21,392.6
ブロック6 36.4 37.3 63.5 44.2 0.2 0.1 181.7 49.0 0.0 49.0 307.5 17.6 1.8 2.5 4.3 12.8 0.0 34.7 572.9
ブロック7 85.7 24.9 25.3 12.2 0.1 0.0 148.2 12.9 0.0 12.9 251.0 9.9 1.5 2.4 3.9 2.9 0.0 16.7 428.8
合　計 25,378.7 14,139.8 3,724.5 1,562.6 32.0 15.7 44,853.3 340.5 2.0 342.5 75,980.9 964.7 649.3 665.7 1,315.0 836.7 0.0 3,116.4 124,293.1



様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/2確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 5.5 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 29.0 0.0 29.0 13.5 0.0 0.1 0.3 0.4 0.1 0.0 0.5 50.9
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
合　計 5.5 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 30.9 0.0 30.9 13.5 0.0 0.1 0.3 0.4 0.1 0.0 0.5 52.8

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 25.3 14.1 0.1 0.0 0.2 0.1 39.8 37.1 0.0 37.1 67.5 0.1 0.7 0.9 1.6 0.4 0.0 2.1 146.5
ブロック4 246.7 34.1 41.7 17.2 0.4 0.2 340.3 23.8 0.0 23.8 576.3 30.4 4.9 8.7 13.6 7.1 0.0 51.1 991.5
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 15.7 8.2 0.0 0.0 23.9 15.0 0.0 15.0 40.5 5.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 7.4 86.8
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
合　計 272.0 48.2 57.5 25.4 0.6 0.3 404.0 76.5 0.0 76.5 684.3 35.6 5.6 9.6 15.2 9.8 0.0 60.6 1,225.4

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 69.2 149.2 16.0 5.7 0.2 0.1 240.4 0.0 0.0 0.0 407.0 3.2 6.2 7.8 14.0 4.7 0.0 21.9 669.3
ブロック2 59.6 17.9 14.3 4.7 0.0 0.0 96.5 36.1 0.0 36.1 163.6 6.6 1.6 2.7 4.3 2.3 0.0 13.2 309.4
ブロック3 416.7 96.4 19.2 9.9 0.9 0.4 543.5 96.4 0.0 96.4 920.6 10.5 7.6 12.4 20.0 6.7 0.0 37.2 1,597.7
ブロック4 168.9 20.4 33.7 13.7 0.2 0.1 237.0 19.0 0.0 19.0 401.5 24.9 3.0 5.4 8.4 5.3 0.0 38.6 696.1
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 5.7 36.8 21.8 0.0 0.0 64.3 20.5 0.0 20.5 109.0 9.6 0.3 0.5 0.8 5.8 0.0 16.2 210.0
ブロック7 50.2 1.8 15.4 7.8 0.0 0.0 75.2 4.6 0.0 4.6 127.3 6.3 0.2 0.4 0.6 1.2 0.0 8.1 215.2
合　計 764.6 291.4 135.4 63.6 1.3 0.6 1,256.9 176.6 0.0 176.6 2,129.0 61.1 18.9 29.2 48.1 26.0 0.0 135.2 3,697.7

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 5,408.0 2,445.6 461.5 165.4 4.7 2.0 8,487.2 1.4 0.0 1.4 14,377.3 155.7 128.7 202.4 331.1 118.8 0.0 605.6 23,471.5
ブロック2 138.7 45.1 17.3 5.4 0.6 0.2 207.3 56.5 0.0 56.5 351.3 8.7 3.2 5.4 8.6 2.7 0.0 20.0 635.1
ブロック3 441.2 109.3 19.9 10.2 1.0 0.4 582.0 100.3 0.0 100.3 986.0 10.7 8.1 13.2 21.3 7.2 0.0 39.2 1,707.5
ブロック4 199.9 28.4 42.4 17.4 0.4 0.2 288.7 22.5 0.0 22.5 489.0 30.8 3.8 6.7 10.5 6.7 0.0 48.0 848.2
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 2.1 8.2 43.6 27.6 0.0 0.0 81.5 30.0 0.0 30.0 138.2 11.1 0.5 0.8 1.3 7.4 0.0 19.8 269.5
ブロック7 62.1 9.1 18.9 9.4 0.0 0.0 99.5 9.0 0.0 9.0 168.8 7.3 0.7 1.2 1.9 1.8 0.0 11.0 288.3
合　計 6,252.0 2,645.7 603.6 235.4 6.7 2.8 9,746.2 219.7 0.0 219.7 16,510.6 224.3 145.0 229.7 374.7 144.6 0.0 743.6 27,220.1

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 8,777.3 4,792.5 827.3 322.1 8.9 4.2 14,732.3 1.7 0.0 1.7 24,956.4 228.9 213.6 292.1 505.7 205.5 0.0 940.1 40,630.5
ブロック2 328.4 243.6 65.7 24.1 1.3 0.6 663.7 81.5 0.0 81.5 1,124.5 24.2 10.6 14.7 25.3 11.9 0.0 61.4 1,931.1
ブロック3 475.8 133.7 24.6 12.7 1.2 0.6 648.6 104.0 0.0 104.0 1,098.8 12.7 9.0 14.3 23.3 7.9 0.0 43.9 1,895.3
ブロック4 238.4 37.1 49.3 20.3 0.6 0.3 346.0 25.5 0.0 25.5 585.9 34.7 4.4 7.6 12.0 7.8 0.0 54.5 1,011.9
ブロック5 1,353.4 1,297.7 769.1 237.2 6.1 3.0 3,666.5 47.2 1.2 48.4 6,211.1 216.5 58.6 71.8 130.4 111.3 0.0 458.2 10,384.2
ブロック6 28.4 19.5 46.3 28.9 0.1 0.0 123.2 45.0 0.0 45.0 208.9 11.8 1.0 1.6 2.6 7.9 0.0 22.3 399.4
ブロック7 77.1 15.9 23.1 11.4 0.1 0.0 127.6 12.1 0.0 12.1 216.1 8.4 1.1 1.8 2.9 2.3 0.0 13.6 369.4
合　計 11,278.8 6,540.0 1,805.4 656.7 18.3 8.7 20,307.9 317.0 1.2 318.2 34,401.7 537.2 298.3 403.9 702.2 354.6 0.0 1,594.0 56,621.8

様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/100確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 13,735.8 7,428.2 1,305.1 551.8 12.4 6.1 23,039.4 1.8 0.2 2.0 39,028.7 324.9 334.3 385.0 719.3 338.1 0.0 1,382.3 63,452.4
ブロック2 700.6 454.3 104.5 41.9 2.4 1.1 1,304.8 85.3 0.0 85.3 2,210.3 37.7 21.9 24.8 46.7 22.9 0.0 107.3 3,707.7
ブロック3 602.7 183.2 31.7 16.4 1.9 0.9 836.8 109.5 0.0 109.5 1,417.4 15.8 10.9 16.5 27.4 9.3 0.0 52.5 2,416.2
ブロック4 243.6 38.1 50.9 21.0 0.6 0.3 354.5 28.3 0.0 28.3 600.4 35.9 4.5 7.9 12.4 8.1 0.0 56.4 1,039.6
ブロック5 2,927.7 2,382.9 1,429.9 494.3 9.4 4.6 7,248.8 53.0 1.2 54.2 12,279.5 375.6 110.0 115.0 225.0 226.9 0.0 827.5 20,410.0
ブロック6 36.4 37.3 63.5 44.2 0.2 0.1 181.7 49.0 0.0 49.0 307.5 17.6 1.8 2.5 4.3 12.8 0.0 34.7 572.9
ブロック7 85.7 24.9 25.3 12.2 0.1 0.0 148.2 12.9 0.0 12.9 251.0 9.9 1.5 2.4 3.9 2.9 0.0 16.7 428.8
合　計 18,332.5 10,548.9 3,010.9 1,181.8 27.0 13.1 33,114.2 339.8 1.4 341.2 56,094.8 817.4 484.9 554.1 1,039.0 621.0 0.0 2,477.4 92,027.6



様式－３　被害額 （水取地区完成（H32末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/2確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （水取地区完成（H32末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0

(百万円)
様式－３　被害額 （水取地区完成（H32末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 23.9 13.8 0.1 0.0 0.2 0.1 38.1 37.0 0.0 37.0 64.5 0.0 0.6 0.8 1.4 0.4 0.0 1.8 141.4
ブロック4 246.7 34.1 41.7 17.2 0.4 0.2 340.3 23.8 0.0 23.8 576.3 30.4 4.9 8.7 13.6 7.1 0.0 51.1 991.5
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 15.7 8.2 0.0 0.0 23.9 15.1 0.0 15.1 40.5 5.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 7.4 86.9
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
合　計 270.6 47.9 57.5 25.4 0.6 0.3 402.3 76.5 0.0 76.5 681.3 35.5 5.5 9.5 15.0 9.8 0.0 60.3 1,220.4

(百万円)
様式－３　被害額 （水取地区完成（H32末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 416.7 96.4 19.2 9.9 0.9 0.4 543.5 96.4 0.0 96.4 920.6 10.5 7.6 12.4 20.0 6.7 0.0 37.2 1,597.7
ブロック4 168.9 20.4 33.7 13.7 0.2 0.1 237.0 19.0 0.0 19.0 401.5 24.9 3.0 5.4 8.4 5.3 0.0 38.6 696.1
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 5.7 36.8 21.8 0.0 0.0 64.3 20.5 0.0 20.5 109.0 9.6 0.3 0.5 0.8 5.8 0.0 16.2 210.0
ブロック7 50.2 1.8 15.4 7.8 0.0 0.0 75.2 4.6 0.0 4.6 127.3 6.3 0.2 0.4 0.6 1.2 0.0 8.1 215.2
合　計 635.8 124.3 105.1 53.2 1.1 0.5 920.0 140.5 0.0 140.5 1,558.4 51.3 11.1 18.7 29.8 19.0 0.0 100.1 2,719.0

(百万円)
様式－３　被害額 （水取地区完成（H32末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 3,414.7 1,343.0 273.2 92.7 2.0 0.9 5,126.5 1.3 0.0 1.3 8,684.2 103.2 84.1 136.9 221.0 75.1 0.0 399.3 14,211.3
ブロック2 55.4 17.5 13.6 4.5 0.0 0.0 91.0 35.1 0.0 35.1 154.1 6.0 1.5 2.5 4.0 2.2 0.0 12.2 292.4
ブロック3 441.2 109.3 19.9 10.2 1.0 0.4 582.0 100.3 0.0 100.3 986.0 10.7 8.1 13.2 21.3 7.2 0.0 39.2 1,707.5
ブロック4 199.9 28.4 42.4 17.4 0.4 0.2 288.7 22.5 0.0 22.5 489.0 30.8 3.8 6.7 10.5 6.7 0.0 48.0 848.2
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 2.1 8.2 43.6 27.6 0.0 0.0 81.5 30.0 0.0 30.0 138.2 11.1 0.5 0.8 1.3 7.4 0.0 19.8 269.5
ブロック7 62.1 9.1 18.9 9.4 0.0 0.0 99.5 9.0 0.0 9.0 168.8 7.3 0.7 1.2 1.9 1.8 0.0 11.0 288.3
合　計 4,175.4 1,515.5 411.6 161.8 3.4 1.5 6,269.2 198.2 0.0 198.2 10,620.3 169.1 98.7 161.3 260.0 100.4 0.0 529.5 17,617.2

(百万円)
様式－３　被害額 （水取地区完成（H32末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 8,039.1 4,247.9 728.0 275.3 8.0 3.7 13,302.0 1.5 0.0 1.5 22,533.8 210.0 192.3 272.5 464.8 182.0 0.0 856.8 36,694.1
ブロック2 227.9 151.5 45.4 16.1 1.1 0.5 442.5 76.4 0.0 76.4 749.8 17.5 7.2 11.2 18.4 7.9 0.0 43.8 1,312.5
ブロック3 475.8 133.7 24.6 12.7 1.2 0.6 648.6 104.0 0.0 104.0 1,098.8 12.7 9.0 14.3 23.3 7.9 0.0 43.9 1,895.3
ブロック4 238.4 37.1 49.3 20.3 0.6 0.3 346.0 25.5 0.0 25.5 585.9 34.7 4.4 7.6 12.0 7.8 0.0 54.5 1,011.9
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 28.4 19.5 46.3 28.9 0.1 0.0 123.2 45.0 0.0 45.0 208.9 11.8 1.0 1.6 2.6 7.9 0.0 22.3 399.4
ブロック7 77.1 14.4 22.9 11.3 0.1 0.0 125.8 12.1 0.0 12.1 213.2 8.3 1.0 1.8 2.8 2.2 0.0 13.3 364.4
合　計 9,086.7 4,604.1 916.5 364.6 11.1 5.1 14,988.1 264.5 0.0 264.5 25,390.4 295.0 214.9 309.0 523.9 215.7 0.0 1,034.6 41,677.6

様式－３　被害額 （水取地区完成（H32末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/100確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 12,752.0 7,067.9 1,224.8 506.2 12.0 5.9 21,568.8 1.8 0.2 2.0 36,537.7 309.4 315.1 373.7 688.8 313.2 0.0 1,311.4 59,419.9
ブロック2 521.4 356.6 86.4 33.8 1.9 0.9 1,001.0 83.7 0.0 83.7 1,695.8 32.1 16.2 19.7 35.9 17.4 0.0 85.4 2,865.9
ブロック3 602.7 183.2 31.7 16.4 1.9 0.9 836.8 109.6 0.0 109.6 1,417.4 15.8 10.9 16.5 27.4 9.3 0.0 52.5 2,416.3
ブロック4 243.6 38.1 50.9 21.0 0.6 0.3 354.5 28.3 0.0 28.3 600.4 35.9 4.5 7.9 12.4 8.1 0.0 56.4 1,039.6
ブロック5 2,304.6 1,947.8 1,179.0 395.2 8.4 4.1 5,839.1 51.8 1.2 53.0 9,891.4 326.6 92.8 100.1 192.9 185.7 0.0 705.2 16,488.7
ブロック6 36.4 37.3 63.5 44.2 0.2 0.1 181.7 49.3 0.0 49.3 307.5 17.6 1.8 2.5 4.3 12.8 0.0 34.7 573.2
ブロック7 85.7 24.9 25.3 12.2 0.1 0.0 148.2 12.9 0.0 12.9 251.0 9.9 1.5 2.4 3.9 2.9 0.0 16.7 428.8
合　計 16,546.4 9,655.8 2,661.6 1,029.0 25.1 12.2 29,930.1 337.4 1.4 338.8 50,701.2 747.3 442.8 522.8 965.6 549.4 0.0 2,262.3 83,232.4



様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/2確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 23.9 13.8 0.1 0.0 0.2 0.1 38.1 36.9 0.0 36.9 64.5 0.0 0.6 0.8 1.4 0.4 0.0 1.8 141.3
ブロック4 246.7 34.1 41.7 17.2 0.4 0.2 340.3 23.8 0.0 23.8 576.3 30.4 4.9 8.7 13.6 7.1 0.0 51.1 991.5
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 15.7 8.2 0.0 0.0 23.9 14.7 0.0 14.7 40.5 5.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 7.4 86.5
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
合　計 270.6 47.9 57.5 25.4 0.6 0.3 402.3 76.0 0.0 76.0 681.3 35.5 5.5 9.5 15.0 9.8 0.0 60.3 1,219.9

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 47.6 29.8 0.2 0.0 0.4 0.2 78.2 41.7 0.0 41.7 132.5 0.1 1.4 1.5 2.9 0.9 0.0 3.9 256.3
ブロック4 168.9 20.4 33.7 13.7 0.2 0.1 237.0 19.0 0.0 19.0 401.5 24.9 3.0 5.4 8.4 5.3 0.0 38.6 696.1
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 1.2 31.0 18.6 0.0 0.0 50.8 19.2 0.0 19.2 86.1 8.6 0.2 0.4 0.6 5.1 0.0 14.3 170.4
ブロック7 50.2 1.8 15.4 7.8 0.0 0.0 75.2 4.6 0.0 4.6 127.3 6.3 0.2 0.4 0.6 1.2 0.0 8.1 215.2
合　計 266.7 53.2 80.3 40.1 0.6 0.3 441.2 84.5 0.0 84.5 747.4 39.9 4.8 7.7 12.5 12.5 0.0 64.9 1,338.0

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 3,423.1 1,345.7 273.7 92.9 2.0 0.9 5,138.3 1.3 0.0 1.3 8,704.2 103.6 84.5 137.7 222.2 75.3 0.0 401.1 14,244.9
ブロック2 57.5 17.7 13.9 4.6 0.0 0.0 93.7 35.1 0.0 35.1 158.8 6.3 1.5 2.6 4.1 2.3 0.0 12.7 300.3
ブロック3 81.0 46.1 0.3 0.0 0.6 0.3 128.3 44.2 0.0 44.2 217.4 0.2 2.1 2.2 4.3 1.4 0.0 5.9 395.8
ブロック4 199.9 28.4 42.4 17.4 0.4 0.2 288.7 22.5 0.0 22.5 489.0 30.8 3.8 6.7 10.5 6.7 0.0 48.0 848.2
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 2.1 8.2 43.6 27.6 0.0 0.0 81.5 22.3 0.0 22.3 138.2 11.1 0.5 0.8 1.3 7.4 0.0 19.8 261.8
ブロック7 62.1 9.1 18.9 9.4 0.0 0.0 99.5 9.0 0.0 9.0 168.8 7.3 0.7 1.2 1.9 1.8 0.0 11.0 288.3
合　計 3,825.7 1,455.2 392.8 151.9 3.0 1.4 5,830.0 134.4 0.0 134.4 9,876.4 159.3 93.1 151.2 244.3 94.9 0.0 498.5 16,339.3

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 8,101.2 4,275.0 732.7 277.6 8.1 3.7 13,398.3 1.5 0.0 1.5 22,696.5 211.1 193.8 273.6 467.4 183.6 0.0 862.1 36,958.4
ブロック2 232.8 152.5 46.2 16.3 1.1 0.5 449.4 76.5 0.0 76.5 761.4 18.2 7.3 11.5 18.8 8.0 0.0 45.0 1,332.3
ブロック3 352.5 75.6 14.7 7.6 0.6 0.3 451.3 85.1 0.0 85.1 764.4 8.4 6.4 10.6 17.0 6.0 0.0 31.4 1,332.2
ブロック4 238.4 37.1 49.3 20.3 0.6 0.3 346.0 25.5 0.0 25.5 585.9 34.7 4.4 7.6 12.0 7.8 0.0 54.5 1,011.9
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 28.4 19.5 46.3 28.9 0.1 0.0 123.2 45.0 0.0 45.0 208.9 11.8 1.0 1.6 2.6 7.9 0.0 22.3 399.4
ブロック7 77.1 14.4 22.9 11.3 0.1 0.0 125.8 12.1 0.0 12.1 213.2 8.3 1.0 1.8 2.8 2.2 0.0 13.3 364.4
合　計 9,030.4 4,574.1 912.1 362.0 10.6 4.8 14,894.0 245.7 0.0 245.7 25,230.3 292.5 213.9 306.7 520.6 215.5 0.0 1,028.6 41,398.6

様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/100確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 12,820.5 7,090.0 1,229.9 510.1 12.0 5.9 21,668.4 1.8 0.2 2.0 36,706.3 310.3 316.6 374.4 691.0 314.8 0.0 1,316.1 59,692.8
ブロック2 521.4 356.6 86.4 33.8 1.9 0.9 1,001.0 83.7 0.0 83.7 1,695.8 32.1 16.2 19.7 35.9 17.4 0.0 85.4 2,865.9
ブロック3 511.8 149.0 24.9 12.9 1.5 0.7 700.8 105.1 0.0 105.1 1,186.9 12.8 9.5 14.9 24.4 8.2 0.0 45.4 2,038.2
ブロック4 243.6 38.1 50.9 21.0 0.6 0.3 354.5 28.3 0.0 28.3 600.4 35.9 4.5 7.9 12.4 8.1 0.0 56.4 1,039.6
ブロック5 2,320.2 1,966.8 1,186.5 398.4 8.5 4.1 5,884.5 51.8 1.2 53.0 9,968.3 328.3 93.9 100.8 194.7 187.2 0.0 710.2 16,616.0
ブロック6 36.4 34.4 63.5 44.2 0.2 0.1 178.8 49.3 0.0 49.3 302.5 17.6 1.7 2.4 4.1 12.8 0.0 34.5 565.1
ブロック7 85.7 24.9 25.3 12.2 0.1 0.0 148.2 12.9 0.0 12.9 251.0 9.9 1.5 2.4 3.9 2.9 0.0 16.7 428.8
合　計 16,539.6 9,659.8 2,667.4 1,032.6 24.8 12.0 29,936.2 332.9 1.4 334.3 50,711.2 746.9 443.9 522.5 966.4 551.4 0.0 2,264.7 83,246.4



様式－３　被害額 （府中頭首工改築 （H40末） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/2確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （府中頭首工改築 （H40末） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1

(百万円)
様式－３　被害額 （府中頭首工改築 （H40末） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 23.9 13.8 0.1 0.0 0.2 0.1 38.1 36.9 0.0 36.9 64.5 0.0 0.6 0.8 1.4 0.4 0.0 1.8 141.3
ブロック4 246.7 34.1 41.7 17.2 0.4 0.2 340.3 23.8 0.0 23.8 576.3 30.4 4.9 8.7 13.6 7.1 0.0 51.1 991.5
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 15.7 8.2 0.0 0.0 23.9 14.7 0.0 14.7 40.5 5.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 7.4 86.5
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
合　計 270.6 47.9 57.5 25.4 0.6 0.3 402.3 76.0 0.0 76.0 681.3 35.5 5.5 9.5 15.0 9.8 0.0 60.3 1,219.9

(百万円)
様式－３　被害額 （府中頭首工改築 （H40末） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 47.6 29.8 0.2 0.0 0.4 0.2 78.2 41.7 0.0 41.7 132.5 0.1 1.4 1.5 2.9 0.9 0.0 3.9 256.3
ブロック4 168.9 20.4 33.7 13.7 0.2 0.1 237.0 19.0 0.0 19.0 401.5 24.9 3.0 5.4 8.4 5.3 0.0 38.6 696.1
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 1.2 31.0 18.6 0.0 0.0 50.8 19.1 0.0 19.1 86.1 8.6 0.2 0.4 0.6 5.1 0.0 14.3 170.3
ブロック7 50.2 1.8 15.4 7.8 0.0 0.0 75.2 4.6 0.0 4.6 127.3 6.3 0.2 0.4 0.6 1.2 0.0 8.1 215.2
合　計 266.7 53.2 80.3 40.1 0.6 0.3 441.2 84.4 0.0 84.4 747.4 39.9 4.8 7.7 12.5 12.5 0.0 64.9 1,337.9

(百万円)
様式－３　被害額 （府中頭首工改築 （H40末） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 3,423.1 1,345.7 273.7 92.9 2.0 0.9 5,138.3 1.3 0.0 1.3 8,704.2 103.6 84.5 137.7 222.2 75.3 0.0 401.1 14,244.9
ブロック2 57.5 17.7 13.9 4.6 0.0 0.0 93.7 35.1 0.0 35.1 158.8 6.3 1.5 2.6 4.1 2.3 0.0 12.7 300.3
ブロック3 81.0 46.1 0.3 0.0 0.6 0.3 128.3 44.2 0.0 44.2 217.4 0.2 2.1 2.2 4.3 1.4 0.0 5.9 395.8
ブロック4 199.9 28.4 42.4 17.4 0.4 0.2 288.7 22.5 0.0 22.5 489.0 30.8 3.8 6.7 10.5 6.7 0.0 48.0 848.2
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 2.1 8.2 43.6 27.6 0.0 0.0 81.5 22.3 0.0 22.3 138.2 11.1 0.5 0.8 1.3 7.4 0.0 19.8 261.8
ブロック7 62.1 9.1 18.9 9.4 0.0 0.0 99.5 9.0 0.0 9.0 168.8 7.3 0.7 1.2 1.9 1.8 0.0 11.0 288.3
合　計 3,825.7 1,455.2 392.8 151.9 3.0 1.4 5,830.0 134.4 0.0 134.4 9,876.4 159.3 93.1 151.2 244.3 94.9 0.0 498.5 16,339.3

(百万円)
様式－３　被害額 （府中頭首工改築 （H40末） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 8,101.2 4,275.0 732.7 277.6 8.1 3.7 13,398.3 1.5 0.0 1.5 22,696.5 211.1 193.8 273.6 467.4 183.6 0.0 862.1 36,958.4
ブロック2 232.8 152.5 46.2 16.3 1.1 0.5 449.4 76.5 0.0 76.5 761.4 18.2 7.3 11.5 18.8 8.0 0.0 45.0 1,332.3
ブロック3 352.5 75.6 14.7 7.6 0.6 0.3 451.3 85.1 0.0 85.1 764.4 8.4 6.4 10.6 17.0 6.0 0.0 31.4 1,332.2
ブロック4 238.4 37.1 49.3 20.3 0.6 0.3 346.0 25.5 0.0 25.5 585.9 34.7 4.4 7.6 12.0 7.8 0.0 54.5 1,011.9
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 28.4 19.5 46.3 28.9 0.1 0.0 123.2 45.0 0.0 45.0 208.9 11.8 1.0 1.6 2.6 7.9 0.0 22.3 399.4
ブロック7 77.1 14.4 22.9 11.3 0.1 0.0 125.8 12.1 0.0 12.1 213.2 8.3 1.0 1.8 2.8 2.2 0.0 13.3 364.4
合　計 9,030.4 4,574.1 912.1 362.0 10.6 4.8 14,894.0 245.7 0.0 245.7 25,230.3 292.5 213.9 306.7 520.6 215.5 0.0 1,028.6 41,398.6

様式－３　被害額 （府中頭首工改築 （H40末） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/100確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 12,820.5 7,090.0 1,229.9 510.1 12.0 5.9 21,668.4 1.8 0.2 2.0 36,706.3 310.3 316.6 374.4 691.0 314.8 0.0 1,316.1 59,692.8
ブロック2 521.4 356.6 86.4 33.8 1.9 0.9 1,001.0 83.7 0.0 83.7 1,695.8 32.1 16.2 19.7 35.9 17.4 0.0 85.4 2,865.9
ブロック3 511.8 149.0 24.9 12.9 1.5 0.7 700.8 105.1 0.0 105.1 1,186.9 12.8 9.5 14.9 24.4 8.2 0.0 45.4 2,038.2
ブロック4 243.6 38.1 50.9 21.0 0.6 0.3 354.5 28.3 0.0 28.3 600.4 35.9 4.5 7.9 12.4 8.1 0.0 56.4 1,039.6
ブロック5 2,320.2 1,966.8 1,186.5 398.4 8.5 4.1 5,884.5 51.8 1.2 53.0 9,968.3 328.3 93.9 100.8 194.7 187.2 0.0 710.2 16,616.0
ブロック6 36.4 34.4 63.5 44.2 0.2 0.1 178.8 49.3 0.0 49.3 302.5 17.6 1.7 2.4 4.1 12.8 0.0 34.5 565.1
ブロック7 85.7 24.9 25.3 12.2 0.1 0.0 148.2 12.9 0.0 12.9 251.0 9.9 1.5 2.4 3.9 2.9 0.0 16.7 428.8
合　計 16,539.6 9,659.8 2,667.4 1,032.6 24.8 12.0 29,936.2 332.9 1.4 334.3 50,711.2 746.9 443.9 522.5 966.4 551.4 0.0 2,264.7 83,246.4



様式－３　被害額 （整備計画完成（H51末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/2確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H51末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H51末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 23.9 13.8 0.1 0.0 0.2 0.1 38.1 36.9 0.0 36.9 64.5 0.0 0.6 0.8 1.4 0.4 0.0 1.8 141.3
ブロック4 246.7 34.1 41.7 17.2 0.4 0.2 340.3 23.8 0.0 23.8 576.3 30.4 4.9 8.7 13.6 7.1 0.0 51.1 991.5
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 15.7 8.2 0.0 0.0 23.9 14.7 0.0 14.7 40.5 5.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 7.4 86.5
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
合　計 270.6 47.9 57.5 25.4 0.6 0.3 402.3 76.0 0.0 76.0 681.3 35.5 5.5 9.5 15.0 9.8 0.0 60.3 1,219.9

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H51末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 47.6 29.8 0.2 0.0 0.4 0.2 78.2 41.7 0.0 41.7 132.5 0.1 1.4 1.5 2.9 0.9 0.0 3.9 256.3
ブロック4 168.9 20.4 33.7 13.7 0.2 0.1 237.0 19.0 0.0 19.0 401.5 24.9 3.0 5.4 8.4 5.3 0.0 38.6 696.1
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 1.2 31.0 18.6 0.0 0.0 50.8 19.1 0.0 19.1 86.1 8.6 0.2 0.4 0.6 5.1 0.0 14.3 170.3
ブロック7 50.2 1.8 15.4 7.8 0.0 0.0 75.2 4.6 0.0 4.6 127.3 6.3 0.2 0.4 0.6 1.2 0.0 8.1 215.2
合　計 266.7 53.2 80.3 40.1 0.6 0.3 441.2 84.4 0.0 84.4 747.4 39.9 4.8 7.7 12.5 12.5 0.0 64.9 1,337.9

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H51末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 3,423.1 1,345.7 273.7 92.9 2.0 0.9 5,138.3 1.3 0.0 1.3 8,704.2 103.6 84.5 137.7 222.2 75.3 0.0 401.1 14,244.9
ブロック2 57.5 17.7 13.9 4.6 0.0 0.0 93.7 35.1 0.0 35.1 158.8 6.3 1.5 2.6 4.1 2.3 0.0 12.7 300.3
ブロック3 81.0 46.1 0.3 0.0 0.6 0.3 128.3 44.2 0.0 44.2 217.4 0.2 2.1 2.2 4.3 1.4 0.0 5.9 395.8
ブロック4 199.9 28.4 42.4 17.4 0.4 0.2 288.7 22.5 0.0 22.5 489.0 30.8 3.8 6.7 10.5 6.7 0.0 48.0 848.2
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 2.1 8.2 43.6 27.6 0.0 0.0 81.5 22.3 0.0 22.3 138.2 11.1 0.5 0.8 1.3 7.4 0.0 19.8 261.8
ブロック7 62.1 9.1 18.9 9.4 0.0 0.0 99.5 9.0 0.0 9.0 168.8 7.3 0.7 1.2 1.9 1.8 0.0 11.0 288.3
合　計 3,825.7 1,455.2 392.8 151.9 3.0 1.4 5,830.0 134.4 0.0 134.4 9,876.4 159.3 93.1 151.2 244.3 94.9 0.0 498.5 16,339.3

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H51末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 8,101.2 4,275.0 732.7 277.6 8.1 3.7 13,398.3 1.5 0.0 1.5 22,696.5 211.1 193.8 273.6 467.4 183.6 0.0 862.1 36,958.4
ブロック2 232.8 152.5 46.2 16.3 1.1 0.5 449.4 76.5 0.0 76.5 761.4 18.2 7.3 11.5 18.8 8.0 0.0 45.0 1,332.3
ブロック3 352.5 75.6 14.7 7.6 0.6 0.3 451.3 85.1 0.0 85.1 764.4 8.4 6.4 10.6 17.0 6.0 0.0 31.4 1,332.2
ブロック4 238.4 37.1 49.3 20.3 0.6 0.3 346.0 25.5 0.0 25.5 585.9 34.7 4.4 7.6 12.0 7.8 0.0 54.5 1,011.9
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 28.4 19.5 46.3 28.9 0.1 0.0 123.2 45.0 0.0 45.0 208.9 11.8 1.0 1.6 2.6 7.9 0.0 22.3 399.4
ブロック7 77.1 14.4 22.9 11.3 0.1 0.0 125.8 12.1 0.0 12.1 213.2 8.3 1.0 1.8 2.8 2.2 0.0 13.3 364.4
合　計 9,030.4 4,574.1 912.1 362.0 10.6 4.8 14,894.0 245.7 0.0 245.7 25,230.3 292.5 213.9 306.7 520.6 215.5 0.0 1,028.6 41,398.6

様式－３　被害額 （整備計画完成（H51末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/100確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 12,820.5 7,090.0 1,229.9 510.1 12.0 5.9 21,668.4 1.8 0.2 2.0 36,706.3 310.3 316.6 374.4 691.0 314.8 0.0 1,316.1 59,692.8
ブロック2 521.4 356.6 86.4 33.8 1.9 0.9 1,001.0 83.7 0.0 83.7 1,695.8 32.1 16.2 19.7 35.9 17.4 0.0 85.4 2,865.9
ブロック3 511.8 149.0 24.9 12.9 1.5 0.7 700.8 105.1 0.0 105.1 1,186.9 12.8 9.5 14.9 24.4 8.2 0.0 45.4 2,038.2
ブロック4 243.6 38.1 50.9 21.0 0.6 0.3 354.5 28.3 0.0 28.3 600.4 35.9 4.5 7.9 12.4 8.1 0.0 56.4 1,039.6
ブロック5 2,320.2 1,966.8 1,186.5 398.4 8.5 4.1 5,884.5 51.8 1.2 53.0 9,968.3 328.3 93.9 100.8 194.7 187.2 0.0 710.2 16,616.0
ブロック6 36.4 34.0 61.7 42.8 0.2 0.1 175.2 48.2 0.0 48.2 296.6 17.2 1.6 2.4 4.0 12.4 0.0 33.6 553.6
ブロック7 85.7 24.9 25.3 12.2 0.1 0.0 148.2 12.9 0.0 12.9 251.0 9.9 1.5 2.4 3.9 2.9 0.0 16.7 428.8
合　計 16,539.6 9,659.4 2,665.6 1,031.2 24.8 12.0 29,932.6 331.8 1.4 333.2 50,705.3 746.5 443.8 522.5 966.3 551.0 0.0 2,263.8 83,234.9



様式－３　被害額 （事業実施前(H22末)） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/2確率規模洪水 資産+10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H22末)） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 6.1 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 31.8 0.0 31.8 14.9 0.0 0.1 0.3 0.4 0.1 0.0 0.5 55.9
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
合　計 6.1 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 33.9 0.0 33.9 14.9 0.0 0.1 0.3 0.4 0.1 0.0 0.5 58.0

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H22末)） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 4,050.2 1,627.5 325.7 110.6 2.6 1.1 6,117.7 1.4 0.0 1.4 10,363.3 110.5 90.5 147.4 237.9 81.1 0.0 429.5 16,911.9
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 27.8 15.5 0.1 0.0 0.2 0.1 43.7 40.7 0.0 40.7 74.3 0.1 0.7 0.9 1.6 0.4 0.0 2.1 160.8
ブロック4 271.4 37.5 45.9 18.9 0.4 0.2 374.3 26.1 0.0 26.1 633.9 30.4 4.9 8.7 13.6 7.1 0.0 51.1 1,085.4
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 17.3 9.0 0.0 0.0 26.3 16.5 0.0 16.5 44.6 5.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 7.4 94.8
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
合　計 4,349.4 1,680.5 389.0 138.5 3.2 1.4 6,562.0 85.4 0.0 85.4 11,116.1 146.1 96.1 157.0 253.1 90.9 0.0 490.1 18,253.6

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H22末)） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 9,829.4 5,391.3 946.6 375.9 10.0 4.7 16,557.9 1.9 0.0 1.9 28,048.9 235.7 217.7 296.3 514.0 211.2 0.0 960.9 45,569.6
ブロック2 76.6 25.3 18.7 6.2 0.0 0.0 126.8 46.4 0.0 46.4 214.6 7.4 2.1 3.6 5.7 2.9 0.0 16.0 403.8
ブロック3 458.4 106.0 21.1 10.9 1.0 0.4 597.8 105.8 0.0 105.8 1,012.7 10.5 7.6 12.4 20.0 6.7 0.0 37.2 1,753.5
ブロック4 185.8 22.4 37.1 15.1 0.2 0.1 260.7 20.9 0.0 20.9 441.7 24.9 3.0 5.4 8.4 5.3 0.0 38.6 761.9
ブロック5 356.5 259.2 181.4 55.9 1.2 0.6 854.8 12.8 1.1 13.9 1,447.7 66.3 13.4 19.7 33.1 26.1 0.0 125.5 2,441.9
ブロック6 0.0 6.3 40.5 24.0 0.0 0.0 70.8 22.6 0.0 22.6 119.9 9.6 0.3 0.5 0.8 5.8 0.0 16.2 229.5
ブロック7 55.2 2.0 16.9 8.6 0.0 0.0 82.7 5.1 0.0 5.1 140.0 6.3 0.2 0.4 0.6 1.2 0.0 8.1 235.9
合　計 10,961.9 5,812.5 1,262.3 496.6 12.4 5.8 18,551.5 215.5 1.1 216.6 31,425.5 360.7 244.3 338.3 582.6 259.2 0.0 1,202.5 51,396.1

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H22末)） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 12,927.5 7,164.3 1,254.9 519.4 12.4 6.1 21,884.6 2.0 0.2 2.2 37,072.4 292.6 291.5 355.0 646.5 288.7 0.0 1,227.8 60,187.0
ブロック2 164.2 54.8 20.5 6.4 0.7 0.3 246.9 64.1 0.0 64.1 418.1 9.1 3.3 5.5 8.8 2.9 0.0 20.8 749.9
ブロック3 485.3 120.2 21.9 11.2 1.1 0.4 640.1 110.4 0.0 110.4 1,084.6 10.7 8.1 13.2 21.3 7.2 0.0 39.2 1,874.3
ブロック4 219.9 31.2 46.6 19.1 0.4 0.2 317.4 25.0 0.0 25.0 537.9 30.8 3.8 6.7 10.5 6.7 0.0 48.0 928.3
ブロック5 944.9 770.6 511.1 150.2 4.1 1.9 2,382.8 32.3 1.3 33.6 4,036.1 153.1 35.7 50.4 86.1 66.9 0.0 306.1 6,758.6
ブロック6 2.3 9.0 48.0 30.4 0.0 0.0 89.7 33.0 0.0 33.0 152.0 11.1 0.5 0.8 1.3 7.4 0.0 19.8 294.5
ブロック7 68.3 10.0 20.8 10.3 0.0 0.0 109.4 10.0 0.0 10.0 185.7 7.3 0.7 1.2 1.9 1.8 0.0 11.0 316.1
合　計 14,812.4 8,160.1 1,923.8 747.0 18.7 8.9 25,670.9 276.8 1.5 278.3 43,486.8 514.7 343.6 432.8 776.4 381.6 0.0 1,672.7 71,108.7

(百万円)
様式－３　被害額 （事業実施前(H22末)） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 17,168.7 9,218.3 1,657.5 724.9 15.1 7.6 28,792.1 2.1 0.9 3.0 48,773.6 365.3 378.2 417.8 796.0 392.6 0.0 1,553.9 79,122.6
ブロック2 427.1 292.7 81.1 29.5 1.8 0.8 833.0 90.3 0.0 90.3 1,411.0 27.2 11.5 15.6 27.1 13.0 0.0 67.3 2,401.6
ブロック3 523.4 149.3 27.1 14.0 1.4 0.7 715.9 114.4 0.0 114.4 1,212.5 12.7 9.0 14.4 23.4 7.9 0.0 44.0 2,086.8
ブロック4 262.2 40.8 54.2 22.3 0.7 0.3 380.5 28.1 0.0 28.1 644.5 34.7 4.4 7.6 12.0 7.8 0.0 54.5 1,107.6
ブロック5 1,636.3 1,560.2 940.3 289.2 7.2 3.5 4,436.7 52.6 1.3 53.9 7,515.5 231.4 64.3 75.5 139.8 122.8 0.0 494.0 12,500.1
ブロック6 31.2 21.5 50.9 31.8 0.1 0.0 135.5 49.6 0.0 49.6 229.8 11.8 1.0 1.6 2.6 7.9 0.0 22.3 437.2
ブロック7 84.8 17.5 25.4 12.5 0.1 0.0 140.3 13.3 0.0 13.3 237.7 8.4 1.1 1.8 2.9 2.3 0.0 13.6 404.9
合　計 20,133.7 11,300.3 2,836.5 1,124.2 26.4 12.9 35,434.0 350.4 2.2 352.6 60,024.6 691.5 469.5 534.3 1,003.8 554.3 0.0 2,249.6 98,060.8

様式－３　被害額 （事業実施前(H22末)） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/100確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 22,693.8 11,961.6 2,152.5 992.1 18.7 9.4 37,828.1 2.1 0.9 3.0 64,080.5 457.6 492.5 492.6 985.1 540.7 0.0 1,983.4 103,895.0
ブロック2 787.7 510.3 118.6 47.6 2.6 1.3 1,468.1 93.9 0.0 93.9 2,487.2 38.7 22.4 25.4 47.8 23.5 0.0 110.0 4,159.2
ブロック3 669.6 203.7 34.9 18.0 2.1 1.0 929.3 120.5 0.0 120.5 1,574.1 15.8 10.9 16.5 27.4 9.3 0.0 52.5 2,676.4
ブロック4 268.0 41.9 56.0 23.1 0.7 0.3 390.0 31.1 0.0 31.1 660.4 35.9 4.5 7.9 12.4 8.1 0.0 56.4 1,137.9
ブロック5 3,363.3 2,767.8 1,637.4 576.0 10.8 5.2 8,360.5 58.9 1.3 60.2 14,162.4 389.2 115.7 118.4 234.1 239.4 0.0 862.7 23,445.8
ブロック6 40.0 41.0 69.9 48.6 0.2 0.1 199.8 53.9 0.0 53.9 338.3 17.6 1.8 2.5 4.3 12.8 0.0 34.7 626.7
ブロック7 94.3 27.4 27.8 13.4 0.1 0.0 163.0 14.2 0.0 14.2 276.1 9.9 1.5 2.4 3.9 2.9 0.0 16.7 470.0
合　計 27,916.7 15,553.7 4,097.1 1,718.8 35.2 17.3 49,338.8 374.6 2.2 376.8 83,579.0 964.7 649.3 665.7 1,315.0 836.7 0.0 3,116.4 136,411.0



様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/2確率規模洪水 資産+10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 6.1 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 31.9 0.0 31.9 14.9 0.0 0.1 0.3 0.4 0.1 0.0 0.5 56.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
合　計 6.1 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 34.0 0.0 34.0 14.9 0.0 0.1 0.3 0.4 0.1 0.0 0.5 58.1

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 27.8 15.5 0.1 0.0 0.2 0.1 43.7 40.8 0.0 40.8 74.3 0.1 0.7 0.9 1.6 0.4 0.0 2.1 160.9
ブロック4 271.4 37.5 45.9 18.9 0.4 0.2 374.3 26.2 0.0 26.2 633.9 30.4 4.9 8.7 13.6 7.1 0.0 51.1 1,085.5
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 17.3 9.0 0.0 0.0 26.3 16.5 0.0 16.5 44.6 5.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 7.4 94.8
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
合　計 299.2 53.0 63.3 27.9 0.6 0.3 444.3 84.2 0.0 84.2 752.8 35.6 5.6 9.6 15.2 9.8 0.0 60.6 1,341.9

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 76.1 164.1 17.6 6.3 0.2 0.1 264.4 0.0 0.0 0.0 447.7 3.2 6.2 7.8 14.0 4.7 0.0 21.9 734.0
ブロック2 65.6 19.7 15.7 5.2 0.0 0.0 106.2 39.7 0.0 39.7 180.0 6.6 1.6 2.7 4.3 2.3 0.0 13.2 339.1
ブロック3 458.4 106.0 21.1 10.9 1.0 0.4 597.8 106.0 0.0 106.0 1,012.7 10.5 7.6 12.4 20.0 6.7 0.0 37.2 1,753.7
ブロック4 185.8 22.4 37.1 15.1 0.2 0.1 260.7 20.9 0.0 20.9 441.7 24.9 3.0 5.4 8.4 5.3 0.0 38.6 761.9
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 6.3 40.5 24.0 0.0 0.0 70.8 22.6 0.0 22.6 119.9 9.6 0.3 0.5 0.8 5.8 0.0 16.2 229.5
ブロック7 55.2 2.0 16.9 8.6 0.0 0.0 82.7 5.1 0.0 5.1 140.0 6.3 0.2 0.4 0.6 1.2 0.0 8.1 235.9
合　計 841.1 320.5 148.9 70.1 1.4 0.6 1,382.6 194.3 0.0 194.3 2,342.0 61.1 18.9 29.2 48.1 26.0 0.0 135.2 4,054.1

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 5,948.8 2,690.2 507.7 181.9 5.2 2.2 9,336.0 1.5 0.0 1.5 15,815.0 155.7 128.7 202.4 331.1 118.8 0.0 605.6 25,758.1
ブロック2 152.6 49.6 19.0 5.9 0.7 0.2 228.0 62.2 0.0 62.2 386.4 8.7 3.2 5.4 8.6 2.7 0.0 20.0 696.6
ブロック3 485.3 120.2 21.9 11.2 1.1 0.4 640.1 110.3 0.0 110.3 1,084.6 10.7 8.1 13.2 21.3 7.2 0.0 39.2 1,874.2
ブロック4 219.9 31.2 46.6 19.1 0.4 0.2 317.4 24.8 0.0 24.8 537.9 30.8 3.8 6.7 10.5 6.7 0.0 48.0 928.1
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 2.3 9.0 48.0 30.4 0.0 0.0 89.7 33.0 0.0 33.0 152.0 11.1 0.5 0.8 1.3 7.4 0.0 19.8 294.5
ブロック7 68.3 10.0 20.8 10.3 0.0 0.0 109.4 9.9 0.0 9.9 185.7 7.3 0.7 1.2 1.9 1.8 0.0 11.0 316.0
合　計 6,877.2 2,910.2 664.0 258.8 7.4 3.0 10,720.6 241.7 0.0 241.7 18,161.6 224.3 145.0 229.7 374.7 144.6 0.0 743.6 29,867.5

(百万円)
様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 9,655.0 5,271.8 910.0 354.3 9.8 4.6 16,205.5 1.9 0.0 1.9 27,452.0 228.9 213.6 292.1 505.7 205.5 0.0 940.1 44,599.5
ブロック2 361.2 268.0 72.3 26.5 1.4 0.7 730.1 89.7 0.0 89.7 1,237.0 24.2 10.6 14.7 25.3 11.9 0.0 61.4 2,118.2
ブロック3 523.4 147.1 27.1 14.0 1.3 0.7 713.6 114.4 0.0 114.4 1,208.7 12.7 9.0 14.3 23.3 7.9 0.0 43.9 2,080.6
ブロック4 262.2 40.8 54.2 22.3 0.7 0.3 380.5 28.1 0.0 28.1 644.5 34.7 4.4 7.6 12.0 7.8 0.0 54.5 1,107.6
ブロック5 1,488.7 1,427.5 846.0 260.9 6.7 3.3 4,033.1 51.9 1.3 53.2 6,832.2 216.5 58.6 71.8 130.4 111.3 0.0 458.2 11,376.7
ブロック6 31.2 21.5 50.9 31.8 0.1 0.0 135.5 49.5 0.0 49.5 229.8 11.8 1.0 1.6 2.6 7.9 0.0 22.3 437.1
ブロック7 84.8 17.5 25.4 12.5 0.1 0.0 140.3 13.3 0.0 13.3 237.7 8.4 1.1 1.8 2.9 2.3 0.0 13.6 404.9
合　計 12,406.5 7,194.2 1,985.9 722.3 20.1 9.6 22,338.6 348.8 1.3 350.1 37,841.9 537.2 298.3 403.9 702.2 354.6 0.0 1,594.0 62,124.6

様式－３　被害額 （現況河道（H29末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/100確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 15,109.4 8,171.0 1,435.6 607.0 13.6 6.7 25,343.3 2.0 0.2 2.2 42,931.6 324.9 334.3 385.0 719.3 338.1 0.0 1,382.3 69,659.4
ブロック2 770.7 499.7 115.0 46.1 2.6 1.2 1,435.3 93.8 0.0 93.8 2,431.3 37.7 21.9 24.8 46.7 22.9 0.0 107.3 4,067.7
ブロック3 663.0 201.5 34.9 18.0 2.1 1.0 920.5 120.5 0.0 120.5 1,559.1 15.8 10.9 16.5 27.4 9.3 0.0 52.5 2,652.6
ブロック4 268.0 41.9 56.0 23.1 0.7 0.3 390.0 31.1 0.0 31.1 660.4 35.9 4.5 7.9 12.4 8.1 0.0 56.4 1,137.9
ブロック5 3,220.5 2,621.2 1,572.9 543.7 10.3 5.1 7,973.7 58.3 1.3 59.6 13,507.5 375.6 110.0 115.0 225.0 226.9 0.0 827.5 22,368.3
ブロック6 40.0 41.0 69.9 48.6 0.2 0.1 199.8 53.9 0.0 53.9 338.3 17.6 1.8 2.5 4.3 12.8 0.0 34.7 626.7
ブロック7 94.3 27.4 27.8 13.4 0.1 0.0 163.0 14.2 0.0 14.2 276.1 9.9 1.5 2.4 3.9 2.9 0.0 16.7 470.0
合　計 20,165.9 11,603.7 3,312.1 1,299.9 29.6 14.4 36,425.6 373.8 1.5 375.3 61,704.3 817.4 484.9 554.1 1,039.0 621.0 0.0 2,477.4 100,982.6



様式－３　被害額 （水取地区完成（H32末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/2確率規模洪水 資産+10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （水取地区完成（H32末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8

(百万円)
様式－３　被害額 （水取地区完成（H32末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 26.3 15.2 0.1 0.0 0.2 0.1 41.9 40.7 0.0 40.7 71.0 0.0 0.6 0.8 1.4 0.4 0.0 1.8 155.4
ブロック4 271.4 37.5 45.9 18.9 0.4 0.2 374.3 26.2 0.0 26.2 633.9 30.4 4.9 8.7 13.6 7.1 0.0 51.1 1,085.5
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 17.3 9.0 0.0 0.0 26.3 16.6 0.0 16.6 44.6 5.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 7.4 94.9
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
合　計 297.7 52.7 63.3 27.9 0.6 0.3 442.5 84.2 0.0 84.2 749.5 35.5 5.5 9.5 15.0 9.8 0.0 60.3 1,336.5

(百万円)
様式－３　被害額 （水取地区完成（H32末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 458.4 106.0 21.1 10.9 1.0 0.4 597.8 106.0 0.0 106.0 1,012.7 10.5 7.6 12.4 20.0 6.7 0.0 37.2 1,753.7
ブロック4 185.8 22.4 37.1 15.1 0.2 0.1 260.7 20.9 0.0 20.9 441.7 24.9 3.0 5.4 8.4 5.3 0.0 38.6 761.9
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 6.3 40.5 24.0 0.0 0.0 70.8 22.6 0.0 22.6 119.9 9.6 0.3 0.5 0.8 5.8 0.0 16.2 229.5
ブロック7 55.2 2.0 16.9 8.6 0.0 0.0 82.7 5.1 0.0 5.1 140.0 6.3 0.2 0.4 0.6 1.2 0.0 8.1 235.9
合　計 699.4 136.7 115.6 58.6 1.2 0.5 1,012.0 154.6 0.0 154.6 1,714.3 51.3 11.1 18.7 29.8 19.0 0.0 100.1 2,981.0

(百万円)
様式－３　被害額 （水取地区完成（H32末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 3,756.2 1,477.3 300.5 102.0 2.2 1.0 5,639.2 1.4 0.0 1.4 9,552.6 103.2 84.1 136.9 221.0 75.1 0.0 399.3 15,592.5
ブロック2 60.9 19.3 15.0 5.0 0.0 0.0 100.2 38.6 0.0 38.6 169.5 6.0 1.5 2.5 4.0 2.2 0.0 12.2 320.5
ブロック3 485.3 120.2 21.9 11.2 1.1 0.4 640.1 110.3 0.0 110.3 1,084.6 10.7 8.1 13.2 21.3 7.2 0.0 39.2 1,874.2
ブロック4 219.9 31.2 46.6 19.1 0.4 0.2 317.4 24.8 0.0 24.8 537.9 30.8 3.8 6.7 10.5 6.7 0.0 48.0 928.1
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 2.3 9.0 48.0 30.4 0.0 0.0 89.7 33.0 0.0 33.0 152.0 11.1 0.5 0.8 1.3 7.4 0.0 19.8 294.5
ブロック7 68.3 10.0 20.8 10.3 0.0 0.0 109.4 9.9 0.0 9.9 185.7 7.3 0.7 1.2 1.9 1.8 0.0 11.0 316.0
合　計 4,592.9 1,667.0 452.8 178.0 3.7 1.6 6,896.0 218.0 0.0 218.0 11,682.3 169.1 98.7 161.3 260.0 100.4 0.0 529.5 19,325.8

(百万円)
様式－３　被害額 （水取地区完成（H32末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 8,843.0 4,672.7 800.8 302.8 8.8 4.1 14,632.2 1.7 0.0 1.7 24,787.2 210.0 192.3 272.5 464.8 182.0 0.0 856.8 40,277.9
ブロック2 250.7 166.7 49.9 17.7 1.2 0.6 486.8 84.0 0.0 84.0 824.8 17.5 7.2 11.2 18.4 7.9 0.0 43.8 1,439.4
ブロック3 523.4 147.1 27.1 14.0 1.3 0.7 713.6 114.4 0.0 114.4 1,208.7 12.7 9.0 14.3 23.3 7.9 0.0 43.9 2,080.6
ブロック4 262.2 40.8 54.2 22.3 0.7 0.3 380.5 28.1 0.0 28.1 644.5 34.7 4.4 7.6 12.0 7.8 0.0 54.5 1,107.6
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 31.2 21.5 50.9 31.8 0.1 0.0 135.5 49.5 0.0 49.5 229.8 11.8 1.0 1.6 2.6 7.9 0.0 22.3 437.1
ブロック7 84.8 15.8 25.2 12.4 0.1 0.0 138.3 13.3 0.0 13.3 234.5 8.3 1.0 1.8 2.8 2.2 0.0 13.3 399.4
合　計 9,995.3 5,064.6 1,008.1 401.0 12.2 5.7 16,486.9 291.0 0.0 291.0 27,929.5 295.0 214.9 309.0 523.9 215.7 0.0 1,034.6 45,742.0

様式－３　被害額 （水取地区完成（H32末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/100確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 14,027.2 7,774.7 1,347.3 556.8 13.2 6.5 23,725.7 2.0 0.2 2.2 40,191.5 309.4 315.1 373.7 688.8 313.2 0.0 1,311.4 65,230.8
ブロック2 573.5 392.3 95.0 37.2 2.1 1.0 1,101.1 92.1 0.0 92.1 1,865.4 32.1 16.2 19.7 35.9 17.4 0.0 85.4 3,144.0
ブロック3 663.0 201.5 34.9 18.0 2.1 1.0 920.5 120.6 0.0 120.6 1,559.1 15.8 10.9 16.5 27.4 9.3 0.0 52.5 2,652.7
ブロック4 268.0 41.9 56.0 23.1 0.7 0.3 390.0 31.1 0.0 31.1 660.4 35.9 4.5 7.9 12.4 8.1 0.0 56.4 1,137.9
ブロック5 2,535.1 2,142.6 1,296.9 434.7 9.2 4.5 6,423.0 57.0 1.3 58.3 10,880.5 326.6 92.8 100.1 192.9 185.7 0.0 705.2 18,067.0
ブロック6 40.0 41.0 69.9 48.6 0.2 0.1 199.8 54.2 0.0 54.2 338.3 17.6 1.8 2.5 4.3 12.8 0.0 34.7 627.0
ブロック7 94.3 27.4 27.8 13.4 0.1 0.0 163.0 14.2 0.0 14.2 276.1 9.9 1.5 2.4 3.9 2.9 0.0 16.7 470.0
合　計 18,201.1 10,621.4 2,927.8 1,131.8 27.6 13.4 32,923.1 371.2 1.5 372.7 55,771.3 747.3 442.8 522.8 965.6 549.4 0.0 2,262.3 91,329.4



様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/2確率規模洪水 資産+10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 26.3 15.2 0.1 0.0 0.2 0.1 41.9 40.6 0.0 40.6 71.0 0.0 0.6 0.8 1.4 0.4 0.0 1.8 155.3
ブロック4 271.4 37.5 45.9 18.9 0.4 0.2 374.3 26.2 0.0 26.2 633.9 30.4 4.9 8.7 13.6 7.1 0.0 51.1 1,085.5
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 17.3 9.0 0.0 0.0 26.3 16.2 0.0 16.2 44.6 5.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 7.4 94.5
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
合　計 297.7 52.7 63.3 27.9 0.6 0.3 442.5 83.7 0.0 83.7 749.5 35.5 5.5 9.5 15.0 9.8 0.0 60.3 1,336.0

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 52.4 32.8 0.2 0.0 0.4 0.2 86.0 45.9 0.0 45.9 145.8 0.1 1.4 1.5 2.9 0.9 0.0 3.9 281.6
ブロック4 185.8 22.4 37.1 15.1 0.2 0.1 260.7 20.9 0.0 20.9 441.7 24.9 3.0 5.4 8.4 5.3 0.0 38.6 761.9
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 1.3 34.1 20.5 0.0 0.0 55.9 21.1 0.0 21.1 94.7 8.6 0.2 0.4 0.6 5.1 0.0 14.3 186.0
ブロック7 55.2 2.0 16.9 8.6 0.0 0.0 82.7 5.1 0.0 5.1 140.0 6.3 0.2 0.4 0.6 1.2 0.0 8.1 235.9
合　計 293.4 58.5 88.3 44.2 0.6 0.3 485.3 93.0 0.0 93.0 822.2 39.9 4.8 7.7 12.5 12.5 0.0 64.9 1,465.4

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 3,765.4 1,480.3 301.1 102.2 2.2 1.0 5,652.2 1.4 0.0 1.4 9,574.6 103.6 84.5 137.7 222.2 75.3 0.0 401.1 15,629.3
ブロック2 63.3 19.5 15.3 5.1 0.0 0.0 103.2 38.6 0.0 38.6 174.7 6.3 1.5 2.6 4.1 2.3 0.0 12.7 329.2
ブロック3 89.1 50.7 0.3 0.0 0.7 0.3 141.1 48.6 0.0 48.6 239.1 0.2 2.1 2.2 4.3 1.4 0.0 5.9 434.7
ブロック4 219.9 31.2 46.6 19.1 0.4 0.2 317.4 24.8 0.0 24.8 537.9 30.8 3.8 6.7 10.5 6.7 0.0 48.0 928.1
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 2.3 9.0 48.0 30.4 0.0 0.0 89.7 24.5 0.0 24.5 152.0 11.1 0.5 0.8 1.3 7.4 0.0 19.8 286.0
ブロック7 68.3 10.0 20.8 10.3 0.0 0.0 109.4 9.9 0.0 9.9 185.7 7.3 0.7 1.2 1.9 1.8 0.0 11.0 316.0
合　計 4,208.3 1,600.7 432.1 167.1 3.3 1.5 6,413.0 147.8 0.0 147.8 10,864.0 159.3 93.1 151.2 244.3 94.9 0.0 498.5 17,923.3

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 8,911.3 4,702.5 806.0 305.4 8.9 4.1 14,738.2 1.7 0.0 1.7 24,966.2 211.1 193.8 273.6 467.4 183.6 0.0 862.1 40,568.2
ブロック2 256.1 167.8 50.8 17.9 1.2 0.6 494.4 84.2 0.0 84.2 837.5 18.2 7.3 11.5 18.8 8.0 0.0 45.0 1,461.1
ブロック3 387.8 83.2 16.2 8.4 0.7 0.3 496.6 93.6 0.0 93.6 840.8 8.4 6.4 10.6 17.0 6.0 0.0 31.4 1,462.4
ブロック4 262.2 40.8 54.2 22.3 0.7 0.3 380.5 28.1 0.0 28.1 644.5 34.7 4.4 7.6 12.0 7.8 0.0 54.5 1,107.6
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 31.2 21.5 50.9 31.8 0.1 0.0 135.5 49.5 0.0 49.5 229.8 11.8 1.0 1.6 2.6 7.9 0.0 22.3 437.1
ブロック7 84.8 15.8 25.2 12.4 0.1 0.0 138.3 13.3 0.0 13.3 234.5 8.3 1.0 1.8 2.8 2.2 0.0 13.3 399.4
合　計 9,933.4 5,031.6 1,003.3 398.2 11.7 5.3 16,383.5 270.4 0.0 270.4 27,753.3 292.5 213.9 306.7 520.6 215.5 0.0 1,028.6 45,435.8

様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/100確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 14,102.6 7,799.0 1,352.9 561.1 13.2 6.5 23,835.3 2.0 0.2 2.2 40,376.9 310.3 316.6 374.4 691.0 314.8 0.0 1,316.1 65,530.5
ブロック2 573.5 392.3 95.0 37.2 2.1 1.0 1,101.1 92.1 0.0 92.1 1,865.4 32.1 16.2 19.7 35.9 17.4 0.0 85.4 3,144.0
ブロック3 563.0 163.9 27.4 14.2 1.7 0.8 771.0 115.6 0.0 115.6 1,305.6 12.8 9.5 14.9 24.4 8.2 0.0 45.4 2,237.6
ブロック4 268.0 41.9 56.0 23.1 0.7 0.3 390.0 31.1 0.0 31.1 660.4 35.9 4.5 7.9 12.4 8.1 0.0 56.4 1,137.9
ブロック5 2,552.2 2,163.5 1,305.2 438.2 9.4 4.5 6,473.0 57.0 1.3 58.3 10,965.1 328.3 93.9 100.8 194.7 187.2 0.0 710.2 18,206.6
ブロック6 40.0 37.8 69.9 48.6 0.2 0.1 196.6 54.2 0.0 54.2 332.8 17.6 1.7 2.4 4.1 12.8 0.0 34.5 618.1
ブロック7 94.3 27.4 27.8 13.4 0.1 0.0 163.0 14.2 0.0 14.2 276.1 9.9 1.5 2.4 3.9 2.9 0.0 16.7 470.0
合　計 18,193.6 10,625.8 2,934.2 1,135.8 27.4 13.2 32,930.0 366.2 1.5 367.7 55,782.3 746.9 443.9 522.5 966.4 551.4 0.0 2,264.7 91,344.7



様式－３　被害額 (府中頭首工改築 (H40末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/2確率規模洪水 資産+10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 (府中頭首工改築 (H40末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6

(百万円)
様式－３　被害額 (府中頭首工改築 (H40末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 26.3 15.2 0.1 0.0 0.2 0.1 41.9 40.6 0.0 40.6 71.0 0.0 0.6 0.8 1.4 0.4 0.0 1.8 155.3
ブロック4 271.4 37.5 45.9 18.9 0.4 0.2 374.3 26.2 0.0 26.2 633.9 30.4 4.9 8.7 13.6 7.1 0.0 51.1 1,085.5
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 17.3 9.0 0.0 0.0 26.3 16.2 0.0 16.2 44.6 5.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 7.4 94.5
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
合　計 297.7 52.7 63.3 27.9 0.6 0.3 442.5 83.7 0.0 83.7 749.5 35.5 5.5 9.5 15.0 9.8 0.0 60.3 1,336.0

(百万円)
様式－３　被害額 (府中頭首工改築 (H40末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 52.4 32.8 0.2 0.0 0.4 0.2 86.0 45.9 0.0 45.9 145.8 0.1 1.4 1.5 2.9 0.9 0.0 3.9 281.6
ブロック4 185.8 22.4 37.1 15.1 0.2 0.1 260.7 20.9 0.0 20.9 441.7 24.9 3.0 5.4 8.4 5.3 0.0 38.6 761.9
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 1.3 34.1 20.5 0.0 0.0 55.9 21.0 0.0 21.0 94.7 8.6 0.2 0.4 0.6 5.1 0.0 14.3 185.9
ブロック7 55.2 2.0 16.9 8.6 0.0 0.0 82.7 5.1 0.0 5.1 140.0 6.3 0.2 0.4 0.6 1.2 0.0 8.1 235.9
合　計 293.4 58.5 88.3 44.2 0.6 0.3 485.3 92.9 0.0 92.9 822.2 39.9 4.8 7.7 12.5 12.5 0.0 64.9 1,465.3

(百万円)
様式－３　被害額 (府中頭首工改築 (H40末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 3,765.4 1,480.3 301.1 102.2 2.2 1.0 5,652.2 1.4 0.0 1.4 9,574.6 103.6 84.5 137.7 222.2 75.3 0.0 401.1 15,629.3
ブロック2 63.3 19.5 15.3 5.1 0.0 0.0 103.2 38.6 0.0 38.6 174.7 6.3 1.5 2.6 4.1 2.3 0.0 12.7 329.2
ブロック3 89.1 50.7 0.3 0.0 0.7 0.3 141.1 48.6 0.0 48.6 239.1 0.2 2.1 2.2 4.3 1.4 0.0 5.9 434.7
ブロック4 219.9 31.2 46.6 19.1 0.4 0.2 317.4 24.8 0.0 24.8 537.9 30.8 3.8 6.7 10.5 6.7 0.0 48.0 928.1
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 2.3 9.0 48.0 30.4 0.0 0.0 89.7 24.5 0.0 24.5 152.0 11.1 0.5 0.8 1.3 7.4 0.0 19.8 286.0
ブロック7 68.3 10.0 20.8 10.3 0.0 0.0 109.4 9.9 0.0 9.9 185.7 7.3 0.7 1.2 1.9 1.8 0.0 11.0 316.0
合　計 4,208.3 1,600.7 432.1 167.1 3.3 1.5 6,413.0 147.8 0.0 147.8 10,864.0 159.3 93.1 151.2 244.3 94.9 0.0 498.5 17,923.3

(百万円)
様式－３　被害額 (府中頭首工改築 (H40末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 8,911.3 4,702.5 806.0 305.4 8.9 4.1 14,738.2 1.7 0.0 1.7 24,966.2 211.1 193.8 273.6 467.4 183.6 0.0 862.1 40,568.2
ブロック2 256.1 167.8 50.8 17.9 1.2 0.6 494.4 84.2 0.0 84.2 837.5 18.2 7.3 11.5 18.8 8.0 0.0 45.0 1,461.1
ブロック3 387.8 83.2 16.2 8.4 0.7 0.3 496.6 93.6 0.0 93.6 840.8 8.4 6.4 10.6 17.0 6.0 0.0 31.4 1,462.4
ブロック4 262.2 40.8 54.2 22.3 0.7 0.3 380.5 28.1 0.0 28.1 644.5 34.7 4.4 7.6 12.0 7.8 0.0 54.5 1,107.6
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 31.2 21.5 50.9 31.8 0.1 0.0 135.5 49.5 0.0 49.5 229.8 11.8 1.0 1.6 2.6 7.9 0.0 22.3 437.1
ブロック7 84.8 15.8 25.2 12.4 0.1 0.0 138.3 13.3 0.0 13.3 234.5 8.3 1.0 1.8 2.8 2.2 0.0 13.3 399.4
合　計 9,933.4 5,031.6 1,003.3 398.2 11.7 5.3 16,383.5 270.4 0.0 270.4 27,753.3 292.5 213.9 306.7 520.6 215.5 0.0 1,028.6 45,435.8

様式－３　被害額 (府中頭首工改築 (H40末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/100確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 14,102.6 7,799.0 1,352.9 561.1 13.2 6.5 23,835.3 2.0 0.2 2.2 40,376.9 310.3 316.6 374.4 691.0 314.8 0.0 1,316.1 65,530.5
ブロック2 573.5 392.3 95.0 37.2 2.1 1.0 1,101.1 92.1 0.0 92.1 1,865.4 32.1 16.2 19.7 35.9 17.4 0.0 85.4 3,144.0
ブロック3 563.0 163.9 27.4 14.2 1.7 0.8 771.0 115.6 0.0 115.6 1,305.6 12.8 9.5 14.9 24.4 8.2 0.0 45.4 2,237.6
ブロック4 268.0 41.9 56.0 23.1 0.7 0.3 390.0 31.1 0.0 31.1 660.4 35.9 4.5 7.9 12.4 8.1 0.0 56.4 1,137.9
ブロック5 2,552.2 2,163.5 1,305.2 438.2 9.4 4.5 6,473.0 57.0 1.3 58.3 10,965.1 328.3 93.9 100.8 194.7 187.2 0.0 710.2 18,206.6
ブロック6 40.0 37.8 69.9 48.6 0.2 0.1 196.6 54.2 0.0 54.2 332.8 17.6 1.7 2.4 4.1 12.8 0.0 34.5 618.1
ブロック7 94.3 27.4 27.8 13.4 0.1 0.0 163.0 14.2 0.0 14.2 276.1 9.9 1.5 2.4 3.9 2.9 0.0 16.7 470.0
合　計 18,193.6 10,625.8 2,934.2 1,135.8 27.4 13.2 32,930.0 366.2 1.5 367.7 55,782.3 746.9 443.9 522.5 966.4 551.4 0.0 2,264.7 91,344.7



様式－３　被害額 （整備計画完成（H51末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/2確率規模洪水 資産+10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H51末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H51末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 26.3 15.2 0.1 0.0 0.2 0.1 41.9 40.6 0.0 40.6 71.0 0.0 0.6 0.8 1.4 0.4 0.0 1.8 155.3
ブロック4 271.4 37.5 45.9 18.9 0.4 0.2 374.3 26.2 0.0 26.2 633.9 30.4 4.9 8.7 13.6 7.1 0.0 51.1 1,085.5
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 17.3 9.0 0.0 0.0 26.3 16.2 0.0 16.2 44.6 5.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 7.4 94.5
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
合　計 297.7 52.7 63.3 27.9 0.6 0.3 442.5 83.7 0.0 83.7 749.5 35.5 5.5 9.5 15.0 9.8 0.0 60.3 1,336.0

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H51末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 52.4 32.8 0.2 0.0 0.4 0.2 86.0 45.9 0.0 45.9 145.8 0.1 1.4 1.5 2.9 0.9 0.0 3.9 281.6
ブロック4 185.8 22.4 37.1 15.1 0.2 0.1 260.7 20.9 0.0 20.9 441.7 24.9 3.0 5.4 8.4 5.3 0.0 38.6 761.9
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 1.3 34.1 20.5 0.0 0.0 55.9 21.0 0.0 21.0 94.7 8.6 0.2 0.4 0.6 5.1 0.0 14.3 185.9
ブロック7 55.2 2.0 16.9 8.6 0.0 0.0 82.7 5.1 0.0 5.1 140.0 6.3 0.2 0.4 0.6 1.2 0.0 8.1 235.9
合　計 293.4 58.5 88.3 44.2 0.6 0.3 485.3 92.9 0.0 92.9 822.2 39.9 4.8 7.7 12.5 12.5 0.0 64.9 1,465.3

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H51末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 3,765.4 1,480.3 301.1 102.2 2.2 1.0 5,652.2 1.4 0.0 1.4 9,574.6 103.6 84.5 137.7 222.2 75.3 0.0 401.1 15,629.3
ブロック2 63.3 19.5 15.3 5.1 0.0 0.0 103.2 38.6 0.0 38.6 174.7 6.3 1.5 2.6 4.1 2.3 0.0 12.7 329.2
ブロック3 89.1 50.7 0.3 0.0 0.7 0.3 141.1 48.6 0.0 48.6 239.1 0.2 2.1 2.2 4.3 1.4 0.0 5.9 434.7
ブロック4 219.9 31.2 46.6 19.1 0.4 0.2 317.4 24.8 0.0 24.8 537.9 30.8 3.8 6.7 10.5 6.7 0.0 48.0 928.1
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 2.3 9.0 48.0 30.4 0.0 0.0 89.7 24.5 0.0 24.5 152.0 11.1 0.5 0.8 1.3 7.4 0.0 19.8 286.0
ブロック7 68.3 10.0 20.8 10.3 0.0 0.0 109.4 9.9 0.0 9.9 185.7 7.3 0.7 1.2 1.9 1.8 0.0 11.0 316.0
合　計 4,208.3 1,600.7 432.1 167.1 3.3 1.5 6,413.0 147.8 0.0 147.8 10,864.0 159.3 93.1 151.2 244.3 94.9 0.0 498.5 17,923.3

(百万円)
様式－３　被害額 （整備計画完成（H51末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 8,911.3 4,702.5 806.0 305.4 8.9 4.1 14,738.2 1.7 0.0 1.7 24,966.2 211.1 193.8 273.6 467.4 183.6 0.0 862.1 40,568.2
ブロック2 256.1 167.8 50.8 17.9 1.2 0.6 494.4 84.2 0.0 84.2 837.5 18.2 7.3 11.5 18.8 8.0 0.0 45.0 1,461.1
ブロック3 387.8 83.2 16.2 8.4 0.7 0.3 496.6 93.6 0.0 93.6 840.8 8.4 6.4 10.6 17.0 6.0 0.0 31.4 1,462.4
ブロック4 262.2 40.8 54.2 22.3 0.7 0.3 380.5 28.1 0.0 28.1 644.5 34.7 4.4 7.6 12.0 7.8 0.0 54.5 1,107.6
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 31.2 21.5 50.9 31.8 0.1 0.0 135.5 49.5 0.0 49.5 229.8 11.8 1.0 1.6 2.6 7.9 0.0 22.3 437.1
ブロック7 84.8 15.8 25.2 12.4 0.1 0.0 138.3 13.3 0.0 13.3 234.5 8.3 1.0 1.8 2.8 2.2 0.0 13.3 399.4
合　計 9,933.4 5,031.6 1,003.3 398.2 11.7 5.3 16,383.5 270.4 0.0 270.4 27,753.3 292.5 213.9 306.7 520.6 215.5 0.0 1,028.6 45,435.8

様式－３　被害額 （整備計画完成（H51末）） 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/100確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 14,102.6 7,799.0 1,352.9 561.1 13.2 6.5 23,835.3 2.0 0.2 2.2 40,376.9 310.3 316.6 374.4 691.0 314.8 0.0 1,316.1 65,530.5
ブロック2 573.5 392.3 95.0 37.2 2.1 1.0 1,101.1 92.1 0.0 92.1 1,865.4 32.1 16.2 19.7 35.9 17.4 0.0 85.4 3,144.0
ブロック3 563.0 163.9 27.4 14.2 1.7 0.8 771.0 115.6 0.0 115.6 1,305.6 12.8 9.5 14.9 24.4 8.2 0.0 45.4 2,237.6
ブロック4 268.0 41.9 56.0 23.1 0.7 0.3 390.0 31.1 0.0 31.1 660.4 35.9 4.5 7.9 12.4 8.1 0.0 56.4 1,137.9
ブロック5 2,552.2 2,163.5 1,305.2 438.2 9.4 4.5 6,473.0 57.0 1.3 58.3 10,965.1 328.3 93.9 100.8 194.7 187.2 0.0 710.2 18,206.6
ブロック6 40.0 37.4 67.9 47.1 0.2 0.1 192.7 53.0 0.0 53.0 326.3 17.2 1.6 2.4 4.0 12.4 0.0 33.6 605.6
ブロック7 94.3 27.4 27.8 13.4 0.1 0.0 163.0 14.2 0.0 14.2 276.1 9.9 1.5 2.4 3.9 2.9 0.0 16.7 470.0
合　計 18,193.6 10,625.4 2,932.2 1,134.3 27.4 13.2 32,926.1 365.0 1.5 366.5 55,775.8 746.5 443.8 522.5 966.3 551.0 0.0 2,263.8 91,332.2



様式－３　被害額 (事業実施前(H22末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/2確率規模洪水 資産-10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 (事業実施前(H22末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 5.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 26.0 0.0 26.0 12.2 0.0 0.1 0.3 0.4 0.1 0.0 0.5 45.9
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
合　計 5.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 27.7 0.0 27.7 12.2 0.0 0.1 0.3 0.4 0.1 0.0 0.5 47.6

(百万円)
様式－３　被害額 (事業実施前(H22末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 3,313.8 1,331.6 266.5 90.5 2.2 0.9 5,005.5 1.2 0.0 1.2 8,479.1 110.5 90.5 147.4 237.9 81.1 0.0 429.5 13,915.3
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 22.8 12.7 0.1 0.0 0.2 0.1 35.9 33.3 0.0 33.3 60.8 0.1 0.7 0.9 1.6 0.4 0.0 2.1 132.1
ブロック4 222.0 30.7 37.5 15.5 0.4 0.2 306.3 21.3 0.0 21.3 518.7 30.4 4.9 8.7 13.6 7.1 0.0 51.1 897.4
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 14.1 7.4 0.0 0.0 21.5 13.5 0.0 13.5 36.5 5.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 7.4 78.9
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
合　計 3,558.6 1,375.0 318.2 113.4 2.8 1.2 5,369.2 69.8 0.0 69.8 9,095.1 146.1 96.1 157.0 253.1 90.9 0.0 490.1 15,024.2

(百万円)
様式－３　被害額 (事業実施前(H22末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 8,042.2 4,411.1 774.5 307.5 8.2 3.9 13,547.4 1.5 0.0 1.5 22,949.1 235.7 217.7 296.3 514.0 211.2 0.0 960.9 37,458.9
ブロック2 62.6 20.7 15.3 5.0 0.0 0.0 103.6 38.0 0.0 38.0 175.6 7.4 2.1 3.6 5.7 2.9 0.0 16.0 333.2
ブロック3 375.0 86.8 17.3 8.9 0.8 0.4 489.2 86.6 0.0 86.6 828.5 10.5 7.6 12.4 20.0 6.7 0.0 37.2 1,441.5
ブロック4 152.0 18.4 30.3 12.3 0.2 0.1 213.3 17.1 0.0 17.1 361.4 24.9 3.0 5.4 8.4 5.3 0.0 38.6 630.4
ブロック5 291.7 212.0 148.4 45.7 1.0 0.5 699.3 10.4 0.9 11.3 1,184.5 66.3 13.4 19.7 33.1 26.1 0.0 125.5 2,020.6
ブロック6 0.0 5.1 33.1 19.6 0.0 0.0 57.8 18.5 0.0 18.5 98.1 9.6 0.3 0.5 0.8 5.8 0.0 16.2 190.6
ブロック7 45.2 1.6 13.9 7.0 0.0 0.0 67.7 4.1 0.0 4.1 114.6 6.3 0.2 0.4 0.6 1.2 0.0 8.1 194.5
合　計 8,968.7 4,755.7 1,032.8 406.0 10.2 4.9 15,178.3 176.2 0.9 177.1 25,711.8 360.7 244.3 338.3 582.6 259.2 0.0 1,202.5 42,269.7

(百万円)
様式－３　被害額 (事業実施前(H22末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 10,577.1 5,861.7 1,026.7 425.0 10.2 5.0 17,905.7 1.6 0.2 1.8 30,332.0 292.6 291.5 355.0 646.5 288.7 0.0 1,227.8 49,467.3
ブロック2 134.4 44.8 16.7 5.2 0.5 0.3 201.9 52.5 0.0 52.5 342.1 9.1 3.3 5.5 8.8 2.9 0.0 20.8 617.3
ブロック3 397.1 98.4 17.9 9.2 0.9 0.4 523.9 90.4 0.0 90.4 887.4 10.7 8.1 13.2 21.3 7.2 0.0 39.2 1,540.9
ブロック4 179.9 25.6 38.2 15.7 0.4 0.2 260.0 20.4 0.0 20.4 440.1 30.8 3.8 6.7 10.5 6.7 0.0 48.0 768.5
ブロック5 773.1 630.5 418.1 122.9 3.3 1.5 1,949.4 26.5 1.1 27.6 3,302.3 153.1 35.7 50.4 86.1 66.9 0.0 306.1 5,585.4
ブロック6 1.9 7.4 39.2 24.8 0.0 0.0 73.3 27.0 0.0 27.0 124.4 11.1 0.5 0.8 1.3 7.4 0.0 19.8 244.5
ブロック7 55.9 8.2 17.0 8.5 0.0 0.0 89.6 8.2 0.0 8.2 151.9 7.3 0.7 1.2 1.9 1.8 0.0 11.0 260.7
合　計 12,119.4 6,676.6 1,573.8 611.3 15.3 7.4 21,003.8 226.6 1.3 227.9 35,580.2 514.7 343.6 432.8 776.4 381.6 0.0 1,672.7 58,484.6

(百万円)
様式－３　被害額 (事業実施前(H22末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 14,047.1 7,542.3 1,356.1 593.1 12.3 6.2 23,557.1 1.7 0.7 2.4 39,905.6 365.3 378.2 417.8 796.0 392.6 0.0 1,553.9 65,019.0
ブロック2 349.5 239.5 66.3 24.1 1.4 0.6 681.4 73.9 0.0 73.9 1,154.4 27.2 11.5 15.6 27.1 13.0 0.0 67.3 1,977.0
ブロック3 428.2 122.1 22.1 11.4 1.2 0.5 585.5 93.6 0.0 93.6 992.1 12.7 9.0 14.4 23.4 7.9 0.0 44.0 1,715.2
ブロック4 214.6 33.4 44.4 18.3 0.5 0.3 311.5 23.0 0.0 23.0 527.3 34.7 4.4 7.6 12.0 7.8 0.0 54.5 916.3
ブロック5 1,338.8 1,276.6 769.3 236.6 5.9 2.9 3,630.1 43.0 1.1 44.1 6,149.1 231.4 64.3 75.5 139.8 122.8 0.0 494.0 10,317.3
ブロック6 25.6 17.6 41.7 26.0 0.1 0.0 111.0 40.6 0.0 40.6 188.0 11.8 1.0 1.6 2.6 7.9 0.0 22.3 361.9
ブロック7 69.4 14.3 20.8 10.3 0.1 0.0 114.9 10.9 0.0 10.9 194.5 8.4 1.1 1.8 2.9 2.3 0.0 13.6 333.9
合　計 16,473.2 9,245.8 2,320.7 919.8 21.5 10.5 28,991.5 286.7 1.8 288.5 49,111.0 691.5 469.5 534.3 1,003.8 554.3 0.0 2,249.6 80,640.6

様式－３　被害額 (事業実施前(H22末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/100確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 18,567.6 9,786.8 1,761.1 811.7 15.3 7.7 30,950.2 1.7 0.7 2.4 52,429.5 457.6 492.5 492.6 985.1 540.7 0.0 1,983.4 85,365.5
ブロック2 644.5 417.5 97.0 39.0 2.2 1.1 1,201.3 76.9 0.0 76.9 2,035.0 38.7 22.4 25.4 47.8 23.5 0.0 110.0 3,423.2
ブロック3 547.8 166.7 28.5 14.8 1.7 0.8 760.3 98.6 0.0 98.6 1,287.9 15.8 10.9 16.5 27.4 9.3 0.0 52.5 2,199.3
ブロック4 219.2 34.3 45.8 18.9 0.5 0.3 319.0 25.5 0.0 25.5 540.4 35.9 4.5 7.9 12.4 8.1 0.0 56.4 941.3
ブロック5 2,751.8 2,264.6 1,339.7 471.2 8.8 4.2 6,840.3 48.2 1.1 49.3 11,587.4 389.2 115.7 118.4 234.1 239.4 0.0 862.7 19,339.7
ブロック6 32.8 33.6 57.2 39.8 0.2 0.1 163.7 44.1 0.0 44.1 276.8 17.6 1.8 2.5 4.3 12.8 0.0 34.7 519.3
ブロック7 77.1 22.4 22.8 11.0 0.1 0.0 133.4 11.6 0.0 11.6 225.9 9.9 1.5 2.4 3.9 2.9 0.0 16.7 387.6
合　計 22,840.8 12,725.9 3,352.1 1,406.4 28.8 14.2 40,368.2 306.6 1.8 308.4 68,382.9 964.7 649.3 665.7 1,315.0 836.7 0.0 3,116.4 112,175.9



様式－３　被害額 (現況河道(H29末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/2確率規模洪水 資産-10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 (現況河道(H29末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 5.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 26.1 0.0 26.1 12.2 0.0 0.1 0.3 0.4 0.1 0.0 0.5 46.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
合　計 5.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 27.8 0.0 27.8 12.2 0.0 0.1 0.3 0.4 0.1 0.0 0.5 47.7

(百万円)
様式－３　被害額 (現況河道(H29末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 22.8 12.7 0.1 0.0 0.2 0.1 35.9 33.4 0.0 33.4 60.8 0.1 0.7 0.9 1.6 0.4 0.0 2.1 132.2
ブロック4 222.0 30.7 37.5 15.5 0.4 0.2 306.3 21.4 0.0 21.4 518.7 30.4 4.9 8.7 13.6 7.1 0.0 51.1 897.5
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 14.1 7.4 0.0 0.0 21.5 13.5 0.0 13.5 36.5 5.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 7.4 78.9
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
合　計 244.8 43.4 51.7 22.9 0.6 0.3 363.7 68.8 0.0 68.8 616.0 35.6 5.6 9.6 15.2 9.8 0.0 60.6 1,109.1

(百万円)
様式－３　被害額 (現況河道(H29末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 62.3 134.3 14.4 5.1 0.2 0.1 216.4 0.0 0.0 0.0 366.3 3.2 6.2 7.8 14.0 4.7 0.0 21.9 604.6
ブロック2 53.6 16.1 12.9 4.2 0.0 0.0 86.8 32.5 0.0 32.5 147.2 6.6 1.6 2.7 4.3 2.3 0.0 13.2 279.7
ブロック3 375.0 86.8 17.3 8.9 0.8 0.4 489.2 86.8 0.0 86.8 828.5 10.5 7.6 12.4 20.0 6.7 0.0 37.2 1,441.7
ブロック4 152.0 18.4 30.3 12.3 0.2 0.1 213.3 17.1 0.0 17.1 361.4 24.9 3.0 5.4 8.4 5.3 0.0 38.6 630.4
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 5.1 33.1 19.6 0.0 0.0 57.8 18.5 0.0 18.5 98.1 9.6 0.3 0.5 0.8 5.8 0.0 16.2 190.6
ブロック7 45.2 1.6 13.9 7.0 0.0 0.0 67.7 4.1 0.0 4.1 114.6 6.3 0.2 0.4 0.6 1.2 0.0 8.1 194.5
合　計 688.1 262.3 121.9 57.1 1.2 0.6 1,131.2 159.0 0.0 159.0 1,916.1 61.1 18.9 29.2 48.1 26.0 0.0 135.2 3,341.5

(百万円)
様式－３　被害額 (現況河道(H29末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 4,867.2 2,201.0 415.4 148.9 4.2 1.8 7,638.5 1.3 0.0 1.3 12,939.6 155.7 128.7 202.4 331.1 118.8 0.0 605.6 21,185.0
ブロック2 124.8 40.6 15.6 4.9 0.5 0.2 186.6 50.9 0.0 50.9 316.2 8.7 3.2 5.4 8.6 2.7 0.0 20.0 573.7
ブロック3 397.1 98.4 17.9 9.2 0.9 0.4 523.9 90.3 0.0 90.3 887.4 10.7 8.1 13.2 21.3 7.2 0.0 39.2 1,540.8
ブロック4 179.9 25.6 38.2 15.7 0.4 0.2 260.0 20.3 0.0 20.3 440.1 30.8 3.8 6.7 10.5 6.7 0.0 48.0 768.4
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 1.9 7.4 39.2 24.8 0.0 0.0 73.3 27.0 0.0 27.0 124.4 11.1 0.5 0.8 1.3 7.4 0.0 19.8 244.5
ブロック7 55.9 8.2 17.0 8.5 0.0 0.0 89.6 8.1 0.0 8.1 151.9 7.3 0.7 1.2 1.9 1.8 0.0 11.0 260.6
合　計 5,626.8 2,381.2 543.3 212.0 6.0 2.6 8,771.9 197.9 0.0 197.9 14,859.6 224.3 145.0 229.7 374.7 144.6 0.0 743.6 24,573.0

(百万円)
様式－３　被害額 (現況河道(H29末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 7,899.6 4,313.3 744.6 289.9 8.0 3.8 13,259.2 1.5 0.0 1.5 22,460.8 228.9 213.6 292.1 505.7 205.5 0.0 940.1 36,661.6
ブロック2 295.6 219.2 59.1 21.7 1.2 0.5 597.3 73.4 0.0 73.4 1,012.1 24.2 10.6 14.7 25.3 11.9 0.0 61.4 1,744.2
ブロック3 428.2 120.3 22.1 11.4 1.1 0.5 583.6 93.6 0.0 93.6 988.9 12.7 9.0 14.3 23.3 7.9 0.0 43.9 1,710.0
ブロック4 214.6 33.4 44.4 18.3 0.5 0.3 311.5 23.0 0.0 23.0 527.3 34.7 4.4 7.6 12.0 7.8 0.0 54.5 916.3
ブロック5 1,218.1 1,167.9 692.2 213.5 5.5 2.7 3,299.9 42.5 1.1 43.6 5,590.0 216.5 58.6 71.8 130.4 111.3 0.0 458.2 9,391.7
ブロック6 25.6 17.6 41.7 26.0 0.1 0.0 111.0 40.5 0.0 40.5 188.0 11.8 1.0 1.6 2.6 7.9 0.0 22.3 361.8
ブロック7 69.4 14.3 20.8 10.3 0.1 0.0 114.9 10.9 0.0 10.9 194.5 8.4 1.1 1.8 2.9 2.3 0.0 13.6 333.9
合　計 10,151.1 5,886.0 1,624.9 591.1 16.5 7.8 18,277.4 285.4 1.1 286.5 30,961.6 537.2 298.3 403.9 702.2 354.6 0.0 1,594.0 51,119.5

様式－３　被害額 (現況河道(H29末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/100確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 12,362.2 6,685.4 1,174.6 496.6 11.2 5.5 20,735.5 1.6 0.2 1.8 35,125.8 324.9 334.3 385.0 719.3 338.1 0.0 1,382.3 57,245.4
ブロック2 630.5 408.9 94.1 37.7 2.2 1.0 1,174.4 76.8 0.0 76.8 1,989.3 37.7 21.9 24.8 46.7 22.9 0.0 107.3 3,347.8
ブロック3 542.4 164.9 28.5 14.8 1.7 0.8 753.1 98.6 0.0 98.6 1,275.7 15.8 10.9 16.5 27.4 9.3 0.0 52.5 2,179.9
ブロック4 219.2 34.3 45.8 18.9 0.5 0.3 319.0 25.5 0.0 25.5 540.4 35.9 4.5 7.9 12.4 8.1 0.0 56.4 941.3
ブロック5 2,634.9 2,144.6 1,286.9 444.9 8.5 4.1 6,523.9 47.7 1.1 48.8 11,051.6 375.6 110.0 115.0 225.0 226.9 0.0 827.5 18,451.8
ブロック6 32.8 33.6 57.2 39.8 0.2 0.1 163.7 44.1 0.0 44.1 276.8 17.6 1.8 2.5 4.3 12.8 0.0 34.7 519.3
ブロック7 77.1 22.4 22.8 11.0 0.1 0.0 133.4 11.6 0.0 11.6 225.9 9.9 1.5 2.4 3.9 2.9 0.0 16.7 387.6
合　計 16,499.1 9,494.1 2,709.9 1,063.7 24.4 11.8 29,803.0 305.9 1.3 307.2 50,485.5 817.4 484.9 554.1 1,039.0 621.0 0.0 2,477.4 83,073.1



様式－３　被害額 (水取地区完成(H32末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/2確率規模洪水 資産-10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 (水取地区完成(H32末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2

(百万円)
様式－３　被害額 (水取地区完成(H32末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 21.5 12.4 0.1 0.0 0.2 0.1 34.3 33.3 0.0 33.3 58.1 0.0 0.6 0.8 1.4 0.4 0.0 1.8 127.5
ブロック4 222.0 30.7 37.5 15.5 0.4 0.2 306.3 21.4 0.0 21.4 518.7 30.4 4.9 8.7 13.6 7.1 0.0 51.1 897.5
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 14.1 7.4 0.0 0.0 21.5 13.6 0.0 13.6 36.5 5.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 7.4 79.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
合　計 243.5 43.1 51.7 22.9 0.6 0.3 362.1 68.8 0.0 68.8 613.3 35.5 5.5 9.5 15.0 9.8 0.0 60.3 1,104.5

(百万円)
様式－３　被害額 (水取地区完成(H32末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 375.0 86.8 17.3 8.9 0.8 0.4 489.2 86.8 0.0 86.8 828.5 10.5 7.6 12.4 20.0 6.7 0.0 37.2 1,441.7
ブロック4 152.0 18.4 30.3 12.3 0.2 0.1 213.3 17.1 0.0 17.1 361.4 24.9 3.0 5.4 8.4 5.3 0.0 38.6 630.4
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 5.1 33.1 19.6 0.0 0.0 57.8 18.5 0.0 18.5 98.1 9.6 0.3 0.5 0.8 5.8 0.0 16.2 190.6
ブロック7 45.2 1.6 13.9 7.0 0.0 0.0 67.7 4.1 0.0 4.1 114.6 6.3 0.2 0.4 0.6 1.2 0.0 8.1 194.5
合　計 572.2 111.9 94.6 47.8 1.0 0.5 828.0 126.5 0.0 126.5 1,402.6 51.3 11.1 18.7 29.8 19.0 0.0 100.1 2,457.2

(百万円)
様式－３　被害額 (水取地区完成(H32末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 3,073.2 1,208.7 245.9 83.4 1.8 0.8 4,613.8 1.2 0.0 1.2 7,815.8 103.2 84.1 136.9 221.0 75.1 0.0 399.3 12,830.1
ブロック2 49.9 15.8 12.2 4.1 0.0 0.0 82.0 31.6 0.0 31.6 138.7 6.0 1.5 2.5 4.0 2.2 0.0 12.2 264.5
ブロック3 397.1 98.4 17.9 9.2 0.9 0.4 523.9 90.3 0.0 90.3 887.4 10.7 8.1 13.2 21.3 7.2 0.0 39.2 1,540.8
ブロック4 179.9 25.6 38.2 15.7 0.4 0.2 260.0 20.3 0.0 20.3 440.1 30.8 3.8 6.7 10.5 6.7 0.0 48.0 768.4
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 1.9 7.4 39.2 24.8 0.0 0.0 73.3 27.0 0.0 27.0 124.4 11.1 0.5 0.8 1.3 7.4 0.0 19.8 244.5
ブロック7 55.9 8.2 17.0 8.5 0.0 0.0 89.6 8.1 0.0 8.1 151.9 7.3 0.7 1.2 1.9 1.8 0.0 11.0 260.6
合　計 3,757.9 1,364.1 370.4 145.7 3.1 1.4 5,642.6 178.5 0.0 178.5 9,558.3 169.1 98.7 161.3 260.0 100.4 0.0 529.5 15,908.9

(百万円)
様式－３　被害額 (水取地区完成(H32末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 7,235.2 3,823.1 655.2 247.8 7.2 3.3 11,971.8 1.4 0.0 1.4 20,280.4 210.0 192.3 272.5 464.8 182.0 0.0 856.8 33,110.4
ブロック2 205.1 136.4 40.9 14.5 1.0 0.5 398.4 68.8 0.0 68.8 674.8 17.5 7.2 11.2 18.4 7.9 0.0 43.8 1,185.8
ブロック3 428.2 120.3 22.1 11.4 1.1 0.5 583.6 93.6 0.0 93.6 988.9 12.7 9.0 14.3 23.3 7.9 0.0 43.9 1,710.0
ブロック4 214.6 33.4 44.4 18.3 0.5 0.3 311.5 23.0 0.0 23.0 527.3 34.7 4.4 7.6 12.0 7.8 0.0 54.5 916.3
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 25.6 17.6 41.7 26.0 0.1 0.0 111.0 40.5 0.0 40.5 188.0 11.8 1.0 1.6 2.6 7.9 0.0 22.3 361.8
ブロック7 69.4 13.0 20.6 10.2 0.1 0.0 113.3 10.9 0.0 10.9 191.9 8.3 1.0 1.8 2.8 2.2 0.0 13.3 329.4
合　計 8,178.1 4,143.8 824.9 328.2 10.0 4.6 13,489.6 238.2 0.0 238.2 22,851.3 295.0 214.9 309.0 523.9 215.7 0.0 1,034.6 37,613.7

様式－３　被害額 (水取地区完成(H32末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/100確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 11,476.8 6,361.1 1,102.3 455.6 10.8 5.3 19,411.9 1.6 0.2 1.8 32,883.9 309.4 315.1 373.7 688.8 313.2 0.0 1,311.4 53,609.0
ブロック2 469.3 320.9 77.8 30.4 1.7 0.8 900.9 75.3 0.0 75.3 1,526.2 32.1 16.2 19.7 35.9 17.4 0.0 85.4 2,587.8
ブロック3 542.4 164.9 28.5 14.8 1.7 0.8 753.1 98.6 0.0 98.6 1,275.7 15.8 10.9 16.5 27.4 9.3 0.0 52.5 2,179.9
ブロック4 219.2 34.3 45.8 18.9 0.5 0.3 319.0 25.5 0.0 25.5 540.4 35.9 4.5 7.9 12.4 8.1 0.0 56.4 941.3
ブロック5 2,074.1 1,753.0 1,061.1 355.7 7.6 3.7 5,255.2 46.6 1.1 47.7 8,902.3 326.6 92.8 100.1 192.9 185.7 0.0 705.2 14,910.4
ブロック6 32.8 33.6 57.2 39.8 0.2 0.1 163.7 44.4 0.0 44.4 276.8 17.6 1.8 2.5 4.3 12.8 0.0 34.7 519.6
ブロック7 77.1 22.4 22.8 11.0 0.1 0.0 133.4 11.6 0.0 11.6 225.9 9.9 1.5 2.4 3.9 2.9 0.0 16.7 387.6
合　計 14,891.7 8,690.2 2,395.5 926.2 22.6 11.0 26,937.2 303.6 1.3 304.9 45,631.2 747.3 442.8 522.8 965.6 549.4 0.0 2,262.3 75,135.6



様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/2確率規模洪水 資産-10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 21.5 12.4 0.1 0.0 0.2 0.1 34.3 33.2 0.0 33.2 58.1 0.0 0.6 0.8 1.4 0.4 0.0 1.8 127.4
ブロック4 222.0 30.7 37.5 15.5 0.4 0.2 306.3 21.4 0.0 21.4 518.7 30.4 4.9 8.7 13.6 7.1 0.0 51.1 897.5
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 14.1 7.4 0.0 0.0 21.5 13.2 0.0 13.2 36.5 5.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 7.4 78.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
合　計 243.5 43.1 51.7 22.9 0.6 0.3 362.1 68.3 0.0 68.3 613.3 35.5 5.5 9.5 15.0 9.8 0.0 60.3 1,104.0

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 42.8 26.8 0.2 0.0 0.4 0.2 70.4 37.5 0.0 37.5 119.3 0.1 1.4 1.5 2.9 0.9 0.0 3.9 231.1
ブロック4 152.0 18.4 30.3 12.3 0.2 0.1 213.3 17.1 0.0 17.1 361.4 24.9 3.0 5.4 8.4 5.3 0.0 38.6 630.4
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 1.1 27.9 16.7 0.0 0.0 45.7 17.3 0.0 17.3 77.5 8.6 0.2 0.4 0.6 5.1 0.0 14.3 154.8
ブロック7 45.2 1.6 13.9 7.0 0.0 0.0 67.7 4.1 0.0 4.1 114.6 6.3 0.2 0.4 0.6 1.2 0.0 8.1 194.5
合　計 240.0 47.9 72.3 36.0 0.6 0.3 397.1 76.0 0.0 76.0 672.8 39.9 4.8 7.7 12.5 12.5 0.0 64.9 1,210.8

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 3,080.8 1,211.1 246.3 83.6 1.8 0.8 4,624.4 1.2 0.0 1.2 7,833.8 103.6 84.5 137.7 222.2 75.3 0.0 401.1 12,860.5
ブロック2 51.8 15.9 12.5 4.1 0.0 0.0 84.3 31.6 0.0 31.6 142.9 6.3 1.5 2.6 4.1 2.3 0.0 12.7 271.5
ブロック3 72.9 41.5 0.3 0.0 0.5 0.3 115.5 39.8 0.0 39.8 195.7 0.2 2.1 2.2 4.3 1.4 0.0 5.9 356.9
ブロック4 179.9 25.6 38.2 15.7 0.4 0.2 260.0 20.3 0.0 20.3 440.1 30.8 3.8 6.7 10.5 6.7 0.0 48.0 768.4
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 1.9 7.4 39.2 24.8 0.0 0.0 73.3 20.1 0.0 20.1 124.4 11.1 0.5 0.8 1.3 7.4 0.0 19.8 237.6
ブロック7 55.9 8.2 17.0 8.5 0.0 0.0 89.6 8.1 0.0 8.1 151.9 7.3 0.7 1.2 1.9 1.8 0.0 11.0 260.6
合　計 3,443.2 1,309.7 353.5 136.7 2.7 1.3 5,247.1 121.1 0.0 121.1 8,888.8 159.3 93.1 151.2 244.3 94.9 0.0 498.5 14,755.5

(百万円)
様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 7,291.1 3,847.5 659.4 249.8 7.3 3.3 12,058.4 1.4 0.0 1.4 20,426.9 211.1 193.8 273.6 467.4 183.6 0.0 862.1 33,348.8
ブロック2 209.5 137.3 41.6 14.7 1.0 0.5 404.6 68.9 0.0 68.9 685.3 18.2 7.3 11.5 18.8 8.0 0.0 45.0 1,203.8
ブロック3 317.3 68.0 13.2 6.8 0.5 0.3 406.1 76.6 0.0 76.6 688.0 8.4 6.4 10.6 17.0 6.0 0.0 31.4 1,202.1
ブロック4 214.6 33.4 44.4 18.3 0.5 0.3 311.5 23.0 0.0 23.0 527.3 34.7 4.4 7.6 12.0 7.8 0.0 54.5 916.3
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 25.6 17.6 41.7 26.0 0.1 0.0 111.0 40.5 0.0 40.5 188.0 11.8 1.0 1.6 2.6 7.9 0.0 22.3 361.8
ブロック7 69.4 13.0 20.6 10.2 0.1 0.0 113.3 10.9 0.0 10.9 191.9 8.3 1.0 1.8 2.8 2.2 0.0 13.3 329.4
合　計 8,127.5 4,116.8 820.9 325.8 9.5 4.4 13,404.9 221.3 0.0 221.3 22,707.4 292.5 213.9 306.7 520.6 215.5 0.0 1,028.6 37,362.2

様式－３　被害額 (当面整備(高塚完成 H35末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/100確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 11,538.5 6,381.0 1,106.9 459.1 10.8 5.3 19,501.6 1.6 0.2 1.8 33,035.7 310.3 316.6 374.4 691.0 314.8 0.0 1,316.1 53,855.2
ブロック2 469.3 320.9 77.8 30.4 1.7 0.8 900.9 75.3 0.0 75.3 1,526.2 32.1 16.2 19.7 35.9 17.4 0.0 85.4 2,587.8
ブロック3 460.6 134.1 22.4 11.6 1.4 0.6 630.7 94.6 0.0 94.6 1,068.2 12.8 9.5 14.9 24.4 8.2 0.0 45.4 1,838.9
ブロック4 219.2 34.3 45.8 18.9 0.5 0.3 319.0 25.5 0.0 25.5 540.4 35.9 4.5 7.9 12.4 8.1 0.0 56.4 941.3
ブロック5 2,088.2 1,770.1 1,067.9 358.6 7.7 3.7 5,296.2 46.6 1.1 47.7 8,971.5 328.3 93.9 100.8 194.7 187.2 0.0 710.2 15,025.6
ブロック6 32.8 31.0 57.2 39.8 0.2 0.1 161.1 44.4 0.0 44.4 272.3 17.6 1.7 2.4 4.1 12.8 0.0 34.5 512.3
ブロック7 77.1 22.4 22.8 11.0 0.1 0.0 133.4 11.6 0.0 11.6 225.9 9.9 1.5 2.4 3.9 2.9 0.0 16.7 387.6
合　計 14,885.7 8,693.8 2,400.8 929.4 22.4 10.8 26,942.9 299.6 1.3 300.9 45,640.2 746.9 443.9 522.5 966.4 551.4 0.0 2,264.7 75,148.7



様式－３　被害額 (府中頭首工改築(H40末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/2確率規模洪水 資産-10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 (府中頭首工改築(H40末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6

(百万円)
様式－３　被害額 (府中頭首工改築(H40末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 21.5 12.4 0.1 0.0 0.2 0.1 34.3 33.2 0.0 33.2 58.1 0.0 0.6 0.8 1.4 0.4 0.0 1.8 127.4
ブロック4 222.0 30.7 37.5 15.5 0.4 0.2 306.3 21.4 0.0 21.4 518.7 30.4 4.9 8.7 13.6 7.1 0.0 51.1 897.5
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 14.1 7.4 0.0 0.0 21.5 13.2 0.0 13.2 36.5 5.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 7.4 78.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
合　計 243.5 43.1 51.7 22.9 0.6 0.3 362.1 68.3 0.0 68.3 613.3 35.5 5.5 9.5 15.0 9.8 0.0 60.3 1,104.0

(百万円)
様式－３　被害額 (府中頭首工改築(H40末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 42.8 26.8 0.2 0.0 0.4 0.2 70.4 37.5 0.0 37.5 119.3 0.1 1.4 1.5 2.9 0.9 0.0 3.9 231.1
ブロック4 152.0 18.4 30.3 12.3 0.2 0.1 213.3 17.1 0.0 17.1 361.4 24.9 3.0 5.4 8.4 5.3 0.0 38.6 630.4
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 1.1 27.9 16.7 0.0 0.0 45.7 17.2 0.0 17.2 77.5 8.6 0.2 0.4 0.6 5.1 0.0 14.3 154.7
ブロック7 45.2 1.6 13.9 7.0 0.0 0.0 67.7 4.1 0.0 4.1 114.6 6.3 0.2 0.4 0.6 1.2 0.0 8.1 194.5
合　計 240.0 47.9 72.3 36.0 0.6 0.3 397.1 75.9 0.0 75.9 672.8 39.9 4.8 7.7 12.5 12.5 0.0 64.9 1,210.7

(百万円)
様式－３　被害額 (府中頭首工改築(H40末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 3,080.8 1,211.1 246.3 83.6 1.8 0.8 4,624.4 1.2 0.0 1.2 7,833.8 103.6 84.5 137.7 222.2 75.3 0.0 401.1 12,860.5
ブロック2 51.8 15.9 12.5 4.1 0.0 0.0 84.3 31.6 0.0 31.6 142.9 6.3 1.5 2.6 4.1 2.3 0.0 12.7 271.5
ブロック3 72.9 41.5 0.3 0.0 0.5 0.3 115.5 39.8 0.0 39.8 195.7 0.2 2.1 2.2 4.3 1.4 0.0 5.9 356.9
ブロック4 179.9 25.6 38.2 15.7 0.4 0.2 260.0 20.3 0.0 20.3 440.1 30.8 3.8 6.7 10.5 6.7 0.0 48.0 768.4
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 1.9 7.4 39.2 24.8 0.0 0.0 73.3 20.1 0.0 20.1 124.4 11.1 0.5 0.8 1.3 7.4 0.0 19.8 237.6
ブロック7 55.9 8.2 17.0 8.5 0.0 0.0 89.6 8.1 0.0 8.1 151.9 7.3 0.7 1.2 1.9 1.8 0.0 11.0 260.6
合　計 3,443.2 1,309.7 353.5 136.7 2.7 1.3 5,247.1 121.1 0.0 121.1 8,888.8 159.3 93.1 151.2 244.3 94.9 0.0 498.5 14,755.5

(百万円)
様式－３　被害額 (府中頭首工改築(H40末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 7,291.1 3,847.5 659.4 249.8 7.3 3.3 12,058.4 1.4 0.0 1.4 20,426.9 211.1 193.8 273.6 467.4 183.6 0.0 862.1 33,348.8
ブロック2 209.5 137.3 41.6 14.7 1.0 0.5 404.6 68.9 0.0 68.9 685.3 18.2 7.3 11.5 18.8 8.0 0.0 45.0 1,203.8
ブロック3 317.3 68.0 13.2 6.8 0.5 0.3 406.1 76.6 0.0 76.6 688.0 8.4 6.4 10.6 17.0 6.0 0.0 31.4 1,202.1
ブロック4 214.6 33.4 44.4 18.3 0.5 0.3 311.5 23.0 0.0 23.0 527.3 34.7 4.4 7.6 12.0 7.8 0.0 54.5 916.3
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 25.6 17.6 41.7 26.0 0.1 0.0 111.0 40.5 0.0 40.5 188.0 11.8 1.0 1.6 2.6 7.9 0.0 22.3 361.8
ブロック7 69.4 13.0 20.6 10.2 0.1 0.0 113.3 10.9 0.0 10.9 191.9 8.3 1.0 1.8 2.8 2.2 0.0 13.3 329.4
合　計 8,127.5 4,116.8 820.9 325.8 9.5 4.4 13,404.9 221.3 0.0 221.3 22,707.4 292.5 213.9 306.7 520.6 215.5 0.0 1,028.6 37,362.2

様式－３　被害額 (府中頭首工改築(H40末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/100確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 11,538.5 6,381.0 1,106.9 459.1 10.8 5.3 19,501.6 1.6 0.2 1.8 33,035.7 310.3 316.6 374.4 691.0 314.8 0.0 1,316.1 53,855.2
ブロック2 469.3 320.9 77.8 30.4 1.7 0.8 900.9 75.3 0.0 75.3 1,526.2 32.1 16.2 19.7 35.9 17.4 0.0 85.4 2,587.8
ブロック3 460.6 134.1 22.4 11.6 1.4 0.6 630.7 94.6 0.0 94.6 1,068.2 12.8 9.5 14.9 24.4 8.2 0.0 45.4 1,838.9
ブロック4 219.2 34.3 45.8 18.9 0.5 0.3 319.0 25.5 0.0 25.5 540.4 35.9 4.5 7.9 12.4 8.1 0.0 56.4 941.3
ブロック5 2,088.2 1,770.1 1,067.9 358.6 7.7 3.7 5,296.2 46.6 1.1 47.7 8,971.5 328.3 93.9 100.8 194.7 187.2 0.0 710.2 15,025.6
ブロック6 32.8 31.0 57.2 39.8 0.2 0.1 161.1 44.4 0.0 44.4 272.3 17.6 1.7 2.4 4.1 12.8 0.0 34.5 512.3
ブロック7 77.1 22.4 22.8 11.0 0.1 0.0 133.4 11.6 0.0 11.6 225.9 9.9 1.5 2.4 3.9 2.9 0.0 16.7 387.6
合　計 14,885.7 8,693.8 2,400.8 929.4 22.4 10.8 26,942.9 299.6 1.3 300.9 45,640.2 746.9 443.9 522.5 966.4 551.4 0.0 2,264.7 75,148.7



様式－３　被害額 (整備計画完成(H51末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/2確率規模洪水 資産-10%
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(百万円)
様式－３　被害額 (整備計画完成(H51末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9
ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6

(百万円)
様式－３　被害額 (整備計画完成(H51末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 21.5 12.4 0.1 0.0 0.2 0.1 34.3 33.2 0.0 33.2 58.1 0.0 0.6 0.8 1.4 0.4 0.0 1.8 127.4
ブロック4 222.0 30.7 37.5 15.5 0.4 0.2 306.3 21.4 0.0 21.4 518.7 30.4 4.9 8.7 13.6 7.1 0.0 51.1 897.5
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 0.0 14.1 7.4 0.0 0.0 21.5 13.2 0.0 13.2 36.5 5.1 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 7.4 78.6
ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
合　計 243.5 43.1 51.7 22.9 0.6 0.3 362.1 68.3 0.0 68.3 613.3 35.5 5.5 9.5 15.0 9.8 0.0 60.3 1,104.0

(百万円)
様式－３　被害額 (整備計画完成(H51末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック3 42.8 26.8 0.2 0.0 0.4 0.2 70.4 37.5 0.0 37.5 119.3 0.1 1.4 1.5 2.9 0.9 0.0 3.9 231.1
ブロック4 152.0 18.4 30.3 12.3 0.2 0.1 213.3 17.1 0.0 17.1 361.4 24.9 3.0 5.4 8.4 5.3 0.0 38.6 630.4
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 0.0 1.1 27.9 16.7 0.0 0.0 45.7 17.2 0.0 17.2 77.5 8.6 0.2 0.4 0.6 5.1 0.0 14.3 154.7
ブロック7 45.2 1.6 13.9 7.0 0.0 0.0 67.7 4.1 0.0 4.1 114.6 6.3 0.2 0.4 0.6 1.2 0.0 8.1 194.5
合　計 240.0 47.9 72.3 36.0 0.6 0.3 397.1 75.9 0.0 75.9 672.8 39.9 4.8 7.7 12.5 12.5 0.0 64.9 1,210.7

(百万円)
様式－３　被害額 (整備計画完成(H51末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/30確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 3,080.8 1,211.1 246.3 83.6 1.8 0.8 4,624.4 1.2 0.0 1.2 7,833.8 103.6 84.5 137.7 222.2 75.3 0.0 401.1 12,860.5
ブロック2 51.8 15.9 12.5 4.1 0.0 0.0 84.3 31.6 0.0 31.6 142.9 6.3 1.5 2.6 4.1 2.3 0.0 12.7 271.5
ブロック3 72.9 41.5 0.3 0.0 0.5 0.3 115.5 39.8 0.0 39.8 195.7 0.2 2.1 2.2 4.3 1.4 0.0 5.9 356.9
ブロック4 179.9 25.6 38.2 15.7 0.4 0.2 260.0 20.3 0.0 20.3 440.1 30.8 3.8 6.7 10.5 6.7 0.0 48.0 768.4
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 1.9 7.4 39.2 24.8 0.0 0.0 73.3 20.1 0.0 20.1 124.4 11.1 0.5 0.8 1.3 7.4 0.0 19.8 237.6
ブロック7 55.9 8.2 17.0 8.5 0.0 0.0 89.6 8.1 0.0 8.1 151.9 7.3 0.7 1.2 1.9 1.8 0.0 11.0 260.6
合　計 3,443.2 1,309.7 353.5 136.7 2.7 1.3 5,247.1 121.1 0.0 121.1 8,888.8 159.3 93.1 151.2 244.3 94.9 0.0 498.5 14,755.5

(百万円)
様式－３　被害額 (整備計画完成(H51末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/50確率規模洪水

(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 7,291.1 3,847.5 659.4 249.8 7.3 3.3 12,058.4 1.4 0.0 1.4 20,426.9 211.1 193.8 273.6 467.4 183.6 0.0 862.1 33,348.8
ブロック2 209.5 137.3 41.6 14.7 1.0 0.5 404.6 68.9 0.0 68.9 685.3 18.2 7.3 11.5 18.8 8.0 0.0 45.0 1,203.8
ブロック3 317.3 68.0 13.2 6.8 0.5 0.3 406.1 76.6 0.0 76.6 688.0 8.4 6.4 10.6 17.0 6.0 0.0 31.4 1,202.1
ブロック4 214.6 33.4 44.4 18.3 0.5 0.3 311.5 23.0 0.0 23.0 527.3 34.7 4.4 7.6 12.0 7.8 0.0 54.5 916.3
ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブロック6 25.6 17.6 41.7 26.0 0.1 0.0 111.0 40.5 0.0 40.5 188.0 11.8 1.0 1.6 2.6 7.9 0.0 22.3 361.8
ブロック7 69.4 13.0 20.6 10.2 0.1 0.0 113.3 10.9 0.0 10.9 191.9 8.3 1.0 1.8 2.8 2.2 0.0 13.3 329.4
合　計 8,127.5 4,116.8 820.9 325.8 9.5 4.4 13,404.9 221.3 0.0 221.3 22,707.4 292.5 213.9 306.7 520.6 215.5 0.0 1,028.6 37,362.2

様式－３　被害額 (整備計画完成(H51末)) 水系名：北川 河川名：北川 流量規模：1/100確率規模洪水
(単位：百万円)

一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 家庭における応急対策費用
ブロック名 事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 清掃 事業所応急 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

ブロック1 11,538.5 6,381.0 1,106.9 459.1 10.8 5.3 19,501.6 1.6 0.2 1.8 33,035.7 310.3 316.6 374.4 691.0 314.8 0.0 1,316.1 53,855.2
ブロック2 469.3 320.9 77.8 30.4 1.7 0.8 900.9 75.3 0.0 75.3 1,526.2 32.1 16.2 19.7 35.9 17.4 0.0 85.4 2,587.8
ブロック3 460.6 134.1 22.4 11.6 1.4 0.6 630.7 94.6 0.0 94.6 1,068.2 12.8 9.5 14.9 24.4 8.2 0.0 45.4 1,838.9
ブロック4 219.2 34.3 45.8 18.9 0.5 0.3 319.0 25.5 0.0 25.5 540.4 35.9 4.5 7.9 12.4 8.1 0.0 56.4 941.3
ブロック5 2,088.2 1,770.1 1,067.9 358.6 7.7 3.7 5,296.2 46.6 1.1 47.7 8,971.5 328.3 93.9 100.8 194.7 187.2 0.0 710.2 15,025.6
ブロック6 32.8 30.6 55.5 38.5 0.2 0.1 157.7 43.4 0.0 43.4 266.9 17.2 1.6 2.4 4.0 12.4 0.0 33.6 501.6
ブロック7 77.1 22.4 22.8 11.0 0.1 0.0 133.4 11.6 0.0 11.6 225.9 9.9 1.5 2.4 3.9 2.9 0.0 16.7 387.6
合　計 14,885.7 8,693.4 2,399.1 928.1 22.4 10.8 26,939.5 298.6 1.3 299.9 45,634.8 746.5 443.8 522.5 966.3 551.0 0.0 2,263.8 75,138.0



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式－４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：北川　河川名：北川 対象期間：事業実施前(H22末）～現況河道（H29末）

1/2 0.500 0.0 0.0 0.0

1/5 0.200 52.7 52.8 -0.1

1/10 0.100 16,638.7 1,225.4 15,413.3 7,706.6 0.100 770.7 770.7

1/20 0.050 46,832.7 3,697.7 43,135.0 29,274.2 0.050 1,463.7 2,234.4

1/30 0.033 64,796.5 27,220.1 37,576.4 40,355.7 0.017 686.0 2,920.4

1/50 0.020 89,350.5 56,621.8 32,728.7 35,152.6 0.013 457.0 3,377.4

1/100 0.010 124,293.1 92,027.6 32,265.5 32,497.1 0.010 325.0 3,702.4

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：北川　河川名：北川 対象期間：現況河道（H29末）～水取地区完成（H32末）

1/2 0.500 0.0 0.0 0.0

1/5 0.200 52.8 8.0 44.8

1/10 0.100 1,225.4 1,220.4 5.0 24.9 0.100 2.5 9.2

1/20 0.050 3,697.7 2,719.0 978.7 491.9 0.050 24.6 33.8

1/30 0.033 27,220.1 17,617.2 9,602.9 5,290.8 0.017 89.9 123.7

1/50 0.020 56,621.8 41,677.6 14,944.2 12,273.6 0.013 159.6 283.3

1/100 0.010 92,027.6 83,232.4 8,795.2 11,869.7 0.010 118.7 402.0

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：北川　河川名：北川 対象期間：水取地区完成（H32末）～当面整備（高塚完成 H35末）

1/2 0.500 0.0 0.0 0.0

1/5 0.200 8.0 7.3 0.7

1/10 0.100 1,220.4 1,219.9 0.5 0.6 0.100 0.1 0.2

1/20 0.050 2,719.0 1,338.0 1,381.0 690.8 0.050 34.5 34.7

1/30 0.033 17,617.2 16,339.3 1,277.9 1,329.5 0.017 22.6 57.3

1/50 0.020 41,677.6 41,398.6 279.0 778.5 0.013 10.1 67.4

1/100 0.010 83,232.4 83,246.4 -14.0 132.5 0.010 1.3 68.7

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：北川　河川名：北川 対象期間：当面整備（高塚完成 H35末）～府中頭首工改築（H40末）

1/2 0.500 0.0 0.0 0.0

1/5 0.200 7.3 6.1 1.2

1/10 0.100 1,219.9 1,219.9 0.0 0.6 0.100 0.1 0.3

1/20 0.050 1,338.0 1,337.9 0.1 0.1 0.050 0.0 0.3

1/30 0.033 16,339.3 16,339.3 0.0 0.1 0.017 0.0 0.3

1/50 0.020 41,398.6 41,398.6 0.0 0.0 0.013 0.0 0.3

1/100 0.010 83,246.4 83,246.4 0.0 0.0 0.010 0.0 0.3

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：北川　河川名：北川 対象期間：府中頭首工改築（H40末）～整備計画完成（H51末）

1/2 0.500 0.0 0.0 0.0

1/5 0.200 6.1 6.1 0.0

1/10 0.100 1,219.9 1,219.9 0.0 0.0 0.100 0.0 0.0

1/20 0.050 1,337.9 1,337.9 0.0 0.0 0.050 0.0 0.0

1/30 0.033 16,339.3 16,339.3 0.0 0.0 0.017 0.0 0.0

1/50 0.020 41,398.6 41,398.6 0.0 0.0 0.013 0.0 0.0

1/100 0.010 83,246.4 83,234.9 11.5 5.8 0.010 0.1 0.1

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

0.6 0.300 0.2 0.2

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額

④
（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

0.0 0.300 0.0 0.0

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額

④
（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

0.4 0.300 0.1 0.1

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額

④
（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

備考

-0.1 0.300 0.0 0.0

区間平均
被害額

④
（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

確率
規模

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円）

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額

④
（百万円）

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

22.4 0.300 6.7 6.7

備考
区間確率

⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）



資産+10%
様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：北川　河川名：北川 対象期間：事業実施前(H22末）～現況河道（H29末）

1/2 0.500 0.0 0.0 0.0

1/5 0.200 58.0 58.1 -0.1

1/10 0.100 18,253.6 1,341.9 16,911.7 8,455.8 0.100 845.6 845.6

1/20 0.050 51,396.1 4,054.1 47,342.0 32,126.9 0.050 1,606.3 2,451.9

1/30 0.033 71,108.7 29,867.5 41,241.2 44,291.6 0.017 753.0 3,204.9

1/50 0.020 98,060.8 62,124.6 35,936.2 38,588.7 0.013 501.7 3,706.6

1/100 0.010 136,411.0 100,982.6 35,428.4 35,682.3 0.010 356.8 4,063.4

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：北川　河川名：北川 対象期間：現況河道（H29末）～水取地区完成（H32末）

1/2 0.500 0.0 0.0 0.0

1/5 0.200 58.1 8.8 49.3

1/10 0.100 1,341.9 1,336.5 5.4 27.4 0.100 2.7 10.1

1/20 0.050 4,054.1 2,981.0 1,073.1 539.3 0.050 27.0 37.1

1/30 0.033 29,867.5 19,325.8 10,541.7 5,807.4 0.017 98.7 135.8

1/50 0.020 62,124.6 45,742.0 16,382.6 13,462.2 0.013 175.0 310.8

1/100 0.010 100,982.6 91,329.4 9,653.2 13,017.9 0.010 130.2 441.0

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：北川　河川名：北川 対象期間：水取地区完成（H32末）～当面整備（高塚完成 H35末）

1/2 0.500 0.0 0.0 0.0

1/5 0.200 8.8 8.0 0.8

1/10 0.100 1,336.5 1,336.0 0.5 0.7 0.100 0.1 0.2

1/20 0.050 2,981.0 1,465.4 1,515.6 758.1 0.050 37.9 38.1

1/30 0.033 19,325.8 17,923.3 1,402.5 1,459.1 0.017 24.8 62.9

1/50 0.020 45,742.0 45,435.8 306.2 854.4 0.013 11.1 74.0

1/100 0.010 91,329.4 91,344.7 -15.3 145.5 0.010 1.5 75.5

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：北川　河川名：北川 対象期間：当面整備（高塚完成 H35末）～府中頭首工改築（H40末）

1/2 0.500 0.0 0.0 0.0

1/5 0.200 8.0 6.6 1.4

1/10 0.100 1,336.0 1,336.0 0.0 0.7 0.100 0.1 0.3

1/20 0.050 1,465.4 1,465.3 0.1 0.1 0.050 0.0 0.3

1/30 0.033 17,923.3 17,923.3 0.0 0.1 0.017 0.0 0.3

1/50 0.020 45,435.8 45,435.8 0.0 0.0 0.013 0.0 0.3

1/100 0.010 91,344.7 91,344.7 0.0 0.0 0.010 0.0 0.3

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：北川　河川名：北川 対象期間：府中頭首工改築（H40末）～整備計画完成（H51末）

1/2 0.500 0.0 0.0 0.0

1/5 0.200 6.6 6.6 0.0

1/10 0.100 1,336.0 1,336.0 0.0 0.0 0.100 0.0 0.0

1/20 0.050 1,465.3 1,465.3 0.0 0.0 0.050 0.0 0.0

1/30 0.033 17,923.3 17,923.3 0.0 0.0 0.017 0.0 0.0

1/50 0.020 45,435.8 45,435.8 0.0 0.0 0.013 0.0 0.0

1/100 0.010 91,344.7 91,332.2 12.5 6.3 0.010 0.1 0.1

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

0.7 0.300 0.2 0.2

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額

④
（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

0.0 0.300 0.0 0.0

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額

④
（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

0.4 0.300 0.1 0.1

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額

④
（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

24.7 0.300 7.4 7.4

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額

④
（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

-0.1 0.300 0.0 0.0

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額

④
（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）



資産-10%
様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：北川　河川名：北川 対象期間：事業実施前(H22末）～現況河道（H29末）

1/2 0.500 0.0 0.0 0.0

1/5 0.200 47.6 47.7 -0.1

1/10 0.100 15,024.2 1,109.1 13,915.1 6,957.5 0.100 695.8 695.8

1/20 0.050 42,269.7 3,341.5 38,928.2 26,421.7 0.050 1,321.1 2,016.9

1/30 0.033 58,484.6 24,573.0 33,911.6 36,419.9 0.017 619.1 2,636.0

1/50 0.020 80,640.6 51,119.5 29,521.1 31,716.4 0.013 412.3 3,048.3

1/100 0.010 112,175.9 83,073.1 29,102.8 29,312.0 0.010 293.1 3,341.4

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：北川　河川名：北川 対象期間：現況河道（H29末）～水取地区完成（H32末）

1/2 0.500 0.0 0.0 0.0

1/5 0.200 47.7 7.2 40.5

1/10 0.100 1,109.1 1,104.5 4.6 22.6 0.100 2.3 8.4

1/20 0.050 3,341.5 2,457.2 884.3 444.5 0.050 22.2 30.6

1/30 0.033 24,573.0 15,908.9 8,664.1 4,774.2 0.017 81.2 111.8

1/50 0.020 51,119.5 37,613.7 13,505.8 11,085.0 0.013 144.1 255.9

1/100 0.010 83,073.1 75,135.6 7,937.5 10,721.7 0.010 107.2 363.1

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：北川　河川名：北川 対象期間：水取地区完成（H32末）～当面整備（高塚完成 H35末）

1/2 0.500 0.0 0.0 0.0

1/5 0.200 7.2 6.6 0.6

1/10 0.100 1,104.5 1,104.0 0.5 0.6 0.100 0.1 0.2

1/20 0.050 2,457.2 1,210.8 1,246.4 623.5 0.050 31.2 31.4

1/30 0.033 15,908.9 14,755.5 1,153.4 1,199.9 0.017 20.4 51.8

1/50 0.020 37,613.7 37,362.2 251.5 702.5 0.013 9.1 60.9

1/100 0.010 75,135.6 75,148.7 -13.1 119.2 0.010 1.2 62.1

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：北川　河川名：北川 対象期間：当面整備（高塚完成 H35末）～府中頭首工改築（H40末）

1/2 0.500 0.0 0.0 0.0

1/5 0.200 6.6 5.6 1.0

1/10 0.100 1,104.0 1,104.0 0.0 0.5 0.100 0.1 0.3

1/20 0.050 1,210.8 1,210.7 0.1 0.1 0.050 0.0 0.3

1/30 0.033 14,755.5 14,755.5 0.0 0.1 0.017 0.0 0.3

1/50 0.020 37,362.2 37,362.2 0.0 0.0 0.013 0.0 0.3

1/100 0.010 75,148.7 75,148.7 0.0 0.0 0.010 0.0 0.3

様式－4　年平均被害軽減期待額 水系名：北川　河川名：北川 対象期間：府中頭首工改築（H40末）～整備計画完成（H51末）

1/2 0.500 0.0 0.0 0.0

1/5 0.200 5.6 5.6 0.0

1/10 0.100 1,104.0 1,104.0 0.0 0.0 0.100 0.0 0.0

1/20 0.050 1,210.7 1,210.7 0.0 0.0 0.050 0.0 0.0

1/30 0.033 14,755.5 14,755.5 0.0 0.0 0.017 0.0 0.0

1/50 0.020 37,362.2 37,362.2 0.0 0.0 0.013 0.0 0.0

1/100 0.010 75,148.7 75,138.0 10.7 5.4 0.010 0.1 0.1

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

0.5 0.300 0.2 0.2

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額

④
（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

0.0 0.300 0.0 0.0

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額

④
（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

0.3 0.300 0.1 0.1

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額

④
（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

20.3 0.300 6.1 6.1

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額

④
（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減

期待額
（百万円）

備考
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

被害軽減額
③=①－②

-0.1 0.300 0.0 0.0

確率
規模

年平均
超過確率

被 　害 　額 （百万円） 区間平均
被害額

④
（百万円）

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

（百万円）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式－５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式－５　費用対便益（全体事業） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H22 -7 0.0 0.0 109.8 152.5 0.0 0.0 109.8 152.5
H23 -6 76.1 96.3 65.6 85.9 109.7 143.6 175.3 229.5
H24 -5 114.2 138.9 566.8 725.1 336.1 430.0 902.9 1,155.1
H25 -4 1,475.3 1,725.9 333.1 400.0 190.3 228.5 523.4 628.5
H26 -3 2,028.7 2,282.0 180.3 201.7 148.4 166.0 328.7 367.7
H27 -2 2,470.4 2,672.0 200.5 216.9 162.9 176.2 363.4 393.1
H28 -1 3,030.7 3,151.9 210.4 218.8 246.8 256.7 457.2 475.5
H29 0 3,520.4 3,520.4 95.6 95.6 170.4 170.4 266.0 266.0 評価年
H30 1 3,702.4 3,560.0 286.9 275.9 77.4 74.4 364.3 350.3
H31 2 3,846.3 3,556.1 670.5 619.9 232.4 214.9 902.9 834.8
H32 3 3,979.1 3,537.4 658.6 585.5 543.1 482.8 1,201.7 1,068.3
H33 4 4,104.4 3,508.5 180.1 154.0 533.5 456.0 713.6 610.0
H34 5 4,125.5 3,390.9 186.5 153.3 145.9 119.9 332.4 273.2
H35 6 4,153.6 3,282.7 147.9 116.9 151.1 119.4 299.0 236.3
H36 7 4,173.1 3,171.2 371.6 282.4 119.8 91.0 491.4 373.4
H37 8 4,173.1 3,049.2 260.5 190.3 301.0 219.9 561.5 410.2
H38 9 4,173.1 2,932.0 260.5 183.0 211.0 148.2 471.5 331.2
H39 10 4,173.1 2,819.2 260.5 176.0 211.0 142.5 471.5 318.5
H40 11 4,173.1 2,710.8 260.5 169.2 211.0 137.1 471.5 306.3
H41 12 4,173.4 2,606.7 65.5 40.9 211.0 131.8 276.5 172.7
H42 13 4,173.4 2,506.4 65.5 39.3 53.1 31.9 118.6 71.2
H43 14 4,173.4 2,410.0 49.5 28.6 53.1 30.7 102.6 59.3
H44 15 4,173.4 2,317.3 71.2 39.5 40.1 22.3 111.3 61.8
H45 16 4,173.4 2,228.2 60.8 32.5 57.7 30.8 118.5 63.3
H46 17 4,173.4 2,142.5 66.4 34.1 49.2 25.3 115.6 59.4
H47 18 4,173.4 2,060.1 60.7 30.0 53.8 26.6 114.5 56.6
H48 19 4,173.5 1,980.9 60.8 28.9 49.2 23.4 110.0 52.3
H49 20 4,173.5 1,904.7 52.6 24.0 49.2 22.5 101.8 46.5
H50 21 4,173.5 1,831.5 36.6 16.1 42.6 18.7 79.2 34.8
H51 22 4,173.5 1,761.0 32.3 13.6 29.6 12.5 61.9 26.1
H52 23 4,173.5 1,693.3 26.2 10.6 26.2 10.6
H53 24 4,173.5 1,628.2 160.6 62.7 160.6 62.7
H54 25 4,173.5 1,565.5 160.6 60.2 160.6 60.2
H55 26 4,173.5 1,505.3 160.6 57.9 160.6 57.9
H56 27 4,173.5 1,447.4 160.6 55.7 160.6 55.7
H57 28 4,173.5 1,391.8 160.6 53.6 160.6 53.6
H58 29 4,173.5 1,338.2 160.6 51.5 160.6 51.5
H59 30 4,173.5 1,286.8 160.6 49.5 160.6 49.5
H60 31 4,173.5 1,237.3 160.6 47.6 160.6 47.6
H61 32 4,173.5 1,189.7 160.6 45.8 160.6 45.8
H62 33 4,173.5 1,143.9 160.6 44.0 160.6 44.0
H63 34 4,173.5 1,099.9 160.6 42.3 160.6 42.3
H64 35 4,173.5 1,057.6 160.6 40.7 160.6 40.7
H65 36 4,173.5 1,017.0 160.6 39.1 160.6 39.1
H66 37 4,173.5 977.8 160.6 37.6 160.6 37.6
H67 38 4,173.5 940.2 160.6 36.2 160.6 36.2
H68 39 4,173.5 904.1 160.6 34.8 160.6 34.8
H69 40 4,173.5 869.3 160.6 33.5 160.6 33.5
H70 41 4,173.5 835.9 160.6 32.2 160.6 32.2
H71 42 4,173.5 803.7 160.6 30.9 160.6 30.9
H72 43 4,173.5 772.8 160.6 29.7 160.6 29.7
H73 44 4,173.5 743.1 160.6 28.6 160.6 28.6
H74 45 4,173.5 714.5 160.6 27.5 160.6 27.5
H75 46 4,173.5 687.0 160.6 26.4 160.6 26.4
H76 47 4,173.5 660.6 160.6 25.4 160.6 25.4
H77 48 4,173.5 635.2 160.6 24.4 160.6 24.4
H78 49 4,173.5 610.8 160.6 23.5 160.6 23.5
H79 50 4,173.5 587.3 160.6 22.6 160.6 22.6
H80 51 4,173.5 564.7 160.6 21.7 160.6 21.7
H81 52 4,173.5 543.0 160.6 20.9 160.6 20.9
H82 53 4,173.5 522.1 160.6 20.1 160.6 20.1
H83 54 4,173.5 502.0 160.6 19.3 160.6 19.3
H84 55 4,173.5 482.7 160.6 18.6 160.6 18.6
H85 56 4,173.5 464.1 160.6 17.9 160.6 17.9
H86 57 4,173.5 446.3 160.6 17.2 160.6 17.2
H87 58 4,173.5 429.1 160.6 16.5 160.6 16.5
H88 59 4,173.5 412.6 160.6 15.9 160.6 15.9
H89 60 4,173.5 396.7 160.6 15.3 160.6 15.3
H90 61 4,173.5 381.5 160.6 14.7 160.6 14.7
H91 62 4,173.5 366.8 160.6 14.1 160.6 14.1
H92 63 4,173.5 352.7 160.6 13.6 160.6 13.6
H93 64 4,173.5 339.1 160.6 13.1 160.6 13.1
H94 65 4,173.5 326.1 160.6 12.5 160.6 12.5
H95 66 4,173.5 313.5 160.6 12.1 160.6 12.1
H96 67 4,173.5 301.5 160.6 11.6 160.6 11.6
H97 68 4,173.5 289.9 160.6 11.2 160.6 11.2
H98 69 4,173.5 278.7 160.6 10.7 160.6 10.7
H99 70 4,173.5 268.0 160.6 10.3 160.6 10.3
H100 71 4,173.5 257.7 160.6 9.9 160.6 9.9
H101 72 4,173.5 247.8 160.6 9.5 160.6 9.5

312,075.4 110,685.5 17.3 110,702.8 5,928.1 5,330.4 12,686.0 5,555.2 18,614.1 10,885.6 10.2 99,817.2
(金額は百万円)

費用
便益
比

B/C

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

便益①
残存
価値
②

建設費③ ③＋④維持管理費④

純
現在価

値
B－C
（百万
円）

合計

整
備
期
間

（
3
0
年
間

）

備考

便益

年次 年度 ｔ

費用



様式－５　費用対便益（全体事業・残事業費+10%） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H22 -7 0.0 0.0 109.8 152.5 0.0 0.0 109.8 152.5
H23 -6 76.1 96.3 65.6 85.9 109.7 143.6 175.3 229.5
H24 -5 114.2 138.9 566.8 725.1 336.1 430.0 902.9 1,155.1
H25 -4 1,475.3 1,725.9 333.1 400.0 190.3 228.5 523.4 628.5
H26 -3 2,028.7 2,282.0 180.3 201.7 148.4 166.0 328.7 367.7
H27 -2 2,470.4 2,672.0 200.5 216.9 162.9 176.2 363.4 393.1
H28 -1 3,030.7 3,151.9 210.4 218.8 246.8 256.7 457.2 475.5
H29 0 3,520.4 3,520.4 95.6 95.6 170.4 170.4 266.0 266.0 評価年
H30 1 3,702.4 3,560.0 315.6 303.5 77.4 74.4 393.0 377.9
H31 2 3,846.3 3,556.1 737.6 681.9 232.4 214.9 970.0 896.8
H32 3 3,979.1 3,537.4 724.5 644.0 543.1 482.8 1,267.6 1,126.8
H33 4 4,104.4 3,508.5 198.1 169.3 533.5 456.0 731.6 625.3
H34 5 4,125.5 3,390.9 205.2 168.6 145.9 119.9 351.1 288.5
H35 6 4,153.6 3,282.7 162.7 128.6 151.1 119.4 313.8 248.0
H36 7 4,173.1 3,171.2 408.8 310.6 119.8 91.0 528.6 401.6
H37 8 4,173.1 3,049.2 286.6 209.4 301.0 219.9 587.6 429.3
H38 9 4,173.1 2,932.0 286.6 201.3 211.0 148.2 497.6 349.5
H39 10 4,173.1 2,819.2 286.6 193.6 211.0 142.5 497.6 336.1
H40 11 4,173.1 2,710.8 286.6 186.1 211.0 137.1 497.6 323.2
H41 12 4,173.4 2,606.7 72.1 45.0 211.0 131.8 283.1 176.8
H42 13 4,173.4 2,506.4 72.1 43.3 53.1 31.9 125.2 75.2
H43 14 4,173.4 2,410.0 54.5 31.4 53.1 30.7 107.6 62.1
H44 15 4,173.4 2,317.3 78.3 43.5 40.1 22.3 118.4 65.8
H45 16 4,173.4 2,228.2 66.9 35.7 57.7 30.8 124.6 66.5
H46 17 4,173.4 2,142.5 73.0 37.5 49.2 25.3 122.2 62.8
H47 18 4,173.4 2,060.1 66.8 33.0 53.8 26.6 120.6 59.6
H48 19 4,173.5 1,980.9 66.9 31.7 49.2 23.4 116.1 55.1
H49 20 4,173.5 1,904.7 57.9 26.4 49.2 22.5 107.1 48.9
H50 21 4,173.5 1,831.5 40.3 17.7 42.6 18.7 82.9 36.4
H51 22 4,173.5 1,761.0 35.5 15.0 29.6 12.5 65.1 27.5
H52 23 4,173.5 1,693.3 26.2 10.6 26.2 10.6
H53 24 4,173.5 1,628.2 160.6 62.7 160.6 62.7
H54 25 4,173.5 1,565.5 160.6 60.2 160.6 60.2
H55 26 4,173.5 1,505.3 160.6 57.9 160.6 57.9
H56 27 4,173.5 1,447.4 160.6 55.7 160.6 55.7
H57 28 4,173.5 1,391.8 160.6 53.6 160.6 53.6
H58 29 4,173.5 1,338.2 160.6 51.5 160.6 51.5
H59 30 4,173.5 1,286.8 160.6 49.5 160.6 49.5
H60 31 4,173.5 1,237.3 160.6 47.6 160.6 47.6
H61 32 4,173.5 1,189.7 160.6 45.8 160.6 45.8
H62 33 4,173.5 1,143.9 160.6 44.0 160.6 44.0
H63 34 4,173.5 1,099.9 160.6 42.3 160.6 42.3
H64 35 4,173.5 1,057.6 160.6 40.7 160.6 40.7
H65 36 4,173.5 1,017.0 160.6 39.1 160.6 39.1
H66 37 4,173.5 977.8 160.6 37.6 160.6 37.6
H67 38 4,173.5 940.2 160.6 36.2 160.6 36.2
H68 39 4,173.5 904.1 160.6 34.8 160.6 34.8
H69 40 4,173.5 869.3 160.6 33.5 160.6 33.5
H70 41 4,173.5 835.9 160.6 32.2 160.6 32.2
H71 42 4,173.5 803.7 160.6 30.9 160.6 30.9
H72 43 4,173.5 772.8 160.6 29.7 160.6 29.7
H73 44 4,173.5 743.1 160.6 28.6 160.6 28.6
H74 45 4,173.5 714.5 160.6 27.5 160.6 27.5
H75 46 4,173.5 687.0 160.6 26.4 160.6 26.4
H76 47 4,173.5 660.6 160.6 25.4 160.6 25.4
H77 48 4,173.5 635.2 160.6 24.4 160.6 24.4
H78 49 4,173.5 610.8 160.6 23.5 160.6 23.5
H79 50 4,173.5 587.3 160.6 22.6 160.6 22.6
H80 51 4,173.5 564.7 160.6 21.7 160.6 21.7
H81 52 4,173.5 543.0 160.6 20.9 160.6 20.9
H82 53 4,173.5 522.1 160.6 20.1 160.6 20.1
H83 54 4,173.5 502.0 160.6 19.3 160.6 19.3
H84 55 4,173.5 482.7 160.6 18.6 160.6 18.6
H85 56 4,173.5 464.1 160.6 17.9 160.6 17.9
H86 57 4,173.5 446.3 160.6 17.2 160.6 17.2
H87 58 4,173.5 429.1 160.6 16.5 160.6 16.5
H88 59 4,173.5 412.6 160.6 15.9 160.6 15.9
H89 60 4,173.5 396.7 160.6 15.3 160.6 15.3
H90 61 4,173.5 381.5 160.6 14.7 160.6 14.7
H91 62 4,173.5 366.8 160.6 14.1 160.6 14.1
H92 63 4,173.5 352.7 160.6 13.6 160.6 13.6
H93 64 4,173.5 339.1 160.6 13.1 160.6 13.1
H94 65 4,173.5 326.1 160.6 12.5 160.6 12.5
H95 66 4,173.5 313.5 160.6 12.1 160.6 12.1
H96 67 4,173.5 301.5 160.6 11.6 160.6 11.6
H97 68 4,173.5 289.9 160.6 11.2 160.6 11.2
H98 69 4,173.5 278.7 160.6 10.7 160.6 10.7
H99 70 4,173.5 268.0 160.6 10.3 160.6 10.3
H100 71 4,173.5 257.7 160.6 9.9 160.6 9.9
H101 72 4,173.5 247.8 160.6 9.5 160.6 9.5

312,075.4 110,685.5 19.0 110,704.5 6,344.7 5,653.6 12,686.0 5,555.2 19,030.7 11,208.8 9.9 99,495.7
(金額は百万円)

維持管理費④ ③＋④年次 年度 ｔ

費用

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

合計

費用
便益
比

B/C

整
備
期
間

（
3
0
年
間

）

備考

便益 純
現在価

値
B－C
（百万
円）

便益①
残存
価値
②

建設費③



様式－５　費用対便益（全体事業・残事業費-10%） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H22 -7 0.0 0.0 109.8 152.5 0.0 0.0 109.8 152.5
H23 -6 76.1 96.3 65.6 85.9 109.7 143.6 175.3 229.5
H24 -5 114.2 138.9 566.8 725.1 336.1 430.0 902.9 1,155.1
H25 -4 1,475.3 1,725.9 333.1 400.0 190.3 228.5 523.4 628.5
H26 -3 2,028.7 2,282.0 180.3 201.7 148.4 166.0 328.7 367.7
H27 -2 2,470.4 2,672.0 200.5 216.9 162.9 176.2 363.4 393.1
H28 -1 3,030.7 3,151.9 210.4 218.8 246.8 256.7 457.2 475.5
H29 0 3,520.4 3,520.4 95.6 95.6 170.4 170.4 266.0 266.0 評価年
H30 1 3,702.4 3,560.0 258.2 248.3 77.4 74.4 335.6 322.7
H31 2 3,846.3 3,556.1 603.5 557.9 232.4 214.9 835.9 772.8
H32 3 3,979.1 3,537.4 592.7 526.9 543.1 482.8 1,135.8 1,009.7
H33 4 4,104.4 3,508.5 162.1 138.6 533.5 456.0 695.6 594.6
H34 5 4,125.5 3,390.9 167.9 138.0 145.9 119.9 313.8 257.9
H35 6 4,153.6 3,282.7 133.1 105.2 151.1 119.4 284.2 224.6
H36 7 4,173.1 3,171.2 334.4 254.1 119.8 91.0 454.2 345.1
H37 8 4,173.1 3,049.2 234.5 171.3 301.0 219.9 535.5 391.2
H38 9 4,173.1 2,932.0 234.5 164.7 211.0 148.2 445.5 312.9
H39 10 4,173.1 2,819.2 234.5 158.4 211.0 142.5 445.5 300.9
H40 11 4,173.1 2,710.8 234.5 152.3 211.0 137.1 445.5 289.4
H41 12 4,173.4 2,606.7 59.0 36.8 211.0 131.8 270.0 168.6
H42 13 4,173.4 2,506.4 59.0 35.4 53.1 31.9 112.1 67.3
H43 14 4,173.4 2,410.0 44.6 25.7 53.1 30.7 97.7 56.4
H44 15 4,173.4 2,317.3 64.1 35.6 40.1 22.3 104.2 57.9
H45 16 4,173.4 2,228.2 54.7 29.2 57.7 30.8 112.4 60.0
H46 17 4,173.4 2,142.5 59.8 30.7 49.2 25.3 109.0 56.0
H47 18 4,173.4 2,060.1 54.6 27.0 53.8 26.6 108.4 53.6
H48 19 4,173.5 1,980.9 54.7 26.0 49.2 23.4 103.9 49.4
H49 20 4,173.5 1,904.7 47.3 21.6 49.2 22.5 96.5 44.1
H50 21 4,173.5 1,831.5 32.9 14.5 42.6 18.7 75.5 33.2
H51 22 4,173.5 1,761.0 29.1 12.3 29.6 12.5 58.7 24.8
H52 23 4,173.5 1,693.3 26.2 10.6 26.2 10.6
H53 24 4,173.5 1,628.2 160.6 62.7 160.6 62.7
H54 25 4,173.5 1,565.5 160.6 60.2 160.6 60.2
H55 26 4,173.5 1,505.3 160.6 57.9 160.6 57.9
H56 27 4,173.5 1,447.4 160.6 55.7 160.6 55.7
H57 28 4,173.5 1,391.8 160.6 53.6 160.6 53.6
H58 29 4,173.5 1,338.2 160.6 51.5 160.6 51.5
H59 30 4,173.5 1,286.8 160.6 49.5 160.6 49.5
H60 31 4,173.5 1,237.3 160.6 47.6 160.6 47.6
H61 32 4,173.5 1,189.7 160.6 45.8 160.6 45.8
H62 33 4,173.5 1,143.9 160.6 44.0 160.6 44.0
H63 34 4,173.5 1,099.9 160.6 42.3 160.6 42.3
H64 35 4,173.5 1,057.6 160.6 40.7 160.6 40.7
H65 36 4,173.5 1,017.0 160.6 39.1 160.6 39.1
H66 37 4,173.5 977.8 160.6 37.6 160.6 37.6
H67 38 4,173.5 940.2 160.6 36.2 160.6 36.2
H68 39 4,173.5 904.1 160.6 34.8 160.6 34.8
H69 40 4,173.5 869.3 160.6 33.5 160.6 33.5
H70 41 4,173.5 835.9 160.6 32.2 160.6 32.2
H71 42 4,173.5 803.7 160.6 30.9 160.6 30.9
H72 43 4,173.5 772.8 160.6 29.7 160.6 29.7
H73 44 4,173.5 743.1 160.6 28.6 160.6 28.6
H74 45 4,173.5 714.5 160.6 27.5 160.6 27.5
H75 46 4,173.5 687.0 160.6 26.4 160.6 26.4
H76 47 4,173.5 660.6 160.6 25.4 160.6 25.4
H77 48 4,173.5 635.2 160.6 24.4 160.6 24.4
H78 49 4,173.5 610.8 160.6 23.5 160.6 23.5
H79 50 4,173.5 587.3 160.6 22.6 160.6 22.6
H80 51 4,173.5 564.7 160.6 21.7 160.6 21.7
H81 52 4,173.5 543.0 160.6 20.9 160.6 20.9
H82 53 4,173.5 522.1 160.6 20.1 160.6 20.1
H83 54 4,173.5 502.0 160.6 19.3 160.6 19.3
H84 55 4,173.5 482.7 160.6 18.6 160.6 18.6
H85 56 4,173.5 464.1 160.6 17.9 160.6 17.9
H86 57 4,173.5 446.3 160.6 17.2 160.6 17.2
H87 58 4,173.5 429.1 160.6 16.5 160.6 16.5
H88 59 4,173.5 412.6 160.6 15.9 160.6 15.9
H89 60 4,173.5 396.7 160.6 15.3 160.6 15.3
H90 61 4,173.5 381.5 160.6 14.7 160.6 14.7
H91 62 4,173.5 366.8 160.6 14.1 160.6 14.1
H92 63 4,173.5 352.7 160.6 13.6 160.6 13.6
H93 64 4,173.5 339.1 160.6 13.1 160.6 13.1
H94 65 4,173.5 326.1 160.6 12.5 160.6 12.5
H95 66 4,173.5 313.5 160.6 12.1 160.6 12.1
H96 67 4,173.5 301.5 160.6 11.6 160.6 11.6
H97 68 4,173.5 289.9 160.6 11.2 160.6 11.2
H98 69 4,173.5 278.7 160.6 10.7 160.6 10.7
H99 70 4,173.5 268.0 160.6 10.3 160.6 10.3
H100 71 4,173.5 257.7 160.6 9.9 160.6 9.9
H101 72 4,173.5 247.8 160.6 9.5 160.6 9.5

312,075.4 110,685.5 15.6 110,701.1 5,511.5 5,007.0 12,686.0 5,555.2 18,197.5 10,562.2 10.5 100,138.9
(金額は百万円)

維持管理費④ ③＋④年次 年度 ｔ

費用
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設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

合計

費用
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比
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整
備
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間

（
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間

）

備考

便益 純
現在価

値
B－C
（百万
円）

便益①
残存
価値
②

建設費③



様式－５　費用対便益（全体事業・残工期+10%） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H22 -7 0.0 0.0 109.8 152.5 0.0 0.0 109.8 152.5
H23 -6 76.1 96.3 65.6 85.9 109.7 143.6 175.3 229.5
H24 -5 114.2 139.0 566.8 725.1 336.1 430.0 902.9 1,155.1
H25 -4 1,475.3 1,726.1 333.1 400.0 190.3 228.5 523.4 628.5
H26 -3 2,028.7 2,282.3 180.3 201.7 148.4 166.0 328.7 367.7
H27 -2 2,470.4 2,673.0 200.5 216.9 162.9 176.2 363.4 393.1
H28 -1 3,030.7 3,151.9 210.4 218.8 246.8 256.7 457.2 475.5
H29 0 3,520.4 3,520.4 95.6 95.6 170.4 170.4 266.0 266.0 評価年
H30 1 3,702.4 3,561.7 263.0 252.9 77.4 74.4 340.4 327.3
H31 2 3,834.3 3,546.7 582.7 538.7 213.0 196.9 795.7 735.6
H32 3 3,957.0 3,517.8 605.7 538.5 472.0 419.6 1,077.7 958.1
H33 4 4,073.1 3,482.5 284.7 243.4 490.6 419.4 775.3 662.8
H34 5 4,118.5 3,385.4 168.8 138.7 230.6 189.5 399.4 328.2
H35 6 4,141.9 3,272.1 151.7 119.9 136.7 108.0 288.4 227.9
H36 7 4,163.4 3,164.2 228.8 173.9 122.9 93.4 351.7 267.3
H37 8 4,173.1 3,050.5 303.5 221.8 185.3 135.4 488.8 357.2
H38 9 4,173.1 2,933.7 238.8 167.8 245.8 172.7 484.6 340.5
H39 10 4,173.1 2,821.0 238.9 161.4 193.4 130.7 432.3 292.1
H40 11 4,173.1 2,712.5 238.7 155.1 193.5 125.7 432.2 280.8
H41 12 4,173.1 2,608.2 238.8 149.2 193.3 120.7 432.1 269.9
H42 13 4,173.4 2,508.2 60.0 36.0 193.4 116.2 253.4 152.2
H43 14 4,173.4 2,408.1 60.1 34.7 48.6 28.1 108.7 62.8
H44 15 4,173.4 2,316.2 48.0 26.7 48.7 27.0 96.7 53.7
H45 16 4,173.4 2,228.6 59.9 32.0 38.9 20.8 98.8 52.8
H46 17 4,173.4 2,141.0 59.2 30.4 48.5 24.9 107.7 55.3
H47 18 4,173.4 2,061.7 58.5 28.9 48.0 23.7 106.5 52.6
H48 19 4,173.4 1,982.4 58.5 27.8 47.4 22.5 105.9 50.3
H49 20 4,173.5 1,903.1 55.7 25.4 47.4 21.6 103.1 47.0
H50 21 4,173.5 1,832.2 53.7 23.6 45.1 19.8 98.8 43.4
H51 22 4,173.5 1,761.2 45.5 19.2 43.5 18.4 89.0 37.6
H52 23 4,173.5 1,694.4 33.2 13.5 36.9 15.0 70.1 28.5
H53 24 4,173.5 1,627.7 29.6 11.5 26.9 10.5 56.5 22.0
H54 25 4,173.5 1,565.1 24.0 9.0 24.0 9.0
H55 26 4,173.5 1,506.6 150.5 54.3 150.5 54.3
H56 27 4,173.5 1,448.2 150.5 52.2 150.5 52.2
H57 28 4,173.5 1,389.8 150.5 50.2 150.5 50.2
H58 29 4,173.5 1,339.7 150.5 48.3 150.5 48.3
H59 30 4,173.5 1,285.4 150.5 46.4 150.5 46.4
H60 31 4,173.5 1,235.4 150.5 44.6 150.5 44.6
H61 32 4,173.5 1,189.4 150.5 42.9 150.5 42.9
H62 33 4,173.5 1,143.5 150.5 41.3 150.5 41.3
H63 34 4,173.5 1,101.8 150.5 39.7 150.5 39.7
H64 35 4,173.5 1,055.9 150.5 38.1 150.5 38.1
H65 36 4,173.5 1,018.3 150.5 36.7 150.5 36.7
H66 37 4,173.5 976.6 150.5 35.3 150.5 35.3
H67 38 4,173.5 939.0 150.5 33.9 150.5 33.9
H68 39 4,173.5 905.6 150.5 32.6 150.5 32.6
H69 40 4,173.5 868.1 150.5 31.3 150.5 31.3
H70 41 4,173.5 834.7 150.5 30.1 150.5 30.1
H71 42 4,173.5 805.5 150.5 29.0 150.5 29.0
H72 43 4,173.5 772.1 150.5 27.9 150.5 27.9
H73 44 4,173.5 742.9 150.5 26.8 150.5 26.8
H74 45 4,173.5 713.7 150.5 25.8 150.5 25.8
H75 46 4,173.5 688.6 150.5 24.8 150.5 24.8
H76 47 4,173.5 659.4 150.5 23.8 150.5 23.8
H77 48 4,173.5 634.4 150.5 22.9 150.5 22.9
H78 49 4,173.5 609.3 150.5 22.0 150.5 22.0
H79 50 4,173.5 588.5 150.5 21.2 150.5 21.2
H80 51 4,173.5 563.4 150.5 20.4 150.5 20.4
H81 52 4,173.5 542.6 150.5 19.6 150.5 19.6
H82 53 4,173.5 521.7 150.5 18.8 150.5 18.8
H83 54 4,173.5 500.8 150.5 18.1 150.5 18.1
H84 55 4,173.5 484.1 150.5 17.4 150.5 17.4
H85 56 4,173.5 463.3 150.5 16.7 150.5 16.7
H86 57 4,173.5 446.6 150.5 16.1 150.5 16.1
H87 58 4,173.5 429.9 150.5 15.5 150.5 15.5
H88 59 4,173.5 413.2 150.5 14.9 150.5 14.9
H89 60 4,173.5 396.5 150.5 14.3 150.5 14.3
H90 61 4,173.5 379.8 150.5 13.8 150.5 13.8
H91 62 4,173.5 367.3 150.5 13.2 150.5 13.2
H92 63 4,173.5 354.7 150.5 12.7 150.5 12.7
H93 64 4,173.5 338.1 150.5 12.2 150.5 12.2
H94 65 4,173.5 325.5 150.5 11.8 150.5 11.8
H95 66 4,173.5 313.0 150.5 11.3 150.5 11.3
H96 67 4,173.5 300.5 150.5 10.9 150.5 10.9
H97 68 4,173.5 288.0 150.5 10.5 150.5 10.5
H98 69 4,173.5 279.6 150.5 10.1 150.5 10.1
H99 70 4,173.5 267.1 150.5 9.7 150.5 9.7
H100 71 4,173.5 258.8 150.5 9.3 150.5 9.3
H101 72 4,173.5 246.2 150.5 8.9 150.5 8.9
H102 73 4,173.5 237.9 150.5 8.6 150.5 8.6
H103 74 4,173.5 229.5 150.5 8.3 150.5 8.3

320,328.2 111,075.7 16.0 111,091.7 5,928.1 5,267.5 12,190.9 5,320.5 18,119.0 10,588.0 10.5 100,503.7
(金額は百万円)

維持管理費④ ③＋④年次 年度 ｔ
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）
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（
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備考

便益 純
現在価

値
B－C
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②

建設費③



様式－５　費用対便益（全体事業・残工期-10%） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H22 -7 0.0 0.0 109.8 152.5 0.0 0.0 109.8 152.5
H23 -6 76.1 96.3 65.6 85.9 109.7 143.6 175.3 229.5
H24 -5 114.2 138.9 566.8 725.1 336.1 430.0 902.9 1,155.1
H25 -4 1,475.3 1,725.9 333.1 400.0 190.3 228.5 523.4 628.5
H26 -3 2,028.7 2,282.0 180.3 201.7 148.4 166.0 328.7 367.7
H27 -2 2,470.4 2,672.0 200.5 216.9 162.9 176.2 363.4 393.1
H28 -1 3,030.7 3,151.9 210.4 218.8 246.8 256.7 457.2 475.5
H29 0 3,520.4 3,520.4 95.6 95.6 170.4 170.4 266.0 266.0 評価年
H30 1 3,702.4 3,560.0 354.0 340.4 77.4 74.4 431.4 414.8
H31 2 3,859.6 3,568.4 735.1 679.6 286.7 265.1 1,021.8 944.7
H32 3 4,004.2 3,559.7 580.9 516.4 595.4 529.3 1,176.3 1,045.7
H33 4 4,110.7 3,513.8 200.7 171.6 470.5 402.2 671.2 573.8
H34 5 4,136.8 3,400.1 185.9 152.8 162.6 133.6 348.5 286.4
H35 6 4,163.4 3,290.4 296.9 234.6 150.6 119.0 447.5 353.6
H36 7 4,173.1 3,171.2 331.0 251.5 240.5 182.8 571.5 434.3
H37 8 4,173.1 3,049.2 286.5 209.3 268.1 195.9 554.6 405.2
H38 9 4,173.1 2,932.0 286.5 201.3 232.1 163.1 518.6 364.4
H39 10 4,173.1 2,819.2 286.6 193.6 232.1 156.8 518.7 350.4
H40 11 4,173.4 2,711.0 72.1 46.8 232.1 150.8 304.2 197.6
H41 12 4,173.4 2,606.7 68.8 43.0 58.4 36.5 127.2 79.5
H42 13 4,173.4 2,506.4 61.0 36.6 55.7 33.5 116.7 70.1
H43 14 4,173.4 2,410.0 74.1 42.8 49.4 28.5 123.5 71.3
H44 15 4,173.4 2,317.3 69.8 38.8 60.0 33.3 129.8 72.1
H45 16 4,173.4 2,228.2 69.5 37.1 56.5 30.2 126.0 67.3
H46 17 4,173.5 2,142.6 66.9 34.3 56.3 28.9 123.2 63.2
H47 18 4,173.5 2,060.2 60.3 29.8 54.2 26.8 114.5 56.6
H48 19 4,173.5 1,980.9 43.4 20.6 48.8 23.2 92.2 43.8
H49 20 4,173.5 1,904.7 36.0 16.4 35.2 16.1 71.2 32.5
H50 21 4,173.5 1,831.5 29.2 12.8 29.2 12.8
H51 22 4,173.5 1,761.0 172.0 72.6 172.0 72.6
H52 23 4,173.5 1,693.3 172.0 69.8 172.0 69.8
H53 24 4,173.5 1,628.2 172.0 67.1 172.0 67.1
H54 25 4,173.5 1,565.5 172.0 64.5 172.0 64.5
H55 26 4,173.5 1,505.3 172.0 62.0 172.0 62.0
H56 27 4,173.5 1,447.4 172.0 59.7 172.0 59.7
H57 28 4,173.5 1,391.8 172.0 57.4 172.0 57.4
H58 29 4,173.5 1,338.2 172.0 55.2 172.0 55.2
H59 30 4,173.5 1,286.8 172.0 53.0 172.0 53.0
H60 31 4,173.5 1,237.3 172.0 51.0 172.0 51.0
H61 32 4,173.5 1,189.7 172.0 49.0 172.0 49.0
H62 33 4,173.5 1,143.9 172.0 47.1 172.0 47.1
H63 34 4,173.5 1,099.9 172.0 45.3 172.0 45.3
H64 35 4,173.5 1,057.6 172.0 43.6 172.0 43.6
H65 36 4,173.5 1,017.0 172.0 41.9 172.0 41.9
H66 37 4,173.5 977.8 172.0 40.3 172.0 40.3
H67 38 4,173.5 940.2 172.0 38.7 172.0 38.7
H68 39 4,173.5 904.1 172.0 37.3 172.0 37.3
H69 40 4,173.5 869.3 172.0 35.8 172.0 35.8
H70 41 4,173.5 835.9 172.0 34.4 172.0 34.4
H71 42 4,173.5 803.7 172.0 33.1 172.0 33.1
H72 43 4,173.5 772.8 172.0 31.8 172.0 31.8
H73 44 4,173.5 743.1 172.0 30.6 172.0 30.6
H74 45 4,173.5 714.5 172.0 29.4 172.0 29.4
H75 46 4,173.5 687.0 172.0 28.3 172.0 28.3
H76 47 4,173.5 660.6 172.0 27.2 172.0 27.2
H77 48 4,173.5 635.2 172.0 26.2 172.0 26.2
H78 49 4,173.5 610.8 172.0 25.2 172.0 25.2
H79 50 4,173.5 587.3 172.0 24.2 172.0 24.2
H80 51 4,173.5 564.7 172.0 23.3 172.0 23.3
H81 52 4,173.5 543.0 172.0 22.4 172.0 22.4
H82 53 4,173.5 522.1 172.0 21.5 172.0 21.5
H83 54 4,173.5 502.0 172.0 20.7 172.0 20.7
H84 55 4,173.5 482.7 172.0 19.9 172.0 19.9
H85 56 4,173.5 464.1 172.0 19.1 172.0 19.1
H86 57 4,173.5 446.3 172.0 18.4 172.0 18.4
H87 58 4,173.5 429.1 172.0 17.7 172.0 17.7
H88 59 4,173.5 412.6 172.0 17.0 172.0 17.0
H89 60 4,173.5 396.7 172.0 16.4 172.0 16.4
H90 61 4,173.5 381.5 172.0 15.7 172.0 15.7
H91 62 4,173.5 366.8 172.0 15.1 172.0 15.1
H92 63 4,173.5 352.7 172.0 14.5 172.0 14.5
H93 64 4,173.5 339.1 172.0 14.0 172.0 14.0
H94 65 4,173.5 326.1 172.0 13.4 172.0 13.4
H95 66 4,173.5 313.5 172.0 12.9 172.0 12.9
H96 67 4,173.5 301.5 172.0 12.4 172.0 12.4
H97 68 4,173.5 289.9 172.0 11.9 172.0 11.9
H98 69 4,173.5 278.7 172.0 11.5 172.0 11.5
H99 70 4,173.5 268.0 172.0 11.0 172.0 11.0

303,794.7 110,237.2 18.7 110,255.9 5,928.1 5,393.8 13,244.4 5,824.7 19,172.5 11,218.5 9.8 99,037.4
(金額は百万円)

維持管理費④ ③＋④年次 年度 ｔ
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様式－５　費用対便益（全体事業・資産+10%） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H22 -7 0.0 0.0 109.8 152.5 0.0 0.0 109.8 152.5
H23 -6 83.6 105.8 65.6 85.9 109.7 143.6 175.3 229.5
H24 -5 125.4 152.6 566.8 725.1 336.1 430.0 902.9 1,155.1
H25 -4 1,619.1 1,894.1 333.1 400.0 190.3 228.5 523.4 628.5
H26 -3 2,226.6 2,504.6 180.3 201.7 148.4 166.0 328.7 367.7
H27 -2 2,711.3 2,932.5 200.5 216.9 162.9 176.2 363.4 393.1
H28 -1 3,326.2 3,459.2 210.4 218.8 246.8 256.7 457.2 475.5
H29 0 3,863.7 3,863.7 95.6 95.6 170.4 170.4 266.0 266.0 評価年
H30 1 4,063.4 3,907.1 286.9 275.9 77.4 74.4 364.3 350.3
H31 2 4,221.2 3,902.7 670.5 619.9 232.4 214.9 902.9 834.8
H32 3 4,367.0 3,882.2 658.6 585.5 543.1 482.8 1,201.7 1,068.3
H33 4 4,504.4 3,850.4 180.1 154.0 533.5 456.0 713.6 610.0
H34 5 4,527.6 3,721.4 186.5 153.3 145.9 119.9 332.4 273.2
H35 6 4,558.5 3,602.6 147.9 116.9 151.1 119.4 299.0 236.3
H36 7 4,579.9 3,480.3 371.6 282.4 119.8 91.0 491.4 373.4
H37 8 4,579.9 3,346.5 260.5 190.3 301.0 219.9 561.5 410.2
H38 9 4,579.9 3,217.8 260.5 183.0 211.0 148.2 471.5 331.2
H39 10 4,579.9 3,094.0 260.5 176.0 211.0 142.5 471.5 318.5
H40 11 4,579.9 2,975.0 260.5 169.2 211.0 137.1 471.5 306.3
H41 12 4,580.2 2,860.8 65.5 40.9 211.0 131.8 276.5 172.7
H42 13 4,580.2 2,750.7 65.5 39.3 53.1 31.9 118.6 71.2
H43 14 4,580.2 2,645.0 49.5 28.6 53.1 30.7 102.6 59.3
H44 15 4,580.2 2,543.2 71.2 39.5 40.1 22.3 111.3 61.8
H45 16 4,580.2 2,445.4 60.8 32.5 57.7 30.8 118.5 63.3
H46 17 4,580.2 2,351.4 66.4 34.1 49.2 25.3 115.6 59.4
H47 18 4,580.2 2,260.9 60.7 30.0 53.8 26.6 114.5 56.6
H48 19 4,580.3 2,174.0 60.8 28.9 49.2 23.4 110.0 52.3
H49 20 4,580.3 2,090.4 52.6 24.0 49.2 22.5 101.8 46.5
H50 21 4,580.3 2,010.0 36.6 16.1 42.6 18.7 79.2 34.8
H51 22 4,580.3 1,932.7 32.3 13.6 29.6 12.5 61.9 26.1
H52 23 4,580.3 1,858.3 26.2 10.6 26.2 10.6
H53 24 4,580.3 1,786.9 160.6 62.7 160.6 62.7
H54 25 4,580.3 1,718.1 160.6 60.2 160.6 60.2
H55 26 4,580.3 1,652.1 160.6 57.9 160.6 57.9
H56 27 4,580.3 1,588.5 160.6 55.7 160.6 55.7
H57 28 4,580.3 1,527.4 160.6 53.6 160.6 53.6
H58 29 4,580.3 1,468.7 160.6 51.5 160.6 51.5
H59 30 4,580.3 1,412.2 160.6 49.5 160.6 49.5
H60 31 4,580.3 1,357.9 160.6 47.6 160.6 47.6
H61 32 4,580.3 1,305.7 160.6 45.8 160.6 45.8
H62 33 4,580.3 1,255.4 160.6 44.0 160.6 44.0
H63 34 4,580.3 1,207.1 160.6 42.3 160.6 42.3
H64 35 4,580.3 1,160.7 160.6 40.7 160.6 40.7
H65 36 4,580.3 1,116.1 160.6 39.1 160.6 39.1
H66 37 4,580.3 1,073.1 160.6 37.6 160.6 37.6
H67 38 4,580.3 1,031.9 160.6 36.2 160.6 36.2
H68 39 4,580.3 992.2 160.6 34.8 160.6 34.8
H69 40 4,580.3 954.0 160.6 33.5 160.6 33.5
H70 41 4,580.3 917.3 160.6 32.2 160.6 32.2
H71 42 4,580.3 882.1 160.6 30.9 160.6 30.9
H72 43 4,580.3 848.1 160.6 29.7 160.6 29.7
H73 44 4,580.3 815.5 160.6 28.6 160.6 28.6
H74 45 4,580.3 784.1 160.6 27.5 160.6 27.5
H75 46 4,580.3 754.0 160.6 26.4 160.6 26.4
H76 47 4,580.3 725.0 160.6 25.4 160.6 25.4
H77 48 4,580.3 697.1 160.6 24.4 160.6 24.4
H78 49 4,580.3 670.3 160.6 23.5 160.6 23.5
H79 50 4,580.3 644.5 160.6 22.6 160.6 22.6
H80 51 4,580.3 619.7 160.6 21.7 160.6 21.7
H81 52 4,580.3 595.9 160.6 20.9 160.6 20.9
H82 53 4,580.3 573.0 160.6 20.1 160.6 20.1
H83 54 4,580.3 550.9 160.6 19.3 160.6 19.3
H84 55 4,580.3 529.7 160.6 18.6 160.6 18.6
H85 56 4,580.3 509.4 160.6 17.9 160.6 17.9
H86 57 4,580.3 489.8 160.6 17.2 160.6 17.2
H87 58 4,580.3 470.9 160.6 16.5 160.6 16.5
H88 59 4,580.3 452.8 160.6 15.9 160.6 15.9
H89 60 4,580.3 435.4 160.6 15.3 160.6 15.3
H90 61 4,580.3 418.7 160.6 14.7 160.6 14.7
H91 62 4,580.3 402.6 160.6 14.1 160.6 14.1
H92 63 4,580.3 387.1 160.6 13.6 160.6 13.6
H93 64 4,580.3 372.2 160.6 13.1 160.6 13.1
H94 65 4,580.3 357.9 160.6 12.5 160.6 12.5
H95 66 4,580.3 344.1 160.6 12.1 160.6 12.1
H96 67 4,580.3 330.9 160.6 11.6 160.6 11.6
H97 68 4,580.3 318.1 160.6 11.2 160.6 11.2
H98 69 4,580.3 305.9 160.6 10.7 160.6 10.7
H99 70 4,580.3 294.1 160.6 10.3 160.6 10.3
H100 71 4,580.3 282.8 160.6 9.9 160.6 9.9
H101 72 4,580.3 272.0 160.6 9.5 160.6 9.5

342,495.1 121,475.2 17.3 121,492.5 5,928.1 5,330.4 12,686.0 5,555.2 18,614.1 10,885.6 11.2 110,606.9
(金額は百万円)

維持管理費④ ③＋④年次 年度 ｔ
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様式－５　費用対便益（全体事業・資産-10%） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H22 -7 0.0 0.0 109.8 152.5 0.0 0.0 109.8 152.5
H23 -6 68.7 86.9 65.6 85.9 109.7 143.6 175.3 229.5
H24 -5 103.1 125.4 566.8 725.1 336.1 430.0 902.9 1,155.1
H25 -4 1,331.4 1,557.5 333.1 400.0 190.3 228.5 523.4 628.5
H26 -3 1,830.9 2,059.5 180.3 201.7 148.4 166.0 328.7 367.7
H27 -2 2,229.5 2,411.4 200.5 216.9 162.9 176.2 363.4 393.1
H28 -1 2,735.2 2,844.6 210.4 218.8 246.8 256.7 457.2 475.5
H29 0 3,177.2 3,177.2 95.6 95.6 170.4 170.4 266.0 266.0 評価年
H30 1 3,341.4 3,212.9 286.9 275.9 77.4 74.4 364.3 350.3
H31 2 3,471.4 3,209.5 670.5 619.9 232.4 214.9 902.9 834.8
H32 3 3,591.4 3,192.7 658.6 585.5 543.1 482.8 1,201.7 1,068.3
H33 4 3,704.5 3,166.6 180.1 154.0 533.5 456.0 713.6 610.0
H34 5 3,723.6 3,060.5 186.5 153.3 145.9 119.9 332.4 273.2
H35 6 3,749.0 2,962.9 147.9 116.9 151.1 119.4 299.0 236.3
H36 7 3,766.6 2,862.3 371.6 282.4 119.8 91.0 491.4 373.4
H37 8 3,766.6 2,752.2 260.5 190.3 301.0 219.9 561.5 410.2
H38 9 3,766.6 2,646.4 260.5 183.0 211.0 148.2 471.5 331.2
H39 10 3,766.6 2,544.6 260.5 176.0 211.0 142.5 471.5 318.5
H40 11 3,766.6 2,446.7 260.5 169.2 211.0 137.1 471.5 306.3
H41 12 3,766.9 2,352.8 65.5 40.9 211.0 131.8 276.5 172.7
H42 13 3,766.9 2,262.3 65.5 39.3 53.1 31.9 118.6 71.2
H43 14 3,766.9 2,175.3 49.5 28.6 53.1 30.7 102.6 59.3
H44 15 3,766.9 2,091.6 71.2 39.5 40.1 22.3 111.3 61.8
H45 16 3,766.9 2,011.2 60.8 32.5 57.7 30.8 118.5 63.3
H46 17 3,766.9 1,933.8 66.4 34.1 49.2 25.3 115.6 59.4
H47 18 3,766.9 1,859.4 60.7 30.0 53.8 26.6 114.5 56.6
H48 19 3,767.0 1,788.0 60.8 28.9 49.2 23.4 110.0 52.3
H49 20 3,767.0 1,719.2 52.6 24.0 49.2 22.5 101.8 46.5
H50 21 3,767.0 1,653.1 36.6 16.1 42.6 18.7 79.2 34.8
H51 22 3,767.0 1,589.5 32.3 13.6 29.6 12.5 61.9 26.1
H52 23 3,767.0 1,528.4 26.2 10.6 26.2 10.6
H53 24 3,767.0 1,469.6 160.6 62.7 160.6 62.7
H54 25 3,767.0 1,413.1 160.6 60.2 160.6 60.2
H55 26 3,767.0 1,358.7 160.6 57.9 160.6 57.9
H56 27 3,767.0 1,306.5 160.6 55.7 160.6 55.7
H57 28 3,767.0 1,256.2 160.6 53.6 160.6 53.6
H58 29 3,767.0 1,207.9 160.6 51.5 160.6 51.5
H59 30 3,767.0 1,161.4 160.6 49.5 160.6 49.5
H60 31 3,767.0 1,116.8 160.6 47.6 160.6 47.6
H61 32 3,767.0 1,073.8 160.6 45.8 160.6 45.8
H62 33 3,767.0 1,032.5 160.6 44.0 160.6 44.0
H63 34 3,767.0 992.8 160.6 42.3 160.6 42.3
H64 35 3,767.0 954.6 160.6 40.7 160.6 40.7
H65 36 3,767.0 917.9 160.6 39.1 160.6 39.1
H66 37 3,767.0 882.6 160.6 37.6 160.6 37.6
H67 38 3,767.0 848.7 160.6 36.2 160.6 36.2
H68 39 3,767.0 816.0 160.6 34.8 160.6 34.8
H69 40 3,767.0 784.6 160.6 33.5 160.6 33.5
H70 41 3,767.0 754.4 160.6 32.2 160.6 32.2
H71 42 3,767.0 725.4 160.6 30.9 160.6 30.9
H72 43 3,767.0 697.5 160.6 29.7 160.6 29.7
H73 44 3,767.0 670.7 160.6 28.6 160.6 28.6
H74 45 3,767.0 644.9 160.6 27.5 160.6 27.5
H75 46 3,767.0 620.1 160.6 26.4 160.6 26.4
H76 47 3,767.0 596.3 160.6 25.4 160.6 25.4
H77 48 3,767.0 573.3 160.6 24.4 160.6 24.4
H78 49 3,767.0 551.3 160.6 23.5 160.6 23.5
H79 50 3,767.0 530.1 160.6 22.6 160.6 22.6
H80 51 3,767.0 509.7 160.6 21.7 160.6 21.7
H81 52 3,767.0 490.1 160.6 20.9 160.6 20.9
H82 53 3,767.0 471.2 160.6 20.1 160.6 20.1
H83 54 3,767.0 453.1 160.6 19.3 160.6 19.3
H84 55 3,767.0 435.7 160.6 18.6 160.6 18.6
H85 56 3,767.0 418.9 160.6 17.9 160.6 17.9
H86 57 3,767.0 402.8 160.6 17.2 160.6 17.2
H87 58 3,767.0 387.3 160.6 16.5 160.6 16.5
H88 59 3,767.0 372.4 160.6 15.9 160.6 15.9
H89 60 3,767.0 358.1 160.6 15.3 160.6 15.3
H90 61 3,767.0 344.3 160.6 14.7 160.6 14.7
H91 62 3,767.0 331.1 160.6 14.1 160.6 14.1
H92 63 3,767.0 318.3 160.6 13.6 160.6 13.6
H93 64 3,767.0 306.1 160.6 13.1 160.6 13.1
H94 65 3,767.0 294.3 160.6 12.5 160.6 12.5
H95 66 3,767.0 283.0 160.6 12.1 160.6 12.1
H96 67 3,767.0 272.1 160.6 11.6 160.6 11.6
H97 68 3,767.0 261.7 160.6 11.2 160.6 11.2
H98 69 3,767.0 251.6 160.6 10.7 160.6 10.7
H99 70 3,767.0 241.9 160.6 10.3 160.6 10.3
H100 71 3,767.0 232.6 160.6 9.9 160.6 9.9
H101 72 3,767.0 223.7 160.6 9.5 160.6 9.5

281,676.6 99,902.1 17.3 99,919.4 5,928.1 5,330.4 12,686.0 5,555.2 18,614.1 10,885.6 9.2 89,033.8
(金額は百万円)
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費用
便益
比
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値
B－C
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②

建設費③



様式－５　費用対便益（残事業） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H22 -7 0 0 0 0 0 0 0 0
H23 -6 0 0 0 0 0 0 0 0
H24 -5 0 0 0 0 0 0 0 0
H25 -4 0 0 0 0 0 0 0 0
H26 -3 0 0 0 0 0 0 0 0
H27 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
H28 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
H29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 評価年
H30 1 0.0 0.0 286.9 275.9 0.0 0.0 286.9 275.9
H31 2 143.9 133.0 670.5 619.9 232.4 214.9 902.9 834.8
H32 3 276.7 246.0 658.6 585.5 543.1 482.8 1,201.7 1,068.3
H33 4 402.0 343.6 180.1 154.0 533.5 456.0 713.6 610.0
H34 5 423.1 347.8 186.5 153.3 145.9 119.9 332.4 273.2
H35 6 451.2 356.6 147.9 116.9 151.1 119.4 299.0 236.3
H36 7 470.7 357.7 371.6 282.4 119.8 91.0 491.4 373.4
H37 8 470.7 343.9 260.5 190.3 301.0 219.9 561.5 410.2
H38 9 470.7 330.7 260.5 183.0 211.0 148.2 471.5 331.2
H39 10 470.7 318.0 260.5 176.0 211.0 142.5 471.5 318.5
H40 11 470.7 305.8 260.5 169.2 211.0 137.1 471.5 306.3
H41 12 471.0 294.2 65.5 40.9 211.0 131.8 276.5 172.7
H42 13 471.0 282.9 65.5 39.3 53.1 31.9 118.6 71.2
H43 14 471.0 272.0 49.5 28.6 53.1 30.7 102.6 59.3
H44 15 471.0 261.5 71.2 39.5 40.1 22.3 111.3 61.8
H45 16 471.0 251.5 60.8 32.5 57.7 30.8 118.5 63.3
H46 17 471.0 241.8 66.4 34.1 49.2 25.3 115.6 59.4
H47 18 471.0 232.5 60.7 30.0 53.8 26.6 114.5 56.6
H48 19 471.1 223.6 60.8 28.9 49.2 23.4 110.0 52.3
H49 20 471.1 215.0 52.6 24.0 49.2 22.5 101.8 46.5
H50 21 471.1 206.7 36.6 16.1 42.6 18.7 79.2 34.8
H51 22 471.1 198.8 32.3 13.6 29.6 12.5 61.9 26.1
H52 23 471.1 191.1 26.2 10.6 26.2 10.6
H53 24 471.1 183.8 153.4 59.8 153.4 59.8
H54 25 471.1 176.7 153.4 57.5 153.4 57.5
H55 26 471.1 169.9 153.4 55.3 153.4 55.3
H56 27 471.1 163.4 153.4 53.2 153.4 53.2
H57 28 471.1 157.1 153.4 51.2 153.4 51.2
H58 29 471.1 151.1 153.4 49.2 153.4 49.2
H59 30 471.1 145.2 153.4 47.3 153.4 47.3
H60 31 471.1 139.7 153.4 45.5 153.4 45.5
H61 32 471.1 134.3 153.4 43.7 153.4 43.7
H62 33 471.1 129.1 153.4 42.0 153.4 42.0
H63 34 471.1 124.2 153.4 40.4 153.4 40.4
H64 35 471.1 119.4 153.4 38.9 153.4 38.9
H65 36 471.1 114.8 153.4 37.4 153.4 37.4
H66 37 471.1 110.4 153.4 35.9 153.4 35.9
H67 38 471.1 106.1 153.4 34.6 153.4 34.6
H68 39 471.1 102.0 153.4 33.2 153.4 33.2
H69 40 471.1 98.1 153.4 32.0 153.4 32.0
H70 41 471.1 94.4 153.4 30.7 153.4 30.7
H71 42 471.1 90.7 153.4 29.5 153.4 29.5
H72 43 471.1 87.2 153.4 28.4 153.4 28.4
H73 44 471.1 83.9 153.4 27.3 153.4 27.3
H74 45 471.1 80.7 153.4 26.3 153.4 26.3
H75 46 471.1 77.5 153.4 25.3 153.4 25.3
H76 47 471.1 74.6 153.4 24.3 153.4 24.3
H77 48 471.1 71.7 153.4 23.3 153.4 23.3
H78 49 471.1 68.9 153.4 22.4 153.4 22.4
H79 50 471.1 66.3 153.4 21.6 153.4 21.6
H80 51 471.1 63.7 153.4 20.8 153.4 20.8
H81 52 471.1 61.3 153.4 20.0 153.4 20.0
H82 53 471.1 58.9 153.4 19.2 153.4 19.2
H83 54 471.1 56.7 153.4 18.5 153.4 18.5
H84 55 471.1 54.5 153.4 17.7 153.4 17.7
H85 56 471.1 52.4 153.4 17.1 153.4 17.1
H86 57 471.1 50.4 153.4 16.4 153.4 16.4
H87 58 471.1 48.4 153.4 15.8 153.4 15.8
H88 59 471.1 46.6 153.4 15.2 153.4 15.2
H89 60 471.1 44.8 153.4 14.6 153.4 14.6
H90 61 471.1 43.1 153.4 14.0 153.4 14.0
H91 62 471.1 41.4 153.4 13.5 153.4 13.5
H92 63 471.1 39.8 153.4 13.0 153.4 13.0
H93 64 471.1 38.3 153.4 12.5 153.4 12.5
H94 65 471.1 36.8 153.4 12.0 153.4 12.0
H95 66 471.1 35.4 153.4 11.5 153.4 11.5
H96 67 471.1 34.0 153.4 11.1 153.4 11.1
H97 68 471.1 32.7 153.4 10.7 153.4 10.7
H98 69 471.1 31.5 153.4 10.2 153.4 10.2
H99 70 471.1 30.3 153.4 9.9 153.4 9.9
H100 71 471.1 29.1 153.4 9.5 153.4 9.5
H101 72 471.1 28.0 153.4 9.1 153.4 9.1

32,786.8 10,034.0 17.3 10,051.3 4,166.0 3,233.9 10,891.2 3,847.3 15,057.2 7,081.2 1.4 2,970.1
(金額は百万円)
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便益 純
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値
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（百万
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残存
価値
②

建設費③



様式－５　費用対便益（残事業・残事業費+10%） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H22 -7 0 0 0 0 0 0 0 0
H23 -6 0 0 0 0 0 0 0 0
H24 -5 0 0 0 0 0 0 0 0
H25 -4 0 0 0 0 0 0 0 0
H26 -3 0 0 0 0 0 0 0 0
H27 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
H28 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
H29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 評価年
H30 1 0.0 0.0 315.6 303.5 0.0 0.0 315.6 303.5
H31 2 143.9 133.0 737.6 681.9 232.4 214.9 970.0 896.8
H32 3 276.7 246.0 724.5 644.0 543.1 482.8 1,267.6 1,126.8
H33 4 402.0 343.6 198.1 169.3 533.5 456.0 731.6 625.3
H34 5 423.1 347.8 205.2 168.6 145.9 119.9 351.1 288.5
H35 6 451.2 356.6 162.7 128.6 151.1 119.4 313.8 248.0
H36 7 470.7 357.7 408.8 310.6 119.8 91.0 528.6 401.6
H37 8 470.7 343.9 286.6 209.4 301.0 219.9 587.6 429.3
H38 9 470.7 330.7 286.6 201.3 211.0 148.2 497.6 349.5
H39 10 470.7 318.0 286.6 193.6 211.0 142.5 497.6 336.1
H40 11 470.7 305.8 286.6 186.1 211.0 137.1 497.6 323.2
H41 12 471.0 294.2 72.1 45.0 211.0 131.8 283.1 176.8
H42 13 471.0 282.9 72.1 43.3 53.1 31.9 125.2 75.2
H43 14 471.0 272.0 54.5 31.4 53.1 30.7 107.6 62.1
H44 15 471.0 261.5 78.3 43.5 40.1 22.3 118.4 65.8
H45 16 471.0 251.5 66.9 35.7 57.7 30.8 124.6 66.5
H46 17 471.0 241.8 73.0 37.5 49.2 25.3 122.2 62.8
H47 18 471.0 232.5 66.8 33.0 53.8 26.6 120.6 59.6
H48 19 471.1 223.6 66.9 31.7 49.2 23.4 116.1 55.1
H49 20 471.1 215.0 57.9 26.4 49.2 22.5 107.1 48.9
H50 21 471.1 206.7 40.3 17.7 42.6 18.7 82.9 36.4
H51 22 471.1 198.8 35.5 15.0 29.6 12.5 65.1 27.5
H52 23 471.1 191.1 26.2 10.6 26.2 10.6
H53 24 471.1 183.8 153.4 59.8 153.4 59.8
H54 25 471.1 176.7 153.4 57.5 153.4 57.5
H55 26 471.1 169.9 153.4 55.3 153.4 55.3
H56 27 471.1 163.4 153.4 53.2 153.4 53.2
H57 28 471.1 157.1 153.4 51.2 153.4 51.2
H58 29 471.1 151.1 153.4 49.2 153.4 49.2
H59 30 471.1 145.2 153.4 47.3 153.4 47.3
H60 31 471.1 139.7 153.4 45.5 153.4 45.5
H61 32 471.1 134.3 153.4 43.7 153.4 43.7
H62 33 471.1 129.1 153.4 42.0 153.4 42.0
H63 34 471.1 124.2 153.4 40.4 153.4 40.4
H64 35 471.1 119.4 153.4 38.9 153.4 38.9
H65 36 471.1 114.8 153.4 37.4 153.4 37.4
H66 37 471.1 110.4 153.4 35.9 153.4 35.9
H67 38 471.1 106.1 153.4 34.6 153.4 34.6
H68 39 471.1 102.0 153.4 33.2 153.4 33.2
H69 40 471.1 98.1 153.4 32.0 153.4 32.0
H70 41 471.1 94.4 153.4 30.7 153.4 30.7
H71 42 471.1 90.7 153.4 29.5 153.4 29.5
H72 43 471.1 87.2 153.4 28.4 153.4 28.4
H73 44 471.1 83.9 153.4 27.3 153.4 27.3
H74 45 471.1 80.7 153.4 26.3 153.4 26.3
H75 46 471.1 77.5 153.4 25.3 153.4 25.3
H76 47 471.1 74.6 153.4 24.3 153.4 24.3
H77 48 471.1 71.7 153.4 23.3 153.4 23.3
H78 49 471.1 68.9 153.4 22.4 153.4 22.4
H79 50 471.1 66.3 153.4 21.6 153.4 21.6
H80 51 471.1 63.7 153.4 20.8 153.4 20.8
H81 52 471.1 61.3 153.4 20.0 153.4 20.0
H82 53 471.1 58.9 153.4 19.2 153.4 19.2
H83 54 471.1 56.7 153.4 18.5 153.4 18.5
H84 55 471.1 54.5 153.4 17.7 153.4 17.7
H85 56 471.1 52.4 153.4 17.1 153.4 17.1
H86 57 471.1 50.4 153.4 16.4 153.4 16.4
H87 58 471.1 48.4 153.4 15.8 153.4 15.8
H88 59 471.1 46.6 153.4 15.2 153.4 15.2
H89 60 471.1 44.8 153.4 14.6 153.4 14.6
H90 61 471.1 43.1 153.4 14.0 153.4 14.0
H91 62 471.1 41.4 153.4 13.5 153.4 13.5
H92 63 471.1 39.8 153.4 13.0 153.4 13.0
H93 64 471.1 38.3 153.4 12.5 153.4 12.5
H94 65 471.1 36.8 153.4 12.0 153.4 12.0
H95 66 471.1 35.4 153.4 11.5 153.4 11.5
H96 67 471.1 34.0 153.4 11.1 153.4 11.1
H97 68 471.1 32.7 153.4 10.7 153.4 10.7
H98 69 471.1 31.5 153.4 10.2 153.4 10.2
H99 70 471.1 30.3 153.4 9.9 153.4 9.9
H100 71 471.1 29.1 153.4 9.5 153.4 9.5
H101 72 471.1 28.0 153.4 9.1 153.4 9.1

32,786.8 10,034.0 19.0 10,053.0 4,582.6 3,557.1 10,891.2 3,847.3 15,473.8 7,404.4 1.4 2,648.6
(金額は百万円)
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様式－５　費用対便益（残事業・残事業費-10%） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H22 -7 0 0 0 0 0 0 0 0
H23 -6 0 0 0 0 0 0 0 0
H24 -5 0 0 0 0 0 0 0 0
H25 -4 0 0 0 0 0 0 0 0
H26 -3 0 0 0 0 0 0 0 0
H27 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
H28 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
H29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 評価年
H30 1 0.0 0.0 258.2 248.3 0.0 0.0 258.2 248.3
H31 2 143.9 133.0 603.5 557.9 232.4 214.9 835.9 772.8
H32 3 276.7 246.0 592.7 526.9 543.1 482.8 1,135.8 1,009.7
H33 4 402.0 343.6 162.1 138.6 533.5 456.0 695.6 594.6
H34 5 423.1 347.8 167.9 138.0 145.9 119.9 313.8 257.9
H35 6 451.2 356.6 133.1 105.2 151.1 119.4 284.2 224.6
H36 7 470.7 357.7 334.4 254.1 119.8 91.0 454.2 345.1
H37 8 470.7 343.9 234.5 171.3 301.0 219.9 535.5 391.2
H38 9 470.7 330.7 234.5 164.7 211.0 148.2 445.5 312.9
H39 10 470.7 318.0 234.5 158.4 211.0 142.5 445.5 300.9
H40 11 470.7 305.8 234.5 152.3 211.0 137.1 445.5 289.4
H41 12 471.0 294.2 59.0 36.8 211.0 131.8 270.0 168.6
H42 13 471.0 282.9 59.0 35.4 53.1 31.9 112.1 67.3
H43 14 471.0 272.0 44.6 25.7 53.1 30.7 97.7 56.4
H44 15 471.0 261.5 64.1 35.6 40.1 22.3 104.2 57.9
H45 16 471.0 251.5 54.7 29.2 57.7 30.8 112.4 60.0
H46 17 471.0 241.8 59.8 30.7 49.2 25.3 109.0 56.0
H47 18 471.0 232.5 54.6 27.0 53.8 26.6 108.4 53.6
H48 19 471.1 223.6 54.7 26.0 49.2 23.4 103.9 49.4
H49 20 471.1 215.0 47.3 21.6 49.2 22.5 96.5 44.1
H50 21 471.1 206.7 32.9 14.5 42.6 18.7 75.5 33.2
H51 22 471.1 198.8 29.1 12.3 29.6 12.5 58.7 24.8
H52 23 471.1 191.1 26.2 10.6 26.2 10.6
H53 24 471.1 183.8 153.4 59.8 153.4 59.8
H54 25 471.1 176.7 153.4 57.5 153.4 57.5
H55 26 471.1 169.9 153.4 55.3 153.4 55.3
H56 27 471.1 163.4 153.4 53.2 153.4 53.2
H57 28 471.1 157.1 153.4 51.2 153.4 51.2
H58 29 471.1 151.1 153.4 49.2 153.4 49.2
H59 30 471.1 145.2 153.4 47.3 153.4 47.3
H60 31 471.1 139.7 153.4 45.5 153.4 45.5
H61 32 471.1 134.3 153.4 43.7 153.4 43.7
H62 33 471.1 129.1 153.4 42.0 153.4 42.0
H63 34 471.1 124.2 153.4 40.4 153.4 40.4
H64 35 471.1 119.4 153.4 38.9 153.4 38.9
H65 36 471.1 114.8 153.4 37.4 153.4 37.4
H66 37 471.1 110.4 153.4 35.9 153.4 35.9
H67 38 471.1 106.1 153.4 34.6 153.4 34.6
H68 39 471.1 102.0 153.4 33.2 153.4 33.2
H69 40 471.1 98.1 153.4 32.0 153.4 32.0
H70 41 471.1 94.4 153.4 30.7 153.4 30.7
H71 42 471.1 90.7 153.4 29.5 153.4 29.5
H72 43 471.1 87.2 153.4 28.4 153.4 28.4
H73 44 471.1 83.9 153.4 27.3 153.4 27.3
H74 45 471.1 80.7 153.4 26.3 153.4 26.3
H75 46 471.1 77.5 153.4 25.3 153.4 25.3
H76 47 471.1 74.6 153.4 24.3 153.4 24.3
H77 48 471.1 71.7 153.4 23.3 153.4 23.3
H78 49 471.1 68.9 153.4 22.4 153.4 22.4
H79 50 471.1 66.3 153.4 21.6 153.4 21.6
H80 51 471.1 63.7 153.4 20.8 153.4 20.8
H81 52 471.1 61.3 153.4 20.0 153.4 20.0
H82 53 471.1 58.9 153.4 19.2 153.4 19.2
H83 54 471.1 56.7 153.4 18.5 153.4 18.5
H84 55 471.1 54.5 153.4 17.7 153.4 17.7
H85 56 471.1 52.4 153.4 17.1 153.4 17.1
H86 57 471.1 50.4 153.4 16.4 153.4 16.4
H87 58 471.1 48.4 153.4 15.8 153.4 15.8
H88 59 471.1 46.6 153.4 15.2 153.4 15.2
H89 60 471.1 44.8 153.4 14.6 153.4 14.6
H90 61 471.1 43.1 153.4 14.0 153.4 14.0
H91 62 471.1 41.4 153.4 13.5 153.4 13.5
H92 63 471.1 39.8 153.4 13.0 153.4 13.0
H93 64 471.1 38.3 153.4 12.5 153.4 12.5
H94 65 471.1 36.8 153.4 12.0 153.4 12.0
H95 66 471.1 35.4 153.4 11.5 153.4 11.5
H96 67 471.1 34.0 153.4 11.1 153.4 11.1
H97 68 471.1 32.7 153.4 10.7 153.4 10.7
H98 69 471.1 31.5 153.4 10.2 153.4 10.2
H99 70 471.1 30.3 153.4 9.9 153.4 9.9
H100 71 471.1 29.1 153.4 9.5 153.4 9.5
H101 72 471.1 28.0 153.4 9.1 153.4 9.1

32,786.8 10,034.0 15.6 10,049.6 3,749.4 2,910.5 10,891.2 3,847.3 14,640.6 6,757.8 1.5 3,291.8
(金額は百万円)

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

合計

費用
便益
比

B/C

費用

維持管理費④ ③＋④年次 年度 ｔ 備考

整
備
期
間

（
3
0
年

）

便益 純
現在価

値
B－C
（百万
円）

便益①
残存
価値
②

建設費③



様式－５　費用対便益（残事業・残工期+10%） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H22 -7 0 0 0 0 0 0 0 0
H23 -6 0 0 0 0 0 0 0 0
H24 -5 0 0 0 0 0 0 0 0
H25 -4 0 0 0 0 0 0 0 0
H26 -3 0 0 0 0 0 0 0 0
H27 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
H28 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
H29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 評価年
H30 1 0.0 0.0 263.0 252.9 0.0 0.0 263.0 252.9
H31 2 131.9 121.9 582.7 538.7 213.0 196.9 795.7 735.6
H32 3 254.6 226.3 605.7 538.5 472.0 419.6 1,077.7 958.1
H33 4 370.7 316.9 284.7 243.4 490.6 419.4 775.3 662.8
H34 5 416.1 342.0 168.8 138.7 230.6 189.5 399.4 328.2
H35 6 439.5 347.3 151.7 119.9 136.7 108.0 288.4 227.9
H36 7 461.0 350.3 228.8 173.9 122.9 93.4 351.7 267.3
H37 8 470.7 343.9 303.5 221.8 185.3 135.4 488.8 357.2
H38 9 470.7 330.7 238.8 167.8 245.8 172.7 484.6 340.5
H39 10 470.7 318.0 238.9 161.4 193.4 130.7 432.3 292.1
H40 11 470.7 305.8 238.7 155.1 193.5 125.7 432.2 280.8
H41 12 470.7 294.0 238.8 149.2 193.3 120.7 432.1 269.9
H42 13 471.0 282.9 60.0 36.0 193.4 116.2 253.4 152.2
H43 14 471.0 272.0 60.1 34.7 48.6 28.1 108.7 62.8
H44 15 471.0 261.5 48.0 26.7 48.7 27.0 96.7 53.7
H45 16 471.0 251.5 59.9 32.0 38.9 20.8 98.8 52.8
H46 17 471.0 241.8 59.2 30.4 48.5 24.9 107.7 55.3
H47 18 471.0 232.5 58.5 28.9 48.0 23.7 106.5 52.6
H48 19 471.0 223.6 58.5 27.8 47.4 22.5 105.9 50.3
H49 20 471.1 215.0 55.7 25.4 47.4 21.6 103.1 47.0
H50 21 471.1 206.7 53.7 23.6 45.1 19.8 98.8 43.4
H51 22 471.1 198.8 45.5 19.2 43.5 18.4 89.0 37.6
H52 23 471.1 191.1 33.2 13.5 36.9 15.0 70.1 28.5
H53 24 471.1 183.8 29.6 11.5 26.9 10.5 56.5 22.0
H54 25 471.1 176.7 24.0 9.0 24.0 9.0
H55 26 471.1 169.9 140.6 50.7 140.6 50.7
H56 27 471.1 163.4 140.6 48.8 140.6 48.8
H57 28 471.1 157.1 140.6 46.9 140.6 46.9
H58 29 471.1 151.1 140.6 45.1 140.6 45.1
H59 30 471.1 145.2 140.6 43.3 140.6 43.3
H60 31 471.1 139.7 140.6 41.7 140.6 41.7
H61 32 471.1 134.3 140.6 40.1 140.6 40.1
H62 33 471.1 129.1 140.6 38.5 140.6 38.5
H63 34 471.1 124.2 140.6 37.1 140.6 37.1
H64 35 471.1 119.4 140.6 35.6 140.6 35.6
H65 36 471.1 114.8 140.6 34.3 140.6 34.3
H66 37 471.1 110.4 140.6 32.9 140.6 32.9
H67 38 471.1 106.1 140.6 31.7 140.6 31.7
H68 39 471.1 102.0 140.6 30.5 140.6 30.5
H69 40 471.1 98.1 140.6 29.3 140.6 29.3
H70 41 471.1 94.4 140.6 28.2 140.6 28.2
H71 42 471.1 90.7 140.6 27.1 140.6 27.1
H72 43 471.1 87.2 140.6 26.0 140.6 26.0
H73 44 471.1 83.9 140.6 25.0 140.6 25.0
H74 45 471.1 80.7 140.6 24.1 140.6 24.1
H75 46 471.1 77.5 140.6 23.1 140.6 23.1
H76 47 471.1 74.6 140.6 22.3 140.6 22.3
H77 48 471.1 71.7 140.6 21.4 140.6 21.4
H78 49 471.1 68.9 140.6 20.6 140.6 20.6
H79 50 471.1 66.3 140.6 19.8 140.6 19.8
H80 51 471.1 63.7 140.6 19.0 140.6 19.0
H81 52 471.1 61.3 140.6 18.3 140.6 18.3
H82 53 471.1 58.9 140.6 17.6 140.6 17.6
H83 54 471.1 56.7 140.6 16.9 140.6 16.9
H84 55 471.1 54.5 140.6 16.3 140.6 16.3
H85 56 471.1 52.4 140.6 15.6 140.6 15.6
H86 57 471.1 50.4 140.6 15.0 140.6 15.0
H87 58 471.1 48.4 140.6 14.5 140.6 14.5
H88 59 471.1 46.6 140.6 13.9 140.6 13.9
H89 60 471.1 44.8 140.6 13.4 140.6 13.4
H90 61 471.1 43.1 140.6 12.9 140.6 12.9
H91 62 471.1 41.4 140.6 12.4 140.6 12.4
H92 63 471.1 39.8 140.6 11.9 140.6 11.9
H93 64 471.1 38.3 140.6 11.4 140.6 11.4
H94 65 471.1 36.8 140.6 11.0 140.6 11.0
H95 66 471.1 35.4 140.6 10.6 140.6 10.6
H96 67 471.1 34.0 140.6 10.2 140.6 10.2
H97 68 471.1 32.7 140.6 9.8 140.6 9.8
H98 69 471.1 31.5 140.6 9.4 140.6 9.4
H99 70 471.1 30.3 140.6 9.0 140.6 9.0
H100 71 471.1 29.1 140.6 8.7 140.6 8.7
H101 72 471.1 28.0 140.6 8.3 140.6 8.3
H102 73 471.1 26.9 140.6 8.0 140.6 8.0
H103 74 471.1 25.9 140.6 7.7 140.6 7.7

33,634.8 10,006.6 16.0 10,022.6 4,166.0 3,171.0 10,263.8 3,595.4 14,429.8 6,766.4 1.5 3,256.2
(金額は百万円)
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様式－５　費用対便益（残事業・残工期-10%） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H22 -7 0 0 0 0 0 0 0 0
H23 -6 0 0 0 0 0 0 0 0
H24 -5 0 0 0 0 0 0 0 0
H25 -4 0 0 0 0 0 0 0 0
H26 -3 0 0 0 0 0 0 0 0
H27 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
H28 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
H29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 評価年
H30 1 0.0 0.0 354.0 340.4 0.0 0.0 354.0 340.4
H31 2 157.2 145.3 735.1 679.6 286.7 265.1 1,021.8 944.7
H32 3 301.8 268.3 580.9 516.4 595.4 529.3 1,176.3 1,045.7
H33 4 408.3 349.0 200.7 171.6 470.5 402.2 671.2 573.8
H34 5 434.4 357.0 185.9 152.8 162.6 133.6 348.5 286.4
H35 6 461.0 364.3 296.9 234.6 150.6 119.0 447.5 353.6
H36 7 470.7 357.7 331.0 251.5 240.5 182.8 571.5 434.3
H37 8 470.7 343.9 286.5 209.3 268.1 195.9 554.6 405.2
H38 9 470.7 330.7 286.5 201.3 232.1 163.1 518.6 364.4
H39 10 470.7 318.0 286.6 193.6 232.1 156.8 518.7 350.4
H40 11 471.0 306.0 72.1 46.8 232.1 150.8 304.2 197.6
H41 12 471.0 294.2 68.8 43.0 58.4 36.5 127.2 79.5
H42 13 471.0 282.9 61.0 36.6 55.7 33.5 116.7 70.1
H43 14 471.0 272.0 74.1 42.8 49.4 28.5 123.5 71.3
H44 15 471.0 261.5 69.8 38.8 60.0 33.3 129.8 72.1
H45 16 471.0 251.5 69.5 37.1 56.5 30.2 126.0 67.3
H46 17 471.1 241.9 66.9 34.3 56.3 28.9 123.2 63.2
H47 18 471.1 232.5 60.3 29.8 54.2 26.8 114.5 56.6
H48 19 471.1 223.6 43.4 20.6 48.8 23.2 92.2 43.8
H49 20 471.1 215.0 36.0 16.4 35.2 16.1 71.2 32.5
H50 21 471.1 206.7 29.2 12.8 29.2 12.8
H51 22 471.1 198.8 168.7 71.2 168.7 71.2
H52 23 471.1 191.1 168.7 68.4 168.7 68.4
H53 24 471.1 183.8 168.7 65.8 168.7 65.8
H54 25 471.1 176.7 168.7 63.3 168.7 63.3
H55 26 471.1 169.9 168.7 60.8 168.7 60.8
H56 27 471.1 163.4 168.7 58.5 168.7 58.5
H57 28 471.1 157.1 168.7 56.3 168.7 56.3
H58 29 471.1 151.1 168.7 54.1 168.7 54.1
H59 30 471.1 145.2 168.7 52.0 168.7 52.0
H60 31 471.1 139.7 168.7 50.0 168.7 50.0
H61 32 471.1 134.3 168.7 48.1 168.7 48.1
H62 33 471.1 129.1 168.7 46.2 168.7 46.2
H63 34 471.1 124.2 168.7 44.5 168.7 44.5
H64 35 471.1 119.4 168.7 42.8 168.7 42.8
H65 36 471.1 114.8 168.7 41.1 168.7 41.1
H66 37 471.1 110.4 168.7 39.5 168.7 39.5
H67 38 471.1 106.1 168.7 38.0 168.7 38.0
H68 39 471.1 102.0 168.7 36.5 168.7 36.5
H69 40 471.1 98.1 168.7 35.1 168.7 35.1
H70 41 471.1 94.4 168.7 33.8 168.7 33.8
H71 42 471.1 90.7 168.7 32.5 168.7 32.5
H72 43 471.1 87.2 168.7 31.2 168.7 31.2
H73 44 471.1 83.9 168.7 30.0 168.7 30.0
H74 45 471.1 80.7 168.7 28.9 168.7 28.9
H75 46 471.1 77.5 168.7 27.8 168.7 27.8
H76 47 471.1 74.6 168.7 26.7 168.7 26.7
H77 48 471.1 71.7 168.7 25.7 168.7 25.7
H78 49 471.1 68.9 168.7 24.7 168.7 24.7
H79 50 471.1 66.3 168.7 23.7 168.7 23.7
H80 51 471.1 63.7 168.7 22.8 168.7 22.8
H81 52 471.1 61.3 168.7 21.9 168.7 21.9
H82 53 471.1 58.9 168.7 21.1 168.7 21.1
H83 54 471.1 56.7 168.7 20.3 168.7 20.3
H84 55 471.1 54.5 168.7 19.5 168.7 19.5
H85 56 471.1 52.4 168.7 18.8 168.7 18.8
H86 57 471.1 50.4 168.7 18.0 168.7 18.0
H87 58 471.1 48.4 168.7 17.3 168.7 17.3
H88 59 471.1 46.6 168.7 16.7 168.7 16.7
H89 60 471.1 44.8 168.7 16.0 168.7 16.0
H90 61 471.1 43.1 168.7 15.4 168.7 15.4
H91 62 471.1 41.4 168.7 14.8 168.7 14.8
H92 63 471.1 39.8 168.7 14.3 168.7 14.3
H93 64 471.1 38.3 168.7 13.7 168.7 13.7
H94 65 471.1 36.8 168.7 13.2 168.7 13.2
H95 66 471.1 35.4 168.7 12.7 168.7 12.7
H96 67 471.1 34.0 168.7 12.2 168.7 12.2
H97 68 471.1 32.7 168.7 11.7 168.7 11.7
H98 69 471.1 31.5 168.7 11.3 168.7 11.3
H99 70 471.1 30.3 168.7 10.8 168.7 10.8

31,910.9 10,034.1 18.7 10,052.8 4,166.0 3,297.3 11,640.7 4,148.1 15,806.7 7,445.4 1.4 2,607.4
(金額は百万円)
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様式－５　費用対便益（残事業・資産+10%） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H22 -7 0 0 0 0 0 0 0 0
H23 -6 0 0 0 0 0 0 0 0
H24 -5 0 0 0 0 0 0 0 0
H25 -4 0 0 0 0 0 0 0 0
H26 -3 0 0 0 0 0 0 0 0
H27 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
H28 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
H29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 評価年
H30 1 0.0 0.0 286.9 275.9 0.0 0.0 286.9 275.9
H31 2 157.8 145.9 670.5 619.9 232.4 214.9 902.9 834.8
H32 3 303.6 269.9 658.6 585.5 543.1 482.8 1,201.7 1,068.3
H33 4 441.0 377.0 180.1 154.0 533.5 456.0 713.6 610.0
H34 5 464.2 381.5 186.5 153.3 145.9 119.9 332.4 273.2
H35 6 495.1 391.3 147.9 116.9 151.1 119.4 299.0 236.3
H36 7 516.5 392.5 371.6 282.4 119.8 91.0 491.4 373.4
H37 8 516.5 377.4 260.5 190.3 301.0 219.9 561.5 410.2
H38 9 516.5 362.9 260.5 183.0 211.0 148.2 471.5 331.2
H39 10 516.5 348.9 260.5 176.0 211.0 142.5 471.5 318.5
H40 11 516.5 335.5 260.5 169.2 211.0 137.1 471.5 306.3
H41 12 516.8 322.8 65.5 40.9 211.0 131.8 276.5 172.7
H42 13 516.8 310.4 65.5 39.3 53.1 31.9 118.6 71.2
H43 14 516.8 298.4 49.5 28.6 53.1 30.7 102.6 59.3
H44 15 516.8 287.0 71.2 39.5 40.1 22.3 111.3 61.8
H45 16 516.8 275.9 60.8 32.5 57.7 30.8 118.5 63.3
H46 17 516.8 265.3 66.4 34.1 49.2 25.3 115.6 59.4
H47 18 516.8 255.1 60.7 30.0 53.8 26.6 114.5 56.6
H48 19 516.9 245.3 60.8 28.9 49.2 23.4 110.0 52.3
H49 20 516.9 235.9 52.6 24.0 49.2 22.5 101.8 46.5
H50 21 516.9 226.8 36.6 16.1 42.6 18.7 79.2 34.8
H51 22 516.9 218.1 32.3 13.6 29.6 12.5 61.9 26.1
H52 23 516.9 209.7 26.2 10.6 26.2 10.6
H53 24 516.9 201.7 153.4 59.8 153.4 59.8
H54 25 516.9 193.9 153.4 57.5 153.4 57.5
H55 26 516.9 186.4 153.4 55.3 153.4 55.3
H56 27 516.9 179.3 153.4 53.2 153.4 53.2
H57 28 516.9 172.4 153.4 51.2 153.4 51.2
H58 29 516.9 165.7 153.4 49.2 153.4 49.2
H59 30 516.9 159.4 153.4 47.3 153.4 47.3
H60 31 516.9 153.2 153.4 45.5 153.4 45.5
H61 32 516.9 147.3 153.4 43.7 153.4 43.7
H62 33 516.9 141.7 153.4 42.0 153.4 42.0
H63 34 516.9 136.2 153.4 40.4 153.4 40.4
H64 35 516.9 131.0 153.4 38.9 153.4 38.9
H65 36 516.9 126.0 153.4 37.4 153.4 37.4
H66 37 516.9 121.1 153.4 35.9 153.4 35.9
H67 38 516.9 116.5 153.4 34.6 153.4 34.6
H68 39 516.9 112.0 153.4 33.2 153.4 33.2
H69 40 516.9 107.7 153.4 32.0 153.4 32.0
H70 41 516.9 103.5 153.4 30.7 153.4 30.7
H71 42 516.9 99.5 153.4 29.5 153.4 29.5
H72 43 516.9 95.7 153.4 28.4 153.4 28.4
H73 44 516.9 92.0 153.4 27.3 153.4 27.3
H74 45 516.9 88.5 153.4 26.3 153.4 26.3
H75 46 516.9 85.1 153.4 25.3 153.4 25.3
H76 47 516.9 81.8 153.4 24.3 153.4 24.3
H77 48 516.9 78.7 153.4 23.3 153.4 23.3
H78 49 516.9 75.6 153.4 22.4 153.4 22.4
H79 50 516.9 72.7 153.4 21.6 153.4 21.6
H80 51 516.9 69.9 153.4 20.8 153.4 20.8
H81 52 516.9 67.2 153.4 20.0 153.4 20.0
H82 53 516.9 64.7 153.4 19.2 153.4 19.2
H83 54 516.9 62.2 153.4 18.5 153.4 18.5
H84 55 516.9 59.8 153.4 17.7 153.4 17.7
H85 56 516.9 57.5 153.4 17.1 153.4 17.1
H86 57 516.9 55.3 153.4 16.4 153.4 16.4
H87 58 516.9 53.1 153.4 15.8 153.4 15.8
H88 59 516.9 51.1 153.4 15.2 153.4 15.2
H89 60 516.9 49.1 153.4 14.6 153.4 14.6
H90 61 516.9 47.2 153.4 14.0 153.4 14.0
H91 62 516.9 45.4 153.4 13.5 153.4 13.5
H92 63 516.9 43.7 153.4 13.0 153.4 13.0
H93 64 516.9 42.0 153.4 12.5 153.4 12.5
H94 65 516.9 40.4 153.4 12.0 153.4 12.0
H95 66 516.9 38.8 153.4 11.5 153.4 11.5
H96 67 516.9 37.3 153.4 11.1 153.4 11.1
H97 68 516.9 35.9 153.4 10.7 153.4 10.7
H98 69 516.9 34.5 153.4 10.2 153.4 10.2
H99 70 516.9 33.2 153.4 9.9 153.4 9.9
H100 71 516.9 31.9 153.4 9.5 153.4 9.5
H101 72 516.9 30.7 153.4 9.1 153.4 9.1

35,974.4 11,009.0 17.3 11,026.3 4,166.0 3,233.9 10,891.2 3,847.3 15,057.2 7,081.2 1.6 3,945.1
(金額は百万円)
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様式－５　費用対便益（残事業・資産-10%） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H22 -7 0 0 0 0 0 0 0 0
H23 -6 0 0 0 0 0 0 0 0
H24 -5 0 0 0 0 0 0 0 0
H25 -4 0 0 0 0 0 0 0 0
H26 -3 0 0 0 0 0 0 0 0
H27 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
H28 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
H29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 評価年
H30 1 0.0 0.0 286.9 275.9 0.0 0.0 286.9 275.9
H31 2 130.0 120.2 670.5 619.9 232.4 214.9 902.9 834.8
H32 3 250.0 222.2 658.6 585.5 543.1 482.8 1,201.7 1,068.3
H33 4 363.1 310.4 180.1 154.0 533.5 456.0 713.6 610.0
H34 5 382.2 314.1 186.5 153.3 145.9 119.9 332.4 273.2
H35 6 407.6 322.1 147.9 116.9 151.1 119.4 299.0 236.3
H36 7 425.2 323.1 371.6 282.4 119.8 91.0 491.4 373.4
H37 8 425.2 310.7 260.5 190.3 301.0 219.9 561.5 410.2
H38 9 425.2 298.7 260.5 183.0 211.0 148.2 471.5 331.2
H39 10 425.2 287.2 260.5 176.0 211.0 142.5 471.5 318.5
H40 11 425.2 276.2 260.5 169.2 211.0 137.1 471.5 306.3
H41 12 425.5 265.8 65.5 40.9 211.0 131.8 276.5 172.7
H42 13 425.5 255.5 65.5 39.3 53.1 31.9 118.6 71.2
H43 14 425.5 245.7 49.5 28.6 53.1 30.7 102.6 59.3
H44 15 425.5 236.3 71.2 39.5 40.1 22.3 111.3 61.8
H45 16 425.5 227.2 60.8 32.5 57.7 30.8 118.5 63.3
H46 17 425.5 218.4 66.4 34.1 49.2 25.3 115.6 59.4
H47 18 425.5 210.0 60.7 30.0 53.8 26.6 114.5 56.6
H48 19 425.6 202.0 60.8 28.9 49.2 23.4 110.0 52.3
H49 20 425.6 194.2 52.6 24.0 49.2 22.5 101.8 46.5
H50 21 425.6 186.8 36.6 16.1 42.6 18.7 79.2 34.8
H51 22 425.6 179.6 32.3 13.6 29.6 12.5 61.9 26.1
H52 23 425.6 172.7 26.2 10.6 26.2 10.6
H53 24 425.6 166.0 153.4 59.8 153.4 59.8
H54 25 425.6 159.6 153.4 57.5 153.4 57.5
H55 26 425.6 153.5 153.4 55.3 153.4 55.3
H56 27 425.6 147.6 153.4 53.2 153.4 53.2
H57 28 425.6 141.9 153.4 51.2 153.4 51.2
H58 29 425.6 136.5 153.4 49.2 153.4 49.2
H59 30 425.6 131.2 153.4 47.3 153.4 47.3
H60 31 425.6 126.2 153.4 45.5 153.4 45.5
H61 32 425.6 121.3 153.4 43.7 153.4 43.7
H62 33 425.6 116.7 153.4 42.0 153.4 42.0
H63 34 425.6 112.2 153.4 40.4 153.4 40.4
H64 35 425.6 107.9 153.4 38.9 153.4 38.9
H65 36 425.6 103.7 153.4 37.4 153.4 37.4
H66 37 425.6 99.7 153.4 35.9 153.4 35.9
H67 38 425.6 95.9 153.4 34.6 153.4 34.6
H68 39 425.6 92.2 153.4 33.2 153.4 33.2
H69 40 425.6 88.6 153.4 32.0 153.4 32.0
H70 41 425.6 85.2 153.4 30.7 153.4 30.7
H71 42 425.6 82.0 153.4 29.5 153.4 29.5
H72 43 425.6 78.8 153.4 28.4 153.4 28.4
H73 44 425.6 75.8 153.4 27.3 153.4 27.3
H74 45 425.6 72.9 153.4 26.3 153.4 26.3
H75 46 425.6 70.1 153.4 25.3 153.4 25.3
H76 47 425.6 67.4 153.4 24.3 153.4 24.3
H77 48 425.6 64.8 153.4 23.3 153.4 23.3
H78 49 425.6 62.3 153.4 22.4 153.4 22.4
H79 50 425.6 59.9 153.4 21.6 153.4 21.6
H80 51 425.6 57.6 153.4 20.8 153.4 20.8
H81 52 425.6 55.4 153.4 20.0 153.4 20.0
H82 53 425.6 53.2 153.4 19.2 153.4 19.2
H83 54 425.6 51.2 153.4 18.5 153.4 18.5
H84 55 425.6 49.2 153.4 17.7 153.4 17.7
H85 56 425.6 47.3 153.4 17.1 153.4 17.1
H86 57 425.6 45.5 153.4 16.4 153.4 16.4
H87 58 425.6 43.8 153.4 15.8 153.4 15.8
H88 59 425.6 42.1 153.4 15.2 153.4 15.2
H89 60 425.6 40.5 153.4 14.6 153.4 14.6
H90 61 425.6 38.9 153.4 14.0 153.4 14.0
H91 62 425.6 37.4 153.4 13.5 153.4 13.5
H92 63 425.6 36.0 153.4 13.0 153.4 13.0
H93 64 425.6 34.6 153.4 12.5 153.4 12.5
H94 65 425.6 33.3 153.4 12.0 153.4 12.0
H95 66 425.6 32.0 153.4 11.5 153.4 11.5
H96 67 425.6 30.7 153.4 11.1 153.4 11.1
H97 68 425.6 29.6 153.4 10.7 153.4 10.7
H98 69 425.6 28.4 153.4 10.2 153.4 10.2
H99 70 425.6 27.3 153.4 9.9 153.4 9.9
H100 71 425.6 26.3 153.4 9.5 153.4 9.5
H101 72 425.6 25.3 153.4 9.1 153.4 9.1

29,619.8 9,064.6 17.3 9,081.9 4,166.0 3,233.9 10,891.2 3,847.3 15,057.2 7,081.2 1.3 2,000.7
(金額は百万円)

施
設
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後
の
評
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期
間

（
5
0
年

）

合計

費用
便益
比

B/C

費用

維持管理費④ ③＋④年次 年度 ｔ 備考

整
備
期
間

（
3
0
年

）

便益 純
現在価

値
B－C
（百万
円）

便益①
残存
価値
②

建設費③



様式－５　費用対便益（当面整備） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

費用

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 評価年
H30 1 0.0 0.0 286.9 275.9 0.0 0.0 286.9 275.9
H31 2 143.9 133.0 670.5 619.9 232.4 214.9 902.9 834.8
H32 3 276.7 246.0 658.6 585.5 543.1 482.8 1,201.7 1,068.3
H33 4 402.0 343.6 180.1 154.0 533.5 456.0 713.6 610.0
H34 5 423.1 347.8 186.5 153.3 145.9 119.9 332.4 273.2
H35 6 451.2 356.6 147.9 116.9 151.1 119.4 299.0 236.3
H36 7 470.7 357.7 119.8 91.0 119.8 91.0
H37 8 470.7 343.9 287.6 210.1 287.6 210.1
H38 9 470.7 330.7 287.6 202.1 287.6 202.1
H39 10 470.7 318.0 287.6 194.3 287.6 194.3
H40 11 470.7 305.8 287.6 186.8 287.6 186.8
H41 12 470.7 294.0 287.6 179.6 287.6 179.6
H42 13 470.7 282.7 287.6 172.7 287.6 172.7
H43 14 470.7 271.8 287.6 166.1 287.6 166.1
H44 15 470.7 261.4 287.6 159.7 287.6 159.7
H45 16 470.7 251.3 287.6 153.6 287.6 153.6
H46 17 470.7 241.6 287.6 147.6 287.6 147.6
H47 18 470.7 232.4 287.6 142.0 287.6 142.0
H48 19 470.7 223.4 287.6 136.5 287.6 136.5
H49 20 470.7 214.8 287.6 131.3 287.6 131.3
H50 21 470.7 206.6 287.6 126.2 287.6 126.2
H51 22 470.7 198.6 287.6 121.4 287.6 121.4
H52 23 470.7 191.0 287.6 116.7 287.6 116.7
H53 24 470.7 183.6 287.6 112.2 287.6 112.2
H54 25 470.7 176.6 287.6 107.9 287.6 107.9
H55 26 470.7 169.8 287.6 103.7 287.6 103.7
H56 27 470.7 163.2 287.6 99.7 287.6 99.7
H57 28 470.7 157.0 287.6 95.9 287.6 95.9
H58 29 470.7 150.9 287.6 92.2 287.6 92.2
H59 30 470.7 145.1 287.6 88.7 287.6 88.7
H60 31 470.7 139.5 287.6 85.3 287.6 85.3
H61 32 470.7 134.2 287.6 82.0 287.6 82.0
H62 33 470.7 129.0 287.6 78.8 287.6 78.8
H63 34 470.7 124.1 287.6 75.8 287.6 75.8
H64 35 470.7 119.3 287.6 72.9 287.6 72.9
H65 36 470.7 114.7 287.6 70.1 287.6 70.1
H66 37 470.7 110.3 287.6 67.4 287.6 67.4
H67 38 470.7 106.0 287.6 64.8 287.6 64.8
H68 39 470.7 102.0 287.6 62.3 287.6 62.3
H69 40 470.7 98.0 287.6 59.9 287.6 59.9
H70 41 470.7 94.3 287.6 57.6 287.6 57.6
H71 42 470.7 90.6 287.6 55.4 287.6 55.4
H72 43 470.7 87.2 287.6 53.3 287.6 53.3
H73 44 470.7 83.8 287.6 51.2 287.6 51.2
H74 45 470.7 80.6 287.6 49.2 287.6 49.2
H75 46 470.7 77.5 287.6 47.3 287.6 47.3
H76 47 470.7 74.5 287.6 45.5 287.6 45.5
H77 48 470.7 71.6 287.6 43.8 287.6 43.8
H78 49 470.7 68.9 287.6 42.1 287.6 42.1
H79 50 470.7 66.2 287.6 40.5 287.6 40.5
H80 51 470.7 63.7 287.6 38.9 287.6 38.9
H81 52 470.7 61.2 287.6 37.4 287.6 37.4
H82 53 470.7 58.9 287.6 36.0 287.6 36.0
H83 54 470.7 56.6 287.6 34.6 287.6 34.6
H84 55 470.7 54.4 287.6 33.3 287.6 33.3
H85 56 470.7 52.3 287.6 32.0 287.6 32.0

25,231.9 9,418.3 11.0 9,429.3 2,130.5 1,905.5 15,818.2 6,148.4 17,948.7 8,053.9 1.2 1,375.4
(金額は百万円)

施
設
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後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

合計

費用
便益
比

B/C

維持管理費④ ③＋④年次 年度 ｔ 備考

（
6
年
間

）

整
備
期
間

純
現在価

値
B－C
（百万
円）

便益①
残存
価値
②

便益

建設費③



様式－５　費用対便益（当面整備・残事業費+10%） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

費用

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 評価年
H30 1 0.0 0.0 315.6 303.5 0.0 0.0 315.6 303.5
H31 2 143.9 133.0 737.6 681.9 232.4 214.9 970.0 896.8
H32 3 276.7 246.0 724.5 644.0 543.1 482.8 1,267.6 1,126.8
H33 4 402.0 343.6 198.1 169.3 533.5 456.0 731.6 625.3
H34 5 423.1 347.8 205.2 168.6 145.9 119.9 351.1 288.5
H35 6 451.2 356.6 162.7 128.6 151.1 119.4 313.8 248.0
H36 7 470.7 357.7 119.8 91.0 119.8 91.0
H37 8 470.7 343.9 287.6 210.1 287.6 210.1
H38 9 470.7 330.7 287.6 202.1 287.6 202.1
H39 10 470.7 318.0 287.6 194.3 287.6 194.3
H40 11 470.7 305.8 287.6 186.8 287.6 186.8
H41 12 470.7 294.0 287.6 179.6 287.6 179.6
H42 13 470.7 282.7 287.6 172.7 287.6 172.7
H43 14 470.7 271.8 287.6 166.1 287.6 166.1
H44 15 470.7 261.4 287.6 159.7 287.6 159.7
H45 16 470.7 251.3 287.6 153.6 287.6 153.6
H46 17 470.7 241.6 287.6 147.6 287.6 147.6
H47 18 470.7 232.4 287.6 142.0 287.6 142.0
H48 19 470.7 223.4 287.6 136.5 287.6 136.5
H49 20 470.7 214.8 287.6 131.3 287.6 131.3
H50 21 470.7 206.6 287.6 126.2 287.6 126.2
H51 22 470.7 198.6 287.6 121.4 287.6 121.4
H52 23 470.7 191.0 287.6 116.7 287.6 116.7
H53 24 470.7 183.6 287.6 112.2 287.6 112.2
H54 25 470.7 176.6 287.6 107.9 287.6 107.9
H55 26 470.7 169.8 287.6 103.7 287.6 103.7
H56 27 470.7 163.2 287.6 99.7 287.6 99.7
H57 28 470.7 157.0 287.6 95.9 287.6 95.9
H58 29 470.7 150.9 287.6 92.2 287.6 92.2
H59 30 470.7 145.1 287.6 88.7 287.6 88.7
H60 31 470.7 139.5 287.6 85.3 287.6 85.3
H61 32 470.7 134.2 287.6 82.0 287.6 82.0
H62 33 470.7 129.0 287.6 78.8 287.6 78.8
H63 34 470.7 124.1 287.6 75.8 287.6 75.8
H64 35 470.7 119.3 287.6 72.9 287.6 72.9
H65 36 470.7 114.7 287.6 70.1 287.6 70.1
H66 37 470.7 110.3 287.6 67.4 287.6 67.4
H67 38 470.7 106.0 287.6 64.8 287.6 64.8
H68 39 470.7 102.0 287.6 62.3 287.6 62.3
H69 40 470.7 98.0 287.6 59.9 287.6 59.9
H70 41 470.7 94.3 287.6 57.6 287.6 57.6
H71 42 470.7 90.6 287.6 55.4 287.6 55.4
H72 43 470.7 87.2 287.6 53.3 287.6 53.3
H73 44 470.7 83.8 287.6 51.2 287.6 51.2
H74 45 470.7 80.6 287.6 49.2 287.6 49.2
H75 46 470.7 77.5 287.6 47.3 287.6 47.3
H76 47 470.7 74.5 287.6 45.5 287.6 45.5
H77 48 470.7 71.6 287.6 43.8 287.6 43.8
H78 49 470.7 68.9 287.6 42.1 287.6 42.1
H79 50 470.7 66.2 287.6 40.5 287.6 40.5
H80 51 470.7 63.7 287.6 38.9 287.6 38.9
H81 52 470.7 61.2 287.6 37.4 287.6 37.4
H82 53 470.7 58.9 287.6 36.0 287.6 36.0
H83 54 470.7 56.6 287.6 34.6 287.6 34.6
H84 55 470.7 54.4 287.6 33.3 287.6 33.3
H85 56 470.7 52.3 287.6 32.0 287.6 32.0

25,231.9 9,418.3 12.1 9,430.4 2,343.6 2,095.9 15,818.2 6,148.4 18,161.8 8,244.3 1.1 1,186.1
(金額は百万円)
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純
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値
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②
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建設費③



様式－５　費用対便益（当面整備・残事業費-10%） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

費用

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 評価年
H30 1 0.0 0.0 258.2 248.3 0.0 0.0 258.2 248.3
H31 2 143.9 133.0 603.5 557.9 232.4 214.9 835.9 772.8
H32 3 276.7 246.0 592.7 526.9 543.1 482.8 1,135.8 1,009.7
H33 4 402.0 343.6 162.1 138.6 533.5 456.0 695.6 594.6
H34 5 423.1 347.8 167.9 138.0 145.9 119.9 313.8 257.9
H35 6 451.2 356.6 133.1 105.2 151.1 119.4 284.2 224.6
H36 7 470.7 357.7 119.8 91.0 119.8 91.0
H37 8 470.7 343.9 287.6 210.1 287.6 210.1
H38 9 470.7 330.7 287.6 202.1 287.6 202.1
H39 10 470.7 318.0 287.6 194.3 287.6 194.3
H40 11 470.7 305.8 287.6 186.8 287.6 186.8
H41 12 470.7 294.0 287.6 179.6 287.6 179.6
H42 13 470.7 282.7 287.6 172.7 287.6 172.7
H43 14 470.7 271.8 287.6 166.1 287.6 166.1
H44 15 470.7 261.4 287.6 159.7 287.6 159.7
H45 16 470.7 251.3 287.6 153.6 287.6 153.6
H46 17 470.7 241.6 287.6 147.6 287.6 147.6
H47 18 470.7 232.4 287.6 142.0 287.6 142.0
H48 19 470.7 223.4 287.6 136.5 287.6 136.5
H49 20 470.7 214.8 287.6 131.3 287.6 131.3
H50 21 470.7 206.6 287.6 126.2 287.6 126.2
H51 22 470.7 198.6 287.6 121.4 287.6 121.4
H52 23 470.7 191.0 287.6 116.7 287.6 116.7
H53 24 470.7 183.6 287.6 112.2 287.6 112.2
H54 25 470.7 176.6 287.6 107.9 287.6 107.9
H55 26 470.7 169.8 287.6 103.7 287.6 103.7
H56 27 470.7 163.2 287.6 99.7 287.6 99.7
H57 28 470.7 157.0 287.6 95.9 287.6 95.9
H58 29 470.7 150.9 287.6 92.2 287.6 92.2
H59 30 470.7 145.1 287.6 88.7 287.6 88.7
H60 31 470.7 139.5 287.6 85.3 287.6 85.3
H61 32 470.7 134.2 287.6 82.0 287.6 82.0
H62 33 470.7 129.0 287.6 78.8 287.6 78.8
H63 34 470.7 124.1 287.6 75.8 287.6 75.8
H64 35 470.7 119.3 287.6 72.9 287.6 72.9
H65 36 470.7 114.7 287.6 70.1 287.6 70.1
H66 37 470.7 110.3 287.6 67.4 287.6 67.4
H67 38 470.7 106.0 287.6 64.8 287.6 64.8
H68 39 470.7 102.0 287.6 62.3 287.6 62.3
H69 40 470.7 98.0 287.6 59.9 287.6 59.9
H70 41 470.7 94.3 287.6 57.6 287.6 57.6
H71 42 470.7 90.6 287.6 55.4 287.6 55.4
H72 43 470.7 87.2 287.6 53.3 287.6 53.3
H73 44 470.7 83.8 287.6 51.2 287.6 51.2
H74 45 470.7 80.6 287.6 49.2 287.6 49.2
H75 46 470.7 77.5 287.6 47.3 287.6 47.3
H76 47 470.7 74.5 287.6 45.5 287.6 45.5
H77 48 470.7 71.6 287.6 43.8 287.6 43.8
H78 49 470.7 68.9 287.6 42.1 287.6 42.1
H79 50 470.7 66.2 287.6 40.5 287.6 40.5
H80 51 470.7 63.7 287.6 38.9 287.6 38.9
H81 52 470.7 61.2 287.6 37.4 287.6 37.4
H82 53 470.7 58.9 287.6 36.0 287.6 36.0
H83 54 470.7 56.6 287.6 34.6 287.6 34.6
H84 55 470.7 54.4 287.6 33.3 287.6 33.3
H85 56 470.7 52.3 287.6 32.0 287.6 32.0

25,231.9 9,418.3 9.9 9,428.2 1,917.5 1,714.9 15,818.2 6,148.4 17,735.7 7,863.3 1.2 1,564.9
(金額は百万円)
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②
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様式－５　費用対便益（当面整備・残工期+10%） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

費用

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 評価年
H30 1 0.0 0.0 245.9 236.4 0.0 0.0 245.9 236.4
H31 2 123.4 114.1 519.9 480.7 199.2 184.2 719.1 664.9
H32 3 238.8 212.3 568.0 504.9 421.1 374.4 989.1 879.3
H33 4 348.3 297.7 359.4 307.2 460.1 393.3 819.5 700.5
H34 5 411.0 337.8 156.2 128.4 291.1 239.3 447.3 367.7
H35 6 431.2 340.8 154.3 121.9 126.5 100.0 280.8 221.9
H36 7 454.0 345.0 126.8 96.4 125.0 95.0 251.8 191.4
H37 8 470.7 343.9 102.7 75.0 102.7 75.0
H38 9 470.7 330.7 246.5 173.2 246.5 173.2
H39 10 470.7 318.0 246.5 166.5 246.5 166.5
H40 11 470.7 305.8 246.5 160.1 246.5 160.1
H41 12 470.7 294.0 246.5 154.0 246.5 154.0
H42 13 470.7 282.7 246.5 148.0 246.5 148.0
H43 14 470.7 271.8 246.5 142.3 246.5 142.3
H44 15 470.7 261.4 246.5 136.9 246.5 136.9
H45 16 470.7 251.3 246.5 131.6 246.5 131.6
H46 17 470.7 241.6 246.5 126.5 246.5 126.5
H47 18 470.7 232.4 246.5 121.7 246.5 121.7
H48 19 470.7 223.4 246.5 117.0 246.5 117.0
H49 20 470.7 214.8 246.5 112.5 246.5 112.5
H50 21 470.7 206.6 246.5 108.2 246.5 108.2
H51 22 470.7 198.6 246.5 104.0 246.5 104.0
H52 23 470.7 191.0 246.5 100.0 246.5 100.0
H53 24 470.7 183.6 246.5 96.2 246.5 96.2
H54 25 470.7 176.6 246.5 92.5 246.5 92.5
H55 26 470.7 169.8 246.5 88.9 246.5 88.9
H56 27 470.7 163.2 246.5 85.5 246.5 85.5
H57 28 470.7 157.0 246.5 82.2 246.5 82.2
H58 29 470.7 150.9 246.5 79.0 246.5 79.0
H59 30 470.7 145.1 246.5 76.0 246.5 76.0
H60 31 470.7 139.5 246.5 73.1 246.5 73.1
H61 32 470.7 134.2 246.5 70.3 246.5 70.3
H62 33 470.7 129.0 246.5 67.6 246.5 67.6
H63 34 470.7 124.1 246.5 65.0 246.5 65.0
H64 35 470.7 119.3 246.5 62.5 246.5 62.5
H65 36 470.7 114.7 246.5 60.1 246.5 60.1
H66 37 470.7 110.3 246.5 57.8 246.5 57.8
H67 38 470.7 106.0 246.5 55.5 246.5 55.5
H68 39 470.7 102.0 246.5 53.4 246.5 53.4
H69 40 470.7 98.0 246.5 51.3 246.5 51.3
H70 41 470.7 94.3 246.5 49.4 246.5 49.4
H71 42 470.7 90.6 246.5 47.5 246.5 47.5
H72 43 470.7 87.2 246.5 45.6 246.5 45.6
H73 44 470.7 83.8 246.5 43.9 246.5 43.9
H74 45 470.7 80.6 246.5 42.2 246.5 42.2
H75 46 470.7 77.5 246.5 40.6 246.5 40.6
H76 47 470.7 74.5 246.5 39.0 246.5 39.0
H77 48 470.7 71.6 246.5 37.5 246.5 37.5
H78 49 470.7 68.9 246.5 36.1 246.5 36.1
H79 50 470.7 66.2 246.5 34.7 246.5 34.7
H80 51 470.7 63.7 246.5 33.4 246.5 33.4
H81 52 470.7 61.2 246.5 32.1 246.5 32.1
H82 53 470.7 58.9 246.5 30.8 246.5 30.8
H83 54 470.7 56.6 246.5 29.6 246.5 29.6
H84 55 470.7 54.4 246.5 28.5 246.5 28.5
H85 56 470.7 52.3 246.5 27.4 246.5 27.4
H86 57 470.7 50.3 246.5 26.4 246.5 26.4

25,541.7 9,331.6 10.6 9,342.2 2,130.5 1,875.9 13,804.2 5,305.3 15,934.7 7,181.2 1.3 2,161.0
(金額は百万円)

施
設
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後
の
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間

（
5
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年
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合計

費用
便益
比

B/C

維持管理費④ ③＋④年次 年度 ｔ 備考

(

7
年
間

)

整
備
期
間

純
現在価

値
B－C
（百万
円）

便益①
残存
価値
②

便益

建設費③



様式－５　費用対便益（当面整備・残工期-10%） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

費用

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 評価年
H30 1 0.0 0.0 421.0 404.8 0.0 0.0 421.0 404.8
H31 2 170.4 157.5 799.8 739.5 341.0 315.3 1,140.8 1,054.8
H32 3 326.8 290.5 503.3 447.4 647.8 575.9 1,151.1 1,023.3
H33 4 414.7 354.5 221.2 189.1 407.7 348.5 628.9 537.6
H34 5 445.6 366.3 185.2 152.2 179.2 147.3 364.4 299.5
H35 6 470.7 372.0 150.0 118.5 150.0 118.5
H36 7 470.7 357.7 345.1 262.2 345.1 262.2
H37 8 470.7 343.9 345.1 252.2 345.1 252.2
H38 9 470.7 330.7 345.1 242.5 345.1 242.5
H39 10 470.7 318.0 345.1 233.1 345.1 233.1
H40 11 470.7 305.8 345.1 224.2 345.1 224.2
H41 12 470.7 294.0 345.1 215.5 345.1 215.5
H42 13 470.7 282.7 345.1 207.3 345.1 207.3
H43 14 470.7 271.8 345.1 199.3 345.1 199.3
H44 15 470.7 261.4 345.1 191.6 345.1 191.6
H45 16 470.7 251.3 345.1 184.3 345.1 184.3
H46 17 470.7 241.6 345.1 177.2 345.1 177.2
H47 18 470.7 232.4 345.1 170.4 345.1 170.4
H48 19 470.7 223.4 345.1 163.8 345.1 163.8
H49 20 470.7 214.8 345.1 157.5 345.1 157.5
H50 21 470.7 206.6 345.1 151.4 345.1 151.4
H51 22 470.7 198.6 345.1 145.6 345.1 145.6
H52 23 470.7 191.0 345.1 140.0 345.1 140.0
H53 24 470.7 183.6 345.1 134.6 345.1 134.6
H54 25 470.7 176.6 345.1 129.5 345.1 129.5
H55 26 470.7 169.8 345.1 124.5 345.1 124.5
H56 27 470.7 163.2 345.1 119.7 345.1 119.7
H57 28 470.7 157.0 345.1 115.1 345.1 115.1
H58 29 470.7 150.9 345.1 110.7 345.1 110.7
H59 30 470.7 145.1 345.1 106.4 345.1 106.4
H60 31 470.7 139.5 345.1 102.3 345.1 102.3
H61 32 470.7 134.2 345.1 98.4 345.1 98.4
H62 33 470.7 129.0 345.1 94.6 345.1 94.6
H63 34 470.7 124.1 345.1 91.0 345.1 91.0
H64 35 470.7 119.3 345.1 87.5 345.1 87.5
H65 36 470.7 114.7 345.1 84.1 345.1 84.1
H66 37 470.7 110.3 345.1 80.9 345.1 80.9
H67 38 470.7 106.0 345.1 77.7 345.1 77.7
H68 39 470.7 102.0 345.1 74.8 345.1 74.8
H69 40 470.7 98.0 345.1 71.9 345.1 71.9
H70 41 470.7 94.3 345.1 69.1 345.1 69.1
H71 42 470.7 90.6 345.1 66.5 345.1 66.5
H72 43 470.7 87.2 345.1 63.9 345.1 63.9
H73 44 470.7 83.8 345.1 61.4 345.1 61.4
H74 45 470.7 80.6 345.1 59.1 345.1 59.1
H75 46 470.7 77.5 345.1 56.8 345.1 56.8
H76 47 470.7 74.5 345.1 54.6 345.1 54.6
H77 48 470.7 71.6 345.1 52.5 345.1 52.5
H78 49 470.7 68.9 345.1 50.5 345.1 50.5
H79 50 470.7 66.2 345.1 48.6 345.1 48.6
H80 51 470.7 63.7 345.1 46.7 345.1 46.7
H81 52 470.7 61.2 345.1 44.9 345.1 44.9
H82 53 470.7 58.9 345.1 43.2 345.1 43.2
H83 54 470.7 56.6 345.1 41.5 345.1 41.5
H84 55 470.7 54.4 345.1 39.9 345.1 39.9

24,892.5 9,479.8 11.5 9,491.3 2,130.5 1,933.0 18,635.6 7,326.5 20,766.1 9,259.5 1.03 231.8
(金額は百万円)
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設
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後
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価
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（
5
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年

）

合計

費用
便益
比

B/C

維持管理費④ ③＋④年次 年度 ｔ 備考

(

5
年
間

)

整
備
期
間

純
現在価

値
B－C
（百万
円）

便益①
残存
価値
②

便益

建設費③



様式－５　費用対便益（当面整備・資産+10%） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

費用

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 評価年
H30 1 0.0 0.0 286.9 275.9 0.0 0.0 286.9 275.9
H31 2 157.8 145.9 670.5 619.9 232.4 214.9 902.9 834.8
H32 3 303.6 269.9 658.6 585.5 543.1 482.8 1,201.7 1,068.3
H33 4 441.0 377.0 180.1 154.0 533.5 456.0 713.6 610.0
H34 5 464.2 381.5 186.5 153.3 145.9 119.9 332.4 273.2
H35 6 495.1 391.3 147.9 116.9 151.1 119.4 299.0 236.3
H36 7 516.5 392.5 119.8 91.0 119.8 91.0
H37 8 516.5 377.4 287.6 210.1 287.6 210.1
H38 9 516.5 362.9 287.6 202.1 287.6 202.1
H39 10 516.5 348.9 287.6 194.3 287.6 194.3
H40 11 516.5 335.5 287.6 186.8 287.6 186.8
H41 12 516.5 322.6 287.6 179.6 287.6 179.6
H42 13 516.5 310.2 287.6 172.7 287.6 172.7
H43 14 516.5 298.3 287.6 166.1 287.6 166.1
H44 15 516.5 286.8 287.6 159.7 287.6 159.7
H45 16 516.5 275.8 287.6 153.6 287.6 153.6
H46 17 516.5 265.2 287.6 147.6 287.6 147.6
H47 18 516.5 255.0 287.6 142.0 287.6 142.0
H48 19 516.5 245.2 287.6 136.5 287.6 136.5
H49 20 516.5 235.7 287.6 131.3 287.6 131.3
H50 21 516.5 226.7 287.6 126.2 287.6 126.2
H51 22 516.5 217.9 287.6 121.4 287.6 121.4
H52 23 516.5 209.6 287.6 116.7 287.6 116.7
H53 24 516.5 201.5 287.6 112.2 287.6 112.2
H54 25 516.5 193.7 287.6 107.9 287.6 107.9
H55 26 516.5 186.3 287.6 103.7 287.6 103.7
H56 27 516.5 179.1 287.6 99.7 287.6 99.7
H57 28 516.5 172.2 287.6 95.9 287.6 95.9
H58 29 516.5 165.6 287.6 92.2 287.6 92.2
H59 30 516.5 159.2 287.6 88.7 287.6 88.7
H60 31 516.5 153.1 287.6 85.3 287.6 85.3
H61 32 516.5 147.2 287.6 82.0 287.6 82.0
H62 33 516.5 141.6 287.6 78.8 287.6 78.8
H63 34 516.5 136.1 287.6 75.8 287.6 75.8
H64 35 516.5 130.9 287.6 72.9 287.6 72.9
H65 36 516.5 125.9 287.6 70.1 287.6 70.1
H66 37 516.5 121.0 287.6 67.4 287.6 67.4
H67 38 516.5 116.4 287.6 64.8 287.6 64.8
H68 39 516.5 111.9 287.6 62.3 287.6 62.3
H69 40 516.5 107.6 287.6 59.9 287.6 59.9
H70 41 516.5 103.4 287.6 57.6 287.6 57.6
H71 42 516.5 99.5 287.6 55.4 287.6 55.4
H72 43 516.5 95.6 287.6 53.3 287.6 53.3
H73 44 516.5 92.0 287.6 51.2 287.6 51.2
H74 45 516.5 88.4 287.6 49.2 287.6 49.2
H75 46 516.5 85.0 287.6 47.3 287.6 47.3
H76 47 516.5 81.8 287.6 45.5 287.6 45.5
H77 48 516.5 78.6 287.6 43.8 287.6 43.8
H78 49 516.5 75.6 287.6 42.1 287.6 42.1
H79 50 516.5 72.7 287.6 40.5 287.6 40.5
H80 51 516.5 69.9 287.6 38.9 287.6 38.9
H81 52 516.5 67.2 287.6 37.4 287.6 37.4
H82 53 516.5 64.6 287.6 36.0 287.6 36.0
H83 54 516.5 62.1 287.6 34.6 287.6 34.6
H84 55 516.5 59.7 287.6 33.3 287.6 33.3
H85 56 516.5 57.4 287.6 32.0 287.6 32.0

27,686.7 10,334.6 11.0 10,345.6 2,130.5 1,905.5 15,818.2 6,148.4 17,948.7 8,053.9 1.3 2,291.7
(金額は百万円)
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（
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）

合計
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便益
比

B/C

維持管理費④ ③＋④年次 年度 ｔ 備考

（
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）
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備
期
間

純
現在価

値
B－C
（百万
円）

便益①
残存
価値
②

便益

建設費③



様式－５　費用対便益（当面整備・資産-10%） 　　　　水系名：北川　　河川名：北川

費用

河道改修費 計（C）

計（B）

便益
現在
価値

①＋② 費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 評価年
H30 1 0.0 0.0 286.9 275.9 0.0 0.0 286.9 275.9
H31 2 130.0 120.2 670.5 619.9 232.4 214.9 902.9 834.8
H32 3 250.0 222.2 658.6 585.5 543.1 482.8 1,201.7 1,068.3
H33 4 363.1 310.4 180.1 154.0 533.5 456.0 713.6 610.0
H34 5 382.2 314.1 186.5 153.3 145.9 119.9 332.4 273.2
H35 6 407.6 322.1 147.9 116.9 151.1 119.4 299.0 236.3
H36 7 425.2 323.1 119.8 91.0 119.8 91.0
H37 8 425.2 310.7 287.6 210.1 287.6 210.1
H38 9 425.2 298.7 287.6 202.1 287.6 202.1
H39 10 425.2 287.2 287.6 194.3 287.6 194.3
H40 11 425.2 276.2 287.6 186.8 287.6 186.8
H41 12 425.2 265.6 287.6 179.6 287.6 179.6
H42 13 425.2 255.4 287.6 172.7 287.6 172.7
H43 14 425.2 245.5 287.6 166.1 287.6 166.1
H44 15 425.2 236.1 287.6 159.7 287.6 159.7
H45 16 425.2 227.0 287.6 153.6 287.6 153.6
H46 17 425.2 218.3 287.6 147.6 287.6 147.6
H47 18 425.2 209.9 287.6 142.0 287.6 142.0
H48 19 425.2 201.8 287.6 136.5 287.6 136.5
H49 20 425.2 194.1 287.6 131.3 287.6 131.3
H50 21 425.2 186.6 287.6 126.2 287.6 126.2
H51 22 425.2 179.4 287.6 121.4 287.6 121.4
H52 23 425.2 172.5 287.6 116.7 287.6 116.7
H53 24 425.2 165.9 287.6 112.2 287.6 112.2
H54 25 425.2 159.5 287.6 107.9 287.6 107.9
H55 26 425.2 153.4 287.6 103.7 287.6 103.7
H56 27 425.2 147.5 287.6 99.7 287.6 99.7
H57 28 425.2 141.8 287.6 95.9 287.6 95.9
H58 29 425.2 136.3 287.6 92.2 287.6 92.2
H59 30 425.2 131.1 287.6 88.7 287.6 88.7
H60 31 425.2 126.1 287.6 85.3 287.6 85.3
H61 32 425.2 121.2 287.6 82.0 287.6 82.0
H62 33 425.2 116.5 287.6 78.8 287.6 78.8
H63 34 425.2 112.1 287.6 75.8 287.6 75.8
H64 35 425.2 107.8 287.6 72.9 287.6 72.9
H65 36 425.2 103.6 287.6 70.1 287.6 70.1
H66 37 425.2 99.6 287.6 67.4 287.6 67.4
H67 38 425.2 95.8 287.6 64.8 287.6 64.8
H68 39 425.2 92.1 287.6 62.3 287.6 62.3
H69 40 425.2 88.6 287.6 59.9 287.6 59.9
H70 41 425.2 85.2 287.6 57.6 287.6 57.6
H71 42 425.2 81.9 287.6 55.4 287.6 55.4
H72 43 425.2 78.7 287.6 53.3 287.6 53.3
H73 44 425.2 75.7 287.6 51.2 287.6 51.2
H74 45 425.2 72.8 287.6 49.2 287.6 49.2
H75 46 425.2 70.0 287.6 47.3 287.6 47.3
H76 47 425.2 67.3 287.6 45.5 287.6 45.5
H77 48 425.2 64.7 287.6 43.8 287.6 43.8
H78 49 425.2 62.2 287.6 42.1 287.6 42.1
H79 50 425.2 59.8 287.6 40.5 287.6 40.5
H80 51 425.2 57.5 287.6 38.9 287.6 38.9
H81 52 425.2 55.3 287.6 37.4 287.6 37.4
H82 53 425.2 53.2 287.6 36.0 287.6 36.0
H83 54 425.2 51.1 287.6 34.6 287.6 34.6
H84 55 425.2 49.2 287.6 33.3 287.6 33.3
H85 56 425.2 47.3 287.6 32.0 287.6 32.0

22,792.9 8,507.9 11.0 8,518.9 2,130.5 1,905.5 15,818.2 6,148.4 17,948.7 8,053.9 1.1 465.0
(金額は百万円)
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合計

費用
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比

B/C
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純
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値
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便益①
残存
価値
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（
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年次 年度 ｔ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式－６ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成29年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 4,224

本工事費 式 1 4,224

築堤 m

護岸 m

河床掘削 千m3 152 1,542

堰 箇所 1 890

樋門・樋管 箇所 3 60 遠隔化

排水機場 箇所

堤防拡築 m 8,200 226

堤防強化 m 12,400 1,124

ファイバー km 4.0 137

CCTV 箇所 2 61

天端保護 m 600 11

裏法尻補強 m 2,300 173

附帯工事費 式

道路橋 箇所

鉄道橋 箇所

水路橋 箇所

堰 箇所

樋門・樋管 箇所

揚排水機場 箇所

付替道路 m

その他 式

用地費及補償費 式

用地費 式

補償費 式

間接経費 式 1 1,207

工事諸費 式 1 871

事業費　計 式 1 6,302

維持管理費 式 1 13,682 H22～H101までの80年間

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

北川直轄河川改修事業

再評価

（全体事業費）



河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成29年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 2,846

本工事費 式 1 2,846

築堤 m

護岸 m

河床掘削 千m3 77 561

堰 箇所 1 890

樋門・樋管 箇所 3 60 遠隔化

排水機場 箇所

堤防拡築 m 8,200 226

堤防強化 m 12,000 973

ファイバー km

CCTV 箇所

天端保護 m

裏法尻補強 m 1,700 136

附帯工事費 式

道路橋 箇所

鉄道橋 箇所

水路橋 箇所

堰 箇所

樋門・樋管 箇所

揚排水機場 箇所

付替道路 m

その他 式

用地費及補償費 式

用地費 式

補償費 式

間接経費 式 1 854

工事諸費 式 1 740

事業費　計 式 1 4,440

維持管理費 式 1 11,763 H30～H101までの72年間

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

北川直轄河川改修事業

再評価

（残事業費）



河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成29年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 1,455

本工事費 式 1 1,455

築堤 m

護岸 m

河床掘削 千m3 77 561

堰 箇所

樋門・樋管 箇所

排水機場 箇所

堤防拡築 m 5,100 107

堤防強化 m 10,600 651

ファイバー km

CCTV 箇所

天端保護 m

裏法尻補強 m 1,700 136

附帯工事費 式

道路橋 箇所

鉄道橋 箇所

水路橋 箇所

堰 箇所

樋門・樋管 箇所

揚排水機場 箇所

付替道路 m

その他 式

用地費及補償費 式

用地費 式

補償費 式

間接経費 式 1 437

工事諸費 式 1 378

事業費　計 式 1 2,270

維持管理費 式 1 17,084 H30～H85までの56年間

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

北川直轄河川改修事業 （当面事業費）

再評価








