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笠置山地

１．事業の概要
１）流域の概要

大阪府と奈良県の府県境で生駒山地と金剛山地に挟まれた渓谷に位置し、一級河川・大和川中流部の右岸
側斜面（河口から約24～26km付近）
奈良盆地では放射状に広がった多くの支川が大和川に合流し、亀の瀬を抜け大阪へ流れる
亀の瀬地区の対岸（大和川左岸）には国道25号、JR関西本線が走り、交通の要衝

JR関西本線国道２５号

大和川
奈良県

大阪府大阪府

奈良県

大阪府

奈良県

位置：大阪府柏原市峠地先及び
雁多尾畑地先

亀の瀬
地すべり大和川

【亀の瀬地すべり全景】

亀の瀬地すべり

【亀の瀬下流域の状況】

大
阪
市

堺
市

大
和
川→

【亀の瀬上流域の状況】

三
郷
町

王
寺
町

三郷町

王寺町
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１．事業の概要
２）地すべりの概要

すべり面

亀の瀬地すべりは推定移動土塊量約1,500万m3に及び、地す
べりの長さ、幅、深度など日本で有数の大規模地すべり
すべり面末端が大和川の河床下をとおり対岸まで到達してい
る「隆起型」の地すべり

奈良県

大阪府

長さ約1.1km

幅約1.0km

地すべりの長さ：約1,100m 地すべりの幅：約1,000m
地すべりの深度：最大 約70ｍ 地すべりの傾斜：平均12°前後
推定移動土塊量：約1,500万m3

昭和6～7年地すべり
【家屋の湛水被害状況（王寺町）】

昭和6～7年地すべり
【旧国鉄トンネルの崩壊】

昭和42年地すべり
【国道25号の隆起被害】
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３）過去の主な災害

【昭和6～7年】
地すべりにより大和川河床が隆起し、奈良県側
（上流部）に浸水被害が発生。
その他、旧国鉄トンネルなども崩壊

昭和42年地すべり
【畑地の段差状況】

【昭和42年】
総面積約50haに及ぶ大規模な地すべりにより
畑地などが滑落
国道25号が約1m隆起し、一時的に交通が途絶。

地すべりにより、大和川河床や国道25号が隆起

【亀の瀬地すべり全景及び諸元】



１．事業の概要

・地すべり防止工事が国土の保全上特に重要なものであるとの理由により、直轄による調査開始昭和35年度

４）事業の概要 (1)事業の経緯

5

平成22年度 ・地すべりを防止するための主な対策工事（深礎工、排水トンネル等）は完成

昭和33年度 ・地すべり等防止法が制定 ⇒ 昭和34年10月に亀の瀬地区が地すべり防止区域として指定

昭和6～7年
・峠地区を中心とした地すべりにより、大和川の河道が閉塞し、上流に湛水被害が発生
・また、旧国鉄関西本線の亀の瀬トンネルの崩壊、人家の倒壊・耕地への亀裂等が発生
⇒その後、昭和26年頃から清水谷周辺が移動しはじめ、大和川の閉塞が懸念

平成25年度 ・地すべり本体の一部である稲葉山において累積的な変位を確認

平成27年度
・追加観測の結果、急激な地すべり変動へ移行する可能性は現在のところ低いが、今後も累積変
動の継続が想定されることから地すべり対策が必要と判断

・直轄地すべり対策事業を開始昭和37年度

JR関西本線国道２５号

大和川

奈良県

大阪府

亀の瀬地すべり

稲葉山

地盤伸縮計

地表面の段差

清水谷地区

峠地区

【亀の瀬地すべり全景】 【稲葉山地区における計測状況及び 地表面の段差状況】



■抑制工
土塊の撤去や地下水を取り
除くことで、地すべり推力を低
下させる工法

１．事業の概要
４）事業の概要 (2)目的及び対策工

◆ 地すべり地内の直接的な被害の防止
地すべり地内にある家屋、耕地、国道25号、ＪＲ関西本線（大和路線）等の
地すべりによる直接的な被害の防止。

◆ 河道閉塞による湛水・氾濫被害の防止
地すべりを起因とする河道閉塞による奈良県側（上流）の湛水被害、河道
閉塞部の決壊による大阪府側（下流）の氾濫被害を防止。

■抑止工
地すべり推力を杭により力ずくで止める工法

杭打工
（鋼管杭）

深礎工

【亀の瀬地すべり対策工 配置図】

排水トンネル工
集水井
法枠工
鋼管杭
排土工
深礎工

地すべり防止区域
地すべりブロック
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２．事業の必要性
１）事業を巡る社会情勢の変化 (1)災害発生時の影響

地すべりによる被害および河道閉塞による湛水・氾濫被害を防止し、地域社会・経済の安定化に寄与
総額約5.1兆円の資産を保全

ＪＲ関西本線の交通途絶・約32万人/日
国道25号交通途絶・約2.4万台/日

被災想定影響範囲 約5,400ha
被害家屋 約17.7万世帯
被害事業所 約2.1万箇所
田・畑 約150ha

被災想定影響範囲 約600ha
被害家屋 約0.5万世帯
被害事業所 約430箇所
田・畑 約154ha

①地すべり発生
（河道閉塞）

③氾濫被害発生

②湛水被害発生

：湛水・氾濫の
被災想定影響範囲

大阪湾
①

②

③

奈良県側大阪府側

奈良県側大阪府側

被災想定影響範囲 約123ha
被害家屋 約580世帯
被害事業所 約24箇所
田・畑 約10ha

◆大阪府側 氾濫被害 ◆奈良県側 湛水被害◆地すべりによる被害

被害想定影響範囲

亀の瀬

淀川

大和川

石
川

奈良県

被害想定影響範囲

国道25号

JR大和路線

大和川亀の瀬

被害想定影響範囲
石川

大阪府

地すべりの数量は住宅地図
等より集計
湛水・氾濫被害数量は国勢
調査メッシュ等より集計 7

大阪府

奈良県



２．事業の必要性
１）事業を巡る社会情勢の変化 (2)災害発生の危険度

これまで対策を実施した箇所について、地すべり変動は沈静化している
一方、本体ブロックの一部である稲葉山地区において、局所的な変位が認められる

稲葉山

8
地すべり防止区域
地すべりブロック

峠地区地表変位量測点
（図ｰ1グラフ測点）

図-1：峠地区対策施工年度と地表変位量の関係
（－引張、＋圧縮） 【昭和44年～平成27年】
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図-2：本体（Iブロック）代表断面

集水井
深礎工
排水トンネル

稲葉山 下部深礎工
上部深礎工

本体（Iブロック）
代表断面

稲葉山地区は本体ブロック末端に位置し、
大和川に隣接

大和川

Iブロック
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稲葉山主断面図

２．事業の必要性
１）事業を巡る社会情勢の変化 (2)災害発生の危険度

前回監視委員会以降、追加調査を実施するとともにモニタリング結果に基づき挙動を評価
急激な地すべり変動へ移行する可能性は現在のところ低いが、今後も累積変動の継続が想定されるため対策が
必要と判断
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H26 H27

伸縮計（IN2）観測箇所

稲葉山地区調査モニタリング平面図
伸縮計（IN2）の変位量

孔内傾斜計（201301）のすべり面（GL-30.9m）における変位量

孔内傾斜計（201301）
すべり面（GL-30.9m）
観測箇所

既設深礎工(φ6.5m)

201301

IN6

IN5
IN4

IN3

IN2

IN1

稲葉山主断面

河川水位算定
位置（25.2km）大和川

      段差地形 

     段差地形（不明瞭）

     陥没地形 

     染出し 

深礎工

排水トンネル7号

←

川
側

山
側→

←

引
張

圧
縮→

H26 H27

地表における変位が累積

すべり面位置（GL-30.9m）における
変位が累積

単位：mm

箇所数

地盤伸縮計 6

地下水位計 5

孔内傾斜計（既存） 6

孔内傾斜計（新規） 3

簡易移動杭(伸縮・垂直) 14

移動杭(水平・垂直) 12

7号排水トンネル変位観測 88

凡例



２．事業の必要性

稲葉山地区における対策として表層部の変位領域は排土工、地すべり滑動の変位領域は鋼管
杭工が必要
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排土工

既設深礎工(φ6.5m)鋼管杭工

【稲葉山地区対策概略平面図】 【稲葉山地区 断面図】

１）事業を巡る社会情勢の変化 (3)稲葉山地区における対策内容

前回評価時
（平成26年度） 今回評価 備考

対策工諸元

排水トンネル工 7,236m、集水ボーリング工
154,964m、深礎工 170基、鋼管杭工560本、集
水井工54基、水路工 9,432m、排土工
904,330m3

排水トンネル工 7,236m、集水ボーリング工
155,697m、深礎工 170基、鋼管杭工596本、集
水井工54基、水路工 9,932m、排土工
926,330m3

事業期間 昭和35年度～平成30年度 昭和35年度～平成43年度
前回評価時以降に確認された
変位への対策を実施することに
よる。

総事業費
※税込み

約850億円 約945億円（約95億円増）
前回評価時以降に確認された
変位への対策を実施することに
よる。

排土工
鋼管杭工

新規ドロコロ溶岩
7号トンネル

旧期ドロコロ溶岩（変成部）大阪層群相当層

工種 数量

排土工 22,000m3

鋼管杭工 36本
集水

ボーリング工
733m

水路工 500m

【対策工数量】



２．事業の必要性
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事業開始から完了までの総事業費（税抜）を算出

総事業費＝約９０９億円

稲葉山地区の累積変位を受け、地すべり対策が必要で事業費に変化があるため、費用便益比の算定を行う
亀の瀬地すべり対策事業の費用便益比は、「治水経済調査マニュアル（案）」及び「地すべり対策事業の費用便益
分析マニュアル（案）」に基づき算出し、『全体事業：３１．０』、『残事業：５．８』となる
全体事業、残事業の各々について、残事業費、残工期、資産を個別に±10%変動させて費用便益比を算定した結
果、いずれの影響要因も費用便益比が１．０を上回る

２）事業の投資効果 (1)費用対便益（Ｂ／Ｃ）の算出

事業全体 残事業

■便益（B） ①便益 ９３，６５６億円 ３９２億円

②残存価値 １．０５億円 ０．０５億円

総便益（①＋②） ９３，６５７億円 ３９２億円

■費用（C） ③建設費 ３，０１８億円 ６７．５億円

④維持管理費 ５．５億円 ０．２億円

総費用（③＋④） ３，０２３億円 ６７．７億円

■費用便益比（B／C） ３１．０ ５．８

■算出条件等

評価基準年：平成２８年度

施設完成後の評価期間：５０年

建設費：９１８億円（残事業：９０億円）

維持管理費：２３億円（残事業：１億円）

※1 便益・費用については、現在価値化
した値である

※2 便益・費用の合計値は表示桁数の関
係で一致しないことがある

■費用対効果分析結果

■感度分析結果（費用便益比（B/C）

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

31.0 30.9 31.1 31.1 30.9 33.9 28.0

5.8 5.8 5.8 5.7 5.9 6.3 5.2

残工期 資産

事業全体

残事業

項目 基本
残事業費



２．事業の必要性
２）事業の投資効果 (2) 貨幣換算が困難な効果等による評価

水害の被害指標分析の手引に準じて地すべり対策による人的被害の軽減効果を算定。
地すべりを起因とする河道閉塞により湛水・氾濫被害が発生した場合、浸水区域内の想定死者数は上流側393人、
下流側1,889人（避難率0％）、最大孤立者数は上流側13,272人、下流側429,442人（避難率0％）と推定されるが、
事業の実施により、これらの被害が解消される。
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想定死者数 整備前 整備後

想定死者数 避難率 0% 上流側 393人 0人

下流側 1,889人 0人

計 2,282人 0人

避難率 40% 上流側 236人 0人

下流側 1,133人 0人

計 1,369人 0人

避難率 80% 上流側 79人 0人

下流側 378人 0人

計 457人 0人

最大孤立者数 整備前 整備後

最大孤立者
数

避難率 0% 上流側 13,272人 0人

下流側 429,442人 0人

計 442,714人 0人

避難率 40% 上流側 7,963人 0人

下流側 257,665人 0人

計 265,628人 0人

避難率 80% 上流側 2,654人 0人

下流側 85,888人 0人

計 88,542人 0人

事業の実施
により被害
は解消

事業の実施
により被害
は解消

整備前（下流側） 整備前（上流側）



２．事業の必要性
３）事業の進捗状況 (1)ハード対策

◆ ハード対策
亀の瀬地すべり対策事業は昭和37年度に事業に着手し、平成28年度末までで約90％（事業費ベー
ス）が完了予定

13

稲葉山地区
（未着手）

排水トンネル工
集水井
法枠工
鋼管杭
排土工
深礎工

地すべり防止区域
地すべりブロック

【対策工配置状況】

【対策工整備状況表】

施工当時の深礎工内部

抑制工 排水トンネル工 7,236 m 7,236 m 0 m

抑制工 集水ボーリング工 155,697 m 154,964 m 733 m

抑止工 深礎工 170 基 170 基 0 基

抑制工 法面保護工 103,843 m
2 96,148 m

2 7,695 m
2

抑止工 杭打工（鋼管杭） 596 本 560 本 36 本

抑制工 集水井工 54 基 54 基 0 基

抑制工 水路工 9,932 m 9,432 m 500 m

抑制工 排土工 926,330 m
3 904,330 m

3 22,000 m
3

残工事
の数量

単位工種 整備済 単位計画 単位



２．事業の必要性
３）事業の進捗状況 (2)ソフト対策

◆ ソフト対策
亀の瀬地すべりでは107箇所に観測機器を設置し、地すべりの挙動をモニタリング
モニタリング結果については地すべり専門家、大阪府、奈良県、整備局で構成される
「亀の瀬地すべり保全方策検討委員会」を開催し、情報共有体制の強化を図る

第4回 亀の瀬地すべり保全方策検討委員会（H28.3.1） 討議資料より

【監視モニタリング状況】

【委員会開催状況（H27.12.15）】 14

地盤伸縮計設置状況

孔内傾斜計
計測状況



３．事業の進捗の見込み
今後の事業のスケジュール等

今後は稲葉山地区において排土工及び鋼管杭工を実施するとともに、亀の瀬地すべり全体の
挙動についてモニタリングを継続していく予定
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工種/年度 H28 H29～H33 H34～H38 H39～H43

排土工

表面排水路工

地表面復旧工

鋼管杭工

地下水排除工

効果判定

観測・点検

工程：１５年間

地形変更工
鋼管杭工

排土工

既設深礎工(φ6.5m)
鋼管杭工

【稲葉山地区対策概略平面図】 【稲葉山地区 断面図】



４．コスト縮減や代替案立案等の可能性
コスト縮減の方向性等

これまで452箇所に観測機器を設置しモニタリングを実施してきたが、ブロック境やブロッ
クを代表する箇所を選定し観測機器の統廃合を実施 【縮減額：約20,000千円/年】
今後、実施する稲葉山地区の対策では、発生土の再利用や鋼管杭等における新技術・新工法の
採用により、コスト縮減に努める

平成19年度時点の観測配置図 平成28年度時点の観測配置図

452箇所の観測配置
（青が観測箇所）

107箇所の観測配置
（青赤黒が観測箇所）
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■大阪府知事

■奈良県知事

５．関係自治体の意見等

「対応方針（原案）」案については異存ありません。

今後、事業の追加が必要とされた稲葉山地区の対策工や、これまで施工された対策工の効果の
評価にあたっては、「亀の瀬地すべり保全方策検討委員会」等での審議を踏まえ、亀の瀬地区地す
べりの安全性を充分に確認していただくよう、要請します。
また、観測施設の選定、危機管理体制構築、事業完了後の利活用等については、大阪府、奈良県
及び関係する市町村と十分に調整していただくよう要請します。

平成28年11月28日 河環第1643号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の
作成に係る意見照会について（回答）

平成28年12月 2日 砂災第 635号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の
作成に係る意見照会について（回答）
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亀の瀬地すべり地は、本県と大阪府の境界付近の一級河川大和川中流部に位置しており、その
上下流には両府県の人口・資産が集中しているだけでなく、末端部には国道25号、ＪＲ大和路線が
通過し、奈良と大阪を結ぶ物流・交通の要衝となっており、地すべり活動が両府県に与える影響は、
極めて甚大です。

このため、亀の瀬地すべり対策は、両府県の国土強靱化を図り、住民の安全・安心、経済の安定
的・持続的発展を確保する上で、極めて根幹的な事業であり、国の責務として、高度な知見と技術力
を活かし、しっかり取り組んで頂きたい。

以上のことから、対応方針（案）のとおり事業継続が妥当と考えます。



６．対応方針（原案） 亀の瀬地区直轄地すべり対策事業

（１）事業の必要性等に関する視点

（２）事業進捗の見込みの視点

（３）コスト縮減や代替案等の可能性の視点

【対応方針（原案）】

以上のことから、亀の瀬地区直轄地すべり対策事業を継続することが妥当である。

地すべりによる被害および河道閉塞による湛水・氾濫被害を防止し、地域社会・経済の安定化に寄
与
稲葉山地区については、急激な地すべり変動へ移行する可能性は現在のところ低いが、今後も累積
変動の継続が想定され、対策として表層部の変位領域は排土工、地すべり滑動の変位領域は鋼管杭
工が必要
亀の瀬地すべり対策事業の費用便益比は「全体事業：３１．０」、「残事業：５．８」

今後は稲葉山地区において排土工及び鋼管杭工を実施するとともに、亀の瀬地すべり全体の挙動に
ついてモニタリングを継続していく予定

これまで452箇所に観測機器を設置しモニタリングを実施してきたが、ブロック境やブロックを代
表する箇所を選定し観測機器の統廃合を実施 【縮減額：約20,000千円/年】
今後、実施する稲葉山地区の対策では、発生土の再利用や鋼管杭等における新技術・新工法の採用に
より、コスト縮減に努める
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亀の瀬地区直轄地すべり対策事業

【再評価】

平 成 28 年 12 月

近畿地方整備局

Ｎ Ｏ . ５ － ２

近 畿 地 方 整 備 局

事業評価監視委員会

平成２８年度第４回



様式－１
被害想定区域図 箇所名： 亀の瀬地すべり
(地すべり危険区域・上流の湛水区域・下流の氾濫区域)

亀の瀬

大和川

1



様式－２ 資産データ

償却 在庫 償却 在庫

上流の湛水区域 610 10,637 4,547 6,335 51 68 140 14 58,731 38,285 16,587 6,585 30 11 120,229 37 37 74 120,303

下流の氾濫区域 5,410 326,955 176,690 251,102 487 2,257 141 6 724,872 526,988 287,762 116,979 169 68 1,656,838 40 13 53 1,656,891

地すべり危険区域 120 323 557 117 0 6 0 10 10,558 7,369 446 273 0 0 18,646 0 71 71 18,717

合計 6,140 337,915 181,794 257,554 538 2,331 281 30 794,161 572,642 304,795 123,837 199 79 1,795,713 77 121 198 1,795,911

経済センサス調査年：平成24年国勢調査年：平成22年

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量

家屋 家庭用品

ブロッ
ク

面積
（ha）

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地すべり

人口
(人)

世帯数
（世帯）

備考
小計

畑面積
（ha）

従業者数
（産業分類別に

算出）

（世帯）

農漁家
数

（世帯）

農漁家資産

延床面積
（ha）

畑作物水稲

農作物被害額（百万円）

水田面
積

（ha）

一般資産額等合計
小計

一般資産被害額（百万円）

事業所資産

2



様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動等 小計

上流の湛水区域 58,731 38,285 16,587 6,585 30 11 120,229 37 37 74 203,669 4,786 1,528 1,164 2,692 2,057 0 9,535 333,507

下流の氾濫区域 724,872 526,988 287,762 116,979 169 68 1,656,838 40 13 53 2,806,685 74,228 21,956 27,362 49,318 29,179 0 152,725 4,616,301

地すべり土塊が
滑落に至るまでの被害

5,279 0 0 0 0 0 5,279 0 0 0 747 0 0 0 0 0 0 0 6,026

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

10,558 7,369 446 273 0 0 18,646 0 71 71 4,128 200 1,056 177 1,233 141 84,544 86,118 108,963

合計 799,440 572,642 304,795 123,837 199 79 1,800,992 77 121 198 3,015,229 79,214 24,540 28,703 53,243 31,377 84,544 248,378 5,064,797

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地すべり

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（事業実施後） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

上流の湛水区域 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下流の氾濫区域 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地すべり土塊が
滑落に至るまでの被害

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地区名：亀の瀬地すべり

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水系名：大和川水系

農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害水稲 畑作物 小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額
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年平均被害軽減期待額
箇所名： 亀の瀬地すべり

1)地すべり危険区域

事業を実施し
ない場合①

事業を実施し
た場合②

被害軽減額
③=①-②

0.01 121 0 121 1.00 121

1.00 108,963 0 108,963 0.02 2,179

2,300

2)上流の湛水区域

事業を実施し
ない場合①

事業を実施し
た場合②

被害軽減額
③=①-②

1.00 333,507 0 333,507 0.02 6,670

6,670

3)下流の氾濫区域

事業を実施し
ない場合①

事業を実施し
た場合②

被害軽減額
③=①-②

1.00 4,616,301 0 4,616,301 0.02 92,326

92,326

様式－４（１） 全体事業

被害区分 被害率
被害額(百万円) 発生確率

④

年平均
被害軽減額
③×④

地すべり土塊が
滑落に至るまでの被害

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

年平均被害軽減額(百万円)

被害区分 被害率
被害額(百万円) 発生確率

④

年平均
被害軽減額
③×④

年平均
被害軽減額
③×④

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

年平均被害軽減額(百万円)

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

年平均被害軽減額(百万円)

被害区分 被害率
被害額(百万円) 発生確率

④
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年平均被害軽減期待額
箇所名： 亀の瀬地すべり

1)地すべり危険区域

事業を実施し
ない場合①

事業を実施し
た場合②

被害軽減額
③=①-②

0.01 121 0 121 1.00 121 3

1.00 108,963 0 108,963 0.02 2,179 49

2,300 52

2)上流の湛水区域

事業を実施し
ない場合①

事業を実施し
た場合②

被害軽減額
③=①-②

1.00 333,507 0 333,507 0.02 6,670 149

6,670 149

3)下流の氾濫区域

事業を実施し
ない場合①

事業を実施し
た場合②

被害軽減額
③=①-②

1.00 4,616,301 0 4,616,301 0.02 92,326 2,064

92,326 2,064

※事業着手（昭和３７年）～評価年（平成２８年）までの対策工の施工による効果を考慮し、
　対策工の整備率によって整備効果分を差し引くものとする。

年平均被害軽減額　＝　年平均被害軽減額　×　（１－０．９７７６４）

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

年平均被害軽減額(百万円)

※年平均
被害軽減額
③×④－

(既投資効果額)

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

年平均被害軽減額(百万円)

被害区分 被害率

被害額(百万円)
発生確率
④

年平均
被害軽減
額

③×④

※年平均
被害軽減額
③×④－

(既投資効果額)

被害区分 被害率

被害額(百万円)
発生確率
④

年平均
被害軽減
額

③×④

年平均
被害軽減
額

③×④

※年平均
被害軽減額
③×④－

(既投資効果額)

地すべり土塊が
滑落に至るまでの被害

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

年平均被害軽減額(百万円)

発生確率
④

様式－４（２） 残事業

被害区分 被害率
被害額(百万円)
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 単位：百万円

4%

基準 H 28 0 1.000 1.000

S 35 -56 8.992 6.371 0 0 1 57 1 57

S 36 -55 8.646 5.554 19 164 1 48 1 48

S 37 -54 8.314 5.207 36 299 59 2,554 59 2,554

S 38 -53 7.994 5.037 894 7,147 104 4,188 104 4,188

S 39 -52 7.687 4.771 2,301 17,687 131 4,804 131 4,804

S 40 -51 7.391 4.589 3,913 28,921 164 5,562 164 5,562

S 41 -50 7.107 4.230 5,780 41,077 182 5,471 182 5,471

S 42 -49 6.833 3.813 7,617 52,050 231 6,019 231 6,019

S 43 -48 6.571 3.646 9,637 63,320 292 6,995 292 6,995

S 44 -47 6.318 3.427 11,985 75,719 350 7,578 350 7,578

S 45 -46 6.075 3.185 14,529 88,261 419 8,107 419 8,107

S 46 -45 5.841 3.068 17,251 100,766 481 8,620 481 8,620

S 47 -44 5.617 2.880 20,144 113,139 476 7,700 476 7,700

S 48 -43 5.400 2.280 22,729 122,748 621 7,646 621 7,646

S 49 -42 5.193 1.854 25,294 131,346 661 6,364 661 6,364

S 50 -41 4.993 1.814 27,430 136,960 715 6,476 715 6,476

S 51 -40 4.801 1.700 29,604 142,129 818 6,676 818 6,676

S 52 -39 4.616 1.576 31,845 147,008 915 6,657 915 6,657

S 53 -38 4.439 1.440 34,080 151,275 1,151 7,357 1,151 7,357

S 54 -37 4.268 1.314 36,549 155,994 1,210 6,786 1,210 6,786

S 55 -36 4.104 1.182 38,827 159,343 1,354 6,568 1,354 6,568

S 56 -35 3.946 1.171 41,031 161,912 1,312 6,063 1,312 6,063

S 57 -34 3.794 1.162 43,067 163,410 1,315 5,798 1,315 5,798

S 58 -33 3.648 1.167 45,013 164,225 1,324 5,637 1,324 5,637

S 59 -32 3.508 1.156 46,904 164,542 1,346 5,458 1,346 5,458

S 60 -31 3.373 1.207 48,737 164,396 1,453 5,916 1,453 5,916

S 61 -30 3.243 1.194 50,722 164,512 1,532 5,933 1,532 5,933

S 62 -29 3.119 1.172 52,714 164,397 1,957 7,153 1,957 7,153

S 63 -28 2.999 1.145 55,116 165,277 2,006 6,888 2,006 6,888

H 1 -27 2.883 1.095 57,427 165,583 2,010 6,346 2,010 6,346

H 2 -26 2.772 1.057 59,558 165,123 2,048 6,002 2,048 6,002

H 3 -25 2.666 1.030 61,572 164,141 2,072 5,689 2,072 5,689

H 4 -24 2.563 1.018 63,482 162,724 2,894 7,552 2,894 7,552

H 5 -23 2.465 1.017 66,018 162,716 3,213 8,054 3,213 8,054

H 6 -22 2.370 1.015 68,721 162,863 3,701 8,903 3,701 8,903

H 7 -21 2.279 1.013 71,710 163,410 3,280 7,572 3,280 7,572

H 8 -20 2.191 1.014 74,251 162,693 3,232 7,181 3,232 7,181

H 9 -19 2.107 1.006 76,660 161,511 3,128 6,630 3,128 6,630

H 10 -18 2.026 1.023 78,886 159,809 3,658 7,581 3,658 7,581

H 11 -17 1.948 1.032 81,431 158,619 3,266 6,565 3,266 6,565

H 12 -16 1.873 1.051 83,634 156,645 3,272 6,441 3,272 6,441

H 13 -15 1.801 1.078 85,796 154,514 3,119 6,055 3,119 6,055

H 14 -14 1.732 1.096 87,829 152,091 2,754 5,227 2,754 5,227

H 15 -13 1.665 1.092 89,583 149,162 2,321 4,220 2,321 4,220

H 16 -12 1.601 1.091 90,999 145,692 2,120 3,703 2,120 3,703

H 17 -11 1.539 1.083 92,242 142,002 2,213 3,690 2,213 3,690

H 19 -9 1.423 1.061 94,606 134,654 1,825 2,756 1,825 2,756

H 20 -8 1.369 1.031 95,531 130,741 1,536 2,167 1,536 2,167

H 21 -7 1.316 1.054 96,259 126,670 2,324 3,223 2,324 3,223

H 22 -6 1.265 1.052 97,340 123,166 1,301 1,732 1,301 1,732

H 23 -5 1.217 1.036 97,921 119,136 736 928 736 928

H 24 -4 1.170 1.048 98,233 114,919 489 600 489 600

H 25 -3 1.125 1.030 98,434 110,725 594 688 594 688

H 26 -2 1.082 1.000 98,664 106,715 431 466 431 466

H 27 -1 1.040 1.000 98,821 102,774 311 323 311 323

H 28 0 1.000 1.000 98,930 98,930 306 306 306 306

H 29 1 0.962 1.000 99,032 95,223 409 393 409 393

H 30 2 0.925 1.000 99,164 91,683 699 646 699 646

H 31 3 0.889 1.000 99,382 88,350 716 637 716 637

H 32 4 0.855 1.000 99,595 85,134 661 565 661 565

H 33 5 0.822 1.000 99,784 82,015 661 543 661 543

H 34 6 0.790 1.000 99,968 79,006 661 522 661 522

H 35 7 0.760 1.000 100,143 76,100 661 502 661 502

H 36 8 0.731 1.000 100,311 73,296 661 483 661 483

H 37 9 0.703 1.000 100,472 70,590 661 464 661 464

H 38 10 0.676 1.000 100,628 67,981 661 447 661 447

H 39 11 0.650 1.000 100,779 65,464 661 429 661 429

H 40 12 0.625 1.000 100,923 63,036 661 413 661 413

H 41 13 0.601 1.000 101,061 60,695 612 368 612 368

H 42 14 0.577 1.000 101,185 58,432 310 179 310 179

H 43 15 0.555 1.000 101,244 56,217 275 153 275 153

H 44 16 0.534 101,296 54,083 46 25 46 25

H 45 17 0.513 101,296 52,003 46 24 46 24

H 46 18 0.494 101,296 50,003 46 23 46 23

H 47 19 0.475 101,296 48,079 46 22 46 22

H 48 20 0.456 101,296 46,230 46 21 46 21

H 49 21 0.439 101,296 44,452 46 20 46 20

H 50 22 0.422 101,296 42,742 46 19 46 19

H 51 23 0.406 101,296 41,098 46 19 46 19

H 52 24 0.390 101,296 39,518 46 18 46 18

H 53 25 0.375 101,296 37,998 46 17 46 17

H 54 26 0.361 101,296 36,536 46 17 46 17

H 55 27 0.347 101,296 35,131 46 16 46 16

H 56 28 0.333 101,296 33,780 46 15 46 15

H 57 29 0.321 101,296 32,481 46 15 46 15

H 58 30 0.308 101,296 31,231 46 14 46 14

H 59 31 0.296 101,296 30,030 46 14 46 14

H 60 32 0.285 101,296 28,875 46 13 46 13

H 61 33 0.274 101,296 27,765 46 13 46 13

H 62 34 0.264 101,296 26,697 46 12 46 12

H 63 35 0.253 101,296 25,670 46 12 46 12

H 64 36 0.244 101,296 24,683 46 11 46 11

H 65 37 0.234 101,296 23,733 46 11 46 11

H 66 38 0.225 101,296 22,821 46 10 46 10

H 67 39 0.217 101,296 21,943 46 10 46 10

H 68 40 0.208 101,296 21,099 46 10 46 10

H 69 41 0.200 101,296 20,287 46 9 46 9

H 70 42 0.193 101,296 19,507 46 9 46 9

H 71 43 0.185 101,296 18,757 46 9 46 9

H 72 44 0.178 101,296 18,035 46 8 46 8

H 73 45 0.171 101,296 17,342 46 8 46 8

H 74 46 0.165 101,296 16,675 46 8 46 8

H 75 47 0.158 101,296 16,033 46 7 46 7

H 76 48 0.152 101,296 15,417 46 7 46 7

H 77 49 0.146 101,296 14,824 46 7 46 7

H 78 50 0.141 101,296 14,254 46 6 46 6

H 79 51 0.135 101,296 13,705 46 6 46 6

H 80 52 0.130 101,296 13,178 46 6 46 6

H 81 53 0.125 101,296 12,671 46 6 46 6

H 82 54 0.120 101,296 12,184 46 6 46 6

H 83 55 0.116 101,296 11,715 46 5 46 5

H 84 56 0.111 101,296 11,265 46 5 46 5

H 85 57 0.107 101,296 10,832 46 5 46 5

H 86 58 0.103 101,296 10,415 46 5 46 5

H 87 59 0.099 101,296 10,014 46 5 46 5

H 88 60 0.095 101,296 9,629 46 4 46 4

H 89 61 0.091 101,296 9,259 46 4 46 4

H 90 62 0.088 101,296 8,903 46 4 46 4

H 91 63 0.085 101,296 8,560 46 4 46 4

H 92 64 0.081 101,296 8,231 46 4 46 4

H 93 65 0.078 101,296 7,915 46 4 46 4

9,650,257 9,365,635 105 9,365,740 91,820 301,779 2,300 552 94,120 302,331 30.98 9,063,409

水系名：大和川水系
費　用（Ｃ）

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

地区名：亀の瀬地すべり

合　　計

費用便益比
Ｂ／Ｃ

年度 t
割引率 デフ

レー
ター 費用 現在価値

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

整

備

期

間
（

S

3

5
～

H

4

3

年
）

便　益（Ｂ）

便益
年次

現在価値
①

費用 現在価値便益
残存価値

②
計

①＋②

純現在価値
Ｂ－Ｃ

費用 現在価値
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様式－５ 費用対便益（残事業） 単位：百万円

4%

基準 H 28 0 1.000 1.000

S 35 -56 8.992 6.371

S 36 -55 8.646 5.554

S 37 -54 8.314 5.207

S 38 -53 7.994 5.037

S 39 -52 7.687 4.771

S 40 -51 7.391 4.589

S 41 -50 7.107 4.230

S 42 -49 6.833 3.813

S 43 -48 6.571 3.646

S 44 -47 6.318 3.427

S 45 -46 6.075 3.185

S 46 -45 5.841 3.068

S 47 -44 5.617 2.880

S 48 -43 5.400 2.280

S 49 -42 5.193 1.854

S 50 -41 4.993 1.814

S 51 -40 4.801 1.700

S 52 -39 4.616 1.576

S 53 -38 4.439 1.440

S 54 -37 4.268 1.314

S 55 -36 4.104 1.182

S 56 -35 3.946 1.171

S 57 -34 3.794 1.162

S 58 -33 3.648 1.167

S 59 -32 3.508 1.156

S 60 -31 3.373 1.207

S 61 -30 3.243 1.194

S 62 -29 3.119 1.172

S 63 -28 2.999 1.145

H 1 -27 2.883 1.095

H 2 -26 2.772 1.057

H 3 -25 2.666 1.030

H 4 -24 2.563 1.018

H 5 -23 2.465 1.017

H 6 -22 2.370 1.015

H 7 -21 2.279 1.013

H 8 -20 2.191 1.014

H 9 -19 2.107 1.006

H 10 -18 2.026 1.023

H 11 -17 1.948 1.032

H 12 -16 1.873 1.051

H 13 -15 1.801 1.078

H 14 -14 1.732 1.096

H 15 -13 1.665 1.092

H 16 -12 1.601 1.091

H 17 -11 1.539 1.083

H 19 -9 1.423 1.061

H 20 -8 1.369 1.031

H 21 -7 1.316 1.054

H 22 -6 1.265 1.052

H 23 -5 1.217 1.036

H 24 -4 1.170 1.048

H 25 -3 1.125 1.030

H 26 -2 1.082 1.000

H 27 -1 1.040 1.000

H 28 0 1.000 1.000 0 0 3 3 3 3

H 29 1 0.962 1.000 1 1 409 393 409 393

H 30 2 0.925 1.000 133 123 699 646 699 646

H 31 3 0.889 1.000 351 312 716 637 716 637

H 32 4 0.855 1.000 564 482 661 565 661 565

H 33 5 0.822 1.000 753 619 661 543 661 543

H 34 6 0.790 1.000 937 740 661 522 661 522

H 35 7 0.760 1.000 1,112 845 661 502 661 502

H 36 8 0.731 1.000 1,280 935 661 483 661 483

H 37 9 0.703 1.000 1,441 1,012 661 464 661 464

H 38 10 0.676 1.000 1,597 1,079 661 447 661 447

H 39 11 0.650 1.000 1,748 1,135 661 429 661 429

H 40 12 0.625 1.000 1,892 1,182 661 413 661 413

H 41 13 0.601 1.000 2,030 1,220 612 368 612 368

H 42 14 0.577 1.000 2,154 1,244 310 179 310 179

H 43 15 0.555 1.000 2,213 1,229 275 153 275 153

H 44 16 0.534 2,265 1,210 2 1 2 1

H 45 17 0.513 2,265 1,163 2 1 2 1

H 46 18 0.494 2,265 1,119 2 1 2 1

H 47 19 0.475 2,265 1,075 2 1 2 1

H 48 20 0.456 2,265 1,034 2 1 2 1

H 49 21 0.439 2,265 994 2 1 2 1

H 50 22 0.422 2,265 955 2 1 2 1

H 51 23 0.406 2,265 919 2 1 2 1

H 52 24 0.390 2,265 884 2 1 2 1

H 53 25 0.375 2,265 850 2 1 2 1

H 54 26 0.361 2,265 817 2 1 2 1

H 55 27 0.347 2,265 785 2 1 2 1

H 56 28 0.333 2,265 755 2 1 2 1

H 57 29 0.321 2,265 727 2 1 2 1

H 58 30 0.308 2,265 698 2 1 2 1

H 59 31 0.296 2,265 671 2 1 2 1

H 60 32 0.285 2,265 645 2 1 2 1

H 61 33 0.274 2,265 621 2 1 2 1

H 62 34 0.264 2,265 597 2 1 2 1

H 63 35 0.253 2,265 574 2 1 2 1

H 64 36 0.244 2,265 552 2 0 2 0

H 65 37 0.234 2,265 530 2 0 2 0

H 66 38 0.225 2,265 511 2 0 2 0

H 67 39 0.217 2,265 491 2 0 2 0

H 68 40 0.208 2,265 472 2 0 2 0

H 69 41 0.200 2,265 453 2 0 2 0

H 70 42 0.193 2,265 436 2 0 2 0

H 71 43 0.185 2,265 420 2 0 2 0

H 72 44 0.178 2,265 403 2 0 2 0

H 73 45 0.171 2,265 388 2 0 2 0

H 74 46 0.165 2,265 373 2 0 2 0

H 75 47 0.158 2,265 358 2 0 2 0

H 76 48 0.152 2,265 345 2 0 2 0

H 77 49 0.146 2,265 332 2 0 2 0

H 78 50 0.141 2,265 319 2 0 2 0

H 79 51 0.135 2,265 306 2 0 2 0

H 80 52 0.130 2,265 294 2 0 2 0

H 81 53 0.125 2,265 283 2 0 2 0

H 82 54 0.120 2,265 272 2 0 2 0

H 83 55 0.116 2,265 262 2 0 2 0

H 84 56 0.111 2,265 252 2 0 2 0

H 85 57 0.107 2,265 243 2 0 2 0

H 86 58 0.103 2,265 233 2 0 2 0

H 87 59 0.099 2,265 224 2 0 2 0

H 88 60 0.095 2,265 215 2 0 2 0

H 89 61 0.091 2,265 207 2 0 2 0

H 90 62 0.088 2,265 199 2 0 2 0

H 91 63 0.085 2,265 191 2 0 2 0

H 92 64 0.081 2,265 184 2 0 2 0

H 93 65 0.078 2,265 177 2 0 2 0

131,456 39,176 5 39,181 8,973 6,747 100 20 9,073 6,767 5.79 32,414合　　計

水系名：大和川水系

維持管理費④ 計③＋④
年次 t

デフ
レー
ター

年度

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

整

備

期

間
（

S

3

5
～

H

4

3

年
）

割引率

地区名：亀の瀬地すべり

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 費用便益比
Ｂ／Ｃ

費　用（Ｃ）

現在価値費用便益 現在価値費用費用 現在価値
現在価値

①
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 H 28 0 1.000 1.000

S 35 -56 8.992 6.371 0 0 1 57 1 57

S 36 -55 8.646 5.554 19 164 1 48 1 48

S 37 -54 8.314 5.207 36 299 59 2,554 59 2,554

S 38 -53 7.994 5.037 892 7,131 104 4,188 104 4,188

S 39 -52 7.687 4.771 2,296 17,648 131 4,804 131 4,804

S 40 -51 7.391 4.589 3,904 28,854 164 5,562 164 5,562

S 41 -50 7.107 4.230 5,767 40,984 182 5,471 182 5,471

S 42 -49 6.833 3.813 7,599 51,927 231 6,019 231 6,019

S 43 -48 6.571 3.646 9,616 63,182 292 6,995 292 6,995

S 44 -47 6.318 3.427 11,959 75,555 350 7,578 350 7,578

S 45 -46 6.075 3.185 14,497 88,067 419 8,107 419 8,107

S 46 -45 5.841 3.068 17,213 100,544 481 8,620 481 8,620

S 47 -44 5.617 2.880 20,099 112,886 476 7,700 476 7,700

S 48 -43 5.400 2.280 22,678 122,472 621 7,646 621 7,646

S 49 -42 5.193 1.854 25,239 131,061 661 6,364 661 6,364

S 50 -41 4.993 1.814 27,369 136,655 715 6,476 715 6,476

S 51 -40 4.801 1.700 29,539 141,817 818 6,676 818 6,676

S 52 -39 4.616 1.576 31,775 146,685 915 6,657 915 6,657

S 53 -38 4.439 1.440 34,004 150,937 1,151 7,357 1,151 7,357

S 54 -37 4.268 1.314 36,468 155,649 1,210 6,786 1,210 6,786

S 55 -36 4.104 1.182 38,740 158,986 1,354 6,568 1,354 6,568

S 56 -35 3.946 1.171 40,940 161,553 1,312 6,063 1,312 6,063

S 57 -34 3.794 1.162 42,970 163,042 1,315 5,798 1,315 5,798

S 58 -33 3.648 1.167 44,912 163,856 1,324 5,637 1,324 5,637

S 59 -32 3.508 1.156 46,800 164,177 1,346 5,458 1,346 5,458

S 60 -31 3.373 1.207 48,628 164,029 1,453 5,916 1,453 5,916

S 61 -30 3.243 1.194 50,610 164,148 1,532 5,933 1,532 5,933

S 62 -29 3.119 1.172 52,597 164,032 1,957 7,153 1,957 7,153

S 63 -28 2.999 1.145 54,992 164,905 2,006 6,888 2,006 6,888

H 1 -27 2.883 1.095 57,300 165,217 2,010 6,346 2,010 6,346

H 2 -26 2.772 1.057 59,424 164,751 2,048 6,002 2,048 6,002

H 3 -25 2.666 1.030 61,435 163,776 2,072 5,689 2,072 5,689

H 4 -24 2.563 1.018 63,341 162,362 2,894 7,552 2,894 7,552

H 5 -23 2.465 1.017 65,870 162,351 3,213 8,054 3,213 8,054

H 6 -22 2.370 1.015 68,567 162,498 3,701 8,903 3,701 8,903

H 7 -21 2.279 1.013 71,549 163,044 3,280 7,572 3,280 7,572

H 8 -20 2.191 1.014 74,084 162,327 3,232 7,181 3,232 7,181

H 9 -19 2.107 1.006 76,489 161,151 3,128 6,630 3,128 6,630

H 10 -18 2.026 1.023 78,710 159,452 3,658 7,581 3,658 7,581

H 11 -17 1.948 1.032 81,249 158,265 3,266 6,565 3,266 6,565

H 12 -16 1.873 1.051 83,447 156,295 3,272 6,441 3,272 6,441

H 13 -15 1.801 1.078 85,605 154,170 3,119 6,055 3,119 6,055

H 14 -14 1.732 1.096 87,632 151,750 2,754 5,227 2,754 5,227

H 15 -13 1.665 1.092 89,382 148,828 2,321 4,220 2,321 4,220

H 16 -12 1.601 1.091 90,795 145,366 2,120 3,703 2,120 3,703

H 17 -11 1.539 1.083 92,036 141,685 2,213 3,690 2,213 3,690

H 19 -9 1.423 1.061 94,395 134,354 1,825 2,756 1,825 2,756

H 20 -8 1.369 1.031 95,319 130,451 1,536 2,167 1,536 2,167

H 21 -7 1.316 1.054 96,044 126,387 2,324 3,223 2,324 3,223

H 22 -6 1.265 1.052 97,124 122,893 1,301 1,732 1,301 1,732

H 23 -5 1.217 1.036 97,702 118,869 736 928 736 928

H 24 -4 1.170 1.048 98,013 114,661 489 600 489 600

H 25 -3 1.125 1.030 98,215 110,479 594 688 594 688

H 26 -2 1.082 1.000 98,445 106,478 431 466 431 466

H 27 -1 1.040 1.000 98,601 102,545 311 323 311 323

H 28 0 1.000 1.000 98,709 98,709 306 306 306 306

H 29 1 0.962 1.000 98,811 95,011 450 433 450 433

H 30 2 0.925 1.000 98,956 91,490 769 711 769 711

H 31 3 0.889 1.000 99,195 88,184 788 701 788 701

H 32 4 0.855 1.000 99,429 84,992 727 621 727 621

H 33 5 0.822 1.000 99,637 81,894 727 598 727 598

H 34 6 0.790 1.000 99,837 78,903 727 575 727 575

H 35 7 0.760 1.000 100,030 76,015 727 552 727 552

H 36 8 0.731 1.000 100,215 73,226 727 531 727 531

H 37 9 0.703 1.000 100,393 70,535 727 511 727 511

H 38 10 0.676 1.000 100,564 67,937 727 491 727 491

H 39 11 0.650 1.000 100,729 65,432 727 472 727 472

H 40 12 0.625 1.000 100,887 63,014 727 454 727 454

H 41 13 0.601 1.000 101,039 60,681 673 404 673 404

H 42 14 0.577 1.000 101,174 58,425 341 197 341 197

H 43 15 0.555 1.000 101,239 56,214 303 168 303 168

H 44 16 0.534 101,296 54,083 46 25 46 25

H 45 17 0.513 101,296 52,003 46 24 46 24

H 46 18 0.494 101,296 50,003 46 23 46 23

H 47 19 0.475 101,296 48,079 46 22 46 22

H 48 20 0.456 101,296 46,230 46 21 46 21

H 49 21 0.439 101,296 44,452 46 20 46 20

H 50 22 0.422 101,296 42,742 46 19 46 19

H 51 23 0.406 101,296 41,098 46 19 46 19

H 52 24 0.390 101,296 39,518 46 18 46 18

H 53 25 0.375 101,296 37,998 46 17 46 17

H 54 26 0.361 101,296 36,536 46 17 46 17

H 55 27 0.347 101,296 35,131 46 16 46 16

H 56 28 0.333 101,296 33,780 46 15 46 15

H 57 29 0.321 101,296 32,481 46 15 46 15

H 58 30 0.308 101,296 31,231 46 14 46 14

H 59 31 0.296 101,296 30,030 46 14 46 14

H 60 32 0.285 101,296 28,875 46 13 46 13

H 61 33 0.274 101,296 27,765 46 13 46 13

H 62 34 0.264 101,296 26,697 46 12 46 12

H 63 35 0.253 101,296 25,670 46 12 46 12

H 64 36 0.244 101,296 24,683 46 11 46 11

H 65 37 0.234 101,296 23,733 46 11 46 11

H 66 38 0.225 101,296 22,821 46 10 46 10

H 67 39 0.217 101,296 21,943 46 10 46 10

H 68 40 0.208 101,296 21,099 46 10 46 10

H 69 41 0.200 101,296 20,287 46 9 46 9

H 70 42 0.193 101,296 19,507 46 9 46 9

H 71 43 0.185 101,296 18,757 46 9 46 9

H 72 44 0.178 101,296 18,035 46 8 46 8

H 73 45 0.171 101,296 17,342 46 8 46 8

H 74 46 0.165 101,296 16,675 46 8 46 8

H 75 47 0.158 101,296 16,033 46 7 46 7

H 76 48 0.152 101,296 15,417 46 7 46 7

H 77 49 0.146 101,296 14,824 46 7 46 7

H 78 50 0.141 101,296 14,254 46 6 46 6

H 79 51 0.135 101,296 13,705 46 6 46 6

H 80 52 0.130 101,296 13,178 46 6 46 6

H 81 53 0.125 101,296 12,671 46 6 46 6

H 82 54 0.120 101,296 12,184 46 6 46 6

H 83 55 0.116 101,296 11,715 46 5 46 5

H 84 56 0.111 101,296 11,265 46 5 46 5

H 85 57 0.107 101,296 10,832 46 5 46 5

H 86 58 0.103 101,296 10,415 46 5 46 5

H 87 59 0.099 101,296 10,014 46 5 46 5

H 88 60 0.095 101,296 9,629 46 4 46 4

H 89 61 0.091 101,296 9,259 46 4 46 4

H 90 62 0.088 101,296 8,903 46 4 46 4

H 91 63 0.085 101,296 8,560 46 4 46 4

H 92 64 0.081 101,296 8,231 46 4 46 4

H 93 65 0.078 101,296 7,915 46 4 46 4

9,641,847 9,348,665 105 9,348,770 92,717 302,454 2,300 552 95,017 303,006 30.85 9,045,764

整

備

期

間
（

S

3

5
～

H

4

3

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ）

年次 年度 t
割引率

便益
現在価値

①

便益
残存価値

②
計

①＋②

水系名：大和川水系

現在価値 費用 現在価値

地区名：亀の瀬地すべり

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

建設費③ 維持管理費④

費用 現在価値 費用

費　用（Ｃ）

計③＋④
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 H 28 0 1.000 1.000

S 35 -56 8.992 6.371 0 0 1 57 1 57

S 36 -55 8.646 5.554 19 164 1 48 1 48

S 37 -54 8.314 5.207 36 299 59 2,554 59 2,554

S 38 -53 7.994 5.037 896 7,163 104 4,188 104 4,188

S 39 -52 7.687 4.771 2,306 17,725 131 4,804 131 4,804

S 40 -51 7.391 4.589 3,921 28,980 164 5,562 164 5,562

S 41 -50 7.107 4.230 5,793 41,169 182 5,471 182 5,471

S 42 -49 6.833 3.813 7,635 52,173 231 6,019 231 6,019

S 43 -48 6.571 3.646 9,658 63,458 292 6,995 292 6,995

S 44 -47 6.318 3.427 12,012 75,890 350 7,578 350 7,578

S 45 -46 6.075 3.185 14,562 88,462 419 8,107 419 8,107

S 46 -45 5.841 3.068 17,290 100,994 481 8,620 481 8,620

S 47 -44 5.617 2.880 20,188 113,386 476 7,700 476 7,700

S 48 -43 5.400 2.280 22,779 123,018 621 7,646 621 7,646

S 49 -42 5.193 1.854 25,351 131,642 661 6,364 661 6,364

S 50 -41 4.993 1.814 27,492 137,269 715 6,476 715 6,476

S 51 -40 4.801 1.700 29,670 142,446 818 6,676 818 6,676

S 52 -39 4.616 1.576 31,916 147,336 915 6,657 915 6,657

S 53 -38 4.439 1.440 34,156 151,612 1,151 7,357 1,151 7,357

S 54 -37 4.268 1.314 36,631 156,344 1,210 6,786 1,210 6,786

S 55 -36 4.104 1.182 38,913 159,696 1,354 6,568 1,354 6,568

S 56 -35 3.946 1.171 41,124 162,279 1,312 6,063 1,312 6,063

S 57 -34 3.794 1.162 43,163 163,774 1,315 5,798 1,315 5,798

S 58 -33 3.648 1.167 45,113 164,589 1,324 5,637 1,324 5,637

S 59 -32 3.508 1.156 47,009 164,910 1,346 5,458 1,346 5,458

S 60 -31 3.373 1.207 48,846 164,764 1,453 5,916 1,453 5,916

S 61 -30 3.243 1.194 50,836 164,881 1,532 5,933 1,532 5,933

S 62 -29 3.119 1.172 52,833 164,768 1,957 7,153 1,957 7,153

S 63 -28 2.999 1.145 55,239 165,645 2,006 6,888 2,006 6,888

H 1 -27 2.883 1.095 57,556 165,955 2,010 6,346 2,010 6,346

H 2 -26 2.772 1.057 59,690 165,489 2,048 6,002 2,048 6,002

H 3 -25 2.666 1.030 61,710 164,509 2,072 5,689 2,072 5,689

H 4 -24 2.563 1.018 63,624 163,088 2,894 7,552 2,894 7,552

H 5 -23 2.465 1.017 66,164 163,075 3,213 8,054 3,213 8,054

H 6 -22 2.370 1.015 68,875 163,228 3,701 8,903 3,701 8,903

H 7 -21 2.279 1.013 71,870 163,775 3,280 7,572 3,280 7,572

H 8 -20 2.191 1.014 74,416 163,055 3,232 7,181 3,232 7,181

H 9 -19 2.107 1.006 76,831 161,871 3,128 6,630 3,128 6,630

H 10 -18 2.026 1.023 79,062 160,165 3,658 7,581 3,658 7,581

H 11 -17 1.948 1.032 81,613 158,974 3,266 6,565 3,266 6,565

H 12 -16 1.873 1.051 83,821 156,995 3,272 6,441 3,272 6,441

H 13 -15 1.801 1.078 85,987 154,858 3,119 6,055 3,119 6,055

H 14 -14 1.732 1.096 88,024 152,429 2,754 5,227 2,754 5,227

H 15 -13 1.665 1.092 89,782 149,494 2,321 4,220 2,321 4,220

H 16 -12 1.601 1.091 91,201 146,016 2,120 3,703 2,120 3,703

H 17 -11 1.539 1.083 92,447 142,318 2,213 3,690 2,213 3,690

H 19 -9 1.423 1.061 94,817 134,954 1,825 2,756 1,825 2,756

H 20 -8 1.369 1.031 95,745 131,034 1,536 2,167 1,536 2,167

H 21 -7 1.316 1.054 96,474 126,953 2,324 3,223 2,324 3,223

H 22 -6 1.265 1.052 97,558 123,442 1,301 1,732 1,301 1,732

H 23 -5 1.217 1.036 98,140 119,402 736 928 736 928

H 24 -4 1.170 1.048 98,452 115,175 489 600 489 600

H 25 -3 1.125 1.030 98,653 110,971 594 688 594 688

H 26 -2 1.082 1.000 98,885 106,954 431 466 431 466

H 27 -1 1.040 1.000 99,042 103,004 311 323 311 323

H 28 0 1.000 1.000 99,151 99,151 306 306 306 306

H 29 1 0.962 1.000 99,253 95,436 368 354 368 354

H 30 2 0.925 1.000 99,373 91,876 629 582 629 582

H 31 3 0.889 1.000 99,568 88,516 644 573 644 573

H 32 4 0.855 1.000 99,761 85,276 595 509 595 509

H 33 5 0.822 1.000 99,933 82,138 595 489 595 489

H 34 6 0.790 1.000 100,097 79,108 595 470 595 470

H 35 7 0.760 1.000 100,255 76,186 595 452 595 452

H 36 8 0.731 1.000 100,407 73,366 595 435 595 435

H 37 9 0.703 1.000 100,553 70,647 595 418 595 418

H 38 10 0.676 1.000 100,694 68,025 595 402 595 402

H 39 11 0.650 1.000 100,830 65,497 595 387 595 387

H 40 12 0.625 1.000 100,960 63,059 595 372 595 372

H 41 13 0.601 1.000 101,085 60,709 551 331 551 331

H 42 14 0.577 1.000 101,196 58,438 279 161 279 161

H 43 15 0.555 1.000 101,250 56,221 247 137 247 137

H 44 16 0.534 101,296 54,083 46 25 46 25

H 45 17 0.513 101,296 52,003 46 24 46 24

H 46 18 0.494 101,296 50,003 46 23 46 23

H 47 19 0.475 101,296 48,079 46 22 46 22

H 48 20 0.456 101,296 46,230 46 21 46 21

H 49 21 0.439 101,296 44,452 46 20 46 20

H 50 22 0.422 101,296 42,742 46 19 46 19

H 51 23 0.406 101,296 41,098 46 19 46 19

H 52 24 0.390 101,296 39,518 46 18 46 18

H 53 25 0.375 101,296 37,998 46 17 46 17

H 54 26 0.361 101,296 36,536 46 17 46 17

H 55 27 0.347 101,296 35,131 46 16 46 16

H 56 28 0.333 101,296 33,780 46 15 46 15

H 57 29 0.321 101,296 32,481 46 15 46 15

H 58 30 0.308 101,296 31,231 46 14 46 14

H 59 31 0.296 101,296 30,030 46 14 46 14

H 60 32 0.285 101,296 28,875 46 13 46 13

H 61 33 0.274 101,296 27,765 46 13 46 13

H 62 34 0.264 101,296 26,697 46 12 46 12

H 63 35 0.253 101,296 25,670 46 12 46 12

H 64 36 0.244 101,296 24,683 46 11 46 11

H 65 37 0.234 101,296 23,733 46 11 46 11

H 66 38 0.225 101,296 22,821 46 10 46 10

H 67 39 0.217 101,296 21,943 46 10 46 10

H 68 40 0.208 101,296 21,099 46 10 46 10

H 69 41 0.200 101,296 20,287 46 9 46 9

H 70 42 0.193 101,296 19,507 46 9 46 9

H 71 43 0.185 101,296 18,757 46 9 46 9

H 72 44 0.178 101,296 18,035 46 8 46 8

H 73 45 0.171 101,296 17,342 46 8 46 8

H 74 46 0.165 101,296 16,675 46 8 46 8

H 75 47 0.158 101,296 16,033 46 7 46 7

H 76 48 0.152 101,296 15,417 46 7 46 7

H 77 49 0.146 101,296 14,824 46 7 46 7

H 78 50 0.141 101,296 14,254 46 6 46 6

H 79 51 0.135 101,296 13,705 46 6 46 6

H 80 52 0.130 101,296 13,178 46 6 46 6

H 81 53 0.125 101,296 12,671 46 6 46 6

H 82 54 0.120 101,296 12,184 46 6 46 6

H 83 55 0.116 101,296 11,715 46 5 46 5

H 84 56 0.111 101,296 11,265 46 5 46 5

H 85 57 0.107 101,296 10,832 46 5 46 5

H 86 58 0.103 101,296 10,415 46 5 46 5

H 87 59 0.099 101,296 10,014 46 5 46 5

H 88 60 0.095 101,296 9,629 46 4 46 4

H 89 61 0.091 101,296 9,259 46 4 46 4

H 90 62 0.088 101,296 8,903 46 4 46 4

H 91 63 0.085 101,296 8,560 46 4 46 4

H 92 64 0.081 101,296 8,231 46 4 46 4

H 93 65 0.078 101,296 7,915 46 4 46 4

9,658,681 9,382,639 105 9,382,744 90,923 301,107 2,300 552 93,223 301,659 31.10 9,081,085
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５

０

年
）

合　　計

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ）

年次 年度 t
割引率

便益
現在価値

①

便益
残存価値

②
計

①＋②

水系名：大和川水系

現在価値 費用 現在価値

地区名：亀の瀬地すべり

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

建設費③ 維持管理費④

費用 現在価値 費用

費　用（Ｃ）

計③＋④
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 H 28 0 1.000 1.000

S 35 -56 8.992 6.371 0 0 1 57 1 57

S 36 -55 8.646 5.554 19 164 1 48 1 48

S 37 -54 8.314 5.207 36 299 59 2,554 59 2,554

S 38 -53 7.994 5.037 895 7,155 104 4,188 104 4,188

S 39 -52 7.687 4.771 2,303 17,702 131 4,804 131 4,804

S 40 -51 7.391 4.589 3,916 28,943 164 5,562 164 5,562

S 41 -50 7.107 4.230 5,784 41,105 182 5,471 182 5,471

S 42 -49 6.833 3.813 7,622 52,084 231 6,019 231 6,019

S 43 -48 6.571 3.646 9,644 63,366 292 6,995 292 6,995

S 44 -47 6.318 3.427 11,994 75,776 350 7,578 350 7,578

S 45 -46 6.075 3.185 14,541 88,334 419 8,107 419 8,107

S 46 -45 5.841 3.068 17,263 100,836 481 8,620 481 8,620

S 47 -44 5.617 2.880 20,159 113,223 476 7,700 476 7,700

S 48 -43 5.400 2.280 22,745 122,834 621 7,646 621 7,646

S 49 -42 5.193 1.854 25,314 131,450 661 6,364 661 6,364

S 50 -41 4.993 1.814 27,450 137,060 715 6,476 715 6,476

S 51 -40 4.801 1.700 29,627 142,240 818 6,676 818 6,676

S 52 -39 4.616 1.576 31,870 147,124 915 6,657 915 6,657

S 53 -38 4.439 1.440 34,106 151,390 1,151 7,357 1,151 7,357

S 54 -37 4.268 1.314 36,576 156,110 1,210 6,786 1,210 6,786

S 55 -36 4.104 1.182 38,856 159,462 1,354 6,568 1,354 6,568

S 56 -35 3.946 1.171 41,061 162,030 1,312 6,063 1,312 6,063

S 57 -34 3.794 1.162 43,099 163,531 1,315 5,798 1,315 5,798

S 58 -33 3.648 1.167 45,045 164,341 1,324 5,637 1,324 5,637

S 59 -32 3.508 1.156 46,939 164,665 1,346 5,458 1,346 5,458

S 60 -31 3.373 1.207 48,774 164,521 1,453 5,916 1,453 5,916

S 61 -30 3.243 1.194 50,760 164,635 1,532 5,933 1,532 5,933

S 62 -29 3.119 1.172 52,754 164,521 1,957 7,153 1,957 7,153

S 63 -28 2.999 1.145 55,157 165,399 2,006 6,888 2,006 6,888

H 1 -27 2.883 1.095 57,470 165,707 2,010 6,346 2,010 6,346

H 2 -26 2.772 1.057 59,602 165,245 2,048 6,002 2,048 6,002

H 3 -25 2.666 1.030 61,618 164,264 2,072 5,689 2,072 5,689

H 4 -24 2.563 1.018 63,529 162,844 2,894 7,552 2,894 7,552

H 5 -23 2.465 1.017 66,066 162,834 3,213 8,054 3,213 8,054

H 6 -22 2.370 1.015 68,773 162,986 3,701 8,903 3,701 8,903

H 7 -21 2.279 1.013 71,762 163,529 3,280 7,572 3,280 7,572

H 8 -20 2.191 1.014 74,306 162,814 3,232 7,181 3,232 7,181

H 9 -19 2.107 1.006 76,717 161,631 3,128 6,630 3,128 6,630

H 10 -18 2.026 1.023 78,945 159,928 3,658 7,581 3,658 7,581

H 11 -17 1.948 1.032 81,491 158,736 3,266 6,565 3,266 6,565

H 12 -16 1.873 1.051 83,697 156,763 3,272 6,441 3,272 6,441

H 13 -15 1.801 1.078 85,860 154,629 3,119 6,055 3,119 6,055

H 14 -14 1.732 1.096 87,894 152,204 2,754 5,227 2,754 5,227

H 15 -13 1.665 1.092 89,649 149,272 2,321 4,220 2,321 4,220

H 16 -12 1.601 1.091 91,065 145,798 2,120 3,703 2,120 3,703

H 17 -11 1.539 1.083 92,310 142,107 2,213 3,690 2,213 3,690

H 19 -9 1.423 1.061 94,676 134,753 1,825 2,756 1,825 2,756

H 20 -8 1.369 1.031 95,602 130,838 1,536 2,167 1,536 2,167

H 21 -7 1.316 1.054 96,329 126,762 2,324 3,223 2,324 3,223

H 22 -6 1.265 1.052 97,412 123,257 1,301 1,732 1,301 1,732

H 23 -5 1.217 1.036 97,994 119,225 736 928 736 928

H 24 -4 1.170 1.048 98,305 115,003 489 600 489 600

H 25 -3 1.125 1.030 98,507 110,807 594 688 594 688

H 26 -2 1.082 1.000 98,737 106,794 431 466 431 466

H 27 -1 1.040 1.000 98,894 102,850 311 323 311 323

H 28 0 1.000 1.000 99,002 99,002 306 306 306 306

H 29 1 0.962 1.000 99,107 95,295 361 347 361 347

H 30 2 0.925 1.000 99,223 91,737 583 539 583 539

H 31 3 0.889 1.000 99,403 88,369 628 558 628 558

H 32 4 0.855 1.000 99,590 85,130 602 515 602 515

H 33 5 0.822 1.000 99,763 81,998 583 479 583 479

H 34 6 0.790 1.000 99,925 78,972 583 461 583 461

H 35 7 0.760 1.000 100,080 76,053 583 443 583 443

H 36 8 0.731 1.000 100,229 73,236 583 426 583 426

H 37 9 0.703 1.000 100,371 70,519 583 410 583 410

H 38 10 0.676 1.000 100,509 67,900 583 394 583 394

H 39 11 0.650 1.000 100,641 65,374 583 379 583 379

H 40 12 0.625 1.000 100,769 62,940 583 364 583 364

H 41 13 0.601 1.000 100,891 60,593 583 350 583 350

H 42 14 0.577 1.000 101,009 58,330 566 327 566 327

H 43 15 0.555 1.000 101,119 56,148 469 260 469 260

H 44 16 0.534 1.000 101,206 54,035 270 144 270 144

H 45 17 0.513 1.000 101,255 51,982 244 125 244 125

H 46 18 0.494 101,296 50,003 46 23 46 23

H 47 19 0.475 101,296 48,079 46 22 46 22

H 48 20 0.456 101,296 46,230 46 21 46 21

H 49 21 0.439 101,296 44,452 46 20 46 20

H 50 22 0.422 101,296 42,742 46 19 46 19

H 51 23 0.406 101,296 41,098 46 19 46 19

H 52 24 0.390 101,296 39,518 46 18 46 18

H 53 25 0.375 101,296 37,998 46 17 46 17

H 54 26 0.361 101,296 36,536 46 17 46 17

H 55 27 0.347 101,296 35,131 46 16 46 16

H 56 28 0.333 101,296 33,780 46 15 46 15

H 57 29 0.321 101,296 32,481 46 15 46 15

H 58 30 0.308 101,296 31,231 46 14 46 14

H 59 31 0.296 101,296 30,030 46 14 46 14

H 60 32 0.285 101,296 28,875 46 13 46 13

H 61 33 0.274 101,296 27,765 46 13 46 13

H 62 34 0.264 101,296 26,697 46 12 46 12

H 63 35 0.253 101,296 25,670 46 12 46 12

H 64 36 0.244 101,296 24,683 46 11 46 11

H 65 37 0.234 101,296 23,733 46 11 46 11

H 66 38 0.225 101,296 22,821 46 10 46 10

H 67 39 0.217 101,296 21,943 46 10 46 10

H 68 40 0.208 101,296 21,099 46 10 46 10

H 69 41 0.200 101,296 20,287 46 9 46 9

H 70 42 0.193 101,296 19,507 46 9 46 9

H 71 43 0.185 101,296 18,757 46 9 46 9

H 72 44 0.178 101,296 18,035 46 8 46 8

H 73 45 0.171 101,296 17,342 46 8 46 8

H 74 46 0.165 101,296 16,675 46 8 46 8

H 75 47 0.158 101,296 16,033 46 7 46 7

H 76 48 0.152 101,296 15,417 46 7 46 7

H 77 49 0.146 101,296 14,824 46 7 46 7

H 78 50 0.141 101,296 14,254 46 6 46 6

H 79 51 0.135 101,296 13,705 46 6 46 6

H 80 52 0.130 101,296 13,178 46 6 46 6

H 81 53 0.125 101,296 12,671 46 6 46 6

H 82 54 0.120 101,296 12,184 46 6 46 6

H 83 55 0.116 101,296 11,715 46 5 46 5

H 84 56 0.111 101,296 11,265 46 5 46 5

H 85 57 0.107 101,296 10,832 46 5 46 5

H 86 58 0.103 101,296 10,415 46 5 46 5

H 87 59 0.099 101,296 10,014 46 5 46 5

H 88 60 0.095 101,296 9,629 46 4 46 4

H 89 61 0.091 101,296 9,259 46 4 46 4

H 90 62 0.088 101,296 8,903 46 4 46 4

H 91 63 0.085 101,296 8,560 46 4 46 4

H 92 64 0.081 101,296 8,231 46 4 46 4

H 93 65 0.078 101,296 7,915 46 4 46 4

H 94 66 0.075 101,296 7,610 46 3 46 3

H 95 67 0.072 101,296 7,317 46 3 46 3

9,853,960 9,385,097 97 9,385,194 91,820 301,556 2,300 509 94,120 302,065 31.07 9,083,129合　　計
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設

完
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）

水系名：大和川水系

年次 t
デフ
レー
ター

便　益（Ｂ）

割引率
年度

便益 建設費③

費　用（Ｃ）

地区名：亀の瀬地すべり

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益 現在価値
①

現在価値

純現在価値
Ｂ－Ｃ残存価値

②
計

①＋② 費用 現在価値

維持管理費④ 計③＋④

費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 H 28 0 1.000 1.000

S 35 -56 8.992 6.371 0 0 1 57 1 57

S 36 -55 8.646 5.554 19 164 1 48 1 48

S 37 -54 8.314 5.207 36 299 59 2,554 59 2,554

S 38 -53 7.994 5.037 893 7,139 104 4,188 104 4,188

S 39 -52 7.687 4.771 2,299 17,671 131 4,804 131 4,804

S 40 -51 7.391 4.589 3,910 28,899 164 5,562 164 5,562

S 41 -50 7.107 4.230 5,775 41,041 182 5,471 182 5,471

S 42 -49 6.833 3.813 7,610 52,002 231 6,019 231 6,019

S 43 -48 6.571 3.646 9,630 63,274 292 6,995 292 6,995

S 44 -47 6.318 3.427 11,976 75,662 350 7,578 350 7,578

S 45 -46 6.075 3.185 14,518 88,194 419 8,107 419 8,107

S 46 -45 5.841 3.068 17,238 100,690 481 8,620 481 8,620

S 47 -44 5.617 2.880 20,128 113,049 476 7,700 476 7,700

S 48 -43 5.400 2.280 22,710 122,645 621 7,646 621 7,646

S 49 -42 5.193 1.854 25,275 131,248 661 6,364 661 6,364

S 50 -41 4.993 1.814 27,409 136,855 715 6,476 715 6,476

S 51 -40 4.801 1.700 29,582 142,024 818 6,676 818 6,676

S 52 -39 4.616 1.576 31,821 146,897 915 6,657 915 6,657

S 53 -38 4.439 1.440 34,054 151,159 1,151 7,357 1,151 7,357

S 54 -37 4.268 1.314 36,521 155,875 1,210 6,786 1,210 6,786

S 55 -36 4.104 1.182 38,797 159,220 1,354 6,568 1,354 6,568

S 56 -35 3.946 1.171 41,000 161,790 1,312 6,063 1,312 6,063

S 57 -34 3.794 1.162 43,034 163,285 1,315 5,798 1,315 5,798

S 58 -33 3.648 1.167 44,978 164,097 1,324 5,637 1,324 5,637

S 59 -32 3.508 1.156 46,869 164,419 1,346 5,458 1,346 5,458

S 60 -31 3.373 1.207 48,700 164,272 1,453 5,916 1,453 5,916

S 61 -30 3.243 1.194 50,684 164,388 1,532 5,933 1,532 5,933

S 62 -29 3.119 1.172 52,674 164,272 1,957 7,153 1,957 7,153

S 63 -28 2.999 1.145 55,074 165,151 2,006 6,888 2,006 6,888

H 1 -27 2.883 1.095 57,384 165,459 2,010 6,346 2,010 6,346

H 2 -26 2.772 1.057 59,511 164,992 2,048 6,002 2,048 6,002

H 3 -25 2.666 1.030 61,525 164,016 2,072 5,689 2,072 5,689

H 4 -24 2.563 1.018 63,434 162,601 2,894 7,552 2,894 7,552

H 5 -23 2.465 1.017 65,966 162,587 3,213 8,054 3,213 8,054

H 6 -22 2.370 1.015 68,668 162,738 3,701 8,903 3,701 8,903

H 7 -21 2.279 1.013 71,654 163,283 3,280 7,572 3,280 7,572

H 8 -20 2.191 1.014 74,193 162,566 3,232 7,181 3,232 7,181

H 9 -19 2.107 1.006 76,602 161,389 3,128 6,630 3,128 6,630

H 10 -18 2.026 1.023 78,825 159,685 3,658 7,581 3,658 7,581

H 11 -17 1.948 1.032 81,369 158,499 3,266 6,565 3,266 6,565

H 12 -16 1.873 1.051 83,569 156,523 3,272 6,441 3,272 6,441

H 13 -15 1.801 1.078 85,730 154,395 3,119 6,055 3,119 6,055

H 14 -14 1.732 1.096 87,761 151,974 2,754 5,227 2,754 5,227

H 15 -13 1.665 1.092 89,514 149,047 2,321 4,220 2,321 4,220

H 16 -12 1.601 1.091 90,929 145,580 2,120 3,703 2,120 3,703

H 17 -11 1.539 1.083 92,171 141,893 2,213 3,690 2,213 3,690

H 19 -9 1.423 1.061 94,534 134,551 1,825 2,756 1,825 2,756

H 20 -8 1.369 1.031 95,458 130,641 1,536 2,167 1,536 2,167

H 21 -7 1.316 1.054 96,185 126,573 2,324 3,223 2,324 3,223

H 22 -6 1.265 1.052 97,265 123,071 1,301 1,732 1,301 1,732

H 23 -5 1.217 1.036 97,846 119,045 736 928 736 928

H 24 -4 1.170 1.048 98,157 114,830 489 600 489 600

H 25 -3 1.125 1.030 98,359 110,640 594 688 594 688

H 26 -2 1.082 1.000 98,590 106,635 431 466 431 466

H 27 -1 1.040 1.000 98,745 102,695 311 323 311 323

H 28 0 1.000 1.000 98,854 98,854 306 306 306 306

H 29 1 0.962 1.000 98,956 95,150 516 496 516 496

H 30 2 0.925 1.000 99,123 91,645 812 751 812 751

H 31 3 0.889 1.000 99,375 88,344 801 712 801 712

H 32 4 0.855 1.000 99,613 85,150 762 651 762 651

H 33 5 0.822 1.000 99,832 82,055 762 626 762 626

H 34 6 0.790 1.000 100,042 79,065 762 602 762 602

H 35 7 0.760 1.000 100,244 76,177 762 579 762 579

H 36 8 0.731 1.000 100,438 73,389 762 557 762 557

H 37 9 0.703 1.000 100,624 70,697 762 535 762 535

H 38 10 0.676 1.000 100,804 68,100 762 515 762 515

H 39 11 0.650 1.000 100,977 65,593 728 473 728 473

H 40 12 0.625 1.000 101,135 63,169 451 282 451 282

H 41 13 0.601 1.000 101,230 60,796 328 197 328 197

H 42 14 0.577 101,296 58,496 46 27 46 27

H 43 15 0.555 101,296 56,246 46 26 46 26

H 44 16 0.534 101,296 54,083 46 25 46 25

H 45 17 0.513 101,296 52,003 46 24 46 24

H 46 18 0.494 101,296 50,003 46 23 46 23

H 47 19 0.475 101,296 48,079 46 22 46 22

H 48 20 0.456 101,296 46,230 46 21 46 21

H 49 21 0.439 101,296 44,452 46 20 46 20

H 50 22 0.422 101,296 42,742 46 19 46 19

H 51 23 0.406 101,296 41,098 46 19 46 19

H 52 24 0.390 101,296 39,518 46 18 46 18

H 53 25 0.375 101,296 37,998 46 17 46 17

H 54 26 0.361 101,296 36,536 46 17 46 17

H 55 27 0.347 101,296 35,131 46 16 46 16

H 56 28 0.333 101,296 33,780 46 15 46 15

H 57 29 0.321 101,296 32,481 46 15 46 15

H 58 30 0.308 101,296 31,231 46 14 46 14

H 59 31 0.296 101,296 30,030 46 14 46 14

H 60 32 0.285 101,296 28,875 46 13 46 13

H 61 33 0.274 101,296 27,765 46 13 46 13

H 62 34 0.264 101,296 26,697 46 12 46 12

H 63 35 0.253 101,296 25,670 46 12 46 12

H 64 36 0.244 101,296 24,683 46 11 46 11

H 65 37 0.234 101,296 23,733 46 11 46 11

H 66 38 0.225 101,296 22,821 46 10 46 10

H 67 39 0.217 101,296 21,943 46 10 46 10

H 68 40 0.208 101,296 21,099 46 10 46 10

H 69 41 0.200 101,296 20,287 46 9 46 9

H 70 42 0.193 101,296 19,507 46 9 46 9

H 71 43 0.185 101,296 18,757 46 9 46 9

H 72 44 0.178 101,296 18,035 46 8 46 8

H 73 45 0.171 101,296 17,342 46 8 46 8

H 74 46 0.165 101,296 16,675 46 8 46 8

H 75 47 0.158 101,296 16,033 46 7 46 7

H 76 48 0.152 101,296 15,417 46 7 46 7

H 77 49 0.146 101,296 14,824 46 7 46 7

H 78 50 0.141 101,296 14,254 46 6 46 6

H 79 51 0.135 101,296 13,705 46 6 46 6

H 80 52 0.130 101,296 13,178 46 6 46 6

H 81 53 0.125 101,296 12,671 46 6 46 6

H 82 54 0.120 101,296 12,184 46 6 46 6

H 83 55 0.116 101,296 11,715 46 5 46 5

H 84 56 0.111 101,296 11,265 46 5 46 5

H 85 57 0.107 101,296 10,832 46 5 46 5

H 86 58 0.103 101,296 10,415 46 5 46 5

H 87 59 0.099 101,296 10,014 46 5 46 5

H 88 60 0.095 101,296 9,629 46 4 46 4

H 89 61 0.091 101,296 9,259 46 4 46 4

H 90 62 0.088 101,296 8,903 46 4 46 4

H 91 63 0.085 101,296 8,560 46 4 46 4

9,446,613 9,344,924 114 9,345,038 91,820 302,011 2,300 597 94,120 302,608 30.88 9,042,430

現在価値
①

費用
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ター
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①＋②
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 H 28 0 1.000 1.000

S 35 -56 8.992 6.371 0 0 1 57 1 57

S 36 -55 8.646 5.554 21 182 1 48 1 48

S 37 -54 8.314 5.207 40 333 59 2,554 59 2,554

S 38 -53 7.994 5.037 979 7,826 104 4,188 104 4,188

S 39 -52 7.687 4.771 2,519 19,363 131 4,804 131 4,804

S 40 -51 7.391 4.589 4,286 31,678 164 5,562 164 5,562

S 41 -50 7.107 4.230 6,331 44,992 182 5,471 182 5,471

S 42 -49 6.833 3.813 8,343 57,011 231 6,019 231 6,019

S 43 -48 6.571 3.646 10,555 69,352 292 6,995 292 6,995

S 44 -47 6.318 3.427 13,127 82,934 350 7,578 350 7,578

S 45 -46 6.075 3.185 15,913 96,669 419 8,107 419 8,107

S 46 -45 5.841 3.068 18,894 110,363 481 8,620 481 8,620

S 47 -44 5.617 2.880 22,063 123,917 476 7,700 476 7,700

S 48 -43 5.400 2.280 24,894 134,440 621 7,646 621 7,646

S 49 -42 5.193 1.854 27,704 143,861 661 6,364 661 6,364

S 50 -41 4.993 1.814 30,044 150,012 715 6,476 715 6,476

S 51 -40 4.801 1.700 32,425 155,673 818 6,676 818 6,676

S 52 -39 4.616 1.576 34,879 161,014 915 6,657 915 6,657

S 53 -38 4.439 1.440 37,326 165,683 1,151 7,357 1,151 7,357

S 54 -37 4.268 1.314 40,031 170,856 1,210 6,786 1,210 6,786

S 55 -36 4.104 1.182 42,526 174,524 1,354 6,568 1,354 6,568

S 56 -35 3.946 1.171 44,940 177,337 1,312 6,063 1,312 6,063

S 57 -34 3.794 1.162 47,169 178,974 1,315 5,798 1,315 5,798

S 58 -33 3.648 1.167 49,301 179,869 1,324 5,637 1,324 5,637

S 59 -32 3.508 1.156 51,372 180,216 1,346 5,458 1,346 5,458

S 60 -31 3.373 1.207 53,380 180,058 1,453 5,916 1,453 5,916

S 61 -30 3.243 1.194 55,554 180,184 1,532 5,933 1,532 5,933

S 62 -29 3.119 1.172 57,735 180,055 1,957 7,153 1,957 7,153

S 63 -28 2.999 1.145 60,366 181,020 2,006 6,888 2,006 6,888

H 1 -27 2.883 1.095 62,897 181,355 2,010 6,346 2,010 6,346

H 2 -26 2.772 1.057 65,231 180,851 2,048 6,002 2,048 6,002

H 3 -25 2.666 1.030 67,437 179,776 2,072 5,689 2,072 5,689

H 4 -24 2.563 1.018 69,530 178,227 2,894 7,552 2,894 7,552

H 5 -23 2.465 1.017 72,306 178,214 3,213 8,054 3,213 8,054

H 6 -22 2.370 1.015 75,267 178,377 3,701 8,903 3,701 8,903

H 7 -21 2.279 1.013 78,540 178,974 3,280 7,572 3,280 7,572

H 8 -20 2.191 1.014 81,324 178,191 3,232 7,181 3,232 7,181

H 9 -19 2.107 1.006 83,963 176,897 3,128 6,630 3,128 6,630

H 10 -18 2.026 1.023 86,401 175,033 3,658 7,581 3,658 7,581

H 11 -17 1.948 1.032 89,187 173,727 3,266 6,565 3,266 6,565

H 12 -16 1.873 1.051 91,602 171,569 3,272 6,441 3,272 6,441

H 13 -15 1.801 1.078 93,968 169,231 3,119 6,055 3,119 6,055

H 14 -14 1.732 1.096 96,195 166,579 2,754 5,227 2,754 5,227

H 15 -13 1.665 1.092 98,116 163,370 2,321 4,220 2,321 4,220

H 16 -12 1.601 1.091 99,667 159,570 2,120 3,703 2,120 3,703

H 17 -11 1.539 1.083 101,028 155,528 2,213 3,690 2,213 3,690

H 19 -9 1.423 1.061 103,618 147,481 1,825 2,756 1,825 2,756

H 20 -8 1.369 1.031 104,631 143,195 1,536 2,167 1,536 2,167

H 21 -7 1.316 1.054 105,428 138,736 2,324 3,223 2,324 3,223

H 22 -6 1.265 1.052 106,613 134,899 1,301 1,732 1,301 1,732

H 23 -5 1.217 1.036 107,249 130,485 736 928 736 928

H 24 -4 1.170 1.048 107,590 125,865 489 600 489 600

H 25 -3 1.125 1.030 107,810 121,272 594 688 594 688

H 26 -2 1.082 1.000 108,063 116,881 431 466 431 466

H 27 -1 1.040 1.000 108,235 112,564 311 323 311 323

H 28 0 1.000 1.000 108,353 108,353 306 306 306 306

H 29 1 0.962 1.000 108,465 104,293 409 393 409 393

H 30 2 0.925 1.000 108,609 100,415 699 646 699 646

H 31 3 0.889 1.000 108,849 96,766 716 637 716 637

H 32 4 0.855 1.000 109,082 93,244 661 565 661 565

H 33 5 0.822 1.000 109,290 89,828 661 543 661 543

H 34 6 0.790 1.000 109,489 86,531 661 522 661 522

H 35 7 0.760 1.000 109,682 83,349 661 502 661 502

H 36 8 0.731 1.000 109,866 80,278 661 483 661 483

H 37 9 0.703 1.000 110,043 77,315 661 464 661 464

H 38 10 0.676 1.000 110,214 74,457 661 447 661 447

H 39 11 0.650 1.000 110,379 71,700 661 429 661 429

H 40 12 0.625 1.000 110,536 69,040 661 413 661 413

H 41 13 0.601 1.000 110,688 66,476 612 368 612 368

H 42 14 0.577 1.000 110,823 63,998 310 179 310 179

H 43 15 0.555 1.000 110,888 61,572 275 153 275 153

H 44 16 0.534 110,945 59,234 46 25 46 25

H 45 17 0.513 110,945 56,956 46 24 46 24

H 46 18 0.494 110,945 54,766 46 23 46 23

H 47 19 0.475 110,945 52,659 46 22 46 22

H 48 20 0.456 110,945 50,634 46 21 46 21

H 49 21 0.439 110,945 48,686 46 20 46 20

H 50 22 0.422 110,945 46,814 46 19 46 19

H 51 23 0.406 110,945 45,013 46 19 46 19

H 52 24 0.390 110,945 43,282 46 18 46 18

H 53 25 0.375 110,945 41,617 46 17 46 17

H 54 26 0.361 110,945 40,017 46 17 46 17

H 55 27 0.347 110,945 38,478 46 16 46 16

H 56 28 0.333 110,945 36,998 46 15 46 15

H 57 29 0.321 110,945 35,575 46 15 46 15

H 58 30 0.308 110,945 34,206 46 14 46 14

H 59 31 0.296 110,945 32,891 46 14 46 14

H 60 32 0.285 110,945 31,626 46 13 46 13

H 61 33 0.274 110,945 30,409 46 13 46 13

H 62 34 0.264 110,945 29,240 46 12 46 12

H 63 35 0.253 110,945 28,115 46 12 46 12

H 64 36 0.244 110,945 27,034 46 11 46 11

H 65 37 0.234 110,945 25,994 46 11 46 11

H 66 38 0.225 110,945 24,994 46 10 46 10

H 67 39 0.217 110,945 24,033 46 10 46 10

H 68 40 0.208 110,945 23,109 46 10 46 10

H 69 41 0.200 110,945 22,220 46 9 46 9

H 70 42 0.193 110,945 21,365 46 9 46 9

H 71 43 0.185 110,945 20,543 46 9 46 9

H 72 44 0.178 110,945 19,753 46 8 46 8

H 73 45 0.171 110,945 18,994 46 8 46 8

H 74 46 0.165 110,945 18,263 46 8 46 8

H 75 47 0.158 110,945 17,561 46 7 46 7

H 76 48 0.152 110,945 16,885 46 7 46 7

H 77 49 0.146 110,945 16,236 46 7 46 7

H 78 50 0.141 110,945 15,611 46 6 46 6

H 79 51 0.135 110,945 15,011 46 6 46 6

H 80 52 0.130 110,945 14,434 46 6 46 6

H 81 53 0.125 110,945 13,878 46 6 46 6

H 82 54 0.120 110,945 13,345 46 6 46 6

H 83 55 0.116 110,945 12,831 46 5 46 5

H 84 56 0.111 110,945 12,338 46 5 46 5

H 85 57 0.107 110,945 11,863 46 5 46 5

H 86 58 0.103 110,945 11,407 46 5 46 5

H 87 59 0.099 110,945 10,968 46 5 46 5

H 88 60 0.095 110,945 10,546 46 4 46 4

H 89 61 0.091 110,945 10,141 46 4 46 4

H 90 62 0.088 110,945 9,751 46 4 46 4

H 91 63 0.085 110,945 9,376 46 4 46 4

H 92 64 0.081 110,945 9,015 46 4 46 4

H 93 65 0.078 110,945 8,668 46 4 46 4

10,569,504 10,257,796 105 10,257,901 91,820 301,779 2,300 552 94,120 302,331 33.93 9,955,570
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 H 28 0 1.000 1.000

S 35 -56 8.992 6.371 0 0 1 57 1 57

S 36 -55 8.646 5.554 17 147 1 48 1 48

S 37 -54 8.314 5.207 33 274 59 2,554 59 2,554

S 38 -53 7.994 5.037 808 6,459 104 4,188 104 4,188

S 39 -52 7.687 4.771 2,081 15,996 131 4,804 131 4,804

S 40 -51 7.391 4.589 3,540 26,164 164 5,562 164 5,562

S 41 -50 7.107 4.230 5,229 37,161 182 5,471 182 5,471

S 42 -49 6.833 3.813 6,891 47,089 231 6,019 231 6,019

S 43 -48 6.571 3.646 8,719 57,288 292 6,995 292 6,995

S 44 -47 6.318 3.427 10,843 68,504 350 7,578 350 7,578

S 45 -46 6.075 3.185 13,145 79,854 419 8,107 419 8,107

S 46 -45 5.841 3.068 15,607 91,163 481 8,620 481 8,620

S 47 -44 5.617 2.880 18,225 102,361 476 7,700 476 7,700

S 48 -43 5.400 2.280 20,564 111,056 621 7,646 621 7,646

S 49 -42 5.193 1.854 22,884 118,832 661 6,364 661 6,364

S 50 -41 4.993 1.814 24,818 123,918 715 6,476 715 6,476

S 51 -40 4.801 1.700 26,784 128,591 818 6,676 818 6,676

S 52 -39 4.616 1.576 28,811 133,002 915 6,657 915 6,657

S 53 -38 4.439 1.440 30,834 136,866 1,151 7,357 1,151 7,357

S 54 -37 4.268 1.314 33,067 141,133 1,210 6,786 1,210 6,786

S 55 -36 4.104 1.182 35,129 144,167 1,354 6,568 1,354 6,568

S 56 -35 3.946 1.171 37,123 146,491 1,312 6,063 1,312 6,063

S 57 -34 3.794 1.162 38,964 147,842 1,315 5,798 1,315 5,798

S 58 -33 3.648 1.167 40,725 148,580 1,324 5,637 1,324 5,637

S 59 -32 3.508 1.156 42,436 148,868 1,346 5,458 1,346 5,458

S 60 -31 3.373 1.207 44,094 148,735 1,453 5,916 1,453 5,916

S 61 -30 3.243 1.194 45,890 148,840 1,532 5,933 1,532 5,933

S 62 -29 3.119 1.172 47,693 148,738 1,957 7,153 1,957 7,153

S 63 -28 2.999 1.145 49,866 149,533 2,006 6,888 2,006 6,888

H 1 -27 2.883 1.095 51,956 149,808 2,010 6,346 2,010 6,346

H 2 -26 2.772 1.057 53,885 149,395 2,048 6,002 2,048 6,002

H 3 -25 2.666 1.030 55,707 148,506 2,072 5,689 2,072 5,689

H 4 -24 2.563 1.018 57,435 147,223 2,894 7,552 2,894 7,552

H 5 -23 2.465 1.017 59,729 147,215 3,213 8,054 3,213 8,054

H 6 -22 2.370 1.015 62,174 147,347 3,701 8,903 3,701 8,903

H 7 -21 2.279 1.013 64,879 147,844 3,280 7,572 3,280 7,572

H 8 -20 2.191 1.014 67,178 147,195 3,232 7,181 3,232 7,181

H 9 -19 2.107 1.006 69,358 146,127 3,128 6,630 3,128 6,630

H 10 -18 2.026 1.023 71,372 144,587 3,658 7,581 3,658 7,581

H 11 -17 1.948 1.032 73,674 143,510 3,266 6,565 3,266 6,565

H 12 -16 1.873 1.051 75,667 141,723 3,272 6,441 3,272 6,441

H 13 -15 1.801 1.078 77,624 139,796 3,119 6,055 3,119 6,055

H 14 -14 1.732 1.096 79,463 137,604 2,754 5,227 2,754 5,227

H 15 -13 1.665 1.092 81,050 134,954 2,321 4,220 2,321 4,220

H 16 -12 1.601 1.091 82,330 131,813 2,120 3,703 2,120 3,703

H 17 -11 1.539 1.083 83,455 128,475 2,213 3,690 2,213 3,690

H 19 -9 1.423 1.061 85,595 121,828 1,825 2,756 1,825 2,756

H 20 -8 1.369 1.031 86,432 118,288 1,536 2,167 1,536 2,167

H 21 -7 1.316 1.054 87,090 114,604 2,324 3,223 2,324 3,223

H 22 -6 1.265 1.052 88,067 111,433 1,301 1,732 1,301 1,732

H 23 -5 1.217 1.036 88,594 107,788 736 928 736 928

H 24 -4 1.170 1.048 88,876 103,972 489 600 489 600

H 25 -3 1.125 1.030 89,057 100,177 594 688 594 688

H 26 -2 1.082 1.000 89,266 96,550 431 466 431 466

H 27 -1 1.040 1.000 89,408 92,984 311 323 311 323

H 28 0 1.000 1.000 89,507 89,507 306 306 306 306

H 29 1 0.962 1.000 89,599 86,153 409 393 409 393

H 30 2 0.925 1.000 89,718 82,949 699 646 699 646

H 31 3 0.889 1.000 89,915 79,934 716 637 716 637

H 32 4 0.855 1.000 90,108 77,025 661 565 661 565

H 33 5 0.822 1.000 90,280 74,204 661 543 661 543

H 34 6 0.790 1.000 90,445 71,480 661 522 661 522

H 35 7 0.760 1.000 90,603 68,851 661 502 661 502

H 36 8 0.731 1.000 90,755 66,314 661 483 661 483

H 37 9 0.703 1.000 90,902 63,867 661 464 661 464

H 38 10 0.676 1.000 91,043 61,505 661 447 661 447

H 39 11 0.650 1.000 91,179 59,228 661 429 661 429

H 40 12 0.625 1.000 91,309 57,031 661 413 661 413

H 41 13 0.601 1.000 91,435 54,913 612 368 612 368

H 42 14 0.577 1.000 91,546 52,866 310 179 310 179

H 43 15 0.555 1.000 91,600 50,862 275 153 275 153

H 44 16 0.534 91,647 48,931 46 25 46 25

H 45 17 0.513 91,647 47,049 46 24 46 24

H 46 18 0.494 91,647 45,240 46 23 46 23

H 47 19 0.475 91,647 43,500 46 22 46 22

H 48 20 0.456 91,647 41,826 46 21 46 21

H 49 21 0.439 91,647 40,218 46 20 46 20

H 50 22 0.422 91,647 38,671 46 19 46 19

H 51 23 0.406 91,647 37,184 46 19 46 19

H 52 24 0.390 91,647 35,753 46 18 46 18

H 53 25 0.375 91,647 34,378 46 17 46 17

H 54 26 0.361 91,647 33,056 46 17 46 17

H 55 27 0.347 91,647 31,785 46 16 46 16

H 56 28 0.333 91,647 30,562 46 15 46 15

H 57 29 0.321 91,647 29,387 46 15 46 15

H 58 30 0.308 91,647 28,256 46 14 46 14

H 59 31 0.296 91,647 27,170 46 14 46 14

H 60 32 0.285 91,647 26,125 46 13 46 13

H 61 33 0.274 91,647 25,120 46 13 46 13

H 62 34 0.264 91,647 24,154 46 12 46 12

H 63 35 0.253 91,647 23,225 46 12 46 12

H 64 36 0.244 91,647 22,332 46 11 46 11

H 65 37 0.234 91,647 21,473 46 11 46 11

H 66 38 0.225 91,647 20,647 46 10 46 10

H 67 39 0.217 91,647 19,853 46 10 46 10

H 68 40 0.208 91,647 19,089 46 10 46 10

H 69 41 0.200 91,647 18,355 46 9 46 9

H 70 42 0.193 91,647 17,649 46 9 46 9

H 71 43 0.185 91,647 16,970 46 9 46 9

H 72 44 0.178 91,647 16,317 46 8 46 8

H 73 45 0.171 91,647 15,690 46 8 46 8

H 74 46 0.165 91,647 15,086 46 8 46 8

H 75 47 0.158 91,647 14,506 46 7 46 7

H 76 48 0.152 91,647 13,948 46 7 46 7

H 77 49 0.146 91,647 13,412 46 7 46 7

H 78 50 0.141 91,647 12,896 46 6 46 6

H 79 51 0.135 91,647 12,400 46 6 46 6

H 80 52 0.130 91,647 11,923 46 6 46 6

H 81 53 0.125 91,647 11,464 46 6 46 6

H 82 54 0.120 91,647 11,023 46 6 46 6

H 83 55 0.116 91,647 10,599 46 5 46 5

H 84 56 0.111 91,647 10,192 46 5 46 5

H 85 57 0.107 91,647 9,800 46 5 46 5

H 86 58 0.103 91,647 9,423 46 5 46 5

H 87 59 0.099 91,647 9,060 46 5 46 5

H 88 60 0.095 91,647 8,712 46 4 46 4

H 89 61 0.091 91,647 8,377 46 4 46 4

H 90 62 0.088 91,647 8,055 46 4 46 4

H 91 63 0.085 91,647 7,745 46 4 46 4

H 92 64 0.081 91,647 7,447 46 4 46 4

H 93 65 0.078 91,647 7,161 46 4 46 4

8,731,011 8,473,474 105 8,473,579 91,820 301,779 2,300 552 94,120 302,331 28.03 8,171,248
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②
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①＋②

水系名：大和川水系

現在価値 費用 現在価値

地区名：亀の瀬地すべり

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

建設費③ 維持管理費④

費用 現在価値 費用

費　用（Ｃ）

計③＋④
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様式－５ 費用対便益（残事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 H 28 0 1.000 1.000

S 35 -56 8.992 6.371

S 36 -55 8.646 5.554

S 37 -54 8.314 5.207

S 38 -53 7.994 5.037

S 39 -52 7.687 4.771

S 40 -51 7.391 4.589

S 41 -50 7.107 4.230

S 42 -49 6.833 3.813

S 43 -48 6.571 3.646

S 44 -47 6.318 3.427

S 45 -46 6.075 3.185

S 46 -45 5.841 3.068

S 47 -44 5.617 2.880

S 48 -43 5.400 2.280

S 49 -42 5.193 1.854

S 50 -41 4.993 1.814

S 51 -40 4.801 1.700

S 52 -39 4.616 1.576

S 53 -38 4.439 1.440

S 54 -37 4.268 1.314

S 55 -36 4.104 1.182

S 56 -35 3.946 1.171

S 57 -34 3.794 1.162

S 58 -33 3.648 1.167

S 59 -32 3.508 1.156

S 60 -31 3.373 1.207

S 61 -30 3.243 1.194

S 62 -29 3.119 1.172

S 63 -28 2.999 1.145

H 1 -27 2.883 1.095

H 2 -26 2.772 1.057

H 3 -25 2.666 1.030

H 4 -24 2.563 1.018

H 5 -23 2.465 1.017

H 6 -22 2.370 1.015

H 7 -21 2.279 1.013

H 8 -20 2.191 1.014

H 9 -19 2.107 1.006

H 10 -18 2.026 1.023

H 11 -17 1.948 1.032

H 12 -16 1.873 1.051

H 13 -15 1.801 1.078

H 14 -14 1.732 1.096

H 15 -13 1.665 1.092

H 16 -12 1.601 1.091

H 17 -11 1.539 1.083

H 19 -9 1.423 1.061

H 20 -8 1.369 1.031

H 21 -7 1.316 1.054

H 22 -6 1.265 1.052

H 23 -5 1.217 1.036

H 24 -4 1.170 1.048

H 25 -3 1.125 1.030

H 26 -2 1.082 1.000

H 27 -1 1.040 1.000

H 28 0 1.000 1.000 0 0 3 3 3 3

H 29 1 0.962 1.000 0 0 450 433 450 433

H 30 2 0.925 1.000 145 134 769 711 769 711

H 31 3 0.889 1.000 384 341 788 701 788 701

H 32 4 0.855 1.000 618 528 727 621 727 621

H 33 5 0.822 1.000 826 679 727 598 727 598

H 34 6 0.790 1.000 1,026 811 727 575 727 575

H 35 7 0.760 1.000 1,219 927 727 552 727 552

H 36 8 0.731 1.000 1,404 1,026 727 531 727 531

H 37 9 0.703 1.000 1,582 1,112 727 511 727 511

H 38 10 0.676 1.000 1,753 1,184 727 491 727 491

H 39 11 0.650 1.000 1,918 1,246 727 472 727 472

H 40 12 0.625 1.000 2,076 1,297 727 454 727 454

H 41 13 0.601 1.000 2,228 1,338 673 404 673 404

H 42 14 0.577 1.000 2,363 1,364 341 197 341 197

H 43 15 0.555 1.000 2,428 1,348 303 168 303 168

H 44 16 0.534 2,485 1,327 2 2 2 2

H 45 17 0.513 2,485 1,276 2 1 2 1

H 46 18 0.494 2,485 1,227 2 1 2 1

H 47 19 0.475 2,485 1,179 2 1 2 1

H 48 20 0.456 2,485 1,134 2 1 2 1

H 49 21 0.439 2,485 1,090 2 1 2 1

H 50 22 0.422 2,485 1,048 2 0 2 0

H 51 23 0.406 2,485 1,008 2 1 2 1

H 52 24 0.390 2,485 970 2 1 2 1

H 53 25 0.375 2,485 932 2 0 2 0

H 54 26 0.361 2,485 896 2 1 2 1

H 55 27 0.347 2,485 862 2 1 2 1

H 56 28 0.333 2,485 829 2 0 2 0

H 57 29 0.321 2,485 797 2 1 2 1

H 58 30 0.308 2,485 766 2 0 2 0

H 59 31 0.296 2,485 736 2 1 2 1

H 60 32 0.285 2,485 708 2 0 2 0

H 61 33 0.274 2,485 681 2 1 2 1

H 62 34 0.264 2,485 655 2 0 2 0

H 63 35 0.253 2,485 630 2 1 2 1

H 64 36 0.244 2,485 606 2 0 2 0

H 65 37 0.234 2,485 582 2 1 2 1

H 66 38 0.225 2,485 560 2 0 2 0

H 67 39 0.217 2,485 539 2 0 2 0

H 68 40 0.208 2,485 518 2 1 2 1

H 69 41 0.200 2,485 497 2 0 2 0

H 70 42 0.193 2,485 478 2 1 2 1

H 71 43 0.185 2,485 460 2 1 2 1

H 72 44 0.178 2,485 442 2 0 2 0

H 73 45 0.171 2,485 426 2 0 2 0

H 74 46 0.165 2,485 409 2 1 2 1

H 75 47 0.158 2,485 393 2 0 2 0

H 76 48 0.152 2,485 378 2 0 2 0

H 77 49 0.146 2,485 364 2 1 2 1

H 78 50 0.141 2,485 350 2 0 2 0

H 79 51 0.135 2,485 336 2 0 2 0

H 80 52 0.130 2,485 323 2 0 2 0

H 81 53 0.125 2,485 310 2 0 2 0

H 82 54 0.120 2,485 299 2 1 2 1

H 83 55 0.116 2,485 287 2 0 2 0

H 84 56 0.111 2,485 277 2 0 2 0

H 85 57 0.107 2,485 266 2 0 2 0

H 86 58 0.103 2,485 256 2 0 2 0

H 87 59 0.099 2,485 245 2 1 2 1

H 88 60 0.095 2,485 236 2 0 2 0

H 89 61 0.091 2,485 227 2 0 2 0

H 90 62 0.088 2,485 219 2 0 2 0

H 91 63 0.085 2,485 210 2 0 2 0

H 92 64 0.081 2,485 202 2 0 2 0

H 93 65 0.078 2,485 195 2 1 2 1

144,220 42,976 5 42,981 9,870 7,422 100 24 9,970 7,446 5.77 35,535
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評
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（

５
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年
）

合　　計

デフ
レー
ター

年次 年度 t
割引率

便益
現在価値

①

便益
残存価値

②
計

①＋②

水系名：大和川水系

現在価値 費用 現在価値

地区名：亀の瀬地すべり

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

建設費③ 維持管理費④

費用 現在価値 費用

費　用（Ｃ）

計③＋④
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様式－５ 費用対便益（残事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 H 28 0 1.000 1.000

S 35 -56 8.992 6.371

S 36 -55 8.646 5.554

S 37 -54 8.314 5.207

S 38 -53 7.994 5.037

S 39 -52 7.687 4.771

S 40 -51 7.391 4.589

S 41 -50 7.107 4.230

S 42 -49 6.833 3.813

S 43 -48 6.571 3.646

S 44 -47 6.318 3.427

S 45 -46 6.075 3.185

S 46 -45 5.841 3.068

S 47 -44 5.617 2.880

S 48 -43 5.400 2.280

S 49 -42 5.193 1.854

S 50 -41 4.993 1.814

S 51 -40 4.801 1.700

S 52 -39 4.616 1.576

S 53 -38 4.439 1.440

S 54 -37 4.268 1.314

S 55 -36 4.104 1.182

S 56 -35 3.946 1.171

S 57 -34 3.794 1.162

S 58 -33 3.648 1.167

S 59 -32 3.508 1.156

S 60 -31 3.373 1.207

S 61 -30 3.243 1.194

S 62 -29 3.119 1.172

S 63 -28 2.999 1.145

H 1 -27 2.883 1.095

H 2 -26 2.772 1.057

H 3 -25 2.666 1.030

H 4 -24 2.563 1.018

H 5 -23 2.465 1.017

H 6 -22 2.370 1.015

H 7 -21 2.279 1.013

H 8 -20 2.191 1.014

H 9 -19 2.107 1.006

H 10 -18 2.026 1.023

H 11 -17 1.948 1.032

H 12 -16 1.873 1.051

H 13 -15 1.801 1.078

H 14 -14 1.732 1.096

H 15 -13 1.665 1.092

H 16 -12 1.601 1.091

H 17 -11 1.539 1.083

H 19 -9 1.423 1.061

H 20 -8 1.369 1.031

H 21 -7 1.316 1.054

H 22 -6 1.265 1.052

H 23 -5 1.217 1.036

H 24 -4 1.170 1.048

H 25 -3 1.125 1.030

H 26 -2 1.082 1.000

H 27 -1 1.040 1.000

H 28 0 1.000 1.000 0 0 3 3 3 3

H 29 1 0.962 1.000 1 1 368 354 368 354

H 30 2 0.925 1.000 121 112 629 582 629 582

H 31 3 0.889 1.000 316 281 644 573 644 573

H 32 4 0.855 1.000 509 435 595 509 595 509

H 33 5 0.822 1.000 681 560 595 489 595 489

H 34 6 0.790 1.000 845 668 595 470 595 470

H 35 7 0.760 1.000 1,003 763 595 452 595 452

H 36 8 0.731 1.000 1,155 844 595 435 595 435

H 37 9 0.703 1.000 1,301 914 595 418 595 418

H 38 10 0.676 1.000 1,442 974 595 402 595 402

H 39 11 0.650 1.000 1,578 1,025 595 387 595 387

H 40 12 0.625 1.000 1,708 1,066 595 372 595 372

H 41 13 0.601 1.000 1,833 1,101 551 331 551 331

H 42 14 0.577 1.000 1,944 1,122 279 161 279 161

H 43 15 0.555 1.000 1,998 1,110 247 137 247 137

H 44 16 0.534 2,044 1,092 2 2 2 2

H 45 17 0.513 2,044 1,050 2 1 2 1

H 46 18 0.494 2,044 1,009 2 1 2 1

H 47 19 0.475 2,044 970 2 1 2 1

H 48 20 0.456 2,044 933 2 1 2 1

H 49 21 0.439 2,044 897 2 1 2 1

H 50 22 0.422 2,044 862 2 0 2 0

H 51 23 0.406 2,044 829 2 1 2 1

H 52 24 0.390 2,044 798 2 1 2 1

H 53 25 0.375 2,044 767 2 0 2 0

H 54 26 0.361 2,044 737 2 1 2 1

H 55 27 0.347 2,044 709 2 1 2 1

H 56 28 0.333 2,044 682 2 0 2 0

H 57 29 0.321 2,044 656 2 1 2 1

H 58 30 0.308 2,044 630 2 0 2 0

H 59 31 0.296 2,044 606 2 1 2 1

H 60 32 0.285 2,044 582 2 0 2 0

H 61 33 0.274 2,044 561 2 1 2 1

H 62 34 0.264 2,044 539 2 0 2 0

H 63 35 0.253 2,044 518 2 1 2 1

H 64 36 0.244 2,044 498 2 0 2 0

H 65 37 0.234 2,044 479 2 1 2 1

H 66 38 0.225 2,044 461 2 0 2 0

H 67 39 0.217 2,044 443 2 0 2 0

H 68 40 0.208 2,044 426 2 1 2 1

H 69 41 0.200 2,044 409 2 0 2 0

H 70 42 0.193 2,044 394 2 1 2 1

H 71 43 0.185 2,044 379 2 1 2 1

H 72 44 0.178 2,044 364 2 0 2 0

H 73 45 0.171 2,044 350 2 0 2 0

H 74 46 0.165 2,044 337 2 1 2 1

H 75 47 0.158 2,044 323 2 0 2 0

H 76 48 0.152 2,044 311 2 0 2 0

H 77 49 0.146 2,044 299 2 1 2 1

H 78 50 0.141 2,044 288 2 0 2 0

H 79 51 0.135 2,044 276 2 0 2 0

H 80 52 0.130 2,044 266 2 0 2 0

H 81 53 0.125 2,044 255 2 0 2 0

H 82 54 0.120 2,044 246 2 1 2 1

H 83 55 0.116 2,044 236 2 0 2 0

H 84 56 0.111 2,044 227 2 0 2 0

H 85 57 0.107 2,044 219 2 0 2 0

H 86 58 0.103 2,044 210 2 0 2 0

H 87 59 0.099 2,044 202 2 1 2 1

H 88 60 0.095 2,044 194 2 0 2 0

H 89 61 0.091 2,044 187 2 0 2 0

H 90 62 0.088 2,044 180 2 0 2 0

H 91 63 0.085 2,044 172 2 0 2 0

H 92 64 0.081 2,044 166 2 0 2 0

H 93 65 0.078 2,044 160 2 1 2 1

118,635 35,360 5 35,365 8,076 6,075 100 24 8,176 6,099 5.80 29,266
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評
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（

５
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年
）

合　　計

デフ
レー
ター

年次 年度 t
割引率

便益
現在価値

①

便益
残存価値

②
計

①＋②

水系名：大和川水系

現在価値 費用 現在価値

地区名：亀の瀬地すべり

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

建設費③ 維持管理費④

費用 現在価値 費用

費　用（Ｃ）

計③＋④
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 H 28 0 1.000 1.000

S 35 -56 8.992 6.371

S 36 -55 8.646 5.554

S 37 -54 8.314 5.207

S 38 -53 7.994 5.037

S 39 -52 7.687 4.771

S 40 -51 7.391 4.589

S 41 -50 7.107 4.230

S 42 -49 6.833 3.813

S 43 -48 6.571 3.646

S 44 -47 6.318 3.427

S 45 -46 6.075 3.185

S 46 -45 5.841 3.068

S 47 -44 5.617 2.880

S 48 -43 5.400 2.280

S 49 -42 5.193 1.854

S 50 -41 4.993 1.814

S 51 -40 4.801 1.700

S 52 -39 4.616 1.576

S 53 -38 4.439 1.440

S 54 -37 4.268 1.314

S 55 -36 4.104 1.182

S 56 -35 3.946 1.171

S 57 -34 3.794 1.162

S 58 -33 3.648 1.167

S 59 -32 3.508 1.156

S 60 -31 3.373 1.207

S 61 -30 3.243 1.194

S 62 -29 3.119 1.172

S 63 -28 2.999 1.145

H 1 -27 2.883 1.095

H 2 -26 2.772 1.057

H 3 -25 2.666 1.030

H 4 -24 2.563 1.018

H 5 -23 2.465 1.017

H 6 -22 2.370 1.015

H 7 -21 2.279 1.013

H 8 -20 2.191 1.014

H 9 -19 2.107 1.006

H 10 -18 2.026 1.023

H 11 -17 1.948 1.032

H 12 -16 1.873 1.051

H 13 -15 1.801 1.078

H 14 -14 1.732 1.096

H 15 -13 1.665 1.092

H 16 -12 1.601 1.091

H 17 -11 1.539 1.083

H 19 -9 1.423 1.061

H 20 -8 1.369 1.031

H 21 -7 1.316 1.054

H 22 -6 1.265 1.052

H 23 -5 1.217 1.036

H 24 -4 1.170 1.048

H 25 -3 1.125 1.030

H 26 -2 1.082 1.000

H 27 -1 1.040 1.000

H 28 0 1.000 1.000 0 0 3 3 3 3

H 29 1 0.962 1.000 2 2 361 347 361 347

H 30 2 0.925 1.000 118 109 583 539 583 539

H 31 3 0.889 1.000 298 265 628 558 628 558

H 32 4 0.855 1.000 485 415 602 515 602 515

H 33 5 0.822 1.000 658 541 583 479 583 479

H 34 6 0.790 1.000 820 648 583 461 583 461

H 35 7 0.760 1.000 975 741 583 443 583 443

H 36 8 0.731 1.000 1,124 821 583 426 583 426

H 37 9 0.703 1.000 1,266 889 583 410 583 410

H 38 10 0.676 1.000 1,404 948 583 394 583 394

H 39 11 0.650 1.000 1,536 997 583 379 583 379

H 40 12 0.625 1.000 1,664 1,039 583 364 583 364

H 41 13 0.601 1.000 1,786 1,073 583 350 583 350

H 42 14 0.577 1.000 1,904 1,099 566 327 566 327

H 43 15 0.555 1.000 2,014 1,119 469 260 469 260

H 44 16 0.534 1.000 2,101 1,122 270 144 270 144

H 45 17 0.513 1.000 2,150 1,104 244 125 244 125

H 46 18 0.494 2,191 1,082 2 1 2 1

H 47 19 0.475 2,191 1,040 2 1 2 1

H 48 20 0.456 2,191 1,000 2 1 2 1

H 49 21 0.439 2,191 961 2 1 2 1

H 50 22 0.422 2,191 924 2 0 2 0

H 51 23 0.406 2,191 888 2 1 2 1

H 52 24 0.390 2,191 855 2 1 2 1

H 53 25 0.375 2,191 822 2 0 2 0

H 54 26 0.361 2,191 790 2 1 2 1

H 55 27 0.347 2,191 760 2 1 2 1

H 56 28 0.333 2,191 731 2 0 2 0

H 57 29 0.321 2,191 703 2 1 2 1

H 58 30 0.308 2,191 675 2 0 2 0

H 59 31 0.296 2,191 649 2 1 2 1

H 60 32 0.285 2,191 624 2 0 2 0

H 61 33 0.274 2,191 601 2 1 2 1

H 62 34 0.264 2,191 578 2 0 2 0

H 63 35 0.253 2,191 555 2 1 2 1

H 64 36 0.244 2,191 534 2 0 2 0

H 65 37 0.234 2,191 513 2 1 2 1

H 66 38 0.225 2,191 494 2 0 2 0

H 67 39 0.217 2,191 475 2 0 2 0

H 68 40 0.208 2,191 457 2 1 2 1

H 69 41 0.200 2,191 438 2 0 2 0

H 70 42 0.193 2,191 422 2 1 2 1

H 71 43 0.185 2,191 406 2 1 2 1

H 72 44 0.178 2,191 390 2 0 2 0

H 73 45 0.171 2,191 375 2 0 2 0

H 74 46 0.165 2,191 361 2 1 2 1

H 75 47 0.158 2,191 346 2 0 2 0

H 76 48 0.152 2,191 334 2 0 2 0

H 77 49 0.146 2,191 321 2 1 2 1

H 78 50 0.141 2,191 309 2 0 2 0

H 79 51 0.135 2,191 296 2 0 2 0

H 80 52 0.130 2,191 285 2 0 2 0

H 81 53 0.125 2,191 274 2 0 2 0

H 82 54 0.120 2,191 263 2 1 2 1

H 83 55 0.116 2,191 253 2 0 2 0

H 84 56 0.111 2,191 244 2 0 2 0

H 85 57 0.107 2,191 235 2 0 2 0

H 86 58 0.103 2,191 225 2 0 2 0

H 87 59 0.099 2,191 216 2 1 2 1

H 88 60 0.095 2,191 208 2 0 2 0

H 89 61 0.091 2,191 200 2 0 2 0

H 90 62 0.088 2,191 193 2 0 2 0

H 91 63 0.085 2,191 185 2 0 2 0

H 92 64 0.081 2,191 178 2 0 2 0

H 93 65 0.078 2,191 172 2 1 2 1

H 94 66 0.075 2,191 164 2 0 2 0

H 95 67 0.072 2,191 158 2 0 2 0

129,855 37,094 4 37,098 8,973 6,524 100 21 9,073 6,545 5.67 30,553合　　計
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設
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年
）

割引率 デフ
レー
ター

年次 年度 t 計
①＋② 費用 現在価値

費　用（Ｃ）

便益 建設費③ 維持管理費④

費用

計③＋④
残存価値

②便益 現在価値
①

純現在価値
Ｂ－Ｃ

水系名：大和川水系

費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

現在価値

地区名：亀の瀬地すべり
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 H 28 0 1.000 1.000

S 35 -56 8.992 6.371

S 36 -55 8.646 5.554

S 37 -54 8.314 5.207

S 38 -53 7.994 5.037

S 39 -52 7.687 4.771

S 40 -51 7.391 4.589

S 41 -50 7.107 4.230

S 42 -49 6.833 3.813

S 43 -48 6.571 3.646

S 44 -47 6.318 3.427

S 45 -46 6.075 3.185

S 46 -45 5.841 3.068

S 47 -44 5.617 2.880

S 48 -43 5.400 2.280

S 49 -42 5.193 1.854

S 50 -41 4.993 1.814

S 51 -40 4.801 1.700

S 52 -39 4.616 1.576

S 53 -38 4.439 1.440

S 54 -37 4.268 1.314

S 55 -36 4.104 1.182

S 56 -35 3.946 1.171

S 57 -34 3.794 1.162

S 58 -33 3.648 1.167

S 59 -32 3.508 1.156

S 60 -31 3.373 1.207

S 61 -30 3.243 1.194

S 62 -29 3.119 1.172

S 63 -28 2.999 1.145

H 1 -27 2.883 1.095

H 2 -26 2.772 1.057

H 3 -25 2.666 1.030

H 4 -24 2.563 1.018

H 5 -23 2.465 1.017

H 6 -22 2.370 1.015

H 7 -21 2.279 1.013

H 8 -20 2.191 1.014

H 9 -19 2.107 1.006

H 10 -18 2.026 1.023

H 11 -17 1.948 1.032

H 12 -16 1.873 1.051

H 13 -15 1.801 1.078

H 14 -14 1.732 1.096

H 15 -13 1.665 1.092

H 16 -12 1.601 1.091

H 17 -11 1.539 1.083

H 19 -9 1.423 1.061

H 20 -8 1.369 1.031

H 21 -7 1.316 1.054

H 22 -6 1.265 1.052

H 23 -5 1.217 1.036

H 24 -4 1.170 1.048

H 25 -3 1.125 1.030

H 26 -2 1.082 1.000

H 27 -1 1.040 1.000

H 28 0 1.000 1.000 0 0 3 3 3 3

H 29 1 0.962 1.000 0 0 516 496 516 496

H 30 2 0.925 1.000 167 155 812 751 812 751

H 31 3 0.889 1.000 419 372 801 712 801 712

H 32 4 0.855 1.000 657 562 762 651 762 651

H 33 5 0.822 1.000 876 720 762 626 762 626

H 34 6 0.790 1.000 1,086 859 762 602 762 602

H 35 7 0.760 1.000 1,288 979 762 579 762 579

H 36 8 0.731 1.000 1,482 1,083 762 557 762 557

H 37 9 0.703 1.000 1,668 1,172 762 535 762 535

H 38 10 0.676 1.000 1,848 1,249 762 515 762 515

H 39 11 0.650 1.000 2,021 1,313 728 473 728 473

H 40 12 0.625 1.000 2,179 1,361 451 282 451 282

H 41 13 0.601 1.000 2,274 1,366 328 197 328 197

H 42 14 0.577 2,340 1,351 2 2 2 2

H 43 15 0.555 2,340 1,299 2 2 2 2

H 44 16 0.534 2,340 1,250 2 2 2 2

H 45 17 0.513 2,340 1,202 2 1 2 1

H 46 18 0.494 2,340 1,156 2 1 2 1

H 47 19 0.475 2,340 1,110 2 1 2 1

H 48 20 0.456 2,340 1,068 2 1 2 1

H 49 21 0.439 2,340 1,027 2 1 2 1

H 50 22 0.422 2,340 987 2 0 2 0

H 51 23 0.406 2,340 949 2 1 2 1

H 52 24 0.390 2,340 913 2 1 2 1

H 53 25 0.375 2,340 878 2 0 2 0

H 54 26 0.361 2,340 844 2 1 2 1

H 55 27 0.347 2,340 811 2 1 2 1

H 56 28 0.333 2,340 780 2 0 2 0

H 57 29 0.321 2,340 751 2 1 2 1

H 58 30 0.308 2,340 721 2 0 2 0

H 59 31 0.296 2,340 693 2 1 2 1

H 60 32 0.285 2,340 667 2 0 2 0

H 61 33 0.274 2,340 642 2 1 2 1

H 62 34 0.264 2,340 617 2 0 2 0

H 63 35 0.253 2,340 593 2 1 2 1

H 64 36 0.244 2,340 571 2 0 2 0

H 65 37 0.234 2,340 548 2 1 2 1

H 66 38 0.225 2,340 528 2 0 2 0

H 67 39 0.217 2,340 507 2 0 2 0

H 68 40 0.208 2,340 488 2 1 2 1

H 69 41 0.200 2,340 468 2 0 2 0

H 70 42 0.193 2,340 451 2 1 2 1

H 71 43 0.185 2,340 433 2 1 2 1

H 72 44 0.178 2,340 416 2 0 2 0

H 73 45 0.171 2,340 401 2 0 2 0

H 74 46 0.165 2,340 385 2 1 2 1

H 75 47 0.158 2,340 370 2 0 2 0

H 76 48 0.152 2,340 356 2 0 2 0

H 77 49 0.146 2,340 343 2 1 2 1

H 78 50 0.141 2,340 330 2 0 2 0

H 79 51 0.135 2,340 316 2 0 2 0

H 80 52 0.130 2,340 304 2 0 2 0

H 81 53 0.125 2,340 292 2 0 2 0

H 82 54 0.120 2,340 281 2 1 2 1

H 83 55 0.116 2,340 270 2 0 2 0

H 84 56 0.111 2,340 260 2 0 2 0

H 85 57 0.107 2,340 251 2 0 2 0

H 86 58 0.103 2,340 241 2 0 2 0

H 87 59 0.099 2,340 231 2 1 2 1

H 88 60 0.095 2,340 222 2 0 2 0

H 89 61 0.091 2,340 214 2 0 2 0

H 90 62 0.088 2,340 206 2 0 2 0

H 91 63 0.085 2,340 197 2 0 2 0

132,965 41,380 5 41,385 8,973 6,979 100 27 9,073 7,006 5.91 34,379合　　計

整
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年
）

割引率 デフ
レー
ター

年次 年度 t 計
①＋② 費用 現在価値

費　用（Ｃ）

便益 建設費③ 維持管理費④

費用

計③＋④
残存価値

②便益
現在価値

①

純現在価値
Ｂ－Ｃ

水系名：大和川水系

費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

現在価値

地区名：亀の瀬地すべり
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 H 28 0 1.000 1.000

S 35 -56 8.992 6.371

S 36 -55 8.646 5.554

S 37 -54 8.314 5.207

S 38 -53 7.994 5.037

S 39 -52 7.687 4.771

S 40 -51 7.391 4.589

S 41 -50 7.107 4.230

S 42 -49 6.833 3.813

S 43 -48 6.571 3.646

S 44 -47 6.318 3.427

S 45 -46 6.075 3.185

S 46 -45 5.841 3.068

S 47 -44 5.617 2.880

S 48 -43 5.400 2.280

S 49 -42 5.193 1.854

S 50 -41 4.993 1.814

S 51 -40 4.801 1.700

S 52 -39 4.616 1.576

S 53 -38 4.439 1.440

S 54 -37 4.268 1.314

S 55 -36 4.104 1.182

S 56 -35 3.946 1.171

S 57 -34 3.794 1.162

S 58 -33 3.648 1.167

S 59 -32 3.508 1.156

S 60 -31 3.373 1.207

S 61 -30 3.243 1.194

S 62 -29 3.119 1.172

S 63 -28 2.999 1.145

H 1 -27 2.883 1.095

H 2 -26 2.772 1.057

H 3 -25 2.666 1.030

H 4 -24 2.563 1.018

H 5 -23 2.465 1.017

H 6 -22 2.370 1.015

H 7 -21 2.279 1.013

H 8 -20 2.191 1.014

H 9 -19 2.107 1.006

H 10 -18 2.026 1.023

H 11 -17 1.948 1.032

H 12 -16 1.873 1.051

H 13 -15 1.801 1.078

H 14 -14 1.732 1.096

H 15 -13 1.665 1.092

H 16 -12 1.601 1.091

H 17 -11 1.539 1.083

H 19 -9 1.423 1.061

H 20 -8 1.369 1.031

H 21 -7 1.316 1.054

H 22 -6 1.265 1.052

H 23 -5 1.217 1.036

H 24 -4 1.170 1.048

H 25 -3 1.125 1.030

H 26 -2 1.082 1.000

H 27 -1 1.040 1.000

H 28 0 1.000 1.000 0 0 3 3 3 3

H 29 1 0.962 1.000 1 1 409 393 409 393

H 30 2 0.925 1.000 145 134 699 646 699 646

H 31 3 0.889 1.000 385 342 716 637 716 637

H 32 4 0.855 1.000 618 529 661 565 661 565

H 33 5 0.822 1.000 826 678 661 543 661 543

H 34 6 0.790 1.000 1,025 810 661 522 661 522

H 35 7 0.760 1.000 1,218 925 661 502 661 502

H 36 8 0.731 1.000 1,402 1,024 661 483 661 483

H 37 9 0.703 1.000 1,579 1,110 661 464 661 464

H 38 10 0.676 1.000 1,750 1,183 661 447 661 447

H 39 11 0.650 1.000 1,915 1,244 661 429 661 429

H 40 12 0.625 1.000 2,072 1,294 661 413 661 413

H 41 13 0.601 1.000 2,224 1,335 612 368 612 368

H 42 14 0.577 1.000 2,359 1,363 310 179 310 179

H 43 15 0.555 1.000 2,424 1,346 275 153 275 153

H 44 16 0.534 2,481 1,324 2 2 2 2

H 45 17 0.513 2,481 1,273 2 1 2 1

H 46 18 0.494 2,481 1,225 2 1 2 1

H 47 19 0.475 2,481 1,177 2 1 2 1

H 48 20 0.456 2,481 1,132 2 1 2 1

H 49 21 0.439 2,481 1,088 2 1 2 1

H 50 22 0.422 2,481 1,047 2 0 2 0

H 51 23 0.406 2,481 1,006 2 1 2 1

H 52 24 0.390 2,481 968 2 1 2 1

H 53 25 0.375 2,481 930 2 0 2 0

H 54 26 0.361 2,481 895 2 1 2 1

H 55 27 0.347 2,481 861 2 1 2 1

H 56 28 0.333 2,481 828 2 0 2 0

H 57 29 0.321 2,481 796 2 1 2 1

H 58 30 0.308 2,481 765 2 0 2 0

H 59 31 0.296 2,481 736 2 1 2 1

H 60 32 0.285 2,481 707 2 0 2 0

H 61 33 0.274 2,481 680 2 1 2 1

H 62 34 0.264 2,481 654 2 0 2 0

H 63 35 0.253 2,481 629 2 1 2 1

H 64 36 0.244 2,481 605 2 0 2 0

H 65 37 0.234 2,481 581 2 1 2 1

H 66 38 0.225 2,481 559 2 0 2 0

H 67 39 0.217 2,481 537 2 0 2 0

H 68 40 0.208 2,481 517 2 1 2 1

H 69 41 0.200 2,481 497 2 0 2 0

H 70 42 0.193 2,481 478 2 1 2 1

H 71 43 0.185 2,481 459 2 1 2 1

H 72 44 0.178 2,481 441 2 0 2 0

H 73 45 0.171 2,481 425 2 0 2 0

H 74 46 0.165 2,481 408 2 1 2 1

H 75 47 0.158 2,481 393 2 0 2 0

H 76 48 0.152 2,481 377 2 0 2 0

H 77 49 0.146 2,481 363 2 1 2 1

H 78 50 0.141 2,481 349 2 0 2 0

H 79 51 0.135 2,481 336 2 0 2 0

H 80 52 0.130 2,481 323 2 0 2 0

H 81 53 0.125 2,481 310 2 0 2 0

H 82 54 0.120 2,481 299 2 1 2 1

H 83 55 0.116 2,481 287 2 0 2 0

H 84 56 0.111 2,481 276 2 0 2 0

H 85 57 0.107 2,481 265 2 0 2 0

H 86 58 0.103 2,481 255 2 0 2 0

H 87 59 0.099 2,481 245 2 1 2 1

H 88 60 0.095 2,481 235 2 0 2 0

H 89 61 0.091 2,481 227 2 0 2 0

H 90 62 0.088 2,481 218 2 0 2 0

H 91 63 0.085 2,481 210 2 0 2 0

H 92 64 0.081 2,481 201 2 0 2 0

H 93 65 0.078 2,481 193 2 1 2 1

143,993 42,908 5 42,913 8,973 6,747 100 24 9,073 6,771 6.34 36,142
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年次 年度 t
割引率

便益
現在価値

①

便益
残存価値

②
計

①＋②

水系名：大和川水系

現在価値 費用 現在価値

地区名：亀の瀬地すべり

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

建設費③ 維持管理費④

費用 現在価値 費用

費　用（Ｃ）

計③＋④
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 H 28 0 1.000 1.000

S 35 -56 8.992 6.371

S 36 -55 8.646 5.554

S 37 -54 8.314 5.207

S 38 -53 7.994 5.037

S 39 -52 7.687 4.771

S 40 -51 7.391 4.589

S 41 -50 7.107 4.230

S 42 -49 6.833 3.813

S 43 -48 6.571 3.646

S 44 -47 6.318 3.427

S 45 -46 6.075 3.185

S 46 -45 5.841 3.068

S 47 -44 5.617 2.880

S 48 -43 5.400 2.280

S 49 -42 5.193 1.854

S 50 -41 4.993 1.814

S 51 -40 4.801 1.700

S 52 -39 4.616 1.576

S 53 -38 4.439 1.440

S 54 -37 4.268 1.314

S 55 -36 4.104 1.182

S 56 -35 3.946 1.171

S 57 -34 3.794 1.162

S 58 -33 3.648 1.167

S 59 -32 3.508 1.156

S 60 -31 3.373 1.207

S 61 -30 3.243 1.194

S 62 -29 3.119 1.172

S 63 -28 2.999 1.145

H 1 -27 2.883 1.095

H 2 -26 2.772 1.057

H 3 -25 2.666 1.030

H 4 -24 2.563 1.018

H 5 -23 2.465 1.017

H 6 -22 2.370 1.015

H 7 -21 2.279 1.013

H 8 -20 2.191 1.014

H 9 -19 2.107 1.006

H 10 -18 2.026 1.023

H 11 -17 1.948 1.032

H 12 -16 1.873 1.051

H 13 -15 1.801 1.078

H 14 -14 1.732 1.096

H 15 -13 1.665 1.092

H 16 -12 1.601 1.091

H 17 -11 1.539 1.083

H 19 -9 1.423 1.061

H 20 -8 1.369 1.031

H 21 -7 1.316 1.054

H 22 -6 1.265 1.052

H 23 -5 1.217 1.036

H 24 -4 1.170 1.048

H 25 -3 1.125 1.030

H 26 -2 1.082 1.000

H 27 -1 1.040 1.000

H 28 0 1.000 1.000 0 0 3 3 3 3

H 29 1 0.962 1.000 0 0 409 393 409 393

H 30 2 0.925 1.000 119 110 699 646 699 646

H 31 3 0.889 1.000 316 281 716 637 716 637

H 32 4 0.855 1.000 509 435 661 565 661 565

H 33 5 0.822 1.000 681 560 661 543 661 543

H 34 6 0.790 1.000 846 669 661 522 661 522

H 35 7 0.760 1.000 1,004 763 661 502 661 502

H 36 8 0.731 1.000 1,156 845 661 483 661 483

H 37 9 0.703 1.000 1,303 916 661 464 661 464

H 38 10 0.676 1.000 1,444 975 661 447 661 447

H 39 11 0.650 1.000 1,580 1,026 661 429 661 429

H 40 12 0.625 1.000 1,710 1,068 661 413 661 413

H 41 13 0.601 1.000 1,836 1,102 612 368 612 368

H 42 14 0.577 1.000 1,947 1,125 310 179 310 179

H 43 15 0.555 1.000 2,001 1,111 275 153 275 153

H 44 16 0.534 2,048 1,093 2 2 2 2

H 45 17 0.513 2,048 1,051 2 1 2 1

H 46 18 0.494 2,048 1,011 2 1 2 1

H 47 19 0.475 2,048 973 2 1 2 1

H 48 20 0.456 2,048 934 2 1 2 1

H 49 21 0.439 2,048 899 2 1 2 1

H 50 22 0.422 2,048 864 2 0 2 0

H 51 23 0.406 2,048 831 2 1 2 1

H 52 24 0.390 2,048 799 2 1 2 1

H 53 25 0.375 2,048 768 2 0 2 0

H 54 26 0.361 2,048 739 2 1 2 1

H 55 27 0.347 2,048 711 2 1 2 1

H 56 28 0.333 2,048 683 2 0 2 0

H 57 29 0.321 2,048 657 2 1 2 1

H 58 30 0.308 2,048 631 2 0 2 0

H 59 31 0.296 2,048 607 2 1 2 1

H 60 32 0.285 2,048 584 2 0 2 0

H 61 33 0.274 2,048 561 2 1 2 1

H 62 34 0.264 2,048 540 2 0 2 0

H 63 35 0.253 2,048 519 2 1 2 1

H 64 36 0.244 2,048 500 2 0 2 0

H 65 37 0.234 2,048 480 2 1 2 1

H 66 38 0.225 2,048 462 2 0 2 0

H 67 39 0.217 2,048 444 2 0 2 0

H 68 40 0.208 2,048 427 2 1 2 1

H 69 41 0.200 2,048 410 2 0 2 0

H 70 42 0.193 2,048 394 2 1 2 1

H 71 43 0.185 2,048 379 2 1 2 1

H 72 44 0.178 2,048 364 2 0 2 0

H 73 45 0.171 2,048 351 2 0 2 0

H 74 46 0.165 2,048 337 2 1 2 1

H 75 47 0.158 2,048 324 2 0 2 0

H 76 48 0.152 2,048 312 2 0 2 0

H 77 49 0.146 2,048 300 2 1 2 1

H 78 50 0.141 2,048 288 2 0 2 0

H 79 51 0.135 2,048 277 2 0 2 0

H 80 52 0.130 2,048 266 2 0 2 0

H 81 53 0.125 2,048 256 2 0 2 0

H 82 54 0.120 2,048 246 2 1 2 1

H 83 55 0.116 2,048 236 2 0 2 0

H 84 56 0.111 2,048 228 2 0 2 0

H 85 57 0.107 2,048 219 2 0 2 0

H 86 58 0.103 2,048 211 2 0 2 0

H 87 59 0.099 2,048 202 2 1 2 1

H 88 60 0.095 2,048 195 2 0 2 0

H 89 61 0.091 2,048 187 2 0 2 0

H 90 62 0.088 2,048 180 2 0 2 0

H 91 63 0.085 2,048 173 2 0 2 0

H 92 64 0.081 2,048 166 2 0 2 0

H 93 65 0.078 2,048 160 2 1 2 1

118,852 35,415 5 35,420 8,973 6,747 100 24 9,073 6,771 5.23 28,649
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便益
現在価値

①

便益
残存価値

②
計

①＋②

水系名：大和川水系

現在価値 費用 現在価値

地区名：亀の瀬地すべり

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

建設費③ 維持管理費④

費用 現在価値 費用

費　用（Ｃ）

計③＋④
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（別紙）
（再評価）

【砂防事業】

亀の瀬地区直轄地すべり対策事業 事業継続

【道路事業】

一般国道２６号第二阪和国道 事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴県の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作
成するためのものです。

※貴県の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作
成するためのものです。

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考





（別紙）
（再評価）

【道路事業】

一般国道２４号大和御所道路 事業継続

一般国道２５号斑鳩バイパス 事業継続

【砂防事業】

亀の瀬地区直轄地すべり対策事業 事業継続

※貴県の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作
成するためのものです。

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴県の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作
成するためのものです。

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考
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