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一般国道１号は、東京都中央区を起点とし、滋賀県甲賀市・滋賀県湖南市を経て、大阪府大阪市北

区に至る総延長約800㎞の主要幹線道路です。

水口道路は、一般国道１号の甲賀市内及び湖南市内の交通混雑の緩和、交通安全の確保を目的

とした延長11.0kmの道路です。

事業全体図
こうか こなん

位置図

一般国道１号 水口道路
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広域図

（バイパス区間） （現道拡幅区間） （バイパス区間）

■今回Ｂ／Ｃ算定する理由

○事業展開の変化がある

（事業期間の延長が１０％以上（約10.2%延長））



(バイパス部)

標準断面図

(現道拡幅部)(バイパス部)

単位【m】

1．事業の概要

区間

こ う か つちやまちょうおおの

（起）滋賀県甲賀市土山町大野
こ な ん いわね

（終）滋賀県湖南市岩根

道路延長 11.0km

構造規格 第３種第１級

設計速度 80ｋｍ／ｈ

車 線 数 ４車線

標準幅員 20.5～36.5ｍ

計画交通量 30,900台／日

全体事業費 400億円

事 業 化
昭和41年度(１工区)

昭和63年度(２工区、３工区)

都市計画決定
昭和61年5月（２工区）

平成3年12月（３工区）

用地着手 昭和45年度

工事着手 昭和46年度

開通延長
9.3km（4車線開通）

1.7km（2車線開通）

事業進捗率 約93％（平成28年3月末現在）

用地取得率 100％（面積ベース、同上）

事業の概要、進捗状況

■交通混雑の緩和
■交通安全の確保

事業の目的 位置図
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写真

写真

＜凡例＞
：開通済
：事業中

平成２６年１０月３０日撮影

一般国道１号 水口道路

（バイパス区間） （現道拡幅区間） （バイパス区間）



２．事業の必要性に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
■水口道路沿線の滋賀県甲賀市・滋賀県湖南市は、近年、人口は減少傾向であるが、世帯数及び自
動車保有台数は増加傾向。
■隣接する栗東水口道路Ⅱ及び栗東水口道路Ⅰの一部区間は平成27年度に２車線で開通。
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▼人口の推移（H2を1.0とした場合）

一般国道１号 水口道路

りっとう みなくち

※（ ）内は実数
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▼世帯数の推移（H2を1.0とした場合）

▼自動車保有台数の推移（H2を1.0とした場合）



7時台 41 38 34 19 9.6 6.6 10 17 28 47 28 41 22 40 40 34
8時台 42 41 37 26 15 7.9 9 17 25 45 29 41 20 41 32 27
9時台 46 45 52 42 18 7.8 1.5 19 22 44 28 36 15 41 29 25
16時台 46.4 46.3 52 49.4 21.1 7.7 11.2 20.8 22 43.1 19.6 27.7 16.2 31.8 23.7 20.1
17時台 44.3 45.4 49.9 45.5 25.7 8.2 5.8 12.1 21.5 36 19.8 26.4 13.7 28 18.3 17.1
18時台 45.1 45.2 49.3 47.4 25.1 7.8 7.9 15.4 22.5 38.9 18.8 25.2 12.7 28.1 20.7 16.3
7時台 44 44 49 50 33 10 8.9 15 36 57 34 32 32 49 50 44
8時台 47 47 53 54 42 11 6.7 15 39 58 39 30 30 48 48 43
9時台 48 48 53 55 45 10 5.3 17 34 54 36 32 32 53 48 50
16時台 47 48 53 54 41 9.9 8.1 17 32 52 30 30 29.9 50 44 45
17時台 45 46 50 51 36 9.5 5.7 13 31 51 27 29 29.4 50 41 42
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２．事業の必要性に関する視点
２）事業の整備効果（交通混雑の緩和）
■水口道路２工区の4車線開通により、2工区は旅行速度が上昇。
■3工区についても旅行速度が低い区間があるが、４車線化することで同様の効果が期待される。
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一般国道１号 水口道路

※出典：民間プローブデータ

撮影日 平成28年5月20日(金)

▼一般国道1号の交通混雑の状況

（バイパス区間） （現道拡幅区間） （バイパス区間）

▼水口道路2工区・3工区の時間帯別速度

： 20km/h未満

： 20km/h～30km/h

： 30km/h～40km/h

： 40km/h以上

： データなし

泉西岩根 伴谷口 名坂里北脇

２工区（現状：4車線）

撮影日 平成28年5月20日(金)

写真①

３工区（現状：2車線）

写真②

土山向き車線

（上り）

大津向き車線

（下り）
３工区 ２工区 ３工区 ２工区

岩根 泉西 伴谷口 里北脇 名坂 岩根 泉西 伴谷口 里北脇 名坂

速度が低い 速度が低い



２．事業の必要性に関する視点
２）事業の整備効果（交通安全の確保）

撮影日 平成25年9月5日(木)

平成27年度に４車線開通しており、交通混雑が緩和したため、事故減少が期待される。

写真：２車線時 写真：４車線開通後

撮影日 平成28年5月20日(金)

写真

一般国道１号 水口道路

▼２工区の状況
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▼水口道路3工区における類型別事故件数の変化

（バイパス区間） （現道拡幅区間） （バイパス区間）

■水口道路２工区は年平均約40件（H23～H26）の事故が発生しているが、平成27年度に４車線開
通しており、事故減少が期待される。
■3工区についても4車線化することで同様の効果が期待される。

出典：イタルダデータ

▼水口道路2工区における類型別事故件数の変化

事
故
件
数
（
件
／
年
）

41.00件/年
43.25件/年

39.25件/年

10.50件/年
11.00件/年 10.75件/年

水口道路2工区における類型別事故件数の変化

水口道路3工区における類型別事故件数の変化

事
故
件
数
（
件
／
年
）



※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用については整数値としており、合計値は表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している

２．事業の必要性等に関する視点

■便益（Ｂ）
費用便益分析マニュアルに基づき、現時点における知見により、十分な精度で計測が可能でかつ金
銭表現が可能である「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」について、道路整備の有
無それぞれについて推計し算出。
■費用（Ｃ）
道路整備に係る建設費、及び維持管理費で算出。

３）事業の投資効果
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一般国道１号 水口道路

■算出条件等

基準年 ：平成28年度
検討期間 ：50年間
現在価値算出のための

社会的割引率：４％
交通量の推計時点 ：平成42年度
交通量の推計手法 ：平成17年度

道路交通センサス
統合推計モデル
【第二段階】

適用した費用便益分析
マニュアル：平成20年11月版

事業費 ：400億円
維持管理費 ：28百万円/km
作成主体 ：近畿地方整備局

■事業全体

便益（Ｂ）

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比
（Ｂ／Ｃ）

1,261億円 123億円 30億円 1,414億円

1.7
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 総費用

783億円 52億円 834億円

■残事業

便益（Ｂ）

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比
（Ｂ／Ｃ）

275億円 20億円 4億円 299億円

7.0
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 総費用

22億円 20億円 43億円



２．事業の必要性等に関する視点
４）地域における計画等

■地域計画等への位置付け

水口道路は、下記の計画に位置付けられている。

◆滋賀県基本構想（滋賀県：H27.3）

◆滋賀県道路整備マスタープラン（第２次）（滋賀県：H24.3)

◆滋賀県道路整備アクションプログラム2013（滋賀県：H25.6）

◆湖南市地域防災計画（湖南市：H18.10）

◆湖南市総合計画（湖南市：H28.4）

◆甲賀市総合計画後期基本計画 （甲賀市：H25.3）

◆甲賀市地域防災計画（甲賀市：H28.5）
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■これまでの経緯

・平成6年7月 地域高規格道路甲賀湖南道路整備促進期成同盟会 設立

・構成メンバー 甲賀市長、湖南市長、栗東市長

（最近の動向）

・平成28年8月 国土交通省に対し、甲賀湖南道路の早期整備を要望

※甲賀湖南道路とは、滋賀県甲賀市土山町から栗東市小野に至る延長約３０ｋｍの路線であり、平成１０年１２月に

地域高規格道路の計画路線に指定されている道路である。

水口道路は甲賀湖南道路の一部を構成している。

みなくち

こうか こなん

こうか こなん りっとう

こうか こなん

一般国道１号 水口道路

こなん

こうか

こうか

こなん



事業の進捗の見込みの視点
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一般国道１号 水口道路

１）事業の進捗状況
平成２８年度事業内容
・現在、調査設計を実施しています。
進捗状況
・平成２７年度末までの進捗は、用地進捗率100％（面積ベース）、事業進捗率約93％（事業費ベース）です。
事業進捗上の課題
・大きな課題はありません。

２）今後の事業スケジュール等
・引き続き事業を推進し、早期の開通を目指します。

区間 未開通区間 開通済区間

用地
用地進捗率100%

用地取得済み

工事

調査・設計推進
H17.3.30開通
（4車線）

H28.3.19開通
（4車線）

H5.10.26開通
（4車線）

H7.3.27開通
（4車線）H13.4.22開通

（2車線）

（バイパス区間） （現道拡幅区間） （バイパス区間）

※用地取得率はH28年3月末時点の面積ベース。



水口道路は、一般国道1号の交通混雑の緩和や交通安全の確保を目的
に、周辺の土地利用状況等を勘案し選定された合理的な計画であり、周
辺の環境保全を図りながら、引き続き事業を推進していきます。

今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減に
努めながら引き続き事業を推進していきます。

4．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

9

みな く ち



関係自治体の意見

■滋賀県知事 平成２９年１月１６日 滋高幹 第１号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会
について（回答）
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一般国道１号 水口道路

一般国道１号水口道路については、対応方針（原案）（案）で【事
業継続】とされているとおり、事業効果の早期発現に向けてさらなる
整備促進をお願いしたい。

地元も交通混雑、交通事故等の課題解消のため、当該事業の早期完
成を強く望んでおり、一層の事業推進にあたって必要な予算の確保と
徹底したコスト縮減に取り組んで頂きたい。

なお、滋賀県としても事業促進に最大限の努力をしてまいります。



◆沿線市町村の期待

（期待する効果）

①企業立地

・ 水口道路の整備に伴い、工業団地の開発が進み、企業が67社進出したこと等から、製造品出荷額は県内１

位であり、また雇用増加にもつながり、地域の活性化が図られている。水口道路の事業推進を図ることで、さ

らに工業団地の開発が進み、企業進出が見込まれ、雇用の増加が期待される。

②商業施設立地

・ 水口道路の整備に伴い、沿道での大規模小売店舗立地法に基づく届出申請（新設のみ）が平成10年～平

成27年に8件（店舗面積約40,000m2）あり、地域活性化が図られている。水口道路の事業推進を図ることで、

沿道へのさらなる商業施設の進出と雇用の増加が期待される。

（取り組み）

①企業立地

・ 甲賀市では、「甲賀市固定資産税特別措置条例」による企業立地支援・優遇制度として、製造業等の企業

の投資に対して固定資産税の優遇措置を実施している。

・ 物流の効率化を図り、さらなる企業立地の推進を図るべく水口道路3工区の早期4車線化を期待する。

②商業施設立地

・ 甲賀市では、「甲賀市総合計画（平成25年3月策定）」に基づき市内就労率を目標に掲げ、雇用の維持と創出

を目指して若年者へ の就職説明会や女性への就職相談会を行っている。

・ 商業施設の立地が雇用の増加につながることから、水口道路3工区の早期４車線化を期待する。

一般国道１６５号 香芝柏原改良

■甲賀市長

一般国道165号 香芝柏原改良一般国道8号 野洲栗東バイパス関係自治体の意見 一般国道１号 水口道路
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関係自治体の意見
◆沿線市町村の期待

（期待する効果）
①地域の活性化
・水口道路は、栗東水口道路とあわせて整備されることで国道１号のネットワークが形成
され、本市で計画している「内陸型総合物流ターミナル」へのアクセス道路となることから、
さらなる地域の活性化につながると期待される。

（取り組み）
①地域の活性化
・湖南市では、物流拠点整備の一環として「内陸型総合物流ターミナル整備構想（平成27
年3月策定）」を掲げ、国際物流の拠点を整備することで、効果的な集配荷や近隣施設（高
速道路や空港・港湾等）の積極的な活用をめざしている。
・また、「湖南市総合計画（平成28年3月策定）」に基づき、道路ネットワークの整備により
高まる立地条件を最大限に生かし、市内外から人々を引きつけて交流人口を拡大し、活気
あるまちづくりをめざしている。
・そのため、物流拠点へのアクセス道路や道路ネットワーク整備という観点から水口道路
3工区の早期4車線化を期待する。

一般国道１号 水口道路

■湖南市長
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水口道路は、事業の必要性等に関する視点、事業の進捗の見込
みに関する視点から継続が妥当と判断できる。

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指すことが適切である。

事 業 継 続

１．事業の必要性等に関する視点

・水口道路２工区の４車線開通により、２工区は旅行速度が上昇。３工区についても旅行速度が低い
区間があるが、４車線化することで同様の効果が期待される。
・一般国道１号水口道路未整備区間では追突事故が多発している。水口道路の整備により、
事故の減少が期待される。
・費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で１．７、残事業で７．０ 。

２．事業進捗の見込みの視点

・水口道路は、これまでに1工区5.7kmを4車線開通、2工区3.6kmを4車線開通、3工区1.7kmを2車線開
通している。
・引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。

５．対応方針（原案） 一般国道１号 水口道路

13



一般国道1号

水口道路
【再評価】

Ｎｏ．10－2
近畿地方整備局

事業評価監視委員会
平成28年度第5回

平 成 2 9 年 1 月
近 畿 地 方 整 備 局

みな く ち



様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 国道1号　水口道路

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全事業：費用便益比（B／C）＝1.7（経済的純現在価値（B－C）＝580億円、経済的内部収益率（EIRR）＝5.3％）
残事業：費用便益比（B／C）＝7.0（経済的純現在価値（B－C）＝256億円、経済的内部収益率（EIRR）＝40.9％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：5894万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：63万人・時間/年（15478万人・時間/年⇒15415万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：水口道路 (県)大野名坂線 一般国道307号 (主)草津伊賀線
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：39万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：2割削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される
並行区間に、平成22年度道路交通センサスの混雑時旅行速度が20m/h未満の区間が存在し、旅行速度の改善が期待される。
（旧国道1号（県道草津伊賀線）の草津伊賀線交差部～彦根八日市甲西線交差部間　上りが15.1km/h）

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する
並行区間に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する。
（湖南市コミュニティバスの甲西南線（妙感寺ルート）が、旧国道1号をルートとしている。）

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 水口道路は、平成10年6月に路線指定された地域高規格道路「甲賀湖南道路」の一部を構成している。

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる
甲賀市から、日常生活圏の中心都市である栗東市へのアクセス向上が見込まれる。
甲賀市～栗東市　（所要時間：38分⇒35分）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

□ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安
全性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整
備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

水口道路の4車線開通により、甲賀市の名坂交差点から三次医療施設の済生会病院へのアクセス向上が見込まれる。
名坂交差点～済生会病院　（所要時間：38分⇒35分）



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

水口道路は、第1次緊急輸送道路に位置づけられている。

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:3016.44t-CO2/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率
（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：水口道路 (県)大野名坂線 一般国道307号 (主)草津伊賀線
排出削減量：4.92t／年、排出削減率：1割削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率
（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：水口道路 (県)大野名坂線 一般国道307号 (主)草津伊賀線
排出削減量：0.3t／年、排出削減率：1割削減

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

■ 他機関との連携プログラムに位置づけられている 滋賀県、栗東市、湖南市、甲賀市の計画・構想において、他機関との連携プログラムが位置づけられている。

■ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる 大規模小売店舗の進出など、地域経済の活性化が期待される。



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道１号 水口道路 Ｌ＝11km 地高 現拡・ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

24,600 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成28年度

単純合計 385億円 141億円 526億円 

うち残事業分 25億円 56億円 81億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

783億円 52億円 834億円 

うち残事業分 22億円 20億円 43億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成28年度

供 用 年 平成33年度

単年便益
（初年便益）

72億円 6.7億円 1.8億円 81億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1261億円 123億円 30億円 1414億円 

うち残事業分 275億円 20億円 4.4億円 299億円 

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 24,600台/日 ±１０％

事業費 25億円 ±１０％

事業期間 4年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 27,000台/日 ±１０％

事業費 25億円 ±１０％

事業期間 4年 ±２０％

40.9%

費用便益比（残事業） 7.0

経済的純現在価値（残事業） 256億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）

1.6～1.8

経済的内部収益率（残事業）

580億円 

経済的内部収益率（事業全体）

6.9～7.1

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

5.5～8.7

1.7

1.3～2.1

1.7～1.7

6.6～7.4

5.3%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

事業名：水口道路（事業全体）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(11.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

9,603.68 9,532.29

9,694.57

4.18

0

11.91

13,500

0

0

74.889,769.46

0

12,100

23

0.00

0

0.00

57.37

12,300

26

合計：3,020.4km

③その他道路合計
(2,992.5km)

27

65.10

0

0

0

整備あり(B)整備なし(A)

23,800

16.48

12

40.25

24,600

様式－３①

48.52

21,800

8

12,600

84.25

189

22,900

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(11.0km)

(県)大野名
坂線

一般国道
307号

(主)草津伊
賀線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新設・改築道路

L=11.0ｋｍ

主な周辺道路

大野名坂線

滋賀

三重



交通状況の変化

事業名：水口道路（残事業）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(11.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(1.7km)

(県)大野名
坂線

一般国道
307号

様式－３①

16.46

4.18

21,100

12,60012,600

6

整備あり(B)

12,100

合計：3,020.4km

③その他道路合計
(3,001.8km)

26

0

9,710.94 9,694.57

走行時間費用
整備あり(B)

(主)草津伊
賀線

27,000

整備なし(A)

8

3

8

13.54

16.48

21.61

12,000

0

0.00

0

22

57.37

12,500

4.15

58.43

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0

26

0

12,300

0

0

16.36

9,610.29 9,602.99

0

0.000.00

0.00



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新設・改築道路

L=11.0ｋｍ

主な周辺道路

大野名坂線

滋賀

三重



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 水口道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 平成28年

１時点のみ推計 ■（H42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

■

■
（H17センサスベース）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。



事業名： 水口道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定



事業名： 水口道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費
用等）

維持管理費

雪寒費

事業費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道１号 水口道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.28 11 3.05
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-54年目 S 42 6.8333 36.6 0.01 0.17
-53年目 S 43 6.5705 38.5 0.11 1.75
-52年目 S 44 6.3178 40.8 0.08 1.16
-51年目 S 45 6.0748 43.5 0.60 7.82
-50年目 S 46 5.8412 45.6 2.25 26.89
-49年目 S 47 5.6165 48.7 8.05 86.65
-48年目 S 48 5.4005 56.1 3.66 32.90
-47年目 S 49 5.1928 66.9 5.24 37.97
-46年目 S 50 4.9931 70.7 6.95 45.79
-45年目 S 51 4.8010 76.7 0.05 0.29
-44年目 S 52 4.6164 81.3 0.35 1.85
-43年目 S 53 4.4388 84.7 0.00 0.00
-42年目 S 54 4.2681 86.9 0.00 0.00
-41年目 S 55 4.1039 92.4 0.10 0.41
-40年目 S 56 3.9461 94.8 0.60 2.33
-39年目 S 57 3.7943 95.8 0.34 1.26
-38年目 S 58 3.6484 96.8 0.00 0.00
-37年目 S 59 3.5081 98.7 0.00 0.00
-36年目 S 60 3.3731 99.5 0.00 0.00
-35年目 S 61 3.2434 101.2 0.00 0.00
-34年目 S 62 3.1187 101.0 0.00 0.00
-33年目 S 63 2.9987 101.5 0.30 0.83
-32年目 H 1 2.8834 104.2 0.34 0.88
-31年目 H 2 2.7725 106.5 0.24 0.58
-30年目 H 3 2.6658 109.1 1.19 2.71
-29年目 H 4 2.5633 110.6 3.59 7.76
-28年目 H 5 2.4647 110.9 8.88 18.41
-27年目 H 6 2.3699 110.8 2.86 5.71
-26年目 H 7 2.2788 109.9 18.98 36.72
-25年目 H 8 2.1911 109.5 13.60 25.39
-24年目 H 9 2.1068 110.4 16.86 30.02
-23年目 H 10 2.0258 109.9 36.59 62.93
-22年目 H 11 1.9479 108.4 28.00 46.94
-21年目 H 12 1.8730 107.2 42.29 68.94
-20年目 H 13 1.8009 105.7 20.20 32.11
-19年目 H 14 1.7317 103.8 16.04 24.97
-18年目 H 15 1.6651 102.3 9.57 14.53
-17年目 H 16 1.6010 101.0 12.76 18.87
-16年目 H 17 1.5395 99.6 13.28 19.15
-15年目 H 18 1.4802 98.7 11.89 16.64
-14年目 H 19 1.4233 97.6 8.22 11.18
-13年目 H 20 1.3686 96.8 14.87 19.62
-12年目 H 21 1.3159 95.6 9.29 11.93
-11年目 H 22 1.2653 93.7 0.60 0.76
-10年目 H 23 1.2167 92.1 6.46 7.96
-9年目 H 24 1.1699 91.3 2.99 3.57
-8年目 H 25 1.1249 91.1 15.19 17.50
-7年目 H 26 1.0816 93.3 8.66 9.37
-6年目 H 27 1.0400 93.3 7.76 8.07
-5年目 H 28 1.0000 93.3 0.09 0.09
-4年目 H 29 0.9615 93.3 0.93 0.89
-3年目 H 30 0.9246 93.3 8.06 7.46
-2年目 H 31 0.8890 93.3 8.07 7.18
-1年目 H 32 0.8548 93.3 8.07 6.90



供用開始年次 H 33 0.8219 93.3 2.82 2.32
1年目 H 34 0.7903 93.3 2.82 2.23
2年目 H 35 0.7599 93.3 2.82 2.15
3年目 H 36 0.7307 93.3 2.82 2.06
4年目 H 37 0.7026 93.3 2.82 1.98
5年目 H 38 0.6756 93.3 2.82 1.91
6年目 H 39 0.6496 93.3 2.82 1.83
7年目 H 40 0.6246 93.3 2.82 1.76
8年目 H 41 0.6006 93.3 2.82 1.70
9年目 H 42 0.5775 93.3 2.82 1.63
10年目 H 43 0.5553 93.3 2.82 1.57
11年目 H 44 0.5339 93.3 2.82 1.51
12年目 H 45 0.5134 93.3 2.82 1.45
13年目 H 46 0.4936 93.3 2.82 1.39
14年目 H 47 0.4746 93.3 2.82 1.34
15年目 H 48 0.4564 93.3 2.82 1.29
16年目 H 49 0.4388 93.3 2.82 1.24
17年目 H 50 0.4220 93.3 2.82 1.19
18年目 H 51 0.4057 93.3 2.82 1.15
19年目 H 52 0.3901 93.3 2.82 1.10
20年目 H 53 0.3751 93.3 2.82 1.06
21年目 H 54 0.3607 93.3 2.82 1.02
22年目 H 55 0.3468 93.3 2.82 0.98
23年目 H 56 0.3335 93.3 2.82 0.94
24年目 H 57 0.3207 93.3 2.82 0.91
25年目 H 58 0.3083 93.3 2.82 0.87
26年目 H 59 0.2965 93.3 2.82 0.84
27年目 H 60 0.2851 93.3 2.82 0.81
28年目 H 61 0.2741 93.3 2.82 0.77
29年目 H 62 0.2636 93.3 2.82 0.74
30年目 H 63 0.2534 93.3 2.82 0.72
31年目 H 64 0.2437 93.3 2.82 0.69
32年目 H 65 0.2343 93.3 2.82 0.66
33年目 H 66 0.2253 93.3 2.82 0.64
34年目 H 67 0.2166 93.3 2.82 0.61
35年目 H 68 0.2083 93.3 2.82 0.59
36年目 H 69 0.2003 93.3 2.82 0.57
37年目 H 70 0.1926 93.3 2.82 0.54
38年目 H 71 0.1852 93.3 2.82 0.52
39年目 H 72 0.1780 93.3 2.82 0.50
40年目 H 73 0.1712 93.3 2.82 0.48
41年目 H 74 0.1646 93.3 2.82 0.46
42年目 H 75 0.1583 93.3 2.82 0.45
43年目 H 76 0.1522 93.3 2.82 0.43
44年目 H 77 0.1463 93.3 2.82 0.41
45年目 H 78 0.1407 93.3 2.82 0.40
46年目 H 79 0.1353 93.3 2.82 0.38
47年目 H 80 0.1301 93.3 2.82 0.37
48年目 H 81 0.1251 93.3 2.82 0.35
49年目 H 82 0.1203 93.3 -93.55 -11.25 2.82 0.34
  合　計 291.57 782.56 141.20 51.85

単純事業費計 385.12 141.20

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道１号 水口道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.71 1.7 1.20
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-4年目 H 29 0.9615 93.3 0.93 0.89
-3年目 H 30 0.9246 93.3 8.06 7.46
-2年目 H 31 0.8890 93.3 8.07 7.18
-1年目 H 32 0.8548 93.3 8.07 6.90

供用開始年次 H 33 0.8219 93.3 1.11 0.91
1年目 H 34 0.7903 93.3 1.11 0.88
2年目 H 35 0.7599 93.3 1.11 0.84
3年目 H 36 0.7307 93.3 1.11 0.81
4年目 H 37 0.7026 93.3 1.11 0.78
5年目 H 38 0.6756 93.3 1.11 0.75
6年目 H 39 0.6496 93.3 1.11 0.72
7年目 H 40 0.6246 93.3 1.11 0.69
8年目 H 41 0.6006 93.3 1.11 0.67
9年目 H 42 0.5775 93.3 1.11 0.64
10年目 H 43 0.5553 93.3 1.11 0.62
11年目 H 44 0.5339 93.3 1.11 0.59
12年目 H 45 0.5134 93.3 1.11 0.57
13年目 H 46 0.4936 93.3 1.11 0.55
14年目 H 47 0.4746 93.3 1.11 0.53
15年目 H 48 0.4564 93.3 1.11 0.51
16年目 H 49 0.4388 93.3 1.11 0.49
17年目 H 50 0.4220 93.3 1.11 0.47
18年目 H 51 0.4057 93.3 1.11 0.45
19年目 H 52 0.3901 93.3 1.11 0.43
20年目 H 53 0.3751 93.3 1.11 0.42
21年目 H 54 0.3607 93.3 1.11 0.40
22年目 H 55 0.3468 93.3 1.11 0.39
23年目 H 56 0.3335 93.3 1.11 0.37
24年目 H 57 0.3207 93.3 1.11 0.36
25年目 H 58 0.3083 93.3 1.11 0.34
26年目 H 59 0.2965 93.3 1.11 0.33
27年目 H 60 0.2851 93.3 1.11 0.32
28年目 H 61 0.2741 93.3 1.11 0.30
29年目 H 62 0.2636 93.3 1.11 0.29
30年目 H 63 0.2534 93.3 1.11 0.28
31年目 H 64 0.2437 93.3 1.11 0.27
32年目 H 65 0.2343 93.3 1.11 0.26
33年目 H 66 0.2253 93.3 1.11 0.25
34年目 H 67 0.2166 93.3 1.11 0.24
35年目 H 68 0.2083 93.3 1.11 0.23
36年目 H 69 0.2003 93.3 1.11 0.22
37年目 H 70 0.1926 93.3 1.11 0.21
38年目 H 71 0.1852 93.3 1.11 0.21
39年目 H 72 0.1780 93.3 1.11 0.20
40年目 H 73 0.1712 93.3 1.11 0.19
41年目 H 74 0.1646 93.3 1.11 0.18
42年目 H 75 0.1583 93.3 1.11 0.18
43年目 H 76 0.1522 93.3 1.11 0.17
44年目 H 77 0.1463 93.3 1.11 0.16
45年目 H 78 0.1407 93.3 1.11 0.16
46年目 H 79 0.1353 93.3 1.11 0.15
47年目 H 80 0.1301 93.3 1.11 0.14
48年目 H 81 0.1251 93.3 1.11 0.14
49年目 H 82 0.1203 93.3 0.00 0.00 1.11 0.13
  合　計 25.14 22.43 55.56 20.39

単純事業費計 25.14 55.56

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道１号　水口道路
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 H 28 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 H 33 0.99899 0.99548 1.01547 1.00136 0.8219 93.3 37.82 8.81 25.42 72.05 57.08 2.31 0.52 3.86 6.69 5.30 1.77 1.40 80.51 63.78

1年目 H 34 0.99899 0.99546 1.01523 1.00136 0.7903 93.3 37.78 8.77 25.81 72.36 55.12 2.31 0.52 3.92 6.75 5.14 1.77 1.35 80.88 61.61
2年目 H 35 0.99898 0.99544 1.01501 1.00136 0.7599 93.3 37.74 8.73 26.20 72.68 53.23 2.31 0.52 3.98 6.80 4.98 1.77 1.30 81.26 59.51
3年目 H 36 0.99898 0.99542 1.01478 1.00135 0.7307 93.3 37.70 8.69 26.60 72.99 51.41 2.30 0.51 4.04 6.86 4.83 1.78 1.25 81.63 57.49
4年目 H 37 0.99898 0.99540 1.01457 1.00135 0.7026 93.3 37.67 8.65 26.99 73.31 49.64 2.30 0.51 4.10 6.91 4.68 1.78 1.20 82.00 55.53
5年目 H 38 0.99898 0.99538 1.01436 1.00135 0.6756 93.3 37.63 8.61 27.38 73.62 47.94 2.30 0.51 4.16 6.97 4.54 1.78 1.16 82.37 53.64
6年目 H 39 0.99898 0.99536 1.01416 1.00135 0.6496 93.3 37.59 8.57 27.78 73.94 46.29 2.30 0.51 4.22 7.02 4.40 1.78 1.12 82.74 51.81
7年目 H 40 0.99898 0.99533 1.01396 1.00135 0.6246 93.3 37.55 8.53 28.17 74.25 44.70 2.29 0.50 4.28 7.08 4.26 1.79 1.08 83.12 50.04
8年目 H 41 0.99898 0.99531 1.01377 1.00135 0.6006 93.3 37.51 8.49 28.56 74.57 43.17 2.29 0.50 4.34 7.13 4.13 1.79 1.04 83.49 48.33
9年目 H 42 0.99147 0.99369 1.00195 0.99395 0.5775 93.3 37.47 8.46 28.96 74.88 41.68 2.29 0.50 4.40 7.19 4.00 1.79 1.00 83.86 46.68
10年目 H 43 0.99140 0.99365 1.00195 0.99391 0.5553 93.3 37.15 8.40 29.01 74.57 39.91 2.27 0.50 4.41 7.17 3.84 1.78 0.95 83.52 44.70
11年目 H 44 0.99132 0.99361 1.00195 0.99387 0.5339 93.3 36.83 8.35 29.07 74.25 38.21 2.25 0.49 4.41 7.16 3.68 1.77 0.91 83.18 42.80
12年目 H 45 0.99125 0.99357 1.00194 0.99384 0.5134 93.3 36.51 8.30 29.13 73.94 36.59 2.23 0.49 4.42 7.14 3.54 1.76 0.87 82.84 40.99
13年目 H 46 0.99117 0.99353 1.00194 0.99380 0.4936 93.3 36.20 8.24 29.18 73.62 35.02 2.21 0.49 4.43 7.13 3.39 1.75 0.83 82.50 39.25
14年目 H 47 0.99109 0.99348 1.00194 0.99376 0.4746 93.3 35.88 8.19 29.24 73.30 33.53 2.19 0.48 4.44 7.12 3.26 1.74 0.79 82.16 37.58
15年目 H 48 0.99101 0.99344 1.00193 0.99372 0.4564 93.3 35.56 8.13 29.30 72.99 32.11 2.17 0.48 4.45 7.10 3.12 1.73 0.76 81.81 35.99
16年目 H 49 0.99093 0.99340 1.00193 0.99368 0.4388 93.3 35.24 8.08 29.35 72.67 30.73 2.15 0.48 4.46 7.09 3.00 1.72 0.73 81.47 34.46
17年目 H 50 0.99085 0.99335 1.00192 0.99364 0.4220 93.3 34.92 8.03 29.41 72.35 29.43 2.13 0.47 4.47 7.07 2.88 1.70 0.69 81.13 33.00
18年目 H 51 0.99076 0.99331 1.00192 0.99360 0.4057 93.3 34.60 7.97 29.46 72.04 28.17 2.11 0.47 4.47 7.06 2.76 1.69 0.66 80.79 31.59
19年目 H 52 0.99068 0.99327 1.00192 0.99356 0.3901 93.3 34.28 7.92 29.52 71.72 26.97 2.09 0.47 4.48 7.05 2.65 1.68 0.63 80.45 30.25
20年目 H 53 0.99059 0.99322 1.00191 0.99352 0.3751 93.3 33.96 7.87 29.58 71.40 25.82 2.08 0.47 4.49 7.03 2.54 1.67 0.60 80.11 28.96
21年目 H 54 0.99050 0.99317 1.00191 0.99347 0.3607 93.3 33.64 7.81 29.63 71.09 24.71 2.06 0.46 4.50 7.02 2.44 1.66 0.58 79.77 27.73
22年目 H 55 0.99041 0.99313 1.00191 0.99343 0.3468 93.3 33.32 7.76 29.69 70.77 23.66 2.04 0.46 4.51 7.00 2.34 1.65 0.55 79.43 26.55
23年目 H 56 0.99032 0.99308 1.00190 0.99339 0.3335 93.3 33.00 7.71 29.75 70.46 22.65 2.02 0.46 4.52 6.99 2.25 1.64 0.53 79.08 25.42
24年目 H 57 0.99022 0.99303 1.00190 0.99334 0.3207 93.3 32.68 7.65 29.80 70.14 21.68 2.00 0.45 4.53 6.98 2.16 1.63 0.50 78.74 24.34
25年目 H 58 0.99013 0.99298 1.00189 0.99330 0.3083 93.3 32.36 7.60 29.86 69.82 20.75 1.98 0.45 4.53 6.96 2.07 1.62 0.48 78.40 23.30
26年目 H 59 0.99003 0.99293 1.00189 0.99325 0.2965 93.3 32.04 7.55 29.92 69.51 19.86 1.96 0.45 4.54 6.95 1.99 1.61 0.46 78.06 22.31
27年目 H 60 0.98993 0.99288 1.00189 0.99321 0.2851 93.3 31.72 7.49 29.97 69.19 19.01 1.94 0.44 4.55 6.93 1.91 1.60 0.44 77.72 21.36
28年目 H 61 0.98982 0.99283 1.00188 0.99316 0.2741 93.3 31.40 7.44 30.03 68.87 18.20 1.92 0.44 4.56 6.92 1.83 1.59 0.42 77.38 20.44
29年目 H 62 0.98972 0.99278 1.00188 0.99311 0.2636 93.3 31.08 7.39 30.09 68.56 17.42 1.90 0.44 4.57 6.91 1.75 1.57 0.40 77.04 19.57
30年目 H 63 0.98961 0.99273 1.00188 0.99307 0.2534 93.3 30.76 7.33 30.14 68.24 16.67 1.88 0.43 4.58 6.89 1.68 1.56 0.38 76.70 18.73
31年目 H 64 0.98950 0.99267 1.00187 0.99302 0.2437 93.3 30.44 7.28 30.20 67.93 15.95 1.86 0.43 4.59 6.88 1.62 1.55 0.36 76.35 17.93
32年目 H 65 0.98939 0.99262 1.00187 0.99297 0.2343 93.3 30.12 7.23 30.26 67.61 15.27 1.84 0.43 4.60 6.86 1.55 1.54 0.35 76.01 17.17
33年目 H 66 0.98928 0.99256 1.00187 0.99292 0.2253 93.3 29.80 7.17 30.31 67.29 14.61 1.82 0.42 4.60 6.85 1.49 1.53 0.33 75.67 16.43
34年目 H 67 0.98916 0.99251 1.00186 0.99287 0.2166 93.3 29.48 7.12 30.37 66.98 13.98 1.80 0.42 4.61 6.83 1.43 1.52 0.32 75.33 15.73
35年目 H 68 0.98904 0.99245 1.00186 0.99282 0.2083 93.3 29.17 7.07 30.43 66.66 13.38 1.78 0.42 4.62 6.82 1.37 1.51 0.30 74.99 15.06
36年目 H 69 0.98892 0.99239 1.00186 0.99277 0.2003 93.3 28.85 7.01 30.48 66.34 12.81 1.76 0.41 4.63 6.81 1.31 1.50 0.29 74.65 14.41
37年目 H 70 0.98880 0.99234 1.00185 0.99271 0.1926 93.3 28.53 6.96 30.54 66.03 12.26 1.74 0.41 4.64 6.79 1.26 1.49 0.28 74.31 13.79
38年目 H 71 0.98867 0.99228 1.00185 0.99266 0.1852 93.3 28.21 6.91 30.60 65.71 11.73 1.72 0.41 4.65 6.78 1.21 1.48 0.26 73.97 13.20
39年目 H 72 0.98854 0.99222 1.00185 0.99260 0.1780 93.3 27.89 6.85 30.65 65.39 11.22 1.70 0.41 4.66 6.76 1.16 1.47 0.25 73.63 12.63
40年目 H 73 0.98841 0.99216 1.00184 0.99255 0.1712 93.3 27.57 6.80 30.71 65.08 10.74 1.68 0.40 4.66 6.75 1.11 1.46 0.24 73.28 12.09
41年目 H 74 0.98827 0.99209 1.00184 0.99249 0.1646 93.3 27.25 6.75 30.77 64.76 10.27 1.67 0.40 4.67 6.74 1.07 1.44 0.23 72.94 11.57
42年目 H 75 0.98813 0.99203 1.00184 0.99244 0.1583 93.3 26.93 6.69 30.82 64.45 9.83 1.65 0.40 4.68 6.72 1.03 1.43 0.22 72.60 11.08
43年目 H 76 0.98799 0.99197 1.00183 0.99238 0.1522 93.3 26.61 6.64 30.88 64.13 9.41 1.63 0.39 4.69 6.71 0.98 1.42 0.21 72.26 10.60
44年目 H 77 0.98785 0.99190 1.00183 0.99232 0.1463 93.3 26.29 6.59 30.94 63.81 9.00 1.61 0.39 4.70 6.69 0.94 1.41 0.20 71.92 10.14
45年目 H 78 0.98770 0.99184 1.00183 0.99226 0.1407 93.3 25.97 6.53 30.99 63.50 8.61 1.59 0.39 4.71 6.68 0.91 1.40 0.19 71.58 9.71
46年目 H 79 0.98754 0.99177 1.00182 0.99220 0.1353 93.3 25.65 6.48 31.05 63.18 8.24 1.57 0.38 4.72 6.67 0.87 1.39 0.18 71.24 9.29
47年目 H 80 0.98739 0.99170 1.00182 0.99214 0.1301 93.3 25.33 6.43 31.11 62.86 7.88 1.55 0.38 4.72 6.65 0.83 1.38 0.17 70.90 8.89
48年目 H 81 0.98723 0.99163 1.00182 0.99208 0.1251 93.3 25.01 6.37 31.16 62.55 7.54 1.53 0.38 4.73 6.64 0.80 1.37 0.17 70.55 8.51
49年目 H 82 0.98706 0.99156 1.00181 0.99201 0.1203 93.3 24.69 6.32 31.22 62.23 7.22 1.51 0.37 4.74 6.62 0.77 1.36 0.16 70.21 8.14

合　    計 1,613.37 380.80 1,476.48 3,470.65 1,261.31 98.60 22.50 224.23 345.33 123.03 80.57 29.78 3,896.54 1,414.12

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道１号　水口道路
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 H 28 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 H 33 0.99899 0.99548 1.01547 1.00136 0.8219 93.3 8.99 1.89 4.95 15.83 12.54 0.46 0.06 0.55 1.08 0.85 0.26 0.21 17.17 13.60

1年目 H 34 0.99899 0.99546 1.01523 1.00136 0.7903 93.3 8.98 1.88 5.03 15.89 12.11 0.46 0.06 0.56 1.08 0.83 0.26 0.20 17.24 13.13
2年目 H 35 0.99898 0.99544 1.01501 1.00136 0.7599 93.3 8.97 1.88 5.11 15.95 11.68 0.46 0.06 0.57 1.09 0.80 0.26 0.19 17.30 12.67
3年目 H 36 0.99898 0.99542 1.01478 1.00135 0.7307 93.3 8.96 1.87 5.18 16.01 11.28 0.46 0.06 0.58 1.10 0.77 0.26 0.18 17.37 12.23
4年目 H 37 0.99898 0.99540 1.01457 1.00135 0.7026 93.3 8.95 1.86 5.26 16.07 10.88 0.46 0.06 0.59 1.11 0.75 0.26 0.18 17.44 11.81
5年目 H 38 0.99898 0.99538 1.01436 1.00135 0.6756 93.3 8.94 1.85 5.34 16.13 10.50 0.46 0.06 0.59 1.11 0.73 0.26 0.17 17.51 11.40
6年目 H 39 0.99898 0.99536 1.01416 1.00135 0.6496 93.3 8.93 1.84 5.41 16.19 10.13 0.46 0.06 0.60 1.12 0.70 0.26 0.16 17.57 11.00
7年目 H 40 0.99898 0.99533 1.01396 1.00135 0.6246 93.3 8.92 1.83 5.49 16.25 9.78 0.46 0.06 0.61 1.13 0.68 0.26 0.16 17.64 10.62
8年目 H 41 0.99898 0.99531 1.01377 1.00135 0.6006 93.3 8.91 1.82 5.57 16.30 9.44 0.46 0.06 0.62 1.14 0.66 0.26 0.15 17.71 10.25
9年目 H 42 0.99147 0.99369 1.00195 0.99395 0.5775 93.3 8.90 1.82 5.64 16.36 9.11 0.46 0.06 0.63 1.15 0.64 0.26 0.15 17.77 9.89
10年目 H 43 0.99140 0.99365 1.00195 0.99391 0.5553 93.3 8.83 1.80 5.65 16.29 8.72 0.45 0.06 0.63 1.14 0.61 0.26 0.14 17.69 9.47
11年目 H 44 0.99132 0.99361 1.00195 0.99387 0.5339 93.3 8.75 1.79 5.67 16.21 8.34 0.45 0.06 0.63 1.14 0.59 0.26 0.13 17.61 9.06
12年目 H 45 0.99125 0.99357 1.00194 0.99384 0.5134 93.3 8.68 1.78 5.68 16.13 7.98 0.45 0.06 0.63 1.14 0.56 0.26 0.13 17.53 8.67
13年目 H 46 0.99117 0.99353 1.00194 0.99380 0.4936 93.3 8.60 1.77 5.69 16.06 7.64 0.44 0.06 0.63 1.13 0.54 0.26 0.12 17.45 8.30
14年目 H 47 0.99109 0.99348 1.00194 0.99376 0.4746 93.3 8.52 1.76 5.70 15.98 7.31 0.44 0.06 0.63 1.13 0.52 0.26 0.12 17.37 7.95
15年目 H 48 0.99101 0.99344 1.00193 0.99372 0.4564 93.3 8.45 1.75 5.71 15.91 7.00 0.43 0.06 0.64 1.13 0.50 0.25 0.11 17.29 7.60
16年目 H 49 0.99093 0.99340 1.00193 0.99368 0.4388 93.3 8.37 1.74 5.72 15.83 6.69 0.43 0.06 0.64 1.12 0.48 0.25 0.11 17.21 7.28
17年目 H 50 0.99085 0.99335 1.00192 0.99364 0.4220 93.3 8.30 1.72 5.73 15.75 6.41 0.43 0.06 0.64 1.12 0.46 0.25 0.10 17.13 6.97
18年目 H 51 0.99076 0.99331 1.00192 0.99360 0.4057 93.3 8.22 1.71 5.74 15.68 6.13 0.42 0.06 0.64 1.12 0.44 0.25 0.10 17.04 6.66
19年目 H 52 0.99068 0.99327 1.00192 0.99356 0.3901 93.3 8.14 1.70 5.75 15.60 5.87 0.42 0.06 0.64 1.12 0.42 0.25 0.09 16.96 6.38
20年目 H 53 0.99059 0.99322 1.00191 0.99352 0.3751 93.3 8.07 1.69 5.77 15.52 5.61 0.42 0.06 0.64 1.11 0.40 0.25 0.09 16.88 6.10
21年目 H 54 0.99050 0.99317 1.00191 0.99347 0.3607 93.3 7.99 1.68 5.78 15.45 5.37 0.41 0.05 0.64 1.11 0.39 0.25 0.09 16.80 5.84
22年目 H 55 0.99041 0.99313 1.00191 0.99343 0.3468 93.3 7.92 1.67 5.79 15.37 5.14 0.41 0.05 0.64 1.11 0.37 0.24 0.08 16.72 5.59
23年目 H 56 0.99032 0.99308 1.00190 0.99339 0.3335 93.3 7.84 1.66 5.80 15.29 4.92 0.40 0.05 0.65 1.10 0.35 0.24 0.08 16.64 5.35
24年目 H 57 0.99022 0.99303 1.00190 0.99334 0.3207 93.3 7.77 1.64 5.81 15.22 4.70 0.40 0.05 0.65 1.10 0.34 0.24 0.07 16.56 5.12
25年目 H 58 0.99013 0.99298 1.00189 0.99330 0.3083 93.3 7.69 1.63 5.82 15.14 4.50 0.40 0.05 0.65 1.10 0.33 0.24 0.07 16.48 4.90
26年目 H 59 0.99003 0.99293 1.00189 0.99325 0.2965 93.3 7.61 1.62 5.83 15.07 4.31 0.39 0.05 0.65 1.09 0.31 0.24 0.07 16.40 4.69
27年目 H 60 0.98993 0.99288 1.00189 0.99321 0.2851 93.3 7.54 1.61 5.84 14.99 4.12 0.39 0.05 0.65 1.09 0.30 0.24 0.06 16.32 4.48
28年目 H 61 0.98982 0.99283 1.00188 0.99316 0.2741 93.3 7.46 1.60 5.85 14.91 3.94 0.38 0.05 0.65 1.09 0.29 0.23 0.06 16.23 4.29
29年目 H 62 0.98972 0.99278 1.00188 0.99311 0.2636 93.3 7.39 1.59 5.86 14.84 3.77 0.38 0.05 0.65 1.08 0.28 0.23 0.06 16.15 4.10
30年目 H 63 0.98961 0.99273 1.00188 0.99307 0.2534 93.3 7.31 1.57 5.88 14.76 3.60 0.38 0.05 0.65 1.08 0.26 0.23 0.06 16.07 3.93
31年目 H 64 0.98950 0.99267 1.00187 0.99302 0.2437 93.3 7.23 1.56 5.89 14.68 3.45 0.37 0.05 0.66 1.08 0.25 0.23 0.05 15.99 3.76
32年目 H 65 0.98939 0.99262 1.00187 0.99297 0.2343 93.3 7.16 1.55 5.90 14.61 3.30 0.37 0.05 0.66 1.08 0.24 0.23 0.05 15.91 3.59
33年目 H 66 0.98928 0.99256 1.00187 0.99292 0.2253 93.3 7.08 1.54 5.91 14.53 3.16 0.36 0.05 0.66 1.07 0.23 0.23 0.05 15.83 3.44
34年目 H 67 0.98916 0.99251 1.00186 0.99287 0.2166 93.3 7.01 1.53 5.92 14.45 3.02 0.36 0.05 0.66 1.07 0.22 0.22 0.05 15.75 3.29
35年目 H 68 0.98904 0.99245 1.00186 0.99282 0.2083 93.3 6.93 1.52 5.93 14.38 2.89 0.36 0.05 0.66 1.07 0.21 0.22 0.04 15.67 3.15
36年目 H 69 0.98892 0.99239 1.00186 0.99277 0.2003 93.3 6.85 1.51 5.94 14.30 2.76 0.35 0.05 0.66 1.06 0.21 0.22 0.04 15.59 3.01
37年目 H 70 0.98880 0.99234 1.00185 0.99271 0.1926 93.3 6.78 1.49 5.95 14.23 2.64 0.35 0.05 0.66 1.06 0.20 0.22 0.04 15.51 2.88
38年目 H 71 0.98867 0.99228 1.00185 0.99266 0.1852 93.3 6.70 1.48 5.96 14.15 2.53 0.35 0.05 0.66 1.06 0.19 0.22 0.04 15.42 2.75
39年目 H 72 0.98854 0.99222 1.00185 0.99260 0.1780 93.3 6.63 1.47 5.97 14.07 2.41 0.34 0.05 0.66 1.05 0.18 0.22 0.04 15.34 2.63
40年目 H 73 0.98841 0.99216 1.00184 0.99255 0.1712 93.3 6.55 1.46 5.99 14.00 2.31 0.34 0.05 0.67 1.05 0.17 0.21 0.04 15.26 2.52
41年目 H 74 0.98827 0.99209 1.00184 0.99249 0.1646 93.3 6.47 1.45 6.00 13.92 2.21 0.33 0.05 0.67 1.05 0.17 0.21 0.03 15.18 2.41
42年目 H 75 0.98813 0.99203 1.00184 0.99244 0.1583 93.3 6.40 1.44 6.01 13.84 2.11 0.33 0.05 0.67 1.04 0.16 0.21 0.03 15.10 2.30
43年目 H 76 0.98799 0.99197 1.00183 0.99238 0.1522 93.3 6.32 1.43 6.02 13.77 2.02 0.33 0.05 0.67 1.04 0.15 0.21 0.03 15.02 2.20
44年目 H 77 0.98785 0.99190 1.00183 0.99232 0.1463 93.3 6.25 1.41 6.03 13.69 1.93 0.32 0.05 0.67 1.04 0.15 0.21 0.03 14.94 2.11
45年目 H 78 0.98770 0.99184 1.00183 0.99226 0.1407 93.3 6.17 1.40 6.04 13.61 1.85 0.32 0.05 0.67 1.04 0.14 0.21 0.03 14.86 2.01
46年目 H 79 0.98754 0.99177 1.00182 0.99220 0.1353 93.3 6.10 1.39 6.05 13.54 1.77 0.31 0.05 0.67 1.03 0.13 0.21 0.03 14.78 1.93
47年目 H 80 0.98739 0.99170 1.00182 0.99214 0.1301 93.3 6.02 1.38 6.06 13.46 1.69 0.31 0.05 0.67 1.03 0.13 0.20 0.03 14.70 1.84
48年目 H 81 0.98723 0.99163 1.00182 0.99208 0.1251 93.3 5.94 1.37 6.07 13.39 1.61 0.31 0.04 0.68 1.03 0.12 0.20 0.02 14.61 1.76
49年目 H 82 0.98706 0.99156 1.00181 0.99201 0.1203 93.3 5.87 1.36 6.08 13.31 1.54 0.30 0.04 0.68 1.02 0.12 0.20 0.02 14.53 1.69

合　    計 383.37 81.77 287.78 752.92 274.71 19.74 2.67 32.02 54.43 19.51 11.90 4.40 819.24 298.61

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



（事業全体）

車線数 延長

4 11.0km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 20,122

改良費 11,320

土工 ｍ3 1,102,903 5,631 切土(444,203㎥）、盛土（565,942㎥）、捨土(92,758㎥)等

軟弱地盤改良工 ｍ3 316,885 1,014 路床安定処理

法面工 ㎡ 355,115 391 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 1,968 重力式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 ｍ 605 2,316 横断函渠(4）等

橋梁費 898 5,177

100m以上 ｍ 759 4,376 連続高架橋3橋

100m未満 ｍ 139 801 PC橋3橋、鋼橋1橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 268,794 2,856

車道舗装 ㎡ 219,894 2,563

歩道舗装 ㎡ 48,900 293

付帯施設費 769

交通管理施設工 式 1 769 標識、防護柵、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 15,701

用地費 ㎡ 336,100 9,355

宅地 ㎡

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡

補償費 式 1 6,346

③間接経費 式 1 4,177 地質調査、測量、設計に係る費用等

全体事業費 40,000

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道１号 水口道路



（残事業）  

車線数 延長

4 11.0km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 2,424

改良費

土工 ｍ3

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡

擁壁工 式

函渠工 ｍ

橋梁費 898 2,246

100m以上 ｍ 759 1,898 連続高架橋3橋

100m未満 ｍ 139 348 PC橋3橋、鋼橋1橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 16,208 178

車道舗装 ㎡ 14,216 166

歩道舗装 ㎡ 1,992 12

付帯施設費

交通管理施設工 式

遮音壁 ｍ

②用地及補償費

用地費 ㎡

宅地 ㎡

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡

補償費 式

③間接経費 式 1 301 地質調査、測量、設計に係る費用等

全体残事業費 2,725

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道１号 水口道路



全事業　／　残事業

車線数 延長

4 11.0km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 11.0 1,950 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 13,300 路面補修、構造物の点検・補修等

15,250

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道1号 水口道路

区分

維持費

参考様式２
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