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事業全体図
一般国道１６３号は、大阪府大阪市を起点に奈良県北部、京都府南部を横断し、三重県津市に至

る延長約１２０ｋｍの主要幹線道路です。

一般国道１６３号精華拡幅は、地域高規格道路「学研都市連絡道路」約２０ｋｍの一部を構成し、

地域の交通混雑の緩和や交通安全の確保をするとともに、関西文化学術研究都市へのアクセス性

の向上、沿線地域の活性化を支援する京都府相楽郡精華町柘榴から京都府木津川市相楽に至る

延長約４．６ｋｍの道路です。

広域図

精華拡幅

学研都市連絡道路 位置図
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事業の概要

事業の概要・進捗状況
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■交通混雑の緩和
■交通安全の確保
■広域交流拠点との連結及び地域間交流等
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一般国道163号 精華拡幅

区 間

道路延長

構造規格
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用地着手
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事業進捗率

用地取得率
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（起）京都府相楽郡精華町柘榴
き づ がわ さがなか

（終）京都府木津川市相楽

4.6km

第３種第２級

60km/h

４車線

25.0m

平成２年度

25,300台/日

224億円

当初 昭和56年11月（L=1.1km）

変更 昭和58年 2月（L=4.6km）

変更 平成17年 9月（L=3.5km）

平成12年度

約12％（平成27年3月末時点）

約54％（面積ベース、同上）
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位置図

一般国道１６３号
精華拡幅

事業区域

乾谷西(交)
山田川IC(交)

川ノ尻(交)
相楽清水(交)



再評価の視点

再評価の視点 現在の状況 備 考

事業の必要性に関する視点

１）事業を巡る社会経済情勢等の
変化

前回の再評価時点（H24年11月）から
大きな変化なし

■交通量に大きな変化がなく、交通容量を超過
■死傷事故率が高く京都府内直轄国道平均の

死傷事故率を超過

２）事業の整備効果
前回の再評価時点（H24年11月）から
大きな変化なし

３）事業の投資効果
社会経済情勢等に大きな変化がないため
算出を省略

前回
全 体 B ／C １．９
残事業 B／C ２．１

４）地域における計画等
前回再評価時点（H24年11月）から
大きな変化なし

事業の進捗の見込みの視点
進捗率（事業費） 約 １２ ％
用地取得率（面積） 約 ５４ ％

コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点 新技術、新工法の採用など引き続き検討

一般国道163号 精華拡幅
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事業の進捗の見込みの視点 一般国道163号 精華拡幅
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１）事業の進捗状況
平成２７年度事業内容

・優先区間（A区間）の用地買収を推進し、乾谷地区において本年度から改良工事に着手します。

進捗の状況

・平成２６年度末までの用地進捗率５４％（面積ベース）、事業進捗率１２％（事業費ベース）です。

事業進捗上の課題

・全工区において大きな課題はありません。

２）今後の事業スケジュール等
・優先区間（Ａ区間）の調査設計、用地買収、工事を推進していきます。

■精華拡幅整備区間

区間 Ａ区間(3.5km) Ｂ区間(1.1km)

いぬいだに



関係自治体の意見 一般国道163号 精華拡幅

平成２７年６月２２日 ７道計第１９３号

近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の

作成に係る意見照会について（回答）

■京都府知事

一般国道１６３号精華拡幅は、交通混雑の緩和、交通安全の
確保、さらには広域交流拠点との連結による地域間交流の促進
が期待されており、対応方針（原案）のとおり、引き続き事業を推
進し、早期の完成をお願いします。
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対応方針（原案）
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一般国道163号 精華拡幅

事 業 継 続

精華拡幅は、事業の必要性等に関する視点に変更
はなく、事業の進捗の見込みの視点から継続が妥当
と判断できる。

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指すことが
適切である。

せ い か か く ふ く





（別紙）
（再評価）

【道路事業】

一般国道１６３号精華拡幅 事業継続

備考

※貴府の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作成す
るためのものです。

事業名 「対応方針（原案）」案※




