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越水しても堤防上を緩やか
に水を流すことで、堤防の
決壊を防ぐ

水が浸透しても堤防幅を広くと
ることで、堤防斜面・内部の侵
食による決壊を防ぐ

氾濫時には、住民の貴重な避
難場所となる

越水 浸透 避難場所

●ふつうの堤防 ●ふつうの堤防

●高規格堤防 ●高規格堤防

●ふつうの堤防

＜高規格堤防整備前＞ ＜高規格堤防整備後＞

高規格堤防

高規格堤防特別区域 30h

●高規格堤防

必要に応じ地盤改良を行い、
強い地盤とすることで、壊滅的
な被害を防ぐ

●ふつうの堤防

●高規格堤防

地震時の液状化

１．高規格堤防整備事業の概要（高規格堤防の効果）

○ 高規格堤防とは、ふつうの堤防と比較して幅の広い堤防（堤防の高さの３０倍程度）

○ 高規格堤防は、河川水の越流、浸透等に対する最善の強化手法である
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１．高規格堤防整備事業の概要（事業の特徴）

○ 高規格堤防は、沿川地域の土地利用とあわせて、まちづくりと一体的に進めている。
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【事業仕分け】（平成22年10月）

事業廃止
（とりまとめ内容）

「現実的な天災害に備える視点に立ち入り、治水の優先順位を明確にした上で、
事業としては一旦廃止をすること。」

【今後の整備方針】（平成25年4月）
◎今後は、約120kmの区間のうち、

・地元から強い要望があり、
・まちづくりとの連携が可能、
・地域防災の観点からも重要 となるところ等を優先的に整備。

【H25年度以降】

○高規格堤防については、まちづくりの状況や地元の意見等を踏まえ、コスト縮減や
事業の透明性の向上を図りつつ、地域の防災力の向上に資する地区等において整備
する。

○平成25年度から、江戸川北小岩一丁目地区、多摩川戸手地区において新たに予算を
計上（平成26､27年度は新たな地区はなし）

【これまでの検討状況】（平成23～平成24年度）

○有識者からなる検討会を開催し、「人命を守る」ということを最重視して、整備区間を従来の約

873kmから「人口が集中した区域で、堤防が決壊すると甚大な人的被害が発生する可能性
が高い区間」であるゼロメートル地帯等の約120kmに限定（平成23年12月）

○H23,H24年度予算では、継続事業については最小限の措置※とし、新規箇所には着手せず。
※ 実施中の箇所のうち、中止した場合に土地所有者や住民等の社会経済活動に重大な支障を
及ぼすものに限定した。

従来の区間（約８７３ｋｍ）

今後の区間（約１２０ｋｍ）

河川 地区

江戸川 北小岩一丁目地区

荒 川 川口地区

多摩川 戸手地区

大和川 阪高大和川線地区

H27年度実施箇所

川口地区

北小岩一丁目地区

阪高大和川線地区

H27実施地区

多摩川

江戸川

荒川

利根川

戸手地区

淀川

大和川

首都圏

近畿圏

１．高規格堤防整備事業の概要（過去の経緯と現在の整備方針）

○ 高規格堤防整備事業は、荒川、淀川等背後に人口、資産等が高密度に集積した低平地等を抱える大河川において、堤防の
決壊に伴う壊滅的な被害の発生の回避を行い、治水安全度の向上を図るため、幅の広い緩傾斜の堤防を整備するもので、昭
和62年度より5水系6河川（利根川、江戸川、荒川、多摩川、淀川、大和川）で実施。

※内近畿は約３０ｋｍ

※
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整備区間（約120km）

荒川・江戸川

荒川

江戸川

多摩川

多摩川

淀川・大和川

大和川

淀川

＜高規格堤防の整備区間の考え方＞ 【H23.12】
「人命を守る」ということを最重視し、「人口が集中した区域で、
堤防が決壊すると甚大な人的被害が発生する可能性が高い区
間」であるゼロメートル地帯等の約１２０km区間とすることとした。

１．高規格堤防整備事業の概要（整備区間（約120km）の考え方）
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２．淀川の概要（流域の概要）

○ 淀川は、その源を滋賀県山間部に発し、琵琶湖から流れ出る瀬田川が滋賀県・京都府境から宇治川となり、途中、木津川、
桂川を合流し大阪湾に注ぐ、流域面積8,240km2、幹川流路延長75km、流域内人口約1,179万人の一級河川。

○ 流域は、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、三重県の2府4県に跨り、近畿地方の社会、経済、文化の基盤を成し、沿
川には大阪市、京都市等の大都市を擁する。

○ またオオサンショウウオやイタセンパラなどの貴重種が生育・生息するなど、多様な河川環境を呈し、下流部の高水敷は国営
公園が整備され、水系全体で年間1,705万人が利用する空間。

淀川城北ワンド群

猪名川・特殊堤

淀川・人工干潟
（海老江地区）

野洲川河口部

桂川・嵐山

宇治川・塔の島

木津川
オオサンショウウオ

淀川流域

国営淀川河川公園（枚方地区）

瀬田川・鹿跳渓谷
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２．淀川の概要（過去の主な水害）

※ 流量の（ ）は、破堤あり。 ※ 地点流量は実績流量。

発生年月 発生原因
河川名・地点名
流量(m3/s)

被害の状況

明治18年6月7日 台風
淀川・枚方地点
（4,280）

淀川・枚方で決壊
浸水家屋約76,000戸

大正6年10月1日 台風
淀川・枚方地点
（4,620）

淀川・高槻で決壊
浸水家屋約44,000戸

昭和28年9月25日 台風13号
淀川・枚方地点
（7,800）

宇治川・向島で決壊
浸水家屋約56,000戸

昭和34年8月14日 台風7号
野洲川・野洲地点

2,170
浸水家屋19,515戸
死者4人

昭和34年9月27日 台風15号
（伊勢湾台風）

淀川・枚方地点
7,970

浸水家屋約38,000戸

昭和35年8月30日
台風16,18号
梅雨前線

淀川・枚方地点
3,775

浸水家屋約38,000戸

昭和40年9月17日 台風24号
淀川・枚方地点

6,868
浸水家屋約71,000戸

昭和42年7月7日
台風7号
梅雨前線

猪名川・小戸地点
1,400

浸水家屋93,432戸
死者2人

昭和47年9月17日 台風20号
淀川・枚方地点

5,228
浸水家屋約71,000戸

昭和57年8月2日 台風10号
淀川・枚方地点

6,271
浸水家屋約11,000戸

昭和58年9月24日 台風10号
猪名川・小戸地点

1,300
浸水家屋3,207戸

平成16年10月20日 台風23号
淀川・枚方地点

4,525
浸水家屋約560戸

平成25年9月16日 台風18号
淀川・枚方地点

9,500
浸水家屋約6,895戸

■既往洪水の概要

○ 淀川では、平成25年台風18号による洪水（枚方地点9,500m3/s）が発生し、桂川の久我橋下流右岸では、9月16日7時過ぎに
堤防からの越水が始まり、9時30分頃には、約400mの区間で越水し、洪水が堤内の市街地に流れ込むなど、被害が発生。

宇治川左岸向島堤及び右岸支川芥川の桧
尾川等が破堤

S28年9月洪水での
宇治川向島の被害状況

S28年9月洪水での
木津川上野地区の被害状況

戦後最大洪水であり、上野地区及び名張地
区で甚大な被害が発生

S28年9月洪水での
野洲川洲本地区の被害状況

野洲川南流左岸堤防の決壊により､流出全
壊半壊家屋1,700戸､死者3名の被害

S34年9月伊勢湾台風での
名張川夏美地区の被害状況

数カ所の決壊氾濫が発生。橋の流出が相次
ぎ、濁流が市街地全域に流れ込む

伊丹市口酒井地区で堤防が30mにわたって
決壊し、多数の家屋に床上浸水の被害

S35年8月洪水での
猪名川絹延橋付近の状況

く ち さ か い

桂
川

桂川の久我橋下流右岸で堤防を乗り越える
洪水

H25年9月台風18号での
桂川久我橋付近の状況
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２．淀川の概要（淀川下流部の状況）
○ 沖積平野に形成された淀川下流部は、低平地で洪水時の河川水位より低い位置にあり、このエリアは氾濫すると壊滅的な被
害が発生する恐れのある関西の中枢機能が集積している地域である。

○ 計画を上回るような洪水が発生しても、堤防の決壊を防止し、被害を最小限に図る必要がある。

整備予定箇所での破堤による浸水区域

大庭地
区

【凡 例】
整備箇所破堤時
の浸水区域

淀川高規格堤防整備事業
（生江地区）

淀川高規格堤防整備事業
（酉島地区）

大阪平野横断図

淀川

大阪駅

新大阪駅

天王寺駅

寝屋川

尼崎駅

大阪城

猪名川

低平地に広がる大阪市街地

大和川

淀川高規格堤防整備事業
（生江地区）

標高地形図

淀川高規格堤防整備事業
（酉島地区）

平野川

A

B
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淀川高規格堤防整備事業

（酉島地区）の概要

【事業箇所】
大阪市此花区酉島（淀川左岸約1.6k）

【事業期間】
平成28年度～平成30年度（予定）

【事 業 費】
約10億円

【共同事業予定者】
大阪市

位置図

写真①

淀川

写真②

３．事業の概要（酉島地区）

１）淀川高規格堤防整備事業（酉島地区）の概要

酉島地区(Ⅰ期)
高規格堤防整備完了

酉島地区(Ⅱ期)
整備予定箇所

淀川高規格堤防整備事業
（酉島地区）

：実施予定区域

平成27年10月撮影

写真① 写真②

平成27年10月撮影
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３－１．酉島地区高規格堤防整備事業の事業概要３．事業の概要（酉島地区）

■事業の計画から完成までの流れ（予定）

【事業内容】

・事業箇所 ：大阪市此花区酉島

（淀川左岸 約1.6km）

・整備延長 ：約107m

・堤防幅 ：約60m

・堤防面積 ：約0.6ha

・事業期間 ：平成28年度

～平成30年度（予定）

・共同事業予定者：大阪市

【主な実施内容】

・地盤改良 約 34千m3

・盛土 約 34千m3

・上面整備 １式

・測量設計費等 １式

１）淀川高規格堤防整備事業（酉島地区）の概要

○ 酉島地区は、大阪府が津波により浸水が想定されるとした地区であるが、既に整備された地区に加え、貴重な高台となるとともに、建設
される市営住宅は、津波避難施設に指定される予定である。
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此

酉島四丁目

市 営 酉 島 住 宅 ２ １ 号 館

酉

島

変
電

所

ブ ロ ッ ク ブ ロッ ク
ブ ロ ッ ク

関

西

電

力

コンクリート

コンクリート コンクリート

大 阪 市 交 通 局

自 動 車 部 酉 島 営 業 所

コ ー シ ャ ハ イ ツ 酉 島

菱 食 関 西 支 社

Ｕ Ｒ 都 市 機 構 酉 島

リ バ ー サ イ ド ヒ ル な ぎ さ 街

此 花 通

淀川

大阪市営１０号館
（今回建替）

L=107m

酉島地区(Ⅰ期)
高規格堤防整備完了

酉島地区(Ⅱ期)
整備予定箇所

実施内容 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度～

国土交通省 盛土等施工

大阪市
市営住宅解体工事等

市営住宅建設工事等

大阪市営９号館
（今回建替）



位置図

淀川高規格堤防整備事業（生江地区）の概要

【事業箇所】
大阪市旭区生江（淀川左岸約12.0ｋ）

【事業期間】
平成28年度～平成29年度（予定）

【事 業 費】
約７億円

【共同事業予定者】
大阪市

３．事業の概要（生江地区）

淀川

写真①

写真②

写真①

平成27年10月撮影

写真②

平成27年10月撮影

淀川

城北公園

L=170m

２）淀川高規格堤防整備事業（生江地区）の概要

淀川高規格堤防整備事業
（生江地区）

生江地区
整備予定箇所

：実施予定区域

城北地区
高規格堤防整備完了

生江地区
整備予定箇所

城北地区
高規格堤防整備完了
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【事業内容】

・事業箇所 ：大阪市旭区生江 （淀川左岸約12.0k）

・整備延長 ：約170m

・堤防幅 ：約110m

・堤防面積 ：約1.5ha

・事業期間 ：平成28年度～平成29年度（予定）

・共同事業予定者：大阪市

【主な実施内容】

・地盤改良 約 5千m3

・盛土 約 79千m3

・上面整備 １式

・測量設計費等 １式

■事業の計画から完成までの流れ（予定）

大阪市旭区防災情報マップHPより

広域避難所エリア生江地区

城北地区

○ 生江地区は上流の城北公園（城北公園地区として高
規格堤防整備）と一体的に大阪市旭区の広域避難所
に指定されている。

○ 高規格堤防整備を実施する事で、大洪水時にも浸水
しない、より安全な広域避難所としての活用が行わ
れる。

○ 生江地区は、旧河道跡である。

２）淀川高規格堤防整備事業（生江地区）の概要

城
東
貨
物
線
淀
川
橋
梁

菅
原
城
北
大
橋

淀 川

生江地区

旧河道

国土地理院HPより

凡例

旧河道

微高地(*)
（自然堤防）

氾濫平野

砂州・砂丘

＊微高地：河川に沿って形成される
「自然堤防」の他、古い天井川沿
いの微高地も含める

菅原城北大橋城東貨物線淀川橋梁

生江地区
旧河道

３．事業の概要（生江地区）
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実施内容 平成28年度 平成29年度 平成30年度～

国土交通省 盛土等施工

大阪市 公園整備



大阪市

酉島地区は、平成5年度から高規格整備事業に併せたまちづくりを進め、地域の防災力向上、居住環境の

改善などの地域課題を徐々に解消してきました。

堤防が決壊した場合は、JR西九条駅周辺まで被害がおよぶ甚大な災害となることが想定され、防災力の向

上を図るうえで大きな課題となっています。

このようなことから、市民から浸水被害を受けることのない良好な宅地化とともに、災害に強い堤防づくりへ

の要望を受けていますが、未だ実現が図られておりません。

当地区は、高規格堤防整備事業と併せた良好な市街地の形成を目指しており、また、既に整備された地区

との一体的に整備されることでまとまった貴重な高台となり、緊急時の一時的な避難場所としての活用など、

地域の防災力の向上に寄与する高規格堤防整備事業を喫緊に進めていただくことを強く求めます。

さらに、高規格堤防整備事業に併せて居住環境の改善である大阪市営住宅の建て替え事業との共同化事

業について、協議、調整を行っています。

高規格堤防整備事業の優先的な整備について特段の御配慮をお願いします。

３）まちづくりの状況等（大阪市）

３．事業の概要（酉島地区）

13



３．事業の概要（生江地区）

大阪市

生江地区は、明治に行われた淀川付け替え工事で、空き地となった旧淀川の河川敷を利用して造られ、昭

和9年に開園した城北公園に含まれています。公園面積は、約9.5ヘクタールで、大きな池や菖蒲園などが

あり、広域避難場所に指定されています。特に、平成元年の公園の一部で高規格堤防化による地域の防災

力の向上及び、居住環境の改善などの地域課題を徐々に解消してきました。

堤防が決壊した場合は、JR京橋駅周辺まで被害がおよぶ甚大な災害となることが想定され、防災力の向上

を図るうえで大きな課題となっています。

このようなことから、市民から浸水被害を受けることのない良好な公園整備とともに、災害に強い堤防づくり

への要望を受けていますが、未だ実現が図られておりません。

当地区は、高規格堤防整備事業と併せた良好な市街地の形成を目指しており、また、既に平成元年に整備

された地区との一体的に整備されることでまとまった貴重な高台となり、広域避難場所としての地域の防災

力のさらなる向上に寄与する高規格堤防整備事業を喫緊に進めていただくことを強く求めます。

さらに、高規格堤防整備事業に併せて大阪市による公園整備事業との共同化事業について、協議、調整を

行っています。

高規格堤防整備事業の優先的な整備について特段の御配慮をお願いします。

３）まちづくりの状況等（大阪市）

14



４．事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会情勢等の変化）

○ 高規格堤防整備予定箇所の大阪市は、関西の経済社会活動の中心である。大阪市の人口は、昭和40年には約316万

人となったが、その後は緩やかな減少に転じ、平成12年には約260万人となっている。また、平成17年に増加に転

じ、平成26年には約269万人となっている。人口の増加率は、平成12年と比較して平成26年では3％の増加となっ

ている。

○ 淀川の堤防が決壊すれば、壊滅的な被害が発生し、経済社会活動に致命的な影響を与えることが懸念されること

から、洪水による壊滅的な被害を未然に防止するため、計画を上回る洪水に対しても、堤防が決壊しないよう高

規格堤防を整備している。

【大阪市 大阪市の推計人口年報（平成26年）より】
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４．事業の必要性等に関する視点（事業の効果等）

高規格堤防整備前における氾濫想定（酉島：1/1000の降雨）

◯超過洪水が起こったことにより想定される氾濫被害は、浸水

面積約600ha、浸水人口約54,000人、被害総額約15,500億

円である。さらに、堤防決壊による浸水区域は、低平地のた

め排水が困難な地域である。高規格堤防整備を実施するこ

とでこれらの氾濫被害は大幅に軽減される。

酉島地区の投資効果

高規格堤防整備前における氾濫想定（生江：1/1000の降雨）

○超過洪水が起こったことにより想定される氾濫被害は、浸

水面積約5,200ha、浸水人口約725,000人、被害総額約

111,600億円である。さらに、堤防決壊による浸水区域は、

低平地のため排水が困難な地域である。高規格堤防整備

を実施することでこれらの氾濫被害は大幅に軽減される。

生江地区の投資効果

下図を張り替える

☓

☓
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４．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

想定氾濫区域の設定 総事業費（建設費）の算出

想定被害額の算出

維持管理費の算出

総費用（C）の算出

年平均被害軽減期待額

残存価値の算出

総便益（B）の算出

総便益（Ｂ）

費用便益比（Ｂ／Ｃ）の算出

＊費用は年４％の社会的割引率及びデフレーターを
考慮して現在価値化している

●氾濫計算
発生確率が異なる流量規模で氾濫ブロック毎に氾濫計算
を実施
・整備期間：酉島地区 平成28年～平成30年（3年）

生江地区 平成28年～平成29年（2年）
・河道条件：平成25年度測量河道
・対象洪水：昭和47年台風20号型
・対象規模：1/300、1/400、1/500、1/600、1/800、1/1000

＊便益は年4%の社会的割引率を考慮して現在価値化して
いる

総費用（C）

○ 高規格堤防整備事業に係わる便益は、洪水氾濫区域における家屋、農作物、公共施設等に想定される被害に対して、年平
均被害軽減期待額を「治水経済調査マニュアル（案）」に基づき計上。

流量規模別に各氾濫ブロック内の被害額を算出
●直接被害
・一般資産被害（家屋、家庭用品、事業所資産等）
・農作物被害
・公共土木施設被害
●間接被害
・営業停止損失
・家庭における応急対策費用
・事業所における応急対策費用

●被害軽減額
事業を実施しない場合（現況）と高規格堤防整備事業を実
施した場合の差分
●年平均被害軽減期待額
被害軽減額に洪水の生起確率を乗じた流量規模別年平
均被害額を累計することにより算出

事業期間に加え、事業完了後50年間を評価対象期間とし
て、年平均被害軽減期待額に残存価値を加え総便益（B）と
する
残存価値は整備期間内に整備した償却資産を対象とし、
施設完成後の対象期間に計上

事業期間内の維持管理費は、整備により新たに発
生する維持管理費のみを計上する。
また、維持管理費は、事業実施後には評価期間
（50年間）にわたり支出されるものとする。
ただし、淀川高規格堤防整備事業（酉島地区・生江
地区）は完成後関係機関に引き渡すため維持管理費
は計上しない。

事業費は、酉島地区・生江地区の整備内容を想定
した現在から完成までの総事業費を対象

１）算出の流れ、方法
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☓

４．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）
１）算出の流れ、方法
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４．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）
２）被害額の算出方法

・資産データ：平成22年度国勢調査、平成21年経済センサス

平成21年度国土数値情報細分区画土地利用、平成22年度（財）日本建設情報総合センター 19



４．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

事業全体

■便益（Ｂ） ①便益 10.4 億円

②残存価値 0.7 億円

総便益（①＋②） 11.1 億円

■費用（Ｃ） ③建設費 9.5 億円

④維持管理費 0 億円

総費用（③＋④） 9.5 億円

■費用便益比（Ｂ／Ｃ） １．２

○ 淀川高規格堤防整備事業（酉島地区）の費用便益比は、『１．２』となる。
○ 残事業費、残工期、資産を個別に±10%変動させて費用便益比を算定した結果、いずれの影響要因も費用便益比が１．０
を上回る。

■ 費用対効果分析結果

基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

事業全体 １．２ １．１ １．３ １．１ １．２ １．３ １．１

■ 感度分析結果 （費用便益比(B/C)）

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

３）費用対効果（Ｂ／Ｃ）の算定（酉島地区）

20



事業全体

■便益（Ｂ） ①便益 16.5 億円

②残存価値 0.5 億円

総便益（①＋②） 17.0 億円

■費用（Ｃ） ③建設費 6.2 億円

④維持管理費 0 億円

総費用（③＋④） 6.2億円

■費用便益比（Ｂ／Ｃ） ２．７

４．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 淀川高規格堤防整備事業（生江地区）の費用便益比は、『２．７』となる。
○ 残事業費、残工期、資産を個別に±10%変動させて費用便益比を算定した結果、いずれの影響要因も費用便益比が１．０
を上回る。

■ 費用対効果分析結果

基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

事業全体 ２．７ ２．５ ３．０ ２．７ ２．８ ３．０ ２．５

■ 感度分析結果 （費用便益比(B/C)）

３）費用対効果（Ｂ／Ｃ）の算定（生江地区）

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

21



４．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 『水害の被害指標分析の手引き』に準じて河川整備による『人的被害』の軽減効果を算定。

○ 超過洪水が起こったことにより想定される酉島地区での想定死者数は約190人（避難率 40%）、最大孤立者数は約30,700人（避

難率 40%）と想定されるが、事業の実施により解消される。

現況 整備後

想定死者数

避難率 0％ 約320人 0人

避難率 40％ 約190人 0人

避難率 80％ 約60人 0人

予定している事業の実施により被害は解消 予定している事業の実施により被害は解消

現況 整備後

最大孤立者数

避難率 0％ 約51,200人 0人

避難率 40％ 約30,700人 0人

避難率 80％ 約10,200人 0人

高規格堤防整備前における氾濫想定
（想定死者数に係る浸水区分、計画規模1/1000の降雨）

高規格堤防整備前における氾濫想定
（最大孤立者数に係る浸水区分、計画規模1/1000の降雨）

想定死者数 最大孤立者数

４）貨幣換算が困難な効果等による評価（酉島地区）

■ 170㎝未満の区域
(住宅１階にいる人が死亡するこ
とがほぼない水位)

■ 230㎝未満の区域
(住宅１階にいる人の死亡率が
約１割の水位)

■ 230～500㎝未満の区域
(住宅１階にいる人の死亡率が
約９割の水位)

■ 500～770㎝未満の区域
(住宅２階にいる人の死亡率が
約９割の水位)

■ 770cm以上の区域
(住宅２階天井より上にいる人
の死亡率が約９割の水位)

水深と死亡率の関係はLIFESimモ
デルによる

■ 30㎝未満の区域

■ 30～50㎝未満の区域

(災害時要援護者の避難が

困難となる水位)

■ 50㎝以上の区域

(災害時要援護者以外の避

難が困難となる水位)
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４．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

現況 整備後

想定死者数

避難率 0％ 約2,300人 0人

避難率 40％ 約1,400人 0人

避難率 80％ 約450人 0人

■ 30㎝未満の区域

■ 30～50㎝未満の区域

(災害時要援護者の避難が

困難となる水位)

■ 50㎝以上の区域

(災害時要援護者以外の避

難が困難となる水位)

予定している事業の実施により被害は解消 予定している事業の実施により被害は解消

現況 整備後

最大孤立者数

避難率 0％ 約687,000人 0人

避難率 40％ 約412,200人 0人

避難率 80％ 約137,400人 0人

高規格堤防整備前における氾濫想定
（想定死者数に係る浸水区分、計画規模1/1000の降雨）

高規格堤防整備前における氾濫想定
（最大孤立者数に係る浸水区分、計画規模1/1000の降雨）

想定死者数 最大孤立者数

４）貨幣換算が困難な効果等による評価（生江地区）

○ 『水害の被害指標分析の手引き』に準じて河川整備による『人的被害』の軽減効果を算定。

○ 超過洪水が起こったことにより想定される生江地区での想定死者数は約1,400人（避難率 40%）、最大孤立者数は約412,200

人（避難率 40%）と想定されるが、事業の実施により解消される。

■ 170㎝未満の区域
(住宅１階にいる人が死亡するこ
とがほぼない水位)

■ 230㎝未満の区域
(住宅１階にいる人の死亡率が
約１割の水位)

■ 230～500㎝未満の区域
(住宅１階にいる人の死亡率が
約９割の水位)

■ 500～770㎝未満の区域
(住宅２階にいる人の死亡率が
約９割の水位)

■ 770cm以上の区域
(住宅２階天井より上にいる人
の死亡率が約９割の水位)

水深と死亡率の関係はLIFESimモ
デルによる
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６．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（コスト縮減の方策）
○ 高規格堤防の盛土材については、他事業で発生する掘削土（建設発生土）を有効活用することによりコスト縮減を図ります。

【酉島地区】
○市営住宅は平成２８年度に取壊しを行い、その後、高規格堤防整備に着手し、平成３０年度完成を予定している。
○平成３１年度より共同事業者である大阪市による住宅建設に着手し、早期の完成を目指す。

【生江地区】
○現地は既に更地となっており、平成28年度より高規格堤防整備に着手し、平成２９年度完成を予定している。
○平成３０年度より共同事業者である大阪市による公園整備に着手し、早期の完成を目指す。

４．事業の必要性等に関する視点（事業の進捗状況）
５．事業の進捗の見込みの視点
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７．関係自治体の意見等

８．対応方針（原案）

事業継続。当該地区が位置する淀川下流部は、低平地で洪水時の河川水位より低い位置にある。淀川の堤防が決壊する

と甚大な被害が発生する恐れがあるため、計画規模を上回る洪水に対して決壊しない堤防である淀川高規格堤防整備事業

（酉島地区）を、まちづくりと一体となって実施することが妥当と考える。

【酉島地区】

大阪府知事 （平成2８年１月26日付 河整第1867号）

１．淀川直轄河川事業

淀川高規格堤防整備事業（酉島地区・生江地区）について、以下の事項を要請します。

〇まちづくりと併せて進められる事業であり、地元（大阪市）からの要望もあることから事業継続は妥当と考える。

事業の実施にあたってはコスト縮減を図りつつ、治水対策が遅れないよう要請します。

事業継続。当該地区が位置する淀川下流部は、低平地で洪水時の河川水位より低い位置にある。淀川の堤防が決壊する

と甚大な被害が発生する恐れがあるため、計画規模を上回る洪水に対して決壊しない堤防である淀川高規格堤防整備事業

（生江地区）を、まちづくりと一体となって実施することが妥当と考える。

【生江地区】
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淀川直轄河川改修事業
（淀川高規格堤防整備事業（酉島地区・生江地区））

平 成 ２ ８ 年 ２ 月

近 畿 地 方 整 備 局

【再評価】

ＮＯ．５－２
近畿地方整備局

事業評価監視委員会
平成２７年度第４回



【再評価】

淀川直轄河川改修事業
（淀川高規格堤防整備事業（酉島地区））



氾濫ブロック
YR1-①

神崎川下流

様式-1 氾濫ブロック分割図

氾濫ブロック
YR1-②

神崎川上流

氾濫ブロック
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大川下流
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様式-2 資産データ　　水系名：　淀川　　　河川名：　淀川 国勢調査年：H22 経済センサス調査年：H21

償却 在庫 償却 在庫

YR1-① 2,813.6 383,592.5 198,136.2 232,141.3 136.9 25.3 0.0 0.0 4,374,290.0 2,775,299.3 891,425.1 499,042.6 264.4 60.2 8,540,381.6 0.0 0.0 0.0 8,540,381.6

YR1-② 4,484.7 389,124.5 167,410.6 160,973.8 491.6 21.1 162.5 0.0 3,644,365.0 2,344,918.2 611,690.4 322,864.6 949.3 216.3 6,925,003.8 196.3 0.0 196.3 6,925,200.1

YL1-① 6,769.9 762,736.4 410,158.1 1,192,121.6 130.7 51.7 0.0 0.0 8,950,949.0 5,745,074.0 5,166,844.5 2,159,584.5 252.4 57.5 22,022,761.9 0.0 0.0 0.0 22,022,761.9

YL1-② 17,165.9 2,099,655.9 927,986.7 994,128.9 1,393.3 116.4 131.2 6.2 20,145,701.0 12,998,322.0 3,889,399.5 2,237,848.0 2,690.5 613.1 39,274,574.1 158.5 37.2 195.7 39,274,769.8

YR2 1,889.0 153,752.0 65,079.9 60,151.2 235.8 7.3 150.0 18.8 1,254,369.4 911,574.5 254,149.6 95,082.5 455.2 103.7 2,515,734.9 181.2 111.5 292.7 2,516,027.6

YL2 1,393.6 120,395.8 50,184.6 31,067.4 192.4 5.8 93.8 12.5 1,001,238.6 702,936.2 103,964.4 45,127.3 371.6 84.7 1,853,722.8 113.2 74.3 187.5 1,853,910.3

合計 34,516.7 3,909,257.1 1,818,956.1 2,670,584.2 2,580.7 227.6 537.5 37.5 39,370,913.0 25,478,124.2 10,917,473.5 5,359,549.5 4,983.4 1,135.5 81,132,179.1 649.2 223.0 872.2 81,133,051.3

延床面積
(ha)

氾濫
ブロック

一般資産被害額(百万円)

ﾌﾞﾛｯｸ面積
(ha)

一般資産等基礎数量

人口
(人)

世帯数
(世帯)

従業者数
(産業分類別に

算出）

(人)

農漁家数
(世帯)

水田面積
(ha)

備考
事業所資産 農漁家資産

小計小計 水稲

農作物被害額(百万円)

一般資産額
等合計

（百万円）
畑作物

畑面積
(ha)

家屋 家庭用品



様式－3　　　被害額（事業実施前） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/200 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－3　　　被害額（事業実施前） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/300 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-① 220,915.0 139,051.0 74,959.6 41,655.0 20.3 5.2 476,606.1 0.0 0.0 0.0 872,189.1 21,278.9 7,337.0 5,499.7 12,836.7 10,614.1 0.0 44,729.7 1,393,524.9

合計 220,915.0 139,051.0 74,959.6 41,655.0 20.3 5.2 476,606.1 0.0 0.0 0.0 872,189.1 21,278.9 7,337.0 5,499.7 12,836.7 10,614.1 0.0 44,729.7 1,393,524.9

様式－3　　　被害額（事業実施前） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/400 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-① 221,231.9 139,052.8 75,078.9 41,672.9 20.3 5.2 477,062.0 0.0 0.0 0.0 873,023.2 21,405.0 7,370.9 5,506.9 12,877.8 10,620.2 0.0 44,903.0 1,394,988.2

合計 221,231.9 139,052.8 75,078.9 41,672.9 20.3 5.2 477,062.0 0.0 0.0 0.0 873,023.2 21,405.0 7,370.9 5,506.9 12,877.8 10,620.2 0.0 44,903.0 1,394,988.2

様式－3　　　被害額（事業実施前） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/500 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-① 223,042.8 141,175.2 75,595.5 41,971.9 20.3 5.2 481,810.9 0.0 0.0 0.0 881,714.0 21,700.2 7,479.2 5,570.3 13,049.5 10,807.2 0.0 45,556.9 1,409,081.8

合計 223,042.8 141,175.2 75,595.5 41,971.9 20.3 5.2 481,810.9 0.0 0.0 0.0 881,714.0 21,700.2 7,479.2 5,570.3 13,049.5 10,807.2 0.0 45,556.9 1,409,081.8

様式－3　　　被害額（事業実施前） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/600 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-① 226,612.0 142,490.7 76,438.7 42,250.1 20.7 5.3 487,817.5 0.0 0.0 0.0 892,705.9 22,629.4 7,765.8 5,898.9 13,664.7 10,927.7 0.0 47,221.8 1,427,745.2

合計 226,612.0 142,490.7 76,438.7 42,250.1 20.7 5.3 487,817.5 0.0 0.0 0.0 892,705.9 22,629.4 7,765.8 5,898.9 13,664.7 10,927.7 0.0 47,221.8 1,427,745.2

様式－3　　　被害額（事業実施前） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/800 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-① 239,064.1 151,981.2 78,021.5 43,128.0 22.6 6.0 512,223.4 0.0 0.0 0.0 937,368.7 23,798.0 8,186.1 6,495.7 14,681.8 11,333.9 0.0 49,813.7 1,499,405.8

合計 239,064.1 151,981.2 78,021.5 43,128.0 22.6 6.0 512,223.4 0.0 0.0 0.0 937,368.7 23,798.0 8,186.1 6,495.7 14,681.8 11,333.9 0.0 49,813.7 1,499,405.8

様式－3　　　被害額（事業実施前） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/1000 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-① 247,562.6 160,886.8 79,354.3 43,736.5 24.2 6.7 531,571.1 0.0 0.0 0.0 972,775.3 24,672.7 8,644.8 6,881.7 15,526.5 11,726.2 0.0 51,925.4 1,556,271.8

合計 247,562.6 160,886.8 79,354.3 43,736.5 24.2 6.7 531,571.1 0.0 0.0 0.0 972,775.3 24,672.7 8,644.8 6,881.7 15,526.5 11,726.2 0.0 51,925.4 1,556,271.8

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

代替
活動等

小計

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計

小計
氾濫

ブロッ
ク

農作物被害額 家庭における応急対策費用
代替

活動等
合計

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

一般資産被害額

小計

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
代替

活動等
小計

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 家庭における応急対策費用
代替

活動等
小計

農作物被害額

小計

小計

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

水稲 畑作物 小計
代替

活動等
小計

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
代替

活動等
合計

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計 小計

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計

小計
代替

活動等

小計

合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

備考

備考

備考

備考

備考

備考

備考



様式－3　　　被害額（事業実施後） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/200 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－3　　　被害額（事業実施後） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/300 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－3　　　被害額（事業実施後） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/400 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－3　　　被害額（事業実施後） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/500 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－3　　　被害額（事業実施後） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/600 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－3　　　被害額（事業実施後） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/800 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－3　　　被害額（事業実施後） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/1000 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-① 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

代替
活動等

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

代替
活動等

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

代替
活動等

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

代替
活動等

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

代替
活動等

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

代替
活動等

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

代替
活動等

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計



様式－3-2　被害額 水系名： 淀川 河川名： 淀川 対象河道： 現況

確率規
模

はん濫
ブロック

高規格堤防延長
  (km)

H.W.L超過延長
Ｌ (km)

事業範囲面積
A’ (ha)

30H必要面積
A (ha)

整備率
A’／A

被害額（通常堤防）
Ｄ （百万円）

被害額（高規格堤防）
Ｄ’ （百万円）

整備延長比率被害額
A'／A× ／Ｌ×Ｄ
　（通常堤防）

（百万円）

整備延長比率被害額
A'／A× ／Ｌ×Ｄ’

（高規格堤防）
（百万円）

備考

1/ 200 YL1-① 0.11 0.00 1.50 2.52 0.60 0.0 0.0 0.0 0.0

1/ 300 YL1-① 0.11 5.40 1.50 2.52 0.60 1,393,524.9 0.0 17,032.0 0.0

1/ 400 YL1-① 0.11 5.40 1.50 2.52 0.60 1,394,988.2 0.0 17,049.9 0.0

1/ 500 YL1-① 0.11 5.40 1.50 2.52 0.60 1,409,081.8 0.0 17,222.1 0.0

1/ 600 YL1-① 0.11 5.40 1.50 2.52 0.60 1,427,745.2 0.0 17,450.2 0.0

1/ 800 YL1-① 0.11 5.40 1.50 2.52 0.60 1,499,405.8 0.0 18,326.1 0.0

1/ 1000 YL1-① 0.11 5.40 1.50 2.52 0.60 1,556,271.8 0.0 19,021.1 0.0



様式－4 年平均被害軽減期待額 水系名： 淀川 河川名： 淀川 対象河道：　現況、高規格堤防完成H30

事業名：全体 基本 単位：　百万円

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

1/200 0.0050 0.0 0.0 0.0
8,516.0 0.0017 14.5 14.5

1/300 0.0033 17,032.0 0.0 17032.0
17,041.0 0.0008 13.6 28.1

1/400 0.0025 17,049.9 0.0 17049.9
17,136.0 0.0005 8.6 36.7

1/500 0.0020 17,222.1 0.0 17222.1
17,336.2 0.0003 5.2 41.9

1/600 0.0017 17,450.2 0.0 17450.2
17,888.2 0.0004 7.2 49.1

1/800 0.0013 18,326.1 0.0 18326.1
18,673.6 0.0003 5.6 54.7

1/1000 0.0010 19,021.1 0.0 19021.1

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

備考
超過確

率

被害額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

流量規
模



様式－5 費用対便益（全体事業） 水系名： 淀川 河川名： 淀川 単位：百万円

0.04 H27基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H27 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H28 1 0.962 1.000 0.0 0.0 418.4 402.5 0.0 0.0 418.4 402.5

H29 2 0.925 1.000 0.0 0.0 510.8 472.5 0.0 0.0 510.8 472.5

H30 3 0.889 1.000 0.0 0.0 89.9 79.9 0.0 0.0 89.9 79.9

H31 4 0.855 1.000 54.7 46.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H32 5 0.822 1.000 54.7 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H33 6 0.790 1.000 54.7 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H34 7 0.760 1.000 54.7 41.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H35 8 0.731 1.000 54.7 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H36 9 0.703 1.000 54.7 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H37 10 0.676 1.000 54.7 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H38 11 0.650 1.000 54.7 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H39 12 0.625 1.000 54.7 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H40 13 0.601 1.000 54.7 32.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H41 14 0.577 1.000 54.7 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H42 15 0.555 1.000 54.7 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H43 16 0.534 1.000 54.7 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H44 17 0.513 1.000 54.7 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H45 18 0.494 1.000 54.7 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H46 19 0.475 1.000 54.7 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H47 20 0.456 1.000 54.7 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H48 21 0.439 1.000 54.7 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H49 22 0.422 1.000 54.7 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H50 23 0.406 1.000 54.7 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H51 24 0.390 1.000 54.7 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H52 25 0.375 1.000 54.7 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H53 26 0.361 1.000 54.7 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H54 27 0.347 1.000 54.7 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H55 28 0.333 1.000 54.7 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H56 29 0.321 1.000 54.7 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H57 30 0.308 1.000 54.7 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H58 31 0.296 1.000 54.7 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H59 32 0.285 1.000 54.7 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H60 33 0.274 1.000 54.7 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H61 34 0.264 1.000 54.7 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H62 35 0.253 1.000 54.7 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H63 36 0.244 1.000 54.7 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H64 37 0.234 1.000 54.7 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H65 38 0.225 1.000 54.7 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H66 39 0.217 1.000 54.7 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H67 40 0.208 1.000 54.7 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H68 41 0.200 1.000 54.7 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H69 42 0.193 1.000 54.7 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H70 43 0.185 1.000 54.7 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H71 44 0.178 1.000 54.7 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H72 45 0.171 1.000 54.7 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H73 46 0.165 1.000 54.7 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H74 47 0.158 1.000 54.7 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H75 48 0.152 1.000 54.7 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H76 49 0.146 1.000 54.7 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H77 50 0.141 1.000 54.7 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H78 51 0.135 1.000 54.7 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H79 52 0.130 1.000 54.7 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H80 53 0.125 1.000 54.7 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0

2,735.0 1,044.7 66.3 1,111.0 1,019.1 954.9 0.0 0.0 1,019.1 954.9 1.2 156.1合    計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

建設費③ 計③＋④

費　用（Ｃ）

維持管理費④ 費用便益比
Ｂ／Ｃ

便　益（Ｂ）

便益
残存価値

②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）

計
①＋②

ｔ年次 年度

デフレー
ター

割引率
4％

整
備
期
間

（

3
年
）



様式－5 費用対便益（全体事業）：残事業費＋10％ 水系名： 淀川 河川名： 淀川 単位：百万円

0.04 H27基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H27 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H28 1 0.962 1.000 0.0 0.0 460.2 442.7 0.0 0.0 460.2 442.7

H29 2 0.925 1.000 0.0 0.0 561.9 519.8 0.0 0.0 561.9 519.8

H30 3 0.889 1.000 0.0 0.0 98.9 87.9 0.0 0.0 98.9 87.9

H31 4 0.855 1.000 54.7 46.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H32 5 0.822 1.000 54.7 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H33 6 0.790 1.000 54.7 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H34 7 0.760 1.000 54.7 41.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H35 8 0.731 1.000 54.7 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H36 9 0.703 1.000 54.7 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H37 10 0.676 1.000 54.7 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H38 11 0.650 1.000 54.7 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H39 12 0.625 1.000 54.7 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H40 13 0.601 1.000 54.7 32.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H41 14 0.577 1.000 54.7 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H42 15 0.555 1.000 54.7 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H43 16 0.534 1.000 54.7 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H44 17 0.513 1.000 54.7 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H45 18 0.494 1.000 54.7 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H46 19 0.475 1.000 54.7 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H47 20 0.456 1.000 54.7 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H48 21 0.439 1.000 54.7 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H49 22 0.422 1.000 54.7 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H50 23 0.406 1.000 54.7 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H51 24 0.390 1.000 54.7 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H52 25 0.375 1.000 54.7 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H53 26 0.361 1.000 54.7 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H54 27 0.347 1.000 54.7 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H55 28 0.333 1.000 54.7 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H56 29 0.321 1.000 54.7 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H57 30 0.308 1.000 54.7 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H58 31 0.296 1.000 54.7 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H59 32 0.285 1.000 54.7 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H60 33 0.274 1.000 54.7 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H61 34 0.264 1.000 54.7 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H62 35 0.253 1.000 54.7 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H63 36 0.244 1.000 54.7 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H64 37 0.234 1.000 54.7 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H65 38 0.225 1.000 54.7 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H66 39 0.217 1.000 54.7 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H67 40 0.208 1.000 54.7 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H68 41 0.200 1.000 54.7 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H69 42 0.193 1.000 54.7 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H70 43 0.185 1.000 54.7 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H71 44 0.178 1.000 54.7 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H72 45 0.171 1.000 54.7 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H73 46 0.165 1.000 54.7 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H74 47 0.158 1.000 54.7 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H75 48 0.152 1.000 54.7 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H76 49 0.146 1.000 54.7 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H77 50 0.141 1.000 54.7 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H78 51 0.135 1.000 54.7 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H79 52 0.130 1.000 54.7 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H80 53 0.125 1.000 54.7 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0

2,735.0 1,044.7 73.0 1,117.7 1,121.0 1,050.4 0.0 0.0 1,121.0 1,050.4 1.1 67.3

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）

年次 年度

割引率
4％

デフレー
ター

整
備
期
間

（

3
年
）

合    計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ

便　益（Ｂ）



様式－5 費用対便益（全体事業）：残事業費－10％ 水系名： 淀川 河川名： 淀川 単位：百万円

0.04 H27基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H27 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H28 1 0.962 1.000 0.0 0.0 376.6 362.3 0.0 0.0 376.6 362.3

H29 2 0.925 1.000 0.0 0.0 459.7 425.2 0.0 0.0 459.7 425.2

H30 3 0.889 1.000 0.0 0.0 80.9 71.9 0.0 0.0 80.9 71.9

H31 4 0.855 1.000 54.7 46.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H32 5 0.822 1.000 54.7 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H33 6 0.790 1.000 54.7 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H34 7 0.760 1.000 54.7 41.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H35 8 0.731 1.000 54.7 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H36 9 0.703 1.000 54.7 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H37 10 0.676 1.000 54.7 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H38 11 0.650 1.000 54.7 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H39 12 0.625 1.000 54.7 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H40 13 0.601 1.000 54.7 32.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H41 14 0.577 1.000 54.7 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H42 15 0.555 1.000 54.7 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H43 16 0.534 1.000 54.7 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H44 17 0.513 1.000 54.7 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H45 18 0.494 1.000 54.7 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H46 19 0.475 1.000 54.7 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H47 20 0.456 1.000 54.7 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H48 21 0.439 1.000 54.7 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H49 22 0.422 1.000 54.7 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H50 23 0.406 1.000 54.7 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H51 24 0.390 1.000 54.7 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H52 25 0.375 1.000 54.7 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H53 26 0.361 1.000 54.7 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H54 27 0.347 1.000 54.7 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H55 28 0.333 1.000 54.7 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H56 29 0.321 1.000 54.7 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H57 30 0.308 1.000 54.7 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H58 31 0.296 1.000 54.7 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H59 32 0.285 1.000 54.7 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H60 33 0.274 1.000 54.7 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H61 34 0.264 1.000 54.7 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H62 35 0.253 1.000 54.7 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H63 36 0.244 1.000 54.7 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H64 37 0.234 1.000 54.7 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H65 38 0.225 1.000 54.7 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H66 39 0.217 1.000 54.7 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H67 40 0.208 1.000 54.7 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H68 41 0.200 1.000 54.7 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H69 42 0.193 1.000 54.7 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H70 43 0.185 1.000 54.7 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H71 44 0.178 1.000 54.7 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H72 45 0.171 1.000 54.7 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H73 46 0.165 1.000 54.7 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H74 47 0.158 1.000 54.7 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H75 48 0.152 1.000 54.7 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H76 49 0.146 1.000 54.7 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H77 50 0.141 1.000 54.7 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H78 51 0.135 1.000 54.7 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H79 52 0.130 1.000 54.7 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H80 53 0.125 1.000 54.7 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0

2,735.0 1,044.7 59.6 1,104.3 917.2 859.4 0.0 0.0 917.2 859.4 1.3 244.9

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）

年次 年度

割引率
4％

デフレー
ター

整
備
期
間

（

3
年
）

合    計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ

便　益（Ｂ）



様式－5 費用対便益（全体事業）：残工期＋10％ 水系名： 淀川 河川名： 淀川 単位：百万円

0.04 H27基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H27 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H28 1 0.962 1.000 0.0 0.0 313.8 301.9 0.0 0.0 313.8 301.9

H29 2 0.925 1.000 0.0 0.0 360.0 333.0 0.0 0.0 360.0 333.0

H30 3 0.889 1.000 0.0 0.0 277.9 247.1 0.0 0.0 277.9 247.1

H31 4 0.855 1.000 0.0 0.0 67.4 57.6 0.0 0.0 67.4 57.6

H32 5 0.822 1.000 54.7 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H33 6 0.790 1.000 54.7 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H34 7 0.760 1.000 54.7 41.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H35 8 0.731 1.000 54.7 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H36 9 0.703 1.000 54.7 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H37 10 0.676 1.000 54.7 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H38 11 0.650 1.000 54.7 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H39 12 0.625 1.000 54.7 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H40 13 0.601 1.000 54.7 32.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H41 14 0.577 1.000 54.7 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H42 15 0.555 1.000 54.7 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H43 16 0.534 1.000 54.7 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H44 17 0.513 1.000 54.7 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H45 18 0.494 1.000 54.7 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H46 19 0.475 1.000 54.7 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H47 20 0.456 1.000 54.7 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H48 21 0.439 1.000 54.7 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H49 22 0.422 1.000 54.7 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H50 23 0.406 1.000 54.7 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H51 24 0.390 1.000 54.7 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H52 25 0.375 1.000 54.7 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H53 26 0.361 1.000 54.7 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H54 27 0.347 1.000 54.7 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H55 28 0.333 1.000 54.7 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H56 29 0.321 1.000 54.7 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H57 30 0.308 1.000 54.7 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H58 31 0.296 1.000 54.7 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H59 32 0.285 1.000 54.7 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H60 33 0.274 1.000 54.7 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H61 34 0.264 1.000 54.7 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H62 35 0.253 1.000 54.7 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H63 36 0.244 1.000 54.7 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H64 37 0.234 1.000 54.7 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H65 38 0.225 1.000 54.7 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H66 39 0.217 1.000 54.7 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H67 40 0.208 1.000 54.7 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H68 41 0.200 1.000 54.7 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H69 42 0.193 1.000 54.7 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H70 43 0.185 1.000 54.7 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H71 44 0.178 1.000 54.7 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H72 45 0.171 1.000 54.7 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H73 46 0.165 1.000 54.7 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H74 47 0.158 1.000 54.7 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H75 48 0.152 1.000 54.7 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H76 49 0.146 1.000 54.7 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H77 50 0.141 1.000 54.7 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H78 51 0.135 1.000 54.7 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H79 52 0.130 1.000 54.7 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H80 53 0.125 1.000 54.7 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H81 54 0.120 1.000 54.7 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0

2,735.0 1,004.5 63.8 1,068.3 1,019.1 939.6 0.0 0.0 1,019.1 939.6 1.1 128.7

割引率
4％ 便益

残存価値
②

計
①＋②

ｔ年次 年度

デフレー
ター

合    計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

建設費③ 計③＋④

費　用（Ｃ）

維持管理費④ 費用便益比
Ｂ／Ｃ

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）

便　益（Ｂ）

整
備
期
間

（

4
年
）



様式－5 費用対便益（全体事業）：残工期－10％ 水系名： 淀川 河川名： 淀川 単位：百万円

0.04 H27基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H27 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H28 1 0.962 1.000 0.0 0.0 673.8 648.2 0.0 0.0 673.8 648.2

H29 2 0.925 1.000 0.0 0.0 345.3 319.4 0.0 0.0 345.3 319.4

H30 3 0.889 1.000 54.7 48.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H31 4 0.855 1.000 54.7 46.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H32 5 0.822 1.000 54.7 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H33 6 0.790 1.000 54.7 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H34 7 0.760 1.000 54.7 41.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H35 8 0.731 1.000 54.7 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H36 9 0.703 1.000 54.7 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H37 10 0.676 1.000 54.7 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H38 11 0.650 1.000 54.7 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H39 12 0.625 1.000 54.7 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H40 13 0.601 1.000 54.7 32.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H41 14 0.577 1.000 54.7 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H42 15 0.555 1.000 54.7 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H43 16 0.534 1.000 54.7 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H44 17 0.513 1.000 54.7 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H45 18 0.494 1.000 54.7 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H46 19 0.475 1.000 54.7 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H47 20 0.456 1.000 54.7 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H48 21 0.439 1.000 54.7 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H49 22 0.422 1.000 54.7 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H50 23 0.406 1.000 54.7 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H51 24 0.390 1.000 54.7 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H52 25 0.375 1.000 54.7 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H53 26 0.361 1.000 54.7 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H54 27 0.347 1.000 54.7 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H55 28 0.333 1.000 54.7 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H56 29 0.321 1.000 54.7 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H57 30 0.308 1.000 54.7 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H58 31 0.296 1.000 54.7 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H59 32 0.285 1.000 54.7 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H60 33 0.274 1.000 54.7 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H61 34 0.264 1.000 54.7 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H62 35 0.253 1.000 54.7 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H63 36 0.244 1.000 54.7 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H64 37 0.234 1.000 54.7 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H65 38 0.225 1.000 54.7 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H66 39 0.217 1.000 54.7 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H67 40 0.208 1.000 54.7 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H68 41 0.200 1.000 54.7 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H69 42 0.193 1.000 54.7 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H70 43 0.185 1.000 54.7 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H71 44 0.178 1.000 54.7 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H72 45 0.171 1.000 54.7 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H73 46 0.165 1.000 54.7 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H74 47 0.158 1.000 54.7 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H75 48 0.152 1.000 54.7 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H76 49 0.146 1.000 54.7 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H77 50 0.141 1.000 54.7 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H78 51 0.135 1.000 54.7 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H79 52 0.130 1.000 54.7 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0

2,735.0 1,086.5 69.0 1,155.5 1,019.1 967.6 0.0 0.0 1,019.1 967.6 1.2 187.9

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）

年次

割引率
4％

デフレー
ター

整

備

期

間

（

2

年
）

合    計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
年度 ｔ



様式－5 費用対便益（全体事業）：資産＋10％ 水系名： 淀川 河川名： 淀川 単位：百万円

0.04 H27基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H27 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H28 1 0.962 1.000 0.0 0.0 418.4 402.5 0.0 0.0 418.4 402.5

H29 2 0.925 1.000 0.0 0.0 510.8 472.5 0.0 0.0 510.8 472.5

H30 3 0.889 1.000 0.0 0.0 89.9 79.9 0.0 0.0 89.9 79.9

H31 4 0.855 1.000 59.9 51.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H32 5 0.822 1.000 59.9 49.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H33 6 0.790 1.000 59.9 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H34 7 0.760 1.000 59.9 45.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H35 8 0.731 1.000 59.9 43.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H36 9 0.703 1.000 59.9 42.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H37 10 0.676 1.000 59.9 40.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H38 11 0.650 1.000 59.9 38.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H39 12 0.625 1.000 59.9 37.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H40 13 0.601 1.000 59.9 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H41 14 0.577 1.000 59.9 34.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H42 15 0.555 1.000 59.9 33.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H43 16 0.534 1.000 59.9 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H44 17 0.513 1.000 59.9 30.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H45 18 0.494 1.000 59.9 29.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H46 19 0.475 1.000 59.9 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H47 20 0.456 1.000 59.9 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H48 21 0.439 1.000 59.9 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H49 22 0.422 1.000 59.9 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H50 23 0.406 1.000 59.9 24.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H51 24 0.390 1.000 59.9 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H52 25 0.375 1.000 59.9 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H53 26 0.361 1.000 59.9 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H54 27 0.347 1.000 59.9 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H55 28 0.333 1.000 59.9 19.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H56 29 0.321 1.000 59.9 19.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H57 30 0.308 1.000 59.9 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H58 31 0.296 1.000 59.9 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H59 32 0.285 1.000 59.9 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H60 33 0.274 1.000 59.9 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H61 34 0.264 1.000 59.9 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H62 35 0.253 1.000 59.9 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H63 36 0.244 1.000 59.9 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H64 37 0.234 1.000 59.9 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H65 38 0.225 1.000 59.9 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H66 39 0.217 1.000 59.9 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H67 40 0.208 1.000 59.9 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H68 41 0.200 1.000 59.9 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H69 42 0.193 1.000 59.9 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H70 43 0.185 1.000 59.9 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H71 44 0.178 1.000 59.9 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H72 45 0.171 1.000 59.9 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H73 46 0.165 1.000 59.9 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H74 47 0.158 1.000 59.9 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H75 48 0.152 1.000 59.9 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H76 49 0.146 1.000 59.9 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H77 50 0.141 1.000 59.9 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H78 51 0.135 1.000 59.9 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H79 52 0.130 1.000 59.9 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H80 53 0.125 1.000 59.9 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0

2,995.0 1,143.9 66.3 1,210.2 1,019.1 954.9 0.0 0.0 1,019.1 954.9 1.3 255.3

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）

年次 年度

割引率
4％

デフレー
ター

整
備
期
間

（

3
年
）

合    計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
ｔ

便　益（Ｂ）



様式－5 費用対便益（全体事業）：資産－10％ 水系名： 淀川 河川名： 淀川 単位：百万円

0.04 H27基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H27 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H28 1 0.962 1.000 0.0 0.0 418.4 402.5 0.0 0.0 418.4 402.5

H29 2 0.925 1.000 0.0 0.0 510.8 472.5 0.0 0.0 510.8 472.5

H30 3 0.889 1.000 0.0 0.0 89.9 79.9 0.0 0.0 89.9 79.9

H31 4 0.855 1.000 49.4 42.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H32 5 0.822 1.000 49.4 40.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H33 6 0.790 1.000 49.4 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H34 7 0.760 1.000 49.4 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H35 8 0.731 1.000 49.4 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H36 9 0.703 1.000 49.4 34.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H37 10 0.676 1.000 49.4 33.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H38 11 0.650 1.000 49.4 32.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H39 12 0.625 1.000 49.4 30.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H40 13 0.601 1.000 49.4 29.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H41 14 0.577 1.000 49.4 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H42 15 0.555 1.000 49.4 27.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H43 16 0.534 1.000 49.4 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H44 17 0.513 1.000 49.4 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H45 18 0.494 1.000 49.4 24.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H46 19 0.475 1.000 49.4 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H47 20 0.456 1.000 49.4 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H48 21 0.439 1.000 49.4 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H49 22 0.422 1.000 49.4 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H50 23 0.406 1.000 49.4 20.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H51 24 0.390 1.000 49.4 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H52 25 0.375 1.000 49.4 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H53 26 0.361 1.000 49.4 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H54 27 0.347 1.000 49.4 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H55 28 0.333 1.000 49.4 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H56 29 0.321 1.000 49.4 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H57 30 0.308 1.000 49.4 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H58 31 0.296 1.000 49.4 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H59 32 0.285 1.000 49.4 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H60 33 0.274 1.000 49.4 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H61 34 0.264 1.000 49.4 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H62 35 0.253 1.000 49.4 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H63 36 0.244 1.000 49.4 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H64 37 0.234 1.000 49.4 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H65 38 0.225 1.000 49.4 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H66 39 0.217 1.000 49.4 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H67 40 0.208 1.000 49.4 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H68 41 0.200 1.000 49.4 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H69 42 0.193 1.000 49.4 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H70 43 0.185 1.000 49.4 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H71 44 0.178 1.000 49.4 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H72 45 0.171 1.000 49.4 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H73 46 0.165 1.000 49.4 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H74 47 0.158 1.000 49.4 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H75 48 0.152 1.000 49.4 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H76 49 0.146 1.000 49.4 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H77 50 0.141 1.000 49.4 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H78 51 0.135 1.000 49.4 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H79 52 0.130 1.000 49.4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H80 53 0.125 1.000 49.4 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0

2,470.0 943.3 66.3 1,009.6 1,019.1 954.9 0.0 0.0 1,019.1 954.9 1.1 54.7

割引率
4％

デフレー
ター 純現在価値

Ｂ－Ｃ
建設費③ 計③＋④

費　用（Ｃ）

維持管理費④ 費用便益比
Ｂ／Ｃ

整
備
期
間

（

3
年
）

合    計

便　益（Ｂ）

便益
残存価値

②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）

計
①＋②

ｔ年次 年度



河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H27

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 653.3

本工事費 式 653.3

土工 式 1 164.5

地盤改良 式 1 369.9

擁壁工 式 1 87.7

増工費 式 1 31.2

附帯工事費

用地費及補償費 式 － －

用地費 式 － －

補償費 式 － －

間接経費 式 1 196.0

工事諸費 式 1 169.8

事業費　計 式 1 1,019.1

維持管理費 式 － －

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

事業費の内訳書

淀川高規格堤防整備事業 （全体事業費）

再評価



【再評価】

淀川直轄河川改修事業
（淀川高規格堤防整備事業（生江地区））



氾濫ブロック
YR1-①

神崎川下流

様式-1 氾濫ブロック分割図
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様式-2 資産データ　　水系名：　淀川　　　河川名：　淀川 国勢調査年：H22 経済センサス調査年：H21

償却 在庫 償却 在庫

YR1-① 2,813.6 383,592.5 198,136.2 232,141.3 136.9 25.3 0.0 0.0 4,374,290.0 2,775,299.3 891,425.1 499,042.6 264.4 60.2 8,540,381.6 0.0 0.0 0.0 8,540,381.6

YR1-② 4,484.7 389,124.5 167,410.6 160,973.8 491.6 21.1 162.5 0.0 3,644,365.0 2,344,918.2 611,690.4 322,864.6 949.3 216.3 6,925,003.8 196.3 0.0 196.3 6,925,200.1

YL1-① 6,769.9 762,736.4 410,158.1 1,192,121.6 130.7 51.7 0.0 0.0 8,950,949.0 5,745,074.0 5,166,844.5 2,159,584.5 252.4 57.5 22,022,761.9 0.0 0.0 0.0 22,022,761.9

YL1-② 17,165.9 2,099,655.9 927,986.7 994,128.9 1,393.3 116.4 131.2 6.2 20,145,701.0 12,998,322.0 3,889,399.5 2,237,848.0 2,690.5 613.1 39,274,574.1 158.5 37.2 195.7 39,274,769.8

YR2 1,889.0 153,752.0 65,079.9 60,151.2 235.8 7.3 150.0 18.8 1,254,369.4 911,574.5 254,149.6 95,082.5 455.2 103.7 2,515,734.9 181.2 111.5 292.7 2,516,027.6

YL2 1,393.6 120,395.8 50,184.6 31,067.4 192.4 5.8 93.8 12.5 1,001,238.6 702,936.2 103,964.4 45,127.3 371.6 84.7 1,853,722.8 113.2 74.3 187.5 1,853,910.3

合計 34,516.7 3,909,257.1 1,818,956.1 2,670,584.2 2,580.7 227.6 537.5 37.5 39,370,913.0 25,478,124.2 10,917,473.5 5,359,549.5 4,983.4 1,135.5 81,132,179.1 649.2 223.0 872.2 81,133,051.3

水稲 畑作物 小計
一般資産額

等合計
（百万円）

備考人口
(人)

世帯数
(世帯)

従業者数
(産業分類別に

算出）

(人)

農漁家数
(世帯)

延床面積
(ha)

水田面積
(ha)

小計
氾濫

ブロック
ﾌﾞﾛｯｸ面積

(ha)

一般資産等基礎数量 一般資産被害額(百万円) 農作物被害額(百万円)

家庭用品

事業所資産
畑面積

(ha)
家屋

農漁家資産



様式－3　　　被害額（事業実施前） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/200 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－3　　　被害額（事業実施前） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/300 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-② 1,060,732.0 1,140,167.6 412,108.1 170,042.6 145.7 49.3 2,783,245.3 14.3 0.0 14.3 4,714,817.5 146,632.3 68,707.2 71,415.7 140,122.9 103,758.8 0.0 390,514.0 7,888,591.1

合計 1,060,732.0 1,140,167.6 412,108.1 170,042.6 145.7 49.3 2,783,245.3 14.3 0.0 14.3 4,714,817.5 146,632.3 68,707.2 71,415.7 140,122.9 103,758.8 0.0 390,514.0 7,888,591.1

様式－3　　　被害額（事業実施前） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/400 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-② 1,161,328.8 1,246,054.4 446,481.3 188,022.8 162.4 55.2 3,042,104.9 14.3 0.0 14.3 5,153,325.5 157,707.8 74,191.7 75,055.6 149,247.3 112,583.9 0.0 419,539.0 8,614,983.7

合計 1,161,328.8 1,246,054.4 446,481.3 188,022.8 162.4 55.2 3,042,104.9 14.3 0.0 14.3 5,153,325.5 157,707.8 74,191.7 75,055.6 149,247.3 112,583.9 0.0 419,539.0 8,614,983.7

様式－3　　　被害額（事業実施前） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/500 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-② 1,301,941.6 1,393,572.9 485,222.5 210,151.9 182.2 61.4 3,391,132.5 14.8 0.0 14.8 5,744,578.5 172,027.1 81,520.4 79,002.1 160,522.5 125,121.1 0.0 457,670.7 9,593,396.5

合計 1,301,941.6 1,393,572.9 485,222.5 210,151.9 182.2 61.4 3,391,132.5 14.8 0.0 14.8 5,744,578.5 172,027.1 81,520.4 79,002.1 160,522.5 125,121.1 0.0 457,670.7 9,593,396.5

様式－3　　　被害額（事業実施前） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/600 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-② 1,365,006.2 1,461,951.2 508,302.8 221,684.1 192.2 64.6 3,557,201.1 14.8 0.0 14.8 6,025,899.0 179,005.9 84,856.8 81,114.1 165,970.9 130,178.1 0.0 475,154.9 10,058,269.8

合計 1,365,006.2 1,461,951.2 508,302.8 221,684.1 192.2 64.6 3,557,201.1 14.8 0.0 14.8 6,025,899.0 179,005.9 84,856.8 81,114.1 165,970.9 130,178.1 0.0 475,154.9 10,058,269.8

様式－3　　　被害額（事業実施前） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/800 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-② 1,455,481.8 1,544,312.9 528,634.1 233,090.1 200.6 67.6 3,761,787.1 14.8 0.0 14.8 6,372,467.0 186,482.6 89,146.9 83,516.8 172,663.7 136,280.0 0.0 495,426.3 10,629,695.2

合計 1,455,481.8 1,544,312.9 528,634.1 233,090.1 200.6 67.6 3,761,787.1 14.8 0.0 14.8 6,372,467.0 186,482.6 89,146.9 83,516.8 172,663.7 136,280.0 0.0 495,426.3 10,629,695.2

様式－3　　　被害額（事業実施前） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/1000 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-② 1,532,740.4 1,621,045.2 553,946.1 245,969.0 209.9 70.4 3,953,981.0 14.8 0.0 14.8 6,698,044.0 193,257.5 92,919.0 85,600.9 178,519.9 142,202.1 0.0 513,979.5 11,166,019.3

合計 1,532,740.4 1,621,045.2 553,946.1 245,969.0 209.9 70.4 3,953,981.0 14.8 0.0 14.8 6,698,044.0 193,257.5 92,919.0 85,600.9 178,519.9 142,202.1 0.0 513,979.5 11,166,019.3

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計
備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
代替

活動等

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計
備考

家屋 家庭用品
事業所 農漁家

小計 水稲 畑作物 小計
代替

活動等

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計
備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
代替

活動等

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計
備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
代替

活動等

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計
備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
代替

活動等

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計
備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
代替

活動等

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計
備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
代替

活動等



様式－3　　　被害額（事業実施後） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/200 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－3　　　被害額（事業実施後） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/300 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－3　　　被害額（事業実施後） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/400 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－3　　　被害額（事業実施後） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/500 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－3　　　被害額（事業実施後） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/600 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－3　　　被害額（事業実施後） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/800 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－3　　　被害額（事業実施後） 水系名： 淀川 水系名： 淀川 流量規模： 1/1000 （百万円）
公共土木 営業 事業所に その他
施設等 停止 清掃労働 おける応急 の

償却 在庫 償却 在庫 被害額 損失 対価 対策費用 間接被害
YL1-② 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計
備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
代替

活動等

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計
備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
代替

活動等

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計
備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
代替

活動等

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計
備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
代替

活動等

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計
備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
代替

活動等

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計
備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
代替

活動等

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用
小計 合計

小計
備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
代替

活動等



様式－3-2　被害額 水系名： 淀川 河川名： 淀川 対象河道： 現況

確率規
模

はん濫
ブロック

高規格堤防延長
  (km)

H.W.L超過延長
Ｌ (km)

事業範囲面積
A’ (ha)

30H必要面積
A (ha)

整備率
A’／A

被害額（通常堤防）
Ｄ （百万円）

被害額（高規格堤防）
Ｄ’ （百万円）

整備延長比率被害額
A'／A× ／Ｌ×Ｄ
　（通常堤防）

（百万円）

整備延長比率被害額
A'／A× ／Ｌ×Ｄ’

（高規格堤防）
（百万円）

備考

1/200 YL1-② 0.17 0.00 1.52 5.32 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0

1/300 YL1-② 0.17 16.80 1.52 5.32 0.29 7,888,591.1 0.0 23,149.3 0.0

1/400 YL1-② 0.17 16.80 1.52 5.32 0.29 8,614,983.7 0.0 25,280.9 0.0

1/500 YL1-② 0.17 16.80 1.52 5.32 0.29 9,593,396.5 0.0 28,152.1 0.0

1/600 YL1-② 0.17 16.80 1.52 5.32 0.29 10,058,269.8 0.0 29,516.2 0.0

1/800 YL1-② 0.17 16.80 1.52 5.32 0.29 10,629,695.2 0.0 31,193.1 0.0

1/1000 YL1-② 0.17 16.80 1.52 5.32 0.29 11,166,019.3 0.0 32,766.9 0.0



様式－4 年平均被害軽減期待額 水系名： 淀川 河川名： 淀川 対象河道：　現況、高規格堤防完成H29

事業名：全体 基本 単位：　百万円

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

1/200 0.0050 0.0 0.0 0.0
11,574.7 0.0017 19.7 19.7

1/300 0.0033 23,149.3 0.0 23,149.3
24,215.1 0.0008 19.4 39.1

1/400 0.0025 25,280.9 0.0 25,280.9
26,716.5 0.0005 13.4 52.5

1/500 0.0020 28,152.1 0.0 28,152.1
28,834.2 0.0003 8.7 61.2

1/600 0.0017 29,516.2 0.0 29,516.2
30,354.7 0.0004 12.1 73.3

1/800 0.0013 31,193.1 0.0 31,193.1
31,980.0 0.0003 9.6 82.9

1/1000 0.0010 32,766.9 0.0 32,766.9

流量規
模

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

備考
超過確

率

被害額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤



様式－5 費用対便益（全体事業） 水系名： 淀川 河川名： 淀川 単位：百万円

0.04 H27基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H27 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H28 1 0.962 1.000 0.0 0.0 274.6 264.2 0.0 0.0 274.6 264.2

H29 2 0.925 1.000 0.0 0.0 389.8 360.6 0.0 0.0 389.8 360.6

H30 3 0.889 1.000 82.9 73.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H31 4 0.855 1.000 82.9 70.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H32 5 0.822 1.000 82.9 68.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H33 6 0.790 1.000 82.9 65.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H34 7 0.760 1.000 82.9 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H35 8 0.731 1.000 82.9 60.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H36 9 0.703 1.000 82.9 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H37 10 0.676 1.000 82.9 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H38 11 0.650 1.000 82.9 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H39 12 0.625 1.000 82.9 51.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H40 13 0.601 1.000 82.9 49.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H41 14 0.577 1.000 82.9 47.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H42 15 0.555 1.000 82.9 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H43 16 0.534 1.000 82.9 44.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H44 17 0.513 1.000 82.9 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H45 18 0.494 1.000 82.9 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H46 19 0.475 1.000 82.9 39.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H47 20 0.456 1.000 82.9 37.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H48 21 0.439 1.000 82.9 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H49 22 0.422 1.000 82.9 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H50 23 0.406 1.000 82.9 33.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H51 24 0.390 1.000 82.9 32.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H52 25 0.375 1.000 82.9 31.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H53 26 0.361 1.000 82.9 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H54 27 0.347 1.000 82.9 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H55 28 0.333 1.000 82.9 27.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H56 29 0.321 1.000 82.9 26.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H57 30 0.308 1.000 82.9 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H58 31 0.296 1.000 82.9 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H59 32 0.285 1.000 82.9 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H60 33 0.274 1.000 82.9 22.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H61 34 0.264 1.000 82.9 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H62 35 0.253 1.000 82.9 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H63 36 0.244 1.000 82.9 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H64 37 0.234 1.000 82.9 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H65 38 0.225 1.000 82.9 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H66 39 0.217 1.000 82.9 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H67 40 0.208 1.000 82.9 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H68 41 0.200 1.000 82.9 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H69 42 0.193 1.000 82.9 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H70 43 0.185 1.000 82.9 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H71 44 0.178 1.000 82.9 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H72 45 0.171 1.000 82.9 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H73 46 0.165 1.000 82.9 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H74 47 0.158 1.000 82.9 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H75 48 0.152 1.000 82.9 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H76 49 0.146 1.000 82.9 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H77 50 0.141 1.000 82.9 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H78 51 0.135 1.000 82.9 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H79 52 0.130 1.000 82.9 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0

4,145.0 1,646.6 54.4 1,701.0 664.4 624.8 0.0 0.0 664.4 624.8 2.7 1,076.2
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Ｂ／Ｃ
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整

備
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（
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年
）
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成
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間
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年
）
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ｔ年次 年度

割引率
4％

デフレー
ター

便　益（Ｂ）



様式－5 費用対便益（全体事業）：残事業費＋10％ 水系名： 淀川 河川名： 淀川 単位：百万円

0.04 H27基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H27 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H28 1 0.962 1.000 0.0 0.0 302.1 290.6 0.0 0.0 302.1 290.6

H29 2 0.925 1.000 0.0 0.0 428.8 396.6 0.0 0.0 428.8 396.6

H30 3 0.889 1.000 82.9 73.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H31 4 0.855 1.000 82.9 70.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H32 5 0.822 1.000 82.9 68.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H33 6 0.790 1.000 82.9 65.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H34 7 0.760 1.000 82.9 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H35 8 0.731 1.000 82.9 60.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H36 9 0.703 1.000 82.9 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H37 10 0.676 1.000 82.9 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H38 11 0.650 1.000 82.9 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H39 12 0.625 1.000 82.9 51.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H40 13 0.601 1.000 82.9 49.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H41 14 0.577 1.000 82.9 47.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H42 15 0.555 1.000 82.9 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H43 16 0.534 1.000 82.9 44.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H44 17 0.513 1.000 82.9 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H45 18 0.494 1.000 82.9 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H46 19 0.475 1.000 82.9 39.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H47 20 0.456 1.000 82.9 37.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H48 21 0.439 1.000 82.9 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H49 22 0.422 1.000 82.9 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H50 23 0.406 1.000 82.9 33.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H51 24 0.390 1.000 82.9 32.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H52 25 0.375 1.000 82.9 31.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H53 26 0.361 1.000 82.9 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H54 27 0.347 1.000 82.9 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H55 28 0.333 1.000 82.9 27.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H56 29 0.321 1.000 82.9 26.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H57 30 0.308 1.000 82.9 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H58 31 0.296 1.000 82.9 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H59 32 0.285 1.000 82.9 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H60 33 0.274 1.000 82.9 22.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H61 34 0.264 1.000 82.9 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H62 35 0.253 1.000 82.9 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H63 36 0.244 1.000 82.9 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H64 37 0.234 1.000 82.9 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H65 38 0.225 1.000 82.9 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H66 39 0.217 1.000 82.9 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H67 40 0.208 1.000 82.9 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H68 41 0.200 1.000 82.9 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H69 42 0.193 1.000 82.9 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H70 43 0.185 1.000 82.9 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H71 44 0.178 1.000 82.9 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H72 45 0.171 1.000 82.9 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H73 46 0.165 1.000 82.9 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H74 47 0.158 1.000 82.9 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H75 48 0.152 1.000 82.9 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H76 49 0.146 1.000 82.9 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H77 50 0.141 1.000 82.9 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H78 51 0.135 1.000 82.9 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H79 52 0.130 1.000 82.9 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0

4,145.0 1,646.6 59.8 1,706.4 730.9 687.2 0.0 0.0 730.9 687.2 2.5 1,019.2
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様式－5 費用対便益（全体事業）：残事業費－10％ 水系名： 淀川 河川名： 淀川 単位：百万円

0.04 H27基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H27 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H28 1 0.962 1.000 0.0 0.0 247.1 237.7 0.0 0.0 247.1 237.7

H29 2 0.925 1.000 0.0 0.0 350.8 324.5 0.0 0.0 350.8 324.5

H30 3 0.889 1.000 82.9 73.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H31 4 0.855 1.000 82.9 70.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H32 5 0.822 1.000 82.9 68.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H33 6 0.790 1.000 82.9 65.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H34 7 0.760 1.000 82.9 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H35 8 0.731 1.000 82.9 60.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H36 9 0.703 1.000 82.9 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H37 10 0.676 1.000 82.9 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H38 11 0.650 1.000 82.9 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H39 12 0.625 1.000 82.9 51.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H40 13 0.601 1.000 82.9 49.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H41 14 0.577 1.000 82.9 47.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H42 15 0.555 1.000 82.9 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H43 16 0.534 1.000 82.9 44.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H44 17 0.513 1.000 82.9 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H45 18 0.494 1.000 82.9 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H46 19 0.475 1.000 82.9 39.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H47 20 0.456 1.000 82.9 37.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H48 21 0.439 1.000 82.9 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H49 22 0.422 1.000 82.9 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H50 23 0.406 1.000 82.9 33.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H51 24 0.390 1.000 82.9 32.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H52 25 0.375 1.000 82.9 31.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H53 26 0.361 1.000 82.9 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H54 27 0.347 1.000 82.9 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H55 28 0.333 1.000 82.9 27.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H56 29 0.321 1.000 82.9 26.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H57 30 0.308 1.000 82.9 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H58 31 0.296 1.000 82.9 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H59 32 0.285 1.000 82.9 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H60 33 0.274 1.000 82.9 22.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H61 34 0.264 1.000 82.9 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H62 35 0.253 1.000 82.9 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H63 36 0.244 1.000 82.9 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H64 37 0.234 1.000 82.9 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H65 38 0.225 1.000 82.9 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H66 39 0.217 1.000 82.9 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H67 40 0.208 1.000 82.9 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H68 41 0.200 1.000 82.9 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H69 42 0.193 1.000 82.9 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H70 43 0.185 1.000 82.9 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H71 44 0.178 1.000 82.9 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H72 45 0.171 1.000 82.9 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H73 46 0.165 1.000 82.9 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H74 47 0.158 1.000 82.9 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H75 48 0.152 1.000 82.9 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H76 49 0.146 1.000 82.9 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H77 50 0.141 1.000 82.9 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H78 51 0.135 1.000 82.9 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H79 52 0.130 1.000 82.9 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0

4,145.0 1,646.6 49.0 1,695.6 597.9 562.2 0.0 0.0 597.9 562.2 3.0 1,133.4
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様式－5 費用対便益（全体事業）：残工期＋10％ 水系名： 淀川 河川名： 淀川 単位：百万円

0.04 H27基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H27 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H28 1 0.962 1.000 0.0 0.0 183.1 176.1 0.0 0.0 183.1 176.1

H29 2 0.925 1.000 0.0 0.0 221.5 204.9 0.0 0.0 221.5 204.9

H30 3 0.889 1.000 0.0 0.0 259.8 231.0 0.0 0.0 259.8 231.0

H31 4 0.855 1.000 82.9 70.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H32 5 0.822 1.000 82.9 68.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H33 6 0.790 1.000 82.9 65.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H34 7 0.760 1.000 82.9 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H35 8 0.731 1.000 82.9 60.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H36 9 0.703 1.000 82.9 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H37 10 0.676 1.000 82.9 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H38 11 0.650 1.000 82.9 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H39 12 0.625 1.000 82.9 51.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H40 13 0.601 1.000 82.9 49.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H41 14 0.577 1.000 82.9 47.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H42 15 0.555 1.000 82.9 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H43 16 0.534 1.000 82.9 44.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H44 17 0.513 1.000 82.9 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H45 18 0.494 1.000 82.9 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H46 19 0.475 1.000 82.9 39.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H47 20 0.456 1.000 82.9 37.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H48 21 0.439 1.000 82.9 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H49 22 0.422 1.000 82.9 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H50 23 0.406 1.000 82.9 33.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H51 24 0.390 1.000 82.9 32.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H52 25 0.375 1.000 82.9 31.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H53 26 0.361 1.000 82.9 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H54 27 0.347 1.000 82.9 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H55 28 0.333 1.000 82.9 27.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H56 29 0.321 1.000 82.9 26.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H57 30 0.308 1.000 82.9 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H58 31 0.296 1.000 82.9 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H59 32 0.285 1.000 82.9 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H60 33 0.274 1.000 82.9 22.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H61 34 0.264 1.000 82.9 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H62 35 0.253 1.000 82.9 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H63 36 0.244 1.000 82.9 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H64 37 0.234 1.000 82.9 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H65 38 0.225 1.000 82.9 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H66 39 0.217 1.000 82.9 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H67 40 0.208 1.000 82.9 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H68 41 0.200 1.000 82.9 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H69 42 0.193 1.000 82.9 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H70 43 0.185 1.000 82.9 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H71 44 0.178 1.000 82.9 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H72 45 0.171 1.000 82.9 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H73 46 0.165 1.000 82.9 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H74 47 0.158 1.000 82.9 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H75 48 0.152 1.000 82.9 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H76 49 0.146 1.000 82.9 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H77 50 0.141 1.000 82.9 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H78 51 0.135 1.000 82.9 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H79 52 0.130 1.000 82.9 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H80 53 0.125 1.000 82.9 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0

4,145.0 1,583.3 52.3 1,635.6 664.4 612.0 0.0 0.0 664.4 612.0 2.7 1,023.6
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様式－5 費用対便益（全体事業）：残工期－10％ 水系名： 淀川 河川名： 淀川 単位：百万円

0.04 H27基準 便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H.27 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
整

備

1

年 H.28 1 0.962 1.000 0.0 0.0 664.4 639.2 0.0 0.0 664.4 639.2

H.29 2 0.925 1.000 82.9 76.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H.30 3 0.889 1.000 82.9 73.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H.31 4 0.855 1.000 82.9 70.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H.32 5 0.822 1.000 82.9 68.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H.33 6 0.790 1.000 82.9 65.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H.34 7 0.760 1.000 82.9 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H.35 8 0.731 1.000 82.9 60.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H.36 9 0.703 1.000 82.9 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H.37 10 0.676 1.000 82.9 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H.38 11 0.650 1.000 82.9 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H.39 12 0.625 1.000 82.9 51.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H.40 13 0.601 1.000 82.9 49.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H.41 14 0.577 1.000 82.9 47.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H.42 15 0.555 1.000 82.9 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H.43 16 0.534 1.000 82.9 44.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H.44 17 0.513 1.000 82.9 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H.45 18 0.494 1.000 82.9 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H.46 19 0.475 1.000 82.9 39.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H.47 20 0.456 1.000 82.9 37.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H.48 21 0.439 1.000 82.9 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H.49 22 0.422 1.000 82.9 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H.50 23 0.406 1.000 82.9 33.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H.51 24 0.390 1.000 82.9 32.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H.52 25 0.375 1.000 82.9 31.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H.53 26 0.361 1.000 82.9 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H.54 27 0.347 1.000 82.9 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H.55 28 0.333 1.000 82.9 27.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H.56 29 0.321 1.000 82.9 26.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H.57 30 0.308 1.000 82.9 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H.58 31 0.296 1.000 82.9 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H.59 32 0.285 1.000 82.9 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H.60 33 0.274 1.000 82.9 22.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H.61 34 0.264 1.000 82.9 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H.62 35 0.253 1.000 82.9 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H.63 36 0.244 1.000 82.9 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H.64 37 0.234 1.000 82.9 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H.65 38 0.225 1.000 82.9 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H.66 39 0.217 1.000 82.9 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H.67 40 0.208 1.000 82.9 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H.68 41 0.200 1.000 82.9 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H.69 42 0.193 1.000 82.9 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H.70 43 0.185 1.000 82.9 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H.71 44 0.178 1.000 82.9 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H.72 45 0.171 1.000 82.9 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H.73 46 0.165 1.000 82.9 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H.74 47 0.158 1.000 82.9 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H.75 48 0.152 1.000 82.9 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H.76 49 0.146 1.000 82.9 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H.77 50 0.141 1.000 82.9 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H.78 51 0.135 1.000 82.9 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0

4,145.0 1,712.5 56.6 1,769.1 664.4 639.2 0.0 0.0 664.4 639.2 2.8 1,129.9

便　益（Ｂ）

純現在価値
Ｂ－Ｃ

建設費③ 計③+④

費　用（Ｃ）

維持管理費④ 費用便益比
Ｂ／Ｃ

合    計

便益①
残存価値

②
計

①+②

ｔ年次 年度

割引率
4％

デフレー
ター

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）



様式－5 費用対便益（全体事業）：資産＋10％ 水系名： 淀川 河川名： 淀川 単位：百万円

0.04 H27基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H27 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H28 1 0.962 1.000 0.0 0.0 274.6 264.2 0.0 0.0 274.6 264.2

H29 2 0.925 1.000 0.0 0.0 389.8 360.6 0.0 0.0 389.8 360.6

H30 3 0.889 1.000 90.6 80.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H31 4 0.855 1.000 90.6 77.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H32 5 0.822 1.000 90.6 74.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H33 6 0.790 1.000 90.6 71.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H34 7 0.760 1.000 90.6 68.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H35 8 0.731 1.000 90.6 66.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H36 9 0.703 1.000 90.6 63.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H37 10 0.676 1.000 90.6 61.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H38 11 0.650 1.000 90.6 58.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H39 12 0.625 1.000 90.6 56.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H40 13 0.601 1.000 90.6 54.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H41 14 0.577 1.000 90.6 52.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H42 15 0.555 1.000 90.6 50.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H43 16 0.534 1.000 90.6 48.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H44 17 0.513 1.000 90.6 46.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H45 18 0.494 1.000 90.6 44.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H46 19 0.475 1.000 90.6 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H47 20 0.456 1.000 90.6 41.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H48 21 0.439 1.000 90.6 39.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H49 22 0.422 1.000 90.6 38.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H50 23 0.406 1.000 90.6 36.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H51 24 0.390 1.000 90.6 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H52 25 0.375 1.000 90.6 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H53 26 0.361 1.000 90.6 32.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H54 27 0.347 1.000 90.6 31.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H55 28 0.333 1.000 90.6 30.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H56 29 0.321 1.000 90.6 29.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H57 30 0.308 1.000 90.6 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H58 31 0.296 1.000 90.6 26.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H59 32 0.285 1.000 90.6 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H60 33 0.274 1.000 90.6 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H61 34 0.264 1.000 90.6 23.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H62 35 0.253 1.000 90.6 22.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H63 36 0.244 1.000 90.6 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H64 37 0.234 1.000 90.6 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H65 38 0.225 1.000 90.6 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H66 39 0.217 1.000 90.6 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H67 40 0.208 1.000 90.6 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H68 41 0.200 1.000 90.6 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H69 42 0.193 1.000 90.6 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H70 43 0.185 1.000 90.6 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H71 44 0.178 1.000 90.6 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H72 45 0.171 1.000 90.6 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H73 46 0.165 1.000 90.6 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H74 47 0.158 1.000 90.6 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H75 48 0.152 1.000 90.6 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H76 49 0.146 1.000 90.6 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H77 50 0.141 1.000 90.6 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H78 51 0.135 1.000 90.6 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H79 52 0.130 1.000 90.6 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0

4,530.0 1,799.5 54.4 1,853.9 664.4 624.8 0.0 0.0 664.4 624.8 3.0 1,229.1

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）

計
①＋②

ｔ年次 年度

割引率
4％

デフレー
ター

整

備

期

間

（

2

年
）

合    計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

建設費③ 計③＋④

費　用（Ｃ）

維持管理費④ 費用便益比
Ｂ／Ｃ

便　益（Ｂ）

便益
残存価値

②



様式－5 費用対便益（全体事業）：資産－10％ 水系名： 淀川 河川名： 淀川 単位：百万円

0.04 H27基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H27 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H28 1 0.962 1.000 0.0 0.0 274.6 264.2 0.0 0.0 274.6 264.2

H29 2 0.925 1.000 0.0 0.0 389.8 360.6 0.0 0.0 389.8 360.6

H30 3 0.889 1.000 74.9 66.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H31 4 0.855 1.000 74.9 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H32 5 0.822 1.000 74.9 61.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H33 6 0.790 1.000 74.9 59.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H34 7 0.760 1.000 74.9 56.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H35 8 0.731 1.000 74.9 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H36 9 0.703 1.000 74.9 52.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H37 10 0.676 1.000 74.9 50.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H38 11 0.650 1.000 74.9 48.7 0.0 0.0 0.0 0.0

H39 12 0.625 1.000 74.9 46.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H40 13 0.601 1.000 74.9 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H41 14 0.577 1.000 74.9 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H42 15 0.555 1.000 74.9 41.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H43 16 0.534 1.000 74.9 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H44 17 0.513 1.000 74.9 38.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H45 18 0.494 1.000 74.9 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H46 19 0.475 1.000 74.9 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H47 20 0.456 1.000 74.9 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H48 21 0.439 1.000 74.9 32.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H49 22 0.422 1.000 74.9 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H50 23 0.406 1.000 74.9 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H51 24 0.390 1.000 74.9 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H52 25 0.375 1.000 74.9 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H53 26 0.361 1.000 74.9 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H54 27 0.347 1.000 74.9 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H55 28 0.333 1.000 74.9 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H56 29 0.321 1.000 74.9 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H57 30 0.308 1.000 74.9 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H58 31 0.296 1.000 74.9 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0

H59 32 0.285 1.000 74.9 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H60 33 0.274 1.000 74.9 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H61 34 0.264 1.000 74.9 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H62 35 0.253 1.000 74.9 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H63 36 0.244 1.000 74.9 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H64 37 0.234 1.000 74.9 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H65 38 0.225 1.000 74.9 16.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H66 39 0.217 1.000 74.9 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H67 40 0.208 1.000 74.9 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H68 41 0.200 1.000 74.9 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H69 42 0.193 1.000 74.9 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0

H70 43 0.185 1.000 74.9 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H71 44 0.178 1.000 74.9 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0

H72 45 0.171 1.000 74.9 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H73 46 0.165 1.000 74.9 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H74 47 0.158 1.000 74.9 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0

H75 48 0.152 1.000 74.9 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0

H76 49 0.146 1.000 74.9 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0

H77 50 0.141 1.000 74.9 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0

H78 51 0.135 1.000 74.9 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0

H79 52 0.130 1.000 74.9 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0

3,745.0 1,487.8 54.4 1,542.2 664.4 624.8 0.0 0.0 664.4 624.8 2.5 917.4

便益
残存価値

②

純現在価値
Ｂ－Ｃ

建設費③ 計③＋④

費　用（Ｃ）

維持管理費④ 費用便益比
Ｂ／Ｃ

合    計

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
）

計
①＋②

ｔ年次 年度

割引率
4％

デフレー
ター

整

備

期

間

（

2

年
）

便　益（Ｂ）



河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H27

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 425.9

本工事費 式 425.9

土工 式 1 353.3

地盤改良 式 1 63.2

上面整備 式 1 9.4

附帯工事費 式

用地費及補償費 式 － －

用地費 式 － －

補償費 式 － －

間接経費 式 1 127.8

工事諸費 式 1 110.7

事業費　計 式 1 664.4

維持管理費 式

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

淀川高規格堤防整備事業 （全体事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
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