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１．事業の概要

亀の瀬地区

大和川

直轄管理区間直轄管理区間

流域界流域界

県境県境

凡例凡例

直轄管理区間直轄管理区間

流域界流域界

県境県境

凡例凡例

大阪府

奈良県

大阪府

奈良県

◆ 地すべり地内の直接的な被害の防止
地すべり地内にある家屋、耕地、国道25号、
ＪＲ関西本線（大和路線）等の地すべりによる
直接的な被害の防止。

◆ 河道閉塞による湛水・氾濫被害の防止
地すべりを起因とする河道閉塞による奈良県

側（上流）の湛水被害、河道閉塞部の決壊によ
る大阪府側（下流）の氾濫被害を防止。

事業の目的 位置図

位置：大阪府柏原市峠地先及び雁多尾畑地先

地すべり発生

奈良盆地

湛水被害

大阪平野

大和川 川の水が溢れて
広範囲に

氾濫被害

大阪平野

大和川

奈良盆地

土砂崩壊

溜まった水が
一気に抜ける

地形の低い北側で
特に被害が大きい

上流域の湛水→奈良県側で被害 土砂崩壊→大阪府側で被害

亀の瀬地すべり

河道閉塞の発生

大阪府と奈良県の府県境付
近にある一級河川・大和川中流部の右岸側斜面
（河口から約24～26km付近）に位置する。

地すべり発生！！

地すべり地内にある家屋、耕地、国道25号、
ＪＲ関西本線（大和路線）等の直接的な被害
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１．事業の概要

● 近年の顕著な活動 明治36年,昭和6～7年,昭和42年災害の発生状況

【家屋の湛水被害状況（王寺町）】 【国道25号の隆起による被害状況】

昭和6～7年地すべり
地すべり活動により大和川河床が隆起し、奈良県
側（上流部）に浸水被害が発生。

昭和42年地すべり
地すべり活動により国道25号が約1.3m隆起し、一時的に
交通が途絶。

事業の経緯・経過など

・地すべり活動が徐々に進行し、昭和26年頃から清水谷周辺が移動しはじめ、大和川の閉塞が懸念された。

・地すべり防止工事が国土の保全上特に重要なものであるとの理由により、昭和35年から直轄による調査開始。

・平成22年度に地すべりを防止するための主な対策工事を完了

・昭和37年度に直轄地すべり対策事業を開始

・昭和33年に地すべり等防止法が制定され、昭和34年10月に亀の瀬地区が地すべり防止区域として指定

・昭和6～7年の峠地区を中心とした地すべりにより、大和川の河道が閉塞し、上流に湛水被害が発生
・また、旧国鉄関西本線の亀の瀬トンネルの崩壊、人家の倒壊・耕地への亀裂等が発生
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２．事業の必要性等に関する視点
１）地すべりの特徴

亀の瀬地すべりは、推定移動土塊量約1,500万m3に及ぶ大規模な地すべり土塊を有しており、降
雨等で地下水位が上昇すると斜面が不安定となり地すべり発生の危険性が高まる。
地すべり対策事業は、1/100確率降雨時の地下水位を想定して斜面の安定化を確保するための対
策工を実施。

・地すべりを防止するには、高度な技術が必要

奈良県

大阪府

長さ約1.1km

幅約1.0km

地すべりの長さ 約1,100m
地すべりの幅 約1,000m
地すべりの深度 最大 約70ｍ
地すべりの傾斜 平均12°前後
推定移動土塊量 約1,500万m3
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すべり面

地すべり下部では、地すべりを誘発する地
下水を排除することが困難

◆ 亀の瀬地すべりの特徴
・地すべりの長さ、幅、深度など日本で最大級
・すべり面が大和川の河床下をとおり対岸まで到達している
「隆起型」の地すべり



２）事業の整備効果

２．事業の必要性等に関する視点

地すべりによる被害および河道閉塞による湛水・氾濫被害を防止し、地域社会・経済の安定化に寄与。
総額約4.8兆円の資産を保全。

ＪＲ関西本線の交通途絶・約30万人/日
国道25号交通途絶・約2.8万台/日

被災想定影響範囲 約5,410ha
被害家屋 約17.7万世帯
被害事業所 約2.4万箇所
田・畑 約178ha

被災想定影響範囲 約610ha
被害家屋 約0.5万世帯
被害事業所 約440箇所
田・畑 約155ha

①地すべり発生
（河道閉塞）

③氾濫被害発生

②湛水被害発生：湛水・氾濫の
被災想定影響範囲

大阪湾
①

②

③

奈良県側大阪府側

奈良県側大阪府側
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被災想定影響範囲 約120ha
被害家屋 約580世帯
被害事業所 約25箇所
田・畑 約10ha

◆大阪府側 氾濫被害 ◆奈良県側 湛水被害◆地すべりによる被害

被害想定影響範囲

亀の瀬

淀川

大和川

石
川

奈良県

被害想定影響範囲

国道25号

JR大和路線

大和川亀の瀬

被害想定影響範囲
石川

大阪府



２．事業の必要性等に関する視点
３）進捗状況について

平成22年度に、管理用道路等を除き地すべりを防止するための主な対策工事を完了。
前回委員会（H23年度）以降、管理用道路、保安施設、環境の整備を進め、対策工事の効果判定を実施してきた。
現在、モニタリングを実施中で地すべりの兆候が無いか観測している。

■主な対策工事完了
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単位 数量

排土工
地すべり 斜面頭部の土塊を除去し、 地すべ
り 推力を軽減し、 斜面の安定を計る。 m3 904, 330

排水ト ンネル工 m 7, 236

集水井工 基 54

深礎工
すべり 面の深度が深い場合で、 すべり 面よ
り 下の安定した地層まで巨大な杭を打ちこ
み、 地すべり 推力を力ずく で止める。

本 170

杭打工
すべり 面の深度が浅い場合で、 すべり 面よ
り 下の安定した地層まで巨大な杭を打ちこ
み、 地すべり 推力を力ずく で止める。

本 560

　　　　抑制工
（土塊の撤去や地下水を
取り除くなど、地すべり
推力を低下させる工法）

　　　　抑止工
（地すべり推力を杭によ
り力ずくで止める工法）

全体計画
工種区分 概要

すべり 面上部に貯まった地下水を取り 除
き、 地すべり 推力を軽減し、 斜面の安定を
図る。

■抑制工
（土塊の撤去や地下水を取り除くなど、地すべ
り推力を低下させる工法）

■抑止工
（地すべり推力を杭により力ずくで止
める工法）
杭打工
（鋼管杭）

深礎工

（鋼管杭） 排水
トンネル工

集水井工

■モニタリング
（地すべり兆候がないか、地盤の変動や地下水位の分布を計
器により観測）

地盤伸縮計観測状況 地下水位計観測状況

○排土工



２．事業の必要性等に関する視点
４）効果判定の概要

亀の瀬地すべりは複数の地すべりブロックが相互に影響し機構が複雑、また対策規模が大きく、新工法・新
技術を多用しているなど、その効果判定には高度な専門性を有する。そのため、亀の瀬地すべり防止工事の完
了に向けて、学識経験者等からなる「亀の瀬地すべり防止工事効果判定委員会」（H22年度設立）を設置。
本年度（H26年度）より、今後の亀の瀬地すべりの発展的な保全方策を検討するため３つの関係委員会・意見聴

取会を統廃合し、「亀の瀬地すべり保全方策検討委員会」を新たに設置し、引き続き検討を進める。

◇委員会構成
学識経験者

・独立行政法人 土木研究所 上席研究員 石井 靖雄

・神戸大学 名誉教授 沖村 孝

・京都大学防災研究所 教授 釜井 俊孝

・日本地すべり学会 元会長 藤田 壽雄（委員長）

・斜面防災対策技術協会 理事 吉松 弘行

・群馬大学 教授 若井 明彦

６名

大阪府 都市整備部 河川室長

大阪府 八尾土木事務所 所長

２名

奈良県 県土マネジメント部 次長

奈良県 県土マネジメント部 砂防課長

２名

国土交通省 近畿地方整備局 河川部長 １名

■委員会の検討内容
①直轄地すべり防止工事の効果発揮状況
②地すべり防止工事完了後の監視・観測体制
③豪雨や大規模地震発生時を視野に入れた危機管理体制

なお、上記①については平成25年度「第６回亀の瀬地すべり防止工事効果判定委員会」において確認した。 6

第１回 亀の瀬地すべり
保全方策検討委員会状況（平成26年10月22日）



５）事業の投資効果

「治水経済調査マニュアル（案）」（H17.4,国土交通省河川局）、「公共事業評価の費用便益分析に関する技

術指針（共通編）」（H21.6,国土交通省）、「地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル（案）」

(H24.3,国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部)、「砂防事業費等の費用対効果分析について」（平成23
年3月4日事務連絡）に基づき、費用便益比を算出。

■便益(Ｂ)

地すべりの発生確率を1/50として年平均被害軽減期待額を算出。

【１】直接的な被害軽減効果（家屋、耕地、公共・公益施設、生産施設の被害、土砂撤去）

【２】間接的な被害軽減効果（営業停止損失、家庭及び事業所における応急対策費用）

■費用(Ｃ)

これまで投資した事業費をデフレータ換算、社会的割引率を用いて現在価値化して計上。

残事業費（環境整備工事やモニタリング等）、維持管理費を社会的割引率を用いて現在価値化して計上。

■費用便益費

※1 便益・費用については、現在価値化した値である。

※2 便益・費用については整数値としており、合計値は表示桁数の関係で一致しないことがある。

※3 地すべり危険区域を計上している（前回は未計上）

■算出条件

基準年 ：平成26年

検討期間 ：事業着手時～

事業完成時～50年

現在価値算出のための

社会的割引率：4％

２．事業の必要性等に関する視点

項 目

便益(Ｂ)

(百万円)

費用(Ｃ)

(百万円)

費用

便益比

(Ｂ/Ｃ)【１】

直接的な

被害軽減効果

【２】

間接的な

被害軽減効果

残存

価値

総便益 事業費

(総費用）

全体計画 7,846,729 415,659 171 8,262,560 261,372 31.6

残事業 4,165 221 0 4,386 589 7.5
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監視サーバ

■亀の瀬地区直轄地すべり対策事業は、昭和37年に着手し、平成22年度までに地すべりを防
止するための主な対策工はすべて完成した。

■継続して地すべり活動をモニタリングを実施した結果、地すべり防止工事の効果を判定す
るために設置した「亀の瀬地すべり防止工事効果判定委員会」で、平成25年度には、「対
策工事は、十分効果を発現している」と意見をいただいている。

■今後は引き続き、地すべり地の管理を行うために必要なモニタリングや環境整備工事を行
うとともに、モニタリングの結果に応じた対応や、監視・観測体制の見直し、大規模災害
等の発生時に対する危機管理体制の構築等について、「亀の瀬地すべり保全方策検討委員
会」の指導・助言をいただきながら、検討を行う。

３．事業進捗の見込みの視点

8

■地すべり対策事業の効果が十分発現しているため、地すべり地表面の状況を随時把握する

ための除草は、観測機器周辺を除き、除草面積を縮小する。また、現状の監視・観測体制

の適正化を図るため、地すべり観測施設の配置計画の見直しなどで維持管理費用を縮減し、

コスト縮減に努めていく。

４．コスト縮減や代替案等の可能性の視点



■大阪府知事

■奈良県知事

５．関係自治体の意見等

亀の瀬地区地すべり対策事業について、以下の事項を要請します。
①「亀の瀬地すべり保全方策検討委員会」等での審議を踏まえた安全性に関する充分な確認
②観測施設の選定、危機管理体制構築、事業完了後の利活用等に関する大阪府、奈良県及び関係
する市町村との十分な調整

9

平成26年10月30日 河整第1711号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の
作成に係る意見照会について（回答）

平成26年11月4日 砂第329号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の
作成に係る意見照会について（回答）

平成２６年１０月２１日付け国近整企画６４号で照会のありました近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対
応方針（原案）の作成に係る「亀の瀬地区地すべり対策事業」の意見照会については、以下のとおり回答します。
亀の瀬地すべり地は本県と大阪府の境界付近の一級河川大和川中流部に位置しており、その上下流には両府
県の人口・資産が集中しているだけでなく、末端部には国道25号、ＪＲ大和路線が通過し、奈良と大阪を結ぶ物流・
交通の要衝となっています。
国が昭和37年に直轄事業で地すべり防止工事に着手し、これまで継続的に対策工事を進めてきたことにより、近
年は顕著な地すべり活動は観測されていませんが、活動が再発した場合は、両府県に与える被害は甚大なものと
なります。
県民の安全・安心を確保するため、今後も引き続き直轄事業として継続し、万全の監視・観測体制や危機管理体
制の構築を図るようお願い致します。
尚、これまで施された地すべり工事の効果の評価にあたっては、計画時に想定した外力に対する効果の確認だけ
でなく、想定外の外力についても確認するなど、慎重且つ入念な技術的検証をお願い致します。
また、同工事の完了の判断にあたっては、事前に十分な説明と協議を頂きますようお願い致します。



６．対応方針（原案） 亀の瀬地区直轄地すべり対策事業

（１）事業の必要性等に関する視点

（２）事業進捗の見込みの視点

（３）コスト縮減や代替案等の可能性の視点

【対応方針（原案）】

以上のことから、亀の瀬地区直轄地すべり対策事業を継続することが適切である。
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■地すべり地内の保全と河道閉塞による湛水・氾濫被害を防止するため地すべり対策事業を
実施する。

■費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で ３１．６。

■亀の瀬地区直轄地すべり対策事業は、昭和37年に着手し、平成22年度までに地すべりを防
止するための主な対策工はすべて完成した。

■継続して地すべり活動をモニタリングを実施した結果、地すべり防止工事の効果を判定する
ために設置した「亀の瀬地すべり防止工事効果判定委員会」で、平成25年度には、「対策工
事は、十分効果を発現している」と意見をいただいている。

■今後は引き続き、地すべり地の管理を行うために必要なモニタリングや環境整備工事
を行うとともに、モニタリングの結果に応じた対応や、監視・観測体制の見直し、大
規模災害等の発生時に対する危機管理体制構築等について、「亀の瀬地すべり保全方
策検討委員会」の指導・助言をいただきながら、検討を行う。

■地すべり対策事業の効果が十分発現しているため、地すべり地表面の状況を随時把握する
ための除草は、観測機器周辺を除き、除草面積を縮小する。また、地すべり観測施設の配置
見直しなどで維持管理費用を縮減し、コスト縮減に努めていく。



亀の瀬地区直轄地すべり対策事業

【再評価】

Ｎ Ｏ . ７ － ２

近 畿 地 方 整 備 局

事業評価監視委員会

平成２６年度第３回

平 成 26 年 11 月

近畿地方整備局



様式－１
被害想定区域図 箇所名： 亀の瀬地すべり
(地すべり危険区域・上流の湛水区域・下流の氾濫区域)

亀の瀬

大和川

1



様
式

－
２

資
産

デ
ー
タ

箇
所

名
亀

の
瀬

地
す
べ

り
国

勢
調

査
年

：
平

成
2
2
年

経
済

セ
ン
サ

ス
調

査
年

：
平

成
2
1
年

償
却

資
産

在
庫

資
産

償
却

資
産

在
庫

資
産

水
稲

畑
作

物
小

計

地
す
べ

り
危

険
区

域
1
2
0
.0

3
2
3

5
5
7

1
1
7

0
5
8
,1
5
4

0
1
0

9
,3
4
4

8
,1
8
6

4
1
0

3
2
1

0
0

1
8
,2
6
0

0
7
2

7
2

1
8
,3
3
2

上
流

の
湛

水
区

域
6
1
0
.0

1
0
,6
3
7

4
,5
4
7

6
,1
1
8

5
1

6
5
0
,5
8
8

1
3
8

1
7

1
0
4
,5
5
0

6
6
,8
1
9

1
9
,9
2
6

1
1
,1
1
2

9
4

2
0

2
0
2
,5
2
1

1
6
6

1
0
9

2
7
5

2
0
2
,7
9
6

下
流

の
氾

濫
区

域
5
,4
1
0
.0

3
2
6
,9
5
5

1
7
6
,6
9
0

2
6
0
,6
9
3

4
8
7

2
2
,0
3
8
,1
3
0

1
6
3

1
5

3
,4
8
8
,6
3
6

2
,5
9
6
,6
3
9

9
2
0
,7
9
7

6
7
1
,2
5
5

8
8
8

1
9
2

7
,6
7
8
,4
0
6

1
8
9

9
1

2
8
0

7
,6
7
8
,6
8
6

※
表

中
の

数
値

は
、
危

険
区

域
、
想

定
氾

濫
区

域
内

に
含

ま
れ

る
資

産
デ
ー
タ

一
般

資
産

額
（
百

万
円

）

小
計

一
般

資
産

額
等

合
計

（
百

万
円

）

備
考

農
作

物
資

産
（
百

万
円

）

農
作

物
資

産
農

漁
家

資
産

家
屋

家
庭

用
品

事
業

所
資

産
氾

濫
ブ
ロ
ッ
ク

ブ
ロ
ッ
ク

面
積

(h
a)

一
般

資
産

等
基

礎
数

量

従
業

者
数

（
人

）
農

漁
家

数
（
戸

）

延
床

面
積

（
m

2
）

水
田

面
積

（
h
a）

畑
面

積
（
h
a）

人
口

（
人

）
世

帯
数

（
世

帯
）

2



様
式
－
３
（
１
）

無
施
設
時

箇
所
名
：

亀
の
瀬
地
す
べ
り

1
)地

す
べ
り
危
険
区
域

国
勢
調
査
年
：
平
成
2
2
年
経
済
セ
ン
サ
ス
調
査
年
：
平
成
2
1
年

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

地
す
べ

り
土

塊
が

滑
落

に
至

る
ま
で
の

被
害

4
,6
7
2

4
,6
7
2

1
,5
9
5

6
,2
6
7

地
す
べ

り
土

塊
が

滑
落

し
た
場

合
の

被
害

9
,3
4
4

8
,1
8
6

4
1
0

3
2
1

0
0

1
8
,2
6
0

0
7
2

7
2

3
,1
9
0

1
9
5

9
3
4

1
9
1

1
,1
2
6

1
5
9

7
6
,6
5
6

7
,7
8
9

1
0
7
,4
4
7

合
計

1
4
,0
1
6

8
,1
8
6

4
1
0

3
2
1

0
0

2
2
,9
3
2

0
7
2

7
2

4
,7
8
5

1
9
5

9
3
4

1
9
1

1
,1
2
6

1
5
9

7
6
,6
5
6

7
,7
8
9

1
1
3
,7
1
4

※
1
：
交
通
途
絶
被
害
、
発
電
所
被
害
、
観
光
被
害
、
国
・
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用
、
人
命
損
傷
に
伴
う
も
の
（
精
神
的
損
害
額
）
を
計
上
す
る
。

2
)上

流
の
湛
水
区
域

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

地
す
べ

り
土

塊
が

滑
落

し
た
場

合
の

被
害

4
8
,2
8
9

4
2
,5
2
7

1
4
,9
1
5

6
,9
3
6

3
5

1
0

1
1
2
,7
1
2

5
0

4
9

9
8

1
9
0
,9
3
4

4
,6
4
0

1
,4
7
5

1
,2
2
2

2
,6
9
8

2
,1
8
8

0
3
1
3
,2
7
0

合
計

4
8
,2
8
9

4
2
,5
2
7

1
4
,9
1
5

6
,9
3
6

3
5

1
0

1
1
2
,7
1
2

5
0

4
9

9
8

1
9
0
,9
3
4

4
,6
4
0

1
,4
7
5

1
,2
2
2

2
,6
9
8

2
,1
8
8

0
3
1
3
,2
7
0

※
1
：
交
通
途
絶
被
害
、
発
電
所
被
害
、
観
光
被
害
、
国
・
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用
、
人
命
損
傷
に
伴
う
も
の
（
精
神
的
損
害
額
）
を
計
上
す
る
。

3
)下

流
の
氾
濫
区
域

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

地
す
べ

り
土

塊
が

滑
落

し
た
場

合
の

被
害

5
7
8
,5
2
3

5
8
5
,3
8
3

2
7
5
,6
4
6

1
2
9
,7
4
3

1
9
8

5
8

1
,5
6
9
,5
5
3

6
0

4
1

1
0
1

2
,6
5
8
,8
2
2

7
0
,8
7
0

2
1
,1
9
1

2
8
,7
4
3

4
9
,9
3
4

3
3
,3
9
6

0
4
,3
8
2
,6
7
6

合
計

5
7
8
,5
2
3

5
8
5
,3
8
3

2
7
5
,6
4
6

1
2
9
,7
4
3

1
9
8

5
8

1
,5
6
9
,5
5
3

6
0

4
1

1
0
1

2
,6
5
8
,8
2
2

7
0
,8
7
0

2
1
,1
9
1

2
8
,7
4
3

4
9
,9
3
4

3
3
,3
9
6

0
4
,3
8
2
,6
7
6

※
1
：
交
通
途
絶
被
害
、
発
電
所
被
害
、
観
光
被
害
、
国
・
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用
、
人
命
損
傷
に
伴
う
も
の
（
精
神
的
損
害
額
）
を
計
上
す
る
。

家
庭

に
お
け
る
応

急
対

策
費

用

清
掃

労
働

対
価

事
業

所
に
お

け
る
応

急
対

策
費

用
代

替
活

動
等

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
公

共
土

木
施

設
等

被
害

額
小

計
家

屋
家

庭
用

品
事

業
所

資
産

農
漁

家
資

産
小

計
水

稲
畑

作
物

人
的

損
失

額

備
考

事
業

所
に
お

け
る
応

急
対

策
費

用

そ
の

他
間

接
被

害
※

1
営

業
停

止
損

失
小

計
人

的
損

失
額

合
計

家
庭

に
お
け
る
応

急
対

策
費

用

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動

等

備
考

営
業

停
止

損
失

そ
の

他
間

接
被

害
※

1
合

計
小

計

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

一
般

資
産

被
害

額
農

作
物

被
害

額
公

共
土

木
施

設
等

被
害

額
小

計
小

計
水

稲
畑

作
物

家
屋

家
庭

用
品

事
業

所
資

産
農

漁
家

資
産

備
考

清
掃

労
働

対
価

代
替

活
動

等
小

計

事
業

所
に
お

け
る
応

急
対

策
費

用

そ
の

他
間

接
被

害
※

1
合

計
人

的
損

失
額

小
計

営
業

停
止

損
失

家
庭

に
お
け
る
応

急
対

策
費

用
公

共
土

木
施

設
等

被
害

額
氾

濫
ブ
ロ
ッ
ク

農
作

物
被

害
額

水
稲

畑
作

物
小

計

一
般

資
産

被
害

額

家
屋

家
庭

用
品

事
業

所
資

産
農

漁
家

資
産

3



様
式
－
３
（
２
）

現
況
施
設
時

箇
所
名
：

亀
の
瀬
地
す
べ
り

1
)地

す
べ
り
危
険
区
域

国
勢
調
査
年
：
平
成
2
2
年

経
済
セ
ン
サ
ス
調
査
年
：
平
成
2
1
年

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

地
す

べ
り
土

塊
が

滑
落

に
至

る
ま
で
の

被
害

4
,6
7
2

4
,6
7
2

1
,5
9
5

6
,2
6
7

地
す

べ
り
土

塊
が

滑
落

し
た
場

合
の

被
害

9
,3
4
4

8
,1
8
6

4
1
0

3
2
1

0
0

1
8
,2
6
0

0
7
2

7
2

3
,1
9
0

1
9
5

9
3
4

1
9
1

1
,1
2
6

1
5
9

7
6
,6
5
6

7
,7
8
9

1
0
7
,4
4
7

合
計

1
4
,0
1
6

8
,1
8
6

4
1
0

3
2
1

0
0

2
2
,9
3
2

0
7
2

7
2

4
,7
8
5

1
9
5

9
3
4

1
9
1

1
,1
2
6

1
5
9

7
6
,6
5
6

7
,7
8
9

1
1
3
,7
1
4

※
1
：
交
通
途
絶
被
害
、
発
電
所
被
害
、
観
光
被
害
、
国
・
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用
、
人
命
損
傷
に
伴
う
も
の
（
精
神
的
損
害
額
）
を
計
上
す
る
。

2
)上

流
の
湛
水
区
域

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

地
す

べ
り
土

塊
が

滑
落

し
た
場

合
の

被
害

4
8
,2
8
9

4
2
,5
2
7

1
4
,9
1
5

6
,9
3
6

3
5

1
0

1
1
2
,7
1
2

5
0

4
9

9
8

1
9
0
,9
3
4

4
,6
4
0

1
,4
7
5

1
,2
2
2

2
,6
9
8

2
,1
8
8

0
3
1
3
,2
7
0

合
計

4
8
,2
8
9

4
2
,5
2
7

1
4
,9
1
5

6
,9
3
6

3
5

1
0

1
1
2
,7
1
2

5
0

4
9

9
8

1
9
0
,9
3
4

4
,6
4
0

1
,4
7
5

1
,2
2
2

2
,6
9
8

2
,1
8
8

0
3
1
3
,2
7
0

※
1
：
交
通
途
絶
被
害
、
発
電
所
被
害
、
観
光
被
害
、
国
・
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用
、
人
命
損
傷
に
伴
う
も
の
（
精
神
的
損
害
額
）
を
計
上
す
る
。

3
)下

流
の
氾
濫
区
域

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

地
す

べ
り
土

塊
が

滑
落

し
た
場

合
の

被
害

5
7
8
,5
2
3

5
8
5
,3
8
3

2
7
5
,6
4
6

1
2
9
,7
4
3

1
9
8

5
8

1
,5
6
9
,5
5
3

6
0

4
1

1
0
1

2
,6
5
8
,8
2
2

7
0
,8
7
0

2
1
,1
9
1

2
8
,7
4
3

4
9
,9
3
4

3
3
,3
9
6

0
4
,3
8
2
,6
7
6

合
計

5
7
8
,5
2
3

5
8
5
,3
8
3

2
7
5
,6
4
6

1
2
9
,7
4
3

1
9
8

5
8

1
,5
6
9
,5
5
3

6
0

4
1

1
0
1

2
,6
5
8
,8
2
2

7
0
,8
7
0

2
1
,1
9
1

2
8
,7
4
3

4
9
,9
3
4

3
3
,3
9
6

0
4
,3
8
2
,6
7
6

※
1
：
交
通
途
絶
被
害
、
発
電
所
被
害
、
観
光
被
害
、
国
・
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用
、
人
命
損
傷
に
伴
う
も
の
（
精
神
的
損
害
額
）
を
計
上
す
る
。

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

一
般
資
産
被
害
額

農
作
物
被
害
額

公
共
土
木

施
設
等
被

害
額

小
計

家
屋

家
庭
用
品

水
稲

畑
作
物

事
業
所
資
産

農
漁
家
資
産

小
計

公
共
土
木

施
設
等
被

害
額

小
計

小
計

備
考

営
業
停
止

損
失

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用

清
掃
労
働

対
価

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用

清
掃
労
働

対
価

代
替

活
動

等
小
計

小
計

備
考

営
業
停
止

損
失

代
替

活
動

等

そ
の
他
間

接
被
害
※
1

人
的

損
失
額

合
計

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用

人
的

損
失
額

合
計

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用

そ
の
他
間

接
被
害
※
1

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

一
般
資
産
被
害
額

農
作
物
被
害
額

家
屋

家
庭
用
品

事
業
所
資
産

農
漁
家
資
産

水
稲

畑
作
物

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

一
般
資
産
被
害
額

農
作
物
被
害
額

公
共
土
木

施
設
等
被

害
額

小
計

農
漁
家
資
産

畑
作
物

小
計

水
稲

家
屋

家
庭
用
品

事
業
所
資
産

合
計

備
考

そ
の
他
間

接
被
害
※
1

営
業
停
止

損
失

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用

人
的

損
失
額

代
替

活
動

等
小
計

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用
清
掃
労
働

対
価

4



様
式
－
３
（
３
）

計
画
完
成
時

箇
所
名
：

亀
の
瀬
地
す
べ
り

1
)地

す
べ
り
危
険
区
域

国
勢
調
査
年
：
平
成
2
2
年

経
済
セ
ン
サ
ス
調
査
年
：
平
成
2
1
年

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

地
す

べ
り
土

塊
が

滑
落

に
至

る
ま
で
の

被
害

0
0

0
0

地
す

べ
り
土

塊
が

滑
落

し
た
場

合
の

被
害

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

※
1
：
交
通
途
絶
被
害
、
発
電
所
被
害
、
観
光
被
害
、
国
・
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用
、
人
命
損
傷
に
伴
う
も
の
（
精
神
的
損
害
額
）
を
計
上
す
る
。

2
)上

流
の
湛
水
区
域

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

地
す

べ
り
土

塊
が

滑
落

し
た
場

合
の

被
害

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

※
1
：
交
通
途
絶
被
害
、
発
電
所
被
害
、
観
光
被
害
、
国
・
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用
、
人
命
損
傷
に
伴
う
も
の
（
精
神
的
損
害
額
）
を
計
上
す
る
。

3
)下

流
の
氾
濫
区
域

単
位
：
百
万
円

償
却

在
庫

償
却

在
庫

地
す

べ
り
土

塊
が

滑
落

し
た
場

合
の

被
害

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

※
1
：
交
通
途
絶
被
害
、
発
電
所
被
害
、
観
光
被
害
、
国
・
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用
、
人
命
損
傷
に
伴
う
も
の
（
精
神
的
損
害
額
）
を
計
上
す
る
。

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用

清
掃
労
働

対
価

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用
代

替
活

動
等

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

一
般
資
産
被
害
額

農
作
物
被
害
額

公
共
土
木

施
設
等
被

害
額

小
計

家
屋

家
庭
用
品

事
業
所
資
産

農
漁
家
資
産

小
計

水
稲

畑
作
物

人
的

損
失
額

備
考

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用

そ
の
他
間

接
被
害
※
1

営
業
停
止

損
失

小
計

人
的

損
失
額

合
計

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用

清
掃
労
働

対
価

代
替

活
動

等

備
考

営
業
停
止

損
失

そ
の
他
間

接
被
害
※
1

合
計

小
計

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

一
般
資
産
被
害
額

農
作
物
被
害
額

公
共
土
木

施
設
等
被

害
額

小
計

小
計

水
稲

畑
作
物

家
屋

家
庭
用
品

事
業
所
資
産

農
漁
家
資
産

備
考

清
掃
労
働

対
価

代
替

活
動

等
小
計

事
業

所
に

お
け

る
応

急
対

策
費

用

そ
の
他
間

接
被
害
※
1

合
計

人
的

損
失
額

小
計

営
業
停
止

損
失

家
庭
に
お
け
る
応
急
対
策
費
用

公
共
土
木

施
設
等
被

害
額

氾
濫

ブ
ロ
ッ
ク

農
作
物
被
害
額

水
稲

畑
作
物

小
計

一
般
資
産
被
害
額

家
屋

家
庭
用
品

事
業
所
資
産

農
漁
家
資
産
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年平均被害軽減額
箇所名： 亀の瀬地すべり

1)地すべり危険区域

事業を実施し
ない場合①

事業を実施し
た場合②

被害軽減額
③=①-②

0.01 125 0 125 1.00 125

1.00 107,447 0 107,447 0.02 2,149

2,274

2)上流の湛水区域

事業を実施し
ない場合①

事業を実施し
た場合②

被害軽減額
③=①-②

1.00 313,270 0 313,270 0.02 6,265

6,265

3)下流の氾濫区域

事業を実施し
ない場合①

事業を実施し
た場合②

被害軽減額
③=①-②

1.00 4,382,676 0 4,382,676 0.02 87,654

87,654年平均被害軽減額(百万円)

様式－４（１） 全体事業

被害区分

年平均
被害軽減額

③×④

発生確率
④

被害額(百万円)

発生確率
④

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

年平均被害軽減額(百万円)

年平均
被害軽減額

③×④

被害区分 被害率
年平均

被害軽減額
③×④

被害額(百万円) 発生確率
④

地すべり土塊が
滑落に至るまでの被害

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

被害率

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

年平均被害軽減額(百万円)

被害区分 被害率
被害額(百万円)
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年平均被害軽減額
箇所名： 亀の瀬地すべり

1)地すべり危険区域

事業を実施し
ない場合①

事業を実施し
た場合②

被害軽減額
③=①-②

0.01 125 0 125 1.00 125 0

1.00 107,447 0 107,447 0.02 2,149 5

2,274 5

2)上流の湛水区域

事業を実施し
ない場合①

事業を実施し
た場合②

被害軽減額
③=①-②

1.00 313,270 0 313,270 0.02 6,265 14

6,265 14

3)下流の氾濫区域

事業を実施し
ない場合①

事業を実施し
た場合②

被害軽減額
③=①-②

1.00 4,382,676 0 4,382,676 0.02 87,654 199

87,654 199

※事業着手（昭和６３年）～評価年（平成２６年）までの対策工の施工による効果を考慮し、
　対策工の整備率によって整備効果分を差し引くものとする。

年平均被害軽減額　＝　年平均被害軽減額　×　（１－０．９９７７３１）

※年平均
被害軽減額
③×④－

(既投資効果額)

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

年平均
被害軽減

額
③×④

年平均被害軽減額(百万円)

年平均被害軽減額(百万円)

地すべり土塊が
滑落に至るまでの被害

被害区分
発生確率

④

※年平均
被害軽減額
③×④－

(既投資効果額)

※年平均
被害軽減額
③×④－

(既投資効果額)

年平均
被害軽減

額
③×④

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

被害率
被害額(百万円)

様式－４（２） 残事業

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

年平均被害軽減額(百万円)

年平均
被害軽減

額
③×④

被害率

被害額(百万円)
発生確率

④

被害額(百万円)
発生確率

④

被害区分

被害区分 被害率
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様式－５（１）
費用対便益(全体事業) 箇所名： 亀の瀬地すべり （単位：百万円）

S35 -54 0 0 0 1 25 1 25
S36 -53 9 75 75 1 43 1 43
S37 -52 25 194 194 59 2,250 59 2,250
S38 -51 859 6,346 6,346 104 3,692 104 3,692
S39 -50 2,226 15,818 15,818 131 4,229 131 4,229
S40 -49 3,792 25,912 25,912 164 4,915 164 4,915
S41 -48 5,612 36,874 36,874 182 4,830 182 4,830
S42 -47 7,401 46,756 46,756 231 5,306 231 5,306
S43 -46 9,366 56,894 56,894 292 6,164 292 6,164
S44 -45 11,648 68,040 68,040 350 6,673 350 6,673
S45 -44 14,120 79,304 79,304 419 7,138 419 7,138
S46 -43 16,763 90,530 90,530 481 7,589 481 7,589
S47 -42 19,574 101,643 101,643 476 6,785 476 6,785
S48 -41 22,087 110,281 110,281 621 6,732 621 6,732
S49 -40 24,581 118,012 118,012 661 5,606 661 5,606
S50 -39 26,657 123,060 123,060 715 5,703 715 5,703
S51 -38 28,770 127,705 127,705 818 5,885 818 5,885
S52 -37 30,950 132,099 132,099 915 5,863 915 5,863
S53 -36 33,123 135,935 135,935 1,151 6,481 1,151 6,481
S54 -35 35,524 140,182 140,182 1,210 5,978 1,210 5,978
S55 -34 37,739 143,196 143,196 1,354 5,786 1,354 5,786
S56 -33 39,884 145,511 145,511 1,312 5,339 1,312 5,339
S57 -32 41,863 146,857 146,857 1,315 5,108 1,315 5,108
S58 -31 43,756 147,594 147,594 1,324 4,968 1,324 4,968
S59 -30 45,597 147,889 147,889 1,346 4,806 1,346 4,806
S60 -29 47,379 147,758 147,758 1,453 5,212 1,453 5,212
S61 -28 49,311 147,868 147,868 1,532 5,229 1,532 5,229
S62 -27 51,249 147,771 147,771 1,957 6,301 1,957 6,301

S63 -26 53585 148564 148564 2006 6067 2006 6067
H1 -25 55835 148846 148846 2004 5574 2004 5574
H2 -24 57901 148419 148419 2042 5270 2042 5270
H3 -23 59856 147527 147527 2065 4998 2065 4998
H4 -22 61710 146249 146249 2884 6630 2884 6630
H5 -21 64170 146229 146229 3203 7072 3203 7072
H6 -20 66794 146354 146354 3691 7823 3691 7823
H7 -19 69695 146838 146838 3268 6647 3268 6647
H8 -18 72161 146185 146185 3221 6306 3221 6306
H9 -17 74501 145120 145120 3106 5798 3106 5798
H10 -16 76653 143570 143570 3643 6649 3643 6649
H11 -15 79120 142491 142491 3250 5758 3250 5758
H12 -14 81257 140711 140711 3258 5652 3258 5652
H13 -13 83355 138791 138791 3103 5305 3103 5305
H14 -12 85323 136605 136605 2740 4582 2740 4582
H15 -11 87023 133968 133968 2298 3680 2298 3680
H16 -10 88389 130837 130837 2109 3244 2109 3244
H17 -9 89593 127519 127519 2204 3237 2204 3237
H18 -8 90795 124259 124259 2108 2948 2108 2948
H19 -7 91889 120920 120920 1817 2417 1817 2417
H20 -6 92787 117405 117405 1527 1899 1527 1899
H21 -5 93493 113749 113749 2295 2803 2295 2803
H22 -4 94533 110591 110591 1284 1507 1284 1507
H23 -3 95092 106966 106966 724 814 724 814
H24 -2 95395 103179 103179 486 525 486 525
H25 -1 95590 99414 99414 596 620 596 620
H26 0 95820 95820 95820 416 416 416 416
H27 1 95975 92283 92283 279 269 279 269
H28 2 96074 88826 88826 135 125 135 125
H29 3 96121 85451 85451 112 100 112 100
H30 4 96158 82196 82196 112 96 112 96

H31 5 96193 79064 79064 104 85 104 85
H32 6 96193 76023 76023 104 82 104 82
H33 7 96193 73099 73099 104 79 104 79
H34 8 96193 70287 70287 104 76 104 76
H35 9 96193 67584 67584 104 73 104 73
H36 10 96193 64985 64985 104 70 104 70
H37 11 96193 62485 62485 104 67 104 67
H38 12 96193 60082 60082 104 65 104 65
H39 13 96193 57771 57771 104 62 104 62
H40 14 96193 55549 55549 104 60 104 60
H41 15 96193 53413 53413 104 58 104 58
H42 16 96193 51358 51358 104 55 104 55
H43 17 96193 49383 49383 104 53 104 53
H44 18 96193 47484 47484 104 51 104 51
H45 19 96193 45657 45657 104 49 104 49
H46 20 96193 43901 43901 104 47 104 47
H47 21 96193 42213 42213 104 45 104 45
H48 22 96193 40589 40589 104 44 104 44
H49 23 96193 39028 39028 104 42 104 42
H50 24 96193 37527 37527 104 40 104 40
H51 25 96193 36084 36084 104 39 104 39
H52 26 96193 34696 34696 104 37 104 37
H53 27 96193 33361 33361 104 36 104 36
H54 28 96193 32078 32078 104 35 104 35
H55 29 96193 30844 30844 104 33 104 33
H56 30 96193 29658 29658 104 32 104 32
H57 31 96193 28517 28517 104 31 104 31
H58 32 96193 27421 27421 104 30 104 30
H59 33 96193 26366 26366 104 28 104 28
H60 34 96193 25352 25352 104 27 104 27
H61 35 96193 24377 24377 104 26 104 26
H62 36 96193 23439 23439 104 25 104 25
H63 37 96193 22538 22538 104 24 104 24
H64 38 96193 21671 21671 104 23 104 23
H65 39 96193 20837 20837 104 22 104 22
H66 40 96193 20036 20036 104 22 104 22
H67 41 96193 19265 19265 104 21 104 21
H68 42 96193 18524 18524 104 20 104 20
H69 43 96193 17812 17812 104 19 104 19
H70 44 96193 17127 17127 104 18 104 18
H71 45 96193 16468 16468 104 18 104 18
H72 46 96193 15835 15835 104 17 104 17
H73 47 96193 15226 15226 104 16 104 16
H74 48 96193 14640 14640 104 16 104 16
H75 49 96193 14077 14077 104 15 104 15
H76 50 96193 13536 13536 104 15 104 15
H77 51 96193 13015 13015 104 14 104 14
H78 52 96193 12514 12514 104 13 104 13
H79 53 96193 12033 12033 104 13 104 13
H80 54 96193 11570 11570 104 12 104 12

合計 7,996,169 8,262,388 171 8,262,560 82,558 259,469 5,182 1,903 87,740 261,372 31.6 8,001,188

便益①

便　益

計
①＋②便益 現在価値

残存価値
②

整

備

期

間

（
5

9

年

）

純現在
価値
B－C

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（
5

0

年

）

計③＋④

費用 現在価値

費　用

建設費③

現在価値

維持管理費④

費用 現在価値

年次
費用

便益費
B/C費用

t
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様式－５（２）
費用対便益(残事業) 箇所名： 亀の瀬地すべり （単位：百万円）

S35 -54
S36 -53
S37 -52
S38 -51
S39 -50
S40 -49
S41 -48
S42 -47
S43 -46
S44 -45
S45 -44
S46 -43
S47 -42
S48 -41
S49 -40
S50 -39
S51 -38
S52 -37
S53 -36
S54 -35
S55 -34
S56 -33
S57 -32
S58 -31
S59 -30
S60 -29
S61 -28
S62 -27
S63 -26
H1 -25
H2 -24
H3 -23
H4 -22
H5 -21
H6 -20
H7 -19
H8 -18
H9 -17
H10 -16
H11 -15
H12 -14
H13 -13
H14 -12
H15 -11
H16 -10
H17 -9
H18 -8
H19 -7
H20 -6
H21 -5
H22 -4
H23 -3
H24 -2
H25 -1
H26 0
H27 1 0 0 0 279 269 279 269
H28 2 100 92 92 135 125 135 125
H29 3 146 130 130 112 100 112 100
H30 4 183 156 156 112 96 112 96
H31 5 218 179 179 0 0 0 0
H32 6 218 172 172 0 0 0 0
H33 7 218 166 166 0 0 0 0
H34 8 218 159 159 0 0 0 0
H35 9 218 153 153 0 0 0 0
H36 10 218 147 147 0 0 0 0
H37 11 218 142 142 0 0 0 0
H38 12 218 136 136 0 0 0 0
H39 13 218 131 131 0 0 0 0
H40 14 218 126 126 0 0 0 0
H41 15 218 121 121 0 0 0 0
H42 16 218 117 117 0 0 0 0
H43 17 218 112 112 0 0 0 0
H44 18 218 108 108 0 0 0 0
H45 19 218 104 104 0 0 0 0
H46 20 218 100 100 0 0 0 0
H47 21 218 96 96 0 0 0 0
H48 22 218 92 92 0 0 0 0
H49 23 218 89 89 0 0 0 0
H50 24 218 85 85 0 0 0 0
H51 25 218 82 82 0 0 0 0
H52 26 218 79 79 0 0 0 0
H53 27 218 76 76 0 0 0 0
H54 28 218 73 73 0 0 0 0
H55 29 218 70 70 0 0 0 0
H56 30 218 67 67 0 0 0 0
H57 31 218 65 65 0 0 0 0
H58 32 218 62 62 0 0 0 0
H59 33 218 60 60 0 0 0 0
H60 34 218 58 58 0 0 0 0
H61 35 218 55 55 0 0 0 0
H62 36 218 53 53 0 0 0 0
H63 37 218 51 51 0 0 0 0
H64 38 218 49 49 0 0 0 0
H65 39 218 47 47 0 0 0 0
H66 40 218 45 45 0 0 0 0
H67 41 218 44 44 0 0 0 0
H68 42 218 42 42 0 0 0 0
H69 43 218 40 40 0 0 0 0
H70 44 218 39 39 0 0 0 0
H71 45 218 37 37 0 0 0 0
H72 46 218 36 36 0 0 0 0
H73 47 218 35 35 0 0 0 0
H74 48 218 33 33 0 0 0 0
H75 49 218 32 32 0 0 0 0
H76 50 218 31 31 0 0 0 0
H77 51 218 30 30 0 0 0 0
H78 52 218 28 28 0 0 0 0
H79 53 218 27 27 0 0 0 0
H80 54 218 26 26 0 0 0 0

合計 11,339 4,386 0 4,386 638 589 0 0 638 589 7.5 3,797

費用
便益費
B/C現在価値

純現在
価値
B－C

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（
5

0

年

）

計③＋④

費用 現在価値

年次

現在価値

費　用

建設費③

費用

維持管理費④

費用 現在価値

整

備

期

間

（
5

9

年

）

残存価値
②

計
①＋②

t 便益①

便　益

便益
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様式－５（１） 【全体事業　（事業費　＋１０％）】
費用対便益(全体事業) 箇所名： 亀の瀬地すべり （単位：百万円）

S35 -54 0 0 0 1 25 1 25
S36 -53 9 75 75 1 43 1 43
S37 -52 25 194 194 59 2,250 59 2,250
S38 -51 858 6,345 6,345 104 3,692 104 3,692
S39 -50 2,225 15,815 15,815 131 4,229 131 4,229
S40 -49 3,791 25,906 25,906 164 4,915 164 4,915
S41 -48 5,611 36,866 36,866 182 4,830 182 4,830
S42 -47 7,399 46,746 46,746 231 5,306 231 5,306
S43 -46 9,363 56,881 56,881 292 6,164 292 6,164
S44 -45 11,646 68,025 68,025 350 6,673 350 6,673
S45 -44 14,117 79,286 79,286 419 7,138 419 7,138
S46 -43 16,759 90,509 90,509 481 7,589 481 7,589
S47 -42 19,569 101,620 101,620 476 6,785 476 6,785
S48 -41 22,082 110,256 110,256 621 6,732 621 6,732
S49 -40 24,575 117,985 117,985 661 5,606 661 5,606
S50 -39 26,651 123,032 123,032 715 5,703 715 5,703
S51 -38 28,764 127,676 127,676 818 5,885 818 5,885
S52 -37 30,943 132,069 132,069 915 5,863 915 5,863
S53 -36 33,116 135,904 135,904 1,151 6,481 1,151 6,481
S54 -35 35,516 140,150 140,150 1,210 5,978 1,210 5,978
S55 -34 37,731 143,163 143,163 1,354 5,786 1,354 5,786
S56 -33 39,875 145,478 145,478 1,312 5,339 1,312 5,339
S57 -32 41,853 146,823 146,823 1,315 5,108 1,315 5,108
S58 -31 43,746 147,561 147,561 1,324 4,968 1,324 4,968
S59 -30 45,587 147,856 147,856 1,346 4,806 1,346 4,806
S60 -29 47,368 147,725 147,725 1,453 5,212 1,453 5,212
S61 -28 49,300 147,835 147,835 1,532 5,229 1,532 5,229
S62 -27 51,238 147,738 147,738 1,957 6,301 1,957 6,301

S63 -26 53573 148530 148530 2006 6067 2006 6067
H1 -25 55822 148812 148812 2004 5574 2004 5574
H2 -24 57888 148385 148385 2042 5270 2042 5270
H3 -23 59842 147494 147494 2065 4998 2065 4998
H4 -22 61697 146216 146216 2884 6630 2884 6630
H5 -21 64156 146196 146196 3203 7072 3203 7072
H6 -20 66779 146321 146321 3691 7823 3691 7823
H7 -19 69680 146804 146804 3268 6647 3268 6647
H8 -18 72145 146152 146152 3221 6306 3221 6306
H9 -17 74484 145087 145087 3106 5798 3106 5798
H10 -16 76636 143537 143537 3643 6649 3643 6649
H11 -15 79102 142459 142459 3250 5758 3250 5758
H12 -14 81239 140679 140679 3258 5652 3258 5652
H13 -13 83336 138760 138760 3103 5305 3103 5305
H14 -12 85304 136574 136574 2740 4582 2740 4582
H15 -11 87003 133938 133938 2298 3680 2298 3680
H16 -10 88369 130807 130807 2109 3244 2109 3244
H17 -9 89573 127490 127490 2204 3237 2204 3237
H18 -8 90774 124231 124231 2108 2948 2108 2948
H19 -7 91869 120893 120893 1817 2417 1817 2417
H20 -6 92766 117378 117378 1527 1899 1527 1899
H21 -5 93472 113723 113723 2295 2803 2295 2803
H22 -4 94512 110566 110566 1284 1507 1284 1507
H23 -3 95071 106942 106942 724 814 724 814
H24 -2 95373 103155 103155 486 525 486 525
H25 -1 95568 99391 99391 596 620 596 620
H26 0 95798 95798 95798 416 416 416 416
H27 1 95953 92262 92262 307 295 307 295
H28 2 96062 88815 88815 149 137 149 137
H29 3 96113 85445 85445 123 109 123 109
H30 4 96154 82193 82193 123 105 123 105

H31 5 96193 79064 79064 104 85 104 85
H32 6 96193 76023 76023 104 82 104 82
H33 7 96193 73099 73099 104 79 104 79
H34 8 96193 70287 70287 104 76 104 76
H35 9 96193 67584 67584 104 73 104 73
H36 10 96193 64985 64985 104 70 104 70
H37 11 96193 62485 62485 104 67 104 67
H38 12 96193 60082 60082 104 65 104 65
H39 13 96193 57771 57771 104 62 104 62
H40 14 96193 55549 55549 104 60 104 60
H41 15 96193 53413 53413 104 58 104 58
H42 16 96193 51358 51358 104 55 104 55
H43 17 96193 49383 49383 104 53 104 53
H44 18 96193 47484 47484 104 51 104 51
H45 19 96193 45657 45657 104 49 104 49
H46 20 96193 43901 43901 104 47 104 47
H47 21 96193 42213 42213 104 45 104 45
H48 22 96193 40589 40589 104 44 104 44
H49 23 96193 39028 39028 104 42 104 42
H50 24 96193 37527 37527 104 40 104 40
H51 25 96193 36084 36084 104 39 104 39
H52 26 96193 34696 34696 104 37 104 37
H53 27 96193 33361 33361 104 36 104 36
H54 28 96193 32078 32078 104 35 104 35
H55 29 96193 30844 30844 104 33 104 33
H56 30 96193 29658 29658 104 32 104 32
H57 31 96193 28517 28517 104 31 104 31
H58 32 96193 27421 27421 104 30 104 30
H59 33 96193 26366 26366 104 28 104 28
H60 34 96193 25352 25352 104 27 104 27
H61 35 96193 24377 24377 104 26 104 26
H62 36 96193 23439 23439 104 25 104 25
H63 37 96193 22538 22538 104 24 104 24
H64 38 96193 21671 21671 104 23 104 23
H65 39 96193 20837 20837 104 22 104 22
H66 40 96193 20036 20036 104 22 104 22
H67 41 96193 19265 19265 104 21 104 21
H68 42 96193 18524 18524 104 20 104 20
H69 43 96193 17812 17812 104 19 104 19
H70 44 96193 17127 17127 104 18 104 18
H71 45 96193 16468 16468 104 18 104 18
H72 46 96193 15835 15835 104 17 104 17
H73 47 96193 15226 15226 104 16 104 16
H74 48 96193 14640 14640 104 16 104 16
H75 49 96193 14077 14077 104 15 104 15
H76 50 96193 13536 13536 104 15 104 15
H77 51 96193 13015 13015 104 14 104 14
H78 52 96193 12514 12514 104 13 104 13
H79 53 96193 12033 12033 104 13 104 13
H80 54 96193 11570 11570 104 12 104 12

合計 7,995,489 8,260,954 171 8,261,125 82,622 259,528 5,182 1,903 87,803 261,431 31.6 7,999,695

年次 t

便　益 費　用

現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

整

備

期

間

（
5

9

年

）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（
5

0

年

）

純現在
価値
B－C

便益①
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用

費用
便益費
B/C

10



様式－５（１） 【全体事業　（事業費　－１０％）】
費用対便益(全体事業) 箇所名： 亀の瀬地すべり （単位：百万円）

S35 -54 0 0 0 1 25 1 25
S36 -53 9 75 75 1 43 1 43
S37 -52 25 194 194 59 2,250 59 2,250
S38 -51 859 6,348 6,348 104 3,692 104 3,692
S39 -50 2,226 15,822 15,822 131 4,229 131 4,229
S40 -49 3,793 25,918 25,918 164 4,915 164 4,915
S41 -48 5,613 36,882 36,882 182 4,830 182 4,830
S42 -47 7,402 46,767 46,767 231 5,306 231 5,306
S43 -46 9,368 56,907 56,907 292 6,164 292 6,164
S44 -45 11,651 68,056 68,056 350 6,673 350 6,673
S45 -44 14,123 79,322 79,322 419 7,138 419 7,138
S46 -43 16,767 90,550 90,550 481 7,589 481 7,589
S47 -42 19,578 101,666 101,666 476 6,785 476 6,785
S48 -41 22,092 110,306 110,306 621 6,732 621 6,732
S49 -40 24,586 118,038 118,038 661 5,606 661 5,606
S50 -39 26,663 123,088 123,088 715 5,703 715 5,703
S51 -38 28,777 127,734 127,734 818 5,885 818 5,885
S52 -37 30,957 132,129 132,129 915 5,863 915 5,863
S53 -36 33,131 135,966 135,966 1,151 6,481 1,151 6,481
S54 -35 35,532 140,214 140,214 1,210 5,978 1,210 5,978
S55 -34 37,748 143,228 143,228 1,354 5,786 1,354 5,786
S56 -33 39,893 145,544 145,544 1,312 5,339 1,312 5,339
S57 -32 41,872 146,890 146,890 1,315 5,108 1,315 5,108
S58 -31 43,766 147,627 147,627 1,324 4,968 1,324 4,968
S59 -30 45,607 147,923 147,923 1,346 4,806 1,346 4,806
S60 -29 47,390 147,792 147,792 1,453 5,212 1,453 5,212
S61 -28 49,322 147,902 147,902 1,532 5,229 1,532 5,229
S62 -27 51,261 147,805 147,805 1,957 6,301 1,957 6,301

S63 -26 53597 148597 148597 2006 6067 2006 6067
H1 -25 55847 148880 148880 2004 5574 2004 5574
H2 -24 57915 148453 148453 2042 5270 2042 5270
H3 -23 59869 147561 147561 2065 4998 2065 4998
H4 -22 61724 146282 146282 2884 6630 2884 6630
H5 -21 64185 146262 146262 3203 7072 3203 7072
H6 -20 66809 146387 146387 3691 7823 3691 7823
H7 -19 69711 146871 146871 3268 6647 3268 6647
H8 -18 72178 146219 146219 3221 6306 3221 6306
H9 -17 74518 145153 145153 3106 5798 3106 5798
H10 -16 76671 143603 143603 3643 6649 3643 6649
H11 -15 79138 142523 142523 3250 5758 3250 5758
H12 -14 81275 140743 140743 3258 5652 3258 5652
H13 -13 83373 138823 138823 3103 5305 3103 5305
H14 -12 85342 136636 136636 2740 4582 2740 4582
H15 -11 87043 133998 133998 2298 3680 2298 3680
H16 -10 88409 130867 130867 2109 3244 2109 3244
H17 -9 89613 127548 127548 2204 3237 2204 3237
H18 -8 90816 124287 124287 2108 2948 2108 2948
H19 -7 91910 120948 120948 1817 2417 1817 2417
H20 -6 92808 117431 117431 1527 1899 1527 1899
H21 -5 93515 113775 113775 2295 2803 2295 2803
H22 -4 94555 110616 110616 1284 1507 1284 1507
H23 -3 95114 106990 106990 724 814 724 814
H24 -2 95416 103202 103202 486 525 486 525
H25 -1 95612 99436 99436 596 620 596 620
H26 0 95842 95842 95842 416 416 416 416
H27 1 95996 92304 92304 251 242 251 242
H28 2 96086 88837 88837 122 112 122 112
H29 3 96128 85457 85457 101 90 101 90
H30 4 96161 82199 82199 101 86 101 86

H31 5 96193 79064 79064 104 85 104 85
H32 6 96193 76023 76023 104 82 104 82
H33 7 96193 73099 73099 104 79 104 79
H34 8 96193 70287 70287 104 76 104 76
H35 9 96193 67584 67584 104 73 104 73
H36 10 96193 64985 64985 104 70 104 70
H37 11 96193 62485 62485 104 67 104 67
H38 12 96193 60082 60082 104 65 104 65
H39 13 96193 57771 57771 104 62 104 62
H40 14 96193 55549 55549 104 60 104 60
H41 15 96193 53413 53413 104 58 104 58
H42 16 96193 51358 51358 104 55 104 55
H43 17 96193 49383 49383 104 53 104 53
H44 18 96193 47484 47484 104 51 104 51
H45 19 96193 45657 45657 104 49 104 49
H46 20 96193 43901 43901 104 47 104 47
H47 21 96193 42213 42213 104 45 104 45
H48 22 96193 40589 40589 104 44 104 44
H49 23 96193 39028 39028 104 42 104 42
H50 24 96193 37527 37527 104 40 104 40
H51 25 96193 36084 36084 104 39 104 39
H52 26 96193 34696 34696 104 37 104 37
H53 27 96193 33361 33361 104 36 104 36
H54 28 96193 32078 32078 104 35 104 35
H55 29 96193 30844 30844 104 33 104 33
H56 30 96193 29658 29658 104 32 104 32
H57 31 96193 28517 28517 104 31 104 31
H58 32 96193 27421 27421 104 30 104 30
H59 33 96193 26366 26366 104 28 104 28
H60 34 96193 25352 25352 104 27 104 27
H61 35 96193 24377 24377 104 26 104 26
H62 36 96193 23439 23439 104 25 104 25
H63 37 96193 22538 22538 104 24 104 24
H64 38 96193 21671 21671 104 23 104 23
H65 39 96193 20837 20837 104 22 104 22
H66 40 96193 20036 20036 104 22 104 22
H67 41 96193 19265 19265 104 21 104 21
H68 42 96193 18524 18524 104 20 104 20
H69 43 96193 17812 17812 104 19 104 19
H70 44 96193 17127 17127 104 18 104 18
H71 45 96193 16468 16468 104 18 104 18
H72 46 96193 15835 15835 104 17 104 17
H73 47 96193 15226 15226 104 16 104 16
H74 48 96193 14640 14640 104 16 104 16
H75 49 96193 14077 14077 104 15 104 15
H76 50 96193 13536 13536 104 15 104 15
H77 51 96193 13015 13015 104 14 104 14
H78 52 96193 12514 12514 104 13 104 13
H79 53 96193 12033 12033 104 13 104 13
H80 54 96193 11570 11570 104 12 104 12

合計 7,996,848 8,263,824 171 8,263,995 82,494 259,410 5,182 1,903 87,676 261,313 31.6 8,002,682

年次 t

便　益 費　用

現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

整

備

期

間

（
5

9

年

）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（
5

0

年

）

純現在
価値
B－C

便益①
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用

費用
便益費
B/C
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様式－５（１） 【全体事業　（資産　＋１０％）】
費用対便益(全体事業) 箇所名： 亀の瀬地すべり （単位：百万円）

S35 -54 0 0 0 1 25 1 25
S36 -53 10 82 82 1 43 1 43
S37 -52 28 213 213 59 2,250 59 2,250
S38 -51 940 6,949 6,949 104 3,692 104 3,692
S39 -50 2,437 17,320 17,320 131 4,229 131 4,229
S40 -49 4,152 28,372 28,372 164 4,915 164 4,915
S41 -48 6,145 40,376 40,376 182 4,830 182 4,830
S42 -47 8,104 51,197 51,197 231 5,306 231 5,306
S43 -46 10,255 62,297 62,297 292 6,164 292 6,164
S44 -45 12,755 74,502 74,502 350 6,673 350 6,673
S45 -44 15,461 86,836 86,836 419 7,138 419 7,138
S46 -43 18,355 99,127 99,127 481 7,589 481 7,589
S47 -42 21,433 111,295 111,295 476 6,785 476 6,785
S48 -41 24,184 120,754 120,754 621 6,732 621 6,732
S49 -40 26,915 129,219 129,219 661 5,606 661 5,606
S50 -39 29,189 134,747 134,747 715 5,703 715 5,703
S51 -38 31,502 139,833 139,833 818 5,885 818 5,885
S52 -37 33,890 144,644 144,644 915 5,863 915 5,863
S53 -36 36,269 148,844 148,844 1,151 6,481 1,151 6,481
S54 -35 38,898 153,495 153,495 1,210 5,978 1,210 5,978
S55 -34 41,323 156,794 156,794 1,354 5,786 1,354 5,786
S56 -33 43,671 159,330 159,330 1,312 5,339 1,312 5,339
S57 -32 45,838 160,803 160,803 1,315 5,108 1,315 5,108
S58 -31 47,911 161,611 161,611 1,324 4,968 1,324 4,968
S59 -30 49,927 161,934 161,934 1,346 4,806 1,346 4,806
S60 -29 51,878 161,790 161,790 1,453 5,212 1,453 5,212
S61 -28 53,994 161,911 161,911 1,532 5,229 1,532 5,229
S62 -27 56,117 161,805 161,805 1,957 6,301 1,957 6,301

S63 -26 58674 162672 162672 2006 6067 2006 6067
H1 -25 61137 162982 162982 2004 5574 2004 5574
H2 -24 63400 162514 162514 2042 5270 2042 5270
H3 -23 65540 161538 161538 2065 4998 2065 4998
H4 -22 67571 160138 160138 2884 6630 2884 6630
H5 -21 70264 160116 160116 3203 7072 3203 7072
H6 -20 73137 160253 160253 3691 7823 3691 7823
H7 -19 76314 160783 160783 3268 6647 3268 6647
H8 -18 79014 160069 160069 3221 6306 3221 6306
H9 -17 81576 158902 158902 3106 5798 3106 5798
H10 -16 83933 157205 157205 3643 6649 3643 6649
H11 -15 86634 156023 156023 3250 5758 3250 5758
H12 -14 88974 154074 154074 3258 5652 3258 5652
H13 -13 91271 151973 151973 3103 5305 3103 5305
H14 -12 93426 149578 149578 2740 4582 2740 4582
H15 -11 95288 146691 146691 2298 3680 2298 3680
H16 -10 96783 143263 143263 2109 3244 2109 3244
H17 -9 98102 139630 139630 2204 3237 2204 3237
H18 -8 99418 136060 136060 2108 2948 2108 2948
H19 -7 100616 132404 132404 1817 2417 1817 2417
H20 -6 101599 128555 128555 1527 1899 1527 1899
H21 -5 102373 124552 124552 2295 2803 2295 2803
H22 -4 103511 121093 121093 1284 1507 1284 1507
H23 -3 104123 117125 117125 724 814 724 814
H24 -2 104454 112978 112978 486 525 486 525
H25 -1 104668 108855 108855 596 620 596 620
H26 0 104920 104920 104920 416 416 416 416
H27 1 105090 101048 101048 279 269 279 269
H28 2 105199 97262 97262 135 125 135 125
H29 3 105249 93566 93566 112 100 112 100
H30 4 105290 90002 90002 112 96 112 96

H31 5 105329 86573 86573 104 85 104 85
H32 6 105329 83243 83243 104 82 104 82
H33 7 105329 80041 80041 104 79 104 79
H34 8 105329 76963 76963 104 76 104 76
H35 9 105329 74003 74003 104 73 104 73
H36 10 105329 71156 71156 104 70 104 70
H37 11 105329 68420 68420 104 67 104 67
H38 12 105329 65788 65788 104 65 104 65
H39 13 105329 63258 63258 104 62 104 62
H40 14 105329 60825 60825 104 60 104 60
H41 15 105329 58485 58485 104 58 104 58
H42 16 105329 56236 56236 104 55 104 55
H43 17 105329 54073 54073 104 53 104 53
H44 18 105329 51993 51993 104 51 104 51
H45 19 105329 49994 49994 104 49 104 49
H46 20 105329 48071 48071 104 47 104 47
H47 21 105329 46222 46222 104 45 104 45
H48 22 105329 44444 44444 104 44 104 44
H49 23 105329 42735 42735 104 42 104 42
H50 24 105329 41091 41091 104 40 104 40
H51 25 105329 39511 39511 104 39 104 39
H52 26 105329 37991 37991 104 37 104 37
H53 27 105329 36530 36530 104 36 104 36
H54 28 105329 35125 35125 104 35 104 35
H55 29 105329 33774 33774 104 33 104 33
H56 30 105329 32475 32475 104 32 104 32
H57 31 105329 31226 31226 104 31 104 31
H58 32 105329 30025 30025 104 30 104 30
H59 33 105329 28870 28870 104 28 104 28
H60 34 105329 27760 27760 104 27 104 27
H61 35 105329 26692 26692 104 26 104 26
H62 36 105329 25665 25665 104 25 104 25
H63 37 105329 24678 24678 104 24 104 24
H64 38 105329 23729 23729 104 23 104 23
H65 39 105329 22816 22816 104 22 104 22
H66 40 105329 21939 21939 104 22 104 22
H67 41 105329 21095 21095 104 21 104 21
H68 42 105329 20284 20284 104 20 104 20
H69 43 105329 19504 19504 104 19 104 19
H70 44 105329 18753 18753 104 18 104 18
H71 45 105329 18032 18032 104 18 104 18
H72 46 105329 17339 17339 104 17 104 17
H73 47 105329 16672 16672 104 16 104 16
H74 48 105329 16030 16030 104 16 104 16
H75 49 105329 15414 15414 104 15 104 15
H76 50 105329 14821 14821 104 15 104 15
H77 51 105329 14251 14251 104 14 104 14
H78 52 105329 13703 13703 104 13 104 13
H79 53 105329 13176 13176 104 13 104 13
H80 54 105329 12669 12669 104 12 104 12

合計 8,755,570 9,047,061 171 9,047,233 82,558 259,469 5,182 1,903 87,740 261,372 34.6 8,785,861

年次 t

便　益 費　用

現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

整

備

期

間

（
5

9

年

）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（
5

0

年

）

純現在
価値
B－C

便益①
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用

費用
便益費
B/C
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様式－５（１） 【全体事業　（資産　－１０％）】
費用対便益(全体事業) 箇所名： 亀の瀬地すべり （単位：百万円）

S35 -54 0 0 0 1 25 1 25
S36 -53 8 68 68 1 43 1 43
S37 -52 23 176 176 59 2,250 59 2,250
S38 -51 777 5,744 5,744 104 3,692 104 3,692
S39 -50 2,014 14,316 14,316 131 4,229 131 4,229
S40 -49 3,432 23,451 23,451 164 4,915 164 4,915
S41 -48 5,079 33,372 33,372 182 4,830 182 4,830
S42 -47 6,698 42,316 42,316 231 5,306 231 5,306
S43 -46 8,476 51,491 51,491 292 6,164 292 6,164
S44 -45 10,542 61,579 61,579 350 6,673 350 6,673
S45 -44 12,779 71,773 71,773 419 7,138 419 7,138
S46 -43 15,171 81,933 81,933 481 7,589 481 7,589
S47 -42 17,715 91,990 91,990 476 6,785 476 6,785
S48 -41 19,989 99,808 99,808 621 6,732 621 6,732
S49 -40 22,246 106,805 106,805 661 5,606 661 5,606
S50 -39 24,126 111,373 111,373 715 5,703 715 5,703
S51 -38 26,038 115,577 115,577 818 5,885 818 5,885
S52 -37 28,011 119,554 119,554 915 5,863 915 5,863
S53 -36 29,978 123,026 123,026 1,151 6,481 1,151 6,481
S54 -35 32,151 126,869 126,869 1,210 5,978 1,210 5,978
S55 -34 34,155 129,597 129,597 1,354 5,786 1,354 5,786
S56 -33 36,096 131,693 131,693 1,312 5,339 1,312 5,339
S57 -32 37,887 132,910 132,910 1,315 5,108 1,315 5,108
S58 -31 39,600 133,577 133,577 1,324 4,968 1,324 4,968
S59 -30 41,267 133,845 133,845 1,346 4,806 1,346 4,806
S60 -29 42,879 133,726 133,726 1,453 5,212 1,453 5,212
S61 -28 44,628 133,825 133,825 1,532 5,229 1,532 5,229
S62 -27 46,382 133,738 133,738 1,957 6,301 1,957 6,301

S63 -26 48496 134455 134455 2006 6067 2006 6067
H1 -25 50532 134710 134710 2004 5574 2004 5574
H2 -24 52403 134324 134324 2042 5270 2042 5270
H3 -23 54171 133517 133517 2065 4998 2065 4998
H4 -22 55850 132360 132360 2884 6630 2884 6630
H5 -21 58076 132342 132342 3203 7072 3203 7072
H6 -20 60451 132455 132455 3691 7823 3691 7823
H7 -19 63076 132893 132893 3268 6647 3268 6647
H8 -18 65308 132302 132302 3221 6306 3221 6306
H9 -17 67425 131338 131338 3106 5798 3106 5798
H10 -16 69373 129935 129935 3643 6649 3643 6649
H11 -15 71606 128959 128959 3250 5758 3250 5758
H12 -14 73540 127348 127348 3258 5652 3258 5652
H13 -13 75438 125610 125610 3103 5305 3103 5305
H14 -12 77220 123631 123631 2740 4582 2740 4582
H15 -11 78758 121245 121245 2298 3680 2298 3680
H16 -10 79994 118411 118411 2109 3244 2109 3244
H17 -9 81084 115408 115408 2204 3237 2204 3237
H18 -8 82172 112458 112458 2108 2948 2108 2948
H19 -7 83163 109436 109436 1817 2417 1817 2417
H20 -6 83975 106255 106255 1527 1899 1527 1899
H21 -5 84614 102946 102946 2295 2803 2295 2803
H22 -4 85555 100088 100088 1284 1507 1284 1507
H23 -3 86061 96807 96807 724 814 724 814
H24 -2 86335 93380 93380 486 525 486 525
H25 -1 86512 89972 89972 596 620 596 620
H26 0 86720 86720 86720 416 416 416 416
H27 1 86860 83519 83519 279 269 279 269
H28 2 86950 80390 80390 135 125 135 125

H29 3 86992 77336 77336 112 100 112 100
H30 4 87026 74390 74390 112 96 112 96

H31 5 87058 71555 71555 104 85 104 85
H32 6 87058 68803 68803 104 82 104 82
H33 7 87058 66157 66157 104 79 104 79
H34 8 87058 63612 63612 104 76 104 76
H35 9 87058 61166 61166 104 73 104 73
H36 10 87058 58813 58813 104 70 104 70
H37 11 87058 56551 56551 104 67 104 67
H38 12 87058 54376 54376 104 65 104 65
H39 13 87058 52285 52285 104 62 104 62
H40 14 87058 50274 50274 104 60 104 60
H41 15 87058 48340 48340 104 58 104 58
H42 16 87058 46481 46481 104 55 104 55
H43 17 87058 44693 44693 104 53 104 53
H44 18 87058 42974 42974 104 51 104 51
H45 19 87058 41321 41321 104 49 104 49
H46 20 87058 39732 39732 104 47 104 47
H47 21 87058 38204 38204 104 45 104 45
H48 22 87058 36734 36734 104 44 104 44
H49 23 87058 35322 35322 104 42 104 42
H50 24 87058 33963 33963 104 40 104 40
H51 25 87058 32657 32657 104 39 104 39
H52 26 87058 31401 31401 104 37 104 37
H53 27 87058 30193 30193 104 36 104 36
H54 28 87058 29032 29032 104 35 104 35
H55 29 87058 27915 27915 104 33 104 33
H56 30 87058 26841 26841 104 32 104 32
H57 31 87058 25809 25809 104 31 104 31
H58 32 87058 24816 24816 104 30 104 30
H59 33 87058 23862 23862 104 28 104 28
H60 34 87058 22944 22944 104 27 104 27
H61 35 87058 22062 22062 104 26 104 26
H62 36 87058 21213 21213 104 25 104 25
H63 37 87058 20397 20397 104 24 104 24
H64 38 87058 19613 19613 104 23 104 23
H65 39 87058 18858 18858 104 22 104 22
H66 40 87058 18133 18133 104 22 104 22
H67 41 87058 17436 17436 104 21 104 21
H68 42 87058 16765 16765 104 20 104 20
H69 43 87058 16120 16120 104 19 104 19
H70 44 87058 15500 15500 104 18 104 18
H71 45 87058 14904 14904 104 18 104 18
H72 46 87058 14331 14331 104 17 104 17
H73 47 87058 13780 13780 104 16 104 16
H74 48 87058 13250 13250 104 16 104 16
H75 49 87058 12740 12740 104 15 104 15
H76 50 87058 12250 12250 104 15 104 15
H77 51 87058 11779 11779 104 14 104 14
H78 52 87058 11326 11326 104 13 104 13
H79 53 87058 10890 10890 104 13 104 13
H80 54 87058 10471 10471 104 12 104 12

合計 7,236,767 7,477,716 171 7,477,887 82,558 259,469 5,182 1,903 87,740 261,372 28.6 7,216,515

年次 t

便　益 費　用

現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

整

備

期

間

（
5

9

年

）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（
5

0

年

）

純現在
価値
B－C

便益①
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用

費用
便益費
B/C

13



様式－５（２） 【残事業　（事業費　＋１０％）】
費用対便益(残事業) 箇所名： 亀の瀬地すべり （単位：百万円）

S35 -54
S36 -53
S37 -52
S38 -51
S39 -50
S40 -49
S41 -48
S42 -47
S43 -46
S44 -45
S45 -44
S46 -43
S47 -42
S48 -41
S49 -40
S50 -39
S51 -38
S52 -37
S53 -36
S54 -35
S55 -34
S56 -33
S57 -32
S58 -31
S59 -30
S60 -29
S61 -28
S62 -27
S63 -26
H1 -25
H2 -24
H3 -23
H4 -22
H5 -21
H6 -20
H7 -19
H8 -18
H9 -17
H10 -16
H11 -15
H12 -14
H13 -13
H14 -12
H15 -11
H16 -10
H17 -9
H18 -8
H19 -7
H20 -6
H21 -5
H22 -4
H23 -3
H24 -2
H25 -1
H26 0
H27 1 0 0 0 307 295 307 295
H28 2 109 101 101 149 137 149 137
H29 3 160 143 143 123 109 123 109
H30 4 201 172 172 123 105 123 105
H31 5 240 197 197 0 0 0 0
H32 6 240 190 190 0 0 0 0
H33 7 240 182 182 0 0 0 0
H34 8 240 175 175 0 0 0 0
H35 9 240 169 169 0 0 0 0
H36 10 240 162 162 0 0 0 0
H37 11 240 156 156 0 0 0 0
H38 12 240 150 150 0 0 0 0
H39 13 240 144 144 0 0 0 0
H40 14 240 139 139 0 0 0 0
H41 15 240 133 133 0 0 0 0
H42 16 240 128 128 0 0 0 0
H43 17 240 123 123 0 0 0 0
H44 18 240 118 118 0 0 0 0
H45 19 240 114 114 0 0 0 0
H46 20 240 110 110 0 0 0 0
H47 21 240 105 105 0 0 0 0
H48 22 240 101 101 0 0 0 0
H49 23 240 97 97 0 0 0 0
H50 24 240 94 94 0 0 0 0
H51 25 240 90 90 0 0 0 0
H52 26 240 87 87 0 0 0 0
H53 27 240 83 83 0 0 0 0
H54 28 240 80 80 0 0 0 0
H55 29 240 77 77 0 0 0 0
H56 30 240 74 74 0 0 0 0
H57 31 240 71 71 0 0 0 0
H58 32 240 68 68 0 0 0 0
H59 33 240 66 66 0 0 0 0
H60 34 240 63 63 0 0 0 0
H61 35 240 61 61 0 0 0 0
H62 36 240 58 58 0 0 0 0
H63 37 240 56 56 0 0 0 0
H64 38 240 54 54 0 0 0 0
H65 39 240 52 52 0 0 0 0
H66 40 240 50 50 0 0 0 0
H67 41 240 48 48 0 0 0 0
H68 42 240 46 46 0 0 0 0
H69 43 240 44 44 0 0 0 0
H70 44 240 43 43 0 0 0 0
H71 45 240 41 41 0 0 0 0
H72 46 240 40 40 0 0 0 0
H73 47 240 38 38 0 0 0 0
H74 48 240 37 37 0 0 0 0
H75 49 240 35 35 0 0 0 0
H76 50 240 34 34 0 0 0 0
H77 51 240 32 32 0 0 0 0
H78 52 240 31 31 0 0 0 0
H79 53 240 30 30 0 0 0 0
H80 54 240 29 29 0 0 0 0

合計 12,469 4,823 0 4,823 702 647 0 0 702 647 7.4 4,176

年次 t

便　益 費　用

現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

整

備

期

間

（
5

9

年

）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（
5

0

年

）

純現在
価値
B－C

便益①
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用

費用
便益費
B/C

14



様式－５（２） 【残事業　（事業費　－１０％）】
費用対便益(残事業) 箇所名： 亀の瀬地すべり （単位：百万円）

S35 -54
S36 -53
S37 -52
S38 -51
S39 -50
S40 -49
S41 -48
S42 -47
S43 -46
S44 -45
S45 -44
S46 -43
S47 -42
S48 -41
S49 -40
S50 -39
S51 -38
S52 -37
S53 -36
S54 -35
S55 -34
S56 -33
S57 -32
S58 -31
S59 -30
S60 -29
S61 -28
S62 -27
S63 -26
H1 -25
H2 -24
H3 -23
H4 -22
H5 -21
H6 -20
H7 -19
H8 -18
H9 -17
H10 -16
H11 -15
H12 -14
H13 -13
H14 -12
H15 -11
H16 -10
H17 -9
H18 -8
H19 -7
H20 -6
H21 -5
H22 -4
H23 -3
H24 -2
H25 -1
H26 0
H27 1 0 0 0 251 242 251 242
H28 2 89 83 83 122 112 122 112
H29 3 131 117 117 101 90 101 90
H30 4 164 141 141 101 86 101 86
H31 5 196 161 161 0 0 0 0
H32 6 196 155 155 0 0 0 0
H33 7 196 149 149 0 0 0 0
H34 8 196 144 144 0 0 0 0
H35 9 196 138 138 0 0 0 0
H36 10 196 133 133 0 0 0 0
H37 11 196 128 128 0 0 0 0
H38 12 196 123 123 0 0 0 0
H39 13 196 118 118 0 0 0 0
H40 14 196 113 113 0 0 0 0
H41 15 196 109 109 0 0 0 0
H42 16 196 105 105 0 0 0 0
H43 17 196 101 101 0 0 0 0
H44 18 196 97 97 0 0 0 0
H45 19 196 93 93 0 0 0 0
H46 20 196 90 90 0 0 0 0
H47 21 196 86 86 0 0 0 0
H48 22 196 83 83 0 0 0 0
H49 23 196 80 80 0 0 0 0
H50 24 196 77 77 0 0 0 0
H51 25 196 74 74 0 0 0 0
H52 26 196 71 71 0 0 0 0
H53 27 196 68 68 0 0 0 0
H54 28 196 66 66 0 0 0 0
H55 29 196 63 63 0 0 0 0
H56 30 196 61 61 0 0 0 0
H57 31 196 58 58 0 0 0 0
H58 32 196 56 56 0 0 0 0
H59 33 196 54 54 0 0 0 0
H60 34 196 52 52 0 0 0 0
H61 35 196 50 50 0 0 0 0
H62 36 196 48 48 0 0 0 0
H63 37 196 46 46 0 0 0 0
H64 38 196 44 44 0 0 0 0
H65 39 196 43 43 0 0 0 0
H66 40 196 41 41 0 0 0 0
H67 41 196 39 39 0 0 0 0
H68 42 196 38 38 0 0 0 0
H69 43 196 36 36 0 0 0 0
H70 44 196 35 35 0 0 0 0
H71 45 196 34 34 0 0 0 0
H72 46 196 32 32 0 0 0 0
H73 47 196 31 31 0 0 0 0
H74 48 196 30 30 0 0 0 0
H75 49 196 29 29 0 0 0 0
H76 50 196 28 28 0 0 0 0
H77 51 196 27 27 0 0 0 0
H78 52 196 26 26 0 0 0 0
H79 53 196 25 25 0 0 0 0
H80 54 196 24 24 0 0 0 0

合計 10,207 3,948 0 3,948 574 530 0 0 574 530 7.5 3,418

年次 t

便　益 費　用

現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

整

備

期

間

（
5

9

年

）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（
5

0

年

）

純現在
価値
B－C

便益①
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用

費用
便益費
B/C

15



様式－５（２） 【残事業　（資産　＋１０％）】
費用対便益(残事業) 箇所名： 亀の瀬地すべり （単位：百万円）

S35 -54
S36 -53
S37 -52
S38 -51
S39 -50
S40 -49
S41 -48
S42 -47
S43 -46
S44 -45
S45 -44
S46 -43
S47 -42
S48 -41
S49 -40
S50 -39
S51 -38
S52 -37
S53 -36
S54 -35
S55 -34
S56 -33
S57 -32
S58 -31
S59 -30
S60 -29
S61 -28
S62 -27
S63 -26
H1 -25
H2 -24
H3 -23
H4 -22
H5 -21
H6 -20
H7 -19
H8 -18
H9 -17
H10 -16
H11 -15
H12 -14
H13 -13
H14 -12
H15 -11
H16 -10
H17 -9
H18 -8
H19 -7
H20 -6
H21 -5
H22 -4
H23 -3
H24 -2
H25 -1
H26 0
H27 1 0 0 0 279 269 279 269
H28 2 109 101 101 135 125 135 125
H29 3 159 142 142 112 100 112 100
H30 4 200 171 171 112 96 112 96
H31 5 239 196 196 0 0 0 0
H32 6 239 189 189 0 0 0 0
H33 7 239 182 182 0 0 0 0
H34 8 239 175 175 0 0 0 0
H35 9 239 168 168 0 0 0 0
H36 10 239 161 161 0 0 0 0
H37 11 239 155 155 0 0 0 0
H38 12 239 149 149 0 0 0 0
H39 13 239 144 144 0 0 0 0
H40 14 239 138 138 0 0 0 0
H41 15 239 133 133 0 0 0 0
H42 16 239 128 128 0 0 0 0
H43 17 239 123 123 0 0 0 0
H44 18 239 118 118 0 0 0 0
H45 19 239 113 113 0 0 0 0
H46 20 239 109 109 0 0 0 0
H47 21 239 105 105 0 0 0 0
H48 22 239 101 101 0 0 0 0
H49 23 239 97 97 0 0 0 0
H50 24 239 93 93 0 0 0 0
H51 25 239 90 90 0 0 0 0
H52 26 239 86 86 0 0 0 0
H53 27 239 83 83 0 0 0 0
H54 28 239 80 80 0 0 0 0
H55 29 239 77 77 0 0 0 0
H56 30 239 74 74 0 0 0 0
H57 31 239 71 71 0 0 0 0
H58 32 239 68 68 0 0 0 0
H59 33 239 65 65 0 0 0 0
H60 34 239 63 63 0 0 0 0
H61 35 239 61 61 0 0 0 0
H62 36 239 58 58 0 0 0 0
H63 37 239 56 56 0 0 0 0
H64 38 239 54 54 0 0 0 0
H65 39 239 52 52 0 0 0 0
H66 40 239 50 50 0 0 0 0
H67 41 239 48 48 0 0 0 0
H68 42 239 46 46 0 0 0 0
H69 43 239 44 44 0 0 0 0
H70 44 239 43 43 0 0 0 0
H71 45 239 41 41 0 0 0 0
H72 46 239 39 39 0 0 0 0
H73 47 239 38 38 0 0 0 0
H74 48 239 36 36 0 0 0 0
H75 49 239 35 35 0 0 0 0
H76 50 239 34 34 0 0 0 0
H77 51 239 32 32 0 0 0 0
H78 52 239 31 31 0 0 0 0
H79 53 239 30 30 0 0 0 0
H80 54 239 29 29 0 0 0 0

合計 12,399 4,802 0 4,802 638 589 0 0 638 589 8.2 4,214

年次 t

便　益 費　用

現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

整

備

期

間

（
5

9

年

）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（
5

0

年

）

純現在
価値
B－C

便益①
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用

費用
便益費
B/C

16



様式－５（２） 【残事業　（資産　－１０％）】
費用対便益(残事業) 箇所名： 亀の瀬地すべり （単位：百万円）

S35 -54
S36 -53
S37 -52
S38 -51
S39 -50
S40 -49
S41 -48
S42 -47
S43 -46
S44 -45
S45 -44
S46 -43
S47 -42
S48 -41
S49 -40
S50 -39
S51 -38
S52 -37
S53 -36
S54 -35
S55 -34
S56 -33
S57 -32
S58 -31
S59 -30
S60 -29
S61 -28
S62 -27
S63 -26
H1 -25
H2 -24
H3 -23
H4 -22
H5 -21
H6 -20
H7 -19
H8 -18
H9 -17
H10 -16
H11 -15
H12 -14
H13 -13
H14 -12
H15 -11
H16 -10
H17 -9
H18 -8
H19 -7
H20 -6
H21 -5
H22 -4
H23 -3
H24 -2
H25 -1
H26 0
H27 1 0 0 0 279 269 279 269
H28 2 90 83 83 135 125 135 125
H29 3 132 117 117 112 100 112 100
H30 4 165 141 141 112 96 112 96
H31 5 197 162 162 0 0 0 0
H32 6 197 156 156 0 0 0 0
H33 7 197 150 150 0 0 0 0
H34 8 197 144 144 0 0 0 0
H35 9 197 139 139 0 0 0 0
H36 10 197 133 133 0 0 0 0
H37 11 197 128 128 0 0 0 0
H38 12 197 123 123 0 0 0 0
H39 13 197 119 119 0 0 0 0
H40 14 197 114 114 0 0 0 0
H41 15 197 110 110 0 0 0 0
H42 16 197 105 105 0 0 0 0
H43 17 197 101 101 0 0 0 0
H44 18 197 97 97 0 0 0 0
H45 19 197 94 94 0 0 0 0
H46 20 197 90 90 0 0 0 0
H47 21 197 87 87 0 0 0 0
H48 22 197 83 83 0 0 0 0
H49 23 197 80 80 0 0 0 0
H50 24 197 77 77 0 0 0 0
H51 25 197 74 74 0 0 0 0
H52 26 197 71 71 0 0 0 0
H53 27 197 68 68 0 0 0 0
H54 28 197 66 66 0 0 0 0
H55 29 197 63 63 0 0 0 0
H56 30 197 61 61 0 0 0 0
H57 31 197 59 59 0 0 0 0
H58 32 197 56 56 0 0 0 0
H59 33 197 54 54 0 0 0 0
H60 34 197 52 52 0 0 0 0
H61 35 197 50 50 0 0 0 0
H62 36 197 48 48 0 0 0 0
H63 37 197 46 46 0 0 0 0
H64 38 197 44 44 0 0 0 0
H65 39 197 43 43 0 0 0 0
H66 40 197 41 41 0 0 0 0
H67 41 197 40 40 0 0 0 0
H68 42 197 38 38 0 0 0 0
H69 43 197 37 37 0 0 0 0
H70 44 197 35 35 0 0 0 0
H71 45 197 34 34 0 0 0 0
H72 46 197 33 33 0 0 0 0
H73 47 197 31 31 0 0 0 0
H74 48 197 30 30 0 0 0 0
H75 49 197 29 29 0 0 0 0
H76 50 197 28 28 0 0 0 0
H77 51 197 27 27 0 0 0 0
H78 52 197 26 26 0 0 0 0
H79 53 197 25 25 0 0 0 0
H80 54 197 24 24 0 0 0 0

合計 10,263 3,969 0 3,969 638 589 0 0 638 589 6.7 3,381

年次 t

便　益 費　用

現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

整

備

期

間

（
5

9

年

）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（
5

0

年

）

純現在
価値
B－C

便益①
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用

費用
便益費
B/C

17
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