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１．熊野川の概要（流域の概要）
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○ 熊野川は、その源を奈良県吉野郡天川村の山上ヶ岳に発し、途中、北山川と合流し熊野灘に注ぐ一級河川である。

○ 流域の気候は、全国でも有数の多雨地帯であり、年平均降水量は、約2,800mmで全国平均の約1.6倍となっている。

○ 流域の人口・資産は河口付近に集中しており、直轄管理区間は河口から5kmである。

○ 平成16年に世界遺産に登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」には、熊野本宮大社から熊野速玉大社への参詣道として熊

野川が含まれている。

よしの てんかわ さんじょうがだけ くまのなだ

＜流域の諸元＞
◆流域面積：約2,360km2
◆幹線流路延長：約183km
◆流域内人口：約5万人

流域の人口と
資産が集中

ほんぐう はやたま

熊野速玉大社●

鮒田水門
相野谷川

新熊野大橋

ＪＲ熊野川橋梁

市田川

熊
野
川

鵜殿港
熊野灘

河口部

紀宝町

新宮市



１．熊野川の概要（過去の主要な洪水と治水計画）

○ 平成20年6月に新宮川水系河川整備基本方針を策定し、それに基づき平成22年3月に平成9年7月洪水（16,000m3/s)を目標

とする河川整備計画（素案）を公表した。

○ 平成23年9月台風12号では、それまでの最大洪水であった昭和34年の伊勢湾台風を超える規模の洪水（24,000m3/s）が生じ、

熊野川本川では堤防を越水、相野谷川では輪中堤が水没するなどの甚大な被害が発生した。

○ 台風12号が発生したことから、平成23年12月には、河川激甚災害対策特別緊急事業が採択され、平成28年度の事業完了を

目指して実施中。

○ 整備計画については、台風12号が現行基本方針の計画高水流量である19,000ｍ3/s（基準地点：相賀地点）を上回る洪水で

あったことから、現在、河川整備基本方針の見直しが必要かどうかも含め、検討しているところ。

・ 河道掘削により、計画規
模の洪水（19,000m3/s）を
計画高水位（HWL）以下で
安全に流下。

・ また、台風12号の実績

洪水による本川の越水、相
野谷川の家屋浸水を解消。

・ 本川では、HWLを大きく上回

り、一部で堤防を越水し市街地
へ流れ込み家屋浸水が発生。

お の だ に

おうが

昭和34年9月 ：台風15号（伊勢湾台風）

（死者・行方不明者５名、倒壊戸数全半壊466戸、

床上浸水1,152戸、床下浸水731戸）

昭和45年 ：一級河川指定 直轄編入 工事実施基本計画策定

（計画高水流量）：19,000m3/s（相賀地点）

平成9年7月 ：台風9号

（床上浸水378戸、床下浸水1,052戸）

平成16年10月 ：第一回熊野川懇談会

平成20年6月 ：新宮川水系河川整備基本方針策定

（計画高水流量19,000m3/s)
平成22年3月 ：新宮川水系河川整備計画の「素案」を公表

（整備計画目標流量16,000m3/s)
平成23年9月 ：台風12号(紀伊半島大水害）

（床上浸水2,135戸、床下浸水1,013戸）

平成23年12月～：河川激甚災害対策特別緊急事業を実施中

整備目標流量19,000m3/s
事業期間：H23年度～H28年度

※現在、台風12号洪水を踏まえ現行の基本方針を見直すかも含め検討中。

■主要な洪水と治水計画
平成23年台風12号での熊野川の浸水状況
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成川地区

激甚災害対策特別緊急事業

19,000m3/s
水位低下

HWL

掘削

実績水位



２．河川整備の概要（実施方針）
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国
管
理
区
間

国
管
理
区
間

堤防強化

排水機場津波・耐震対策

高潮堤整備

凡例
：河道掘削

：築堤(高潮堤を含む)
：橋梁補強

：堤防強化

：津波・耐震対策

：耐水化対策

特殊堤耐震対策

橋梁補強
排水機場耐水化対策

河道掘削

築 堤

排水機場耐震対策

樋門津波・耐震対策

【景観や利用に配慮した掘削】

熊野川

【干潟保全・再生のための掘削形状】

河原の保全（祭の御輿
陸行ルートとして利用）

○ 前回評価時では、平成22年3月公表の整備計画素案を元に、平成9年7月洪水（相賀地点16,000m3/s）を目標としていたが、平

成23年台風12号を受けたことにより、今回の事業評価は、現行基本方針の計画高水流量19,000m3/s （相賀地点）を安全に流下

させるための河道掘削、築堤等の量的整備を実施する。なお、実施にあたっては、干潟の保全・再生など環境等に配慮しつつ実

施する。

○ 高潮対策として、熊野川河口部において高潮堤整備を実施する。

○ 質的対策は、堤防の安全率が不足している区間において堤防強化を実施する。

○ 津波・耐震対策は、水門・樋門等の無停電化、情報通信設備の二重化や耐震補強を実施する。



２．河川整備の概要（実施スケジュール）

【第１段階】

・熊野川本川の量的整備、質的整備及び津波・耐震対策を優先して実施する。

【第２段階】

・支川市田川の耐震対策を実施する。

整備メニュー
第１段階（H22～H28）

第２段階（H29～H34）
H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

量的
整備

高潮堤整備

築堤（成川地区、蓬莱地区、池田地区）

河道掘削（橋梁補強含む）

質的
整備

堤防強化（相筋地区）

耐水化対策（鮒田排水機場）

津波

耐震
対策

津波・耐震対策（水門・樋門・排水機場、CCTV）

耐震対策（市田川特殊堤）
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＊：赤線は、河川激甚災害対策特別緊急事業（平成23年12月採択）
＊：整備メニューについては、平成23年台風１２号洪水を受け河川整備基本方針の見直しも含めて検討中であり、今後見直す場合がある。



３．事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化）
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【地域の開発状況】

○ 熊野川想定はん濫区域を含めた市町村人口は、約4.3万人

で、近５ヶ年（平成21年～平成25年）で約3.6%減とほぼ横ばい

となっている。

○ 平成24年度に事業化された新宮紀宝道路により、新宮市、

紀宝町の沿川住民の利便性の向上が期待される。

【地域の協力体制】

○ 平成23年9月台風12号で甚大な被害を受けた新宮市・紀宝

町並び熊野川改修促進期成同盟会からは、熊野川の河川

激甚災害対策特別緊急事業の早期完成など改修促進の要

望が多く出されてる。

■新宮市・紀宝町の開発状況

■熊野川沿川の市町村の総人口

＊想定はん濫区域を含む市町村
：新宮市、紀宝町

＊出典：総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数

総人口

4.5 4.5 4.4 4.4 4.3
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6

H21 H22 H23 H24 H25

総人口[万人]

総人口

熊野川

新宮市 紀宝町

【災害発生時の影響】

○ 現事業計画において予定している規模の洪水（計画規模洪

水：19,000m3/s）が生じた場合、浸水面積：約340ha、浸水家

屋：約6,100戸と推定される。

【災害発生の危険度】

○ 熊野川では、予定している目標安全度に対して整備途上で

あることから、河積不足や堤防の未整備等により流下能力が

不足しており、治水安全度が低い箇所がある。



３．事業の必要性等に関する視点（事業の効果等）
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整備前河道における氾濫想定
（現行基本方針の計画規模1/100の降雨）

浸水面積 335 ha
浸水区域内人口 13,146 人
浸水区域内家屋数 6,089 戸
被害総額 1,513 億円

○ 現行基本方針の計画規模の降雨が生じた場合、堤防の破

堤により約340 haが浸水し、浸水家屋は約6,100戸、被害額

は約1,500億円と推測されるが、予定している事業の実施に

より、治水安全度が向上し、浸水被害は解消される。

0.6Km

3.4Km

凡　例

50cm未満

1.0m未満

2.0m未満

3.0m未満

4.0m未満

5.0m未満

5.0m以上

○ 高潮堤整備前において計画規模相当の高潮が生じた場合、

越波により約140haが浸水し、浸水家屋は約1,900戸、被害額

は約420億円と推測されるが、予定している事業の実施により、

安全度が向上し、浸水被害は解消される。

凡　例

50cm未満

1.0m未満

2.0m未満

3.0m未満

4.0m未満

5.0m未満

5.0m以上

浸水面積 142 ha
浸水区域内人口 4,338 人
浸水区域内家屋数 1,941 戸
被害総額 417 億円

矢渕・あけぼの高潮堤整備前における被害想定
（計画規模相当1/50の高潮）

やぶち

予定している事業の実
施により、浸水被害は
解消

予定している事業の実
施により、浸水被害は
解消



３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

事業全体 残事業

■便益（Ｂ） ①便益 1,754 億円 274 億円

②残存価値 0.5 億円 0.1 億円

総便益（①＋②） 1,755億円 274 億円

■費用（Ｃ） ③建設費 362 億円 106 億円

④維持管理費 105 億円 89 億円

総費用（③＋④） 467 億円 195 億円

■費用便益比（Ｂ／Ｃ） ３．７６ １．４１

○ 熊野川については、平成23年9月台風12号を受けて、整備目標を変更しているため、費用便益比の算定を行う。

○ 熊野川直轄河川改修事業の費用便益比は、治水経済調査マニュアル（案）および海岸事業の費用便益分析指針に基づき、洪
水および高潮について算出し、『事業全体：３．７６』、『残事業：１．４１』となる。

○ 事業全体、残事業の各々について、残事業費、残工期、資産を個別に±10%変動させて費用便益比を算定した結果、いずれ
の影響要因も費用便益比が１．０を上回る。

■ 費用対効果分析結果

基本
残事業費 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

事業全体 ３．７６ ３．６７ ３．８４ ３．８０ ３．７３ ４．１３ ３．４０

残事業 １．４１ １．３３ １．４９ １．４３ １．３９ １．５４ １．２７

■ 感度分析結果 （費用便益比(B/C)）
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※便益・費用は、現在価値化した値である。
※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。
※残事業がH27～H34の8年間であり、概ね当面の整備と残事業の事業期間は同じとなる。

■ 算出条件等

評価基準年 ： 平成26年度

施設完成後の評価期間 ： 50年

建設費 ： 355億円（残事業：113億円）

維持管理費 ： 254億円（残事業：239億円）



0.6Km

3.4Km

３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）

○ 『水害の被害指標分析の手引き』に準じて河川整備による『人的被害』の軽減効果を算定。

○ 現行基本方針の計画規模の降雨による洪水が発生した場合、熊野川直轄管理区間内の想定死者数は17人（避難率 40%）、最

大孤立者数は約5,100人（避難率 40%）と想定されるが、事業の実施により解消される。

現況 整備後

想定死者数

避難率 0％ 29人 0人

避難率 40％ 17人 0人

避難率 80％ 6人 0人

貨幣換算が困難な効果等による評価

■ 30㎝未満の区域
■ 30～50㎝未満の区域

(災害時要援護者の避難が困難となる水位)
■ 50㎝以上の区域

(災害時要援護者以外の避難が困難となる水位)

予定している事業の実施により被害は解消 予定している事業の実施により被害は解消

現況 整備後

最大孤立者数

避難率 0％ 約8,500人 0人

避難率 40％ 約5,100人 0人

避難率 80％ 約700人 0人

整備前河道における氾濫想定
（想定死者数に係る浸水区分、現行基本方針の計画規模1/100の降雨）

整備前河道における氾濫想定
（最大孤立者数に係る浸水区分、現行基本方針の計画規模1/100の降雨）

想定死者数 最大孤立者数
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0.6Km

3.4Km

■ 170㎝未満の区域
(住宅１階にいる人が死亡することがほぼない水位)

■ 230㎝未満の区域
(住宅１階にいる人の死亡率が約１割の水位)

■ 230～500㎝未満の区域
(住宅１階にいる人の死亡率が約９割の水位)

■ 500～770㎝未満の区域
(住宅２階にいる人の死亡率が約９割の水位)

■ 770cm以上の区域
(住宅２階天井より上にいる人の死亡率が約９割の水位)

水深と死亡率の関係はLIFESimモデルによる



○ 平成26年度末までに約２４２億円を投資し、築堤、高潮堤等を実施した。進捗率（事業費）約６８％
○ 今後の整備内容は、河道掘削および橋梁補強を実施し、平成23年台風12号洪水の再度災害防止を平成28年度に完了させ

る。 また、水門・樋門等の無停電化、情報通信設備の二重化や耐震補強を完了させる。

３．事業の必要性等に関する視点（事業の進捗状況）
４．事業の進捗の見込みの視点

：平成26年度末までに
実施した主な整備内容

赤字
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堤防強化

排水機場津波・耐震対策

高潮堤整備

凡例
：河道掘削

：築堤(高潮堤を含む)
：橋梁補強

：堤防強化

：津波・耐震対策

：耐水化対策

特殊堤耐震対策

橋梁補強排水機場耐水化対策

河道掘削

築 堤

排水機場耐震対策

樋門津波・耐震対策

■矢渕地区高潮堤 【整備後】【整備前】

：今後の整備内容青字

やぶち



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（代替案の可能性の検討）
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○ 現事業計画で予定している整備メニューでは、計画規模洪水19,000m3/sを安全に流下させることを目標としている。
○ この目標に対する代替案について、河川整備基本方針にそった代替案を比較した結果、現行の整備内容が経済性、実現性、

河川環境への影響等の観点から優位となる。

河道拡幅案 堤防嵩上げ案 河道掘削案 放水路案

整備内容 堤防を引堤し、河道を拡幅。（拡幅幅左岸
約250m）

堤防を嵩上げ（嵩上げ高約H=1.7m） 低水路拡幅、河道掘削（掘削量約4,000
千m3)

直轄区間上流端より新宮市街地を東西に
幅170mを整備（放水路延長約3km、山間
部の約400mはトンネル方式）

土地改変の
程度等

大規模な用地取得が必要（用地取得面積
94ha）

嵩上げが必要な延長は約4.8km、用地取
得面積約7ha

用地取得の必要が少ない。 大規模な用地取得が必要（用地取得面積
55ha）

地域社会への
影響

右岸は歴史的建造物の保護が必要であ
るため、左岸を大きく拡幅する必要があり、
製紙工場の移転が必要

左岸の国道42 号、ＪＲの付替等が必要で
あり、都市計画に影響する

全面改築が必要な横断工作物がない 大規模な用地買収が発生し、多数の家屋
移転が必要

計画期間内の
実現性

用地取得が多いことから、地元・関係機関
との同意に長期間を要する

都市計画に影響を及ぼすため、地元、関
係機関との同意に長期間を要する

河道内のみの事業であるため合意に要す
る時間は比較的少ない

用地取得が多いことから、地元・関係機関
との同意に長期間を要する

維持管理 堤防の維持管理が必要 堤防の維持管理 堆積土砂等河道の維持管理が必要となる 放水路と放水路トンネルの維持管理

河川環境への
影響

河道内の環境への影響は少ない 河道内の環境への影響は少ない 河道内の環境への影響があるため、掘削
形状の工夫やミチゲーションにより対応す
る必要がある

河道内の環境への影響は少ないが放流
先の海域における濁水等の対策が必要

事業費
（建設費）

約2,400億円 約470億円 約320億円 約1,200億円

その他 国道42号の付替やJR橋梁などの改築が
必要となり地元合意に長期間を要する

本川HWLの見直しが必要となり被害ポテ
ンシャルが上がる
国道42 号の付替やJR橋梁などの改築が
必要となり、地元合意に長期間を要する

残土処分地は公共事業者と有効活用を
調整する必要がある

新宮市街地の土地利用を大きく制限する
こととなる

備考 将来の治水安全度向上の際には更なる
河道拡幅、もしくは河道掘削が必要

将来の治水安全度向上の際には更なる
築堤、または河道掘削が必要

将来の治水安全度向上の際にはさらなる
河道掘削が必要

将来の治水安全度向上の際には更なる
河道拡幅、もしくは放水路拡幅が必要

検討結果 用地取得が多く、社会的影響が大きく、費
用が最大である

×

社会的影響が大きい上、被害ポテンシャ
ルが増大する

×

河川環境への影響を最小限にすることで、
問題が最も少ない
実現性がある

○

用地取得が多く、社会的影響が大きく、費
用も多い

×



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（コスト縮減の方策）

12

○ 河川整備におけるコスト縮減については、現地発生材の再利用や民間事業者による砂利採取等、あらゆる場面でコスト縮減
に努めてきた。

○ 今後も河川整備の実施にあたっては、新技術の開発や施工方法の工夫、他事業者との計画調整等によりコスト縮減を図るこ
ととしている。

約7.3億円のコストを縮減

官
民
境
界
・
想
定

1:2
.0

▽計画高水敷高 TP+2.000

1:3.0

▽計画高潮築堤高 TP+7.550

11870 16650 10000 8610

▽計画打ち上げ高 TP+6.940

▽計画高水位 TP+4.169

1:2.0

現場発生材等の利用におけるコスト縮減の事例

縮減方策の概要

現場内の既存の消波ブロックや他工事から発生する根固
めブロック等の現場発生品を再利用することにより、コス
ト削減を図った。

約3.2億円のコストを縮減

（既設消波ﾌﾞﾛｯｸの再利用）

（他工事で発生したブロックの利用）

縮減方策の概要

河道掘削土砂の一部を法令に基づき許可を受けた民間事
業者が砂利採取することで、土砂運搬費用のコスト縮減を
図った。（H26.9末まで実績：約26万m3）

•民間事業者の砂利採取によるコスト縮減の事例

土砂採取場所（和歌山県新宮市新宮）



６．自治体の意見等
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７．対応方針（原案）

熊野川直轄河川改修事業は、事業の必要性等に関する視点による再評価及び事業の進捗の見込みに関する視点による

再評価がいずれも継続が妥当と判断でき、かつ、コスト縮減や代替案等の可能性の視点による再評価により事業の見直しを

図る必要がないと判断できることから「事業継続が妥当」である。

対応方針（原案）

事 業 継 続

三重県知事 （平成26年12月2日付 県土第26-95号）

本事業は、紀伊半島大水害により甚大な被害を受けた地域において、洪水被害の軽減と、今後想定される南海トラフ地震によ
る地震・津波被害を軽減するために重要な事業です。今後も引き続き、本県と十分な調整をしていただき、河川整備計画の早期
策定と効率的な事業執行により、更なるコスト縮減をお願いいたします。

和歌山県知事 （平成26年12月4日付 県総第456号）

熊野川直轄河川改修事業は、流域住民の安全、安心を確保するために重要な事業であり、現時点では、対応方針（原案）のと
おり事業継続が妥当と考えます。

しかしながら、平成２３年台風１２号では計画高水流量を超過する洪水により、堤防越水による浸水被害が発生しているため、
更なる治水安全度の確保に向け、河川整備基本方針の早急な見直しをお願いします。



 

 

 

 

 

 

 

熊野川直轄河川改修事業 

 

【再評価】 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年 12 月 
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様式－３ 被害額（整備計画当初（H22）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画当初（H22）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 319.5 44.7 67.1 32.4 0.1 0.0 463.8 0.0 0.0 0.0 785.6 28.1 2.9 5.5 8.4 5.4 0.0 41.9 1,291.3

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 319.5 44.7 67.1 32.4 0.1 0.0 463.8 0.0 0.0 0.0 785.6 28.1 2.9 5.5 8.4 5.4 0.0 41.9 1,291.3

様式－３ 被害額（整備計画当初（H22）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 2,090.1 809.0 377.0 150.0 1.3 0.4 3,427.8 5.7 0.0 5.7 5,806.6 121.6 37.4 60.0 97.4 55.7 0.0 274.7 9,514.8

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 2,090.1 809.0 377.0 150.0 1.3 0.4 3,427.8 5.7 0.0 5.7 5,806.6 121.6 37.4 60.0 97.4 55.7 0.0 274.7 9,514.8

様式－３ 被害額（整備計画当初（H22）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 5,360.2 2,665.7 874.2 345.1 4.9 1.5 9,251.6 6.2 0.0 6.2 15,672.1 242.8 94.6 135.0 229.6 155.0 0.0 627.4 25,557.3

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 170.1 93.2 1.9 1.7 0.1 0.1 267.1 0.0 0.0 0.0 452.5 1.5 6.7 10.4 17.1 3.7 0.0 22.3 741.9

合計 5,530.3 2,758.9 876.1 346.8 5.0 1.6 9,518.7 6.2 0.0 6.2 16,124.6 244.3 101.3 145.4 246.7 158.7 0.0 649.7 26,299.2

様式－３ 被害額（整備計画当初（H22）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/40 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 8,217.5 4,415.1 1,462.8 633.2 8.2 2.6 14,739.4 10.0 0.0 10.0 24,968.5 362.9 152.4 195.4 347.8 256.6 0.0 967.3 40,685.2

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 2,678.5 1,447.1 732.8 150.1 2.3 0.7 5,011.5 0.0 0.0 0.0 8,489.6 249.2 86.3 137.7 224.0 201.0 0.0 674.2 14,175.3

合計 10,896.0 5,862.2 2,195.6 783.3 10.5 3.3 19,750.9 10.0 0.0 10.0 33,458.1 612.1 238.7 333.1 571.8 457.6 0.0 1,641.5 54,860.5

様式－３ 被害額（整備計画当初（H22）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/60 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 9,737.3 5,396.0 1,817.2 862.2 9.9 3.2 17,825.8 12.7 0.0 12.7 30,197.1 429.9 187.6 224.4 412.0 314.3 0.0 1,156.2 49,191.8

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 7,497.2 4,503.7 3,169.8 590.7 5.3 1.7 15,768.4 0.0 0.0 0.0 26,711.2 820.8 228.9 381.4 610.3 652.9 0.0 2,084.0 44,563.6

合計 17,234.5 9,899.7 4,987.0 1,452.9 15.2 4.9 33,594.2 12.7 0.0 12.7 56,908.3 1,250.7 416.5 605.8 1,022.3 967.2 0.0 3,240.2 93,755.4

様式－３ 被害額（整備計画当初（H22）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/80 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 11,201.1 6,044.6 2,085.0 1,026.1 11.3 3.6 20,371.7 24.0 0.0 24.0 34,509.6 480.9 210.8 243.6 454.4 361.2 0.0 1,296.5 56,201.8

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 10,839.8 6,869.8 4,354.2 831.9 8.6 2.6 22,906.9 0.0 0.0 0.0 38,804.4 1,060.0 317.2 507.5 824.7 891.7 0.0 2,776.4 64,487.7

合計 22,040.9 12,914.4 6,439.2 1,858.0 19.9 6.2 43,278.6 24.0 0.0 24.0 73,314.0 1,540.9 528.0 751.1 1,279.1 1,252.9 0.0 4,072.9 120,689.5

様式－３ 被害額（整備計画当初（H22）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 12,115.6 6,511.9 2,275.3 1,134.8 12.1 3.9 22,053.6 29.8 0.0 29.8 37,358.6 531.8 229.8 256.7 486.5 396.3 0.0 1,414.6 60,856.6

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 15,198.0 10,181.0 5,711.8 1,147.1 13.3 3.9 32,255.1 0.0 0.0 0.0 54,640.1 1,321.8 437.6 682.8 1,120.4 1,178.9 0.0 3,621.1 90,516.3

合計 27,313.6 16,692.9 7,987.1 2,281.9 25.4 7.8 54,308.7 29.8 0.0 29.8 91,998.7 1,853.6 667.4 939.5 1,606.9 1,575.2 0.0 5,035.7 151,372.9

事業所に
おける応
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用
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設等被害額水稲 畑作物 小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額水稲 畑作物 小計

小計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

合計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額水稲 畑作物 小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額水稲 畑作物 小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用



様式－３ 被害額（整備計画完成（H34）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/3 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画完成（H34）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/5 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画完成（H34）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画完成（H34）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画完成（H34）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/40 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画完成（H34）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/60 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画完成（H34）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/80 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画完成（H34）） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/100 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用公共土木

施設等被
害額

営業停
止損失

その他の
間接被害

小計

農作物被害額

水稲 畑作物 小計家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

合計 備考

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失家屋 家庭用品

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用事業所資産 農漁家資産

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

小計

その他の
間接被害

小計

小計 水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

公共土木
施設等被
害額

事業所に
おける応
急対策費

用

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額水稲 畑作物 小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額水稲 畑作物 小計

小計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

合計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額水稲 畑作物 小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額水稲 畑作物 小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用



様式－３ 被害額（あけぼの高潮堤整備事業前） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（あけぼの高潮堤整備事業前） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 8.1 0.6 44.0 2.0 0.0 0.0 54.7 0.0 0.0 0.0 92.6 2.9 0.1 0.1 0.2 0.7 0.0 3.8 151.1

合計 8.1 0.6 44.0 2.0 0.0 0.0 54.7 0.0 0.0 0.0 92.6 2.9 0.1 0.1 0.2 0.7 0.0 3.8 151.1

様式－３ 被害額（あけぼの高潮堤整備事業前） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 34.4 10.9 98.7 5.1 0.0 0.0 149.1 0.0 0.0 0.0 252.7 6.3 0.5 1.0 1.5 2.1 0.0 9.9 411.7

合計 34.4 10.9 98.7 5.1 0.0 0.0 149.1 0.0 0.0 0.0 252.7 6.3 0.5 1.0 1.5 2.1 0.0 9.9 411.7

様式－３ 被害額（あけぼの高潮堤整備事業前） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/30 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 687.3 211.8 227.0 37.1 0.1 0.0 1,163.3 0.0 0.0 0.0 1,970.6 55.1 21.5 41.9 63.4 37.1 0.0 155.6 3,289.5

合計 687.3 211.8 227.0 37.1 0.1 0.0 1,163.3 0.0 0.0 0.0 1,970.6 55.1 21.5 41.9 63.4 37.1 0.0 155.6 3,289.5

様式－３ 被害額（あけぼの高潮堤整備事業前） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/40 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 1,608.9 675.5 407.7 83.8 0.9 0.2 2,777.0 0.0 0.0 0.0 4,704.3 132.2 47.3 91.9 139.2 90.5 0.0 361.9 7,843.2

合計 1,608.9 675.5 407.7 83.8 0.9 0.2 2,777.0 0.0 0.0 0.0 4,704.3 132.2 47.3 91.9 139.2 90.5 0.0 361.9 7,843.2

様式－３ 被害額（あけぼの高潮堤整備事業前） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 1,785.4 817.9 447.9 97.6 1.1 0.3 3,150.2 0.0 0.0 0.0 5,336.4 151.5 53.7 103.2 156.9 102.0 0.0 410.4 8,897.0

合計 1,785.4 817.9 447.9 97.6 1.1 0.3 3,150.2 0.0 0.0 0.0 5,336.4 151.5 53.7 103.2 156.9 102.0 0.0 410.4 8,897.0

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額水稲 畑作物 小計

小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

その他の
間接被害

小計

小計 水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

公共土木施
設等被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用事業所資産 農漁家資産

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

小計

合計 備考

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

農作物被害額

水稲 畑作物 小計

公共土木施
設等被害額

営業停止
損失

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用



様式－３ 被害額（あけぼの高潮堤整備完成後） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（あけぼの高潮堤整備完成後） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（あけぼの高潮堤整備完成後） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（あけぼの高潮堤整備完成後） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/30 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（あけぼの高潮堤整備完成後） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/40 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（あけぼの高潮堤整備完成後） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計



様式－３ 被害額（矢渕高潮堤整備事業前） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（矢渕高潮堤整備事業前） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 1,062.2 297.6 187.3 81.6 0.5 0.2 1,629.4 2.1 0.0 2.1 2,760.2 70.3 13.8 23.5 37.3 21.9 0.0 129.5 4,521.2

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 1,062.2 297.6 187.3 81.6 0.5 0.2 1,629.4 2.1 0.0 2.1 2,760.2 70.3 13.8 23.5 37.3 21.9 0.0 129.5 4,521.2

様式－３ 被害額（矢渕高潮堤整備事業前） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 3,070.3 1,343.6 470.4 172.5 2.5 0.8 5,060.1 5.9 0.0 5.9 8,571.8 154.2 55.1 88.3 143.4 81.7 0.0 379.3 14,017.1

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 3,070.3 1,343.6 470.4 172.5 2.5 0.8 5,060.1 5.9 0.0 5.9 8,571.8 154.2 55.1 88.3 143.4 81.7 0.0 379.3 14,017.1

様式－３ 被害額（矢渕高潮堤整備事業前） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/30 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 5,178.1 2,551.3 820.2 315.6 4.8 1.5 8,871.5 5.4 0.0 5.4 15,028.2 234.5 91.2 132.3 223.5 149.8 0.0 607.8 24,512.9

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 5,178.1 2,551.3 820.2 315.6 4.8 1.5 8,871.5 5.4 0.0 5.4 15,028.2 234.5 91.2 132.3 223.5 149.8 0.0 607.8 24,512.9

様式－３ 被害額（矢渕高潮堤整備事業前） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/40 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 6,412.5 3,243.9 1,010.8 404.0 6.1 1.9 11,079.2 6.1 0.0 6.1 18,767.9 270.3 111.5 153.5 265.0 181.1 0.0 716.4 30,569.6

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 6,412.5 3,243.9 1,010.8 404.0 6.1 1.9 11,079.2 6.1 0.0 6.1 18,767.9 270.3 111.5 153.5 265.0 181.1 0.0 716.4 30,569.6

様式－３ 被害額（矢渕高潮堤整備事業前） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 6,833.5 3,503.9 1,107.1 448.3 6.6 2.0 11,901.4 7.3 0.0 7.3 20,161.1 290.3 120.5 165.5 286.0 196.6 0.0 772.9 32,842.7

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 6,833.5 3,503.9 1,107.1 448.3 6.6 2.0 11,901.4 7.3 0.0 7.3 20,161.1 290.3 120.5 165.5 286.0 196.6 0.0 772.9 32,842.7

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用公共土木

施設等被
害額

営業停
止損失

その他の
間接被害

小計

農作物被害額

水稲 畑作物 小計家庭用品家屋

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産

小計

合計 備考

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失家屋 家庭用品

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋における
応急対策費用事業所資産 農漁家資産

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

小計

その他の
間接被害

小計

小計 水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

公共土木
施設等被

害額

事業所に
おける応
急対策費

用

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額水稲 畑作物 小計
備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額水稲 畑作物 小計
小計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

合計



様式－３ 被害額（矢渕高潮堤整備完成後） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/1 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（矢渕高潮堤整備完成後） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/10 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（矢渕高潮堤整備完成後） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/20 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（矢渕高潮堤整備完成後） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/30 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（矢渕高潮堤整備完成後） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/40 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（矢渕高潮堤整備完成後） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 流量規模：1/50 （百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 H26基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

実施済 H22 -4 1.170 0.999 0.0 0.0 597.0 697.8 300.3 351.0 897.3 1,048.8

H23 -3 1.125 1.011 493.8 561.6 1,412.0 1,606.0 242.3 275.6 1,654.3 1,881.6

H24 -2 1.082 1.000 1,226.9 1,327.5 9,271.0 10,031.2 324.0 350.6 9,595.0 10,381.8

H25 -1 1.040 1.000 4,456.8 4,635.1 7,218.0 7,506.7 316.9 329.6 7,534.9 7,836.3

評価年 H26 0 1.000 1.000 5,375.6 5,375.6 5,698.0 5,698.0 346.0 346.0 6,044.0 6,044.0

H27 1 0.962 1.000 6,067.7 5,837.1 5,449.0 5,241.9 535.5 515.1 5,984.5 5,757.0

H28 2 0.925 1.000 6,729.6 6,224.9 5,288.0 4,891.4 373.2 345.2 5,661.2 5,236.6

H29 3 0.889 1.000 7,371.9 6,553.6 100.0 88.9 279.5 248.5 379.5 337.4

H30 4 0.855 1.000 7,371.9 6,303.0 100.0 85.5 279.5 239.0 379.5 324.5

H31 5 0.822 1.000 7,371.9 6,059.7 100.0 82.2 279.5 229.8 379.5 312.0

H32 6 0.790 1.000 7,371.9 5,823.8 100.0 79.0 279.5 220.8 379.5 299.8

H33 7 0.760 1.000 7,371.9 5,602.6 100.0 76.0 279.5 212.4 379.5 288.4

H34 8 0.731 1.000 7,371.9 5,388.9 100.0 73.1 279.5 204.3 379.5 277.4

H35 9 0.703 1.000 7,371.9 5,182.4 425.6 299.2 425.6 299.2

H36 10 0.676 1.000 7,371.9 4,983.4 425.6 287.7 425.6 287.7

H37 11 0.650 1.000 7,371.9 4,791.7 425.6 276.6 425.6 276.6

H38 12 0.625 1.000 7,371.9 4,607.4 425.6 266.0 425.6 266.0

H39 13 0.601 1.000 7,371.9 4,430.5 425.6 255.8 425.6 255.8

H40 14 0.577 1.000 7,371.9 4,253.6 425.6 245.6 425.6 245.6

H41 15 0.555 1.000 7,371.9 4,091.4 425.6 236.2 425.6 236.2

H42 16 0.534 1.000 7,371.9 3,936.6 425.6 227.3 425.6 227.3

H43 17 0.513 1.000 7,371.9 3,781.8 425.6 218.3 425.6 218.3

H44 18 0.494 1.000 7,371.9 3,641.7 425.6 210.2 425.6 210.2

H45 19 0.475 1.000 7,371.9 3,501.7 425.6 202.2 425.6 202.2

H46 20 0.456 1.000 7,371.9 3,361.6 425.6 194.1 425.6 194.1

H47 21 0.439 1.000 7,371.9 3,236.3 425.6 186.8 425.6 186.8

H48 22 0.422 1.000 7,371.9 3,110.9 425.6 179.6 425.6 179.6

H49 23 0.406 1.000 7,371.9 2,993.0 425.6 172.8 425.6 172.8

H50 24 0.390 1.000 7,371.9 2,875.0 425.6 166.0 425.6 166.0

H51 25 0.375 1.000 7,371.9 2,764.5 425.6 159.6 425.6 159.6

H52 26 0.361 1.000 7,371.9 2,661.3 425.6 153.6 425.6 153.6

H53 27 0.347 1.000 7,371.9 2,558.0 425.6 147.7 425.6 147.7

H54 28 0.333 1.000 7,371.9 2,454.8 425.6 141.7 425.6 141.7

H55 29 0.321 1.000 7,371.9 2,366.4 425.6 136.6 425.6 136.6

H56 30 0.308 1.000 7,371.9 2,270.5 425.6 131.1 425.6 131.1

H57 31 0.296 1.000 7,371.9 2,182.1 425.6 126.0 425.6 126.0

H58 32 0.285 1.000 7,371.9 2,101.0 425.6 121.3 425.6 121.3

H59 33 0.274 1.000 7,371.9 2,019.9 425.6 116.6 425.6 116.6

H60 34 0.264 1.000 7,371.9 1,946.2 425.6 112.4 425.6 112.4

H61 35 0.253 1.000 7,371.9 1,865.1 425.6 107.7 425.6 107.7

H62 36 0.244 1.000 7,371.9 1,798.7 425.6 103.8 425.6 103.8

H63 37 0.234 1.000 7,371.9 1,725.0 425.6 99.6 425.6 99.6

H64 38 0.225 1.000 7,371.9 1,658.7 425.6 95.8 425.6 95.8

H65 39 0.217 1.000 7,371.9 1,599.7 425.6 92.4 425.6 92.4

H66 40 0.208 1.000 7,371.9 1,533.4 425.6 88.5 425.6 88.5

H67 41 0.200 1.000 7,371.9 1,474.4 425.6 85.1 425.6 85.1

H68 42 0.193 1.000 7,371.9 1,422.8 425.6 82.1 425.6 82.1

H69 43 0.185 1.000 7,371.9 1,363.8 425.6 78.7 425.6 78.7

H70 44 0.178 1.000 7,371.9 1,312.2 425.6 75.8 425.6 75.8

H71 45 0.171 1.000 7,371.9 1,260.6 425.6 72.8 425.6 72.8

H72 46 0.165 1.000 7,371.9 1,216.4 425.6 70.2 425.6 70.2

H73 47 0.158 1.000 7,371.9 1,164.8 425.6 67.2 425.6 67.2

H74 48 0.152 1.000 7,371.9 1,120.5 425.6 64.7 425.6 64.7

H75 49 0.146 1.000 7,371.9 1,076.3 425.6 62.1 425.6 62.1

H76 50 0.141 1.000 7,371.9 1,039.4 425.6 60.0 425.6 60.0

H77 51 0.135 1.000 7,371.9 995.2 425.6 57.5 425.6 57.5

H78 52 0.130 1.000 7,371.9 958.3 425.6 55.3 425.6 55.3

H79 53 0.125 1.000 7,371.9 921.5 425.6 53.2 425.6 53.2

H80 54 0.120 1.000 7,371.9 884.6 425.6 51.1 425.6 51.1

H81 55 0.116 1.000 7,371.9 855.1 425.6 49.4 425.6 49.4

H82 56 0.111 1.000 7,371.9 818.3 425.6 47.2 425.6 47.2

H83 57 0.107 1.000 7,371.9 788.8 425.6 45.5 425.6 45.5

H84 58 0.103 1.000 7,371.9 759.3 425.6 43.8 425.6 43.8

437,176.8 175,410.0 51.1 175,461.1 35,533.0 36,157.7 25,395.4 10,548.4 60,928.4 46,706.1 3.76 128,755.0

費　用（Ｃ）デフレー
ター 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）

便益 費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

年次 年度 t
建設費③

計
①＋②

割引率
４％

整
備
期
間
（

８
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

残存価値
②



様式－５ 費用対便益（全体事業）：残事業費+10% 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 H26基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

実施済 H22 -4 1.170 0.999 597.0 697.8 300.3 351.0 897.3 1,048.8

H23 -3 1.125 1.011 493.8 561.6 1,412.0 1,606.0 242.3 275.6 1,654.3 1,881.6

H24 -2 1.082 1.000 1,226.9 1,327.5 9,271.0 10,031.2 324.0 350.6 9,595.0 10,381.8

H25 -1 1.040 1.000 4,456.8 4,635.1 7,218.0 7,506.7 316.9 329.6 7,534.9 7,836.3

評価年 H26 0 1.000 1.000 5,375.6 5,375.6 5,698.0 5,698.0 346.0 346.0 6,044.0 6,044.0

H27 1 0.962 1.000 6,067.7 5,837.1 5,993.9 5,766.1 535.5 515.2 6,529.4 6,281.3

H28 2 0.925 1.000 6,729.6 6,224.9 5,816.8 5,380.5 372.8 344.8 6,189.6 5,725.3

H29 3 0.889 1.000 7,371.9 6,553.6 110.0 97.8 279.5 248.5 389.5 346.3

H30 4 0.855 1.000 7,371.9 6,303.0 110.0 94.1 279.5 239.0 389.5 333.1

H31 5 0.822 1.000 7,371.9 6,059.7 110.0 90.4 279.5 229.8 389.5 320.2

H32 6 0.790 1.000 7,371.9 5,823.8 110.0 86.9 279.5 220.8 389.5 307.7

H33 7 0.760 1.000 7,371.9 5,602.6 110.0 83.6 279.5 212.4 389.5 296.0

H34 8 0.731 1.000 7,371.9 5,388.9 110.0 80.4 279.5 204.3 389.5 284.7

H35 9 0.703 1.000 7,371.9 5,182.4 425.6 299.2 425.6 299.2

H36 10 0.676 1.000 7,371.9 4,983.4 425.6 287.7 425.6 287.7

H37 11 0.650 1.000 7,371.9 4,791.7 425.6 276.6 425.6 276.6

H38 12 0.625 1.000 7,371.9 4,607.4 425.6 266.0 425.6 266.0

H39 13 0.601 1.000 7,371.9 4,430.5 425.6 255.8 425.6 255.8

H40 14 0.577 1.000 7,371.9 4,253.6 425.6 245.6 425.6 245.6

H41 15 0.555 1.000 7,371.9 4,091.4 425.6 236.2 425.6 236.2

H42 16 0.534 1.000 7,371.9 3,936.6 425.6 227.3 425.6 227.3

H43 17 0.513 1.000 7,371.9 3,781.8 425.6 218.3 425.6 218.3

H44 18 0.494 1.000 7,371.9 3,641.7 425.6 210.2 425.6 210.2

H45 19 0.475 1.000 7,371.9 3,501.7 425.6 202.2 425.6 202.2

H46 20 0.456 1.000 7,371.9 3,361.6 425.6 194.1 425.6 194.1

H47 21 0.439 1.000 7,371.9 3,236.3 425.6 186.8 425.6 186.8

H48 22 0.422 1.000 7,371.9 3,110.9 425.6 179.6 425.6 179.6

H49 23 0.406 1.000 7,371.9 2,993.0 425.6 172.8 425.6 172.8

H50 24 0.390 1.000 7,371.9 2,875.0 425.6 166.0 425.6 166.0

H51 25 0.375 1.000 7,371.9 2,764.5 425.6 159.6 425.6 159.6

H52 26 0.361 1.000 7,371.9 2,661.3 425.6 153.6 425.6 153.6

H53 27 0.347 1.000 7,371.9 2,558.0 425.6 147.7 425.6 147.7

H54 28 0.333 1.000 7,371.9 2,454.8 425.6 141.7 425.6 141.7

H55 29 0.321 1.000 7,371.9 2,366.4 425.6 136.6 425.6 136.6

H56 30 0.308 1.000 7,371.9 2,270.5 425.6 131.1 425.6 131.1

H57 31 0.296 1.000 7,371.9 2,182.1 425.6 126.0 425.6 126.0

H58 32 0.285 1.000 7,371.9 2,101.0 425.6 121.3 425.6 121.3

H59 33 0.274 1.000 7,371.9 2,019.9 425.6 116.6 425.6 116.6

H60 34 0.264 1.000 7,371.9 1,946.2 425.6 112.4 425.6 112.4

H61 35 0.253 1.000 7,371.9 1,865.1 425.6 107.7 425.6 107.7

H62 36 0.244 1.000 7,371.9 1,798.7 425.6 103.8 425.6 103.8

H63 37 0.234 1.000 7,371.9 1,725.0 425.6 99.6 425.6 99.6

H64 38 0.225 1.000 7,371.9 1,658.7 425.6 95.8 425.6 95.8

H65 39 0.217 1.000 7,371.9 1,599.7 425.6 92.4 425.6 92.4

H66 40 0.208 1.000 7,371.9 1,533.4 425.6 88.5 425.6 88.5

H67 41 0.200 1.000 7,371.9 1,474.4 425.6 85.1 425.6 85.1

H68 42 0.193 1.000 7,371.9 1,422.8 425.6 82.1 425.6 82.1

H69 43 0.185 1.000 7,371.9 1,363.8 425.6 78.7 425.6 78.7

H70 44 0.178 1.000 7,371.9 1,312.2 425.6 75.8 425.6 75.8

H71 45 0.171 1.000 7,371.9 1,260.6 425.6 72.8 425.6 72.8

H72 46 0.165 1.000 7,371.9 1,216.4 425.6 70.2 425.6 70.2

H73 47 0.158 1.000 7,371.9 1,164.8 425.6 67.2 425.6 67.2

H74 48 0.152 1.000 7,371.9 1,120.5 425.6 64.7 425.6 64.7

H75 49 0.146 1.000 7,371.9 1,076.3 425.6 62.1 425.6 62.1

H76 50 0.141 1.000 7,371.9 1,039.4 425.6 60.0 425.6 60.0

H77 51 0.135 1.000 7,371.9 995.2 425.6 57.5 425.6 57.5

H78 52 0.130 1.000 7,371.9 958.3 425.6 55.3 425.6 55.3

H79 53 0.125 1.000 7,371.9 921.5 425.6 53.2 425.6 53.2

H80 54 0.120 1.000 7,371.9 884.6 425.6 51.1 425.6 51.1

H81 55 0.116 1.000 7,371.9 855.1 425.6 49.4 425.6 49.4

H82 56 0.111 1.000 7,371.9 818.3 425.6 47.2 425.6 47.2

H83 57 0.107 1.000 7,371.9 788.8 425.6 45.5 425.6 45.5

H84 58 0.103 1.000 7,371.9 759.3 425.6 43.8 425.6 43.8

437,176.8 175,410.0 56.2 175,466.2 36,666.7 37,219.5 25,395.0 10,548.1 62,061.7 47,767.6 3.67 127,698.6
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Ｂ－Ｃ

便益
残存価値

②
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便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）割引率
４％ 費用便益比

Ｂ／Ｃ

計③＋④
計

①＋②

デフレー
ター



様式－５ 費用対便益（全体事業）：残事業費-10% 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 H26基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

実施済 H22 -4 1.170 0.999 0.0 0.0 597.0 697.8 300.3 351.0 897.3 1,048.8

H23 -3 1.125 1.011 493.8 561.6 1,412.0 1,606.0 242.3 275.6 1,654.3 1,881.6

H24 -2 1.082 1.000 1,226.9 1,327.5 9,271.0 10,031.2 324.0 350.6 9,595.0 10,381.8

H25 -1 1.040 1.000 4,456.8 4,635.1 7,218.0 7,506.7 316.9 329.6 7,534.9 7,836.3

評価年 H26 0 1.000 1.000 5,375.6 5,375.6 5,698.0 5,698.0 346.0 346.0 6,044.0 6,044.0

H27 1 0.962 1.000 6,067.7 5,837.1 4,904.1 4,717.7 535.5 515.2 5,439.6 5,232.9

H28 2 0.925 1.000 6,729.6 6,224.9 4,759.2 4,402.3 372.8 344.8 5,132.0 4,747.1

H29 3 0.889 1.000 7,371.9 6,553.6 90.0 80.0 279.5 248.5 369.5 328.5

H30 4 0.855 1.000 7,371.9 6,303.0 90.0 77.0 279.5 239.0 369.5 316.0

H31 5 0.822 1.000 7,371.9 6,059.7 90.0 74.0 279.5 229.8 369.5 303.8

H32 6 0.790 1.000 7,371.9 5,823.8 90.0 71.1 279.5 220.8 369.5 291.9

H33 7 0.760 1.000 7,371.9 5,602.6 90.0 68.4 279.5 212.4 369.5 280.8

H34 8 0.731 1.000 7,371.9 5,388.9 90.0 65.8 279.5 204.3 369.5 270.1

H35 9 0.703 1.000 7,371.9 5,182.4 425.6 299.2 425.6 299.2

H36 10 0.676 1.000 7,371.9 4,983.4 425.6 287.7 425.6 287.7

H37 11 0.650 1.000 7,371.9 4,791.7 425.6 276.6 425.6 276.6

H38 12 0.625 1.000 7,371.9 4,607.4 425.6 266.0 425.6 266.0

H39 13 0.601 1.000 7,371.9 4,430.5 425.6 255.8 425.6 255.8

H40 14 0.577 1.000 7,371.9 4,253.6 425.6 245.6 425.6 245.6

H41 15 0.555 1.000 7,371.9 4,091.4 425.6 236.2 425.6 236.2

H42 16 0.534 1.000 7,371.9 3,936.6 425.6 227.3 425.6 227.3

H43 17 0.513 1.000 7,371.9 3,781.8 425.6 218.3 425.6 218.3

H44 18 0.494 1.000 7,371.9 3,641.7 425.6 210.2 425.6 210.2

H45 19 0.475 1.000 7,371.9 3,501.7 425.6 202.2 425.6 202.2

H46 20 0.456 1.000 7,371.9 3,361.6 425.6 194.1 425.6 194.1

H47 21 0.439 1.000 7,371.9 3,236.3 425.6 186.8 425.6 186.8

H48 22 0.422 1.000 7,371.9 3,110.9 425.6 179.6 425.6 179.6

H49 23 0.406 1.000 7,371.9 2,993.0 425.6 172.8 425.6 172.8

H50 24 0.390 1.000 7,371.9 2,875.0 425.6 166.0 425.6 166.0

H51 25 0.375 1.000 7,371.9 2,764.5 425.6 159.6 425.6 159.6

H52 26 0.361 1.000 7,371.9 2,661.3 425.6 153.6 425.6 153.6

H53 27 0.347 1.000 7,371.9 2,558.0 425.6 147.7 425.6 147.7

H54 28 0.333 1.000 7,371.9 2,454.8 425.6 141.7 425.6 141.7

H55 29 0.321 1.000 7,371.9 2,366.4 425.6 136.6 425.6 136.6

H56 30 0.308 1.000 7,371.9 2,270.5 425.6 131.1 425.6 131.1

H57 31 0.296 1.000 7,371.9 2,182.1 425.6 126.0 425.6 126.0

H58 32 0.285 1.000 7,371.9 2,101.0 425.6 121.3 425.6 121.3

H59 33 0.274 1.000 7,371.9 2,019.9 425.6 116.6 425.6 116.6

H60 34 0.264 1.000 7,371.9 1,946.2 425.6 112.4 425.6 112.4

H61 35 0.253 1.000 7,371.9 1,865.1 425.6 107.7 425.6 107.7

H62 36 0.244 1.000 7,371.9 1,798.7 425.6 103.8 425.6 103.8

H63 37 0.234 1.000 7,371.9 1,725.0 425.6 99.6 425.6 99.6

H64 38 0.225 1.000 7,371.9 1,658.7 425.6 95.8 425.6 95.8

H65 39 0.217 1.000 7,371.9 1,599.7 425.6 92.4 425.6 92.4

H66 40 0.208 1.000 7,371.9 1,533.4 425.6 88.5 425.6 88.5

H67 41 0.200 1.000 7,371.9 1,474.4 425.6 85.1 425.6 85.1

H68 42 0.193 1.000 7,371.9 1,422.8 425.6 82.1 425.6 82.1

H69 43 0.185 1.000 7,371.9 1,363.8 425.6 78.7 425.6 78.7

H70 44 0.178 1.000 7,371.9 1,312.2 425.6 75.8 425.6 75.8

H71 45 0.171 1.000 7,371.9 1,260.6 425.6 72.8 425.6 72.8

H72 46 0.165 1.000 7,371.9 1,216.4 425.6 70.2 425.6 70.2

H73 47 0.158 1.000 7,371.9 1,164.8 425.6 67.2 425.6 67.2

H74 48 0.152 1.000 7,371.9 1,120.5 425.6 64.7 425.6 64.7

H75 49 0.146 1.000 7,371.9 1,076.3 425.6 62.1 425.6 62.1

H76 50 0.141 1.000 7,371.9 1,039.4 425.6 60.0 425.6 60.0

H77 51 0.135 1.000 7,371.9 995.2 425.6 57.5 425.6 57.5

H78 52 0.130 1.000 7,371.9 958.3 425.6 55.3 425.6 55.3

H79 53 0.125 1.000 7,371.9 921.5 425.6 53.2 425.6 53.2

H80 54 0.120 1.000 7,371.9 884.6 425.6 51.1 425.6 51.1

H81 55 0.116 1.000 7,371.9 855.1 425.6 49.4 425.6 49.4

H82 56 0.111 1.000 7,371.9 818.3 425.6 47.2 425.6 47.2

H83 57 0.107 1.000 7,371.9 788.8 425.6 45.5 425.6 45.5

H84 58 0.103 1.000 7,371.9 759.3 425.6 43.8 425.6 43.8

437,176.8 175,410.0 46.0 175,456.0 34,399.3 35,096.0 25,395.0 10,548.1 59,794.3 45,644.1 3.84 129,811.9
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純現在価値
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残存価値

②
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便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）割引率
４％ 費用便益比

Ｂ／Ｃ

計③＋④
計

①＋②
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ター



様式－５ 費用対便益（全体事業）：残工期+10% 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 H26基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

実施済 H22 -4 1.170 0.999 0.0 0.0 597.0 697.8 300.3 351.0 897.3 1,048.8

H23 -3 1.125 1.011 493.8 561.6 1,412.0 1,606.0 242.3 275.6 1,654.3 1,881.6

H24 -2 1.082 1.000 1,226.9 1,327.5 9,271.0 10,031.2 324.0 350.6 9,595.0 10,381.8

H25 -1 1.040 1.000 4,456.8 4,635.1 7,218.0 7,506.7 316.9 329.6 7,534.9 7,836.3

評価年 H26 0 1.000 1.000 5,375.6 5,375.6 5,698.0 5,698.0 346.0 346.0 6,044.0 6,044.0

H27 1 0.962 1.000 6,067.7 5,837.1 4,843.5 4,659.4 476.0 457.9 5,319.5 5,117.3

H28 2 0.925 1.000 6,656.0 6,156.8 4,718.3 4,364.4 349.7 323.5 5,068.0 4,687.9

H29 3 0.889 1.000 7,229.1 6,426.7 1,241.8 1,104.0 134.2 119.3 1,376.0 1,223.3

H30 4 0.855 1.000 7,371.8 6,302.9 88.9 76.0 271.0 231.7 359.9 307.7

H31 5 0.822 1.000 7,371.8 6,059.6 88.9 73.1 271.0 222.8 359.9 295.9

H32 6 0.790 1.000 7,371.8 5,823.7 88.9 70.2 271.0 214.1 359.9 284.3

H33 7 0.760 1.000 7,371.8 5,602.6 88.9 67.6 271.0 206.0 359.9 273.6

H34 8 0.731 1.000 7,371.8 5,388.8 88.9 65.0 271.0 198.1 359.9 263.1

H35 9 0.703 1.000 7,371.8 5,182.4 88.9 62.5 271.0 190.5 359.9 253.0

H36 10 0.676 1.000 7,371.8 4,983.3 425.6 287.7 425.6 287.7

H37 11 0.650 1.000 7,371.8 4,791.7 425.6 276.6 425.6 276.6

H38 12 0.625 1.000 7,371.8 4,607.4 425.6 266.0 425.6 266.0

H39 13 0.601 1.000 7,371.8 4,430.5 425.6 255.8 425.6 255.8

H40 14 0.577 1.000 7,371.8 4,253.5 425.6 245.6 425.6 245.6

H41 15 0.555 1.000 7,371.8 4,091.3 425.6 236.2 425.6 236.2

H42 16 0.534 1.000 7,371.8 3,936.5 425.6 227.3 425.6 227.3

H43 17 0.513 1.000 7,371.8 3,781.7 425.6 218.3 425.6 218.3

H44 18 0.494 1.000 7,371.8 3,641.7 425.6 210.2 425.6 210.2

H45 19 0.475 1.000 7,371.8 3,501.6 425.6 202.2 425.6 202.2

H46 20 0.456 1.000 7,371.8 3,361.5 425.6 194.1 425.6 194.1

H47 21 0.439 1.000 7,371.8 3,236.2 425.6 186.8 425.6 186.8

H48 22 0.422 1.000 7,371.8 3,110.9 425.6 179.6 425.6 179.6

H49 23 0.406 1.000 7,371.8 2,993.0 425.6 172.8 425.6 172.8

H50 24 0.390 1.000 7,371.8 2,875.0 425.6 166.0 425.6 166.0

H51 25 0.375 1.000 7,371.8 2,764.4 425.6 159.6 425.6 159.6

H52 26 0.361 1.000 7,371.8 2,661.2 425.6 153.6 425.6 153.6

H53 27 0.347 1.000 7,371.8 2,558.0 425.6 147.7 425.6 147.7

H54 28 0.333 1.000 7,371.8 2,454.8 425.6 141.7 425.6 141.7

H55 29 0.321 1.000 7,371.8 2,366.3 425.6 136.6 425.6 136.6

H56 30 0.308 1.000 7,371.8 2,270.5 425.6 131.1 425.6 131.1

H57 31 0.296 1.000 7,371.8 2,182.1 425.6 126.0 425.6 126.0

H58 32 0.285 1.000 7,371.8 2,101.0 425.6 121.3 425.6 121.3

H59 33 0.274 1.000 7,371.8 2,019.9 425.6 116.6 425.6 116.6

H60 34 0.264 1.000 7,371.8 1,946.2 425.6 112.4 425.6 112.4

H61 35 0.253 1.000 7,371.8 1,865.1 425.6 107.7 425.6 107.7

H62 36 0.244 1.000 7,371.8 1,798.7 425.6 103.8 425.6 103.8

H63 37 0.234 1.000 7,371.8 1,725.0 425.6 99.6 425.6 99.6

H64 38 0.225 1.000 7,371.8 1,658.7 425.6 95.8 425.6 95.8

H65 39 0.217 1.000 7,371.8 1,599.7 425.6 92.4 425.6 92.4

H66 40 0.208 1.000 7,371.8 1,533.3 425.6 88.5 425.6 88.5

H67 41 0.200 1.000 7,371.8 1,474.4 425.6 85.1 425.6 85.1

H68 42 0.193 1.000 7,371.8 1,422.8 425.6 82.1 425.6 82.1

H69 43 0.185 1.000 7,371.8 1,363.8 425.6 78.7 425.6 78.7

H70 44 0.178 1.000 7,371.8 1,312.2 425.6 75.8 425.6 75.8

H71 45 0.171 1.000 7,371.8 1,260.6 425.6 72.8 425.6 72.8

H72 46 0.165 1.000 7,371.8 1,216.3 425.6 70.2 425.6 70.2

H73 47 0.158 1.000 7,371.8 1,164.7 425.6 67.2 425.6 67.2

H74 48 0.152 1.000 7,371.8 1,120.5 425.6 64.7 425.6 64.7

H75 49 0.146 1.000 7,371.8 1,076.3 425.6 62.1 425.6 62.1

H76 50 0.141 1.000 7,371.8 1,039.4 425.6 60.0 425.6 60.0

H77 51 0.135 1.000 7,371.8 995.2 425.6 57.5 425.6 57.5

H78 52 0.130 1.000 7,371.8 958.3 425.6 55.3 425.6 55.3

H79 53 0.125 1.000 7,371.8 921.5 425.6 53.2 425.6 53.2

H80 54 0.120 1.000 7,371.8 884.6 425.6 51.1 425.6 51.1

H81 55 0.116 1.000 7,371.8 855.1 425.6 49.4 425.6 49.4

H82 56 0.111 1.000 7,371.8 818.3 425.6 47.2 425.6 47.2

H83 57 0.107 1.000 7,371.8 788.8 425.6 45.5 425.6 45.5

H84 58 0.103 1.000 7,371.8 759.3 425.6 43.8 425.6 43.8

H85 59 0.099 1.000 7,371.8 729.8 425.6 42.1 425.6 42.1

444,326.7 175,943.0 51.1 175,994.1 35,533.0 36,081.9 25,395.4 10,240.1 60,928.4 46,322.0 3.80 129,672.0
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様式－５ 費用対便益（全体事業）：残工期-10% 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 H26基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

実施済 H22 -4 1.170 0.999 0.0 0.0 597.0 697.8 300.3 351.0 897.3 1,048.8

H23 -3 1.125 1.011 493.8 561.6 1,412.0 1,606.0 242.3 275.6 1,654.3 1,881.6

H24 -2 1.082 1.000 1,226.9 1,327.5 9,271.0 10,031.2 324.0 350.6 9,595.0 10,381.8

H25 -1 1.040 1.000 4,456.8 4,635.1 7,218.0 7,506.7 316.9 329.6 7,534.9 7,836.3

評価年 H26 0 1.000 1.000 5,375.6 5,375.6 5,698.0 5,698.0 346.0 346.0 6,044.0 6,044.0

H27 1 0.962 1.000 6,067.7 5,837.1 6,204.4 5,968.6 588.8 566.4 6,793.2 6,535.0

H28 2 0.925 1.000 6,821.3 6,309.7 4,561.1 4,219.0 341.8 316.2 4,902.9 4,535.2

H29 3 0.889 1.000 7,371.9 6,553.6 114.3 101.6 290.5 258.3 404.8 359.9

H30 4 0.855 1.000 7,371.9 6,303.0 114.3 97.7 290.5 248.4 404.8 346.1

H31 5 0.822 1.000 7,371.9 6,059.7 114.3 94.0 290.5 238.8 404.8 332.8

H32 6 0.790 1.000 7,371.9 5,823.8 114.3 90.3 290.5 229.5 404.8 319.8

H33 7 0.760 1.000 7,371.9 5,602.6 114.3 86.9 290.5 220.8 404.8 307.7

H34 8 0.731 1.000 7,371.9 5,388.9 425.6 311.1 425.6 311.1

H35 9 0.703 1.000 7,371.9 5,182.4 425.6 299.2 425.6 299.2

H36 10 0.676 1.000 7,371.9 4,983.4 425.6 287.7 425.6 287.7

H37 11 0.650 1.000 7,371.9 4,791.7 425.6 276.6 425.6 276.6

H38 12 0.625 1.000 7,371.9 4,607.4 425.6 266.0 425.6 266.0

H39 13 0.601 1.000 7,371.9 4,430.5 425.6 255.8 425.6 255.8

H40 14 0.577 1.000 7,371.9 4,253.6 425.6 245.6 425.6 245.6

H41 15 0.555 1.000 7,371.9 4,091.4 425.6 236.2 425.6 236.2

H42 16 0.534 1.000 7,371.9 3,936.6 425.6 227.3 425.6 227.3

H43 17 0.513 1.000 7,371.9 3,781.8 425.6 218.3 425.6 218.3

H44 18 0.494 1.000 7,371.9 3,641.7 425.6 210.2 425.6 210.2

H45 19 0.475 1.000 7,371.9 3,501.7 425.6 202.2 425.6 202.2

H46 20 0.456 1.000 7,371.9 3,361.6 425.6 194.1 425.6 194.1

H47 21 0.439 1.000 7,371.9 3,236.3 425.6 186.8 425.6 186.8

H48 22 0.422 1.000 7,371.9 3,110.9 425.6 179.6 425.6 179.6

H49 23 0.406 1.000 7,371.9 2,993.0 425.6 172.8 425.6 172.8

H50 24 0.390 1.000 7,371.9 2,875.0 425.6 166.0 425.6 166.0

H51 25 0.375 1.000 7,371.9 2,764.5 425.6 159.6 425.6 159.6

H52 26 0.361 1.000 7,371.9 2,661.3 425.6 153.6 425.6 153.6

H53 27 0.347 1.000 7,371.9 2,558.0 425.6 147.7 425.6 147.7

H54 28 0.333 1.000 7,371.9 2,454.8 425.6 141.7 425.6 141.7

H55 29 0.321 1.000 7,371.9 2,366.4 425.6 136.6 425.6 136.6

H56 30 0.308 1.000 7,371.9 2,270.5 425.6 131.1 425.6 131.1

H57 31 0.296 1.000 7,371.9 2,182.1 425.6 126.0 425.6 126.0

H58 32 0.285 1.000 7,371.9 2,101.0 425.6 121.3 425.6 121.3

H59 33 0.274 1.000 7,371.9 2,019.9 425.6 116.6 425.6 116.6

H60 34 0.264 1.000 7,371.9 1,946.2 425.6 112.4 425.6 112.4

H61 35 0.253 1.000 7,371.9 1,865.1 425.6 107.7 425.6 107.7

H62 36 0.244 1.000 7,371.9 1,798.7 425.6 103.8 425.6 103.8

H63 37 0.234 1.000 7,371.9 1,725.0 425.6 99.6 425.6 99.6

H64 38 0.225 1.000 7,371.9 1,658.7 425.6 95.8 425.6 95.8

H65 39 0.217 1.000 7,371.9 1,599.7 425.6 92.4 425.6 92.4

H66 40 0.208 1.000 7,371.9 1,533.4 425.6 88.5 425.6 88.5

H67 41 0.200 1.000 7,371.9 1,474.4 425.6 85.1 425.6 85.1

H68 42 0.193 1.000 7,371.9 1,422.8 425.6 82.1 425.6 82.1

H69 43 0.185 1.000 7,371.9 1,363.8 425.6 78.7 425.6 78.7

H70 44 0.178 1.000 7,371.9 1,312.2 425.6 75.8 425.6 75.8

H71 45 0.171 1.000 7,371.9 1,260.6 425.6 72.8 425.6 72.8

H72 46 0.165 1.000 7,371.9 1,216.4 425.6 70.2 425.6 70.2

H73 47 0.158 1.000 7,371.9 1,164.8 425.6 67.2 425.6 67.2

H74 48 0.152 1.000 7,371.9 1,120.5 425.6 64.7 425.6 64.7

H75 49 0.146 1.000 7,371.9 1,076.3 425.6 62.1 425.6 62.1

H76 50 0.141 1.000 7,371.9 1,039.4 425.6 60.0 425.6 60.0

H77 51 0.135 1.000 7,371.9 995.2 425.6 57.5 425.6 57.5

H78 52 0.130 1.000 7,371.9 958.3 425.6 55.3 425.6 55.3

H79 53 0.125 1.000 7,371.9 921.5 425.6 53.2 425.6 53.2

H80 54 0.120 1.000 7,371.9 884.6 425.6 51.1 425.6 51.1

H81 55 0.116 1.000 7,371.9 855.1 425.6 49.4 425.6 49.4

H82 56 0.111 1.010 7,371.9 826.5 425.6 47.7 425.6 47.7

H83 57 0.107 1.019 7,371.9 803.8 425.6 46.4 425.6 46.4

429,896.6 174,758.7 51.1 174,809.8 35,533.0 36,197.8 25,192.8 10,680.4 60,725.8 46,878.2 3.73 127,931.6
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様式－５ 費用対便益（全体事業）：資産+10% 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 H26基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

実施済 H22 -4 1.170 0.999 0.0 0.0 597.0 697.8 300.3 351.0 897.3 1,048.8

H23 -3 1.125 1.011 544.5 619.3 1,412.0 1,606.0 242.3 275.6 1,654.3 1,881.6

H24 -2 1.082 1.000 1,352.6 1,463.5 9,271.0 10,031.2 324.0 350.6 9,595.0 10,381.8

H25 -1 1.040 1.000 4,910.7 5,107.1 7,218.0 7,506.7 316.9 329.6 7,534.9 7,836.3

評価年 H26 0 1.000 1.000 5,919.3 5,919.3 5,698.0 5,698.0 346.0 346.0 6,044.0 6,044.0

H27 1 0.962 1.000 6,678.6 6,424.8 5,449.0 5,241.9 535.5 515.1 5,984.5 5,757.0

H28 2 0.925 1.000 7,404.7 6,849.3 5,288.0 4,891.4 373.2 345.2 5,661.2 5,236.6

H29 3 0.889 1.000 8,109.3 7,209.2 100.0 88.9 279.5 248.5 379.5 337.4

H30 4 0.855 1.000 8,109.3 6,933.5 100.0 85.5 279.5 239.0 379.5 324.5

H31 5 0.822 1.000 8,109.3 6,665.8 100.0 82.2 279.5 229.8 379.5 312.0

H32 6 0.790 1.000 8,109.3 6,406.3 100.0 79.0 279.5 220.8 379.5 299.8

H33 7 0.760 1.000 8,109.3 6,163.1 100.0 76.0 279.5 212.4 379.5 288.4

H34 8 0.731 1.000 8,109.3 5,927.9 100.0 73.1 279.5 204.3 379.5 277.4

H35 9 0.703 1.000 8,109.3 5,700.8 425.6 299.2 425.6 299.2

H36 10 0.676 1.000 8,109.3 5,481.9 425.6 287.7 425.6 287.7

H37 11 0.650 1.000 8,109.3 5,271.0 425.6 276.6 425.6 276.6

H38 12 0.625 1.000 8,109.3 5,068.3 425.6 266.0 425.6 266.0

H39 13 0.601 1.000 8,109.3 4,873.7 425.6 255.8 425.6 255.8

H40 14 0.577 1.000 8,109.3 4,679.1 425.6 245.6 425.6 245.6

H41 15 0.555 1.000 8,109.3 4,500.7 425.6 236.2 425.6 236.2

H42 16 0.534 1.000 8,109.3 4,330.4 425.6 227.3 425.6 227.3

H43 17 0.513 1.000 8,109.3 4,160.1 425.6 218.3 425.6 218.3

H44 18 0.494 1.000 8,109.3 4,006.0 425.6 210.2 425.6 210.2

H45 19 0.475 1.000 8,109.3 3,851.9 425.6 202.2 425.6 202.2

H46 20 0.456 1.000 8,109.3 3,697.8 425.6 194.1 425.6 194.1

H47 21 0.439 1.000 8,109.3 3,560.0 425.6 186.8 425.6 186.8

H48 22 0.422 1.000 8,109.3 3,422.1 425.6 179.6 425.6 179.6

H49 23 0.406 1.000 8,109.3 3,292.4 425.6 172.8 425.6 172.8

H50 24 0.390 1.000 8,109.3 3,162.6 425.6 166.0 425.6 166.0

H51 25 0.375 1.000 8,109.3 3,041.0 425.6 159.6 425.6 159.6

H52 26 0.361 1.000 8,109.3 2,927.5 425.6 153.6 425.6 153.6

H53 27 0.347 1.000 8,109.3 2,813.9 425.6 147.7 425.6 147.7

H54 28 0.333 1.000 8,109.3 2,700.4 425.6 141.7 425.6 141.7

H55 29 0.321 1.000 8,109.3 2,603.1 425.6 136.6 425.6 136.6

H56 30 0.308 1.000 8,109.3 2,497.7 425.6 131.1 425.6 131.1

H57 31 0.296 1.000 8,109.3 2,400.4 425.6 126.0 425.6 126.0

H58 32 0.285 1.000 8,109.3 2,311.2 425.6 121.3 425.6 121.3

H59 33 0.274 1.000 8,109.3 2,221.9 425.6 116.6 425.6 116.6

H60 34 0.264 1.000 8,109.3 2,140.9 425.6 112.4 425.6 112.4

H61 35 0.253 1.000 8,109.3 2,051.7 425.6 107.7 425.6 107.7

H62 36 0.244 1.000 8,109.3 1,978.7 425.6 103.8 425.6 103.8

H63 37 0.234 1.000 8,109.3 1,897.6 425.6 99.6 425.6 99.6

H64 38 0.225 1.000 8,109.3 1,824.6 425.6 95.8 425.6 95.8

H65 39 0.217 1.000 8,109.3 1,759.7 425.6 92.4 425.6 92.4

H66 40 0.208 1.000 8,109.3 1,686.7 425.6 88.5 425.6 88.5

H67 41 0.200 1.000 8,109.3 1,621.9 425.6 85.1 425.6 85.1

H68 42 0.193 1.000 8,109.3 1,565.1 425.6 82.1 425.6 82.1

H69 43 0.185 1.000 8,109.3 1,500.2 425.6 78.7 425.6 78.7

H70 44 0.178 1.000 8,109.3 1,443.5 425.6 75.8 425.6 75.8

H71 45 0.171 1.000 8,109.3 1,386.7 425.6 72.8 425.6 72.8

H72 46 0.165 1.000 8,109.3 1,338.0 425.6 70.2 425.6 70.2

H73 47 0.158 1.000 8,109.3 1,281.3 425.6 67.2 425.6 67.2

H74 48 0.152 1.000 8,109.3 1,232.6 425.6 64.7 425.6 64.7

H75 49 0.146 1.000 8,109.3 1,184.0 425.6 62.1 425.6 62.1

H76 50 0.141 1.000 8,109.3 1,143.4 425.6 60.0 425.6 60.0

H77 51 0.135 1.000 8,109.3 1,094.8 425.6 57.5 425.6 57.5

H78 52 0.130 1.000 8,109.3 1,054.2 425.6 55.3 425.6 55.3

H79 53 0.125 1.000 8,109.3 1,013.7 425.6 53.2 425.6 53.2

H80 54 0.120 1.000 8,109.3 973.1 425.6 51.1 425.6 51.1

H81 55 0.116 1.000 8,109.3 940.7 425.6 49.4 425.6 49.4

H82 56 0.111 1.000 8,109.3 900.1 425.6 47.2 425.6 47.2

H83 57 0.107 1.000 8,109.3 867.7 425.6 45.5 425.6 45.5

H84 58 0.103 1.000 8,109.3 835.3 425.6 43.8 425.6 43.8

480,931.2 192,981.2 51.1 193,032.3 35,533.0 36,157.7 25,395.4 10,548.4 60,928.4 46,706.1 4.13 146,326.2
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様式－５ 費用対便益（全体事業）：資産-10% 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 H26基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

実施済 H22 -4 1.170 0.999 0.0 0.0 597.0 697.8 300.3 351.0 897.3 1,048.8

H23 -3 1.125 1.011 448.5 510.1 1,412.0 1,606.0 242.3 275.6 1,654.3 1,881.6

H24 -2 1.082 1.000 1,114.0 1,205.3 9,271.0 10,031.2 324.0 350.6 9,595.0 10,381.8

H25 -1 1.040 1.000 4,044.5 4,206.3 7,218.0 7,506.7 316.9 329.6 7,534.9 7,836.3

評価年 H26 0 1.000 1.000 4,875.0 4,875.0 5,698.0 5,698.0 346.0 346.0 6,044.0 6,044.0

H27 1 0.962 1.000 5,500.0 5,291.0 5,449.0 5,241.9 535.5 515.1 5,984.5 5,757.0

H28 2 0.925 1.000 6,097.7 5,640.4 5,288.0 4,891.4 373.2 345.2 5,661.2 5,236.6

H29 3 0.889 1.000 6,677.7 5,936.5 100.0 88.9 279.5 248.5 379.5 337.4

H30 4 0.855 1.000 6,677.7 5,709.4 100.0 85.5 279.5 239.0 379.5 324.5

H31 5 0.822 1.000 6,677.7 5,489.1 100.0 82.2 279.5 229.8 379.5 312.0

H32 6 0.790 1.000 6,677.7 5,275.4 100.0 79.0 279.5 220.8 379.5 299.8

H33 7 0.760 1.000 6,677.7 5,075.1 100.0 76.0 279.5 212.4 379.5 288.4

H34 8 0.731 1.000 6,677.7 4,881.4 100.0 73.1 279.5 204.3 379.5 277.4

H35 9 0.703 1.000 6,677.7 4,694.4 425.6 299.2 425.6 299.2

H36 10 0.676 1.000 6,677.7 4,514.1 425.6 287.7 425.6 287.7

H37 11 0.650 1.000 6,677.7 4,340.5 425.6 276.6 425.6 276.6

H38 12 0.625 1.000 6,677.7 4,173.6 425.6 266.0 425.6 266.0

H39 13 0.601 1.000 6,677.7 4,013.3 425.6 255.8 425.6 255.8

H40 14 0.577 1.000 6,677.7 3,853.0 425.6 245.6 425.6 245.6

H41 15 0.555 1.000 6,677.7 3,706.1 425.6 236.2 425.6 236.2

H42 16 0.534 1.000 6,677.7 3,565.9 425.6 227.3 425.6 227.3

H43 17 0.513 1.000 6,677.7 3,425.7 425.6 218.3 425.6 218.3

H44 18 0.494 1.000 6,677.7 3,298.8 425.6 210.2 425.6 210.2

H45 19 0.475 1.000 6,677.7 3,171.9 425.6 202.2 425.6 202.2

H46 20 0.456 1.000 6,677.7 3,045.0 425.6 194.1 425.6 194.1

H47 21 0.439 1.000 6,677.7 2,931.5 425.6 186.8 425.6 186.8

H48 22 0.422 1.000 6,677.7 2,818.0 425.6 179.6 425.6 179.6

H49 23 0.406 1.000 6,677.7 2,711.1 425.6 172.8 425.6 172.8

H50 24 0.390 1.000 6,677.7 2,604.3 425.6 166.0 425.6 166.0

H51 25 0.375 1.000 6,677.7 2,504.1 425.6 159.6 425.6 159.6

H52 26 0.361 1.000 6,677.7 2,410.6 425.6 153.6 425.6 153.6

H53 27 0.347 1.000 6,677.7 2,317.2 425.6 147.7 425.6 147.7

H54 28 0.333 1.000 6,677.7 2,223.7 425.6 141.7 425.6 141.7

H55 29 0.321 1.000 6,677.7 2,143.5 425.6 136.6 425.6 136.6

H56 30 0.308 1.000 6,677.7 2,056.7 425.6 131.1 425.6 131.1

H57 31 0.296 1.000 6,677.7 1,976.6 425.6 126.0 425.6 126.0

H58 32 0.285 1.000 6,677.7 1,903.1 425.6 121.3 425.6 121.3

H59 33 0.274 1.000 6,677.7 1,829.7 425.6 116.6 425.6 116.6

H60 34 0.264 1.000 6,677.7 1,762.9 425.6 112.4 425.6 112.4

H61 35 0.253 1.000 6,677.7 1,689.5 425.6 107.7 425.6 107.7

H62 36 0.244 1.000 6,677.7 1,629.4 425.6 103.8 425.6 103.8

H63 37 0.234 1.000 6,677.7 1,562.6 425.6 99.6 425.6 99.6

H64 38 0.225 1.000 6,677.7 1,502.5 425.6 95.8 425.6 95.8

H65 39 0.217 1.000 6,677.7 1,449.1 425.6 92.4 425.6 92.4

H66 40 0.208 1.000 6,677.7 1,389.0 425.6 88.5 425.6 88.5

H67 41 0.200 1.000 6,677.7 1,335.5 425.6 85.1 425.6 85.1

H68 42 0.193 1.000 6,677.7 1,288.8 425.6 82.1 425.6 82.1

H69 43 0.185 1.000 6,677.7 1,235.4 425.6 78.7 425.6 78.7

H70 44 0.178 1.000 6,677.7 1,188.6 425.6 75.8 425.6 75.8

H71 45 0.171 1.000 6,677.7 1,141.9 425.6 72.8 425.6 72.8

H72 46 0.165 1.000 6,677.7 1,101.8 425.6 70.2 425.6 70.2

H73 47 0.158 1.000 6,677.7 1,055.1 425.6 67.2 425.6 67.2

H74 48 0.152 1.000 6,677.7 1,015.0 425.6 64.7 425.6 64.7

H75 49 0.146 1.000 6,677.7 974.9 425.6 62.1 425.6 62.1

H76 50 0.141 1.000 6,677.7 941.6 425.6 60.0 425.6 60.0

H77 51 0.135 1.000 6,677.7 901.5 425.6 57.5 425.6 57.5

H78 52 0.130 1.000 6,677.7 868.1 425.6 55.3 425.6 55.3

H79 53 0.125 1.000 6,677.7 834.7 425.6 53.2 425.6 53.2

H80 54 0.120 1.000 6,677.7 801.3 425.6 51.1 425.6 51.1

H81 55 0.116 1.000 6,677.7 774.6 425.6 49.4 425.6 49.4

H82 56 0.111 1.000 6,677.7 741.2 425.6 47.2 425.6 47.2

H83 57 0.107 1.000 6,677.7 714.5 425.6 45.5 425.6 45.5

H84 58 0.103 1.000 6,677.7 687.8 425.6 43.8 425.6 43.8

396,030.9 158,914.7 51.1 158,965.8 35,533.0 36,157.7 25,395.4 10,548.4 60,928.4 46,706.1 3.40 112,259.7

割引率
４％ 費用便益比

Ｂ／Ｃ

計③＋④
計

①＋②

デフレー
ター 純現在価値

Ｂ－Ｃ

便益
残存価値

②

維持管理費④

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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（
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年
）
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設
完
成
後
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価
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間
（

５
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年
）

合　　計

建設費③
年次 年度 t



様式－５ 費用対便益（残事業） 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 H26基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H26 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H27 1 0.962 1.000 0.0 0.0 5,449.0 5,241.9 535.5 515.1 5,984.5 5,757.0

H28 2 0.925 1.000 661.9 612.3 5,288.0 4,891.4 373.2 345.2 5,661.2 5,236.6

H29 3 0.889 1.000 1,304.2 1,159.4 100.0 88.9 279.5 248.5 379.5 337.4

H30 4 0.855 1.000 1,304.2 1,115.1 100.0 85.5 279.5 239.0 379.5 324.5

H31 5 0.822 1.000 1,304.2 1,072.1 100.0 82.2 279.5 229.8 379.5 312.0

H32 6 0.790 1.000 1,304.2 1,030.3 100.0 79.0 279.5 220.8 379.5 299.8

H33 7 0.760 1.000 1,304.2 991.2 100.0 76.0 279.5 212.4 379.5 288.4

H34 8 0.731 1.000 1,304.2 953.4 100.0 73.1 279.5 204.3 379.5 277.4

H35 9 0.703 1.000 1,304.2 916.9 425.6 299.2 425.6 299.2

H36 10 0.676 1.000 1,304.2 881.6 425.6 287.7 425.6 287.7

H37 11 0.650 1.000 1,304.2 847.7 425.6 276.6 425.6 276.6

H38 12 0.625 1.000 1,304.2 815.1 425.6 266.0 425.6 266.0

H39 13 0.601 1.000 1,304.2 783.8 425.6 255.8 425.6 255.8

H40 14 0.577 1.000 1,304.2 752.5 425.6 245.6 425.6 245.6

H41 15 0.555 1.000 1,304.2 723.8 425.6 236.2 425.6 236.2

H42 16 0.534 1.000 1,304.2 696.4 425.6 227.3 425.6 227.3

H43 17 0.513 1.000 1,304.2 669.1 425.6 218.3 425.6 218.3

H44 18 0.494 1.000 1,304.2 644.3 425.6 210.2 425.6 210.2

H45 19 0.475 1.000 1,304.2 619.5 425.6 202.2 425.6 202.2

H46 20 0.456 1.000 1,304.2 594.7 425.6 194.1 425.6 194.1

H47 21 0.439 1.000 1,304.2 572.5 425.6 186.8 425.6 186.8

H48 22 0.422 1.000 1,304.2 550.4 425.6 179.6 425.6 179.6

H49 23 0.406 1.000 1,304.2 529.5 425.6 172.8 425.6 172.8

H50 24 0.390 1.000 1,304.2 508.6 425.6 166.0 425.6 166.0

H51 25 0.375 1.000 1,304.2 489.1 425.6 159.6 425.6 159.6

H52 26 0.361 1.000 1,304.2 470.8 425.6 153.6 425.6 153.6

H53 27 0.347 1.000 1,304.2 452.6 425.6 147.7 425.6 147.7

H54 28 0.333 1.000 1,304.2 434.3 425.6 141.7 425.6 141.7

H55 29 0.321 1.000 1,304.2 418.6 425.6 136.6 425.6 136.6

H56 30 0.308 1.000 1,304.2 401.7 425.6 131.1 425.6 131.1

H57 31 0.296 1.000 1,304.2 386.0 425.6 126.0 425.6 126.0

H58 32 0.285 1.000 1,304.2 371.7 425.6 121.3 425.6 121.3

H59 33 0.274 1.000 1,304.2 357.4 425.6 116.6 425.6 116.6

H60 34 0.264 1.000 1,304.2 344.3 425.6 112.4 425.6 112.4

H61 35 0.253 1.000 1,304.2 330.0 425.6 107.7 425.6 107.7

H62 36 0.244 1.000 1,304.2 318.2 425.6 103.8 425.6 103.8

H63 37 0.234 1.000 1,304.2 305.2 425.6 99.6 425.6 99.6

H64 38 0.225 1.000 1,304.2 293.4 425.6 95.8 425.6 95.8

H65 39 0.217 1.000 1,304.2 283.0 425.6 92.4 425.6 92.4

H66 40 0.208 1.000 1,304.2 271.3 425.6 88.5 425.6 88.5

H67 41 0.200 1.000 1,304.2 260.8 425.6 85.1 425.6 85.1

H68 42 0.193 1.000 1,304.2 251.7 425.6 82.1 425.6 82.1

H69 43 0.185 1.000 1,304.2 241.3 425.6 78.7 425.6 78.7

H70 44 0.178 1.000 1,304.2 232.1 425.6 75.8 425.6 75.8

H71 45 0.171 1.000 1,304.2 223.0 425.6 72.8 425.6 72.8

H72 46 0.165 1.000 1,304.2 215.2 425.6 70.2 425.6 70.2

H73 47 0.158 1.000 1,304.2 206.1 425.6 67.2 425.6 67.2

H74 48 0.152 1.000 1,304.2 198.2 425.6 64.7 425.6 64.7

H75 49 0.146 1.000 1,304.2 190.4 425.6 62.1 425.6 62.1

H76 50 0.141 1.000 1,304.2 183.9 425.6 60.0 425.6 60.0

H77 51 0.135 1.000 1,304.2 176.1 425.6 57.5 425.6 57.5

H78 52 0.130 1.000 1,304.2 169.5 425.6 55.3 425.6 55.3

H79 53 0.125 1.000 1,304.2 163.0 425.6 53.2 425.6 53.2

H80 54 0.120 1.000 1,304.2 156.5 425.6 51.1 425.6 51.1

H81 55 0.116 1.000 1,304.2 151.3 425.6 49.4 425.6 49.4

H82 56 0.111 1.000 1,304.2 144.8 425.6 47.2 425.6 47.2

H83 57 0.107 1.000 1,304.2 139.5 425.6 45.5 425.6 45.5

H84 58 0.103 1.000 1,304.2 134.3 425.6 43.8 425.6 43.8

73,697.1 27,405.5 14.4 27,419.9 11,337.0 10,618.0 23,865.9 8,895.6 35,202.9 19,513.6 1.41 7,906.3

割引率
４％ 費用便益比

Ｂ／Ｃ

計③＋④
計

①＋②

デフレー
ター 純現在価値

Ｂ－Ｃ

便益
残存価値

②
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便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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年
）
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０
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建設費③
年次 年度 t



様式－５ 費用対便益（残事業）：残事業費+10% 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 H26基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H26 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H27 1 0.962 1.000 0.0 0.0 5,993.9 5,766.1 535.5 515.2 6,529.4 6,281.3

H28 2 0.925 1.000 661.9 612.3 5,816.8 5,380.5 372.8 344.8 6,189.6 5,725.3

H29 3 0.889 1.000 1,304.2 1,159.4 110.0 97.8 279.5 248.5 389.5 346.3

H30 4 0.855 1.000 1,304.2 1,115.1 110.0 94.1 279.5 239.0 389.5 333.1

H31 5 0.822 1.000 1,304.2 1,072.1 110.0 90.4 279.5 229.8 389.5 320.2

H32 6 0.790 1.000 1,304.2 1,030.3 110.0 86.9 279.5 220.8 389.5 307.7

H33 7 0.760 1.000 1,304.2 991.2 110.0 83.6 279.5 212.4 389.5 296.0

H34 8 0.731 1.000 1,304.2 953.4 110.0 80.4 279.5 204.3 389.5 284.7

H35 9 0.703 1.000 1,304.2 916.9 425.6 299.2 425.6 299.2

H36 10 0.676 1.000 1,304.2 881.6 425.6 287.7 425.6 287.7

H37 11 0.650 1.000 1,304.2 847.7 425.6 276.6 425.6 276.6

H38 12 0.625 1.000 1,304.2 815.1 425.6 266.0 425.6 266.0

H39 13 0.601 1.000 1,304.2 783.8 425.6 255.8 425.6 255.8

H40 14 0.577 1.000 1,304.2 752.5 425.6 245.6 425.6 245.6

H41 15 0.555 1.000 1,304.2 723.8 425.6 236.2 425.6 236.2

H42 16 0.534 1.000 1,304.2 696.4 425.6 227.3 425.6 227.3

H43 17 0.513 1.000 1,304.2 669.1 425.6 218.3 425.6 218.3

H44 18 0.494 1.000 1,304.2 644.3 425.6 210.2 425.6 210.2

H45 19 0.475 1.000 1,304.2 619.5 425.6 202.2 425.6 202.2

H46 20 0.456 1.000 1,304.2 594.7 425.6 194.1 425.6 194.1

H47 21 0.439 1.000 1,304.2 572.5 425.6 186.8 425.6 186.8

H48 22 0.422 1.000 1,304.2 550.4 425.6 179.6 425.6 179.6

H49 23 0.406 1.000 1,304.2 529.5 425.6 172.8 425.6 172.8

H50 24 0.390 1.000 1,304.2 508.6 425.6 166.0 425.6 166.0

H51 25 0.375 1.000 1,304.2 489.1 425.6 159.6 425.6 159.6

H52 26 0.361 1.000 1,304.2 470.8 425.6 153.6 425.6 153.6

H53 27 0.347 1.000 1,304.2 452.6 425.6 147.7 425.6 147.7

H54 28 0.333 1.000 1,304.2 434.3 425.6 141.7 425.6 141.7

H55 29 0.321 1.000 1,304.2 418.6 425.6 136.6 425.6 136.6

H56 30 0.308 1.000 1,304.2 401.7 425.6 131.1 425.6 131.1

H57 31 0.296 1.000 1,304.2 386.0 425.6 126.0 425.6 126.0

H58 32 0.285 1.000 1,304.2 371.7 425.6 121.3 425.6 121.3

H59 33 0.274 1.000 1,304.2 357.4 425.6 116.6 425.6 116.6

H60 34 0.264 1.000 1,304.2 344.3 425.6 112.4 425.6 112.4

H61 35 0.253 1.000 1,304.2 330.0 425.6 107.7 425.6 107.7

H62 36 0.244 1.000 1,304.2 318.2 425.6 103.8 425.6 103.8

H63 37 0.234 1.000 1,304.2 305.2 425.6 99.6 425.6 99.6

H64 38 0.225 1.000 1,304.2 293.4 425.6 95.8 425.6 95.8

H65 39 0.217 1.000 1,304.2 283.0 425.6 92.4 425.6 92.4

H66 40 0.208 1.000 1,304.2 271.3 425.6 88.5 425.6 88.5

H67 41 0.200 1.000 1,304.2 260.8 425.6 85.1 425.6 85.1

H68 42 0.193 1.000 1,304.2 251.7 425.6 82.1 425.6 82.1

H69 43 0.185 1.000 1,304.2 241.3 425.6 78.7 425.6 78.7

H70 44 0.178 1.000 1,304.2 232.1 425.6 75.8 425.6 75.8

H71 45 0.171 1.000 1,304.2 223.0 425.6 72.8 425.6 72.8

H72 46 0.165 1.000 1,304.2 215.2 425.6 70.2 425.6 70.2

H73 47 0.158 1.000 1,304.2 206.1 425.6 67.2 425.6 67.2

H74 48 0.152 1.000 1,304.2 198.2 425.6 64.7 425.6 64.7

H75 49 0.146 1.000 1,304.2 190.4 425.6 62.1 425.6 62.1

H76 50 0.141 1.000 1,304.2 183.9 425.6 60.0 425.6 60.0

H77 51 0.135 1.000 1,304.2 176.1 425.6 57.5 425.6 57.5

H78 52 0.130 1.000 1,304.2 169.5 425.6 55.3 425.6 55.3

H79 53 0.125 1.000 1,304.2 163.0 425.6 53.2 425.6 53.2

H80 54 0.120 1.000 1,304.2 156.5 425.6 51.1 425.6 51.1

H81 55 0.116 1.000 1,304.2 151.3 425.6 49.4 425.6 49.4

H82 56 0.111 1.000 1,304.2 144.8 425.6 47.2 425.6 47.2

H83 57 0.107 1.000 1,304.2 139.5 425.6 45.5 425.6 45.5

H84 58 0.103 1.000 1,304.2 134.3 425.6 43.8 425.6 43.8

73,697.1 27,405.5 15.8 27,421.3 12,470.7 11,679.8 23,865.5 8,895.3 36,336.2 20,575.1 1.33 6,846.2
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備
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８
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年次 年度 t

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益
残存価値

②

維持管理費④

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）割引率
４％ 費用便益比

Ｂ／Ｃ

計③＋④
計

①＋②

デフレー
ター



様式－５ 費用対便益（残事業）：残事業費-10% 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 H26基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H26 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H27 1 0.962 1.000 0.0 0.0 4,904.1 4,717.7 535.5 515.2 5,439.6 5,232.9

H28 2 0.925 1.000 661.9 612.3 4,759.2 4,402.3 372.8 344.8 5,132.0 4,747.1

H29 3 0.889 1.000 1,304.2 1,159.4 90.0 80.0 279.5 248.5 369.5 328.5

H30 4 0.855 1.000 1,304.2 1,115.1 90.0 77.0 279.5 239.0 369.5 316.0

H31 5 0.822 1.000 1,304.2 1,072.1 90.0 74.0 279.5 229.8 369.5 303.8

H32 6 0.790 1.000 1,304.2 1,030.3 90.0 71.1 279.5 220.8 369.5 291.9

H33 7 0.760 1.000 1,304.2 991.2 90.0 68.4 279.5 212.4 369.5 280.8

H34 8 0.731 1.000 1,304.2 953.4 90.0 65.8 279.5 204.3 369.5 270.1

H35 9 0.703 1.000 1,304.2 916.9 425.6 299.2 425.6 299.2

H36 10 0.676 1.000 1,304.2 881.6 425.6 287.7 425.6 287.7

H37 11 0.650 1.000 1,304.2 847.7 425.6 276.6 425.6 276.6

H38 12 0.625 1.000 1,304.2 815.1 425.6 266.0 425.6 266.0

H39 13 0.601 1.000 1,304.2 783.8 425.6 255.8 425.6 255.8

H40 14 0.577 1.000 1,304.2 752.5 425.6 245.6 425.6 245.6

H41 15 0.555 1.000 1,304.2 723.8 425.6 236.2 425.6 236.2

H42 16 0.534 1.000 1,304.2 696.4 425.6 227.3 425.6 227.3

H43 17 0.513 1.000 1,304.2 669.1 425.6 218.3 425.6 218.3

H44 18 0.494 1.000 1,304.2 644.3 425.6 210.2 425.6 210.2

H45 19 0.475 1.000 1,304.2 619.5 425.6 202.2 425.6 202.2

H46 20 0.456 1.000 1,304.2 594.7 425.6 194.1 425.6 194.1

H47 21 0.439 1.000 1,304.2 572.5 425.6 186.8 425.6 186.8

H48 22 0.422 1.000 1,304.2 550.4 425.6 179.6 425.6 179.6

H49 23 0.406 1.000 1,304.2 529.5 425.6 172.8 425.6 172.8

H50 24 0.390 1.000 1,304.2 508.6 425.6 166.0 425.6 166.0

H51 25 0.375 1.000 1,304.2 489.1 425.6 159.6 425.6 159.6

H52 26 0.361 1.000 1,304.2 470.8 425.6 153.6 425.6 153.6

H53 27 0.347 1.000 1,304.2 452.6 425.6 147.7 425.6 147.7

H54 28 0.333 1.000 1,304.2 434.3 425.6 141.7 425.6 141.7

H55 29 0.321 1.000 1,304.2 418.6 425.6 136.6 425.6 136.6

H56 30 0.308 1.000 1,304.2 401.7 425.6 131.1 425.6 131.1

H57 31 0.296 1.000 1,304.2 386.0 425.6 126.0 425.6 126.0

H58 32 0.285 1.000 1,304.2 371.7 425.6 121.3 425.6 121.3

H59 33 0.274 1.000 1,304.2 357.4 425.6 116.6 425.6 116.6

H60 34 0.264 1.000 1,304.2 344.3 425.6 112.4 425.6 112.4

H61 35 0.253 1.000 1,304.2 330.0 425.6 107.7 425.6 107.7

H62 36 0.244 1.000 1,304.2 318.2 425.6 103.8 425.6 103.8

H63 37 0.234 1.000 1,304.2 305.2 425.6 99.6 425.6 99.6

H64 38 0.225 1.000 1,304.2 293.4 425.6 95.8 425.6 95.8

H65 39 0.217 1.000 1,304.2 283.0 425.6 92.4 425.6 92.4

H66 40 0.208 1.000 1,304.2 271.3 425.6 88.5 425.6 88.5

H67 41 0.200 1.000 1,304.2 260.8 425.6 85.1 425.6 85.1

H68 42 0.193 1.000 1,304.2 251.7 425.6 82.1 425.6 82.1

H69 43 0.185 1.000 1,304.2 241.3 425.6 78.7 425.6 78.7

H70 44 0.178 1.000 1,304.2 232.1 425.6 75.8 425.6 75.8

H71 45 0.171 1.000 1,304.2 223.0 425.6 72.8 425.6 72.8

H72 46 0.165 1.000 1,304.2 215.2 425.6 70.2 425.6 70.2

H73 47 0.158 1.000 1,304.2 206.1 425.6 67.2 425.6 67.2

H74 48 0.152 1.000 1,304.2 198.2 425.6 64.7 425.6 64.7

H75 49 0.146 1.000 1,304.2 190.4 425.6 62.1 425.6 62.1

H76 50 0.141 1.000 1,304.2 183.9 425.6 60.0 425.6 60.0

H77 51 0.135 1.000 1,304.2 176.1 425.6 57.5 425.6 57.5

H78 52 0.130 1.000 1,304.2 169.5 425.6 55.3 425.6 55.3

H79 53 0.125 1.000 1,304.2 163.0 425.6 53.2 425.6 53.2

H80 54 0.120 1.000 1,304.2 156.5 425.6 51.1 425.6 51.1

H81 55 0.116 1.000 1,304.2 151.3 425.6 49.4 425.6 49.4

H82 56 0.111 1.000 1,304.2 144.8 425.6 47.2 425.6 47.2

H83 57 0.107 1.000 1,304.2 139.5 425.6 45.5 425.6 45.5

H84 58 0.103 1.000 1,304.2 134.3 425.6 43.8 425.6 43.8

73,697.1 27,405.5 13.0 27,418.5 10,203.3 9,556.3 23,865.5 8,895.3 34,068.8 18,451.6 1.49 8,966.9
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残存価値

②
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便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）割引率
４％ 費用便益比

Ｂ／Ｃ
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計
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ター



様式－５ 費用対便益（残事業）：残工期+10% 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 H26基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H26 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H27 1 0.962 1.000 0.0 0.0 4,843.5 4,659.4 476.0 457.9 5,319.5 5,117.3

H28 2 0.925 1.000 588.3 544.2 4,718.3 4,364.4 349.7 323.5 5,068.0 4,687.9

H29 3 0.889 1.000 1,161.4 1,032.5 1,241.8 1,104.0 134.2 119.3 1,376.0 1,223.3

H30 4 0.855 1.000 1,304.1 1,115.0 88.9 76.0 271.0 231.7 359.9 307.7

H31 5 0.822 1.000 1,304.1 1,072.0 88.9 73.1 271.0 222.8 359.9 295.9

H32 6 0.790 1.000 1,304.1 1,030.2 88.9 70.2 271.0 214.1 359.9 284.3

H33 7 0.760 1.000 1,304.1 991.1 88.9 67.6 271.0 206.0 359.9 273.6

H34 8 0.731 1.000 1,304.1 953.3 88.9 65.0 271.0 198.1 359.9 263.1

H35 9 0.703 1.000 1,304.1 916.8 88.9 62.5 271.0 190.5 359.9 253.0

H36 10 0.676 1.000 1,304.1 881.6 425.6 287.7 425.6 287.7

H37 11 0.650 1.000 1,304.1 847.7 425.6 276.6 425.6 276.6

H38 12 0.625 1.000 1,304.1 815.1 425.6 266.0 425.6 266.0

H39 13 0.601 1.000 1,304.1 783.8 425.6 255.8 425.6 255.8

H40 14 0.577 1.000 1,304.1 752.5 425.6 245.6 425.6 245.6

H41 15 0.555 1.000 1,304.1 723.8 425.6 236.2 425.6 236.2

H42 16 0.534 1.000 1,304.1 696.4 425.6 227.3 425.6 227.3

H43 17 0.513 1.000 1,304.1 669.0 425.6 218.3 425.6 218.3

H44 18 0.494 1.000 1,304.1 644.2 425.6 210.2 425.6 210.2

H45 19 0.475 1.000 1,304.1 619.4 425.6 202.2 425.6 202.2

H46 20 0.456 1.000 1,304.1 594.7 425.6 194.1 425.6 194.1

H47 21 0.439 1.000 1,304.1 572.5 425.6 186.8 425.6 186.8

H48 22 0.422 1.000 1,304.1 550.3 425.6 179.6 425.6 179.6

H49 23 0.406 1.000 1,304.1 529.5 425.6 172.8 425.6 172.8

H50 24 0.390 1.000 1,304.1 508.6 425.6 166.0 425.6 166.0

H51 25 0.375 1.000 1,304.1 489.0 425.6 159.6 425.6 159.6

H52 26 0.361 1.000 1,304.1 470.8 425.6 153.6 425.6 153.6

H53 27 0.347 1.000 1,304.1 452.5 425.6 147.7 425.6 147.7

H54 28 0.333 1.000 1,304.1 434.3 425.6 141.7 425.6 141.7

H55 29 0.321 1.000 1,304.1 418.6 425.6 136.6 425.6 136.6

H56 30 0.308 1.000 1,304.1 401.7 425.6 131.1 425.6 131.1

H57 31 0.296 1.000 1,304.1 386.0 425.6 126.0 425.6 126.0

H58 32 0.285 1.000 1,304.1 371.7 425.6 121.3 425.6 121.3

H59 33 0.274 1.000 1,304.1 357.3 425.6 116.6 425.6 116.6

H60 34 0.264 1.000 1,304.1 344.3 425.6 112.4 425.6 112.4

H61 35 0.253 1.000 1,304.1 329.9 425.6 107.7 425.6 107.7

H62 36 0.244 1.000 1,304.1 318.2 425.6 103.8 425.6 103.8

H63 37 0.234 1.000 1,304.1 305.2 425.6 99.6 425.6 99.6

H64 38 0.225 1.000 1,304.1 293.4 425.6 95.8 425.6 95.8

H65 39 0.217 1.000 1,304.1 283.0 425.6 92.4 425.6 92.4

H66 40 0.208 1.000 1,304.1 271.3 425.6 88.5 425.6 88.5

H67 41 0.200 1.000 1,304.1 260.8 425.6 85.1 425.6 85.1

H68 42 0.193 1.000 1,304.1 251.7 425.6 82.1 425.6 82.1

H69 43 0.185 1.000 1,304.1 241.3 425.6 78.7 425.6 78.7

H70 44 0.178 1.000 1,304.1 232.1 425.6 75.8 425.6 75.8

H71 45 0.171 1.000 1,304.1 223.0 425.6 72.8 425.6 72.8

H72 46 0.165 1.000 1,304.1 215.2 425.6 70.2 425.6 70.2

H73 47 0.158 1.000 1,304.1 206.0 425.6 67.2 425.6 67.2

H74 48 0.152 1.000 1,304.1 198.2 425.6 64.7 425.6 64.7

H75 49 0.146 1.000 1,304.1 190.4 425.6 62.1 425.6 62.1

H76 50 0.141 1.000 1,304.1 183.9 425.6 60.0 425.6 60.0

H77 51 0.135 1.000 1,304.1 176.1 425.6 57.5 425.6 57.5

H78 52 0.130 1.000 1,304.1 169.5 425.6 55.3 425.6 55.3

H79 53 0.125 1.000 1,304.1 163.0 425.6 53.2 425.6 53.2

H80 54 0.120 1.000 1,304.1 156.5 425.6 51.1 425.6 51.1

H81 55 0.116 1.000 1,304.1 151.3 425.6 49.4 425.6 49.4

H82 56 0.111 1.000 1,304.1 144.8 425.6 47.2 425.6 47.2

H83 57 0.107 1.000 1,304.1 139.5 425.6 45.5 425.6 45.5

H84 58 0.103 1.000 1,304.1 134.3 425.6 43.8 425.6 43.8

H85 59 0.099 1.000 1,304.1 129.1 425.6 42.1 425.6 42.1

74,779.3 27,338.1 14.4 27,352.5 11,337.0 10,542.2 23,865.9 8,587.3 35,202.9 19,129.5 1.43 8,223.0
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様式－５ 費用対便益（残事業）：残工期-10% 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 H26基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H26 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H27 1 0.962 1.000 0.0 0.0 6,204.4 5,968.6 588.8 566.4 6,793.2 6,535.0

H28 2 0.925 1.000 753.6 697.1 4,561.1 4,219.0 341.8 316.2 4,902.9 4,535.2

H29 3 0.889 1.000 1,304.2 1,159.4 114.3 101.6 290.5 258.3 404.8 359.9

H30 4 0.855 1.000 1,304.2 1,115.1 114.3 97.7 290.5 248.4 404.8 346.1

H31 5 0.822 1.000 1,304.2 1,072.1 114.3 94.0 290.5 238.8 404.8 332.8

H32 6 0.790 1.000 1,304.2 1,030.3 114.3 90.3 290.5 229.5 404.8 319.8

H33 7 0.760 1.000 1,304.2 991.2 114.3 86.9 290.5 220.8 404.8 307.7

H34 8 0.731 1.000 1,304.2 953.4 425.6 311.1 425.6 311.1

H35 9 0.703 1.000 1,304.2 916.9 425.6 299.2 425.6 299.2

H36 10 0.676 1.000 1,304.2 881.6 425.6 287.7 425.6 287.7

H37 11 0.650 1.000 1,304.2 847.7 425.6 276.6 425.6 276.6

H38 12 0.625 1.000 1,304.2 815.1 425.6 266.0 425.6 266.0

H39 13 0.601 1.000 1,304.2 783.8 425.6 255.8 425.6 255.8

H40 14 0.577 1.000 1,304.2 752.5 425.6 245.6 425.6 245.6

H41 15 0.555 1.000 1,304.2 723.8 425.6 236.2 425.6 236.2

H42 16 0.534 1.000 1,304.2 696.4 425.6 227.3 425.6 227.3

H43 17 0.513 1.000 1,304.2 669.1 425.6 218.3 425.6 218.3

H44 18 0.494 1.000 1,304.2 644.3 425.6 210.2 425.6 210.2

H45 19 0.475 1.000 1,304.2 619.5 425.6 202.2 425.6 202.2

H46 20 0.456 1.000 1,304.2 594.7 425.6 194.1 425.6 194.1

H47 21 0.439 1.000 1,304.2 572.5 425.6 186.8 425.6 186.8

H48 22 0.422 1.000 1,304.2 550.4 425.6 179.6 425.6 179.6

H49 23 0.406 1.000 1,304.2 529.5 425.6 172.8 425.6 172.8

H50 24 0.390 1.000 1,304.2 508.6 425.6 166.0 425.6 166.0

H51 25 0.375 1.000 1,304.2 489.1 425.6 159.6 425.6 159.6

H52 26 0.361 1.000 1,304.2 470.8 425.6 153.6 425.6 153.6

H53 27 0.347 1.000 1,304.2 452.6 425.6 147.7 425.6 147.7

H54 28 0.333 1.000 1,304.2 434.3 425.6 141.7 425.6 141.7

H55 29 0.321 1.000 1,304.2 418.6 425.6 136.6 425.6 136.6

H56 30 0.308 1.000 1,304.2 401.7 425.6 131.1 425.6 131.1

H57 31 0.296 1.000 1,304.2 386.0 425.6 126.0 425.6 126.0

H58 32 0.285 1.000 1,304.2 371.7 425.6 121.3 425.6 121.3

H59 33 0.274 1.000 1,304.2 357.4 425.6 116.6 425.6 116.6

H60 34 0.264 1.000 1,304.2 344.3 425.6 112.4 425.6 112.4

H61 35 0.253 1.000 1,304.2 330.0 425.6 107.7 425.6 107.7

H62 36 0.244 1.000 1,304.2 318.2 425.6 103.8 425.6 103.8

H63 37 0.234 1.000 1,304.2 305.2 425.6 99.6 425.6 99.6

H64 38 0.225 1.000 1,304.2 293.4 425.6 95.8 425.6 95.8

H65 39 0.217 1.000 1,304.2 283.0 425.6 92.4 425.6 92.4

H66 40 0.208 1.000 1,304.2 271.3 425.6 88.5 425.6 88.5

H67 41 0.200 1.000 1,304.2 260.8 425.6 85.1 425.6 85.1

H68 42 0.193 1.000 1,304.2 251.7 425.6 82.1 425.6 82.1

H69 43 0.185 1.000 1,304.2 241.3 425.6 78.7 425.6 78.7

H70 44 0.178 1.000 1,304.2 232.1 425.6 75.8 425.6 75.8

H71 45 0.171 1.000 1,304.2 223.0 425.6 72.8 425.6 72.8

H72 46 0.165 1.000 1,304.2 215.2 425.6 70.2 425.6 70.2

H73 47 0.158 1.000 1,304.2 206.1 425.6 67.2 425.6 67.2

H74 48 0.152 1.000 1,304.2 198.2 425.6 64.7 425.6 64.7

H75 49 0.146 1.000 1,304.2 190.4 425.6 62.1 425.6 62.1

H76 50 0.141 1.000 1,304.2 183.9 425.6 60.0 425.6 60.0

H77 51 0.135 1.000 1,304.2 176.1 425.6 57.5 425.6 57.5

H78 52 0.130 1.000 1,304.2 169.5 425.6 55.3 425.6 55.3

H79 53 0.125 1.000 1,304.2 163.0 425.6 53.2 425.6 53.2

H80 54 0.120 1.000 1,304.2 156.5 425.6 51.1 425.6 51.1

H81 55 0.116 1.000 1,304.2 151.3 425.6 49.4 425.6 49.4

H82 56 0.111 1.000 1,304.2 144.8 425.6 47.2 425.6 47.2

H83 57 0.107 1.000 1,304.2 139.5 425.6 45.5 425.6 45.5

72,484.6 27,356.0 14.4 27,370.4 11,337.0 10,658.1 23,663.3 9,026.2 35,000.3 19,684.3 1.39 7,686.1

割引率
４％ 費用便益比

Ｂ／Ｃ
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様式－５ 費用対便益（残事業）：資産+10% 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 H26基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H26 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H27 1 0.962 1.000 0.0 0.0 5,449.0 5,241.9 535.5 515.1 5,984.5 5,757.0

H28 2 0.925 1.000 726.1 671.6 5,288.0 4,891.4 373.2 345.2 5,661.2 5,236.6

H29 3 0.889 1.000 1,430.7 1,271.9 100.0 88.9 279.5 248.5 379.5 337.4

H30 4 0.855 1.000 1,430.7 1,223.2 100.0 85.5 279.5 239.0 379.5 324.5

H31 5 0.822 1.000 1,430.7 1,176.0 100.0 82.2 279.5 229.8 379.5 312.0

H32 6 0.790 1.000 1,430.7 1,130.3 100.0 79.0 279.5 220.8 379.5 299.8

H33 7 0.760 1.000 1,430.7 1,087.3 100.0 76.0 279.5 212.4 379.5 288.4

H34 8 0.731 1.000 1,430.7 1,045.8 100.0 73.1 279.5 204.3 379.5 277.4

H35 9 0.703 1.000 1,430.7 1,005.8 425.6 299.2 425.6 299.2

H36 10 0.676 1.000 1,430.7 967.2 425.6 287.7 425.6 287.7

H37 11 0.650 1.000 1,430.7 930.0 425.6 276.6 425.6 276.6

H38 12 0.625 1.000 1,430.7 894.2 425.6 266.0 425.6 266.0

H39 13 0.601 1.000 1,430.7 859.9 425.6 255.8 425.6 255.8

H40 14 0.577 1.000 1,430.7 825.5 425.6 245.6 425.6 245.6

H41 15 0.555 1.000 1,430.7 794.0 425.6 236.2 425.6 236.2

H42 16 0.534 1.000 1,430.7 764.0 425.6 227.3 425.6 227.3

H43 17 0.513 1.000 1,430.7 733.9 425.6 218.3 425.6 218.3

H44 18 0.494 1.000 1,430.7 706.8 425.6 210.2 425.6 210.2

H45 19 0.475 1.000 1,430.7 679.6 425.6 202.2 425.6 202.2

H46 20 0.456 1.000 1,430.7 652.4 425.6 194.1 425.6 194.1

H47 21 0.439 1.000 1,430.7 628.1 425.6 186.8 425.6 186.8

H48 22 0.422 1.000 1,430.7 603.8 425.6 179.6 425.6 179.6

H49 23 0.406 1.000 1,430.7 580.9 425.6 172.8 425.6 172.8

H50 24 0.390 1.000 1,430.7 558.0 425.6 166.0 425.6 166.0

H51 25 0.375 1.000 1,430.7 536.5 425.6 159.6 425.6 159.6

H52 26 0.361 1.000 1,430.7 516.5 425.6 153.6 425.6 153.6

H53 27 0.347 1.000 1,430.7 496.5 425.6 147.7 425.6 147.7

H54 28 0.333 1.000 1,430.7 476.4 425.6 141.7 425.6 141.7

H55 29 0.321 1.000 1,430.7 459.3 425.6 136.6 425.6 136.6

H56 30 0.308 1.000 1,430.7 440.7 425.6 131.1 425.6 131.1

H57 31 0.296 1.000 1,430.7 423.5 425.6 126.0 425.6 126.0

H58 32 0.285 1.000 1,430.7 407.7 425.6 121.3 425.6 121.3

H59 33 0.274 1.000 1,430.7 392.0 425.6 116.6 425.6 116.6

H60 34 0.264 1.000 1,430.7 377.7 425.6 112.4 425.6 112.4

H61 35 0.253 1.000 1,430.7 362.0 425.6 107.7 425.6 107.7

H62 36 0.244 1.000 1,430.7 349.1 425.6 103.8 425.6 103.8

H63 37 0.234 1.000 1,430.7 334.8 425.6 99.6 425.6 99.6

H64 38 0.225 1.000 1,430.7 321.9 425.6 95.8 425.6 95.8

H65 39 0.217 1.000 1,430.7 310.5 425.6 92.4 425.6 92.4

H66 40 0.208 1.000 1,430.7 297.6 425.6 88.5 425.6 88.5

H67 41 0.200 1.000 1,430.7 286.1 425.6 85.1 425.6 85.1

H68 42 0.193 1.000 1,430.7 276.1 425.6 82.1 425.6 82.1

H69 43 0.185 1.000 1,430.7 264.7 425.6 78.7 425.6 78.7

H70 44 0.178 1.000 1,430.7 254.7 425.6 75.8 425.6 75.8

H71 45 0.171 1.000 1,430.7 244.6 425.6 72.8 425.6 72.8

H72 46 0.165 1.000 1,430.7 236.1 425.6 70.2 425.6 70.2

H73 47 0.158 1.000 1,430.7 226.1 425.6 67.2 425.6 67.2

H74 48 0.152 1.000 1,430.7 217.5 425.6 64.7 425.6 64.7

H75 49 0.146 1.000 1,430.7 208.9 425.6 62.1 425.6 62.1

H76 50 0.141 1.000 1,430.7 201.7 425.6 60.0 425.6 60.0

H77 51 0.135 1.000 1,430.7 193.1 425.6 57.5 425.6 57.5

H78 52 0.130 1.000 1,430.7 186.0 425.6 55.3 425.6 55.3

H79 53 0.125 1.000 1,430.7 178.8 425.6 53.2 425.6 53.2

H80 54 0.120 1.000 1,430.7 171.7 425.6 51.1 425.6 51.1

H81 55 0.116 1.000 1,430.7 166.0 425.6 49.4 425.6 49.4

H82 56 0.111 1.000 1,430.7 158.8 425.6 47.2 425.6 47.2

H83 57 0.107 1.000 1,430.7 153.1 425.6 45.5 425.6 45.5

H84 58 0.103 1.000 1,430.7 147.4 425.6 43.8 425.6 43.8

80,845.3 30,064.3 14.4 30,078.7 11,337.0 10,618.0 23,865.9 8,895.6 35,202.9 19,513.6 1.54 10,565.1

割引率
４％ 費用便益比

Ｂ／Ｃ

計③＋④
計
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様式－５ 費用対便益（残事業）：資産-10% 水系名：新宮川 河川名：熊野川 単位：百万円

0.040 H26基準 便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

評価年 H26 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H27 1 0.962 1.000 0.0 0.0 5,449.0 5,241.9 535.5 515.1 5,984.5 5,757.0

H28 2 0.925 1.000 597.7 552.9 5,288.0 4,891.4 373.2 345.2 5,661.2 5,236.6

H29 3 0.889 1.000 1,177.7 1,047.0 100.0 88.9 279.5 248.5 379.5 337.4

H30 4 0.855 1.000 1,177.7 1,006.9 100.0 85.5 279.5 239.0 379.5 324.5

H31 5 0.822 1.000 1,177.7 968.1 100.0 82.2 279.5 229.8 379.5 312.0

H32 6 0.790 1.000 1,177.7 930.4 100.0 79.0 279.5 220.8 379.5 299.8

H33 7 0.760 1.000 1,177.7 895.1 100.0 76.0 279.5 212.4 379.5 288.4

H34 8 0.731 1.000 1,177.7 860.9 100.0 73.1 279.5 204.3 379.5 277.4

H35 9 0.703 1.000 1,177.7 827.9 425.6 299.2 425.6 299.2

H36 10 0.676 1.000 1,177.7 796.1 425.6 287.7 425.6 287.7

H37 11 0.650 1.000 1,177.7 765.5 425.6 276.6 425.6 276.6

H38 12 0.625 1.000 1,177.7 736.1 425.6 266.0 425.6 266.0

H39 13 0.601 1.000 1,177.7 707.8 425.6 255.8 425.6 255.8

H40 14 0.577 1.000 1,177.7 679.5 425.6 245.6 425.6 245.6

H41 15 0.555 1.000 1,177.7 653.6 425.6 236.2 425.6 236.2

H42 16 0.534 1.000 1,177.7 628.9 425.6 227.3 425.6 227.3

H43 17 0.513 1.000 1,177.7 604.2 425.6 218.3 425.6 218.3

H44 18 0.494 1.000 1,177.7 581.8 425.6 210.2 425.6 210.2

H45 19 0.475 1.000 1,177.7 559.4 425.6 202.2 425.6 202.2

H46 20 0.456 1.000 1,177.7 537.0 425.6 194.1 425.6 194.1

H47 21 0.439 1.000 1,177.7 517.0 425.6 186.8 425.6 186.8

H48 22 0.422 1.000 1,177.7 497.0 425.6 179.6 425.6 179.6

H49 23 0.406 1.000 1,177.7 478.1 425.6 172.8 425.6 172.8

H50 24 0.390 1.000 1,177.7 459.3 425.6 166.0 425.6 166.0

H51 25 0.375 1.000 1,177.7 441.6 425.6 159.6 425.6 159.6

H52 26 0.361 1.000 1,177.7 425.1 425.6 153.6 425.6 153.6

H53 27 0.347 1.000 1,177.7 408.7 425.6 147.7 425.6 147.7

H54 28 0.333 1.000 1,177.7 392.2 425.6 141.7 425.6 141.7

H55 29 0.321 1.000 1,177.7 378.0 425.6 136.6 425.6 136.6

H56 30 0.308 1.000 1,177.7 362.7 425.6 131.1 425.6 131.1

H57 31 0.296 1.000 1,177.7 348.6 425.6 126.0 425.6 126.0

H58 32 0.285 1.000 1,177.7 335.6 425.6 121.3 425.6 121.3

H59 33 0.274 1.000 1,177.7 322.7 425.6 116.6 425.6 116.6

H60 34 0.264 1.000 1,177.7 310.9 425.6 112.4 425.6 112.4

H61 35 0.253 1.000 1,177.7 298.0 425.6 107.7 425.6 107.7

H62 36 0.244 1.000 1,177.7 287.4 425.6 103.8 425.6 103.8

H63 37 0.234 1.000 1,177.7 275.6 425.6 99.6 425.6 99.6

H64 38 0.225 1.000 1,177.7 265.0 425.6 95.8 425.6 95.8

H65 39 0.217 1.000 1,177.7 255.6 425.6 92.4 425.6 92.4

H66 40 0.208 1.000 1,177.7 245.0 425.6 88.5 425.6 88.5

H67 41 0.200 1.000 1,177.7 235.5 425.6 85.1 425.6 85.1

H68 42 0.193 1.000 1,177.7 227.3 425.6 82.1 425.6 82.1

H69 43 0.185 1.000 1,177.7 217.9 425.6 78.7 425.6 78.7

H70 44 0.178 1.000 1,177.7 209.6 425.6 75.8 425.6 75.8

H71 45 0.171 1.000 1,177.7 201.4 425.6 72.8 425.6 72.8

H72 46 0.165 1.000 1,177.7 194.3 425.6 70.2 425.6 70.2

H73 47 0.158 1.000 1,177.7 186.1 425.6 67.2 425.6 67.2

H74 48 0.152 1.000 1,177.7 179.0 425.6 64.7 425.6 64.7

H75 49 0.146 1.000 1,177.7 171.9 425.6 62.1 425.6 62.1

H76 50 0.141 1.000 1,177.7 166.1 425.6 60.0 425.6 60.0

H77 51 0.135 1.000 1,177.7 159.0 425.6 57.5 425.6 57.5

H78 52 0.130 1.000 1,177.7 153.1 425.6 55.3 425.6 55.3

H79 53 0.125 1.000 1,177.7 147.2 425.6 53.2 425.6 53.2

H80 54 0.120 1.000 1,177.7 141.3 425.6 51.1 425.6 51.1

H81 55 0.116 1.000 1,177.7 136.6 425.6 49.4 425.6 49.4

H82 56 0.111 1.000 1,177.7 130.7 425.6 47.2 425.6 47.2

H83 57 0.107 1.000 1,177.7 126.0 425.6 45.5 425.6 45.5

H84 58 0.103 1.000 1,177.7 121.3 425.6 43.8 425.6 43.8

66,548.9 24,747.5 14.4 24,761.9 11,337.0 10,618.0 23,865.9 8,895.6 35,202.9 19,513.6 1.27 5,248.3

割引率
４％ 費用便益比

Ｂ／Ｃ

計③＋④
計

①＋②

デフレー
ター 純現在価値

Ｂ－Ｃ

便益
残存価値

②

維持管理費④

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

整
備
期
間
（

８
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
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（

５
０
年
）

合　　計

建設費③
年次 年度 t



河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 28,804

本工事費 式 27,910

築堤 m 2,306 2,148

堤防強化 m 820 674

河道掘削 千m
3 4,000 22,561

水門 箇所 2 786 水門耐震化

樋門 箇所 3 194 樋門耐震化

排水機場 箇所 2 540 排水機場耐震化・耐水化

その他 式 1 1,007 特殊堤耐震化・津波対策（CCTV・光ファイバー）等

附帯工事費 式 894

道路橋 箇所 1 166

鉄道橋 箇所 1 728

水路橋 箇所 0

堰 箇所 0

樋門・樋管 箇所 0

揚排水機場 箇所 0

付替道路 m 0

その他 式 0

用地費及補償費 式 5

用地費 式 1 5

補償費 式 0

間接経費・工事諸費 式 6,724

事業費　計 式 35,533

維持管理費 式 25,395

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

熊野川直轄河川改修事業 （全体事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。



河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 8,625

本工事費 式 8,201

築堤 m 0

堤防強化 m 0

河道掘削 千m
3 2,008 7,323

水門 箇所 0

樋門 箇所 0

排水機場 箇所 2 500 排水機場耐震化

その他 式 1 378 特殊堤耐震化・津波対策等

附帯工事費 式 424

道路橋 箇所 0

鉄道橋 箇所 1 424

水路橋 箇所 0

堰 箇所 0

樋門・樋管 箇所 0

揚排水機場 箇所 0

付替道路 m 0

その他 式 0

用地費及補償費 式 5

用地費 式 1 5

補償費 式 0

間接経費・工事諸費 式 2,707

事業費　計 式 11,337

維持管理費 式 23,866

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

熊野川直轄河川改修事業 （残事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
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