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１．大和川の概要（流域の概要）
○ 大和川は、その源を笠置山地に発し、途中、奈良盆地を流下、亀の瀬狭窄部を経て河内平野に入り大阪湾に注ぐ、

流域面積1,070km2、幹川流路延長68km、流域内人口約215万人の一級河川である。

○ 下流部から上流部の河床勾配は約1/4,000～約1/50程度となっている。大阪府と奈良県の府県境に位置する亀の瀬

狭窄部には、日本有数の地すべり地帯を抱えている。

○ 流域市町村は、21市15町2村（大阪府内10市2町1村、奈良県内11市13町1村）あり、中上流部に奈良盆地、下流部に

大阪平野を擁し、近畿地方における行政・産業・交通等の集積地域となっている。

大和川流域 大和川
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平成29年1月撮影
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王寺町

王寺駅
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下流部

平成29年1月撮影
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地すべり防止区域

25.0k

24.0k

平成23年5月撮影

大阪府 奈良県

中流部（奈良盆地）■位置図

亀の瀬狭窄部

■産業や観光・文化遺産

大和川

平成29年1月撮影
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（大和郡山市HP）

金魚平城宮跡

工場の集積

（国営飛鳥歴史公園事務所HP）

大和郡山市内の
ため池

■縦断図(イメージ)
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■流域図
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１．大和川の概要（過去の災害実績）

発生年月 発生原因
柏原地点
流量

（m3/sec）
被害状況

昭和7年7月1日
亀の瀬
河道閉塞

－
奈良県：亀の瀬地すべりにより、河道が閉塞され、上流部
で浸水被害が発生。(地すべりは、昭和6年9月ごろから
発生、昭和7年11月にほぼ終息)

昭和28年9月25日
台風13号
・前線

約1,800
家屋全･半壊1,436k戸、床上浸水2,405戸、
床下浸水10,868戸

昭和31年9月27日
台風15号
・前線

約1,700 家屋全･半壊18戸、床上浸水700戸、床下浸水11,717戸

昭和40年9月17日
台風24号
・前線

約1,500 家屋全･半壊10戸、床上浸891戸、床下浸水2,700戸

昭和57年8月2日

台風10号
・前線
台風9号崩れ
低気圧

約2,500 家屋全･半壊269戸、床上浸水6,455戸、床下浸水15,232戸

平成7年7月4日 梅雨前線 約2,100 家屋全･半壊1戸、床上浸水216戸、床下浸水2,296戸

平成11年8月11日 低気圧 約1,700 家屋全･半壊2戸、床上浸水33戸、床下浸水400戸

平成19年7月17日 低気圧 約1,500 家屋全･半壊2戸、床上浸水103戸、床下浸水1,086戸

平成25年9月15日 台風18号 約2,000 床上浸水1戸、床下浸水7戸

平成26年8月9日 台風11号 約1,700 床上浸水1戸、床下浸水19戸

■既往洪水の概要 昭和28年9月洪水

柏原市付近の被害状況

流された橋梁

昭和57年8月洪水

王寺町付近の被害状況

■戦争直後に大水害発生

昭和28年9月の台風13号
による洪水では、柏原観
測所で水位5.40mを記録
し、奈良市を中心に甚大
な浸水被害が発生。

■戦後最大の流量が発生

昭和57年8月の台風10号・前
線、台風9号くずれ低気圧に
よる洪水では、柏原観測所で
水位4.64mを記録し、大阪府
堺市、奈良県王寺町を中心
に支川全域で甚大な浸水被
害が発生。

■近年最大規模の流量が発生

平成7年7月の低気圧による洪
水では、柏原観測所で水位
3.92mを記録し、奈良県香芝
市、橿原市を中心に大きな浸
水被害が発生。
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○ 大和川は昭和57年8月の台風10号・前線、台風9号くずれ低気圧により、戦後最大の洪水（柏原地点約2500m3/s）が

発生し、支川西除川、葛下川ではん濫するなど、大阪府、奈良県で21,956戸の家屋が浸水する甚大な被害を受けた。

○ 近年では、平成25年9月（台風18号）に柏原地点において約2,000m3/s、平成26年8月（台風11号）に柏原地点におい
て約1,700m3/sの洪水が発生し、家屋や工場が浸水するなどの被害が生じた。

かしわら

にしよけがわ かつげがわ

かしわら

【出典】 大和川の洪水資料、水害統計、自治体へのヒアリング

かしわら

おうじ

平成7年7月洪水

河合町、斑鳩町付近の被害状況
かわい いかるが

かしわら



２．河川整備の概要（治水計画の経緯）

○昭和6-7年亀の瀬地すべりによる大和川の閉塞を契機に、昭和12年から直轄工事として本格的な河川改修に着手
○昭和41年に大和川水系工事実施基本計画を策定
○平成9年の河川法改正を契機に、平成21年3月に大和川水系河川整備基本方針を策定
○平成25年11月に今後概ね30年間の河川整備の内容を定めた大和川水系河川整備計画を策定

昭和6～7年 ：亀の瀬河道閉塞

昭和12年 ：大和川直轄河川改修工事着手

計画高水流量 2,000m3/s（柏原地点）

昭和29年 ：大和川直轄改修計画策定

計画高水流量 2,500m3/s（柏原地点）

昭和37年 ：亀の瀬地すべり対策事業着手

昭和41年 ：大和川水系工事実施基本計画策定

計画高水流量 2,500m3/s（柏原地点）

昭和51年 ：大和川水系工事実施基本計画改定

計画高水流量 5,200m3/s（柏原地点）

昭和57年8月 ：戦後最大洪水発生

（台風10号・前線、台風9号崩れ低気圧）

■大和川治水計画の経緯

昭和60年 ：「大和川流域整備計画」の策定

(総合治水対策実施)

昭和63年 ：大和川水系工事実施基本計画改定

高規格堤防整備事業着手

平成4年 ：大和川水系工事実施基本計画改定

平成21年3月 ：大和川水系河川整備基本方針策定

計画高水流量4,800m3/s（柏原地点）

（計画規模１／200）

平成25年11月 ：大和川水系河川整備計画策定

整備計画流量2,800m3/s（柏原地点）

かめのせ

昭和57年 ：激甚災害特別緊急事業実施
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２．河川整備の概要（河川整備の主な事業内容）
○大和川水系では、戦後最大洪水（昭和57年8月洪水）を安全に流すこととし、上下流バランスを確保しつつ河道改修を実施し流下能力を

確保する。

○大和川下流部で河道改修（掘削、築堤）を実施するとともに、大和川中流部（狭窄部上流）の遊水地整備により下流への影響を抑えなが

ら、上流部佐保川で改修を進め、佐保川流域の浸水被害軽減を図る。

○人口が集中した区域で、堤防が決壊すると甚大な人的被害が発生する可能性が高い区間（阪神高速大和川線地区）において、施設の計

画規模を上回る洪水に対しても決壊しない高規格堤防を整備する。
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大和川

緑字：第２段階

赤字：第１段階

青字：第３段階

【凡例】

：堤防強化

亀の瀬狭窄部

大阪府 奈良県

大阪市

堺市

葛下川

石川

東除川西除川

佐保川

初瀬川

飛鳥川

曽我川

富雄川竜田川

【藤井地区】
掘削・築堤（左右岸）

【国分市場地区】
掘削・築堤（左岸）

【国分片山地区】
築堤（左岸）

寺川

大和川
10.0k

15.0k

20.0k

25.0k

35.0k
【阪高大和川線地区】
高規格堤防

5.0k

【王寺地区】掘削

中流部遊水地整備

【遠里小野地区】
掘削・築堤 0.0k

柏原基準地点

【西住之江地区】
耐震化対策

佐
保
川

【長安寺地区】
橋梁架替・引堤（左右岸）
掘削・井堰改築

【西九条地区】
掘削・築堤（左右岸）
井堰改築

【番条地区】
掘削・築堤（左右岸）
井堰改築

5.0k

30.0k

下流部 中流部

断面図（大和川13k付近）



整備メニュー
第1段階

（H24～H33）

第2段階

（H34～H39）

第3段階

（H40～H53）

大
和
川

下
流
部

遠里小野地区
国分片山地区
国分市場地区

掘削・築堤
築堤
掘削・築堤

中
流
部

藤井地区
王寺地区

掘削・築堤
掘削

遊水地整備

佐
保
川

長安寺地区
橋梁架替・引堤

掘削・井堰改築

番条地区
掘削・築堤
井堰改築

西九条地区
掘削・築堤
井堰改築

高規格堤防 阪高大和川線地区

２．河川整備の概要（実施スケジュール）
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第１段階 ・大和川下流部の流下能力が不足している箇所において、河道掘削や築堤を実施

・大和川中流部において、上流部整備（佐保川改修）による下流部の流量増への対応として遊水地整備を実施

・大和川上流部において、佐保川流域の浸水被害軽減のため、佐保川長安寺地区において改修を実施

第２段階 ・引き続き、遊水地整備を行うとともに、整備状況を踏まえ佐保川改修を実施

第３段階 ・遊水地整備及び佐保川改修を進めることにより、戦後最大洪水を安全に流下させる河道整備を完了

また、河川整備計画の全期間を通じて、高規格堤防整備を実施

※遊水地整備を踏まえ佐保川を改修

保田地区 窪田地区

H29（現況） H33（当面4年）



２．河川整備の概要（前回事業評価以降に実施した主な整備内容）
○ 整備計画においては、まず大和川下流部において、掘削・築堤を行い、流下能力を向上した。
○ 前回評価時点以降、大和川において築堤・堤防強化・耐震対策を実施するとともに、佐保川において引堤・掘削・堤防強化を

実施した。
○「水防災意識社会 再構築ビジョン」における天端保護・裏法尻補強を実施した。

平成26年8月出水に
おける浸水状況

大和川

整備前

大和川

整備後

大和川

国分市場地区築堤

H25年9月出水時の水位
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２．河川整備の概要（当面（４年間）の整備内容）
○大和川下流部において、築堤・堤防強化・耐震対策を実施するとともに、大和川中流部において、遊水地の整備に着手し、さらに佐保川

の長安寺地区において、井堰改築・掘削を実施する。

○「水防災意識社会 再構築ビジョン」における堤防強化対策、裏法尻補強を実施する。

2.6K

2.4K

大和郡山市

佐保川 平成25年9月撮影

河道掘削

井堰改築

2.8K

3.0K

2.2K

②中流部遊水地整備

ちょうあんじ

①長安寺地区井堰改築・掘削
ちょうあんじ

長安寺井堰右岸から
平成29年5月撮影

緑字：第２段階

赤字：第１段階

青字：第３段階

【凡例】
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亀の瀬狭窄部

３．事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化）

9

■現況河道における氾濫想定 ■柏原地点における年最高水位

平成25年9月（台風18号）

平成26年8月（台風18号）

浸水面積 6,144ha
浸水区域内人口 413,166人
浸水区域内家屋数 186,028戸
被害総額 96,640億円

平成29年度末時点 1/200規模

昭和57年8月（整備計画対象洪水）

【災害発生時の影響】
○大和川の現況では、計画規模（1/200）の降雨が生じた場合、堤防の決壊等により約6,160haが浸水し、浸水家屋数

は約18万7千戸、被害額は約9.7兆円と推定され、被害発生時の影響は大きい。
【災害発生の危険度】
○近年においても、平成25年9月（台風18号）に柏原地点において水位が4.57m（当時のはん濫危険水位：4.50m）、平成

26年8月（台風11号）に同3.90mまで達し、家屋や工場が浸水するなどの被害が生じるなど、水位上昇に繋がるような
台風などの洪水についても頻発していることから、災害発生の危険度も高い。

平成28年9月（台風16号）：3.56m



３．事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化）
【地域の開発状況】

○ 大和川の氾濫原を含む沿川市町※１の近10カ年（平成19年から平成28年まで）の総人口は0.2％増、総世帯数は6.5％増、総資産額
4.1％増である。

【地域の協力体制】

○ 国・府・市等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的・計画的に推進することにより社会全体で
常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的として、平成28年度「大和川上流部大規模氾濫に関する減災対策協議
会」、「大和川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会」を実施し、「水防災意識社会再構築ビジョン※２」に基づく大和川の取り組み
方針を決定した。
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※１ 沿川市町：大阪市、堺市、八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、奈良市、大和郡山市、天理市、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、王寺町、広陵町、河合町

H19 H28 増減

総人口（人） 5,329,234 5,339,557 0.2%増

総世帯数（世帯） 2,348,521 2,501,580 6.5%増

※総人口・総世帯数：大阪府統計年鑑・奈良県統計書
※総資産額：国勢調査、事業所・企業統計調査、経済セ
ンサス-基礎調査、作物統計のデータを元に治水経済マ
ニュアル（案）により算出。統計値が存在しない年は前
年度値で補完。

■沿川市町の総人口・総世帯数 ■減災対策協議会の状況
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総資産額

（億円）
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100
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H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

総世帯数

（万世帯） 人口

（万人）
世帯数 人口

※２ 各地域において、河川管理者・都道
府県・市町村等からなる協議会等を新たに
設置して、減災のための目標を共有し、
ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進。

（対策例）
・粘り強い構造の堤防の整備
・堤防の浸食対策や浸透対策の実施
・住民等の行動につながるリスク情報の周知
・重要水防箇所の情報共有と関係市町村等との
共同点検
・避難行動のきっかけとなる情報のリアルタイムで
の提供

H19 H28 増減

総資産額
（兆円）

61.0 63.5 4.1%増

■沿川市町の総資産額



３．事業の必要性等に関する視点（事業の効果等）

【事業の効果等】
○大和川の現況では、戦後最大洪水（昭和57年8月洪水）が生じた場合、堤防の決壊等により約510haが浸水し、浸水

家屋数は約4400戸、被害額は約1500億円と推測される。
○河川整備計画において予定している事業を実施することにより、戦後最大洪水が生じた場合の浸水被害は解消する。
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河川整備計画における予定事業の
実施により浸水被害は解消

事業実施による浸水被害軽減効果
（戦後最大洪水（昭和57年8月洪水）が発生した場合）

■事業実施前

浸水面積 508ha
浸水区域内人口 11,016人
浸水区域内家屋数 4,407戸
被害総額 1,503億円

佐保川

大和川

王寺町

斑鳩町

大和郡山市

王寺町

斑鳩町

大和郡山市

■事業実施後

佐保川

大和川



○ 治水経済調査マニュアル（案）（平成17年4月 河川局）に基づき算出した大和川直轄河川改修事業の「事業全体」、
「残事業」、「当面整備」の費用便益比は以下のとおり。

事業全体 残事業 当面（4年間）の整備

■便益（Ｂ） ①便益 28,181億円 24,056億円 2,788億円

②残存価値 6億円 6億円 5億円

総便益（①＋②） 28,187億円 24,063億円 2,793億円

■費用（Ｃ） ③建設費 1,054億円 762億円 268億円

④維持管理費 223億円 179億円 296億円

総費用（③＋④） 1,277億円 941億円 564億円

■費用便益比（Ｂ／Ｃ） 22.1 25.6 5.0

３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）
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■費用対効果分析結果

※費用・便益は現在価値化した値
※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

基本
残事業費 残工期 資産

+10％ -10％ +10％ -10％ +10％ -10％

事業全体 22.1 20.6 23.8 21.9 22.2 24.2 20.0

残事業 25.6 23.2 28.4 25.5 25.6 28.0 23.1

当面（4年間）の整備 5.0 4.5 5.5 5.4 4.3 5.4 4.5

■算出条件等

評価基準年 ： 平成29年度

施設完成後の評価期間 ： 50年

建設費 ： 1,339億円

（残事業 ： 1,084億円）

（当面の整備 :297億円 ）

維持管理費 ： 566億円

（残事業 : 528億円）

（当面の整備 ：746億円）

■感度分析結果（費用便益比（Ｂ／Ｃ））



■ 費用対効果の分析（前回との比較）

項目
平成２３年度

再評価

平成２９年度

再評価
変化倍率 主な要因

費用便益比
（Ｂ／Ｃ）

17.4 22.1 約1.27倍 下記の総便益・総費用の関係より

総便益（Ｂ）

21,457億円 28,187億円 約1.31倍
・氾濫域内における家屋や事業所が増加し、被害
額（期待値）が増加したため

［102,230億円］ ［110,540億円］ 約1.08倍

総費用（Ｃ）

1,234億円 1,277億円 約1.03倍 ・高規格堤防事業において、工事施工箇所におけ
る詳細な地質調査の結果、地盤改良の施工量の
減少および建設発生土の流用により事業費が
減少したため

［2,057億円］
（うち事業費1,450億円）

［1,905億円］
（うち事業費1,339億円）

約0.93倍

［ ］ は現在価値化前の値

３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）
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○前々回※の事業評価（平成23年）と今回の事業再評価（平成29年）における費用便益比（B/C）の差の要因は以下の
とおり。

総便益（B)；氾濫域内における家屋や事業所が増加し、被害額（期待値）が増加したため
総費用（C)；高規格堤防事業において、工事施工箇所における詳細な地質調査の結果、地盤改良の施工量の

減少および建設発生土の流用により事業費が減少したため

※前回評価は、費用対効果分析を省略



３．事業の必要性等に関する視点（事業の投資効果）
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□最大孤立者数
（最大孤立者数に係る浸水区分、戦後最大洪水（昭和57年8月洪水））

□ライフラインの停止による波及被害
（電力の停止に係る浸水区分、戦後最大洪水（昭和57年8月洪水））

奈良県ブロック

奈良県ブロック

<整備前> <整備後>

<整備前> <整備後>

佐保川 佐保川

大和川

大和川

佐保川

整備前 整備後

最大
孤立者数

避難率0% 10,245人 0人

避難率40% 6,147人 0人

避難率80% 2,049人 0人

整備前 整備後

電力の停止による影響人口 7,832人 0人

○貨幣換算が困難な効果等による評価として「水害の被害指標分析の手引き」に準じて河川整備による人的被害等の
軽減効果を算定。

○ 戦後最大洪水（昭和57年8月洪水）が発生した場合、大和川直轄管理区間内の最大孤立者数は6,147人（避難率
40%）、電力の停止による影響人口は7,832人と想定されるが、事業の実施により被害は全て解消される。

大和川

佐保川

大和川河川整備計画における予定事業の
実施により被害は解消

河川整備計画における予定事業の
実施により被害は解消



赤字：当面の整備箇所

黒字：整備済

緑字：整備予定箇所

【凡例】

：堤防強化

亀の瀬狭窄部

大阪府 奈良県

大阪市

堺市

葛下川

石川

東除川西除川

佐保川

初瀬川

飛鳥川

曽我川

富雄川竜田川

【藤井地区】
掘削・築堤（左右岸）

【国分市場地区】
掘削・築堤（左岸）

【国分片山地区】
築堤（左岸）

寺川

大和川
10.0k

15.0k

20.0k

25.0k

35.0k
【阪高大和川線地区】
高規格堤防

【王寺地区】掘削

中流部遊水地整備

【遠里小野地区】
掘削・築堤 0.0k

柏原基準地点

【西住之江地区】
耐震化対策

【長安寺地区】
橋梁架替・引堤（左右岸）
掘削・井堰改築

【西九条地区】
掘削・築堤（左右岸）
井堰改築

【番条地区】
掘削・築堤（左右岸）
井堰改築

30.0k
5.0k

5.0k

【事業の進捗状況】
○平成29年度末時点において河川整備計画に位置付けた築堤の進捗率は43%、河道掘削の進捗率は22%である。
【事業の進捗の見込みの視点】
○今後、河川整備計画に位置付けた堤防整備や遊水地整備の実施、「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づくハード対策を

実施する。
○遊水地整備は、保田地区遊水地と窪田地区遊水地において平成29年度末時点で一部用地買収しており、工事着手に向けて

着実に実施していく。

３．事業の必要性等に関する視点（事業の進捗状況）
４．事業の進捗の見込みの視点
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築堤延長（km）

当面の整備

H53末までに整備予定

遊水地容量（万m3）

85万m3,
85%

15万m3,
15%

整備済

当面の整備

H53末までに整備予定

1.3km,
43%

0.2km,
7%

1.5km,
50%

河道掘削（万m3 ）

整備済

当面の整備

H53末までに整備予定

50万m3,
75%

15万m3,
22%

2万m3,
3%



○ 河川整備におけるコスト縮減については、これまでも、 河口掘削における発生土砂の有効利用等、あらゆる場面で
コスト縮減に努めてきた。

○ 今後も河川整備の実施にあたっては、新技術の開発や施工方法の工夫、他事業者との計画調整等によりコスト縮
減を図ることとしている。

５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

・大和川改修事業による河道掘削と、高規格堤防共同事業である阪神高速大和川線工事（大阪府施工区間）で発
生した建設発生土について、混合改良し、高規格堤防工事における盛土材に流用することにより、建設発生土の
有料処分費用や盛土材の購入費用についてのコストを縮減。

■掘削土砂などを高規格堤防工事の盛土材として流用

16

約5億円のコストを縮減
有料処分場での処分費用： 約3.3億円
建設発生土の流用によるコスト縮減： 約1.8億円

ストックヤード
にて改良

阪高大和川線（大阪府施行）

高規格堤防盛土

大和川下流 河道掘削

○建設発生土有料処分
処分費：約3.3億円
土量 ：約54,580㎥

○盛土材
購入費：約9億

土量 ：約140,900㎥

当初 変更

○盛土材
改良費：約7.2億

土量 ：約140,900㎥

約12.2億円 約7.2億円

約5億円のコスト縮減

混合状況（近景）

2種類の土砂を混合



６．関係自治体の意見等（大阪府知事、奈良県知事）

７．対応方針（原案）

事業の必要性等に関する視点による再評価及び事業の進捗の見込みに関する視点による再評価がいずれも継続

が妥当と判断でき、かつ、コスト縮減や代替案等の可能性の視点による再評価により事業の見直しを図る必要がない

と判断できることから「事業継続が妥当」である。

大阪府知事 （平成２９年９月２６日付 河整第１５３６号）

「対応方針（現案）」案については異存ありません。

但し、以下の事項を要請します。

１．大和川は、淀川に比べて治水安全度が低いことに鑑み、「大和川下流部大規模氾濫域の減災に係る取組方針」に基づき 河道整備や堤防強化
等の治水対策について、早期完成に努めること。併せて、水害対応タイムラインの作成や、避難訓 練 及び氾濫時の長期湛水への対応計画の
策定など、ソフト対策について国が率先して連携を図り、計画的な取組を早期に 進められたい。

２．南海トラフ巨大地震等に対する地震・津波対策については、府の地震防災アクションプログラムと整合を図り、平成３０年度には対策を完了する
こと。

３．治水安全度の更なる向上のため、河川整備計画の次の段階を見据えた具体的な整備手法の調査・検討を早急に実施し、河川整備計画の変更も
含めた必要な措置を講じること。

４．事業の実施にあたっては、より効果的な整備手法の検討を行い、更なるコスト縮減を図ること。
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奈良県知事 （平成２９年１０月２日付 河第２３２号）

今回、意見照会のあった大和川直轄河川改修事業は、流域住民の安全・安心を確保するために重要な事業であり、事業の
継続をお願いします。

特に、平成２５年１１月に策定された「大和川水系河川整備計画（国管理区間）」に示された直轄遊水地をはじめとする河川整備を速やかに進め
られたい。

なお、事業進捗にあたっては、直轄遊水地事業の川西町保田地区における早期完成及び安堵町窪田地区での早期工事着手を図り、その他の地
区についても地元調整の整ったところから優先して取り組み、整備による多面的な効果を鑑み、上下流の受益に基づく適切な役割分担や費用負担

のもと、関係機関と連携して進められたい。
また、事業の実施にあたっては、コスト縮減に留意しつつ、計画的・効率的に実施されるとともに、関係市町村・地域住民の理解が得られるよう十分

に協議・調整を図られたい。



大和川直轄河川改修事業

【再評価】

No.４－２

近畿地方整備局

事業評価監視委員会

平成２９年度第３回

平成29年10月

近畿地方整備局
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様式－１　氾濫ブロック分割図
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様式－２ 資産データ 水系名：大和川 河川名：大和川 国勢調査年：H22 経済センサス調査年：H26
＜大和川  奈良県＞

一般資産

人口 一般 １～２階 ３～５階 6～10階 11～14階 15階以上 事業所 農漁家 延床面積 水田面積 畑面積 家屋 家庭用品 小計 水稲 畑作物 小計 額等合計
世帯数 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 従業員 償却 在庫 償却 在庫

（人） （世帯） （世帯） （世帯） （世帯） （世帯） （世帯） （人） （世帯） （ｍ２） （km２） （km２） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 18,282 6,841 5,455 1,148 237 0 0 3,198 51 883,135 0.4884 0.9985 158,761 88,964 10,391 3,215 80 25 261,437 41 471 513 261,950

ブロック2 B 12,939 4,968 4,461 449 49 8 0 3,023 54 683,436 0.1294 0.0000 122,860 64,612 7,203 3,418 85 27 198,205 11 0 11 198,216

ブロック3 C 18,549 6,754 6,049 704 0 0 0 4,619 113 1,013,254 2.3945 0.2983 182,190 87,833 15,481 7,393 179 57 293,134 202 141 343 293,477

ブロック4 D 3,286 1,245 1,141 105 0 0 0 584 23 174,126 0.5042 0.0950 31,318 16,196 2,319 1,568 36 11 51,448 43 45 88 51,536

ブロック5 E 99,295 37,194 31,264 3,315 2,404 207 0 42,937 573 6,216,787 10.2907 0.6943 1,117,730 483,702 143,909 79,269 904 288 1,825,802 869 328 1,197 1,826,999

ブロック6 F 115,427 45,074 33,956 7,443 2,938 733 0 50,782 1,033 7,005,204 24.2088 1.4897 1,259,487 586,169 173,481 84,966 1,631 522 2,106,254 2,044 703 2,747 2,109,002

ブロック7 G 17,707 6,482 5,655 562 238 26 0 4,050 42 893941 0.2432 0.18514 160,740 84,294 11,621 5,257 66 21 262,000 21 87 108 262,107

ブロック8 H 25,000 9,972 6,358 2,535 823 255 0 8,052 52 1496077 0.53339 0.22232 268,936 129,677 22,269 8,569 82 26 429,559 45 105 150 429,709

ブロック9 I 11,080 3,683 3,540 92 50 0 0 4,241 72 623106 1.85559 0.3938 112,062 47,901 18,343 9,671 113 36 188,127 157 186 342 188,469

ブロック10 J 3,516 1,168 1,147 21 0 0 0 1,249 47 202526 1.95622 0.13228 36,415 15,190 5,376 3,124 75 24 60,204 165 62 227 60,431

ブロック11 K 4,141 1,327 1,271 56 0 0 0 1,539 47 287460 1.04918 0.13492 51,668 17,260 6,952 3,768 73 23 79,744 88 64 152 79,896

ブロック12 L 2,004 646 597 49 0 0 0 808 26 111953 1.47805 0.42904 20,127 8,399 2,684 1,861 41 13 33,125 125 202 327 33,452

ブロック13 M 22,625 7,879 7,530 310 38 0 0 7,308 135 1728933 4.82169 0.41804 310,782 102,473 23,154 13,550 213 68 450,240 407 197 604 450,844

ブロック14 N 17,875 6,312 6,045 182 85 0 0 6,855 197 1220162 5.45848 0.59798 219,372 82,091 23,909 13,923 311 99 339,705 461 282 743 340,448

371,726 139,545 114,469 16,971 6,862 1,229 0 139,245 2,465 22540100 55.4118 6.08948 4,052,448 1,814,761 467,092 239,552 3,889 1,240 6,578,984 4,679 2,873 7,552 6,586,536

＜大和川  大阪府＞

ブロック15 O 621,136 338,140 94,910 49,634 89,957 72,601 31,017 1,140,634 119 43828273 0 0 8,942,195 4,397,222 4,483,430 1,572,274 186 56 19,395,364 0 0 0 19,395,364

ブロック16 P 1,521,061 678,615 363,192 123,061 118,456 55,481 18,370 723,079 1,530 87894722 3.7278 2.07016 17,934,259 8,824,900 2,468,508 1,301,445 2,419 762 30,532,292 302 1,175 1,477 30,533,769

ブロック17 Q 279,714 121,968 66,030 28,152 13,769 8,945 5,060 147,171 206 15422368 0.3696 0.01056 3,146,843 1,586,129 552,366 249,461 327 102 5,535,229 30 6 36 5,535,265

ブロック18 R 102,797 41,115 30,318 5,249 2,868 2,143 533 38,254 151 4792413 1.2146 0.06336 977,939 534,665 127,044 68,736 238 75 1,708,698 98 36 134 1,708,832

ブロック19 S 121,231 48,817 36,293 7,009 4,134 1,071 306 40,103 234 5777126 1.2058 0.0212 1,178,992 634,839 139,965 60,257 369 117 2,014,541 98 12 110 2,014,651

ブロック20 T 35,262 14,029 10,405 2,383 970 271 0 15,684 147 1722572 0.39072 1.77728 351,607 182,448 55,848 38,999 233 74 629,209 32 1,007 1,039 630,248

2,681,201 1,242,684 601,148 215,488 230,154 140,512 55,286 2,104,925 2,387 159437474 6.90852 3.94256 32,531,835 16,160,203 7,827,161 3,291,172 3,772 1,186 59,815,333 560 2,236 2,796 59,818,129

＜大和川＞

奈良県＋大阪府 3,052,927 1,382,229 715,617 232,459 237,016 141,741 55,286 2,244,170 4,852 181977574 62.3203 10.032 36,584,283 17,974,964 8,294,253 3,530,724 7,661 2,426 66,394,317 5,239 5,109 10,348 66,404,665

ブロック名

奈良県合計

大阪府合計

備考

一般資産等基礎数量 一般資産額 農作物資産

事業所資産 農漁家資産
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式-3　被害額（現況(H29末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 36 22 15 4 1 0 0 41 0 0 0 70 2 1 2 3 1 0 5 117

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 1,534 1,899 879 2,505 933 3 1 6,221 18 14 32 10,538 642 48 77 125 81 0 848 17,639

ブロック6 F 209 407 62 261 31 1 0 763 7 3 9 1,292 39 4 7 11 8 0 58 2,123

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 1,899 5,957 2,967 1,206 294 2 1 10,426 1 3 3 17,662 455 192 235 428 278 0 1,161 29,252

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 315 788 229 274 137 1 0 1,429 8 3 11 2,421 62 11 16 27 25 0 114 3,975

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 21 47 47 170 127 0 0 391 0 0 0 662 38 2 2 4 5 0 47 1,100

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 886 861 465 363 151 0 0 1,841 0 0 0 3,118 143 34 56 90 42 0 275 5,233

合計 4,900 9,981 4,664 4,782 1,674 7 3 21,111 35 22 57 35,762 1,381 292 395 687 440 0 2,508 59,438

様式-3　被害額（現況(H29末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 36 22 15 4 1 0 0 41 0 0 0 70 2 1 2 3 1 0 5 117

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 1,245 1,476 626 2,106 786 2 1 4,997 12 11 23 8,465 569 37 60 97 66 0 732 14,218

ブロック6 F 209 407 62 261 31 1 0 763 7 3 9 1,292 39 4 7 11 8 0 58 2,123

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 1,899 5,957 2,967 1,206 294 2 1 10,426 1 3 3 17,662 455 192 235 428 278 0 1,161 29,252

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 315 788 229 274 137 1 0 1,429 8 3 11 2,421 62 11 16 27 25 0 114 3,975

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 3,704 8,650 3,899 3,851 1,249 6 3 17,657 29 19 48 29,910 1,127 245 320 565 377 0 2,070 49,684

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 36 22 15 4 1 0 0 41 0 0 0 70 2 1 2 3 1 0 5 117

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 217 415 62 262 32 1 0 773 7 3 9 1,309 40 4 7 11 8 0 60 2,151

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 1,899 5,957 2,967 1,206 294 2 1 10,426 1 3 3 17,662 455 192 235 428 278 0 1,161 29,252

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 307 785 228 273 137 1 0 1,423 8 3 11 2,411 61 11 16 27 24 0 113 3,957

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 2,459 7,179 3,272 1,744 463 3 2 12,663 16 8 24 21,452 558 208 260 468 312 0 1,338 35,477

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 184 604 149 199 109 1 0 1,062 7 3 10 1,799 45 7 10 17 16 0 78 2,948

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 184 604 149 199 109 1 0 1,062 7 3 10 1,799 45 7 10 17 16 0 78 2,948

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 42 170 125 23 6 0 0 324 0 0 0 548 5 7 6 13 4 0 22 894

ブロック2 B 197 448 245 37 7 0 0 738 0 0 0 1,250 9 12 13 25 8 0 42 2,029

ブロック3 C 1,454 3,179 1,860 236 77 3 1 5,356 18 13 30 9,073 55 83 102 185 47 0 287 14,746

ブロック4 D 1,571 3,135 2,461 253 72 4 2 5,927 9 15 24 10,040 34 112 123 234 34 0 302 16,293

ブロック5 E 3,485 5,475 2,257 6,148 2,058 7 3 15,949 36 21 57 27,017 1,287 117 177 294 193 0 1,774 44,797

ブロック6 F 1,364 827 237 56 16 0 0 1,136 5 5 9 1,925 38 36 64 101 22 0 160 3,230

ブロック7 G 43 443 181 40 16 0 0 679 0 0 0 1,150 16 10 7 17 15 0 48 1,876

ブロック8 H 2,599 12,509 6,562 2,665 754 3 2 22,494 1 3 4 38,106 956 429 414 843 708 0 2,506 63,110

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック10 J 471 1,452 533 492 227 2 1 2,706 10 4 15 4,585 97 24 30 54 54 0 206 7,511

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 28 57 53 197 142 0 0 449 0 0 0 761 44 2 2 4 6 0 54 1,265

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 1,890 2,582 1,455 866 365 1 0 5,270 0 0 0 8,927 294 90 140 229 108 0 632 14,828

合計 13,144 30,278 15,967 11,013 3,740 20 9 61,027 80 60 140 103,380 2,834 922 1,078 2,000 1,200 0 6,034 170,581

様式-3　被害額（現況(H29末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 42 170 125 23 6 0 0 324 0 0 0 548 5 7 6 13 4 0 22 894

ブロック2 B 197 448 245 37 7 0 0 738 0 0 0 1,250 9 12 13 25 8 0 42 2,029

ブロック3 C 1,454 3,179 1,860 236 77 3 1 5,356 18 13 30 9,073 55 83 102 185 47 0 287 14,746

ブロック4 D 1,571 3,135 2,461 253 72 4 2 5,927 9 15 24 10,040 34 112 123 234 34 0 302 16,293

ブロック5 E 3,257 4,579 1,945 5,182 1,763 6 3 13,477 34 19 53 22,830 1,146 104 160 264 169 0 1,579 37,939

ブロック6 F 1,364 827 237 56 16 0 0 1,136 5 5 9 1,925 38 36 64 101 22 0 160 3,230

ブロック7 G 43 443 181 40 16 0 0 679 0 0 0 1,150 16 10 7 17 15 0 48 1,876

ブロック8 H 2,599 12,509 6,562 2,665 754 3 2 22,494 1 3 4 38,106 956 429 414 843 708 0 2,506 63,110

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック10 J 471 1,452 533 492 227 2 1 2,706 10 4 15 4,585 97 24 30 54 54 0 206 7,511

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 21 53 52 188 138 0 0 431 0 0 0 731 41 2 2 4 6 0 50 1,212

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 11,019 26,795 14,199 9,172 3,075 18 9 53,268 78 58 136 90,236 2,396 819 921 1,739 1,068 0 5,203 148,843

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 42 170 125 23 6 0 0 324 0 0 0 548 5 7 6 13 4 0 22 894

ブロック2 B 197 437 236 36 7 0 0 716 0 0 0 1,213 8 11 13 24 8 0 41 1,970

ブロック3 C 1,454 3,125 1,811 231 76 3 1 5,247 18 13 30 8,888 55 81 100 182 47 0 283 14,448

ブロック4 D 1,571 3,097 2,446 251 71 4 2 5,872 9 15 24 9,948 34 111 122 233 34 0 301 16,144

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 1,364 827 237 56 16 0 0 1,136 5 5 9 1,925 38 36 64 101 22 0 160 3,230

ブロック7 G 43 443 181 40 16 0 0 679 0 0 0 1,150 16 10 7 17 15 0 48 1,876

ブロック8 H 2,587 12,405 6,474 2,621 741 3 2 22,244 1 3 4 37,682 942 424 409 832 696 0 2,471 62,401

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック10 J 463 1,401 513 474 216 2 1 2,606 10 4 15 4,415 94 23 29 53 52 0 198 7,235

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 21 47 47 170 127 0 0 391 0 0 0 662 38 2 2 4 5 0 47 1,100

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 7,742 21,953 12,067 3,901 1,275 13 6 39,215 44 39 83 66,430 1,230 705 753 1,458 883 0 3,571 109,298

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 28 83 66 14 3 0 0 166 0 0 0 280 3 3 4 7 2 0 12 458

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 401 1,048 366 378 182 1 1 1,976 10 4 13 3,347 79 17 23 40 37 0 156 5,492

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 21 47 47 170 127 0 0 391 0 0 0 662 38 2 2 4 5 0 47 1,100

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 450 1,178 478 562 312 1 1 2,532 10 4 14 4,289 121 22 28 51 44 0 216 7,051

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 198 653 312 57 15 0 0 1,038 0 0 0 1,758 14 18 18 37 12 0 63 2,859

ブロック2 B 288 868 565 79 16 0 0 1,529 0 0 0 2,590 17 26 25 50 18 0 86 4,205

ブロック3 C 2,353 7,145 4,167 560 212 5 2 12,093 19 15 34 20,485 137 191 192 384 130 0 651 33,263

ブロック4 D 2,096 6,316 4,910 490 176 9 4 11,904 13 16 29 20,166 86 212 192 404 78 0 568 32,667

ブロック5 E 5,195 8,877 3,548 8,839 2,907 10 5 24,187 51 33 84 40,972 1,774 184 272 457 305 0 2,535 67,779

ブロック6 F 2,694 2,413 750 338 61 2 1 3,564 17 10 27 6,038 107 80 138 218 50 0 375 10,004

ブロック7 G 811 3,046 1,625 573 166 1 0 5,412 1 0 1 9,167 201 94 91 185 140 0 526 15,107

ブロック8 H 3,019 20,177 10,756 4,049 1,290 6 2 36,280 1 3 3 61,458 1,592 699 564 1,263 1,253 0 4,108 101,849

ブロック9 I 119 343 105 91 40 0 0 579 2 2 4 982 24 5 7 11 7 0 43 1,608

ブロック10 J 668 2,516 1,126 919 453 3 1 5,018 12 5 17 8,500 180 51 52 103 118 0 401 13,936

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 330 2,457 650 1,154 744 2 1 5,010 19 4 23 8,487 235 29 28 57 74 0 367 13,886

ブロック14 N 1,312 3,710 867 1,321 579 2 1 6,480 26 6 32 10,977 289 44 66 109 71 0 469 17,958

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 231,364 565,687 363,045 145,094 51,909 41 18 1,125,795 0 3 3 1,907,097 49,885 24,501 30,316 54,816 32,436 0 137,137 3,170,031

ブロック17 Q 316 571 337 64 22 0 0 995 0 0 0 1,686 54 30 34 64 18 0 136 2,817

ブロック18 R 7,639 18,420 11,379 3,284 1,197 4 2 34,285 8 0 8 58,079 910 624 740 1,364 552 0 2,826 95,199

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 2,782 6,388 4,154 2,081 994 2 1 13,618 0 0 0 23,070 565 229 278 508 290 0 1,363 38,051

合計 261,184 649,587 408,296 168,993 60,784 88 40 1,287,787 170 98 268 2,181,511 56,070 27,016 33,014 60,030 35,554 0 151,654 3,621,219

様式-3　被害額（現況(H29末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 198 653 312 57 15 0 0 1,038 0 0 0 1,758 14 18 18 37 12 0 63 2,859

ブロック2 B 288 868 565 79 16 0 0 1,529 0 0 0 2,590 17 26 25 50 18 0 86 4,205

ブロック3 C 2,353 7,145 4,167 560 212 5 2 12,093 19 15 34 20,485 137 191 192 384 130 0 651 33,263

ブロック4 D 2,111 6,323 4,911 491 176 9 4 11,914 13 16 29 20,183 86 212 193 405 78 0 569 32,696

ブロック5 E 4,875 8,104 3,222 8,147 2,710 9 4 22,197 47 30 77 37,602 1,683 169 252 421 279 0 2,384 62,260

ブロック6 F 2,694 2,413 750 338 61 2 1 3,564 17 10 27 6,038 107 80 138 218 50 0 375 10,004

ブロック7 G 811 3,046 1,625 573 166 1 0 5,412 1 0 1 9,167 201 94 91 185 140 0 526 15,107

ブロック8 H 3,019 20,186 10,770 4,055 1,292 6 2 36,311 1 3 3 61,511 1,593 700 564 1,264 1,254 0 4,112 101,937

ブロック9 I 119 338 98 88 38 0 0 563 2 2 4 954 23 5 7 11 7 0 41 1,562

ブロック10 J 668 2,516 1,126 919 453 3 1 5,018 12 5 17 8,500 180 51 52 103 118 0 401 13,936

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 330 2,457 650 1,154 744 2 1 5,010 19 4 23 8,487 235 29 28 57 74 0 367 13,886

ブロック14 N 1,323 3,942 959 1,429 628 2 1 6,961 26 7 33 11,791 303 47 69 116 77 0 496 19,281

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 228,506 549,595 351,548 139,456 49,801 40 17 1,090,458 0 3 3 1,847,236 48,468 23,763 29,677 53,439 31,307 0 133,214 3,070,910

ブロック17 Q 277 508 280 55 20 0 0 864 0 0 0 1,464 48 26 28 54 16 0 118 2,447

ブロック18 R 7,550 17,642 10,816 3,162 1,150 4 2 32,777 8 0 8 55,523 882 598 717 1,315 528 0 2,725 91,032

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 7 0 1 8 4 0 0 14 0 0 0 23 4 0 0 0 0 0 4 41

合計 255,129 625,738 391,802 160,571 57,489 84 38 1,235,721 166 95 261 2,093,311 53,982 26,008 32,052 58,060 34,090 0 146,132 3,475,425

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 198 653 312 57 15 0 0 1,038 0 0 0 1,758 14 18 18 37 12 0 63 2,859

ブロック2 B 288 868 565 79 16 0 0 1,529 0 0 0 2,590 17 26 25 50 18 0 86 4,205

ブロック3 C 2,353 7,049 4,104 552 207 5 2 11,921 19 15 34 20,194 135 188 191 379 127 0 641 32,789

ブロック4 D 2,096 6,270 4,876 489 175 9 4 11,823 13 16 29 20,028 85 211 192 403 77 0 565 32,445

ブロック5 E 3,473 5,386 2,244 6,176 2,063 7 3 15,879 36 21 57 26,898 1,291 117 176 293 194 0 1,778 44,612

ブロック6 F 2,694 2,413 750 338 61 2 1 3,564 17 10 27 6,038 107 80 138 218 50 0 375 10,004

ブロック7 G 811 3,033 1,615 572 166 1 0 5,387 1 0 1 9,126 201 93 91 184 140 0 525 15,038

ブロック8 H 3,019 20,107 10,730 4,036 1,285 6 2 36,166 1 3 3 61,266 1,588 697 562 1,259 1,249 0 4,097 101,532

ブロック9 I 119 338 98 88 38 0 0 563 2 2 4 954 23 5 7 11 7 0 41 1,562

ブロック10 J 668 2,509 1,122 917 453 3 1 5,005 12 5 17 8,478 180 51 52 103 118 0 401 13,900

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 330 2,469 650 1,154 744 2 1 5,022 19 4 23 8,507 235 29 28 57 74 0 367 13,918

ブロック14 N 1,333 4,263 1,091 1,573 705 3 1 7,636 27 8 35 12,936 324 51 74 125 84 0 534 21,141

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 224,402 531,107 338,517 133,214 47,336 38 16 1,050,230 0 3 3 1,779,089 46,713 22,857 28,892 51,749 29,926 0 128,388 2,957,710

ブロック17 Q 255 482 263 53 20 0 0 817 0 0 0 1,384 45 24 26 50 16 0 111 2,313

ブロック18 R 7,204 16,267 10,061 2,905 1,035 4 2 30,274 8 0 8 51,284 811 550 675 1,225 476 0 2,511 84,076

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 7 0 1 8 4 0 0 14 0 0 0 23 4 0 0 0 0 0 4 41

合計 249,250 603,216 377,000 152,210 54,325 79 35 1,186,866 154 88 241 2,010,551 51,773 24,996 31,148 56,144 32,569 0 140,486 3,338,145

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 130 474 205 37 10 0 0 725 0 0 0 1,229 9 11 12 23 8 0 40 1,994

ブロック2 B 228 607 417 56 12 0 0 1,092 0 0 0 1,850 13 18 18 37 14 0 63 3,006

ブロック3 C 1,950 5,562 3,270 420 152 4 2 9,411 19 15 34 15,942 98 148 156 303 93 0 494 25,882

ブロック4 D 1,789 4,806 3,757 360 115 7 3 9,048 11 16 28 15,328 53 166 159 325 55 0 434 24,838

ブロック5 E 3,412 5,224 2,235 5,729 2,031 6 3 15,228 36 20 56 25,796 1,253 116 175 290 187 0 1,730 42,810

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 270 1,179 398 126 42 0 0 1,746 0 0 0 2,957 72 26 26 53 41 0 166 4,869

ブロック8 H 2,892 16,408 8,406 3,385 1,009 4 2 29,214 1 3 3 49,489 1,248 554 493 1,047 955 0 3,250 81,957

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 634 2,057 899 771 367 2 1 4,098 11 5 16 6,942 149 41 46 87 94 0 329 11,385

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 330 2,385 640 1,139 732 2 1 4,899 19 4 23 8,298 232 29 28 56 73 0 362 13,582

ブロック14 N 1,333 4,185 1,053 1,537 685 3 1 7,464 27 8 35 12,644 320 50 73 123 82 0 525 20,667

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 28 57 53 197 142 0 0 449 0 0 0 761 44 2 2 4 6 0 54 1,265

ブロック17 Q 108 160 123 14 4 0 0 301 0 0 0 510 16 11 11 23 4 0 42 854

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 13,104 43,105 21,457 13,771 5,300 30 14 83,676 124 71 195 141,747 3,507 1,173 1,199 2,371 1,611 0 7,489 233,107

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 316 953 641 99 30 0 0 1,724 0 0 0 2,920 26 34 32 66 25 0 117 4,760

ブロック2 B 403 1,047 721 101 21 1 0 1,892 0 0 0 3,205 25 33 33 66 23 0 113 5,210

ブロック3 C 2,685 8,768 5,130 729 284 6 3 14,920 20 15 35 25,275 184 231 228 460 168 0 811 41,041

ブロック4 D 2,329 7,960 5,968 607 235 11 5 14,786 13 18 31 25,047 113 258 222 480 99 0 692 40,556

ブロック5 E 5,829 11,345 4,660 10,410 3,548 13 6 29,982 59 37 96 50,790 2,025 234 326 560 382 0 2,967 83,836

ブロック6 F 1,334 1,718 1,049 2,063 351 6 3 5,189 27 3 29 8,790 274 52 75 126 77 0 477 14,485

ブロック7 G 913 3,488 1,942 658 197 1 0 6,288 2 0 2 10,652 234 112 104 215 168 0 618 17,560

ブロック8 H 3,095 22,943 12,100 4,431 1,459 6 3 40,942 1 3 3 69,355 1,805 787 602 1,389 1,429 0 4,624 114,925

ブロック9 I 127 544 185 161 78 0 0 968 4 3 7 1,640 35 8 9 18 13 0 66 2,682

ブロック10 J 668 3,215 1,397 1,062 539 4 2 6,219 12 6 18 10,535 210 62 58 120 148 0 478 17,249

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 367 2,862 796 1,311 873 3 1 5,846 19 5 24 9,904 277 35 32 67 90 0 435 16,209

ブロック14 N 1,859 5,704 1,564 1,949 890 3 2 10,112 28 10 38 17,129 388 73 104 177 114 0 679 27,958

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 309,958 1,102,353 715,463 280,386 111,531 75 33 2,209,842 0 3 3 3,743,473 92,191 48,255 48,888 97,143 69,628 0 258,963 6,212,281

ブロック17 Q 2,219 2,763 1,484 575 169 0 0 4,992 0 0 0 8,456 357 132 186 318 140 0 815 14,263

ブロック18 R 9,768 32,900 22,105 5,801 2,341 7 3 63,156 11 2 13 106,987 1,615 1,176 1,153 2,328 1,131 0 5,074 175,230

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 3,530 12,843 8,414 3,595 1,931 3 1 26,787 0 0 0 45,376 974 469 444 914 610 0 2,498 74,661

合計 345,400 1,221,407 783,618 313,938 124,479 140 63 2,443,645 195 103 299 4,139,535 100,734 51,951 52,496 104,448 74,245 0 279,426 6,862,905

様式-3　被害額（現況(H29末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 316 953 641 99 30 0 0 1,724 0 0 0 2,920 26 34 32 66 25 0 117 4,760

ブロック2 B 637 1,210 833 129 28 1 0 2,201 0 0 0 3,729 37 41 44 85 28 0 150 6,080

ブロック3 C 2,685 8,849 5,175 738 288 7 3 15,059 20 15 35 25,510 185 233 230 463 170 0 819 41,423

ブロック4 D 2,329 8,028 6,023 612 238 11 5 14,917 13 18 31 25,269 114 260 223 483 100 0 696 40,913

ブロック5 E 5,386 9,521 3,857 9,286 3,099 11 5 25,779 54 35 89 43,669 1,844 199 288 487 325 0 2,655 72,192

ブロック6 F 1,334 1,718 1,049 2,063 351 6 3 5,189 27 3 29 8,790 274 52 75 126 77 0 477 14,485

ブロック7 G 913 3,488 1,942 658 197 1 0 6,288 2 0 2 10,652 234 112 104 215 168 0 618 17,560

ブロック8 H 3,095 23,036 12,132 4,436 1,463 6 3 41,075 1 3 3 69,582 1,810 789 602 1,392 1,434 0 4,636 115,296

ブロック9 I 127 557 191 166 82 0 0 998 4 3 7 1,690 36 9 10 18 14 0 69 2,763

ブロック10 J 668 3,253 1,411 1,070 547 4 2 6,287 12 6 18 10,649 212 63 58 121 149 0 483 17,436

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 367 2,872 796 1,311 873 3 1 5,857 19 5 24 9,921 277 35 32 67 90 0 435 16,237

ブロック14 N 2,091 6,124 1,703 2,035 931 4 2 10,798 28 10 39 18,292 405 81 115 196 124 0 725 29,854

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 305,527 1,051,663 680,996 269,609 106,266 72 32 2,108,639 0 3 3 3,572,035 88,367 46,019 47,427 93,446 66,003 0 247,817 5,928,494

ブロック17 Q 2,167 2,645 1,395 551 163 0 0 4,754 0 0 0 8,054 344 125 178 303 135 0 781 13,590

ブロック18 R 9,680 32,203 21,617 5,694 2,288 7 3 61,812 11 2 13 104,709 1,582 1,151 1,137 2,288 1,105 0 4,974 171,508

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 3,572 12,848 8,415 3,588 1,926 3 1 26,782 0 0 0 45,368 975 470 446 916 611 0 2,501 74,651

合計 340,894 1,168,968 748,177 302,046 118,771 135 61 2,338,158 191 101 292 3,960,841 96,722 49,673 51,000 100,673 70,557 0 267,952 6,567,243

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 316 943 627 97 30 0 0 1,698 0 0 0 2,876 25 34 32 66 24 0 115 4,689

ブロック2 B 673 1,242 860 134 29 1 0 2,266 0 0 0 3,839 39 42 46 88 29 0 156 6,262

ブロック3 C 2,685 8,802 5,147 732 286 6 3 14,977 20 15 35 25,370 184 232 229 461 169 0 814 41,196

ブロック4 D 2,329 7,975 5,976 609 236 11 5 14,811 13 18 31 25,090 113 258 223 481 99 0 693 40,625

ブロック5 E 4,153 6,967 2,813 7,143 2,417 8 4 19,352 42 26 69 32,782 1,474 146 216 362 237 0 2,073 54,276

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 913 3,488 1,942 658 197 1 0 6,288 2 0 2 10,652 234 112 104 215 168 0 618 17,560

ブロック8 H 3,095 23,036 12,132 4,436 1,463 6 3 41,075 1 3 3 69,582 1,810 789 602 1,392 1,434 0 4,636 115,296

ブロック9 I 133 566 198 171 84 0 0 1,021 4 3 7 1,729 37 9 10 19 14 0 71 2,828

ブロック10 J 668 3,253 1,411 1,070 547 4 2 6,287 12 6 18 10,649 212 63 58 121 149 0 483 17,436

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 375 2,965 816 1,339 895 3 1 6,019 19 5 24 10,196 284 36 32 69 93 0 446 16,684

ブロック14 N 2,192 6,556 1,843 2,181 999 4 2 11,585 29 10 39 19,625 426 87 122 209 134 0 769 32,018

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 305,369 1,048,616 678,786 269,002 105,984 72 32 2,102,491 0 3 3 3,561,621 88,165 45,887 47,334 93,221 65,809 0 247,195 5,911,311

ブロック17 Q 338 695 400 71 24 0 0 1,190 0 0 0 2,015 59 33 40 73 19 0 151 3,356

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 3,572 12,848 8,415 3,588 1,926 3 1 26,782 0 0 0 45,368 975 470 446 916 611 0 2,501 74,651

合計 326,811 1,127,951 721,368 291,232 115,117 119 53 2,255,841 142 89 231 3,821,395 94,039 48,198 49,494 97,692 68,990 0 260,721 6,338,188

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 199 712 359 62 17 0 0 1,151 0 0 0 1,949 16 20 19 39 13 0 69 3,168

ブロック2 B 288 825 515 72 15 0 0 1,426 0 0 0 2,416 16 24 23 47 17 0 80 3,923

ブロック3 C 2,353 7,205 4,221 568 216 5 2 12,218 19 15 34 20,697 139 193 194 388 133 0 659 33,607

ブロック4 D 2,111 6,349 4,973 497 180 9 4 12,012 13 16 29 20,348 87 215 194 409 79 0 575 32,964

ブロック5 E 4,308 6,829 2,811 6,726 2,452 8 4 18,828 42 22 64 31,896 1,516 148 222 371 242 0 2,130 52,917

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 618 2,343 1,273 451 131 1 0 4,199 0 0 0 7,114 165 73 73 146 113 0 424 11,737

ブロック8 H 2,993 19,764 10,587 4,000 1,269 6 2 35,628 1 3 3 60,355 1,562 687 557 1,244 1,232 0 4,039 100,025

ブロック9 I 127 405 141 116 51 0 0 713 3 2 5 1,208 28 6 8 14 9 0 51 1,977

ブロック10 J 668 2,612 1,185 945 466 3 1 5,213 12 5 17 8,830 185 54 53 107 125 0 417 14,477

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 367 2,841 774 1,288 856 3 1 5,763 19 5 24 9,762 272 34 31 66 88 0 426 15,974

ブロック14 N 2,152 6,424 1,797 2,145 990 4 2 11,361 29 10 38 19,245 421 85 120 205 131 0 757 31,402

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 304,121 1,030,400 666,206 265,110 104,200 71 31 2,066,018 0 3 3 3,499,835 86,930 45,077 46,772 91,849 64,607 0 243,386 5,809,242

ブロック17 Q 316 571 337 64 22 0 0 995 0 0 0 1,686 54 30 34 64 18 0 136 2,817

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 3,544 12,845 8,412 3,578 1,921 3 1 26,760 0 0 0 45,332 970 470 445 914 610 0 2,495 74,586

合計 324,165 1,100,124 703,591 285,621 112,786 112 50 2,202,285 137 82 218 3,730,671 92,363 47,116 48,746 95,862 67,418 0 255,643 6,188,817

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 522 1,404 1,033 172 49 0 0 2,658 0 0 0 4,503 42 57 54 111 40 0 194 7,356

ブロック2 B 1,049 3,084 2,107 342 88 2 1 5,624 1 0 1 9,527 97 99 97 195 68 0 361 15,512

ブロック3 C 3,234 12,749 7,172 1,015 422 9 4 21,370 21 15 36 36,201 262 321 293 613 249 0 1,125 58,732

ブロック4 D 2,656 10,281 7,412 800 343 13 5 18,854 13 20 33 31,939 160 323 263 587 134 0 880 51,706

ブロック5 E 6,444 14,034 6,128 12,275 4,343 16 8 36,804 65 41 106 62,345 2,377 293 393 686 463 0 3,526 102,781

ブロック6 F 1,484 2,330 1,453 2,582 466 8 4 6,843 31 3 33 11,591 338 67 90 157 103 0 597 19,065

ブロック7 G 1,000 4,316 2,463 745 233 1 1 7,759 3 0 3 13,143 275 136 117 254 204 0 733 21,637

ブロック8 H 3,312 25,628 13,397 4,791 1,620 7 3 45,446 4 4 8 76,985 2,042 873 647 1,520 1,592 0 5,154 127,592

ブロック9 I 391 1,033 395 346 165 1 0 1,940 8 3 11 3,287 82 19 23 43 31 0 156 5,395

ブロック10 J 716 3,823 1,725 1,224 648 5 2 7,426 13 9 22 12,579 255 77 65 142 185 0 583 20,610

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 7 3 1 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 13

ブロック13 M 552 4,254 1,125 1,568 1,127 4 2 8,081 20 11 31 13,689 370 49 42 91 128 0 589 22,389

ブロック14 N 3,112 9,169 2,705 2,951 1,364 5 3 16,197 30 15 45 27,438 545 131 175 306 196 0 1,047 44,727

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 327,203 1,299,958 847,293 319,368 130,993 88 38 2,597,738 0 4 4 4,400,568 106,941 56,632 54,136 110,768 83,378 0 301,087 7,299,398

ブロック17 Q 4,071 8,192 4,677 1,262 365 1 0 14,498 0 0 0 24,560 748 368 438 806 299 0 1,854 40,912

ブロック18 R 13,047 49,062 32,775 8,484 3,658 11 5 93,996 13 3 15 159,229 2,581 1,764 1,594 3,358 1,831 0 7,770 261,010

ブロック19 S 19,632 60,530 42,431 16,039 5,537 19 9 124,565 7 0 7 211,013 2,915 2,085 1,981 4,066 2,572 0 9,552 345,138

ブロック20 T 3,832 16,180 10,808 4,154 2,340 4 2 33,488 0 0 0 56,729 1,190 591 510 1,101 771 0 3,062 93,278

合計 392,264 1,526,031 985,099 378,117 153,763 194 86 3,043,290 228 127 355 5,155,334 121,219 63,886 60,919 124,805 92,247 0 338,271 8,537,249

様式-3　被害額（現況(H29末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 522 1,404 1,033 172 49 0 0 2,658 0 0 0 4,503 42 57 54 111 40 0 194 7,356

ブロック2 B 1,049 3,084 2,107 342 88 2 1 5,624 1 0 1 9,527 97 99 97 195 68 0 361 15,512

ブロック3 C 3,249 12,928 7,287 1,031 429 9 4 21,689 21 15 36 36,741 265 325 295 620 253 0 1,138 59,604

ブロック4 D 2,668 10,350 7,441 807 348 13 6 18,963 13 20 33 32,124 162 325 265 590 135 0 887 52,007

ブロック5 E 6,316 13,134 5,684 11,776 4,114 15 7 34,731 64 40 103 58,834 2,295 275 375 651 442 0 3,387 97,055

ブロック6 F 1,396 2,220 1,421 2,533 458 7 3 6,642 28 3 30 11,252 327 65 87 152 100 0 579 18,503

ブロック7 G 1,000 4,316 2,463 745 233 1 1 7,759 3 0 3 13,143 275 136 117 254 204 0 733 21,637

ブロック8 H 3,325 25,682 13,430 4,799 1,624 7 3 45,545 4 4 8 77,153 2,049 875 648 1,523 1,598 0 5,170 127,875

ブロック9 I 413 1,068 415 362 173 1 0 2,019 8 3 11 3,420 86 20 25 45 33 0 164 5,615

ブロック10 J 716 3,904 1,769 1,244 662 5 2 7,585 13 9 22 12,848 260 79 66 145 190 0 595 21,050

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 7 3 1 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 13

ブロック13 M 552 4,316 1,132 1,572 1,133 4 2 8,159 20 11 31 13,822 372 50 42 92 128 0 592 22,605

ブロック14 N 3,227 9,586 2,883 3,047 1,422 6 3 16,946 30 15 45 28,707 563 138 184 322 207 0 1,092 46,790

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 324,812 1,259,553 819,895 311,472 126,869 85 37 2,517,910 0 4 4 4,265,341 103,853 54,949 53,166 108,115 80,523 0 292,492 7,075,747

ブロック17 Q 3,707 7,767 4,475 1,150 332 1 0 13,725 0 0 0 23,251 681 347 409 756 274 0 1,711 38,686

ブロック18 R 12,989 48,730 32,491 8,421 3,634 11 5 93,292 13 3 15 158,037 2,562 1,750 1,583 3,333 1,815 0 7,710 259,054

ブロック19 S 19,632 60,530 42,431 16,039 5,537 19 9 124,565 7 0 7 211,013 2,915 2,085 1,981 4,066 2,572 0 9,552 345,138

ブロック20 T 3,860 16,973 11,435 4,183 2,366 4 2 34,962 0 0 0 59,226 1,221 618 524 1,142 807 0 3,170 97,359

合計 389,440 1,485,547 957,791 369,695 149,471 190 84 2,962,779 224 127 350 5,018,948 118,025 62,194 59,918 122,112 89,389 0 329,527 8,311,605

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 522 1,404 1,033 172 49 0 0 2,658 0 0 0 4,503 42 57 54 111 40 0 194 7,356

ブロック2 B 1,049 3,105 2,124 346 90 2 1 5,666 1 0 1 9,598 98 100 97 197 69 0 364 15,629

ブロック3 C 3,249 12,964 7,332 1,034 432 9 4 21,775 21 15 36 36,887 266 327 296 623 255 0 1,144 59,843

ブロック4 D 2,668 10,384 7,460 809 348 13 6 19,021 13 20 33 32,221 163 327 265 592 135 0 890 52,165

ブロック5 E 5,148 8,866 3,590 8,742 2,881 10 5 24,095 50 33 83 40,816 1,755 186 271 457 302 0 2,514 67,508

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 1,000 4,646 2,463 745 233 1 1 8,089 3 0 3 13,702 275 136 117 254 204 0 733 22,526

ブロック8 H 3,376 26,246 13,648 4,899 1,658 7 3 46,461 4 4 8 78,705 2,090 890 659 1,549 1,631 0 5,271 130,444

ブロック9 I 413 1,114 456 388 185 1 0 2,144 8 3 11 3,632 90 22 26 48 35 0 173 5,961

ブロック10 J 716 3,975 1,798 1,261 671 5 2 7,712 13 9 22 13,064 263 80 67 147 194 0 604 21,403

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 7 3 1 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 13

ブロック13 M 586 4,434 1,170 1,607 1,159 4 2 8,375 21 15 36 14,188 384 51 44 95 132 0 611 23,210

ブロック14 N 3,696 10,600 3,226 3,254 1,516 6 3 18,606 30 15 45 31,518 605 157 208 365 231 0 1,201 51,370

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 324,812 1,259,771 820,081 311,564 126,910 85 37 2,518,449 0 4 4 4,266,253 103,895 54,962 53,174 108,136 80,558 0 292,590 7,077,295

ブロック17 Q 3,707 7,747 4,464 1,146 331 1 0 13,688 0 0 0 23,188 680 347 408 754 273 0 1,708 38,584

ブロック18 R 12,934 48,337 32,115 8,342 3,590 10 5 92,400 13 3 15 156,525 2,534 1,730 1,570 3,300 1,791 0 7,626 256,566

ブロック19 S 19,632 60,530 42,431 16,039 5,537 19 9 124,565 7 0 7 211,013 2,915 2,085 1,981 4,066 2,572 0 9,552 345,138

ブロック20 T 3,860 16,973 11,435 4,183 2,366 4 2 34,962 0 0 0 59,226 1,221 618 524 1,142 807 0 3,170 97,359

合計 387,375 1,481,099 954,826 364,531 147,957 179 79 2,948,671 183 122 305 4,995,049 117,278 62,075 59,762 121,837 89,230 0 328,345 8,272,369

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 430 1,243 851 135 39 0 0 2,269 0 0 0 3,844 36 46 43 89 32 0 156 6,269

ブロック2 B 857 1,674 1,384 233 54 1 1 3,346 1 0 1 5,669 68 64 70 134 45 0 248 9,264

ブロック3 C 2,816 9,972 5,811 827 330 7 3 16,951 20 15 36 28,715 207 260 250 510 194 0 911 46,613

ブロック4 D 2,390 8,854 6,547 677 273 12 5 16,368 13 19 31 27,727 129 283 236 518 113 0 760 44,887

ブロック5 E 4,706 8,384 3,471 7,819 2,807 9 4 22,496 48 25 73 38,108 1,674 177 257 433 287 0 2,394 63,070

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 955 3,662 2,103 685 206 1 0 6,657 2 0 2 11,277 244 120 110 229 177 0 650 18,587

ブロック8 H 3,108 23,505 12,312 4,491 1,488 7 3 41,805 1 3 3 70,818 1,848 802 608 1,410 1,458 0 4,716 117,343

ブロック9 I 160 684 228 200 102 0 0 1,213 5 3 8 2,055 43 11 12 22 17 0 83 3,360

ブロック10 J 684 3,426 1,557 1,135 589 4 2 6,712 12 6 18 11,371 230 69 61 130 166 0 526 18,627

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 552 4,248 1,119 1,565 1,126 4 2 8,064 20 11 31 13,661 369 49 42 91 127 0 588 22,343

ブロック14 N 3,712 10,651 3,240 3,257 1,524 6 3 18,681 30 15 45 31,645 603 158 209 367 232 0 1,202 51,573

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 325,699 1,272,887 829,232 314,142 128,267 86 38 2,544,650 0 4 4 4,310,638 104,920 55,523 53,504 109,027 81,500 0 295,447 7,150,739

ブロック17 Q 3,707 7,614 4,423 1,131 327 1 0 13,496 0 0 0 22,862 676 345 406 750 270 0 1,697 38,056

ブロック18 R 12,955 47,774 31,666 8,268 3,554 10 5 91,276 13 3 15 154,621 2,510 1,709 1,560 3,269 1,765 0 7,544 253,456

ブロック19 S 19,653 60,538 42,434 16,040 5,538 19 9 124,578 7 0 7 211,035 2,915 2,085 1,982 4,067 2,572 0 9,555 345,175

ブロック20 T 3,853 16,972 11,430 4,164 2,356 4 2 34,928 0 0 0 59,168 1,216 618 524 1,142 806 0 3,164 97,259

合計 386,237 1,482,086 957,806 364,770 148,580 172 76 2,953,491 172 102 274 5,003,214 117,688 62,319 59,872 122,191 89,762 0 329,641 8,286,620

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 535 1,476 1,125 183 52 0 0 2,838 0 0 0 4,808 45 61 57 119 44 0 207 7,853

ブロック2 B 1,113 3,203 2,202 373 96 2 1 5,877 1 0 1 9,956 111 105 103 209 76 0 396 16,229

ブロック3 C 3,376 15,348 8,698 1,233 538 11 4 25,831 22 15 37 43,758 318 384 329 713 316 0 1,347 70,973

ブロック4 D 2,703 11,827 8,254 925 423 15 6 21,449 13 21 34 36,335 192 365 284 649 156 0 997 58,815

ブロック5 E 6,756 16,462 7,416 13,493 4,934 19 9 42,331 69 42 111 71,709 2,592 345 440 785 536 0 3,913 118,063

ブロック6 F 1,561 2,842 1,867 3,334 639 9 4 8,695 32 4 36 14,729 411 85 106 190 135 0 736 24,196

ブロック7 G 1,057 5,268 2,812 804 257 1 1 9,143 3 0 3 15,489 300 154 128 282 226 0 808 25,443

ブロック8 H 3,454 28,318 14,839 5,134 1,774 8 3 50,076 5 5 10 84,830 2,254 962 691 1,654 1,746 0 5,654 140,570

ブロック9 I 582 1,495 668 565 255 1 1 2,985 12 5 17 5,056 125 31 37 69 52 0 246 8,303

ブロック10 J 748 4,364 2,007 1,350 736 5 2 8,464 13 10 24 14,338 293 89 71 160 216 0 669 23,494

ブロック11 K 783 1,648 847 492 74 2 1 3,064 6 7 13 5,190 62 39 47 86 57 0 205 8,472

ブロック12 L 7 3 1 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 14

ブロック13 M 1,140 5,843 1,576 1,868 1,340 5 2 10,634 27 24 51 18,013 472 72 70 143 170 0 784 29,482

ブロック14 N 4,172 13,118 4,051 3,763 1,803 8 4 22,746 31 17 49 38,532 695 194 248 442 284 0 1,421 62,748

ブロック15 O 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4

ブロック16 P 337,014 1,469,136 956,937 348,457 146,656 100 43 2,921,329 0 4 4 4,948,732 119,067 63,477 57,889 121,366 94,909 0 335,342 8,205,407

ブロック17 Q 4,820 10,812 6,254 1,733 504 1 0 19,305 0 0 0 32,702 938 469 549 1,018 405 0 2,361 54,368

ブロック18 R 18,121 66,552 44,343 12,526 5,625 15 6 129,068 17 3 20 218,641 4,002 2,446 2,158 4,604 2,711 0 11,317 359,047

ブロック19 S 22,166 90,655 64,245 21,588 8,414 31 13 184,946 10 0 10 313,299 4,333 3,049 2,486 5,535 3,959 0 13,827 512,082

ブロック20 T 4,125 19,682 13,169 4,741 2,780 5 2 40,377 0 0 0 68,399 1,440 708 570 1,278 923 0 3,641 112,417

合計 414,235 1,768,054 1,141,310 422,562 176,899 237 102 3,509,165 262 157 419 5,944,526 137,649 73,036 66,263 139,299 106,922 0 383,871 9,837,980

様式-3　被害額（現況(H29末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 535 1,476 1,125 183 52 0 0 2,838 0 0 0 4,808 45 61 57 119 44 0 207 7,853

ブロック2 B 1,113 3,203 2,202 373 96 2 1 5,877 1 0 1 9,956 111 105 103 209 76 0 396 16,229

ブロック3 C 3,376 15,376 8,720 1,238 539 11 4 25,888 22 15 37 43,854 319 384 330 714 316 0 1,350 71,128

ブロック4 D 2,729 11,846 8,270 931 425 15 6 21,492 13 21 34 36,407 193 366 285 651 157 0 1,001 58,934

ブロック5 E 6,683 15,278 6,750 12,827 4,631 18 8 39,511 67 41 108 66,932 2,492 318 419 737 499 0 3,729 110,279

ブロック6 F 1,793 2,944 1,896 3,245 627 9 4 8,725 32 3 35 14,780 410 90 116 207 137 0 754 24,295

ブロック7 G 1,057 5,306 2,853 811 261 1 1 9,233 3 0 3 15,640 305 156 129 285 231 0 821 25,697

ブロック8 H 3,454 28,341 14,846 5,140 1,777 8 3 50,116 5 5 10 84,896 2,260 964 692 1,655 1,749 0 5,664 140,685

ブロック9 I 582 1,507 673 568 256 1 1 3,006 12 5 17 5,092 126 31 38 69 52 0 247 8,361

ブロック10 J 748 4,385 2,009 1,350 736 5 2 8,488 13 10 24 14,379 294 89 71 161 216 0 670 23,562

ブロック11 K 783 1,648 847 492 74 2 1 3,064 6 7 13 5,190 62 39 47 86 57 0 205 8,472

ブロック12 L 7 3 1 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 14

ブロック13 M 1,140 5,883 1,587 1,878 1,347 5 2 10,701 27 24 51 18,128 477 73 71 143 170 0 790 29,671

ブロック14 N 4,206 13,708 4,287 3,964 1,892 8 4 23,863 31 18 49 40,424 722 203 256 460 300 0 1,482 65,819

ブロック15 O 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4

ブロック16 P 335,483 1,435,764 936,212 342,802 143,573 97 42 2,858,490 0 4 4 4,842,283 116,674 62,165 57,195 119,361 92,684 0 328,719 8,029,496

ブロック17 Q 4,803 10,782 6,240 1,726 503 1 0 19,252 0 0 0 32,612 935 468 547 1,015 404 0 2,353 54,218

ブロック18 R 18,142 66,039 44,058 12,448 5,585 15 6 128,151 17 3 20 217,087 3,975 2,429 2,147 4,577 2,688 0 11,240 356,498

ブロック19 S 22,189 90,911 64,464 21,638 8,445 31 13 185,502 10 0 10 314,240 4,348 3,058 2,491 5,550 3,973 0 13,871 513,622

ブロック20 T 4,341 21,126 14,021 4,823 2,834 5 2 42,811 0 0 0 72,522 1,511 757 601 1,358 980 0 3,850 119,183

合計 413,166 1,735,527 1,121,059 416,437 173,654 235 101 3,447,013 260 156 417 5,839,241 135,258 71,759 65,596 137,355 104,735 0 377,349 9,664,020

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 535 1,476 1,125 183 52 0 0 2,838 0 0 0 4,808 45 61 57 119 44 0 207 7,853

ブロック2 B 1,113 3,203 2,202 373 96 2 1 5,877 1 0 1 9,956 111 105 103 209 76 0 396 16,229

ブロック3 C 3,399 15,487 8,779 1,247 543 11 4 26,071 22 15 37 44,165 322 387 332 718 318 0 1,359 71,632

ブロック4 D 2,729 11,873 8,282 934 428 15 6 21,538 13 21 34 36,486 194 367 286 652 158 0 1,004 59,063

ブロック5 E 5,708 10,706 4,406 10,156 3,412 12 6 28,698 57 36 93 48,614 1,973 222 314 536 362 0 2,872 80,277

ブロック6 F 343 232 69 40 16 0 0 358 3 0 3 606 22 8 15 23 7 0 52 1,019

ブロック7 G 1,057 5,332 2,885 816 264 1 1 9,299 3 0 3 15,752 310 158 129 287 236 0 833 25,887

ブロック8 H 3,454 28,284 14,812 5,137 1,776 8 3 50,020 5 5 10 84,735 2,259 962 691 1,653 1,748 0 5,661 140,426

ブロック9 I 582 1,533 692 582 263 1 1 3,072 12 5 17 5,203 128 32 38 70 54 0 252 8,544

ブロック10 J 748 4,437 2,031 1,362 747 5 2 8,585 14 11 24 14,544 298 90 72 162 218 0 678 23,832

ブロック11 K 783 1,648 847 492 74 2 1 3,064 6 7 13 5,190 62 39 47 86 57 0 205 8,472

ブロック12 L 7 3 1 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 14

ブロック13 M 1,213 6,007 1,616 1,902 1,360 5 2 10,892 28 25 53 18,450 489 75 74 148 173 0 810 30,204

ブロック14 N 4,249 14,615 4,671 4,192 2,005 9 4 25,497 31 18 49 43,191 753 218 271 489 321 0 1,563 70,300

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 335,483 1,436,915 936,867 342,997 143,707 97 42 2,860,625 0 4 4 4,845,900 116,770 62,207 57,213 119,420 92,771 0 328,962 8,035,491

ブロック17 Q 4,803 10,782 6,240 1,726 503 1 0 19,252 0 0 0 32,612 935 468 547 1,015 404 0 2,353 54,218

ブロック18 R 18,121 65,815 43,978 12,387 5,551 15 6 127,751 17 3 20 216,411 3,960 2,424 2,144 4,568 2,678 0 11,206 355,388

ブロック19 S 22,111 89,896 63,730 21,484 8,350 31 13 183,502 10 0 10 310,853 4,302 3,026 2,474 5,501 3,930 0 13,732 508,097

ブロック20 T 4,341 21,126 14,021 4,823 2,834 5 2 42,811 0 0 0 72,522 1,511 757 601 1,358 980 0 3,850 119,183

合計 410,779 1,729,369 1,117,256 410,833 171,982 221 95 3,429,756 222 150 371 5,810,007 134,445 71,607 65,407 137,014 104,535 0 375,994 9,616,128

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 536 1,551 1,189 195 55 1 0 2,991 0 0 0 5,067 46 64 60 124 46 0 216 8,273

ブロック2 B 1,087 3,098 2,112 350 90 2 1 5,652 1 0 1 9,575 104 100 99 199 71 0 374 15,602

ブロック3 C 3,326 14,259 8,071 1,139 487 10 4 23,970 21 15 37 40,604 294 357 314 671 286 0 1,251 65,862

ブロック4 D 2,691 11,057 7,861 863 383 14 6 20,183 13 20 33 34,191 177 345 274 620 145 0 942 55,349

ブロック5 E 5,108 10,057 4,197 9,038 3,292 11 5 26,600 54 28 81 45,060 1,857 208 291 498 337 0 2,693 74,434

ブロック6 F 1,000 1,140 639 1,078 202 3 1 3,065 25 3 28 5,192 173 34 51 86 48 0 307 8,592

ブロック7 G 1,044 4,793 2,593 768 242 1 1 8,398 3 0 3 14,226 285 143 123 266 212 0 763 23,389

ブロック8 H 3,402 26,514 13,800 4,920 1,672 8 3 46,917 4 4 9 79,477 2,111 899 664 1,562 1,646 0 5,320 131,721

ブロック9 I 527 1,326 563 487 219 1 1 2,597 10 4 14 4,400 109 27 32 59 44 0 212 7,223

ブロック10 J 732 4,130 1,898 1,303 703 5 2 8,040 13 10 23 13,620 276 84 69 153 204 0 633 22,316

ブロック11 K 783 1,648 847 492 74 2 1 3,064 6 7 13 5,190 62 39 47 86 57 0 205 8,472

ブロック12 L 7 3 1 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 13

ブロック13 M 1,094 5,858 1,582 1,873 1,345 5 2 10,665 26 22 48 18,067 475 72 69 141 169 0 785 29,566

ブロック14 N 4,338 15,083 4,849 4,308 2,059 9 4 26,313 32 19 51 44,575 773 225 279 505 331 0 1,609 72,548

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 337,311 1,474,358 960,255 349,409 147,134 100 43 2,931,299 0 4 4 4,965,622 119,429 63,698 58,016 121,714 95,281 0 336,425 8,233,350

ブロック17 Q 5,029 11,997 6,743 1,914 563 1 1 21,220 0 0 0 35,946 1,008 500 582 1,083 448 0 2,538 59,704

ブロック18 R 18,433 68,916 45,933 12,847 5,762 15 7 133,481 17 3 20 226,117 4,149 2,531 2,224 4,755 2,813 0 11,717 371,335

ブロック19 S 22,021 88,259 62,642 21,128 8,160 30 12 180,232 10 0 10 305,314 4,219 2,973 2,446 5,419 3,847 0 13,485 499,040

ブロック20 T 4,334 21,126 14,017 4,803 2,824 5 2 42,777 0 0 0 72,464 1,506 757 600 1,357 980 0 3,843 119,084

合計 412,803 1,765,172 1,139,793 416,917 175,269 223 96 3,497,469 235 139 375 5,924,714 137,054 73,057 66,240 139,297 106,965 0 383,316 9,805,874

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式-3　被害額（現況(H29末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 36 24 17 4 1 0 0 45 0 0 0 77 2 1 2 3 1 0 5 128

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 1,534 2,088 967 2,756 1,027 3 1 6,843 20 16 36 11,591 642 48 77 125 81 0 848 19,318

ブロック6 F 209 448 68 287 34 1 0 839 7 3 10 1,421 39 4 7 11 8 0 58 2,329

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 1,899 6,553 3,263 1,327 323 2 1 11,469 1 3 3 19,428 455 192 235 428 278 0 1,161 32,061

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 315 867 252 301 151 1 0 1,572 9 3 12 2,663 62 11 16 27 25 0 114 4,361

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 21 52 52 186 139 0 0 430 0 0 0 728 38 2 2 4 5 0 47 1,205

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 886 948 512 399 167 0 0 2,025 0 0 0 3,430 143 34 56 90 42 0 275 5,729

合計 4,900 10,979 5,130 5,260 1,842 7 3 23,222 38 24 63 39,339 1,381 292 395 687 440 0 2,508 65,131

様式-3　被害額（現況(H29末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 36 24 17 4 1 0 0 45 0 0 0 77 2 1 2 3 1 0 5 128

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 1,245 1,623 689 2,316 865 2 1 5,497 14 12 26 9,312 569 37 60 97 66 0 732 15,566

ブロック6 F 209 448 68 287 34 1 0 839 7 3 10 1,421 39 4 7 11 8 0 58 2,329

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 1,899 6,553 3,263 1,327 323 2 1 11,469 1 3 3 19,428 455 192 235 428 278 0 1,161 32,061

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 315 867 252 301 151 1 0 1,572 9 3 12 2,663 62 11 16 27 25 0 114 4,361

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 3,704 9,515 4,289 4,236 1,374 6 3 19,422 32 21 53 32,902 1,127 245 320 565 377 0 2,070 54,446

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 36 24 17 4 1 0 0 45 0 0 0 77 2 1 2 3 1 0 5 128

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 217 456 69 288 35 1 0 850 7 3 10 1,440 40 4 7 11 8 0 60 2,360

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 1,899 6,553 3,263 1,327 323 2 1 11,469 1 3 3 19,428 455 192 235 428 278 0 1,161 32,061

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 307 863 251 300 151 1 0 1,565 9 3 12 2,652 61 11 16 27 24 0 113 4,342

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 2,459 7,896 3,600 1,919 509 4 2 13,930 18 9 27 23,597 558 208 260 468 312 0 1,338 38,891

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 184 664 163 219 120 1 0 1,168 8 3 10 1,978 45 7 10 17 16 0 78 3,235

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 184 664 163 219 120 1 0 1,168 8 3 11 1,978 45 7 10 17 16 0 78 3,235

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 42 187 137 25 6 0 0 356 0 0 0 603 5 7 6 13 4 0 22 981

ブロック2 B 197 493 270 41 8 0 0 812 0 0 0 1,375 9 12 13 25 8 0 42 2,228

ブロック3 C 1,454 3,497 2,046 259 85 3 1 5,891 20 14 33 9,980 55 83 102 185 47 0 287 16,192

ブロック4 D 1,571 3,448 2,707 278 79 5 2 6,520 10 16 26 11,044 34 112 123 234 34 0 302 17,892

ブロック5 E 3,485 6,023 2,483 6,763 2,264 7 3 17,544 40 23 63 29,719 1,287 117 177 294 193 0 1,774 49,100

ブロック6 F 1,364 910 260 62 17 0 0 1,250 5 5 10 2,117 38 36 64 101 22 0 160 3,537

ブロック7 G 43 487 199 44 17 0 0 746 0 0 0 1,264 16 10 7 17 15 0 48 2,059

ブロック8 H 2,599 13,760 7,218 2,931 829 4 2 24,744 1 3 4 41,916 956 429 414 843 708 0 2,506 69,170

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック10 J 471 1,598 586 541 250 2 1 2,977 11 5 16 5,043 97 24 30 54 54 0 206 8,242

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 28 63 58 216 156 0 0 494 0 0 0 837 44 2 2 4 6 0 54 1,386

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 1,890 2,840 1,601 953 402 1 0 5,797 0 0 0 9,819 294 90 140 229 108 0 632 16,247

合計 13,144 33,305 17,564 12,114 4,114 22 10 67,130 88 66 154 113,718 2,834 922 1,078 2,000 1,200 0 6,034 187,036

様式-3　被害額（現況(H29末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 42 187 137 25 6 0 0 356 0 0 0 603 5 7 6 13 4 0 22 981

ブロック2 B 197 493 270 41 8 0 0 812 0 0 0 1,375 9 12 13 25 8 0 42 2,228

ブロック3 C 1,454 3,497 2,046 259 85 3 1 5,891 20 14 33 9,980 55 83 102 185 47 0 287 16,192

ブロック4 D 1,571 3,448 2,707 278 79 5 2 6,520 10 16 26 11,044 34 112 123 234 34 0 302 17,892

ブロック5 E 3,257 5,037 2,139 5,701 1,939 6 3 14,825 38 21 59 25,113 1,146 104 160 264 169 0 1,579 41,575

ブロック6 F 1,364 910 260 62 17 0 0 1,250 5 5 10 2,117 38 36 64 101 22 0 160 3,537

ブロック7 G 43 487 199 44 17 0 0 746 0 0 0 1,264 16 10 7 17 15 0 48 2,059

ブロック8 H 2,599 13,760 7,218 2,931 829 4 2 24,744 1 3 4 41,916 956 429 414 843 708 0 2,506 69,170

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック10 J 471 1,598 586 541 250 2 1 2,977 11 5 16 5,043 97 24 30 54 54 0 206 8,242

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 21 58 58 207 151 0 0 474 0 0 0 804 41 2 2 4 6 0 50 1,328

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 11,019 29,474 15,619 10,089 3,382 20 10 58,595 86 64 150 99,259 2,396 819 921 1,739 1,068 0 5,203 163,207

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 42 187 137 25 6 0 0 356 0 0 0 603 5 7 6 13 4 0 22 981

ブロック2 B 197 481 259 40 8 0 0 788 0 0 0 1,334 8 11 13 24 8 0 41 2,163

ブロック3 C 1,454 3,437 1,992 254 84 3 1 5,771 20 14 33 9,777 55 81 100 182 47 0 283 15,864

ブロック4 D 1,571 3,407 2,690 276 78 5 2 6,460 10 16 26 10,942 34 111 122 233 34 0 301 17,729

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 1,364 910 260 62 17 0 0 1,250 5 5 10 2,117 38 36 64 101 22 0 160 3,537

ブロック7 G 43 487 199 44 17 0 0 746 0 0 0 1,264 16 10 7 17 15 0 48 2,059

ブロック8 H 2,587 13,645 7,121 2,883 815 4 2 24,469 1 3 4 41,450 942 424 409 832 696 0 2,471 68,394

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック10 J 463 1,542 564 521 238 2 1 2,867 11 5 16 4,857 94 23 29 53 52 0 198 7,938

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 21 52 52 186 139 0 0 430 0 0 0 728 38 2 2 4 5 0 47 1,205

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 7,742 24,148 13,274 4,291 1,403 14 7 43,136 48 43 91 73,073 1,230 705 753 1,458 883 0 3,571 119,871

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 28 91 72 16 3 0 0 182 0 0 0 309 3 3 4 7 2 0 12 503

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 401 1,153 402 416 200 1 1 2,173 10 4 15 3,682 79 17 23 40 37 0 156 6,026

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 21 52 52 186 139 0 0 430 0 0 0 728 38 2 2 4 5 0 47 1,205

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 450 1,295 526 618 343 1 1 2,785 11 4 15 4,718 121 22 28 51 44 0 216 7,734

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 198 719 343 63 17 0 0 1,142 0 0 0 1,934 14 18 18 37 12 0 63 3,138

ブロック2 B 288 955 621 87 18 1 0 1,682 0 0 0 2,849 17 26 25 50 18 0 86 4,617

ブロック3 C 2,353 7,860 4,584 616 233 6 3 13,302 21 17 38 22,533 137 191 192 384 130 0 651 36,524

ブロック4 D 2,096 6,947 5,401 539 194 10 4 13,095 14 18 32 22,182 86 212 192 404 78 0 568 35,877

ブロック5 E 5,195 9,764 3,903 9,723 3,198 11 5 26,605 56 37 93 45,070 1,774 184 272 457 305 0 2,535 74,303

ブロック6 F 2,694 2,655 825 372 67 2 1 3,921 19 11 30 6,642 107 80 138 218 50 0 375 10,967

ブロック7 G 811 3,350 1,788 631 183 1 0 5,953 2 0 2 10,084 201 94 91 185 140 0 526 16,565

ブロック8 H 3,019 22,194 11,832 4,454 1,419 6 3 39,908 1 3 4 67,604 1,592 699 564 1,263 1,253 0 4,108 111,623

ブロック9 I 119 377 115 101 44 0 0 637 2 2 5 1,080 24 5 7 11 7 0 43 1,764

ブロック10 J 668 2,767 1,238 1,011 498 3 2 5,519 13 6 19 9,350 180 51 52 103 118 0 401 15,290

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 330 2,703 716 1,270 819 2 1 5,511 21 4 25 9,335 235 29 28 57 74 0 367 15,238

ブロック14 N 1,312 4,081 953 1,453 637 2 1 7,128 29 7 35 12,074 289 44 66 109 71 0 469 19,707

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 231,364 622,256 399,349 159,604 57,100 45 20 1,238,374 0 3 3 2,097,806 49,885 24,501 30,316 54,816 32,436 0 137,137 3,473,320

ブロック17 Q 316 629 371 71 25 0 0 1,095 0 0 0 1,855 54 30 34 64 18 0 136 3,086

ブロック18 R 7,639 20,262 12,516 3,612 1,317 4 2 37,714 9 0 9 63,887 910 624 740 1,364 552 0 2,826 104,436

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 2,782 7,026 4,569 2,289 1,094 2 1 14,980 0 0 0 25,377 565 229 278 508 290 0 1,363 41,720

合計 261,184 714,546 449,125 185,892 66,862 97 44 1,416,565 187 108 294 2,399,662 56,070 27,016 33,014 60,030 35,554 0 151,654 3,968,176

様式-3　被害額（現況(H29末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 198 719 343 63 17 0 0 1,142 0 0 0 1,934 14 18 18 37 12 0 63 3,138

ブロック2 B 288 955 621 87 18 1 0 1,682 0 0 0 2,849 17 26 25 50 18 0 86 4,617

ブロック3 C 2,353 7,860 4,584 616 233 6 3 13,302 21 17 38 22,533 137 191 192 384 130 0 651 36,524

ブロック4 D 2,111 6,955 5,402 540 194 10 4 13,106 14 18 32 22,201 86 212 193 405 78 0 569 35,908

ブロック5 E 4,875 8,914 3,544 8,962 2,981 10 5 24,417 52 33 85 41,362 1,683 169 252 421 279 0 2,384 68,248

ブロック6 F 2,694 2,655 825 372 67 2 1 3,921 19 11 30 6,642 107 80 138 218 50 0 375 10,967

ブロック7 G 811 3,350 1,788 631 183 1 0 5,953 2 0 2 10,084 201 94 91 185 140 0 526 16,565

ブロック8 H 3,019 22,205 11,847 4,460 1,421 6 3 39,942 1 3 4 67,662 1,593 700 564 1,264 1,254 0 4,112 111,719

ブロック9 I 119 372 108 96 42 0 0 619 2 2 5 1,049 23 5 7 11 7 0 41 1,715

ブロック10 J 668 2,767 1,238 1,011 498 3 2 5,519 13 6 19 9,350 180 51 52 103 118 0 401 15,290

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 330 2,703 716 1,270 819 2 1 5,511 21 4 25 9,335 235 29 28 57 74 0 367 15,238

ブロック14 N 1,323 4,336 1,055 1,572 690 3 1 7,657 29 8 37 12,970 303 47 69 116 77 0 496 21,160

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 228,506 604,554 386,703 153,402 54,781 44 19 1,199,503 0 3 3 2,031,959 48,468 23,763 29,677 53,439 31,307 0 133,214 3,364,680

ブロック17 Q 277 559 308 61 22 0 0 951 0 0 0 1,611 48 26 28 54 16 0 118 2,680

ブロック18 R 7,550 19,407 11,898 3,478 1,265 4 2 36,054 9 0 9 61,076 882 598 717 1,315 528 0 2,725 99,863

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 7 0 1 9 5 0 0 15 0 0 0 25 4 0 0 0 0 0 4 44

合計 255,129 688,312 430,982 176,628 63,238 92 41 1,359,293 182 105 287 2,302,642 53,982 26,008 32,052 58,060 34,090 0 146,132 3,808,354

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 198 719 343 63 17 0 0 1,142 0 0 0 1,934 14 18 18 37 12 0 63 3,138

ブロック2 B 288 955 621 87 18 1 0 1,682 0 0 0 2,849 17 26 25 50 18 0 86 4,617

ブロック3 C 2,353 7,754 4,515 607 228 6 3 13,113 21 17 38 22,213 135 188 191 379 127 0 641 36,004

ブロック4 D 2,096 6,897 5,363 538 193 10 4 13,005 14 18 32 22,031 85 211 192 403 77 0 565 35,633

ブロック5 E 3,473 5,924 2,468 6,793 2,270 7 3 17,466 40 23 63 29,588 1,291 117 176 293 194 0 1,778 48,895

ブロック6 F 2,694 2,655 825 372 67 2 1 3,921 19 11 30 6,642 107 80 138 218 50 0 375 10,967

ブロック7 G 811 3,336 1,777 629 183 1 0 5,926 1 0 1 10,038 201 93 91 184 140 0 525 16,490

ブロック8 H 3,019 22,118 11,803 4,440 1,414 6 3 39,783 1 3 4 67,392 1,588 697 562 1,259 1,249 0 4,097 111,275

ブロック9 I 119 372 108 96 42 0 0 619 2 2 5 1,049 23 5 7 11 7 0 41 1,715

ブロック10 J 668 2,760 1,234 1,009 498 3 2 5,505 13 6 19 9,325 180 51 52 103 118 0 401 15,250

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 330 2,716 716 1,270 819 2 1 5,524 21 4 25 9,358 235 29 28 57 74 0 367 15,273

ブロック14 N 1,333 4,690 1,200 1,730 776 3 1 8,400 29 9 39 14,229 324 51 74 125 84 0 534 23,201

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 224,402 584,218 372,369 146,536 52,070 42 18 1,155,253 0 3 3 1,956,998 46,713 22,857 28,892 51,749 29,926 0 128,388 3,240,642

ブロック17 Q 255 530 289 58 22 0 0 899 0 0 0 1,523 45 24 26 50 16 0 111 2,533

ブロック18 R 7,204 17,894 11,068 3,195 1,138 4 2 33,301 8 0 8 56,412 811 550 675 1,225 476 0 2,511 92,233

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 7 0 1 9 5 0 0 15 0 0 0 25 4 0 0 0 0 0 4 44

合計 249,250 663,538 414,700 167,431 59,758 87 39 1,305,553 169 96 266 2,211,606 51,773 24,996 31,148 56,144 32,569 0 140,486 3,657,911

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 130 521 225 40 11 0 0 798 0 0 0 1,352 9 11 12 23 8 0 40 2,189

ブロック2 B 228 668 459 61 13 0 0 1,201 0 0 0 2,035 13 18 18 37 14 0 63 3,300

ブロック3 C 1,950 6,119 3,597 462 167 5 2 10,352 21 17 37 17,537 98 148 156 303 93 0 494 28,420

ブロック4 D 1,789 5,287 4,133 396 127 8 4 9,953 13 18 31 16,861 53 166 159 325 55 0 434 27,278

ブロック5 E 3,412 5,747 2,459 6,302 2,234 7 3 16,751 40 22 61 28,376 1,253 116 175 290 187 0 1,730 46,918

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 270 1,297 438 139 46 0 0 1,920 0 0 0 3,253 72 26 26 53 41 0 166 5,339

ブロック8 H 2,892 18,049 9,246 3,724 1,109 5 2 32,136 1 3 4 54,438 1,248 554 493 1,047 955 0 3,250 89,827

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 634 2,263 989 848 403 3 1 4,508 13 6 18 7,636 149 41 46 87 94 0 329 12,491

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 330 2,624 704 1,253 805 2 1 5,389 21 4 25 9,128 232 29 28 56 73 0 362 14,904

ブロック14 N 1,333 4,603 1,159 1,690 754 3 1 8,210 29 9 38 13,908 320 50 73 123 82 0 525 22,681

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 28 63 58 216 156 0 0 494 0 0 0 837 44 2 2 4 6 0 54 1,386

ブロック17 Q 108 176 135 16 5 0 0 331 0 0 0 561 16 11 11 23 4 0 42 935

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 13,104 47,415 23,602 15,148 5,830 33 15 92,043 136 78 214 155,922 3,507 1,173 1,199 2,371 1,611 0 7,489 255,669

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 316 1,048 705 109 33 0 0 1,896 0 0 0 3,212 26 34 32 66 25 0 117 5,225

ブロック2 B 403 1,152 794 111 23 1 0 2,081 0 0 0 3,525 25 33 33 66 23 0 113 5,720

ブロック3 C 2,685 9,645 5,643 802 313 7 3 16,412 22 17 38 27,802 184 231 228 460 168 0 811 45,064

ブロック4 D 2,329 8,756 6,564 668 259 12 5 16,265 14 20 34 27,552 113 258 222 480 99 0 692 44,542

ブロック5 E 5,829 12,479 5,126 11,451 3,902 14 7 32,981 65 41 106 55,869 2,025 234 326 560 382 0 2,967 91,922

ブロック6 F 1,334 1,890 1,153 2,269 386 6 3 5,708 29 3 32 9,669 274 52 75 126 77 0 477 15,886

ブロック7 G 913 3,837 2,137 724 217 1 1 6,917 2 0 2 11,717 234 112 104 215 168 0 618 19,254

ブロック8 H 3,095 25,237 13,310 4,874 1,605 7 3 45,036 1 3 4 76,291 1,805 787 602 1,389 1,429 0 4,624 125,955

ブロック9 I 127 599 203 177 86 0 0 1,065 4 3 7 1,804 35 8 9 18 13 0 66 2,943

ブロック10 J 668 3,537 1,537 1,168 593 4 2 6,841 13 6 19 11,589 210 62 58 120 148 0 478 18,926

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 367 3,148 875 1,443 961 3 1 6,431 21 5 26 10,894 277 35 32 67 90 0 435 17,786

ブロック14 N 1,859 6,274 1,720 2,144 979 4 2 11,123 31 11 42 18,842 388 73 104 177 114 0 679 30,686

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 309,958 1,212,589 787,009 308,425 122,684 83 37 2,430,826 0 3 3 4,117,820 92,191 48,255 48,888 97,143 69,628 0 258,963 6,807,613

ブロック17 Q 2,219 3,040 1,632 633 186 0 0 5,491 0 0 0 9,302 357 132 186 318 140 0 815 15,608

ブロック18 R 9,768 36,190 24,315 6,381 2,575 8 4 69,472 12 2 14 117,686 1,615 1,176 1,153 2,328 1,131 0 5,074 192,246

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 3,530 14,127 9,255 3,955 2,124 3 1 29,465 0 0 0 49,914 974 469 444 914 610 0 2,498 81,878

合計 345,400 1,343,547 861,980 345,332 136,927 154 69 2,688,009 215 114 329 4,553,488 100,734 51,951 52,496 104,448 74,245 0 279,426 7,521,253

様式-3　被害額（現況(H29末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 316 1,048 705 109 33 0 0 1,896 0 0 0 3,212 26 34 32 66 25 0 117 5,225

ブロック2 B 637 1,331 917 142 31 1 0 2,421 0 0 0 4,102 37 41 44 85 28 0 150 6,673

ブロック3 C 2,685 9,734 5,693 812 317 7 3 16,565 22 17 38 28,061 185 233 230 463 170 0 819 45,484

ブロック4 D 2,329 8,831 6,625 673 262 12 5 16,408 14 20 34 27,796 114 260 223 483 100 0 696 44,935

ブロック5 E 5,386 10,473 4,243 10,214 3,408 12 6 28,357 59 39 98 48,036 1,844 199 288 487 325 0 2,655 79,146

ブロック6 F 1,334 1,890 1,153 2,269 386 6 3 5,708 29 3 32 9,669 274 52 75 126 77 0 477 15,886

ブロック7 G 913 3,837 2,137 724 217 1 1 6,917 2 0 2 11,717 234 112 104 215 168 0 618 19,254

ブロック8 H 3,095 25,339 13,346 4,879 1,609 7 3 45,183 1 3 4 76,540 1,810 789 602 1,392 1,434 0 4,636 126,362

ブロック9 I 127 613 210 183 90 0 0 1,097 5 3 8 1,859 36 9 10 18 14 0 69 3,032

ブロック10 J 668 3,578 1,552 1,177 602 4 2 6,915 13 6 19 11,714 212 63 58 121 149 0 483 19,132

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 367 3,160 875 1,443 961 3 1 6,442 21 5 26 10,913 277 35 32 67 90 0 435 17,817

ブロック14 N 2,091 6,736 1,873 2,238 1,025 4 2 11,878 31 11 43 20,122 405 81 115 196 124 0 725 32,767

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 305,527 1,156,829 749,096 296,570 116,893 79 35 2,319,503 0 3 3 3,929,239 88,367 46,019 47,427 93,446 66,003 0 247,817 6,496,562

ブロック17 Q 2,167 2,910 1,534 606 179 0 0 5,230 0 0 0 8,859 344 125 178 303 135 0 781 14,871

ブロック18 R 9,680 35,424 23,779 6,263 2,516 8 4 67,993 12 2 14 115,180 1,582 1,151 1,137 2,288 1,105 0 4,974 188,161

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 3,572 14,133 9,256 3,947 2,119 3 1 29,460 0 0 0 49,905 975 470 446 916 611 0 2,501 81,866

合計 340,894 1,285,865 822,995 332,250 130,648 149 67 2,571,974 210 112 321 4,356,925 96,722 49,673 51,000 100,673 70,557 0 267,952 7,197,172

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 316 1,037 690 107 33 0 0 1,867 0 0 0 3,163 25 34 32 66 24 0 115 5,146

ブロック2 B 673 1,366 946 148 32 1 0 2,493 0 0 0 4,223 39 42 46 88 29 0 156 6,872

ブロック3 C 2,685 9,682 5,662 806 314 7 3 16,474 22 17 38 27,907 184 232 229 461 169 0 814 45,234

ブロック4 D 2,329 8,772 6,574 670 260 12 5 16,292 14 20 34 27,599 113 258 223 481 99 0 693 44,619

ブロック5 E 4,153 7,664 3,095 7,857 2,659 9 4 21,287 46 29 75 36,060 1,474 146 216 362 237 0 2,073 59,496

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 913 3,837 2,137 724 217 1 1 6,917 2 0 2 11,717 234 112 104 215 168 0 618 19,254

ブロック8 H 3,095 25,339 13,346 4,879 1,609 7 3 45,183 1 3 4 76,540 1,810 789 602 1,392 1,434 0 4,636 126,362

ブロック9 I 133 623 218 189 93 0 0 1,123 5 3 8 1,902 37 9 10 19 14 0 71 3,103

ブロック10 J 668 3,578 1,552 1,177 602 4 2 6,915 13 6 19 11,714 212 63 58 121 149 0 483 19,132

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 375 3,261 898 1,473 985 3 1 6,621 21 5 26 11,215 284 36 32 69 93 0 446 18,308

ブロック14 N 2,192 7,211 2,028 2,399 1,099 4 2 12,744 32 11 43 21,588 426 87 122 209 134 0 769 35,143

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 305,369 1,153,478 746,664 295,902 116,582 79 35 2,312,741 0 3 3 3,917,783 88,165 45,887 47,334 93,221 65,809 0 247,195 6,477,722

ブロック17 Q 338 764 440 78 26 0 0 1,308 0 0 0 2,217 59 33 40 73 19 0 151 3,676

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 3,572 14,133 9,256 3,947 2,119 3 1 29,460 0 0 0 49,905 975 470 446 916 611 0 2,501 81,866

合計 326,811 1,240,746 793,505 320,356 126,629 131 58 2,481,425 156 98 254 4,203,535 94,039 48,198 49,494 97,692 68,990 0 260,721 6,945,935

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 199 783 395 68 19 0 0 1,266 0 0 0 2,144 16 20 19 39 13 0 69 3,478

ブロック2 B 288 907 566 79 16 0 0 1,569 0 0 0 2,658 16 24 23 47 17 0 80 4,307

ブロック3 C 2,353 7,926 4,643 625 237 6 3 13,439 21 17 38 22,766 139 193 194 388 133 0 659 36,902

ブロック4 D 2,111 6,984 5,470 546 198 10 4 13,213 14 18 32 22,383 87 215 194 409 79 0 575 36,203

ブロック5 E 4,308 7,512 3,092 7,398 2,697 9 4 20,711 46 24 70 35,085 1,516 148 222 371 242 0 2,130 57,996

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 618 2,578 1,400 496 144 1 0 4,619 0 0 0 7,825 165 73 73 146 113 0 424 12,868

ブロック8 H 2,993 21,740 11,646 4,400 1,396 6 3 39,191 1 3 4 66,390 1,562 687 557 1,244 1,232 0 4,039 109,623

ブロック9 I 127 446 155 127 56 0 0 784 3 3 6 1,329 28 6 8 14 9 0 51 2,169

ブロック10 J 668 2,873 1,303 1,040 513 3 2 5,734 13 6 19 9,714 185 54 53 107 125 0 417 15,883

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 367 3,125 851 1,417 941 3 1 6,339 21 5 26 10,738 272 34 31 66 88 0 426 17,529

ブロック14 N 2,152 7,066 1,977 2,359 1,089 4 2 12,497 31 11 42 21,170 421 85 120 205 131 0 757 34,467

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 304,121 1,133,440 732,827 291,621 114,620 78 34 2,272,620 0 3 3 3,849,818 86,930 45,077 46,772 91,849 64,607 0 243,386 6,365,827

ブロック17 Q 316 629 371 71 25 0 0 1,095 0 0 0 1,855 54 30 34 64 18 0 136 3,086

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 3,544 14,130 9,253 3,936 2,113 3 1 29,436 0 0 0 49,865 970 470 445 914 610 0 2,495 81,796

合計 324,165 1,210,137 773,950 314,183 124,065 123 55 2,422,513 150 90 240 4,103,738 92,363 47,116 48,746 95,862 67,418 0 255,643 6,782,134

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 522 1,544 1,136 190 54 0 0 2,924 0 0 0 4,954 42 57 54 111 40 0 194 8,072

ブロック2 B 1,049 3,393 2,318 376 97 2 1 6,186 1 0 1 10,479 97 99 97 195 68 0 361 17,027

ブロック3 C 3,234 14,024 7,889 1,116 464 10 4 23,507 23 17 40 39,821 262 321 293 613 249 0 1,125 64,492

ブロック4 D 2,656 11,309 8,153 880 378 15 6 20,740 14 22 36 35,133 160 323 263 587 134 0 880 56,789

ブロック5 E 6,444 15,437 6,741 13,502 4,777 18 8 40,484 72 45 117 68,580 2,377 293 393 686 463 0 3,526 112,706

ブロック6 F 1,484 2,563 1,598 2,840 513 8 4 7,527 34 3 37 12,750 338 67 90 157 103 0 597 20,911

ブロック7 G 1,000 4,747 2,709 819 257 1 1 8,534 3 0 3 14,457 275 136 117 254 204 0 733 23,728

ブロック8 H 3,312 28,191 14,736 5,270 1,782 8 3 49,990 4 4 8 84,683 2,042 873 647 1,520 1,592 0 5,154 139,836

ブロック9 I 391 1,136 435 380 182 1 0 2,134 9 4 12 3,616 82 19 23 43 31 0 156 5,919

ブロック10 J 716 4,205 1,897 1,346 713 5 2 8,168 14 10 24 13,837 255 77 65 142 185 0 583 22,612

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 7 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 15

ブロック13 M 552 4,680 1,238 1,725 1,240 4 2 8,889 22 12 34 15,058 370 49 42 91 128 0 589 24,569

ブロック14 N 3,112 10,086 2,975 3,246 1,501 6 3 17,817 33 16 49 30,181 545 131 175 306 196 0 1,047 49,095

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 327,203 1,429,954 932,022 351,304 144,092 97 42 2,857,511 0 4 4 4,840,625 106,941 56,632 54,136 110,768 83,378 0 301,087 7,999,229

ブロック17 Q 4,071 9,011 5,145 1,389 402 1 0 15,948 0 0 0 27,016 748 368 438 806 299 0 1,854 44,817

ブロック18 R 13,047 53,969 36,053 9,333 4,024 12 5 103,396 14 3 17 175,152 2,581 1,764 1,594 3,358 1,831 0 7,770 286,334

ブロック19 S 19,632 66,583 46,674 17,643 6,091 21 10 137,022 8 0 8 232,115 2,915 2,085 1,981 4,066 2,572 0 9,552 378,696

ブロック20 T 3,832 17,798 11,889 4,570 2,574 4 2 36,837 0 0 0 62,401 1,190 591 510 1,101 771 0 3,062 102,300

合計 392,264 1,678,634 1,083,609 415,929 169,140 213 94 3,347,619 251 139 390 5,670,867 121,219 63,886 60,919 124,805 92,247 0 338,271 9,357,147

様式-3　被害額（現況(H29末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 522 1,544 1,136 190 54 0 0 2,924 0 0 0 4,954 42 57 54 111 40 0 194 8,072

ブロック2 B 1,049 3,393 2,318 376 97 2 1 6,186 1 0 1 10,479 97 99 97 195 68 0 361 17,027

ブロック3 C 3,249 14,221 8,016 1,134 472 10 4 23,858 23 17 40 40,415 265 325 295 620 253 0 1,138 65,451

ブロック4 D 2,668 11,385 8,185 888 382 15 6 20,860 14 22 36 35,337 162 325 265 590 135 0 887 57,119

ブロック5 E 6,316 14,448 6,252 12,954 4,525 17 8 38,204 70 44 113 64,718 2,295 275 375 651 442 0 3,387 106,422

ブロック6 F 1,396 2,441 1,563 2,786 504 8 4 7,306 31 3 33 12,377 327 65 87 152 100 0 579 20,295

ブロック7 G 1,000 4,747 2,709 819 257 1 1 8,534 3 0 3 14,457 275 136 117 254 204 0 733 23,728

ブロック8 H 3,325 28,250 14,773 5,279 1,786 8 3 50,099 4 4 9 84,868 2,049 875 648 1,523 1,598 0 5,170 140,146

ブロック9 I 413 1,174 456 399 191 1 0 2,221 9 4 12 3,762 86 20 25 45 33 0 164 6,160

ブロック10 J 716 4,294 1,945 1,368 728 5 2 8,343 14 10 24 14,133 260 79 66 145 190 0 595 23,095

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 7 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 15

ブロック13 M 552 4,748 1,245 1,729 1,247 4 2 8,975 22 12 34 15,204 372 50 42 92 128 0 592 24,806

ブロック14 N 3,227 10,545 3,171 3,352 1,564 6 3 18,641 33 17 50 31,577 563 138 184 322 207 0 1,092 51,360

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 324,812 1,385,508 901,884 342,619 139,556 93 41 2,769,701 0 4 4 4,691,875 103,853 54,949 53,166 108,115 80,523 0 292,492 7,754,072

ブロック17 Q 3,707 8,544 4,923 1,265 365 1 0 15,098 0 0 0 25,576 681 347 409 756 274 0 1,711 42,384

ブロック18 R 12,989 53,603 35,741 9,263 3,998 12 5 102,621 14 3 17 173,840 2,562 1,750 1,583 3,333 1,815 0 7,710 284,188

ブロック19 S 19,632 66,583 46,674 17,643 6,091 21 10 137,022 8 0 8 232,115 2,915 2,085 1,981 4,066 2,572 0 9,552 378,696

ブロック20 T 3,860 18,670 12,578 4,602 2,602 4 2 38,458 0 0 0 65,149 1,221 618 524 1,142 807 0 3,170 106,777

合計 389,440 1,634,102 1,053,571 406,664 164,418 209 93 3,259,057 246 139 386 5,520,843 118,025 62,194 59,918 122,112 89,389 0 329,527 9,109,813

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 522 1,544 1,136 190 54 0 0 2,924 0 0 0 4,954 42 57 54 111 40 0 194 8,072

ブロック2 B 1,049 3,415 2,336 380 99 2 1 6,233 1 0 1 10,558 98 100 97 197 69 0 364 17,156

ブロック3 C 3,249 14,261 8,065 1,138 475 10 4 23,953 23 17 40 40,576 266 327 296 623 255 0 1,144 65,713

ブロック4 D 2,668 11,423 8,206 890 383 15 6 20,923 14 22 36 35,444 163 327 265 592 135 0 890 57,293

ブロック5 E 5,148 9,753 3,949 9,617 3,169 11 5 26,504 55 36 91 44,898 1,755 186 271 457 302 0 2,514 74,007

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 1,000 5,110 2,709 819 257 1 1 8,898 3 0 3 15,072 275 136 117 254 204 0 733 24,706

ブロック8 H 3,376 28,871 15,012 5,388 1,824 8 3 51,107 4 4 9 86,575 2,090 890 659 1,549 1,631 0 5,271 142,962

ブロック9 I 413 1,225 501 427 203 1 0 2,359 9 4 12 3,995 90 22 26 48 35 0 173 6,540

ブロック10 J 716 4,373 1,978 1,387 738 5 2 8,483 14 10 24 14,371 263 80 67 147 194 0 604 23,482

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 7 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 15

ブロック13 M 586 4,878 1,287 1,767 1,275 5 2 9,213 23 17 39 15,606 384 51 44 95 132 0 611 25,470

ブロック14 N 3,696 11,660 3,549 3,580 1,668 7 3 20,466 33 16 50 34,670 605 157 208 365 231 0 1,201 56,387

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 324,812 1,385,748 902,089 342,720 139,601 93 41 2,770,293 0 4 4 4,692,878 103,895 54,962 53,174 108,136 80,558 0 292,590 7,755,766

ブロック17 Q 3,707 8,521 4,910 1,260 364 1 0 15,057 0 0 0 25,507 680 347 408 754 273 0 1,708 42,272

ブロック18 R 12,934 53,171 35,327 9,176 3,949 12 5 101,640 14 3 17 172,178 2,534 1,730 1,570 3,300 1,791 0 7,626 281,460

ブロック19 S 19,632 66,583 46,674 17,643 6,091 21 10 137,022 8 0 8 232,115 2,915 2,085 1,981 4,066 2,572 0 9,552 378,696

ブロック20 T 3,860 18,670 12,578 4,602 2,602 4 2 38,458 0 0 0 65,149 1,221 618 524 1,142 807 0 3,170 106,777

合計 387,375 1,629,209 1,050,309 400,984 162,752 197 87 3,243,538 201 134 335 5,494,554 117,278 62,075 59,762 121,837 89,230 0 328,345 9,066,772

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 430 1,367 936 149 43 0 0 2,496 0 0 0 4,228 36 46 43 89 32 0 156 6,880

ブロック2 B 857 1,842 1,522 256 59 1 1 3,681 1 0 1 6,236 68 64 70 134 45 0 248 10,165

ブロック3 C 2,816 10,969 6,392 910 363 8 4 18,646 22 17 39 31,587 207 260 250 510 194 0 911 51,183

ブロック4 D 2,390 9,739 7,201 745 301 13 5 18,005 14 20 35 30,500 129 283 236 518 113 0 760 49,300

ブロック5 E 4,706 9,223 3,818 8,601 3,088 10 5 24,745 52 28 80 41,919 1,674 177 257 433 287 0 2,394 69,138

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 955 4,028 2,313 753 227 1 1 7,323 2 0 2 12,405 244 120 110 229 177 0 650 20,380

ブロック8 H 3,108 25,855 13,543 4,940 1,637 7 3 45,986 1 3 4 77,900 1,848 802 608 1,410 1,458 0 4,716 128,606

ブロック9 I 160 752 250 220 112 0 0 1,335 5 3 9 2,261 43 11 12 22 17 0 83 3,688

ブロック10 J 684 3,768 1,712 1,248 648 5 2 7,384 13 6 20 12,508 230 69 61 130 166 0 526 20,437

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 552 4,673 1,231 1,722 1,239 4 2 8,871 22 12 34 15,027 369 49 42 91 127 0 588 24,519

ブロック14 N 3,712 11,716 3,564 3,583 1,676 7 3 20,549 33 17 50 34,810 603 158 209 367 232 0 1,202 56,610

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 325,699 1,400,175 912,155 345,556 141,093 95 41 2,799,115 0 4 4 4,741,702 104,920 55,523 53,504 109,027 81,500 0 295,447 7,836,269

ブロック17 Q 3,707 8,375 4,865 1,244 360 1 0 14,846 0 0 0 25,149 676 345 406 750 270 0 1,697 41,691

ブロック18 R 12,955 52,551 34,832 9,094 3,909 11 5 100,403 14 3 17 170,083 2,510 1,709 1,560 3,269 1,765 0 7,544 278,047

ブロック19 S 19,653 66,592 46,677 17,644 6,091 21 10 137,036 8 0 8 232,138 2,915 2,085 1,982 4,067 2,572 0 9,555 378,737

ブロック20 T 3,853 18,669 12,573 4,580 2,591 4 2 38,421 0 0 0 65,084 1,216 618 524 1,142 806 0 3,164 106,669

合計 386,237 1,630,294 1,053,587 401,247 163,438 190 84 3,248,840 189 113 301 5,503,536 117,688 62,319 59,872 122,191 89,762 0 329,641 9,082,318

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 535 1,624 1,238 202 58 1 0 3,122 0 0 0 5,288 45 61 57 119 44 0 207 8,617

ブロック2 B 1,113 3,523 2,422 411 106 2 1 6,465 1 0 1 10,951 111 105 103 209 76 0 396 17,813

ブロック3 C 3,376 16,883 9,567 1,356 591 12 5 28,415 24 17 41 48,134 318 384 329 713 316 0 1,347 77,936

ブロック4 D 2,703 13,009 9,080 1,018 465 16 7 23,594 14 23 37 39,969 192 365 284 649 156 0 997 64,597

ブロック5 E 6,756 18,108 8,157 14,842 5,427 21 10 46,564 75 46 122 78,880 2,592 345 440 785 536 0 3,913 129,478

ブロック6 F 1,561 3,126 2,053 3,667 703 10 5 9,564 36 4 39 16,202 411 85 106 190 135 0 736 26,542

ブロック7 G 1,057 5,795 3,093 885 282 2 1 10,058 3 0 3 17,038 300 154 128 282 226 0 808 27,907

ブロック8 H 3,454 31,150 16,323 5,647 1,951 9 4 55,084 6 5 11 93,312 2,254 962 691 1,654 1,746 0 5,654 154,061

ブロック9 I 582 1,645 735 621 280 2 1 3,283 13 5 18 5,562 125 31 37 69 52 0 246 9,109

ブロック10 J 748 4,800 2,208 1,485 809 6 2 9,310 15 11 26 15,771 293 89 71 160 216 0 669 25,777

ブロック11 K 783 1,812 932 541 81 2 1 3,370 7 8 15 5,709 62 39 47 86 57 0 205 9,299

ブロック12 L 7 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 15

ブロック13 M 1,140 6,427 1,733 2,055 1,474 6 2 11,697 30 26 56 19,815 472 72 70 143 170 0 784 32,352

ブロック14 N 4,172 14,429 4,456 4,140 1,983 9 4 25,021 34 19 53 42,386 695 194 248 442 284 0 1,421 68,881

ブロック15 O 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4

ブロック16 P 337,014 1,616,050 1,052,630 383,303 161,322 110 47 3,213,462 0 5 5 5,443,605 119,067 63,477 57,889 121,366 94,909 0 335,342 8,992,413

ブロック17 Q 4,820 11,893 6,880 1,906 555 1 1 21,235 0 0 0 35,972 938 469 549 1,018 405 0 2,361 59,569

ブロック18 R 18,121 73,208 48,778 13,778 6,188 16 7 141,975 19 3 22 240,506 4,002 2,446 2,158 4,604 2,711 0 11,317 393,820

ブロック19 S 22,166 99,721 70,670 23,747 9,255 34 14 203,441 11 0 11 344,629 4,333 3,049 2,486 5,535 3,959 0 13,827 561,907

ブロック20 T 4,125 21,650 14,485 5,215 3,057 5 2 44,415 0 0 0 75,238 1,440 708 570 1,278 923 0 3,641 123,294

合計 414,235 1,944,860 1,255,441 464,818 194,589 261 113 3,860,081 288 173 461 6,538,979 137,649 73,036 66,263 139,299 106,922 0 383,871 10,783,391

様式-3　被害額（現況(H29末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 535 1,624 1,238 202 58 1 0 3,122 0 0 0 5,288 45 61 57 119 44 0 207 8,617

ブロック2 B 1,113 3,523 2,422 411 106 2 1 6,465 1 0 1 10,951 111 105 103 209 76 0 396 17,813

ブロック3 C 3,376 16,913 9,592 1,362 593 12 5 28,476 24 17 41 48,239 319 384 330 714 316 0 1,350 78,106

ブロック4 D 2,729 13,030 9,097 1,024 468 16 7 23,641 14 23 37 40,048 193 366 285 651 157 0 1,001 64,728

ブロック5 E 6,683 16,805 7,424 14,110 5,094 19 9 43,462 73 45 119 73,625 2,492 318 419 737 499 0 3,729 120,934

ブロック6 F 1,793 3,238 2,085 3,570 690 10 5 9,598 36 3 39 16,259 410 90 116 207 137 0 754 26,649

ブロック7 G 1,057 5,837 3,138 892 287 2 1 10,156 3 0 3 17,204 305 156 129 285 231 0 821 28,184

ブロック8 H 3,454 31,175 16,330 5,654 1,955 9 4 55,127 6 5 11 93,385 2,260 964 692 1,655 1,749 0 5,664 154,188

ブロック9 I 582 1,658 740 625 282 2 1 3,306 13 5 18 5,601 126 31 38 69 52 0 247 9,173

ブロック10 J 748 4,824 2,210 1,486 810 6 2 9,337 15 11 26 15,817 294 89 71 161 216 0 670 25,851

ブロック11 K 783 1,812 932 541 81 2 1 3,370 7 8 15 5,709 62 39 47 86 57 0 205 9,299

ブロック12 L 7 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 15

ブロック13 M 1,140 6,471 1,745 2,065 1,481 6 2 11,772 30 26 57 19,941 477 73 71 143 170 0 790 32,559

ブロック14 N 4,206 15,079 4,716 4,361 2,082 9 4 26,250 34 20 54 44,467 722 203 256 460 300 0 1,482 72,253

ブロック15 O 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4

ブロック16 P 335,483 1,579,341 1,029,833 377,082 157,930 107 46 3,144,339 0 5 5 5,326,511 116,674 62,165 57,195 119,361 92,684 0 328,719 8,799,574

ブロック17 Q 4,803 11,860 6,864 1,898 553 1 1 21,177 0 0 0 35,874 935 468 547 1,015 404 0 2,353 59,404

ブロック18 R 18,142 72,643 48,463 13,693 6,144 16 7 140,966 19 3 22 238,796 3,975 2,429 2,147 4,577 2,688 0 11,240 391,024

ブロック19 S 22,189 100,002 70,910 23,802 9,289 34 14 204,052 11 0 11 345,664 4,348 3,058 2,491 5,550 3,973 0 13,871 563,597

ブロック20 T 4,341 23,239 15,424 5,305 3,117 5 2 47,092 0 0 0 79,774 1,511 757 601 1,358 980 0 3,850 130,716

合計 413,166 1,909,080 1,233,165 458,081 191,019 258 111 3,791,714 286 172 458 6,423,165 135,258 71,759 65,596 137,355 104,735 0 377,349 10,592,687

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 535 1,624 1,238 202 58 1 0 3,122 0 0 0 5,288 45 61 57 119 44 0 207 8,617

ブロック2 B 1,113 3,523 2,422 411 106 2 1 6,465 1 0 1 10,951 111 105 103 209 76 0 396 17,813

ブロック3 C 3,399 17,035 9,657 1,372 598 12 5 28,678 24 17 41 48,581 322 387 332 718 318 0 1,359 78,659

ブロック4 D 2,729 13,060 9,111 1,028 471 16 7 23,692 15 23 37 40,135 194 367 286 652 158 0 1,004 64,869

ブロック5 E 5,708 11,776 4,846 11,171 3,754 14 6 31,568 63 40 103 53,476 1,973 222 314 536 362 0 2,872 88,018

ブロック6 F 343 255 76 44 18 0 0 394 3 0 3 667 22 8 15 23 7 0 52 1,116

ブロック7 G 1,057 5,865 3,173 897 291 2 1 10,229 3 0 3 17,328 310 158 129 287 236 0 833 28,392

ブロック8 H 3,454 31,112 16,293 5,651 1,954 9 4 55,022 6 5 11 93,208 2,259 962 691 1,653 1,748 0 5,661 153,902

ブロック9 I 582 1,686 761 640 289 2 1 3,379 14 5 19 5,724 128 32 38 70 54 0 252 9,374

ブロック10 J 748 4,881 2,235 1,499 821 6 3 9,444 15 12 27 15,998 298 90 72 162 218 0 678 26,147

ブロック11 K 783 1,812 932 541 81 2 1 3,370 7 8 15 5,709 62 39 47 86 57 0 205 9,299

ブロック12 L 7 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 15

ブロック13 M 1,213 6,607 1,778 2,092 1,496 6 2 11,981 30 28 58 20,295 489 75 74 148 173 0 810 33,144

ブロック14 N 4,249 16,077 5,139 4,611 2,206 10 5 28,046 34 20 54 47,510 753 218 271 489 321 0 1,563 77,173

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 335,483 1,580,606 1,030,554 377,296 158,078 107 46 3,146,688 0 5 5 5,330,490 116,770 62,207 57,213 119,420 92,771 0 328,962 8,806,144

ブロック17 Q 4,803 11,860 6,864 1,898 553 1 1 21,177 0 0 0 35,874 935 468 547 1,015 404 0 2,353 59,404

ブロック18 R 18,121 72,396 48,376 13,625 6,106 16 7 140,527 19 3 22 238,052 3,960 2,424 2,144 4,568 2,678 0 11,206 389,806

ブロック19 S 22,111 98,885 70,103 23,632 9,185 34 14 201,852 11 0 11 341,938 4,302 3,026 2,474 5,501 3,930 0 13,732 557,534

ブロック20 T 4,341 23,239 15,424 5,305 3,117 5 2 47,092 0 0 0 79,774 1,511 757 601 1,358 980 0 3,850 130,716

合計 410,779 1,902,306 1,228,981 451,917 189,180 244 104 3,772,731 244 165 409 6,391,007 134,445 71,607 65,407 137,014 104,535 0 375,994 10,540,141

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）：資産+10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 536 1,706 1,308 214 61 1 0 3,290 0 0 0 5,573 46 64 60 124 46 0 216 9,079

ブロック2 B 1,087 3,407 2,323 385 99 2 1 6,218 1 0 1 10,533 104 100 99 199 71 0 374 17,125

ブロック3 C 3,326 15,685 8,878 1,252 536 11 5 26,366 24 17 40 44,665 294 357 314 671 286 0 1,251 72,323

ブロック4 D 2,691 12,163 8,647 949 422 15 6 22,202 14 22 37 37,610 177 345 274 620 145 0 942 60,790

ブロック5 E 5,108 11,063 4,616 9,942 3,621 12 6 29,260 59 31 89 49,567 1,857 208 291 498 337 0 2,693 81,609

ブロック6 F 1,000 1,254 703 1,186 223 4 2 3,372 28 3 31 5,712 173 34 51 86 48 0 307 9,421

ブロック7 G 1,044 5,272 2,852 845 266 1 1 9,237 3 0 3 15,648 285 143 123 266 212 0 763 25,652

ブロック8 H 3,402 29,165 15,180 5,412 1,839 8 3 51,608 5 5 9 87,424 2,111 899 664 1,562 1,646 0 5,320 144,362

ブロック9 I 527 1,459 620 535 241 1 1 2,857 12 4 16 4,840 109 27 32 59 44 0 212 7,924

ブロック10 J 732 4,543 2,088 1,433 773 5 2 8,844 14 11 25 14,982 276 84 69 153 204 0 633 24,484

ブロック11 K 783 1,812 932 541 81 2 1 3,370 7 8 15 5,709 62 39 47 86 57 0 205 9,299

ブロック12 L 7 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 15

ブロック13 M 1,094 6,443 1,741 2,061 1,479 6 2 11,732 28 24 53 19,874 475 72 69 141 169 0 785 32,444

ブロック14 N 4,338 16,591 5,334 4,739 2,265 10 5 28,945 35 21 56 49,032 773 225 279 505 331 0 1,609 79,642

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 337,311 1,621,794 1,056,281 384,350 161,848 110 47 3,224,429 0 5 5 5,462,184 119,429 63,698 58,016 121,714 95,281 0 336,425 9,023,043

ブロック17 Q 5,029 13,197 7,418 2,106 620 1 1 23,342 0 0 0 39,541 1,008 500 582 1,083 448 0 2,538 65,421

ブロック18 R 18,433 75,808 50,527 14,132 6,339 17 7 146,829 19 3 22 248,728 4,149 2,531 2,224 4,755 2,813 0 11,717 407,297

ブロック19 S 22,021 97,085 68,907 23,241 8,976 33 14 198,256 10 0 10 335,845 4,219 2,973 2,446 5,419 3,847 0 13,485 547,596

ブロック20 T 4,334 23,238 15,419 5,283 3,107 5 2 47,054 0 0 0 79,710 1,506 757 600 1,357 980 0 3,843 130,608

合計 412,803 1,941,689 1,253,773 458,609 192,796 245 105 3,847,216 259 153 412 6,517,185 137,054 73,057 66,240 139,297 106,965 0 383,316 10,748,130

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式-3　被害額（現況(H29末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/2
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック名

ブロック名

35



様式-3　被害額（事業実施前(H23末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 36 20 14 3 1 0 0 37 0 0 0 63 2 1 2 3 1 0 5 106

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 1,534 1,709 791 2,255 840 3 1 5,599 16 13 29 9,484 642 48 77 125 81 0 848 15,960

ブロック6 F 209 366 56 235 28 1 0 686 6 2 8 1,163 39 4 7 11 8 0 58 1,916

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 1,899 5,362 2,670 1,085 264 1 1 9,384 1 2 3 15,896 455 192 235 428 278 0 1,161 26,443

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 315 709 206 247 124 1 0 1,286 7 3 10 2,179 62 11 16 27 25 0 114 3,589

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 21 43 42 153 114 0 0 352 0 0 0 596 38 2 2 4 5 0 47 994

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 886 775 419 326 136 0 0 1,657 0 0 0 2,806 143 34 56 90 42 0 275 4,737

合計 4,900 8,983 4,197 4,304 1,507 6 3 19,000 31 20 51 32,186 1,381 292 395 687 440 0 2,508 53,745

様式-3　被害額（現況(H29末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 36 20 14 3 1 0 0 37 0 0 0 63 2 1 2 3 1 0 5 106

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 1,245 1,328 564 1,895 708 2 1 4,498 11 10 21 7,619 569 37 60 97 66 0 732 12,869

ブロック6 F 209 366 56 235 28 1 0 686 6 2 8 1,163 39 4 7 11 8 0 58 1,916

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 1,899 5,362 2,670 1,085 264 1 1 9,384 1 2 3 15,896 455 192 235 428 278 0 1,161 26,443

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 315 709 206 247 124 1 0 1,286 7 3 10 2,179 62 11 16 27 25 0 114 3,589

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 3,704 7,785 3,509 3,466 1,124 5 2 15,891 26 17 43 26,919 1,127 245 320 565 377 0 2,070 44,923

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 36 20 14 3 1 0 0 37 0 0 0 63 2 1 2 3 1 0 5 106

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 217 373 56 236 29 1 0 695 6 2 8 1,178 40 4 7 11 8 0 60 1,942

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 1,899 5,362 2,670 1,085 264 1 1 9,384 1 2 3 15,896 455 192 235 428 278 0 1,161 26,443

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 307 706 205 245 123 1 0 1,281 7 3 10 2,170 61 11 16 27 24 0 113 3,573

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 2,459 6,461 2,945 1,570 417 3 1 11,397 15 7 22 19,307 558 208 260 468 312 0 1,338 32,063

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/5
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 184 543 134 179 98 1 0 956 6 2 9 1,619 45 7 10 17 16 0 78 2,661

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 184 543 134 179 98 1 0 956 7 2 9 1,619 45 7 10 17 16 0 78 2,661

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 42 153 112 20 5 0 0 291 0 0 0 493 5 7 6 13 4 0 22 807

ブロック2 B 197 403 221 33 6 0 0 664 0 0 0 1,125 9 12 13 25 8 0 42 1,831

ブロック3 C 1,454 2,861 1,674 212 70 2 1 4,820 16 11 27 8,166 55 83 102 185 47 0 287 13,301

ブロック4 D 1,571 2,821 2,215 228 65 4 2 5,334 8 13 21 9,036 34 112 123 234 34 0 302 14,694

ブロック5 E 3,485 4,928 2,032 5,534 1,852 6 3 14,354 33 19 52 24,315 1,287 117 177 294 193 0 1,774 40,495

ブロック6 F 1,364 745 213 51 14 0 0 1,023 4 4 8 1,732 38 36 64 101 22 0 160 2,923

ブロック7 G 43 398 163 36 14 0 0 611 0 0 0 1,035 16 10 7 17 15 0 48 1,693

ブロック8 H 2,599 11,258 5,906 2,398 679 3 1 20,245 1 2 3 34,295 956 429 414 843 708 0 2,506 57,050

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 471 1,307 479 443 204 1 1 2,436 9 4 13 4,126 97 24 30 54 54 0 206 6,781

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 28 51 48 177 128 0 0 404 0 0 0 685 44 2 2 4 6 0 54 1,144

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 1,890 2,324 1,310 780 329 1 0 4,743 0 0 0 8,034 294 90 140 229 108 0 632 13,408

合計 13,144 27,250 14,370 9,912 3,366 18 9 54,924 72 54 126 93,042 2,834 922 1,078 2,000 1,200 0 6,034 154,127

様式-3　被害額（現況(H29末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 42 153 112 20 5 0 0 291 0 0 0 493 5 7 6 13 4 0 22 807

ブロック2 B 197 403 221 33 6 0 0 664 0 0 0 1,125 9 12 13 25 8 0 42 1,831

ブロック3 C 1,454 2,861 1,674 212 70 2 1 4,820 16 11 27 8,166 55 83 102 185 47 0 287 13,301

ブロック4 D 1,571 2,821 2,215 228 65 4 2 5,334 8 13 21 9,036 34 112 123 234 34 0 302 14,694

ブロック5 E 3,257 4,121 1,750 4,664 1,586 5 2 12,129 31 17 48 20,547 1,146 104 160 264 169 0 1,579 34,303

ブロック6 F 1,364 745 213 51 14 0 0 1,023 4 4 8 1,732 38 36 64 101 22 0 160 2,923

ブロック7 G 43 398 163 36 14 0 0 611 0 0 0 1,035 16 10 7 17 15 0 48 1,693

ブロック8 H 2,599 11,258 5,906 2,398 679 3 1 20,245 1 2 3 34,295 956 429 414 843 708 0 2,506 57,050

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 471 1,307 479 443 204 1 1 2,436 9 4 13 4,126 97 24 30 54 54 0 206 6,781

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 21 47 47 170 124 0 0 388 0 0 0 658 41 2 2 4 6 0 50 1,096

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 11,019 24,115 12,779 8,255 2,767 17 8 47,941 70 52 122 81,212 2,396 819 921 1,739 1,068 0 5,203 134,479

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 42 153 112 20 5 0 0 291 0 0 0 493 5 7 6 13 4 0 22 807

ブロック2 B 197 393 212 32 6 0 0 644 0 0 0 1,092 8 11 13 24 8 0 41 1,777

ブロック3 C 1,454 2,812 1,629 208 68 2 1 4,722 16 11 27 7,999 55 81 100 182 47 0 283 13,031

ブロック4 D 1,571 2,788 2,201 226 64 4 2 5,285 8 13 21 8,953 34 111 122 233 34 0 301 14,560

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 1,364 745 213 51 14 0 0 1,023 4 4 8 1,732 38 36 64 101 22 0 160 2,923

ブロック7 G 43 398 163 36 14 0 0 611 0 0 0 1,035 16 10 7 17 15 0 48 1,693

ブロック8 H 2,587 11,164 5,826 2,359 667 3 1 20,020 1 2 3 33,914 942 424 409 832 696 0 2,471 56,408

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 463 1,261 461 426 195 1 1 2,346 9 4 13 3,974 94 23 29 53 52 0 198 6,531

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 21 43 42 153 114 0 0 352 0 0 0 596 38 2 2 4 5 0 47 994

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 7,742 19,757 10,860 3,511 1,148 11 5 35,293 39 35 74 59,787 1,230 705 753 1,458 883 0 3,571 98,726

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/10
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 28 74 59 13 3 0 0 149 0 0 0 252 3 3 4 7 2 0 12 414

ブロック2 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック3 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 401 943 329 341 164 1 1 1,778 9 3 12 3,012 79 17 23 40 37 0 156 4,959

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ブロック14 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 21 43 42 153 114 0 0 352 0 0 0 596 38 2 2 4 5 0 47 994

ブロック17 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 450 1,060 430 506 281 1 1 2,279 9 3 13 3,860 121 22 28 51 44 0 216 6,367

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 198 588 281 51 14 0 0 934 0 0 0 1,582 14 18 18 37 12 0 63 2,579

ブロック2 B 288 782 508 71 15 0 0 1,376 0 0 0 2,331 17 26 25 50 18 0 86 3,793

ブロック3 C 2,353 6,431 3,751 504 191 5 2 10,883 17 14 31 18,436 137 191 192 384 130 0 651 30,002

ブロック4 D 2,096 5,684 4,419 441 158 8 4 10,714 11 15 26 18,149 86 212 192 404 78 0 568 29,457

ブロック5 E 5,195 7,989 3,194 7,955 2,617 9 4 21,768 46 30 76 36,875 1,774 184 272 457 305 0 2,535 61,255

ブロック6 F 2,694 2,172 675 304 55 2 1 3,208 16 9 24 5,434 107 80 138 218 50 0 375 9,041

ブロック7 G 811 2,741 1,463 516 150 1 0 4,870 1 0 1 8,251 201 94 91 185 140 0 526 13,649

ブロック8 H 3,019 18,159 9,681 3,644 1,161 5 2 32,652 1 2 3 55,312 1,592 699 564 1,263 1,253 0 4,108 92,075

ブロック9 I 119 309 94 82 36 0 0 521 2 2 4 883 24 5 7 11 7 0 43 1,451

ブロック10 J 668 2,264 1,013 827 408 3 1 4,516 11 5 15 7,650 180 51 52 103 118 0 401 12,583

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 330 2,211 585 1,039 670 2 1 4,509 17 3 20 7,638 235 29 28 57 74 0 367 12,534

ブロック14 N 1,312 3,339 780 1,189 521 2 1 5,832 24 5 29 9,879 289 44 66 109 71 0 469 16,209

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 231,364 509,118 326,740 130,585 46,718 37 16 1,013,215 0 3 3 1,716,387 49,885 24,501 30,316 54,816 32,436 0 137,137 2,866,742

ブロック17 Q 316 514 303 58 20 0 0 896 0 0 0 1,517 54 30 34 64 18 0 136 2,549

ブロック18 R 7,639 16,578 10,241 2,956 1,077 4 2 30,857 7 0 8 52,271 910 624 740 1,364 552 0 2,826 85,962

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 2,782 5,749 3,738 1,873 895 1 1 12,257 0 0 0 20,763 565 229 278 508 290 0 1,363 34,382

合計 261,184 584,628 367,466 152,093 54,705 79 36 1,159,008 153 88 241 1,963,360 56,070 27,016 33,014 60,030 35,554 0 151,654 3,274,263

様式-3　被害額（現況(H29末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 198 588 281 51 14 0 0 934 0 0 0 1,582 14 18 18 37 12 0 63 2,579

ブロック2 B 288 782 508 71 15 0 0 1,376 0 0 0 2,331 17 26 25 50 18 0 86 3,793

ブロック3 C 2,353 6,431 3,751 504 191 5 2 10,883 17 14 31 18,436 137 191 192 384 130 0 651 30,002

ブロック4 D 2,111 5,691 4,420 442 159 8 4 10,723 11 15 26 18,165 86 212 193 405 78 0 569 29,483

ブロック5 E 4,875 7,293 2,900 7,332 2,439 8 4 19,977 42 27 69 33,842 1,683 169 252 421 279 0 2,384 56,272

ブロック6 F 2,694 2,172 675 304 55 2 1 3,208 16 9 24 5,434 107 80 138 218 50 0 375 9,041

ブロック7 G 811 2,741 1,463 516 150 1 0 4,870 1 0 1 8,251 201 94 91 185 140 0 526 13,649

ブロック8 H 3,019 18,167 9,693 3,649 1,162 5 2 32,680 1 2 3 55,359 1,593 700 564 1,264 1,254 0 4,112 92,154

ブロック9 I 119 304 88 79 35 0 0 507 2 2 4 858 23 5 7 11 7 0 41 1,410

ブロック10 J 668 2,264 1,013 827 408 3 1 4,516 11 5 15 7,650 180 51 52 103 118 0 401 12,583

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 330 2,211 585 1,039 670 2 1 4,509 17 4 21 7,638 235 29 28 57 74 0 367 12,534

ブロック14 N 1,323 3,548 863 1,286 565 2 1 6,265 24 6 30 10,612 303 47 69 116 77 0 496 17,403

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 228,506 494,635 316,394 125,511 44,821 36 16 981,412 0 3 3 1,662,512 48,468 23,763 29,677 53,439 31,307 0 133,214 2,777,140

ブロック17 Q 277 457 252 50 18 0 0 778 0 0 0 1,318 48 26 28 54 16 0 118 2,214

ブロック18 R 7,550 15,878 9,735 2,846 1,035 4 2 29,499 7 0 7 49,971 882 598 717 1,315 528 0 2,725 82,201

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 7 0 1 7 4 0 0 12 0 0 0 21 4 0 0 0 0 0 4 37

合計 255,129 563,164 352,622 144,514 51,740 75 34 1,112,149 149 86 235 1,883,980 53,982 26,008 32,052 58,060 34,090 0 146,132 3,142,495

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 198 588 281 51 14 0 0 934 0 0 0 1,582 14 18 18 37 12 0 63 2,579

ブロック2 B 288 782 508 71 15 0 0 1,376 0 0 0 2,331 17 26 25 50 18 0 86 3,793

ブロック3 C 2,353 6,344 3,694 497 187 5 2 10,729 17 14 31 18,174 135 188 191 379 127 0 641 29,574

ブロック4 D 2,096 5,643 4,388 440 158 8 4 10,640 11 15 26 18,025 85 211 192 403 77 0 565 29,257

ブロック5 E 3,473 4,847 2,020 5,558 1,857 6 3 14,291 32 19 51 24,209 1,291 117 176 293 194 0 1,778 40,328

ブロック6 F 2,694 2,172 675 304 55 2 1 3,208 16 9 24 5,434 107 80 138 218 50 0 375 9,041

ブロック7 G 811 2,729 1,454 515 150 1 0 4,848 1 0 1 8,213 201 93 91 184 140 0 525 13,587

ブロック8 H 3,019 18,096 9,657 3,632 1,157 5 2 32,550 1 2 3 55,139 1,588 697 562 1,259 1,249 0 4,097 91,788

ブロック9 I 119 304 88 79 35 0 0 507 2 2 4 858 23 5 7 11 7 0 41 1,410

ブロック10 J 668 2,258 1,009 825 407 3 1 4,504 11 5 15 7,630 180 51 52 103 118 0 401 12,550

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 330 2,222 585 1,039 670 2 1 4,520 17 4 21 7,656 235 29 28 57 74 0 367 12,563

ブロック14 N 1,333 3,837 982 1,416 635 2 1 6,872 24 7 32 11,642 324 51 74 125 84 0 534 19,080

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 224,402 477,997 304,666 119,893 42,603 34 15 945,207 0 3 3 1,601,180 46,713 22,857 28,892 51,749 29,926 0 128,388 2,674,777

ブロック17 Q 255 434 236 48 18 0 0 735 0 0 0 1,246 45 24 26 50 16 0 111 2,093

ブロック18 R 7,204 14,641 9,055 2,614 931 3 2 27,246 7 0 7 46,155 811 550 675 1,225 476 0 2,511 75,920

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 7 0 1 7 4 0 0 12 0 0 0 21 4 0 0 0 0 0 4 37

合計 249,250 542,895 339,300 136,989 48,893 71 32 1,068,179 139 79 217 1,809,496 51,773 24,996 31,148 56,144 32,569 0 140,486 3,018,379

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/30
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 130 426 184 33 9 0 0 653 0 0 0 1,106 9 11 12 23 8 0 40 1,799

ブロック2 B 228 547 375 50 10 0 0 983 0 0 0 1,665 13 18 18 37 14 0 63 2,711

ブロック3 C 1,950 5,006 2,943 378 137 4 2 8,470 17 14 31 14,348 98 148 156 303 93 0 494 23,343

ブロック4 D 1,789 4,326 3,381 324 104 6 3 8,144 10 15 25 13,795 53 166 159 325 55 0 434 22,397

ブロック5 E 3,412 4,702 2,012 5,156 1,828 6 3 13,705 32 18 50 23,217 1,253 116 175 290 187 0 1,730 38,702

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 270 1,061 359 113 38 0 0 1,571 0 0 0 2,662 72 26 26 53 41 0 166 4,399

ブロック8 H 2,892 14,768 7,565 3,047 908 4 2 26,293 1 2 3 44,540 1,248 554 493 1,047 955 0 3,250 74,086

ブロック9 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック10 J 634 1,851 809 694 330 2 1 3,688 10 5 15 6,248 149 41 46 87 94 0 329 10,280

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 330 2,147 576 1,025 658 2 1 4,409 17 3 20 7,469 232 29 28 56 73 0 362 12,260

ブロック14 N 1,333 3,766 948 1,383 617 2 1 6,717 24 7 31 11,379 320 50 73 123 82 0 525 18,653

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 28 51 48 177 128 0 0 404 0 0 0 685 44 2 2 4 6 0 54 1,144

ブロック17 Q 108 144 111 13 4 0 0 271 0 0 0 459 16 11 11 23 4 0 42 773

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 13,104 38,794 19,311 12,394 4,770 27 13 75,308 111 64 175 127,572 3,507 1,173 1,199 2,371 1,611 0 7,489 210,545

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 316 857 577 89 27 0 0 1,551 0 0 0 2,628 26 34 32 66 25 0 117 4,296

ブロック2 B 403 942 649 91 19 1 0 1,703 0 0 0 2,884 25 33 33 66 23 0 113 4,700

ブロック3 C 2,685 7,891 4,617 656 256 6 3 13,428 18 14 31 22,747 184 231 228 460 168 0 811 37,018

ブロック4 D 2,329 7,164 5,371 547 212 10 4 13,307 11 16 28 22,543 113 258 222 480 99 0 692 36,570

ブロック5 E 5,829 10,210 4,194 9,369 3,193 12 6 26,984 53 33 86 45,711 2,025 234 326 560 382 0 2,967 75,749

ブロック6 F 1,334 1,546 944 1,856 316 5 2 4,670 24 2 26 7,911 274 52 75 126 77 0 477 13,084

ブロック7 G 913 3,140 1,748 593 178 1 0 5,659 2 0 2 9,587 234 112 104 215 168 0 618 15,865

ブロック8 H 3,095 20,648 10,890 3,987 1,313 6 2 36,848 1 2 3 62,420 1,805 787 602 1,389 1,429 0 4,624 103,894

ブロック9 I 127 490 166 145 71 0 0 872 4 2 6 1,476 35 8 9 18 13 0 66 2,420

ブロック10 J 668 2,894 1,258 955 485 3 2 5,597 11 5 16 9,482 210 62 58 120 148 0 478 15,572

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 367 2,576 716 1,180 786 2 1 5,262 17 4 21 8,913 277 35 32 67 90 0 435 14,631

ブロック14 N 1,859 5,133 1,407 1,754 801 3 1 9,100 26 9 35 15,416 388 73 104 177 114 0 679 25,230

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 309,958 992,118 643,916 252,348 100,378 68 30 1,988,858 0 3 3 3,369,126 92,191 48,255 48,888 97,143 69,628 0 258,963 5,616,949

ブロック17 Q 2,219 2,487 1,335 518 152 0 0 4,493 0 0 0 7,611 357 132 186 318 140 0 815 12,918

ブロック18 R 9,768 29,610 19,894 5,221 2,107 6 3 56,841 10 2 12 96,288 1,615 1,176 1,153 2,328 1,131 0 5,074 158,215

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 3,530 11,559 7,572 3,236 1,738 3 1 24,108 0 0 0 40,839 974 469 444 914 610 0 2,498 67,445

合計 345,400 1,099,266 705,256 282,544 112,031 126 56 2,199,280 176 93 269 3,725,581 100,734 51,951 52,496 104,448 74,245 0 279,426 6,204,557

様式-3　被害額（現況(H29末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 316 857 577 89 27 0 0 1,551 0 0 0 2,628 26 34 32 66 25 0 117 4,296

ブロック2 B 637 1,089 750 116 25 1 0 1,981 0 0 0 3,356 37 41 44 85 28 0 150 5,487

ブロック3 C 2,685 7,964 4,658 664 259 6 3 13,553 18 14 31 22,959 185 233 230 463 170 0 819 37,363

ブロック4 D 2,329 7,225 5,421 551 214 10 4 13,425 11 16 28 22,742 114 260 223 483 100 0 696 36,891

ブロック5 E 5,386 8,569 3,472 8,357 2,789 10 5 23,201 48 32 80 39,302 1,844 199 288 487 325 0 2,655 65,238

ブロック6 F 1,334 1,546 944 1,856 316 5 2 4,670 24 2 26 7,911 274 52 75 126 77 0 477 13,084

ブロック7 G 913 3,140 1,748 593 178 1 0 5,659 2 0 2 9,587 234 112 104 215 168 0 618 15,865

ブロック8 H 3,095 20,732 10,919 3,992 1,317 6 2 36,968 1 2 3 62,624 1,810 789 602 1,392 1,434 0 4,636 104,230

ブロック9 I 127 502 172 150 74 0 0 898 4 2 6 1,521 36 9 10 18 14 0 69 2,493

ブロック10 J 668 2,928 1,270 963 493 3 2 5,658 11 5 16 9,584 212 63 58 121 149 0 483 15,741

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 367 2,585 716 1,180 786 2 1 5,271 17 4 22 8,929 277 35 32 67 90 0 435 14,656

ブロック14 N 2,091 5,511 1,533 1,831 838 3 2 9,718 26 9 35 16,463 405 81 115 196 124 0 725 26,941

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 305,527 946,497 612,897 242,649 95,640 65 29 1,897,775 0 3 3 3,214,832 88,367 46,019 47,427 93,446 66,003 0 247,817 5,360,427

ブロック17 Q 2,167 2,381 1,255 496 147 0 0 4,279 0 0 0 7,249 344 125 178 303 135 0 781 12,309

ブロック18 R 9,680 28,983 19,455 5,124 2,059 6 3 55,631 10 2 11 94,238 1,582 1,151 1,137 2,288 1,105 0 4,974 154,855

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 3,572 11,564 7,573 3,229 1,733 3 1 24,104 0 0 0 40,831 975 470 446 916 611 0 2,501 67,436

合計 340,894 1,052,072 673,359 271,841 106,894 122 55 2,104,342 172 91 263 3,564,757 96,722 49,673 51,000 100,673 70,557 0 267,952 5,937,314

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 316 848 565 88 27 0 0 1,528 0 0 0 2,588 25 34 32 66 24 0 115 4,231

ブロック2 B 673 1,118 774 121 26 1 0 2,040 0 0 0 3,455 39 42 46 88 29 0 156 5,651

ブロック3 C 2,685 7,921 4,633 659 257 6 3 13,479 18 14 31 22,833 184 232 229 461 169 0 814 37,158

ブロック4 D 2,329 7,177 5,379 548 212 10 4 13,330 11 16 28 22,581 113 258 223 481 99 0 693 36,632

ブロック5 E 4,153 6,270 2,532 6,428 2,175 7 3 17,417 38 24 62 29,504 1,474 146 216 362 237 0 2,073 49,056

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 913 3,140 1,748 593 178 1 0 5,659 2 0 2 9,587 234 112 104 215 168 0 618 15,865

ブロック8 H 3,095 20,732 10,919 3,992 1,317 6 2 36,968 1 2 3 62,624 1,810 789 602 1,392 1,434 0 4,636 104,230

ブロック9 I 133 510 178 154 76 0 0 919 4 2 6 1,556 37 9 10 19 14 0 71 2,552

ブロック10 J 668 2,928 1,270 963 493 3 2 5,658 11 5 16 9,584 212 63 58 121 149 0 483 15,741

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 375 2,668 735 1,205 806 2 1 5,417 17 4 22 9,176 284 36 32 69 93 0 446 15,061

ブロック14 N 2,192 5,900 1,659 1,963 899 3 2 10,427 26 9 35 17,663 426 87 122 209 134 0 769 28,894

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 305,369 943,755 610,907 242,102 95,385 65 29 1,892,242 0 3 3 3,205,459 88,165 45,887 47,334 93,221 65,809 0 247,195 5,344,899

ブロック17 Q 338 625 360 64 21 0 0 1,071 0 0 0 1,814 59 33 40 73 19 0 151 3,035

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 3,572 11,564 7,573 3,229 1,733 3 1 24,104 0 0 0 40,831 975 470 446 916 611 0 2,501 67,436

合計 326,811 1,015,156 649,231 262,109 103,605 107 48 2,030,257 128 80 207 3,439,256 94,039 48,198 49,494 97,692 68,990 0 260,721 5,730,441

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/50
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 199 641 323 56 15 0 0 1,035 0 0 0 1,754 16 20 19 39 13 0 69 2,858

ブロック2 B 288 742 463 64 13 0 0 1,284 0 0 0 2,175 16 24 23 47 17 0 80 3,538

ブロック3 C 2,353 6,485 3,799 511 194 5 2 10,996 17 14 31 18,627 139 193 194 388 133 0 659 30,313

ブロック4 D 2,111 5,714 4,475 447 162 8 4 10,811 11 15 26 18,313 87 215 194 409 79 0 575 29,725

ブロック5 E 4,308 6,146 2,530 6,053 2,206 7 3 16,946 38 20 57 28,706 1,516 148 222 371 242 0 2,130 47,838

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 618 2,109 1,146 406 118 1 0 3,779 0 0 0 6,402 165 73 73 146 113 0 424 10,605

ブロック8 H 2,993 17,787 9,529 3,600 1,142 5 2 32,066 1 2 3 54,319 1,562 687 557 1,244 1,232 0 4,039 90,426

ブロック9 I 127 365 127 104 46 0 0 642 2 2 5 1,087 28 6 8 14 9 0 51 1,784

ブロック10 J 668 2,351 1,066 851 420 3 1 4,692 11 5 15 7,947 185 54 53 107 125 0 417 13,071

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 367 2,557 697 1,159 770 2 1 5,186 17 4 21 8,786 272 34 31 66 88 0 426 14,420

ブロック14 N 2,152 5,781 1,617 1,930 891 3 2 10,225 26 9 35 17,321 421 85 120 205 131 0 757 28,338

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 304,121 927,360 599,586 238,599 93,780 64 28 1,859,416 0 3 3 3,149,851 86,930 45,077 46,772 91,849 64,607 0 243,386 5,252,656

ブロック17 Q 316 514 303 58 20 0 0 896 0 0 0 1,517 54 30 34 64 18 0 136 2,549

ブロック18 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック20 T 3,544 11,561 7,571 3,220 1,729 3 1 24,084 0 0 0 40,798 970 470 445 914 610 0 2,495 67,377

合計 324,165 990,112 633,232 257,059 101,508 101 45 1,982,056 123 73 196 3,357,604 92,363 47,116 48,746 95,862 67,418 0 255,643 5,595,499

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 522 1,263 930 155 44 0 0 2,393 0 0 0 4,053 42 57 54 111 40 0 194 6,640

ブロック2 B 1,049 2,776 1,896 308 79 2 1 5,061 1 0 1 8,574 97 99 97 195 68 0 361 13,997

ブロック3 C 3,234 11,474 6,455 913 379 8 3 19,233 19 14 33 32,581 262 321 293 613 249 0 1,125 52,971

ブロック4 D 2,656 9,253 6,671 720 309 12 5 16,969 12 18 29 28,745 160 323 263 587 134 0 880 46,624

ブロック5 E 6,444 12,630 5,516 11,047 3,908 15 7 33,123 59 37 95 56,111 2,377 293 393 686 463 0 3,526 92,855

ブロック6 F 1,484 2,097 1,307 2,324 420 7 3 6,158 28 3 30 10,432 338 67 90 157 103 0 597 17,218

ブロック7 G 1,000 3,884 2,217 670 210 1 0 6,983 2 0 2 11,829 275 136 117 254 204 0 733 19,547

ブロック8 H 3,312 23,065 12,057 4,312 1,458 7 3 40,901 3 4 7 69,286 2,042 873 647 1,520 1,592 0 5,154 115,349

ブロック9 I 391 930 356 311 149 1 0 1,746 7 3 10 2,958 82 19 23 43 31 0 156 4,871

ブロック10 J 716 3,441 1,552 1,101 583 4 2 6,683 12 8 20 11,321 255 77 65 142 185 0 583 18,607

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 7 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 12

ブロック13 M 552 3,829 1,013 1,411 1,015 4 1 7,273 18 10 28 12,320 370 49 42 91 128 0 589 20,209

ブロック14 N 3,112 8,252 2,434 2,656 1,228 5 2 14,577 27 13 40 24,694 545 131 175 306 196 0 1,047 40,359

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 327,203 1,169,962 762,564 287,431 117,894 79 35 2,337,964 0 3 4 3,960,511 106,941 56,632 54,136 110,768 83,378 0 301,087 6,599,567

ブロック17 Q 4,071 7,373 4,210 1,136 329 1 0 13,048 0 0 0 22,104 748 368 438 806 299 0 1,854 37,006

ブロック18 R 13,047 44,156 29,498 7,636 3,293 10 4 84,596 11 2 14 143,306 2,581 1,764 1,594 3,358 1,831 0 7,770 235,686

ブロック19 S 19,632 54,477 38,188 14,435 4,984 17 8 112,109 7 0 7 189,912 2,915 2,085 1,981 4,066 2,572 0 9,552 311,579

ブロック20 T 3,832 14,562 9,727 3,739 2,106 3 1 30,139 0 0 0 51,056 1,190 591 510 1,101 771 0 3,062 84,257

合計 392,264 1,373,428 886,589 340,305 138,387 174 77 2,738,961 205 114 319 4,639,801 121,219 63,886 60,919 124,805 92,247 0 338,271 7,717,351

様式-3　被害額（現況(H29末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 522 1,263 930 155 44 0 0 2,393 0 0 0 4,053 42 57 54 111 40 0 194 6,640

ブロック2 B 1,049 2,776 1,896 308 79 2 1 5,061 1 0 1 8,574 97 99 97 195 68 0 361 13,997

ブロック3 C 3,249 11,636 6,558 928 386 8 4 19,520 19 14 33 33,067 265 325 295 620 253 0 1,138 53,757

ブロック4 D 2,668 9,315 6,697 726 313 12 5 17,067 12 18 29 28,912 162 325 265 590 135 0 887 46,895

ブロック5 E 6,316 11,821 5,115 10,599 3,702 14 7 31,258 57 36 93 52,951 2,295 275 375 651 442 0 3,387 87,688

ブロック6 F 1,396 1,998 1,279 2,280 412 7 3 5,978 25 2 27 10,127 327 65 87 152 100 0 579 16,711

ブロック7 G 1,000 3,884 2,217 670 210 1 0 6,983 2 0 2 11,829 275 136 117 254 204 0 733 19,547

ブロック8 H 3,325 23,114 12,087 4,319 1,462 7 3 40,990 3 4 7 69,437 2,049 875 648 1,523 1,598 0 5,170 115,605

ブロック9 I 413 961 373 326 156 1 0 1,817 7 3 10 3,078 86 20 25 45 33 0 164 5,070

ブロック10 J 716 3,513 1,592 1,119 596 4 2 6,826 12 8 20 11,563 260 79 66 145 190 0 595 19,004

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 7 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 12

ブロック13 M 552 3,885 1,019 1,415 1,020 4 1 7,343 18 10 28 12,440 372 50 42 92 128 0 592 20,403

ブロック14 N 3,227 8,628 2,594 2,742 1,279 5 2 15,251 27 14 41 25,836 563 138 184 322 207 0 1,092 42,220

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 324,812 1,133,597 737,905 280,325 114,182 76 34 2,266,119 0 3 4 3,838,807 103,853 54,949 53,166 108,115 80,523 0 292,492 6,397,421

ブロック17 Q 3,707 6,990 4,028 1,035 299 1 0 12,353 0 0 0 20,925 681 347 409 756 274 0 1,711 34,989

ブロック18 R 12,989 43,857 29,242 7,579 3,271 10 4 83,963 11 2 14 142,233 2,562 1,750 1,583 3,333 1,815 0 7,710 233,919

ブロック19 S 19,632 54,477 38,188 14,435 4,984 17 8 112,109 7 0 7 189,912 2,915 2,085 1,981 4,066 2,572 0 9,552 311,579

ブロック20 T 3,860 15,276 10,291 3,765 2,129 4 1 31,466 0 0 0 53,303 1,221 618 524 1,142 807 0 3,170 87,940

合計 389,440 1,336,993 862,012 332,725 134,524 171 76 2,666,501 201 114 315 4,517,054 118,025 62,194 59,918 122,112 89,389 0 329,527 7,513,397

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 522 1,263 930 155 44 0 0 2,393 0 0 0 4,053 42 57 54 111 40 0 194 6,640

ブロック2 B 1,049 2,794 1,911 311 81 2 1 5,100 1 0 1 8,639 98 100 97 197 69 0 364 14,103

ブロック3 C 3,249 11,668 6,598 931 389 8 4 19,598 19 14 33 33,199 266 327 296 623 255 0 1,144 53,973

ブロック4 D 2,668 9,346 6,714 728 314 12 5 17,119 12 18 30 28,999 163 327 265 592 135 0 890 47,037

ブロック5 E 5,148 7,979 3,231 7,868 2,593 9 4 21,685 45 30 74 36,735 1,755 186 271 457 302 0 2,514 61,008

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 1,000 4,181 2,217 670 210 1 0 7,280 2 0 2 12,332 275 136 117 254 204 0 733 20,347

ブロック8 H 3,376 23,622 12,283 4,409 1,492 7 3 41,815 3 4 7 70,834 2,090 890 659 1,549 1,631 0 5,271 117,927

ブロック9 I 413 1,002 410 350 166 1 0 1,930 7 3 10 3,269 90 22 26 48 35 0 173 5,382

ブロック10 J 716 3,578 1,618 1,134 604 4 2 6,941 12 8 20 11,758 263 80 67 147 194 0 604 19,323

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 7 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 12

ブロック13 M 586 3,991 1,053 1,446 1,043 4 1 7,538 19 14 32 12,769 384 51 44 95 132 0 611 20,950

ブロック14 N 3,696 9,540 2,903 2,929 1,365 6 3 16,745 27 13 41 28,366 605 157 208 365 231 0 1,201 46,353

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 324,812 1,133,794 738,073 280,407 114,219 76 34 2,266,604 0 3 4 3,839,627 103,895 54,962 53,174 108,136 80,558 0 292,590 6,398,825

ブロック17 Q 3,707 6,972 4,017 1,031 298 1 0 12,320 0 0 0 20,869 680 347 408 754 273 0 1,708 34,896

ブロック18 R 12,934 43,503 28,904 7,508 3,231 9 4 83,160 11 2 14 140,873 2,534 1,730 1,570 3,300 1,791 0 7,626 231,672

ブロック19 S 19,632 54,477 38,188 14,435 4,984 17 8 112,109 7 0 7 189,912 2,915 2,085 1,981 4,066 2,572 0 9,552 311,579

ブロック20 T 3,860 15,276 10,291 3,765 2,129 4 1 31,466 0 0 0 53,303 1,221 618 524 1,142 807 0 3,170 87,940

合計 387,375 1,332,989 859,344 328,078 133,161 161 71 2,653,804 165 110 274 4,495,544 117,278 62,075 59,762 121,837 89,230 0 328,345 7,477,967

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/100
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 430 1,119 765 122 36 0 0 2,042 0 0 0 3,459 36 46 43 89 32 0 156 5,658

ブロック2 B 857 1,507 1,245 210 48 1 0 3,012 1 0 1 5,102 68 64 70 134 45 0 248 8,362

ブロック3 C 2,816 8,975 5,230 745 297 7 3 15,256 18 14 32 25,844 207 260 250 510 194 0 911 42,043

ブロック4 D 2,390 7,969 5,892 609 246 11 4 14,731 12 17 28 24,955 129 283 236 518 113 0 760 40,474

ブロック5 E 4,706 7,546 3,124 7,037 2,527 8 4 20,246 43 23 66 34,297 1,674 177 257 433 287 0 2,394 57,003

ブロック6 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック7 G 955 3,295 1,893 616 186 1 0 5,992 2 0 2 10,150 244 120 110 229 177 0 650 16,793

ブロック8 H 3,108 21,154 11,081 4,042 1,339 6 2 37,625 1 2 3 63,736 1,848 802 608 1,410 1,458 0 4,716 106,081

ブロック9 I 160 615 205 180 91 0 0 1,092 4 3 7 1,850 43 11 12 22 17 0 83 3,032

ブロック10 J 684 3,083 1,401 1,021 530 4 2 6,041 11 5 16 10,234 230 69 61 130 166 0 526 16,817

ブロック11 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック12 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック13 M 552 3,823 1,007 1,409 1,014 4 1 7,258 18 10 27 12,295 369 49 42 91 127 0 588 20,168

ブロック14 N 3,712 9,586 2,916 2,932 1,371 6 3 16,813 27 14 41 28,481 603 158 209 367 232 0 1,202 46,536

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 325,699 1,145,598 746,309 282,727 115,440 77 34 2,290,185 0 3 4 3,879,574 104,920 55,523 53,504 109,027 81,500 0 295,447 6,465,210

ブロック17 Q 3,707 6,852 3,981 1,018 294 1 0 12,146 0 0 0 20,576 676 345 406 750 270 0 1,697 34,420

ブロック18 R 12,955 42,996 28,499 7,441 3,198 9 4 82,148 11 2 14 139,159 2,510 1,709 1,560 3,269 1,765 0 7,544 228,864

ブロック19 S 19,653 54,484 38,190 14,436 4,984 17 8 112,120 7 0 7 189,931 2,915 2,085 1,982 4,067 2,572 0 9,555 311,613

ブロック20 T 3,853 15,275 10,287 3,748 2,120 4 1 31,435 0 0 0 53,251 1,216 618 524 1,142 806 0 3,164 87,850

合計 386,237 1,333,877 862,026 328,293 133,722 155 69 2,658,142 155 92 247 4,502,893 117,688 62,319 59,872 122,191 89,762 0 329,641 7,490,922

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（事業実施前(H23末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 535 1,328 1,013 165 47 0 0 2,554 0 0 0 4,327 45 61 57 119 44 0 207 7,088

ブロック2 B 1,113 2,883 1,982 336 87 2 1 5,289 1 0 1 8,960 111 105 103 209 76 0 396 14,646

ブロック3 C 3,376 13,813 7,828 1,110 484 10 4 23,248 20 14 33 39,383 318 384 329 713 316 0 1,347 64,011

ブロック4 D 2,703 10,644 7,429 833 380 13 5 19,304 12 19 30 32,702 192 365 284 649 156 0 997 53,033

ブロック5 E 6,756 14,815 6,674 12,143 4,440 17 8 38,098 62 38 99 64,538 2,592 345 440 785 536 0 3,913 106,648

ブロック6 F 1,561 2,558 1,680 3,001 575 8 4 7,825 29 3 32 13,256 411 85 106 190 135 0 736 21,850

ブロック7 G 1,057 4,742 2,531 724 231 1 1 8,229 3 0 3 13,940 300 154 128 282 226 0 808 22,980

ブロック8 H 3,454 25,486 13,355 4,620 1,597 7 3 45,069 5 4 9 76,347 2,254 962 691 1,654 1,746 0 5,654 127,078

ブロック9 I 582 1,346 601 508 229 1 1 2,686 11 4 15 4,551 125 31 37 69 52 0 246 7,498

ブロック10 J 748 3,927 1,806 1,215 662 5 2 7,617 12 9 21 12,904 293 89 71 160 216 0 669 21,212

ブロック11 K 783 1,483 763 443 67 2 1 2,757 6 7 12 4,671 62 39 47 86 57 0 205 7,645

ブロック12 L 7 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 12

ブロック13 M 1,140 5,259 1,418 1,681 1,206 5 2 9,570 25 22 46 16,212 472 72 70 143 170 0 784 26,612

ブロック14 N 4,172 11,806 3,646 3,387 1,623 7 3 20,472 28 16 44 34,679 695 194 248 442 284 0 1,421 56,615

ブロック15 O 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3

ブロック16 P 337,014 1,322,222 861,243 313,612 131,990 90 38 2,629,196 0 4 4 4,453,859 119,067 63,477 57,889 121,366 94,909 0 335,342 7,418,400

ブロック17 Q 4,820 9,731 5,629 1,559 454 1 0 17,374 0 0 0 29,432 938 469 549 1,018 405 0 2,361 49,167

ブロック18 R 18,121 59,897 39,909 11,273 5,063 13 6 116,161 15 3 18 196,777 4,002 2,446 2,158 4,604 2,711 0 11,317 324,274

ブロック19 S 22,166 81,590 57,821 19,429 7,572 28 11 166,451 9 0 9 281,969 4,333 3,049 2,486 5,535 3,959 0 13,827 462,256

ブロック20 T 4,125 17,714 11,852 4,267 2,502 4 2 36,339 0 0 0 61,559 1,440 708 570 1,278 923 0 3,641 101,539

合計 414,235 1,591,249 1,027,179 380,306 159,209 214 92 3,158,248 236 141 377 5,350,073 137,649 73,036 66,263 139,299 106,922 0 383,871 8,892,569

様式-3　被害額（現況(H29末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 535 1,328 1,013 165 47 0 0 2,554 0 0 0 4,327 45 61 57 119 44 0 207 7,088

ブロック2 B 1,113 2,883 1,982 336 87 2 1 5,289 1 0 1 8,960 111 105 103 209 76 0 396 14,646

ブロック3 C 3,376 13,838 7,848 1,114 485 10 4 23,299 20 14 33 39,468 319 384 330 714 316 0 1,350 64,150

ブロック4 D 2,729 10,661 7,443 838 383 13 5 19,343 12 19 30 32,767 193 366 285 651 157 0 1,001 53,141

ブロック5 E 6,683 13,750 6,075 11,544 4,168 16 7 35,560 60 37 97 60,239 2,492 318 419 737 499 0 3,729 99,624

ブロック6 F 1,793 2,649 1,706 2,921 564 8 4 7,853 29 3 32 13,302 410 90 116 207 137 0 754 21,941

ブロック7 G 1,057 4,776 2,567 730 235 1 1 8,309 3 0 3 14,076 305 156 129 285 231 0 821 23,209

ブロック8 H 3,454 25,507 13,361 4,626 1,599 7 3 45,104 5 4 9 76,406 2,260 964 692 1,655 1,749 0 5,664 127,183

ブロック9 I 582 1,356 605 511 230 1 1 2,705 11 4 15 4,583 126 31 38 69 52 0 247 7,550

ブロック10 J 748 3,947 1,808 1,215 663 5 2 7,640 12 9 21 12,941 294 89 71 161 216 0 670 21,272

ブロック11 K 783 1,483 763 443 67 2 1 2,757 6 7 12 4,671 62 39 47 86 57 0 205 7,645

ブロック12 L 7 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 12

ブロック13 M 1,140 5,295 1,428 1,690 1,212 5 2 9,631 25 22 46 16,315 477 73 71 143 170 0 790 26,783

ブロック14 N 4,206 12,337 3,858 3,568 1,703 7 3 21,477 28 16 44 36,382 722 203 256 460 300 0 1,482 59,385

ブロック15 O 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3

ブロック16 P 335,483 1,292,188 842,590 308,522 129,216 88 38 2,572,641 0 4 4 4,358,055 116,674 62,165 57,195 119,361 92,684 0 328,719 7,259,419

ブロック17 Q 4,803 9,703 5,616 1,553 452 1 0 17,327 0 0 0 29,351 935 468 547 1,015 404 0 2,353 49,031

ブロック18 R 18,142 59,435 39,652 11,203 5,027 13 6 115,336 15 3 18 195,379 3,975 2,429 2,147 4,577 2,688 0 11,240 321,972

ブロック19 S 22,189 81,820 58,018 19,474 7,600 28 12 166,951 9 0 9 282,816 4,348 3,058 2,491 5,550 3,973 0 13,871 463,647

ブロック20 T 4,341 19,014 12,619 4,340 2,551 4 2 38,530 0 0 0 65,270 1,511 757 601 1,358 980 0 3,850 107,650

合計 413,166 1,561,974 1,008,953 374,793 156,289 211 91 3,102,312 234 141 375 5,255,317 135,258 71,759 65,596 137,355 104,735 0 377,349 8,735,353

ブロック名

ブロック名
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様式-3　被害額（当面整備時点(H33末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 535 1,328 1,013 165 47 0 0 2,554 0 0 0 4,327 45 61 57 119 44 0 207 7,088

ブロック2 B 1,113 2,883 1,982 336 87 2 1 5,289 1 0 1 8,960 111 105 103 209 76 0 396 14,646

ブロック3 C 3,399 13,938 7,901 1,122 489 10 4 23,464 20 14 33 39,748 322 387 332 718 318 0 1,359 64,604

ブロック4 D 2,729 10,686 7,454 841 385 13 5 19,385 12 19 31 32,838 194 367 286 652 158 0 1,004 53,257

ブロック5 E 5,708 9,635 3,965 9,140 3,071 11 5 25,828 51 33 84 43,753 1,973 222 314 536 362 0 2,872 72,537

ブロック6 F 343 209 62 36 15 0 0 322 2 0 3 546 22 8 15 23 7 0 52 922

ブロック7 G 1,057 4,799 2,596 734 238 1 1 8,369 3 0 3 14,177 310 158 129 287 236 0 833 23,381

ブロック8 H 3,454 25,455 13,331 4,624 1,598 7 3 45,018 5 4 9 76,261 2,259 962 691 1,653 1,748 0 5,661 126,949

ブロック9 I 582 1,380 623 524 237 1 1 2,765 11 4 15 4,683 128 32 38 70 54 0 252 7,715

ブロック10 J 748 3,993 1,828 1,226 672 5 2 7,727 12 9 22 13,089 298 90 72 162 218 0 678 21,516

ブロック11 K 783 1,483 763 443 67 2 1 2,757 6 7 12 4,671 62 39 47 86 57 0 205 7,645

ブロック12 L 7 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 12

ブロック13 M 1,213 5,406 1,455 1,711 1,224 5 2 9,802 25 23 48 16,605 489 75 74 148 173 0 810 27,265

ブロック14 N 4,249 13,154 4,204 3,773 1,805 8 4 22,947 28 16 44 38,872 753 218 271 489 321 0 1,563 63,426

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 335,483 1,293,223 843,180 308,697 129,336 88 38 2,574,563 0 4 4 4,361,310 116,770 62,207 57,213 119,420 92,771 0 328,962 7,264,838

ブロック17 Q 4,803 9,703 5,616 1,553 452 1 0 17,327 0 0 0 29,351 935 468 547 1,015 404 0 2,353 49,031

ブロック18 R 18,121 59,233 39,580 11,148 4,996 13 6 114,976 15 3 18 194,770 3,960 2,424 2,144 4,568 2,678 0 11,206 320,970

ブロック19 S 22,111 80,906 57,357 19,335 7,515 27 11 165,152 9 0 9 279,768 4,302 3,026 2,474 5,501 3,930 0 13,732 458,661

ブロック20 T 4,341 19,014 12,619 4,340 2,551 4 2 38,530 0 0 0 65,270 1,511 757 601 1,358 980 0 3,850 107,650

合計 410,779 1,556,432 1,005,530 369,750 154,783 199 85 3,086,780 199 135 334 5,229,006 134,445 71,607 65,407 137,014 104,535 0 375,994 8,692,114

様式-3　被害額（事業実施後(H53末）：資産-10%） 水系名： 大和川 河川名： 大和川 流量規模： 1/200
一 般 資 産 被 害 額 農作物被害額 公共土木 間 接 被 害 額

事業所資産 農漁家資産 施設等 営業停止 家庭における応急対策費用 事業所応急 その他 小計 合計

人口 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 損失 清掃労働対価 代替活動 小計 対策費用 間接被害

(人) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1 A 536 1,396 1,070 175 50 0 0 2,692 0 0 0 4,560 46 64 60 124 46 0 216 7,468

ブロック2 B 1,087 2,788 1,901 315 81 2 1 5,087 1 0 1 8,618 104 100 99 199 71 0 374 14,079

ブロック3 C 3,326 12,833 7,263 1,025 439 9 4 21,573 19 14 33 36,544 294 357 314 671 286 0 1,251 59,400

ブロック4 D 2,691 9,951 7,075 776 345 13 5 18,165 12 18 30 30,772 177 345 274 620 145 0 942 49,909

ブロック5 E 5,108 9,051 3,777 8,135 2,963 10 5 23,940 48 25 73 40,554 1,857 208 291 498 337 0 2,693 67,260

ブロック6 F 1,000 1,026 575 971 182 3 1 2,759 23 2 25 4,673 173 34 51 86 48 0 307 7,763

ブロック7 G 1,044 4,314 2,333 691 218 1 1 7,558 2 0 2 12,803 285 143 123 266 212 0 763 21,126

ブロック8 H 3,402 23,862 12,420 4,428 1,504 7 3 42,225 4 4 8 71,529 2,111 899 664 1,562 1,646 0 5,320 119,081

ブロック9 I 527 1,194 507 438 197 1 0 2,337 9 3 13 3,960 109 27 32 59 44 0 212 6,522

ブロック10 J 732 3,717 1,708 1,173 632 4 2 7,236 12 9 21 12,258 276 84 69 153 204 0 633 20,148

ブロック11 K 783 1,483 763 443 67 2 1 2,757 6 7 12 4,671 62 39 47 86 57 0 205 7,645

ブロック12 L 7 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 12

ブロック13 M 1,094 5,272 1,424 1,686 1,210 5 2 9,599 23 20 43 16,261 475 72 69 141 169 0 785 26,688

ブロック14 N 4,338 13,574 4,364 3,877 1,853 8 4 23,682 29 17 46 40,117 773 225 279 505 331 0 1,609 65,454

ブロック15 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ブロック16 P 337,311 1,326,922 864,230 314,468 132,421 90 39 2,638,169 0 4 4 4,469,060 119,429 63,698 58,016 121,714 95,281 0 336,425 7,443,657

ブロック17 Q 5,029 10,797 6,069 1,723 507 1 0 19,098 0 0 0 32,352 1,008 500 582 1,083 448 0 2,538 53,987

ブロック18 R 18,433 62,025 41,340 11,562 5,186 14 6 120,133 15 3 18 203,505 4,149 2,531 2,224 4,755 2,813 0 11,717 335,373

ブロック19 S 22,021 79,433 56,378 19,016 7,344 27 11 162,209 9 0 9 274,782 4,219 2,973 2,446 5,419 3,847 0 13,485 450,485

ブロック20 T 4,334 19,013 12,615 4,323 2,542 4 2 38,499 0 0 0 65,217 1,506 757 600 1,357 980 0 3,843 107,560

合計 412,803 1,588,654 1,025,814 375,225 157,742 201 86 3,147,722 212 125 337 5,332,243 137,054 73,057 66,240 139,297 106,965 0 383,316 8,863,618

ブロック名

ブロック名
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様式-4 年平均被害軽減期待額　水系名：大和川　　河川名：大和川　　対象河道：事業実施前H23末

事業名：事業全体（事業実施前H23末～現況H29末） 単位：百万円
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①-②

1/2 0.500 0 0 0 0 0.167 0 0
1/5 0.200 59,438 49,685 9,754 4,877 0.300 1,463 1,463
1/10 0.100 170,582 148,843 21,738 15,746 0.100 1,575 3,038
1/30 0.033 3,621,219 3,475,425 145,794 83,766 0.067 5,612 8,650
1/50 0.020 6,862,905 6,567,243 295,662 220,728 0.013 2,870 11,520
1/100 0.010 8,537,249 8,311,605 225,645 260,653 0.010 2,607 14,126
1/200 0.005 9,837,980 9,664,020 173,961 199,803 0.005 999 15,125

様式-4 年平均被害軽減期待額　水系名：大和川　　河川名：大和川　　対象河道：現況H29末

事業名：事業全体（現況H29末～当面整備時点H33末） 単位：百万円
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①-②

1/2 0.500 0 0 0 0 0.167 0 0
1/5 0.200 49,685 35,477 14,207 7,104 0.300 2,131 2,131
1/10 0.100 148,843 109,298 39,545 26,876 0.100 2,688 4,819
1/30 0.033 3,475,425 3,338,145 137,280 88,412 0.067 5,924 10,742
1/50 0.020 6,567,243 6,338,188 229,055 183,167 0.013 2,381 13,124
1/100 0.010 8,311,605 8,272,369 39,235 134,145 0.010 1,342 14,465
1/200 0.005 9,664,020 9,616,128 47,892 43,564 0.005 218 14,683

様式-4 年平均被害軽減期待額　水系名：大和川　　河川名：大和川　　対象河道：当面整備時点H34末

事業名：事業全体（当面整備時点H33末～事業実施後H53末） 単位：百万円
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①-②

1/2 0.500 0 0 0 0 0.167 0 0
1/5 0.200 35,477 2,948 32,529 16,265 0.300 4,879 4,879
1/10 0.100 109,298 7,051 102,248 67,388 0.100 6,739 11,618
1/30 0.033 3,338,145 233,107 3,105,038 1,603,643 0.067 107,444 119,062
1/50 0.020 6,338,188 6,188,817 149,371 1,627,205 0.013 21,154 140,216
1/100 0.010 8,272,369 8,286,620 -14,251 67,560 0.010 676 140,892
1/200 0.005 9,616,128 9,805,874 -189,747 -101,999 0.005 -510 140,382

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額
流量規模 超過確率

区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

区間確率
⑤

区間平均
被害額

④

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額
流量規模 超過確率

区間確率
⑤

区間平均
被害額

④

年平均
被害額
④×⑤

流量規模 超過確率
年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額
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様式-4 年平均被害軽減期待額　水系名：大和川　　河川名：大和川　　対象河道：事業実施前H23末

事業名：事業全体（事業実施前H23末～現況H29末） 資産+10％ 単位：百万円
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①-②

1/2 0.500 0 0 0 0 0.167 0 0
1/5 0.200 65,132 54,446 10,686 5,343 0.300 1,603 1,603
1/10 0.100 187,036 163,207 23,829 17,257 0.100 1,726 3,329
1/30 0.033 3,968,176 3,808,354 159,822 91,825 0.067 6,152 9,481
1/50 0.020 7,521,253 7,197,172 324,081 241,951 0.013 3,145 12,626
1/100 0.010 9,357,147 9,109,813 247,335 285,708 0.010 2,857 15,483
1/200 0.005 10,783,391 10,592,687 190,705 219,020 0.005 1,095 16,578

様式-4 年平均被害軽減期待額　水系名：大和川　　河川名：大和川　　対象河道：現況H29末

事業名：事業全体（現況H29末～当面整備時点H33末） 資産+10％ 単位：百万円
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①-②

1/2 0.500 0 0 0 0 0.167 0 0
1/5 0.200 54,446 38,891 15,555 7,777 0.300 2,333 2,333
1/10 0.100 163,207 119,871 43,336 29,445 0.100 2,945 5,278
1/30 0.033 3,808,354 3,657,911 150,443 96,890 0.067 6,492 11,769
1/50 0.020 7,197,172 6,945,935 251,237 200,840 0.013 2,611 14,380
1/100 0.010 9,109,813 9,066,772 43,041 147,139 0.010 1,471 15,852
1/200 0.005 10,592,687 10,540,141 52,546 47,793 0.005 239 16,091

様式-4 年平均被害軽減期待額　水系名：大和川　　河川名：大和川　　対象河道：当面整備時点H34末

事業名：事業全体（当面整備時点H33末～事業実施後H53末） 資産+10％ 単位：百万円
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①-②

1/2 0.500 0 0 0 0 0.167 0 0
1/5 0.200 38,891 3,235 35,656 17,828 0.300 5,348 5,348
1/10 0.100 119,871 7,734 112,137 73,896 0.100 7,390 12,738
1/30 0.033 3,657,911 255,669 3,402,242 1,757,189 0.067 117,732 130,470
1/50 0.020 6,945,935 6,782,134 163,800 1,783,021 0.013 23,179 153,649
1/100 0.010 9,066,772 9,082,318 -15,547 74,127 0.010 741 154,390
1/200 0.005 10,540,141 10,748,130 -207,989 -111,768 0.005 -559 153,832

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額
流量規模 超過確率

区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額
流量規模 超過確率

区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額
流量規模 超過確率
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様式-4 年平均被害軽減期待額　水系名：大和川　　河川名：大和川　　対象河道：事業実施前H23末

事業名：事業全体（事業実施前H23末～現況H29末） 資産-10％ 単位：百万円
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①-②

1/2 0.500 0 0 0 0 0.167 0 0
1/5 0.200 53,745 44,923 8,822 4,411 0.300 1,323 1,323
1/10 0.100 154,127 134,479 19,648 14,235 0.100 1,424 2,747
1/30 0.033 3,274,263 3,142,495 131,767 75,707 0.067 5,072 7,819
1/50 0.020 6,204,557 5,937,314 267,243 199,505 0.013 2,594 10,413
1/100 0.010 7,717,351 7,513,397 203,954 235,599 0.010 2,356 12,769
1/200 0.005 8,892,569 8,735,353 157,217 180,586 0.005 903 13,672

様式-4 年平均被害軽減期待額　水系名：大和川　　河川名：大和川　　対象河道：現況H29末

事業名：事業全体（現況H29末～当面整備時点H33末） 資産-10％ 単位：百万円
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①-②

1/2 0.500 0 0 0 0 0.167 0 0
1/5 0.200 44,923 32,063 12,860 6,430 0.300 1,929 1,929
1/10 0.100 134,479 98,726 35,754 24,307 0.100 2,431 4,360
1/30 0.033 3,142,495 3,018,379 124,117 79,935 0.067 5,356 9,715
1/50 0.020 5,937,314 5,730,441 206,872 165,495 0.013 2,151 11,867
1/100 0.010 7,513,397 7,477,967 35,430 121,151 0.010 1,212 13,078
1/200 0.005 8,735,353 8,692,114 43,239 39,334 0.005 197 13,275

様式-4 年平均被害軽減期待額　水系名：大和川　　河川名：大和川　　対象河道：当面整備時点H34末

事業名：事業全体（当面整備時点H33末～事業実施後H53末） 資産-10％ 単位：百万円
被害額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①-②

1/2 0.500 0 0 0 0 0.167 0 0
1/5 0.200 32,063 2,661 29,402 14,701 0.300 4,410 4,410
1/10 0.100 98,726 6,367 92,358 60,880 0.100 6,088 10,498
1/30 0.033 3,018,379 210,545 2,807,834 1,450,096 0.067 97,156 107,655
1/50 0.020 5,730,441 5,595,500 134,942 1,471,388 0.013 19,128 126,783
1/100 0.010 7,477,967 7,490,922 -12,955 60,993 0.010 610 127,393
1/200 0.005 8,692,114 8,863,619 -171,504 -92,230 0.005 -461 126,932

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額
流量規模 超過確率

区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額
流量規模 超過確率

区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累
計＝年平均被害軽

減期待額
流量規模 超過確率
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様式-5 費用対便益（全体事業） 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H24 -5 0.0 0.0 5,798.0 7,419.3 0.0 0.0 5,798.0 7,419.3

H25 -4 5,922.7 6,929.6 5,035.0 6,047.3 884.1 1,061.9 5,919.1 7,109.2

H26 -3 8,496.4 9,558.5 4,420.7 4,945.9 727.9 814.4 5,148.6 5,760.3

H27 -2 10,362.2 11,211.9 4,215.0 4,560.6 677.8 733.4 4,892.8 5,294.0

H28 -1 12,683.2 13,190.5 3,592.0 3,735.7 763.7 794.3 4,355.7 4,530.0

H29 0 14,169.9 14,169.9 2,480.0 2,480.0 742.6 742.6 3,222.6 3,222.6 基準年

H30 1 15,125.3 14,550.5 5,733.0 5,515.1 358.2 344.6 6,091.2 5,859.7

H31 2 16,827.0 15,565.0 7,156.8 6,620.0 1,174.8 1,086.7 8,331.6 7,706.7

H32 3 18,605.7 16,540.5 8,176.8 7,269.2 1,239.7 1,102.1 9,416.5 8,371.3

H33 4 20,366.8 17,413.6 8,682.0 7,423.1 1,442.6 1,233.4 10,124.6 8,656.5

H34 5 29,807.9 24,502.1 6,341.0 5,212.3 1,775.5 1,459.5 8,116.5 6,671.8

H35 6 29,783.5 23,529.0 6,584.0 5,201.4 1,272.8 1,005.5 7,856.8 6,206.9

H36 7 29,742.8 22,604.5 5,702.0 4,333.5 1,047.1 795.8 6,749.1 5,129.3

H37 8 29,628.7 21,658.6 4,985.0 3,644.0 875.3 639.8 5,860.3 4,283.8

H38 9 29,511.4 20,746.5 4,461.0 3,136.1 826.9 581.3 5,287.9 3,717.4

H39 10 29,400.7 19,874.9 4,462.0 3,016.3 738.8 499.4 5,200.8 3,515.7

H40 11 154,222.3 100,244.5 3,897.0 2,533.1 698.0 453.7 4,595.0 2,986.8

H41 12 156,012.5 97,507.8 4,168.0 2,605.0 672.3 420.2 4,840.3 3,025.2

H42 13 157,126.5 94,433.0 3,803.0 2,285.6 658.0 395.5 4,461.0 2,681.1

H43 14 158,081.2 91,212.9 3,739.0 2,157.4 667.9 385.4 4,406.9 2,542.8

H44 15 158,683.7 88,069.5 5,167.0 2,867.7 659.9 366.2 5,826.9 3,233.9

H45 16 159,094.8 84,956.6 5,279.0 2,819.0 526.3 281.0 5,805.3 3,100.0

H46 17 159,532.4 81,840.1 4,929.0 2,528.6 478.2 245.3 5,407.2 2,773.9

H47 18 160,106.4 79,092.6 5,164.0 2,551.0 407.0 201.1 5,571.0 2,752.1

H48 19 160,680.4 76,323.2 4,750.0 2,256.3 411.8 195.6 5,161.8 2,451.9

H49 20 161,254.4 73,532.0 1,411.0 643.4 392.0 178.7 1,803.0 822.1

H50 21 161,801.9 71,031.0 1,582.0 694.5 386.8 169.8 1,968.8 864.3

H51 22 165,421.1 69,807.7 1,096.0 462.5 401.1 169.3 1,497.1 631.8

H52 23 165,761.1 67,299.0 845.0 343.1 337.6 137.1 1,182.6 480.2

H53 24 166,267.2 64,844.2 250.0 97.5 165.5 64.6 415.5 162.1

H54 25 170,189.6 63,821.1 91.8 34.4 91.8 34.4

H55 26 170,189.6 61,438.4 716.7 258.7 716.7 258.7

H56 27 170,189.6 59,055.8 716.7 248.7 716.7 248.7

H57 28 170,189.6 56,673.1 716.7 238.7 716.7 238.7

H58 29 170,189.6 54,630.9 716.7 230.1 716.7 230.1

H59 30 170,189.6 52,418.4 716.7 220.8 716.7 220.8

H60 31 170,189.6 50,376.1 716.7 212.2 716.7 212.2

H61 32 170,189.6 48,504.0 716.7 204.3 716.7 204.3

H62 33 170,189.6 46,632.0 716.7 196.4 716.7 196.4

H63 34 170,189.6 44,930.1 716.7 189.2 716.7 189.2

H64 35 170,189.6 43,058.0 716.7 181.3 716.7 181.3

H65 36 170,189.6 41,526.3 716.7 174.9 716.7 174.9

H66 37 170,189.6 39,824.4 716.7 167.7 716.7 167.7

H67 38 170,189.6 38,292.7 716.7 161.3 716.7 161.3

H68 39 170,189.6 36,931.1 716.7 155.5 716.7 155.5

H69 40 170,189.6 35,399.4 716.7 149.1 716.7 149.1

H70 41 170,189.6 34,037.9 716.7 143.3 716.7 143.3

H71 42 170,189.6 32,846.6 716.7 138.3 716.7 138.3

H72 43 170,189.6 31,485.1 716.7 132.6 716.7 132.6

H73 44 170,189.6 30,293.7 716.7 127.6 716.7 127.6

H74 45 170,189.6 29,102.4 716.7 122.6 716.7 122.6

H75 46 170,189.6 28,081.3 716.7 118.3 716.7 118.3

H76 47 170,189.6 26,890.0 716.7 113.2 716.7 113.2

H77 48 170,189.6 25,868.8 716.7 108.9 716.7 108.9

H78 49 170,189.6 24,847.7 716.7 104.6 716.7 104.6

H79 50 170,189.6 23,996.7 716.7 101.1 716.7 101.1

H80 51 170,189.6 22,975.6 716.7 96.8 716.7 96.8

H81 52 170,189.6 22,124.6 716.7 93.2 716.7 93.2

H82 53 170,189.6 21,273.7 716.7 89.6 716.7 89.6

H83 54 170,189.6 20,422.8 716.7 86.0 716.7 86.0

H84 55 170,189.6 19,742.0 716.7 83.1 716.7 83.1

H85 56 170,189.6 18,891.0 716.7 79.6 716.7 79.6

H86 57 170,189.6 18,210.3 716.7 76.7 716.7 76.7

H87 58 170,189.6 17,529.5 716.7 73.8 716.7 73.8

H88 59 170,189.6 16,848.8 716.7 71.0 716.7 71.0

H89 60 170,189.6 16,168.0 716.7 68.1 716.7 68.1

H90 61 170,189.6 15,487.3 716.7 65.2 716.7 65.2

H91 62 170,189.6 14,976.7 716.7 63.1 716.7 63.1

H92 63 170,189.6 14,466.1 716.7 60.9 716.7 60.9

H93 64 170,189.6 13,785.4 716.7 58.1 716.7 58.1

H94 65 170,189.6 13,274.8 716.7 55.9 716.7 55.9

H95 66 170,189.6 12,764.2 716.7 53.8 716.7 53.8

H96 67 170,189.6 12,253.7 716.7 51.6 716.7 51.6

H97 68 170,189.6 11,743.1 716.7 49.5 716.7 49.5

H98 69 170,189.6 11,402.7 716.7 48.0 716.7 48.0

H99 70 170,189.6 10,892.1 716.7 45.9 716.7 45.9

H100 71 170,189.6 10,551.8 716.7 44.4 716.7 44.4

H101 72 170,189.6 10,041.2 716.7 42.3 716.7 42.3

H102 73 170,189.6 9,700.8 716.7 40.9 716.7 40.9

H103 74 170,189.6 9,360.4 716.7 39.4 716.7 39.4

合　　計 11,053,960.1 2,818,088.3 581.3 2,818,669.6 133,904.3 105,404.5 56,621.6 22,328.9 190,525.9 127,733.4 22.1 2,690,936.2

費 用
便益比

純便益

備　考

整
備
期
間

（
3
0
年
間

）

年度年次

実
施
済
み

残
事
業
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年
間

）
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様式-5 費用対便益（残事業） 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H30 1 0.0 0.0 5,733.0 5,515.1 0.0 0.0 5,733.0 5,515.1

H31 2 1,701.7 1,574.1 7,156.8 6,620.0 1,174.8 1,086.7 8,331.6 7,706.7

H32 3 3,480.4 3,094.1 8,176.8 7,269.2 1,239.7 1,102.1 9,416.5 8,371.3

H33 4 5,241.5 4,481.5 8,682.0 7,423.1 1,442.6 1,233.4 10,124.6 8,656.5

H34 5 14,682.6 12,069.1 6,341.0 5,212.3 1,775.5 1,459.5 8,116.5 6,671.8

H35 6 14,658.2 11,580.0 6,584.0 5,201.4 1,272.8 1,005.5 7,856.8 6,206.9

H36 7 14,617.5 11,109.3 5,702.0 4,333.5 1,047.1 795.8 6,749.1 5,129.3

H37 8 14,503.4 10,602.0 4,985.0 3,644.0 875.3 639.8 5,860.3 4,283.8

H38 9 14,386.1 10,113.4 4,461.0 3,136.1 826.9 581.3 5,287.9 3,717.4

H39 10 14,275.4 9,650.2 4,462.0 3,016.3 738.8 499.4 5,200.8 3,515.7

H40 11 139,097.0 90,413.1 3,897.0 2,533.1 698.0 453.7 4,595.0 2,986.8

H41 12 140,887.2 88,054.5 4,168.0 2,605.0 672.3 420.2 4,840.3 3,025.2

H42 13 142,001.2 85,342.7 3,803.0 2,285.6 658.0 395.5 4,461.0 2,681.1

H43 14 142,955.9 82,485.6 3,739.0 2,157.4 667.9 385.4 4,406.9 2,542.8

H44 15 143,558.4 79,674.9 5,167.0 2,867.7 659.9 366.2 5,826.9 3,233.9

H45 16 143,969.5 76,879.7 5,279.0 2,819.0 526.3 281.0 5,805.3 3,100.0

H46 17 144,407.1 74,080.8 4,929.0 2,528.6 478.2 245.3 5,407.2 2,773.9

H47 18 144,981.1 71,620.7 5,164.0 2,551.0 407.0 201.1 5,571.0 2,752.1

H48 19 145,555.1 69,138.7 4,750.0 2,256.3 411.8 195.6 5,161.8 2,451.9

H49 20 146,129.1 66,634.9 1,411.0 643.4 392.0 178.7 1,803.0 822.1

H50 21 146,676.6 64,391.0 1,582.0 694.5 386.8 169.8 1,968.8 864.3

H51 22 150,295.8 63,424.8 1,096.0 462.5 401.1 169.3 1,497.1 631.8

H52 23 150,635.8 61,158.1 845.0 343.1 337.6 137.1 1,182.6 480.2

H53 24 151,141.9 58,945.3 250.0 97.5 165.5 64.6 415.5 162.1

H54 25 155,064.3 58,149.1 91.8 34.4 91.8 34.4

H55 26 155,064.3 55,978.2 722.8 260.9 722.8 260.9

H56 27 155,064.3 53,807.3 722.8 250.8 722.8 250.8

H57 28 155,064.3 51,636.4 722.8 240.7 722.8 240.7

H58 29 155,064.3 49,775.6 722.8 232.0 722.8 232.0

H59 30 155,064.3 47,759.8 722.8 222.6 722.8 222.6

H60 31 155,064.3 45,899.0 722.8 214.0 722.8 214.0

H61 32 155,064.3 44,193.3 722.8 206.0 722.8 206.0

H62 33 155,064.3 42,487.6 722.8 198.1 722.8 198.1

H63 34 155,064.3 40,937.0 722.8 190.8 722.8 190.8

H64 35 155,064.3 39,231.3 722.8 182.9 722.8 182.9

H65 36 155,064.3 37,835.7 722.8 176.4 722.8 176.4

H66 37 155,064.3 36,285.0 722.8 169.1 722.8 169.1

H67 38 155,064.3 34,889.5 722.8 162.6 722.8 162.6

H68 39 155,064.3 33,649.0 722.8 156.9 722.8 156.9

H69 40 155,064.3 32,253.4 722.8 150.3 722.8 150.3

H70 41 155,064.3 31,012.9 722.8 144.6 722.8 144.6

H71 42 155,064.3 29,927.4 722.8 139.5 722.8 139.5

H72 43 155,064.3 28,686.9 722.8 133.7 722.8 133.7

H73 44 155,064.3 27,601.4 722.8 128.7 722.8 128.7

H74 45 155,064.3 26,516.0 722.8 123.6 722.8 123.6

H75 46 155,064.3 25,585.6 722.8 119.3 722.8 119.3

H76 47 155,064.3 24,500.2 722.8 114.2 722.8 114.2

H77 48 155,064.3 23,569.8 722.8 109.9 722.8 109.9

H78 49 155,064.3 22,639.4 722.8 105.5 722.8 105.5

H79 50 155,064.3 21,864.1 722.8 101.9 722.8 101.9

H80 51 155,064.3 20,933.7 722.8 97.6 722.8 97.6

H81 52 155,064.3 20,158.4 722.8 94.0 722.8 94.0

H82 53 155,064.3 19,383.0 722.8 90.4 722.8 90.4

H83 54 155,064.3 18,607.7 722.8 86.7 722.8 86.7

H84 55 155,064.3 17,987.5 722.8 83.8 722.8 83.8

H85 56 155,064.3 17,212.1 722.8 80.2 722.8 80.2

H86 57 155,064.3 16,591.9 722.8 77.3 722.8 77.3

H87 58 155,064.3 15,971.6 722.8 74.5 722.8 74.5

H88 59 155,064.3 15,351.4 722.8 71.6 722.8 71.6

H89 60 155,064.3 14,731.1 722.8 68.7 722.8 68.7

H90 61 155,064.3 14,110.9 722.8 65.8 722.8 65.8

H91 62 155,064.3 13,645.7 722.8 63.6 722.8 63.6

H92 63 155,064.3 13,180.5 722.8 61.4 722.8 61.4

H93 64 155,064.3 12,560.2 722.8 58.5 722.8 58.5

H94 65 155,064.3 12,095.0 722.8 56.4 722.8 56.4

H95 66 155,064.3 11,629.8 722.8 54.2 722.8 54.2

H96 67 155,064.3 11,164.6 722.8 52.0 722.8 52.0

H97 68 155,064.3 10,699.4 722.8 49.9 722.8 49.9

H98 69 155,064.3 10,389.3 722.8 48.4 722.8 48.4

H99 70 155,064.3 9,924.1 722.8 46.3 722.8 46.3

H100 71 155,064.3 9,614.0 722.8 44.8 722.8 44.8

H101 72 155,064.3 9,148.8 722.8 42.6 722.8 42.6

H102 73 155,064.3 8,838.7 722.8 41.2 722.8 41.2

H103 74 155,064.3 8,528.5 722.8 39.8 722.8 39.8

合　　計 9,883,053.5 2,405,647.3 644.8 2,406,292.1 108,363.6 76,215.7 52,765.5 17,886.1 161,129.1 94,101.8 25.6 2,312,190.3
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様式-5 費用対便益（当面事業） 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H30 1 0.0 0.0 5,733.0 5,515.1 0.0 0.0 5,733.0 5,515.1

H31 2 1,701.7 1,574.1 7,156.8 6,620.0 1,174.8 1,086.7 8,331.6 7,706.7

H32 3 3,480.4 3,094.1 8,176.8 7,269.2 1,239.7 1,102.1 9,416.5 8,371.3

H33 4 5,241.5 4,481.5 8,682.0 7,423.1 1,442.6 1,233.4 10,124.6 8,656.5

H34 5 14,682.6 12,069.1 1,775.5 1,459.5 1,775.5 1,459.5

H35 6 14,682.6 11,599.3 1,408.1 1,112.4 1,408.1 1,112.4

H36 7 14,682.6 11,158.8 1,408.1 1,070.2 1,408.1 1,070.2

H37 8 14,682.6 10,733.0 1,408.1 1,029.4 1,408.1 1,029.4

H38 9 14,682.6 10,321.9 1,408.1 989.9 1,408.1 989.9

H39 10 14,682.6 9,925.4 1,408.1 951.9 1,408.1 951.9

H40 11 14,682.6 9,543.7 1,408.1 915.3 1,408.1 915.3

H41 12 14,682.6 9,176.6 1,408.1 880.1 1,408.1 880.1

H42 13 14,682.6 8,824.2 1,408.1 846.3 1,408.1 846.3

H43 14 14,682.6 8,471.9 1,408.1 812.5 1,408.1 812.5

H44 15 14,682.6 8,148.8 1,408.1 781.5 1,408.1 781.5

H45 16 14,682.6 7,840.5 1,408.1 751.9 1,408.1 751.9

H46 17 14,682.6 7,532.2 1,408.1 722.4 1,408.1 722.4

H47 18 14,682.6 7,253.2 1,408.1 695.6 1,408.1 695.6

H48 19 14,682.6 6,974.2 1,408.1 668.9 1,408.1 668.9

H49 20 14,682.6 6,695.3 1,408.1 642.1 1,408.1 642.1

H50 21 14,682.6 6,445.7 1,408.1 618.2 1,408.1 618.2

H51 22 14,682.6 6,196.1 1,408.1 594.2 1,408.1 594.2

H52 23 14,682.6 5,961.1 1,408.1 571.7 1,408.1 571.7

H53 24 14,682.6 5,726.2 1,408.1 549.2 1,408.1 549.2

H54 25 14,682.6 5,506.0 1,408.1 528.1 1,408.1 528.1

H55 26 14,682.6 5,300.4 1,408.1 508.3 1,408.1 508.3

H56 27 14,682.6 5,094.9 1,408.1 488.6 1,408.1 488.6

H57 28 14,682.6 4,889.3 1,408.1 468.9 1,408.1 468.9

H58 29 14,682.6 4,713.1 1,408.1 452.0 1,408.1 452.0

H59 30 14,682.6 4,522.2 1,408.1 433.7 1,408.1 433.7

H60 31 14,682.6 4,346.0 1,408.1 416.8 1,408.1 416.8

H61 32 14,682.6 4,184.5 1,408.1 401.3 1,408.1 401.3

H62 33 14,682.6 4,023.0 1,408.1 385.8 1,408.1 385.8

H63 34 14,682.6 3,876.2 1,408.1 371.7 1,408.1 371.7

H64 35 14,682.6 3,714.7 1,408.1 356.3 1,408.1 356.3

H65 36 14,682.6 3,582.6 1,408.1 343.6 1,408.1 343.6

H66 37 14,682.6 3,435.7 1,408.1 329.5 1,408.1 329.5

H67 38 14,682.6 3,303.6 1,408.1 316.8 1,408.1 316.8

H68 39 14,682.6 3,186.1 1,408.1 305.6 1,408.1 305.6

H69 40 14,682.6 3,054.0 1,408.1 292.9 1,408.1 292.9

H70 41 14,682.6 2,936.5 1,408.1 281.6 1,408.1 281.6

H71 42 14,682.6 2,833.7 1,408.1 271.8 1,408.1 271.8

H72 43 14,682.6 2,716.3 1,408.1 260.5 1,408.1 260.5

H73 44 14,682.6 2,613.5 1,408.1 250.6 1,408.1 250.6

H74 45 14,682.6 2,510.7 1,408.1 240.8 1,408.1 240.8

H75 46 14,682.6 2,422.6 1,408.1 232.3 1,408.1 232.3

H76 47 14,682.6 2,319.9 1,408.1 222.5 1,408.1 222.5

H77 48 14,682.6 2,231.8 1,408.1 214.0 1,408.1 214.0

H78 49 14,682.6 2,143.7 1,408.1 205.6 1,408.1 205.6

H79 50 14,682.6 2,070.2 1,408.1 198.5 1,408.1 198.5

H80 51 14,682.6 1,982.2 1,408.1 190.1 1,408.1 190.1

H81 52 14,682.6 1,908.7 1,408.1 183.1 1,408.1 183.1

H82 53 14,682.6 1,835.3 1,408.1 176.0 1,408.1 176.0

H83 54 14,682.6 1,761.9 1,408.1 169.0 1,408.1 169.0

合　　計 744,553.6 278,766.2 548.8 279,315.0 29,748.6 26,827.4 74,631.5 29,581.7 104,380.1 56,409.1 5.0 222,905.9
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様式-5 費用対便益（全体事業）残事業費＋10% 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H24 -5 0.0 0.0 5,798.0 7,419.3 0.0 0.0 5,798.0 7,419.3

H25 -4 5,922.7 6,929.6 5,035.0 6,047.3 884.1 1,061.9 5,919.1 7,109.2

H26 -3 8,496.4 9,558.5 4,420.7 4,945.9 727.9 814.4 5,148.6 5,760.3

H27 -2 10,362.2 11,211.9 4,215.0 4,560.6 677.8 733.4 4,892.8 5,294.0

H28 -1 12,683.2 13,190.5 3,592.0 3,735.7 763.7 794.3 4,355.7 4,530.0

H29 0 14,169.9 14,169.9 2,480.0 2,480.0 742.6 742.6 3,222.6 3,222.6 基準年

H30 1 15,125.3 14,550.5 6,306.3 6,066.7 358.2 344.6 6,664.5 6,411.3

H31 2 16,827.0 15,565.0 7,872.5 7,282.0 1,292.2 1,195.3 9,164.7 8,477.3

H32 3 18,605.7 16,540.5 8,994.5 7,996.1 1,363.6 1,212.3 10,358.1 9,208.4

H33 4 20,366.8 17,413.6 9,550.2 8,165.4 1,586.9 1,356.8 11,137.1 9,522.2

H34 5 29,807.9 24,502.1 6,975.1 5,733.5 1,953.1 1,605.4 8,928.2 7,338.9

H35 6 29,783.5 23,529.0 7,242.4 5,721.5 1,400.0 1,106.0 8,642.4 6,827.5

H36 7 29,742.8 22,604.5 6,272.2 4,766.9 1,151.8 875.3 7,424.0 5,642.2

H37 8 29,628.7 21,658.6 5,483.5 4,008.4 962.8 703.8 6,446.3 4,712.2

H38 9 29,511.4 20,746.5 4,907.1 3,449.7 909.5 639.4 5,816.6 4,089.1

H39 10 29,400.7 19,874.9 4,908.2 3,317.9 812.6 549.4 5,720.8 3,867.3

H40 11 154,222.3 100,244.5 4,286.7 2,786.4 767.8 499.1 5,054.5 3,285.5

H41 12 156,012.5 97,507.8 4,584.8 2,865.5 739.6 462.2 5,324.4 3,327.7

H42 13 157,126.5 94,433.0 4,183.3 2,514.2 723.8 435.0 4,907.1 2,949.2

H43 14 158,081.2 91,212.9 4,112.9 2,373.1 734.7 423.9 4,847.6 2,797.0

H44 15 158,683.7 88,069.5 5,683.7 3,154.5 725.9 402.8 6,409.6 3,557.3

H45 16 159,094.8 84,956.6 5,806.9 3,100.9 578.9 309.1 6,385.8 3,410.0

H46 17 159,532.4 81,840.1 5,421.9 2,781.4 526.0 269.8 5,947.9 3,051.2

H47 18 160,106.4 79,092.6 5,680.4 2,806.1 447.7 221.2 6,128.1 3,027.3

H48 19 160,680.4 76,323.2 5,225.0 2,481.9 453.0 215.2 5,678.0 2,697.1

H49 20 161,254.4 73,532.0 1,552.1 707.8 431.2 196.6 1,983.3 904.4

H50 21 161,801.9 71,031.0 1,740.2 763.9 425.5 186.8 2,165.7 950.7

H51 22 165,421.1 69,807.7 1,205.6 508.8 441.2 186.2 1,646.8 695.0

H52 23 165,761.1 67,299.0 929.5 377.4 371.4 150.8 1,300.9 528.2

H53 24 166,267.2 64,844.2 275.0 107.3 182.1 71.0 457.1 178.3

H54 25 170,189.6 63,821.1 100.9 37.8 100.9 37.8

H55 26 170,189.6 61,438.4 774.6 279.6 774.6 279.6

H56 27 170,189.6 59,055.8 774.6 268.8 774.6 268.8

H57 28 170,189.6 56,673.1 774.6 257.9 774.6 257.9

H58 29 170,189.6 54,630.9 774.6 248.6 774.6 248.6

H59 30 170,189.6 52,418.4 774.6 238.6 774.6 238.6

H60 31 170,189.6 50,376.1 774.6 229.3 774.6 229.3

H61 32 170,189.6 48,504.0 774.6 220.7 774.6 220.7

H62 33 170,189.6 46,632.0 774.6 212.2 774.6 212.2

H63 34 170,189.6 44,930.1 774.6 204.5 774.6 204.5

H64 35 170,189.6 43,058.0 774.6 196.0 774.6 196.0

H65 36 170,189.6 41,526.3 774.6 189.0 774.6 189.0

H66 37 170,189.6 39,824.4 774.6 181.2 774.6 181.2

H67 38 170,189.6 38,292.7 774.6 174.3 774.6 174.3

H68 39 170,189.6 36,931.1 774.6 168.1 774.6 168.1

H69 40 170,189.6 35,399.4 774.6 161.1 774.6 161.1

H70 41 170,189.6 34,037.9 774.6 154.9 774.6 154.9

H71 42 170,189.6 32,846.6 774.6 149.5 774.6 149.5

H72 43 170,189.6 31,485.1 774.6 143.3 774.6 143.3

H73 44 170,189.6 30,293.7 774.6 137.9 774.6 137.9

H74 45 170,189.6 29,102.4 774.6 132.4 774.6 132.4

H75 46 170,189.6 28,081.3 774.6 127.8 774.6 127.8

H76 47 170,189.6 26,890.0 774.6 122.4 774.6 122.4

H77 48 170,189.6 25,868.8 774.6 117.7 774.6 117.7

H78 49 170,189.6 24,847.7 774.6 113.1 774.6 113.1

H79 50 170,189.6 23,996.7 774.6 109.2 774.6 109.2

H80 51 170,189.6 22,975.6 774.6 104.6 774.6 104.6

H81 52 170,189.6 22,124.6 774.6 100.7 774.6 100.7

H82 53 170,189.6 21,273.7 774.6 96.8 774.6 96.8

H83 54 170,189.6 20,422.8 774.6 92.9 774.6 92.9

H84 55 170,189.6 19,742.0 774.6 89.8 774.6 89.8

H85 56 170,189.6 18,891.0 774.6 86.0 774.6 86.0

H86 57 170,189.6 18,210.3 774.6 82.9 774.6 82.9

H87 58 170,189.6 17,529.5 774.6 79.8 774.6 79.8

H88 59 170,189.6 16,848.8 774.6 76.7 774.6 76.7

H89 60 170,189.6 16,168.0 774.6 73.6 774.6 73.6

H90 61 170,189.6 15,487.3 774.6 70.5 774.6 70.5

H91 62 170,189.6 14,976.7 774.6 68.2 774.6 68.2

H92 63 170,189.6 14,466.1 774.6 65.8 774.6 65.8

H93 64 170,189.6 13,785.4 774.6 62.7 774.6 62.7

H94 65 170,189.6 13,274.8 774.6 60.4 774.6 60.4

H95 66 170,189.6 12,764.2 774.6 58.1 774.6 58.1

H96 67 170,189.6 12,253.7 774.6 55.8 774.6 55.8

H97 68 170,189.6 11,743.1 774.6 53.4 774.6 53.4

H98 69 170,189.6 11,402.7 774.6 51.9 774.6 51.9

H99 70 170,189.6 10,892.1 774.6 49.6 774.6 49.6

H100 71 170,189.6 10,551.8 774.6 48.0 774.6 48.0

H101 72 170,189.6 10,041.2 774.6 45.7 774.6 45.7

H102 73 170,189.6 9,700.8 774.6 44.1 774.6 44.1

H103 74 170,189.6 9,360.4 774.6 42.6 774.6 42.6

合　　計 11,053,960.1 2,818,088.3 632.3 2,818,720.6 144,740.7 113,026.1 61,189.8 24,001.1 205,930.5 137,027.2 20.6 2,681,693.4
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間

年次
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様式-5 費用対便益（全体事業）残事業費－10% 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H24 -5 0.0 0.0 5,798.0 7,419.3 0.0 0.0 5,798.0 7,419.3

H25 -4 5,922.7 6,929.6 5,035.0 6,047.3 884.1 1,061.9 5,919.1 7,109.2

H26 -3 8,496.4 9,558.5 4,420.7 4,945.9 727.9 814.4 5,148.6 5,760.3

H27 -2 10,362.2 11,211.9 4,215.0 4,560.6 677.8 733.4 4,892.8 5,294.0

H28 -1 12,683.2 13,190.5 3,592.0 3,735.7 763.7 794.3 4,355.7 4,530.0

H29 0 14,169.9 14,169.9 2,480.0 2,480.0 742.6 742.6 3,222.6 3,222.6 基準年

H30 1 15,125.3 14,550.5 5,159.7 4,963.6 358.2 344.6 5,517.9 5,308.2

H31 2 16,827.0 15,565.0 6,441.1 5,958.0 1,057.3 978.0 7,498.4 6,936.0

H32 3 18,605.7 16,540.5 7,359.1 6,542.3 1,115.7 991.8 8,474.8 7,534.1

H33 4 20,366.8 17,413.6 7,813.8 6,680.8 1,298.3 1,110.1 9,112.1 7,790.9

H34 5 29,807.9 24,502.1 5,706.9 4,691.1 1,598.0 1,313.5 7,304.9 6,004.6

H35 6 29,783.5 23,529.0 5,925.6 4,681.2 1,145.5 904.9 7,071.1 5,586.1

H36 7 29,742.8 22,604.5 5,131.8 3,900.2 942.3 716.2 6,074.1 4,616.4

H37 8 29,628.7 21,658.6 4,486.5 3,279.6 787.8 575.9 5,274.3 3,855.5

H38 9 29,511.4 20,746.5 4,014.9 2,822.5 744.2 523.1 4,759.1 3,345.6

H39 10 29,400.7 19,874.9 4,015.8 2,714.7 664.9 449.5 4,680.7 3,164.2

H40 11 154,222.3 100,244.5 3,507.3 2,279.7 628.2 408.3 4,135.5 2,688.0

H41 12 156,012.5 97,507.8 3,751.2 2,344.5 605.1 378.2 4,356.3 2,722.7

H42 13 157,126.5 94,433.0 3,422.7 2,057.0 592.2 355.9 4,014.9 2,412.9

H43 14 158,081.2 91,212.9 3,365.1 1,941.7 601.1 346.9 3,966.2 2,288.6

H44 15 158,683.7 88,069.5 4,650.3 2,580.9 593.9 329.6 5,244.2 2,910.5

H45 16 159,094.8 84,956.6 4,751.1 2,537.1 473.7 252.9 5,224.8 2,790.0

H46 17 159,532.4 81,840.1 4,436.1 2,275.7 430.4 220.8 4,866.5 2,496.5

H47 18 160,106.4 79,092.6 4,647.6 2,295.9 366.3 181.0 5,013.9 2,476.9

H48 19 160,680.4 76,323.2 4,275.0 2,030.6 370.6 176.0 4,645.6 2,206.6

H49 20 161,254.4 73,532.0 1,269.9 579.1 352.8 160.9 1,622.7 740.0

H50 21 161,801.9 71,031.0 1,423.8 625.0 348.1 152.8 1,771.9 777.8

H51 22 165,421.1 69,807.7 986.4 416.3 361.0 152.3 1,347.4 568.6

H52 23 165,761.1 67,299.0 760.5 308.8 303.9 123.4 1,064.4 432.2

H53 24 166,267.2 64,844.2 225.0 87.8 149.0 58.1 374.0 145.9

H54 25 170,189.6 63,821.1 82.6 31.0 82.6 31.0

H55 26 170,189.6 61,438.4 658.9 237.9 658.9 237.9

H56 27 170,189.6 59,055.8 658.9 228.6 658.9 228.6

H57 28 170,189.6 56,673.1 658.9 219.4 658.9 219.4

H58 29 170,189.6 54,630.9 658.9 211.5 658.9 211.5

H59 30 170,189.6 52,418.4 658.9 202.9 658.9 202.9

H60 31 170,189.6 50,376.1 658.9 195.0 658.9 195.0

H61 32 170,189.6 48,504.0 658.9 187.8 658.9 187.8

H62 33 170,189.6 46,632.0 658.9 180.5 658.9 180.5

H63 34 170,189.6 44,930.1 658.9 174.0 658.9 174.0

H64 35 170,189.6 43,058.0 658.9 166.7 658.9 166.7

H65 36 170,189.6 41,526.3 658.9 160.8 658.9 160.8

H66 37 170,189.6 39,824.4 658.9 154.2 658.9 154.2

H67 38 170,189.6 38,292.7 658.9 148.3 658.9 148.3

H68 39 170,189.6 36,931.1 658.9 143.0 658.9 143.0

H69 40 170,189.6 35,399.4 658.9 137.1 658.9 137.1

H70 41 170,189.6 34,037.9 658.9 131.8 658.9 131.8

H71 42 170,189.6 32,846.6 658.9 127.2 658.9 127.2

H72 43 170,189.6 31,485.1 658.9 121.9 658.9 121.9

H73 44 170,189.6 30,293.7 658.9 117.3 658.9 117.3

H74 45 170,189.6 29,102.4 658.9 112.7 658.9 112.7

H75 46 170,189.6 28,081.3 658.9 108.7 658.9 108.7

H76 47 170,189.6 26,890.0 658.9 104.1 658.9 104.1

H77 48 170,189.6 25,868.8 658.9 100.2 658.9 100.2

H78 49 170,189.6 24,847.7 658.9 96.2 658.9 96.2

H79 50 170,189.6 23,996.7 658.9 92.9 658.9 92.9

H80 51 170,189.6 22,975.6 658.9 89.0 658.9 89.0

H81 52 170,189.6 22,124.6 658.9 85.7 658.9 85.7

H82 53 170,189.6 21,273.7 658.9 82.4 658.9 82.4

H83 54 170,189.6 20,422.8 658.9 79.1 658.9 79.1

H84 55 170,189.6 19,742.0 658.9 76.4 658.9 76.4

H85 56 170,189.6 18,891.0 658.9 73.1 658.9 73.1

H86 57 170,189.6 18,210.3 658.9 70.5 658.9 70.5

H87 58 170,189.6 17,529.5 658.9 67.9 658.9 67.9

H88 59 170,189.6 16,848.8 658.9 65.2 658.9 65.2

H89 60 170,189.6 16,168.0 658.9 62.6 658.9 62.6

H90 61 170,189.6 15,487.3 658.9 60.0 658.9 60.0

H91 62 170,189.6 14,976.7 658.9 58.0 658.9 58.0

H92 63 170,189.6 14,466.1 658.9 56.0 658.9 56.0

H93 64 170,189.6 13,785.4 658.9 53.4 658.9 53.4

H94 65 170,189.6 13,274.8 658.9 51.4 658.9 51.4

H95 66 170,189.6 12,764.2 658.9 49.4 658.9 49.4

H96 67 170,189.6 12,253.7 658.9 47.4 658.9 47.4

H97 68 170,189.6 11,743.1 658.9 45.5 658.9 45.5

H98 69 170,189.6 11,402.7 658.9 44.1 658.9 44.1

H99 70 170,189.6 10,892.1 658.9 42.2 658.9 42.2

H100 71 170,189.6 10,551.8 658.9 40.9 658.9 40.9

H101 72 170,189.6 10,041.2 658.9 38.9 658.9 38.9

H102 73 170,189.6 9,700.8 658.9 37.6 658.9 37.6

H103 74 170,189.6 9,360.4 658.9 36.2 658.9 36.2

合　　計 11,053,960.1 2,818,088.3 530.3 2,818,618.6 123,067.9 97,782.9 52,053.4 20,655.9 175,121.4 118,438.8 23.8 2,700,179.8

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年
間

）

費 用
便益比

純便益

備　考年度

整
備
期
間

（
3
0
年
間

）

実
施
済
み

残
事
業
期
間

年次

57



様式-5 費用対便益（残事業）残事業費＋10% 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H30 1 0.0 0.0 6,306.3 6,066.7 0.0 0.0 6,306.3 6,066.7

H31 2 1,701.7 1,574.1 7,872.5 7,282.0 1,292.2 1,195.3 9,164.7 8,477.3

H32 3 3,480.4 3,094.1 8,994.5 7,996.1 1,363.6 1,212.3 10,358.1 9,208.4

H33 4 5,241.5 4,481.5 9,550.2 8,165.4 1,586.9 1,356.8 11,137.1 9,522.2

H34 5 14,682.6 12,069.1 6,975.1 5,733.5 1,953.1 1,605.4 8,928.2 7,338.9

H35 6 14,658.2 11,580.0 7,242.4 5,721.5 1,400.0 1,106.0 8,642.4 6,827.5

H36 7 14,617.5 11,109.3 6,272.2 4,766.9 1,151.8 875.3 7,424.0 5,642.2

H37 8 14,503.4 10,602.0 5,483.5 4,008.4 962.8 703.8 6,446.3 4,712.2

H38 9 14,386.1 10,113.4 4,907.1 3,449.7 909.5 639.4 5,816.6 4,089.1

H39 10 14,275.4 9,650.2 4,908.2 3,317.9 812.6 549.4 5,720.8 3,867.3

H40 11 139,097.0 90,413.1 4,286.7 2,786.4 767.8 499.1 5,054.5 3,285.5

H41 12 140,887.2 88,054.5 4,584.8 2,865.5 739.6 462.2 5,324.4 3,327.7

H42 13 142,001.2 85,342.7 4,183.3 2,514.2 723.8 435.0 4,907.1 2,949.2

H43 14 142,955.9 82,485.6 4,112.9 2,373.1 734.7 423.9 4,847.6 2,797.0

H44 15 143,558.4 79,674.9 5,683.7 3,154.5 725.9 402.8 6,409.6 3,557.3

H45 16 143,969.5 76,879.7 5,806.9 3,100.9 578.9 309.1 6,385.8 3,410.0

H46 17 144,407.1 74,080.8 5,421.9 2,781.4 526.0 269.8 5,947.9 3,051.2

H47 18 144,981.1 71,620.7 5,680.4 2,806.1 447.7 221.2 6,128.1 3,027.3

H48 19 145,555.1 69,138.7 5,225.0 2,481.9 453.0 215.2 5,678.0 2,697.1

H49 20 146,129.1 66,634.9 1,552.1 707.8 431.2 196.6 1,983.3 904.4

H50 21 146,676.6 64,391.0 1,740.2 763.9 425.5 186.8 2,165.7 950.7

H51 22 150,295.8 63,424.8 1,205.6 508.8 441.2 186.2 1,646.8 695.0

H52 23 150,635.8 61,158.1 929.5 377.4 371.4 150.8 1,300.9 528.2

H53 24 151,141.9 58,945.3 275.0 107.3 182.1 71.0 457.1 178.3

H54 25 155,064.3 58,149.1 100.9 37.8 100.9 37.8

H55 26 155,064.3 55,978.2 795.1 287.0 795.1 287.0

H56 27 155,064.3 53,807.3 795.1 275.9 795.1 275.9

H57 28 155,064.3 51,636.4 795.1 264.8 795.1 264.8

H58 29 155,064.3 49,775.6 795.1 255.2 795.1 255.2

H59 30 155,064.3 47,759.8 795.1 244.9 795.1 244.9

H60 31 155,064.3 45,899.0 795.1 235.3 795.1 235.3

H61 32 155,064.3 44,193.3 795.1 226.6 795.1 226.6

H62 33 155,064.3 42,487.6 795.1 217.9 795.1 217.9

H63 34 155,064.3 40,937.0 795.1 209.9 795.1 209.9

H64 35 155,064.3 39,231.3 795.1 201.2 795.1 201.2

H65 36 155,064.3 37,835.7 795.1 194.0 795.1 194.0

H66 37 155,064.3 36,285.0 795.1 186.1 795.1 186.1

H67 38 155,064.3 34,889.5 795.1 178.9 795.1 178.9

H68 39 155,064.3 33,649.0 795.1 172.5 795.1 172.5

H69 40 155,064.3 32,253.4 795.1 165.4 795.1 165.4

H70 41 155,064.3 31,012.9 795.1 159.0 795.1 159.0

H71 42 155,064.3 29,927.4 795.1 153.5 795.1 153.5

H72 43 155,064.3 28,686.9 795.1 147.1 795.1 147.1

H73 44 155,064.3 27,601.4 795.1 141.5 795.1 141.5

H74 45 155,064.3 26,516.0 795.1 136.0 795.1 136.0

H75 46 155,064.3 25,585.6 795.1 131.2 795.1 131.2

H76 47 155,064.3 24,500.2 795.1 125.6 795.1 125.6

H77 48 155,064.3 23,569.8 795.1 120.9 795.1 120.9

H78 49 155,064.3 22,639.4 795.1 116.1 795.1 116.1

H79 50 155,064.3 21,864.1 795.1 112.1 795.1 112.1

H80 51 155,064.3 20,933.7 795.1 107.3 795.1 107.3

H81 52 155,064.3 20,158.4 795.1 103.4 795.1 103.4

H82 53 155,064.3 19,383.0 795.1 99.4 795.1 99.4

H83 54 155,064.3 18,607.7 795.1 95.4 795.1 95.4

H84 55 155,064.3 17,987.5 795.1 92.2 795.1 92.2

H85 56 155,064.3 17,212.1 795.1 88.3 795.1 88.3

H86 57 155,064.3 16,591.9 795.1 85.1 795.1 85.1

H87 58 155,064.3 15,971.6 795.1 81.9 795.1 81.9

H88 59 155,064.3 15,351.4 795.1 78.7 795.1 78.7

H89 60 155,064.3 14,731.1 795.1 75.5 795.1 75.5

H90 61 155,064.3 14,110.9 795.1 72.4 795.1 72.4

H91 62 155,064.3 13,645.7 795.1 70.0 795.1 70.0

H92 63 155,064.3 13,180.5 795.1 67.6 795.1 67.6

H93 64 155,064.3 12,560.2 795.1 64.4 795.1 64.4

H94 65 155,064.3 12,095.0 795.1 62.0 795.1 62.0

H95 66 155,064.3 11,629.8 795.1 59.6 795.1 59.6

H96 67 155,064.3 11,164.6 795.1 57.2 795.1 57.2

H97 68 155,064.3 10,699.4 795.1 54.9 795.1 54.9

H98 69 155,064.3 10,389.3 795.1 53.3 795.1 53.3

H99 70 155,064.3 9,924.1 795.1 50.9 795.1 50.9

H100 71 155,064.3 9,614.0 795.1 49.3 795.1 49.3

H101 72 155,064.3 9,148.8 795.1 46.9 795.1 46.9

H102 73 155,064.3 8,838.7 795.1 45.3 795.1 45.3

H103 74 155,064.3 8,528.5 795.1 43.7 795.1 43.7

合　　計 9,883,053.5 2,405,647.3 709.3 2,406,356.6 119,200.0 83,837.3 58,042.1 19,674.5 177,242.1 103,511.8 23.2 2,302,844.8
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様式-5 費用対便益（残事業）残事業費－10% 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H30 1 0.0 0.0 5,159.7 4,963.6 0.0 0.0 5,159.7 4,963.6

H31 2 1,701.7 1,574.1 6,441.1 5,958.0 1,057.3 978.0 7,498.4 6,936.0

H32 3 3,480.4 3,094.1 7,359.1 6,542.3 1,115.7 991.8 8,474.8 7,534.1

H33 4 5,241.5 4,481.5 7,813.8 6,680.8 1,298.3 1,110.1 9,112.1 7,790.9

H34 5 14,682.6 12,069.1 5,706.9 4,691.1 1,598.0 1,313.5 7,304.9 6,004.6

H35 6 14,658.2 11,580.0 5,925.6 4,681.2 1,145.5 904.9 7,071.1 5,586.1

H36 7 14,617.5 11,109.3 5,131.8 3,900.2 942.3 716.2 6,074.1 4,616.4

H37 8 14,503.4 10,602.0 4,486.5 3,279.6 787.8 575.9 5,274.3 3,855.5

H38 9 14,386.1 10,113.4 4,014.9 2,822.5 744.2 523.1 4,759.1 3,345.6

H39 10 14,275.4 9,650.2 4,015.8 2,714.7 664.9 449.5 4,680.7 3,164.2

H40 11 139,097.0 90,413.1 3,507.3 2,279.7 628.2 408.3 4,135.5 2,688.0

H41 12 140,887.2 88,054.5 3,751.2 2,344.5 605.1 378.2 4,356.3 2,722.7

H42 13 142,001.2 85,342.7 3,422.7 2,057.0 592.2 355.9 4,014.9 2,412.9

H43 14 142,955.9 82,485.6 3,365.1 1,941.7 601.1 346.9 3,966.2 2,288.6

H44 15 143,558.4 79,674.9 4,650.3 2,580.9 593.9 329.6 5,244.2 2,910.5

H45 16 143,969.5 76,879.7 4,751.1 2,537.1 473.7 252.9 5,224.8 2,790.0

H46 17 144,407.1 74,080.8 4,436.1 2,275.7 430.4 220.8 4,866.5 2,496.5

H47 18 144,981.1 71,620.7 4,647.6 2,295.9 366.3 181.0 5,013.9 2,476.9

H48 19 145,555.1 69,138.7 4,275.0 2,030.6 370.6 176.0 4,645.6 2,206.6

H49 20 146,129.1 66,634.9 1,269.9 579.1 352.8 160.9 1,622.7 740.0

H50 21 146,676.6 64,391.0 1,423.8 625.0 348.1 152.8 1,771.9 777.8

H51 22 150,295.8 63,424.8 986.4 416.3 361.0 152.3 1,347.4 568.6

H52 23 150,635.8 61,158.1 760.5 308.8 303.9 123.4 1,064.4 432.2

H53 24 151,141.9 58,945.3 225.0 87.8 149.0 58.1 374.0 145.9

H54 25 155,064.3 58,149.1 82.6 31.0 82.6 31.0

H55 26 155,064.3 55,978.2 650.5 234.8 650.5 234.8

H56 27 155,064.3 53,807.3 650.5 225.7 650.5 225.7

H57 28 155,064.3 51,636.4 650.5 216.6 650.5 216.6

H58 29 155,064.3 49,775.6 650.5 208.8 650.5 208.8

H59 30 155,064.3 47,759.8 650.5 200.4 650.5 200.4

H60 31 155,064.3 45,899.0 650.5 192.6 650.5 192.6

H61 32 155,064.3 44,193.3 650.5 185.4 650.5 185.4

H62 33 155,064.3 42,487.6 650.5 178.2 650.5 178.2

H63 34 155,064.3 40,937.0 650.5 171.7 650.5 171.7

H64 35 155,064.3 39,231.3 650.5 164.6 650.5 164.6

H65 36 155,064.3 37,835.7 650.5 158.7 650.5 158.7

H66 37 155,064.3 36,285.0 650.5 152.2 650.5 152.2

H67 38 155,064.3 34,889.5 650.5 146.4 650.5 146.4

H68 39 155,064.3 33,649.0 650.5 141.2 650.5 141.2

H69 40 155,064.3 32,253.4 650.5 135.3 650.5 135.3

H70 41 155,064.3 31,012.9 650.5 130.1 650.5 130.1

H71 42 155,064.3 29,927.4 650.5 125.6 650.5 125.6

H72 43 155,064.3 28,686.9 650.5 120.3 650.5 120.3

H73 44 155,064.3 27,601.4 650.5 115.8 650.5 115.8

H74 45 155,064.3 26,516.0 650.5 111.2 650.5 111.2

H75 46 155,064.3 25,585.6 650.5 107.3 650.5 107.3

H76 47 155,064.3 24,500.2 650.5 102.8 650.5 102.8

H77 48 155,064.3 23,569.8 650.5 98.9 650.5 98.9

H78 49 155,064.3 22,639.4 650.5 95.0 650.5 95.0

H79 50 155,064.3 21,864.1 650.5 91.7 650.5 91.7

H80 51 155,064.3 20,933.7 650.5 87.8 650.5 87.8

H81 52 155,064.3 20,158.4 650.5 84.6 650.5 84.6

H82 53 155,064.3 19,383.0 650.5 81.3 650.5 81.3

H83 54 155,064.3 18,607.7 650.5 78.1 650.5 78.1

H84 55 155,064.3 17,987.5 650.5 75.5 650.5 75.5

H85 56 155,064.3 17,212.1 650.5 72.2 650.5 72.2

H86 57 155,064.3 16,591.9 650.5 69.6 650.5 69.6

H87 58 155,064.3 15,971.6 650.5 67.0 650.5 67.0

H88 59 155,064.3 15,351.4 650.5 64.4 650.5 64.4

H89 60 155,064.3 14,731.1 650.5 61.8 650.5 61.8

H90 61 155,064.3 14,110.9 650.5 59.2 650.5 59.2

H91 62 155,064.3 13,645.7 650.5 57.2 650.5 57.2

H92 63 155,064.3 13,180.5 650.5 55.3 650.5 55.3

H93 64 155,064.3 12,560.2 650.5 52.7 650.5 52.7

H94 65 155,064.3 12,095.0 650.5 50.7 650.5 50.7

H95 66 155,064.3 11,629.8 650.5 48.8 650.5 48.8

H96 67 155,064.3 11,164.6 650.5 46.8 650.5 46.8

H97 68 155,064.3 10,699.4 650.5 44.9 650.5 44.9

H98 69 155,064.3 10,389.3 650.5 43.6 650.5 43.6

H99 70 155,064.3 9,924.1 650.5 41.6 650.5 41.6

H100 71 155,064.3 9,614.0 650.5 40.3 650.5 40.3

H101 72 155,064.3 9,148.8 650.5 38.4 650.5 38.4

H102 73 155,064.3 8,838.7 650.5 37.1 650.5 37.1

H103 74 155,064.3 8,528.5 650.5 35.8 650.5 35.8

合　　計 9,883,053.5 2,405,647.3 580.3 2,406,227.6 97,527.2 68,594.1 47,489.0 16,097.1 145,016.2 84,691.2 28.4 2,321,536.4
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様式-5 費用対便益（当面事業）残事業費＋10% 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H30 1 0.0 0.0 6,306.3 6,066.7 0.0 0.0 6,306.3 6,066.7

H31 2 1,701.7 1,574.1 7,872.5 7,282.0 1,292.2 1,195.3 9,164.7 8,477.3

H32 3 3,480.4 3,094.1 8,994.5 7,996.1 1,363.6 1,212.3 10,358.1 9,208.4

H33 4 5,241.5 4,481.5 9,550.2 8,165.4 1,586.9 1,356.8 11,137.1 9,522.2

H34 5 14,682.6 12,069.1 1,953.1 1,605.4 1,953.1 1,605.4

H35 6 14,682.6 11,599.3 1,549.0 1,223.7 1,549.0 1,223.7

H36 7 14,682.6 11,158.8 1,549.0 1,177.2 1,549.0 1,177.2

H37 8 14,682.6 10,733.0 1,549.0 1,132.3 1,549.0 1,132.3

H38 9 14,682.6 10,321.9 1,549.0 1,088.9 1,549.0 1,088.9

H39 10 14,682.6 9,925.4 1,549.0 1,047.1 1,549.0 1,047.1

H40 11 14,682.6 9,543.7 1,549.0 1,006.8 1,549.0 1,006.8

H41 12 14,682.6 9,176.6 1,549.0 968.1 1,549.0 968.1

H42 13 14,682.6 8,824.2 1,549.0 930.9 1,549.0 930.9

H43 14 14,682.6 8,471.9 1,549.0 893.7 1,549.0 893.7

H44 15 14,682.6 8,148.8 1,549.0 859.7 1,549.0 859.7

H45 16 14,682.6 7,840.5 1,549.0 827.1 1,549.0 827.1

H46 17 14,682.6 7,532.2 1,549.0 794.6 1,549.0 794.6

H47 18 14,682.6 7,253.2 1,549.0 765.2 1,549.0 765.2

H48 19 14,682.6 6,974.2 1,549.0 735.8 1,549.0 735.8

H49 20 14,682.6 6,695.3 1,549.0 706.3 1,549.0 706.3

H50 21 14,682.6 6,445.7 1,549.0 680.0 1,549.0 680.0

H51 22 14,682.6 6,196.1 1,549.0 653.7 1,549.0 653.7

H52 23 14,682.6 5,961.1 1,549.0 628.9 1,549.0 628.9

H53 24 14,682.6 5,726.2 1,549.0 604.1 1,549.0 604.1

H54 25 14,682.6 5,506.0 1,549.0 580.9 1,549.0 580.9

H55 26 14,682.6 5,300.4 1,549.0 559.2 1,549.0 559.2

H56 27 14,682.6 5,094.9 1,549.0 537.5 1,549.0 537.5

H57 28 14,682.6 4,889.3 1,549.0 515.8 1,549.0 515.8

H58 29 14,682.6 4,713.1 1,549.0 497.2 1,549.0 497.2

H59 30 14,682.6 4,522.2 1,549.0 477.1 1,549.0 477.1

H60 31 14,682.6 4,346.0 1,549.0 458.5 1,549.0 458.5

H61 32 14,682.6 4,184.5 1,549.0 441.5 1,549.0 441.5

H62 33 14,682.6 4,023.0 1,549.0 424.4 1,549.0 424.4

H63 34 14,682.6 3,876.2 1,549.0 408.9 1,549.0 408.9

H64 35 14,682.6 3,714.7 1,549.0 391.9 1,549.0 391.9

H65 36 14,682.6 3,582.6 1,549.0 377.9 1,549.0 377.9

H66 37 14,682.6 3,435.7 1,549.0 362.5 1,549.0 362.5

H67 38 14,682.6 3,303.6 1,549.0 348.5 1,549.0 348.5

H68 39 14,682.6 3,186.1 1,549.0 336.1 1,549.0 336.1

H69 40 14,682.6 3,054.0 1,549.0 322.2 1,549.0 322.2

H70 41 14,682.6 2,936.5 1,549.0 309.8 1,549.0 309.8

H71 42 14,682.6 2,833.7 1,549.0 298.9 1,549.0 298.9

H72 43 14,682.6 2,716.3 1,549.0 286.6 1,549.0 286.6

H73 44 14,682.6 2,613.5 1,549.0 275.7 1,549.0 275.7

H74 45 14,682.6 2,510.7 1,549.0 264.9 1,549.0 264.9

H75 46 14,682.6 2,422.6 1,549.0 255.6 1,549.0 255.6

H76 47 14,682.6 2,319.9 1,549.0 244.7 1,549.0 244.7

H77 48 14,682.6 2,231.8 1,549.0 235.4 1,549.0 235.4

H78 49 14,682.6 2,143.7 1,549.0 226.1 1,549.0 226.1

H79 50 14,682.6 2,070.2 1,549.0 218.4 1,549.0 218.4

H80 51 14,682.6 1,982.2 1,549.0 209.1 1,549.0 209.1

H81 52 14,682.6 1,908.7 1,549.0 201.4 1,549.0 201.4

H82 53 14,682.6 1,835.3 1,549.0 193.6 1,549.0 193.6

H83 54 14,682.6 1,761.9 1,549.0 185.9 1,549.0 185.9

合　　計 744,553.6 278,766.2 603.7 279,369.9 32,723.5 29,510.2 82,094.7 32,540.1 114,818.2 62,050.3 4.5 217,319.6

整

備

期

間

（
4

年

間

）

当

面

事

業

期

間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年
間

）

費 用
便益比

純便益

備　考年度

実施済み

年次

60



様式-5 費用対便益（当面事業）残事業費－10% 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H30 1 0.0 0.0 5,159.7 4,963.6 0.0 0.0 5,159.7 4,963.6

H31 2 1,701.7 1,574.1 6,441.1 5,958.0 1,057.3 978.0 7,498.4 6,936.0

H32 3 3,480.4 3,094.1 7,359.1 6,542.3 1,115.7 991.8 8,474.8 7,534.1

H33 4 5,241.5 4,481.5 7,813.8 6,680.8 1,298.3 1,110.1 9,112.1 7,790.9

H34 5 14,682.6 12,069.1 1,598.0 1,313.5 1,598.0 1,313.5

H35 6 14,682.6 11,599.3 1,267.3 1,001.2 1,267.3 1,001.2

H36 7 14,682.6 11,158.8 1,267.3 963.2 1,267.3 963.2

H37 8 14,682.6 10,733.0 1,267.3 926.4 1,267.3 926.4

H38 9 14,682.6 10,321.9 1,267.3 890.9 1,267.3 890.9

H39 10 14,682.6 9,925.4 1,267.3 856.7 1,267.3 856.7

H40 11 14,682.6 9,543.7 1,267.3 823.8 1,267.3 823.8

H41 12 14,682.6 9,176.6 1,267.3 792.1 1,267.3 792.1

H42 13 14,682.6 8,824.2 1,267.3 761.7 1,267.3 761.7

H43 14 14,682.6 8,471.9 1,267.3 731.2 1,267.3 731.2

H44 15 14,682.6 8,148.8 1,267.3 703.4 1,267.3 703.4

H45 16 14,682.6 7,840.5 1,267.3 676.8 1,267.3 676.8

H46 17 14,682.6 7,532.2 1,267.3 650.1 1,267.3 650.1

H47 18 14,682.6 7,253.2 1,267.3 626.1 1,267.3 626.1

H48 19 14,682.6 6,974.2 1,267.3 602.0 1,267.3 602.0

H49 20 14,682.6 6,695.3 1,267.3 577.9 1,267.3 577.9

H50 21 14,682.6 6,445.7 1,267.3 556.4 1,267.3 556.4

H51 22 14,682.6 6,196.1 1,267.3 534.8 1,267.3 534.8

H52 23 14,682.6 5,961.1 1,267.3 514.5 1,267.3 514.5

H53 24 14,682.6 5,726.2 1,267.3 494.3 1,267.3 494.3

H54 25 14,682.6 5,506.0 1,267.3 475.2 1,267.3 475.2

H55 26 14,682.6 5,300.4 1,267.3 457.5 1,267.3 457.5

H56 27 14,682.6 5,094.9 1,267.3 439.8 1,267.3 439.8

H57 28 14,682.6 4,889.3 1,267.3 422.0 1,267.3 422.0

H58 29 14,682.6 4,713.1 1,267.3 406.8 1,267.3 406.8

H59 30 14,682.6 4,522.2 1,267.3 390.3 1,267.3 390.3

H60 31 14,682.6 4,346.0 1,267.3 375.1 1,267.3 375.1

H61 32 14,682.6 4,184.5 1,267.3 361.2 1,267.3 361.2

H62 33 14,682.6 4,023.0 1,267.3 347.2 1,267.3 347.2

H63 34 14,682.6 3,876.2 1,267.3 334.6 1,267.3 334.6

H64 35 14,682.6 3,714.7 1,267.3 320.6 1,267.3 320.6

H65 36 14,682.6 3,582.6 1,267.3 309.2 1,267.3 309.2

H66 37 14,682.6 3,435.7 1,267.3 296.6 1,267.3 296.6

H67 38 14,682.6 3,303.6 1,267.3 285.1 1,267.3 285.1

H68 39 14,682.6 3,186.1 1,267.3 275.0 1,267.3 275.0

H69 40 14,682.6 3,054.0 1,267.3 263.6 1,267.3 263.6

H70 41 14,682.6 2,936.5 1,267.3 253.5 1,267.3 253.5

H71 42 14,682.6 2,833.7 1,267.3 244.6 1,267.3 244.6

H72 43 14,682.6 2,716.3 1,267.3 234.5 1,267.3 234.5

H73 44 14,682.6 2,613.5 1,267.3 225.6 1,267.3 225.6

H74 45 14,682.6 2,510.7 1,267.3 216.7 1,267.3 216.7

H75 46 14,682.6 2,422.6 1,267.3 209.1 1,267.3 209.1

H76 47 14,682.6 2,319.9 1,267.3 200.2 1,267.3 200.2

H77 48 14,682.6 2,231.8 1,267.3 192.6 1,267.3 192.6

H78 49 14,682.6 2,143.7 1,267.3 185.0 1,267.3 185.0

H79 50 14,682.6 2,070.2 1,267.3 178.7 1,267.3 178.7

H80 51 14,682.6 1,982.2 1,267.3 171.1 1,267.3 171.1

H81 52 14,682.6 1,908.7 1,267.3 164.8 1,267.3 164.8

H82 53 14,682.6 1,835.3 1,267.3 158.4 1,267.3 158.4

H83 54 14,682.6 1,761.9 1,267.3 152.1 1,267.3 152.1

合　　計 744,553.6 278,766.2 494.0 279,260.2 26,773.7 24,144.7 67,168.4 26,623.6 93,942.1 50,768.3 5.5 228,491.9
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様式-5 費用対便益（全体事業）残工期＋10% 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H24 -5 0.0 0.0 5,798.0 7,419.3 0.0 0.0 5,798.0 7,419.3

H25 -4 5,922.7 6,929.6 5,035.0 6,047.3 884.1 1,061.9 5,919.1 7,109.2

H26 -3 8,496.4 9,558.5 4,420.7 4,945.9 727.9 814.4 5,148.6 5,760.3

H27 -2 10,362.2 11,211.9 4,215.0 4,560.6 677.8 733.4 4,892.8 5,294.0

H28 -1 12,683.2 13,190.5 3,592.0 3,735.7 763.7 794.3 4,355.7 4,530.0

H29 0 14,169.9 14,169.9 2,480.0 2,480.0 742.6 742.6 3,222.6 3,222.6 基準年

H30 1 15,125.3 14,550.5 5,292.0 5,090.9 358.2 344.6 5,650.2 5,435.5

H31 2 16,674.4 15,423.8 6,496.8 6,009.5 1,084.4 1,003.1 7,581.2 7,012.6

H32 3 18,287.7 16,257.8 7,390.9 6,570.5 1,139.3 1,012.8 8,530.2 7,583.3

H33 4 19,893.6 17,009.0 7,897.6 6,752.4 1,300.4 1,111.9 9,198.0 7,864.3

H34 5 21,665.4 17,809.0 6,573.5 5,403.4 1,562.1 1,284.1 8,135.7 6,687.5

H35 6 29,807.9 23,548.2 5,984.1 4,727.4 1,329.6 1,050.3 7,313.6 5,777.7

H36 7 29,776.7 22,630.3 5,670.5 4,309.6 1,053.3 800.5 6,723.8 5,110.1

H37 8 29,705.4 21,714.6 4,987.6 3,645.9 887.2 648.6 5,874.9 4,294.5

H38 9 29,599.2 20,808.2 4,440.3 3,121.5 789.3 554.9 5,229.6 3,676.4

H39 10 29,493.3 19,937.5 4,118.1 2,783.8 736.1 497.6 4,854.2 3,281.4

H40 11 29,403.5 19,112.3 4,031.8 2,620.7 672.5 437.2 4,704.4 3,057.9

H41 12 154,222.3 96,388.9 3,618.1 2,261.3 640.4 400.2 4,258.5 2,661.5

H42 13 155,851.6 93,666.8 3,847.4 2,312.3 619.5 372.3 4,466.9 2,684.6

H43 14 156,898.3 90,530.3 3,510.5 2,025.5 607.4 350.5 4,117.9 2,376.0

H44 15 157,795.5 87,576.5 3,456.3 1,918.3 616.6 342.2 4,072.9 2,260.5

H45 16 158,389.2 84,579.8 4,549.8 2,429.6 609.7 325.6 5,159.6 2,755.2

H46 17 158,805.5 81,467.2 4,847.1 2,486.6 506.3 259.8 5,353.4 2,746.4

H47 18 159,210.5 78,650.0 4,657.5 2,300.8 452.5 223.5 5,110.0 2,524.3

H48 19 159,707.1 75,860.9 4,676.4 2,221.3 397.6 188.9 5,074.0 2,410.2

H49 20 160,246.5 73,072.4 4,575.7 2,086.5 378.3 172.5 4,954.0 2,259.0

H50 21 160,785.9 70,585.0 3,100.4 1,361.1 371.0 162.8 3,471.3 1,523.9

H51 22 161,314.9 68,074.9 1,355.1 571.8 359.8 151.8 1,714.9 723.6

H52 23 161,817.5 65,697.9 1,348.2 547.4 361.5 146.8 1,709.6 694.2

H53 24 165,421.1 64,514.2 973.1 379.5 355.6 138.7 1,328.7 518.2

H54 25 165,785.9 62,169.7 734.2 275.3 285.2 106.9 1,019.4 382.2

H55 26 166,269.4 60,023.3 230.8 83.3 147.1 53.1 377.9 136.4

H56 27 170,189.6 59,055.8 84.7 29.4 84.7 29.4

H57 28 170,189.6 56,673.1 671.9 223.8 671.9 223.8

H58 29 170,189.6 54,630.9 671.9 215.7 671.9 215.7

H59 30 170,189.6 52,418.4 671.9 207.0 671.9 207.0

H60 31 170,189.6 50,376.1 671.9 198.9 671.9 198.9

H61 32 170,189.6 48,504.0 671.9 191.5 671.9 191.5

H62 33 170,189.6 46,632.0 671.9 184.1 671.9 184.1

H63 34 170,189.6 44,930.1 671.9 177.4 671.9 177.4

H64 35 170,189.6 43,058.0 671.9 170.0 671.9 170.0

H65 36 170,189.6 41,526.3 671.9 164.0 671.9 164.0

H66 37 170,189.6 39,824.4 671.9 157.2 671.9 157.2

H67 38 170,189.6 38,292.7 671.9 151.2 671.9 151.2

H68 39 170,189.6 36,931.1 671.9 145.8 671.9 145.8

H69 40 170,189.6 35,399.4 671.9 139.8 671.9 139.8

H70 41 170,189.6 34,037.9 671.9 134.4 671.9 134.4

H71 42 170,189.6 32,846.6 671.9 129.7 671.9 129.7

H72 43 170,189.6 31,485.1 671.9 124.3 671.9 124.3

H73 44 170,189.6 30,293.7 671.9 119.6 671.9 119.6

H74 45 170,189.6 29,102.4 671.9 114.9 671.9 114.9

H75 46 170,189.6 28,081.3 671.9 110.9 671.9 110.9

H76 47 170,189.6 26,890.0 671.9 106.2 671.9 106.2

H77 48 170,189.6 25,868.8 671.9 102.1 671.9 102.1

H78 49 170,189.6 24,847.7 671.9 98.1 671.9 98.1

H79 50 170,189.6 23,996.7 671.9 94.7 671.9 94.7

H80 51 170,189.6 22,975.6 671.9 90.7 671.9 90.7

H81 52 170,189.6 22,124.6 671.9 87.4 671.9 87.4

H82 53 170,189.6 21,273.7 671.9 84.0 671.9 84.0

H83 54 170,189.6 20,422.8 671.9 80.6 671.9 80.6

H84 55 170,189.6 19,742.0 671.9 77.9 671.9 77.9

H85 56 170,189.6 18,891.0 671.9 74.6 671.9 74.6

H86 57 170,189.6 18,210.3 671.9 71.9 671.9 71.9

H87 58 170,189.6 17,529.5 671.9 69.2 671.9 69.2

H88 59 170,189.6 16,848.8 671.9 66.5 671.9 66.5

H89 60 170,189.6 16,168.0 671.9 63.8 671.9 63.8

H90 61 170,189.6 15,487.3 671.9 61.1 671.9 61.1

H91 62 170,189.6 14,976.7 671.9 59.1 671.9 59.1

H92 63 170,189.6 14,466.1 671.9 57.1 671.9 57.1

H93 64 170,189.6 13,785.4 671.9 54.4 671.9 54.4

H94 65 170,189.6 13,274.8 671.9 52.4 671.9 52.4

H95 66 170,189.6 12,764.2 671.9 50.4 671.9 50.4

H96 67 170,189.6 12,253.7 671.9 48.4 671.9 48.4

H97 68 170,189.6 11,743.1 671.9 46.4 671.9 46.4

H98 69 170,189.6 11,402.7 671.9 45.0 671.9 45.0

H99 70 170,189.6 10,892.1 671.9 43.0 671.9 43.0

H100 71 170,189.6 10,551.8 671.9 41.7 671.9 41.7

H101 72 170,189.6 10,041.2 671.9 39.6 671.9 39.6

H102 73 170,189.6 9,700.8 671.9 38.3 671.9 38.3

H103 74 170,189.6 9,360.4 671.9 37.0 671.9 37.0

H104 75 170,189.6 9,020.0 671.9 35.6 671.9 35.6

H105 76 170,189.6 8,679.7 671.9 34.3 671.9 34.3

合　　計 11,233,068.0 2,735,008.2 537.4 2,735,545.6 133,904.3 103,485.0 54,426.7 21,288.9 188,331.0 124,773.9 21.9 2,610,771.7
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様式-5 費用対便益（全体事業）残工期－10% 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H24 -5 0.0 0.0 5,798.0 7,419.3 0.0 0.0 5,798.0 7,419.3

H25 -4 5,922.7 6,929.6 5,035.0 6,047.3 884.1 1,061.9 5,919.1 7,109.2

H26 -3 8,496.4 9,558.5 4,420.7 4,945.9 727.9 814.4 5,148.6 5,760.3

H27 -2 10,362.2 11,211.9 4,215.0 4,560.6 677.8 733.4 4,892.8 5,294.0

H28 -1 12,683.2 13,190.5 3,592.0 3,735.7 763.7 794.3 4,355.7 4,530.0

H29 0 14,169.9 14,169.9 2,480.0 2,480.0 742.6 742.6 3,222.6 3,222.6 基準年

H30 1 15,125.3 14,550.5 6,383.6 6,141.0 358.2 344.6 6,741.8 6,485.6

H31 2 17,458.8 16,149.4 7,992.9 7,393.4 1,287.5 1,190.9 9,280.3 8,584.3

H32 3 19,884.7 17,677.5 9,057.9 8,052.5 1,389.2 1,235.0 10,447.2 9,287.5

H33 4 29,807.9 25,485.8 8,620.0 7,370.1 1,664.6 1,423.2 10,284.6 8,793.3

H34 5 29,652.1 24,374.0 7,027.9 5,776.9 1,754.1 1,441.9 8,782.0 7,218.8

H35 6 29,628.4 23,406.4 6,701.5 5,294.1 1,285.9 1,015.8 7,987.3 6,309.9

H36 7 29,569.8 22,473.0 5,764.1 4,380.7 1,048.6 796.9 6,812.6 5,177.6

H37 8 29,481.9 21,551.3 5,057.1 3,696.7 924.0 675.5 5,981.1 4,372.2

H38 9 29,396.4 20,665.7 4,867.4 3,421.8 838.0 589.1 5,705.3 4,010.9

H39 10 154,222.3 104,254.3 4,354.0 2,943.3 772.6 522.3 5,126.6 3,465.6

H40 11 156,019.4 101,412.6 4,522.3 2,939.5 738.1 479.8 5,260.4 3,419.3

H41 12 157,289.9 98,306.2 4,142.9 2,589.3 719.2 449.5 4,862.1 3,038.8

H42 13 158,294.6 95,135.1 4,338.5 2,607.5 727.9 437.5 5,066.5 3,045.0

H43 14 158,914.0 91,693.4 5,667.3 3,270.0 695.6 401.3 6,362.8 3,671.3

H44 15 159,367.4 88,448.9 5,631.6 3,125.6 561.0 311.4 6,192.6 3,437.0

H45 16 159,891.9 85,382.3 5,483.9 2,928.4 495.8 264.7 5,979.7 3,193.1

H46 17 160,515.0 82,344.2 5,407.6 2,774.1 446.2 228.9 5,853.8 3,003.0

H47 18 161,138.2 79,602.3 3,057.0 1,510.2 438.4 216.6 3,495.4 1,726.8

H48 19 161,744.6 76,828.7 1,663.6 790.2 424.3 201.6 2,088.0 991.8

H49 20 165,421.1 75,432.0 1,328.2 605.7 432.4 197.2 1,760.6 802.9

H50 21 165,757.1 72,767.4 967.5 424.7 385.7 169.3 1,353.1 594.0

H51 22 166,243.4 70,154.7 326.8 137.9 211.9 89.4 538.7 227.3

H52 23 170,189.6 69,097.0 106.8 43.4 106.8 43.4

H53 24 170,189.6 66,373.9 767.9 299.5 767.9 299.5

H54 25 170,189.6 63,821.1 767.9 288.0 767.9 288.0

H55 26 170,189.6 61,438.4 767.9 277.2 767.9 277.2

H56 27 170,189.6 59,055.8 767.9 266.5 767.9 266.5

H57 28 170,189.6 56,673.1 767.9 255.7 767.9 255.7

H58 29 170,189.6 54,630.9 767.9 246.5 767.9 246.5

H59 30 170,189.6 52,418.4 767.9 236.5 767.9 236.5

H60 31 170,189.6 50,376.1 767.9 227.3 767.9 227.3

H61 32 170,189.6 48,504.0 767.9 218.9 767.9 218.9

H62 33 170,189.6 46,632.0 767.9 210.4 767.9 210.4

H63 34 170,189.6 44,930.1 767.9 202.7 767.9 202.7

H64 35 170,189.6 43,058.0 767.9 194.3 767.9 194.3

H65 36 170,189.6 41,526.3 767.9 187.4 767.9 187.4

H66 37 170,189.6 39,824.4 767.9 179.7 767.9 179.7

H67 38 170,189.6 38,292.7 767.9 172.8 767.9 172.8

H68 39 170,189.6 36,931.1 767.9 166.6 767.9 166.6

H69 40 170,189.6 35,399.4 767.9 159.7 767.9 159.7

H70 41 170,189.6 34,037.9 767.9 153.6 767.9 153.6

H71 42 170,189.6 32,846.6 767.9 148.2 767.9 148.2

H72 43 170,189.6 31,485.1 767.9 142.1 767.9 142.1

H73 44 170,189.6 30,293.7 767.9 136.7 767.9 136.7

H74 45 170,189.6 29,102.4 767.9 131.3 767.9 131.3

H75 46 170,189.6 28,081.3 767.9 126.7 767.9 126.7

H76 47 170,189.6 26,890.0 767.9 121.3 767.9 121.3

H77 48 170,189.6 25,868.8 767.9 116.7 767.9 116.7

H78 49 170,189.6 24,847.7 767.9 112.1 767.9 112.1

H79 50 170,189.6 23,996.7 767.9 108.3 767.9 108.3

H80 51 170,189.6 22,975.6 767.9 103.7 767.9 103.7

H81 52 170,189.6 22,124.6 767.9 99.8 767.9 99.8

H82 53 170,189.6 21,273.7 767.9 96.0 767.9 96.0

H83 54 170,189.6 20,422.8 767.9 92.2 767.9 92.2

H84 55 170,189.6 19,742.0 767.9 89.1 767.9 89.1

H85 56 170,189.6 18,891.0 767.9 85.2 767.9 85.2

H86 57 170,189.6 18,210.3 767.9 82.2 767.9 82.2

H87 58 170,189.6 17,529.5 767.9 79.1 767.9 79.1

H88 59 170,189.6 16,848.8 767.9 76.0 767.9 76.0

H89 60 170,189.6 16,168.0 767.9 73.0 767.9 73.0

H90 61 170,189.6 15,487.3 767.9 69.9 767.9 69.9

H91 62 170,189.6 14,976.7 767.9 67.6 767.9 67.6

H92 63 170,189.6 14,466.1 767.9 65.3 767.9 65.3

H93 64 170,189.6 13,785.4 767.9 62.2 767.9 62.2

H94 65 170,189.6 13,274.8 767.9 59.9 767.9 59.9

H95 66 170,189.6 12,764.2 767.9 57.6 767.9 57.6

H96 67 170,189.6 12,253.7 767.9 55.3 767.9 55.3

H97 68 170,189.6 11,743.1 767.9 53.0 767.9 53.0

H98 69 170,189.6 11,402.7 767.9 51.5 767.9 51.5

H99 70 170,189.6 10,892.1 767.9 49.1 767.9 49.1

H100 71 170,189.6 10,551.8 767.9 47.6 767.9 47.6

H101 72 170,189.6 10,041.2 767.9 45.3 767.9 45.3

合　　計 10,875,938.6 2,905,414.4 628.7 2,906,043.1 133,904.3 107,362.4 59,130.2 23,519.7 193,034.5 130,882.1 22.2 2,775,161.0
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様式-5 費用対便益（残事業）残工期＋10% 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H30 1 0.0 0.0 5,292.0 5,090.9 0.0 0.0 5,292.0 5,090.9

H31 2 1,549.1 1,432.9 6,496.8 6,009.5 1,084.4 1,003.1 7,581.2 7,012.6

H32 3 3,162.4 2,811.4 7,390.9 6,570.5 1,139.3 1,012.8 8,530.2 7,583.3

H33 4 4,768.3 4,076.9 7,897.6 6,752.4 1,300.4 1,111.9 9,198.0 7,864.3

H34 5 6,540.1 5,376.0 6,573.5 5,403.4 1,562.1 1,284.1 8,135.7 6,687.5

H35 6 14,682.6 11,599.3 5,984.1 4,727.4 1,329.6 1,050.3 7,313.6 5,777.7

H36 7 14,651.4 11,135.1 5,670.5 4,309.6 1,053.3 800.5 6,723.8 5,110.1

H37 8 14,580.1 10,658.1 4,987.6 3,645.9 887.2 648.6 5,874.9 4,294.5

H38 9 14,473.9 10,175.2 4,440.3 3,121.5 789.3 554.9 5,229.6 3,676.4

H39 10 14,368.0 9,712.8 4,118.1 2,783.8 736.1 497.6 4,854.2 3,281.4

H40 11 14,278.2 9,280.8 4,031.8 2,620.7 672.5 437.2 4,704.4 3,057.9

H41 12 139,097.0 86,935.6 3,618.1 2,261.3 640.4 400.2 4,258.5 2,661.5

H42 13 140,726.3 84,576.5 3,847.4 2,312.3 619.5 372.3 4,466.9 2,684.6

H43 14 141,773.0 81,803.0 3,510.5 2,025.5 607.4 350.5 4,117.9 2,376.0

H44 15 142,670.2 79,182.0 3,456.3 1,918.3 616.6 342.2 4,072.9 2,260.5

H45 16 143,263.9 76,502.9 4,549.8 2,429.6 609.7 325.6 5,159.6 2,755.2

H46 17 143,680.2 73,707.9 4,847.1 2,486.6 506.3 259.8 5,353.4 2,746.4

H47 18 144,085.2 71,178.1 4,657.5 2,300.8 452.5 223.5 5,110.0 2,524.3

H48 19 144,581.8 68,676.4 4,676.4 2,221.3 397.6 188.9 5,074.0 2,410.2

H49 20 145,121.2 66,175.3 4,575.7 2,086.5 378.3 172.5 4,954.0 2,259.0

H50 21 145,660.6 63,945.0 3,100.4 1,361.1 371.0 162.8 3,471.3 1,523.9

H51 22 146,189.6 61,692.0 1,355.1 571.8 359.8 151.8 1,714.9 723.6

H52 23 146,692.2 59,557.0 1,348.2 547.4 361.5 146.8 1,709.6 694.2

H53 24 150,295.8 58,615.4 973.1 379.5 355.6 138.7 1,328.7 518.2

H54 25 150,660.6 56,497.7 734.2 275.3 285.2 106.9 1,019.4 382.2

H55 26 151,144.1 54,563.0 230.8 83.3 147.1 53.1 377.9 136.4

H56 27 155,064.3 53,807.3 84.7 29.4 84.7 29.4

H57 28 155,064.3 51,636.4 667.2 222.2 667.2 222.2

H58 29 155,064.3 49,775.6 667.2 214.2 667.2 214.2

H59 30 155,064.3 47,759.8 667.2 205.5 667.2 205.5

H60 31 155,064.3 45,899.0 667.2 197.5 667.2 197.5

H61 32 155,064.3 44,193.3 667.2 190.2 667.2 190.2

H62 33 155,064.3 42,487.6 667.2 182.8 667.2 182.8

H63 34 155,064.3 40,937.0 667.2 176.1 667.2 176.1

H64 35 155,064.3 39,231.3 667.2 168.8 667.2 168.8

H65 36 155,064.3 37,835.7 667.2 162.8 667.2 162.8

H66 37 155,064.3 36,285.0 667.2 156.1 667.2 156.1

H67 38 155,064.3 34,889.5 667.2 150.1 667.2 150.1

H68 39 155,064.3 33,649.0 667.2 144.8 667.2 144.8

H69 40 155,064.3 32,253.4 667.2 138.8 667.2 138.8

H70 41 155,064.3 31,012.9 667.2 133.4 667.2 133.4

H71 42 155,064.3 29,927.4 667.2 128.8 667.2 128.8

H72 43 155,064.3 28,686.9 667.2 123.4 667.2 123.4

H73 44 155,064.3 27,601.4 667.2 118.8 667.2 118.8

H74 45 155,064.3 26,516.0 667.2 114.1 667.2 114.1

H75 46 155,064.3 25,585.6 667.2 110.1 667.2 110.1

H76 47 155,064.3 24,500.2 667.2 105.4 667.2 105.4

H77 48 155,064.3 23,569.8 667.2 101.4 667.2 101.4

H78 49 155,064.3 22,639.4 667.2 97.4 667.2 97.4

H79 50 155,064.3 21,864.1 667.2 94.1 667.2 94.1

H80 51 155,064.3 20,933.7 667.2 90.1 667.2 90.1

H81 52 155,064.3 20,158.4 667.2 86.7 667.2 86.7

H82 53 155,064.3 19,383.0 667.2 83.4 667.2 83.4

H83 54 155,064.3 18,607.7 667.2 80.1 667.2 80.1

H84 55 155,064.3 17,987.5 667.2 77.4 667.2 77.4

H85 56 155,064.3 17,212.1 667.2 74.1 667.2 74.1

H86 57 155,064.3 16,591.9 667.2 71.4 667.2 71.4

H87 58 155,064.3 15,971.6 667.2 68.7 667.2 68.7

H88 59 155,064.3 15,351.4 667.2 66.1 667.2 66.1

H89 60 155,064.3 14,731.1 667.2 63.4 667.2 63.4

H90 61 155,064.3 14,110.9 667.2 60.7 667.2 60.7

H91 62 155,064.3 13,645.7 667.2 58.7 667.2 58.7

H92 63 155,064.3 13,180.5 667.2 56.7 667.2 56.7

H93 64 155,064.3 12,560.2 667.2 54.0 667.2 54.0

H94 65 155,064.3 12,095.0 667.2 52.0 667.2 52.0

H95 66 155,064.3 11,629.8 667.2 50.0 667.2 50.0

H96 67 155,064.3 11,164.6 667.2 48.0 667.2 48.0

H97 68 155,064.3 10,699.4 667.2 46.0 667.2 46.0

H98 69 155,064.3 10,389.3 667.2 44.7 667.2 44.7

H99 70 155,064.3 9,924.1 667.2 42.7 667.2 42.7

H100 71 155,064.3 9,614.0 667.2 41.4 667.2 41.4

H101 72 155,064.3 9,148.8 667.2 39.4 667.2 39.4

H102 73 155,064.3 8,838.7 667.2 38.0 667.2 38.0

H103 74 155,064.3 8,528.5 667.2 36.7 667.2 36.7

H104 75 155,064.3 8,218.4 667.2 35.4 667.2 35.4

H105 76 155,064.3 7,908.3 667.2 34.0 667.2 34.0

合　　計 10,031,910.8 2,320,994.5 596.1 2,321,590.6 108,363.6 74,296.2 50,041.1 16,762.6 158,404.7 91,058.8 25.5 2,230,531.8
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様式-5 費用対便益（残事業）残工期－10% 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H30 1 0.0 0.0 6,383.6 6,141.0 0.0 0.0 6,383.6 6,141.0

H31 2 2,333.5 2,158.5 7,992.9 7,393.4 1,287.5 1,190.9 9,280.3 8,584.3

H32 3 4,759.4 4,231.1 9,057.9 8,052.5 1,389.2 1,235.0 10,447.2 9,287.5

H33 4 14,682.6 12,553.6 8,620.0 7,370.1 1,664.6 1,423.2 10,284.6 8,793.3

H34 5 14,526.8 11,941.0 7,027.9 5,776.9 1,754.1 1,441.9 8,782.0 7,218.8

H35 6 14,503.1 11,457.4 6,701.5 5,294.1 1,285.9 1,015.8 7,987.3 6,309.9

H36 7 14,444.5 10,977.8 5,764.1 4,380.7 1,048.6 796.9 6,812.6 5,177.6

H37 8 14,356.6 10,494.7 5,057.1 3,696.7 924.0 675.5 5,981.1 4,372.2

H38 9 14,271.1 10,032.6 4,867.4 3,421.8 838.0 589.1 5,705.3 4,010.9

H39 10 139,097.0 94,029.6 4,354.0 2,943.3 772.6 522.3 5,126.6 3,465.6

H40 11 140,894.1 91,581.2 4,522.3 2,939.5 738.1 479.8 5,260.4 3,419.3

H41 12 142,164.6 88,852.9 4,142.9 2,589.3 719.2 449.5 4,862.1 3,038.8

H42 13 143,169.3 86,044.7 4,338.5 2,607.5 727.9 437.5 5,066.5 3,045.0

H43 14 143,788.7 82,966.1 5,667.3 3,270.0 695.6 401.3 6,362.8 3,671.3

H44 15 144,242.1 80,054.4 5,631.6 3,125.6 561.0 311.4 6,192.6 3,437.0

H45 16 144,766.6 77,305.4 5,483.9 2,928.4 495.8 264.7 5,979.7 3,193.1

H46 17 145,389.7 74,584.9 5,407.6 2,774.1 446.2 228.9 5,853.8 3,003.0

H47 18 146,012.9 72,130.4 3,057.0 1,510.2 438.4 216.6 3,495.4 1,726.8

H48 19 146,619.3 69,644.2 1,663.6 790.2 424.3 201.6 2,088.0 991.8

H49 20 150,295.8 68,534.9 1,328.2 605.7 432.4 197.2 1,760.6 802.9

H50 21 150,631.8 66,127.4 967.5 424.7 385.7 169.3 1,353.1 594.0

H51 22 151,118.1 63,771.8 326.8 137.9 211.9 89.4 538.7 227.3

H52 23 155,064.3 62,956.1 106.8 43.4 106.8 43.4

H53 24 155,064.3 60,475.1 788.5 307.5 788.5 307.5

H54 25 155,064.3 58,149.1 788.5 295.7 788.5 295.7

H55 26 155,064.3 55,978.2 788.5 284.7 788.5 284.7

H56 27 155,064.3 53,807.3 788.5 273.6 788.5 273.6

H57 28 155,064.3 51,636.4 788.5 262.6 788.5 262.6

H58 29 155,064.3 49,775.6 788.5 253.1 788.5 253.1

H59 30 155,064.3 47,759.8 788.5 242.9 788.5 242.9

H60 31 155,064.3 45,899.0 788.5 233.4 788.5 233.4

H61 32 155,064.3 44,193.3 788.5 224.7 788.5 224.7

H62 33 155,064.3 42,487.6 788.5 216.1 788.5 216.1

H63 34 155,064.3 40,937.0 788.5 208.2 788.5 208.2

H64 35 155,064.3 39,231.3 788.5 199.5 788.5 199.5

H65 36 155,064.3 37,835.7 788.5 192.4 788.5 192.4

H66 37 155,064.3 36,285.0 788.5 184.5 788.5 184.5

H67 38 155,064.3 34,889.5 788.5 177.4 788.5 177.4

H68 39 155,064.3 33,649.0 788.5 171.1 788.5 171.1

H69 40 155,064.3 32,253.4 788.5 164.0 788.5 164.0

H70 41 155,064.3 31,012.9 788.5 157.7 788.5 157.7

H71 42 155,064.3 29,927.4 788.5 152.2 788.5 152.2

H72 43 155,064.3 28,686.9 788.5 145.9 788.5 145.9

H73 44 155,064.3 27,601.4 788.5 140.4 788.5 140.4

H74 45 155,064.3 26,516.0 788.5 134.8 788.5 134.8

H75 46 155,064.3 25,585.6 788.5 130.1 788.5 130.1

H76 47 155,064.3 24,500.2 788.5 124.6 788.5 124.6

H77 48 155,064.3 23,569.8 788.5 119.9 788.5 119.9

H78 49 155,064.3 22,639.4 788.5 115.1 788.5 115.1

H79 50 155,064.3 21,864.1 788.5 111.2 788.5 111.2

H80 51 155,064.3 20,933.7 788.5 106.5 788.5 106.5

H81 52 155,064.3 20,158.4 788.5 102.5 788.5 102.5

H82 53 155,064.3 19,383.0 788.5 98.6 788.5 98.6

H83 54 155,064.3 18,607.7 788.5 94.6 788.5 94.6

H84 55 155,064.3 17,987.5 788.5 91.5 788.5 91.5

H85 56 155,064.3 17,212.1 788.5 87.5 788.5 87.5

H86 57 155,064.3 16,591.9 788.5 84.4 788.5 84.4

H87 58 155,064.3 15,971.6 788.5 81.2 788.5 81.2

H88 59 155,064.3 15,351.4 788.5 78.1 788.5 78.1

H89 60 155,064.3 14,731.1 788.5 74.9 788.5 74.9

H90 61 155,064.3 14,110.9 788.5 71.8 788.5 71.8

H91 62 155,064.3 13,645.7 788.5 69.4 788.5 69.4

H92 63 155,064.3 13,180.5 788.5 67.0 788.5 67.0

H93 64 155,064.3 12,560.2 788.5 63.9 788.5 63.9

H94 65 155,064.3 12,095.0 788.5 61.5 788.5 61.5

H95 66 155,064.3 11,629.8 788.5 59.1 788.5 59.1

H96 67 155,064.3 11,164.6 788.5 56.8 788.5 56.8

H97 68 155,064.3 10,699.4 788.5 54.4 788.5 54.4

H98 69 155,064.3 10,389.3 788.5 52.8 788.5 52.8

H99 70 155,064.3 9,924.1 788.5 50.5 788.5 50.5

H100 71 155,064.3 9,614.0 788.5 48.9 788.5 48.9

H101 72 155,064.3 9,148.8 788.5 46.5 788.5 46.5

合　　計 9,735,282.6 2,494,667.4 697.4 2,495,364.8 108,363.6 78,173.6 55,985.4 19,206.9 164,349.0 97,380.5 25.6 2,397,984.3

年次

整
備
期
間

（
2
2
年
間

）

残
事
業
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年
間

）

費 用
便益比

純便益

備　考年度

実施済み

65



様式-5 費用対便益（当面事業）残工期＋10% 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H30 1 0.0 0.0 4,586.4 4,412.1 0.0 0.0 4,586.4 4,412.1

H31 2 1,361.3 1,259.2 5,440.7 5,032.6 939.8 869.3 6,380.5 5,901.9

H32 3 2,768.9 2,461.6 6,133.4 5,452.6 978.7 870.1 7,112.2 6,322.7

H33 4 4,184.8 3,578.0 6,642.5 5,679.3 1,072.9 917.3 7,715.4 6,596.6

H34 5 5,643.1 4,638.6 6,945.6 5,709.3 1,220.7 1,003.4 8,166.3 6,712.7

H35 6 14,682.6 11,599.3 1,420.4 1,122.1 1,420.4 1,122.1

H36 7 14,682.6 11,158.8 1,126.5 856.2 1,126.5 856.2

H37 8 14,682.6 10,733.0 1,126.5 823.5 1,126.5 823.5

H38 9 14,682.6 10,321.9 1,126.5 791.9 1,126.5 791.9

H39 10 14,682.6 9,925.4 1,126.5 761.5 1,126.5 761.5

H40 11 14,682.6 9,543.7 1,126.5 732.2 1,126.5 732.2

H41 12 14,682.6 9,176.6 1,126.5 704.1 1,126.5 704.1

H42 13 14,682.6 8,824.2 1,126.5 677.0 1,126.5 677.0

H43 14 14,682.6 8,471.9 1,126.5 650.0 1,126.5 650.0

H44 15 14,682.6 8,148.8 1,126.5 625.2 1,126.5 625.2

H45 16 14,682.6 7,840.5 1,126.5 601.6 1,126.5 601.6

H46 17 14,682.6 7,532.2 1,126.5 577.9 1,126.5 577.9

H47 18 14,682.6 7,253.2 1,126.5 556.5 1,126.5 556.5

H48 19 14,682.6 6,974.2 1,126.5 535.1 1,126.5 535.1

H49 20 14,682.6 6,695.3 1,126.5 513.7 1,126.5 513.7

H50 21 14,682.6 6,445.7 1,126.5 494.5 1,126.5 494.5

H51 22 14,682.6 6,196.1 1,126.5 475.4 1,126.5 475.4

H52 23 14,682.6 5,961.1 1,126.5 457.4 1,126.5 457.4

H53 24 14,682.6 5,726.2 1,126.5 439.3 1,126.5 439.3

H54 25 14,682.6 5,506.0 1,126.5 422.4 1,126.5 422.4

H55 26 14,682.6 5,300.4 1,126.5 406.7 1,126.5 406.7

H56 27 14,682.6 5,094.9 1,126.5 390.9 1,126.5 390.9

H57 28 14,682.6 4,889.3 1,126.5 375.1 1,126.5 375.1

H58 29 14,682.6 4,713.1 1,126.5 361.6 1,126.5 361.6

H59 30 14,682.6 4,522.2 1,126.5 347.0 1,126.5 347.0

H60 31 14,682.6 4,346.0 1,126.5 333.4 1,126.5 333.4

H61 32 14,682.6 4,184.5 1,126.5 321.1 1,126.5 321.1

H62 33 14,682.6 4,023.0 1,126.5 308.7 1,126.5 308.7

H63 34 14,682.6 3,876.2 1,126.5 297.4 1,126.5 297.4

H64 35 14,682.6 3,714.7 1,126.5 285.0 1,126.5 285.0

H65 36 14,682.6 3,582.6 1,126.5 274.9 1,126.5 274.9

H66 37 14,682.6 3,435.7 1,126.5 263.6 1,126.5 263.6

H67 38 14,682.6 3,303.6 1,126.5 253.5 1,126.5 253.5

H68 39 14,682.6 3,186.1 1,126.5 244.5 1,126.5 244.5

H69 40 14,682.6 3,054.0 1,126.5 234.3 1,126.5 234.3

H70 41 14,682.6 2,936.5 1,126.5 225.3 1,126.5 225.3

H71 42 14,682.6 2,833.7 1,126.5 217.4 1,126.5 217.4

H72 43 14,682.6 2,716.3 1,126.5 208.4 1,126.5 208.4

H73 44 14,682.6 2,613.5 1,126.5 200.5 1,126.5 200.5

H74 45 14,682.6 2,510.7 1,126.5 192.6 1,126.5 192.6

H75 46 14,682.6 2,422.6 1,126.5 185.9 1,126.5 185.9

H76 47 14,682.6 2,319.9 1,126.5 178.0 1,126.5 178.0

H77 48 14,682.6 2,231.8 1,126.5 171.2 1,126.5 171.2

H78 49 14,682.6 2,143.7 1,126.5 164.5 1,126.5 164.5

H79 50 14,682.6 2,070.2 1,126.5 158.8 1,126.5 158.8

H80 51 14,682.6 1,982.2 1,126.5 152.1 1,126.5 152.1

H81 52 14,682.6 1,908.7 1,126.5 146.4 1,126.5 146.4

H82 53 14,682.6 1,835.3 1,126.5 140.8 1,126.5 140.8

H83 54 14,682.6 1,761.9 1,126.5 135.2 1,126.5 135.2

H84 55 14,682.6 1,703.2 1,126.5 130.7 1,126.5 130.7

合　　計 748,088.1 271,188.0 527.7 271,715.7 29,748.6 26,285.9 60,831.7 23,783.1 90,580.3 50,069.0 5.4 221,646.7
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様式-5 費用対便益（当面事業）残工期－10% 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H30 1 0.0 0.0 8,118.6 7,810.1 0.0 0.0 8,118.6 7,810.1

H31 2 2,294.6 2,122.5 10,222.4 9,455.7 1,588.0 1,468.9 11,810.4 10,924.6

H32 3 4,654.5 4,137.9 11,407.6 10,141.4 1,788.2 1,589.7 13,195.8 11,731.1

H33 4 14,682.6 12,553.6 2,256.4 1,929.2 2,256.4 1,929.2

H34 5 14,682.6 12,069.1 1,877.5 1,543.3 1,877.5 1,543.3

H35 6 14,682.6 11,599.3 1,877.5 1,483.2 1,877.5 1,483.2

H36 7 14,682.6 11,158.8 1,877.5 1,426.9 1,877.5 1,426.9

H37 8 14,682.6 10,733.0 1,877.5 1,372.5 1,877.5 1,372.5

H38 9 14,682.6 10,321.9 1,877.5 1,319.9 1,877.5 1,319.9

H39 10 14,682.6 9,925.4 1,877.5 1,269.2 1,877.5 1,269.2

H40 11 14,682.6 9,543.7 1,877.5 1,220.4 1,877.5 1,220.4

H41 12 14,682.6 9,176.6 1,877.5 1,173.5 1,877.5 1,173.5

H42 13 14,682.6 8,824.2 1,877.5 1,128.4 1,877.5 1,128.4

H43 14 14,682.6 8,471.9 1,877.5 1,083.3 1,877.5 1,083.3

H44 15 14,682.6 8,148.8 1,877.5 1,042.0 1,877.5 1,042.0

H45 16 14,682.6 7,840.5 1,877.5 1,002.6 1,877.5 1,002.6

H46 17 14,682.6 7,532.2 1,877.5 963.2 1,877.5 963.2

H47 18 14,682.6 7,253.2 1,877.5 927.5 1,877.5 927.5

H48 19 14,682.6 6,974.2 1,877.5 891.8 1,877.5 891.8

H49 20 14,682.6 6,695.3 1,877.5 856.2 1,877.5 856.2

H50 21 14,682.6 6,445.7 1,877.5 824.2 1,877.5 824.2

H51 22 14,682.6 6,196.1 1,877.5 792.3 1,877.5 792.3

H52 23 14,682.6 5,961.1 1,877.5 762.3 1,877.5 762.3

H53 24 14,682.6 5,726.2 1,877.5 732.2 1,877.5 732.2

H54 25 14,682.6 5,506.0 1,877.5 704.1 1,877.5 704.1

H55 26 14,682.6 5,300.4 1,877.5 677.8 1,877.5 677.8

H56 27 14,682.6 5,094.9 1,877.5 651.5 1,877.5 651.5

H57 28 14,682.6 4,889.3 1,877.5 625.2 1,877.5 625.2

H58 29 14,682.6 4,713.1 1,877.5 602.7 1,877.5 602.7

H59 30 14,682.6 4,522.2 1,877.5 578.3 1,877.5 578.3

H60 31 14,682.6 4,346.0 1,877.5 555.7 1,877.5 555.7

H61 32 14,682.6 4,184.5 1,877.5 535.1 1,877.5 535.1

H62 33 14,682.6 4,023.0 1,877.5 514.4 1,877.5 514.4

H63 34 14,682.6 3,876.2 1,877.5 495.7 1,877.5 495.7

H64 35 14,682.6 3,714.7 1,877.5 475.0 1,877.5 475.0

H65 36 14,682.6 3,582.6 1,877.5 458.1 1,877.5 458.1

H66 37 14,682.6 3,435.7 1,877.5 439.3 1,877.5 439.3

H67 38 14,682.6 3,303.6 1,877.5 422.4 1,877.5 422.4

H68 39 14,682.6 3,186.1 1,877.5 407.4 1,877.5 407.4

H69 40 14,682.6 3,054.0 1,877.5 390.5 1,877.5 390.5

H70 41 14,682.6 2,936.5 1,877.5 375.5 1,877.5 375.5

H71 42 14,682.6 2,833.7 1,877.5 362.4 1,877.5 362.4

H72 43 14,682.6 2,716.3 1,877.5 347.3 1,877.5 347.3

H73 44 14,682.6 2,613.5 1,877.5 334.2 1,877.5 334.2

H74 45 14,682.6 2,510.7 1,877.5 321.1 1,877.5 321.1

H75 46 14,682.6 2,422.6 1,877.5 309.8 1,877.5 309.8

H76 47 14,682.6 2,319.9 1,877.5 296.6 1,877.5 296.6

H77 48 14,682.6 2,231.8 1,877.5 285.4 1,877.5 285.4

H78 49 14,682.6 2,143.7 1,877.5 274.1 1,877.5 274.1

H79 50 14,682.6 2,070.2 1,877.5 264.7 1,877.5 264.7

H80 51 14,682.6 1,982.2 1,877.5 253.5 1,877.5 253.5

H81 52 14,682.6 1,908.7 1,877.5 244.1 1,877.5 244.1

H82 53 14,682.6 1,835.3 1,877.5 234.7 1,877.5 234.7

合　　計 741,079.1 286,668.6 570.8 287,239.4 29,748.6 27,407.2 97,631.2 39,239.3 127,379.8 66,646.5 4.3 220,592.9
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様式-5 費用対便益（全体事業）資産＋10% 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H24 -5 0.0 0.0 5,798.0 7,419.3 0.0 0.0 5,798.0 7,419.3

H25 -4 6,491.7 7,595.3 5,035.0 6,047.3 884.1 1,061.9 5,919.1 7,109.2

H26 -3 9,312.7 10,476.8 4,420.7 4,945.9 727.9 814.4 5,148.6 5,760.3

H27 -2 11,357.7 12,289.0 4,215.0 4,560.6 677.8 733.4 4,892.8 5,294.0

H28 -1 13,901.6 14,457.7 3,592.0 3,735.7 763.7 794.3 4,355.7 4,530.0

H29 0 15,531.2 15,531.2 2,480.0 2,480.0 742.6 742.6 3,222.6 3,222.6 基準年

H30 1 16,578.4 15,948.4 5,733.0 5,515.1 358.2 344.6 6,091.2 5,859.7

H31 2 18,442.8 17,059.6 7,156.8 6,620.0 1,174.8 1,086.7 8,331.6 7,706.7

H32 3 20,391.6 18,128.1 8,176.8 7,269.2 1,239.7 1,102.1 9,416.5 8,371.3

H33 4 22,321.1 19,084.5 8,682.0 7,423.1 1,442.6 1,233.4 10,124.6 8,656.5

H34 5 32,668.9 26,853.8 6,341.0 5,212.3 1,775.5 1,459.5 8,116.5 6,671.8

H35 6 32,642.2 25,787.3 6,584.0 5,201.4 1,272.8 1,005.5 7,856.8 6,206.9

H36 7 32,597.6 24,774.2 5,702.0 4,333.5 1,047.1 795.8 6,749.1 5,129.3

H37 8 32,472.4 23,737.3 4,985.0 3,644.0 875.3 639.8 5,860.3 4,283.8

H38 9 32,343.8 22,737.7 4,461.0 3,136.1 826.9 581.3 5,287.9 3,717.4

H39 10 32,222.5 21,782.4 4,462.0 3,016.3 738.8 499.4 5,200.8 3,515.7

H40 11 168,993.8 109,846.0 3,897.0 2,533.1 698.0 453.7 4,595.0 2,986.8

H41 12 170,956.4 106,847.8 4,168.0 2,605.0 672.3 420.2 4,840.3 3,025.2

H42 13 172,177.6 103,478.7 3,803.0 2,285.6 658.0 395.5 4,461.0 2,681.1

H43 14 173,224.3 99,950.4 3,739.0 2,157.4 667.9 385.4 4,406.9 2,542.8

H44 15 173,884.7 96,506.0 5,167.0 2,867.7 659.9 366.2 5,826.9 3,233.9

H45 16 174,335.4 93,095.1 5,279.0 2,819.0 526.3 281.0 5,805.3 3,100.0

H46 17 174,815.1 89,680.1 4,929.0 2,528.6 478.2 245.3 5,407.2 2,773.9

H47 18 175,444.4 86,669.5 5,164.0 2,551.0 407.0 201.1 5,571.0 2,752.1

H48 19 176,073.7 83,635.0 4,750.0 2,256.3 411.8 195.6 5,161.8 2,451.9

H49 20 176,702.9 80,576.5 1,411.0 643.4 392.0 178.7 1,803.0 822.1

H50 21 177,303.1 77,836.1 1,582.0 694.5 386.8 169.8 1,968.8 864.3

H51 22 181,272.0 76,496.8 1,096.0 462.5 401.1 169.3 1,497.1 631.8

H52 23 181,644.9 73,747.8 845.0 343.1 337.6 137.1 1,182.6 480.2

H53 24 182,200.0 71,058.0 250.0 97.5 165.5 64.6 415.5 162.1

H54 25 186,500.4 69,937.7 91.8 34.4 91.8 34.4

H55 26 186,500.4 67,326.6 716.7 258.7 716.7 258.7

H56 27 186,500.4 64,715.6 716.7 248.7 716.7 248.7

H57 28 186,500.4 62,104.6 716.7 238.7 716.7 238.7

H58 29 186,500.4 59,866.6 716.7 230.1 716.7 230.1

H59 30 186,500.4 57,442.1 716.7 220.8 716.7 220.8

H60 31 186,500.4 55,204.1 716.7 212.2 716.7 212.2

H61 32 186,500.4 53,152.6 716.7 204.3 716.7 204.3

H62 33 186,500.4 51,101.1 716.7 196.4 716.7 196.4

H63 34 186,500.4 49,236.1 716.7 189.2 716.7 189.2

H64 35 186,500.4 47,184.6 716.7 181.3 716.7 181.3

H65 36 186,500.4 45,506.1 716.7 174.9 716.7 174.9

H66 37 186,500.4 43,641.1 716.7 167.7 716.7 167.7

H67 38 186,500.4 41,962.6 716.7 161.3 716.7 161.3

H68 39 186,500.4 40,470.6 716.7 155.5 716.7 155.5

H69 40 186,500.4 38,792.1 716.7 149.1 716.7 149.1

H70 41 186,500.4 37,300.1 716.7 143.3 716.7 143.3

H71 42 186,500.4 35,994.6 716.7 138.3 716.7 138.3

H72 43 186,500.4 34,502.6 716.7 132.6 716.7 132.6

H73 44 186,500.4 33,197.1 716.7 127.6 716.7 127.6

H74 45 186,500.4 31,891.6 716.7 122.6 716.7 122.6

H75 46 186,500.4 30,772.6 716.7 118.3 716.7 118.3

H76 47 186,500.4 29,467.1 716.7 113.2 716.7 113.2

H77 48 186,500.4 28,348.1 716.7 108.9 716.7 108.9

H78 49 186,500.4 27,229.1 716.7 104.6 716.7 104.6

H79 50 186,500.4 26,296.6 716.7 101.1 716.7 101.1

H80 51 186,500.4 25,177.6 716.7 96.8 716.7 96.8

H81 52 186,500.4 24,245.1 716.7 93.2 716.7 93.2

H82 53 186,500.4 23,312.6 716.7 89.6 716.7 89.6

H83 54 186,500.4 22,380.0 716.7 86.0 716.7 86.0

H84 55 186,500.4 21,634.0 716.7 83.1 716.7 83.1

H85 56 186,500.4 20,701.5 716.7 79.6 716.7 79.6

H86 57 186,500.4 19,955.5 716.7 76.7 716.7 76.7

H87 58 186,500.4 19,209.5 716.7 73.8 716.7 73.8

H88 59 186,500.4 18,463.5 716.7 71.0 716.7 71.0

H89 60 186,500.4 17,717.5 716.7 68.1 716.7 68.1

H90 61 186,500.4 16,971.5 716.7 65.2 716.7 65.2

H91 62 186,500.4 16,412.0 716.7 63.1 716.7 63.1

H92 63 186,500.4 15,852.5 716.7 60.9 716.7 60.9

H93 64 186,500.4 15,106.5 716.7 58.1 716.7 58.1

H94 65 186,500.4 14,547.0 716.7 55.9 716.7 55.9

H95 66 186,500.4 13,987.5 716.7 53.8 716.7 53.8

H96 67 186,500.4 13,428.0 716.7 51.6 716.7 51.6

H97 68 186,500.4 12,868.5 716.7 49.5 716.7 49.5

H98 69 186,500.4 12,495.5 716.7 48.0 716.7 48.0

H99 70 186,500.4 11,936.0 716.7 45.9 716.7 45.9

H100 71 186,500.4 11,563.0 716.7 44.4 716.7 44.4

H101 72 186,500.4 11,003.5 716.7 42.3 716.7 42.3

H102 73 186,500.4 10,630.5 716.7 40.9 716.7 40.9

H103 74 186,500.4 10,257.5 716.7 39.4 716.7 39.4

合　　計 12,113,324.5 3,088,167.1 581.3 3,088,748.4 133,904.3 105,404.5 56,621.6 22,328.9 190,525.9 127,733.4 24.2 2,961,015.0
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様式-5 費用対便益（全体事業）資産－10% 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H24 -5 0.0 0.0 5,798.0 7,419.3 0.0 0.0 5,798.0 7,419.3

H25 -4 5,353.5 6,263.6 5,035.0 6,047.3 884.1 1,061.9 5,919.1 7,109.2

H26 -3 7,679.9 8,639.9 4,420.7 4,945.9 727.9 814.4 5,148.6 5,760.3

H27 -2 9,366.3 10,134.3 4,215.0 4,560.6 677.8 733.4 4,892.8 5,294.0

H28 -1 11,464.3 11,922.9 3,592.0 3,735.7 763.7 794.3 4,355.7 4,530.0

H29 0 12,808.1 12,808.1 2,480.0 2,480.0 742.6 742.6 3,222.6 3,222.6 基準年

H30 1 13,671.7 13,152.2 5,733.0 5,515.1 358.2 344.6 6,091.2 5,859.7

H31 2 15,210.8 14,070.0 7,156.8 6,620.0 1,174.8 1,086.7 8,331.6 7,706.7

H32 3 16,819.5 14,952.5 8,176.8 7,269.2 1,239.7 1,102.1 9,416.5 8,371.3

H33 4 18,412.3 15,742.5 8,682.0 7,423.1 1,442.6 1,233.4 10,124.6 8,656.5

H34 5 26,946.6 22,150.1 6,341.0 5,212.3 1,775.5 1,459.5 8,116.5 6,671.8

H35 6 26,924.6 21,270.4 6,584.0 5,201.4 1,272.8 1,005.5 7,856.8 6,206.9

H36 7 26,887.8 20,434.7 5,702.0 4,333.5 1,047.1 795.8 6,749.1 5,129.3

H37 8 26,784.8 19,579.7 4,985.0 3,644.0 875.3 639.8 5,860.3 4,283.8

H38 9 26,678.9 18,755.3 4,461.0 3,136.1 826.9 581.3 5,287.9 3,717.4

H39 10 26,579.0 17,967.4 4,462.0 3,016.3 738.8 499.4 5,200.8 3,515.7

H40 11 139,450.8 90,643.0 3,897.0 2,533.1 698.0 453.7 4,595.0 2,986.8

H41 12 141,068.7 88,167.9 4,168.0 2,605.0 672.3 420.2 4,840.3 3,025.2

H42 13 142,075.3 85,387.3 3,803.0 2,285.6 658.0 395.5 4,461.0 2,681.1

H43 14 142,938.2 82,475.3 3,739.0 2,157.4 667.9 385.4 4,406.9 2,542.8

H44 15 143,482.6 79,632.8 5,167.0 2,867.7 659.9 366.2 5,826.9 3,233.9

H45 16 143,854.1 76,818.1 5,279.0 2,819.0 526.3 281.0 5,805.3 3,100.0

H46 17 144,249.6 74,000.0 4,929.0 2,528.6 478.2 245.3 5,407.2 2,773.9

H47 18 144,768.3 71,515.5 5,164.0 2,551.0 407.0 201.1 5,571.0 2,752.1

H48 19 145,287.1 69,011.4 4,750.0 2,256.3 411.8 195.6 5,161.8 2,451.9

H49 20 145,805.8 66,487.4 1,411.0 643.4 392.0 178.7 1,803.0 822.1

H50 21 146,300.6 64,226.0 1,582.0 694.5 386.8 169.8 1,968.8 864.3

H51 22 149,570.0 63,118.5 1,096.0 462.5 401.1 169.3 1,497.1 631.8

H52 23 149,877.2 60,850.1 845.0 343.1 337.6 137.1 1,182.6 480.2

H53 24 150,334.4 58,630.4 250.0 97.5 165.5 64.6 415.5 162.1

H54 25 153,878.1 57,704.3 91.8 34.4 91.8 34.4

H55 26 153,878.1 55,550.0 716.7 258.7 716.7 258.7

H56 27 153,878.1 53,395.7 716.7 248.7 716.7 248.7

H57 28 153,878.1 51,241.4 716.7 238.7 716.7 238.7

H58 29 153,878.1 49,394.9 716.7 230.1 716.7 230.1

H59 30 153,878.1 47,394.5 716.7 220.8 716.7 220.8

H60 31 153,878.1 45,547.9 716.7 212.2 716.7 212.2

H61 32 153,878.1 43,855.3 716.7 204.3 716.7 204.3

H62 33 153,878.1 42,162.6 716.7 196.4 716.7 196.4

H63 34 153,878.1 40,623.8 716.7 189.2 716.7 189.2

H64 35 153,878.1 38,931.2 716.7 181.3 716.7 181.3

H65 36 153,878.1 37,546.3 716.7 174.9 716.7 174.9

H66 37 153,878.1 36,007.5 716.7 167.7 716.7 167.7

H67 38 153,878.1 34,622.6 716.7 161.3 716.7 161.3

H68 39 153,878.1 33,391.5 716.7 155.5 716.7 155.5

H69 40 153,878.1 32,006.6 716.7 149.1 716.7 149.1

H70 41 153,878.1 30,775.6 716.7 143.3 716.7 143.3

H71 42 153,878.1 29,698.5 716.7 138.3 716.7 138.3

H72 43 153,878.1 28,467.4 716.7 132.6 716.7 132.6

H73 44 153,878.1 27,390.3 716.7 127.6 716.7 127.6

H74 45 153,878.1 26,313.2 716.7 122.6 716.7 122.6

H75 46 153,878.1 25,389.9 716.7 118.3 716.7 118.3

H76 47 153,878.1 24,312.7 716.7 113.2 716.7 113.2

H77 48 153,878.1 23,389.5 716.7 108.9 716.7 108.9

H78 49 153,878.1 22,466.2 716.7 104.6 716.7 104.6

H79 50 153,878.1 21,696.8 716.7 101.1 716.7 101.1

H80 51 153,878.1 20,773.5 716.7 96.8 716.7 96.8

H81 52 153,878.1 20,004.2 716.7 93.2 716.7 93.2

H82 53 153,878.1 19,234.8 716.7 89.6 716.7 89.6

H83 54 153,878.1 18,465.4 716.7 86.0 716.7 86.0

H84 55 153,878.1 17,849.9 716.7 83.1 716.7 83.1

H85 56 153,878.1 17,080.5 716.7 79.6 716.7 79.6

H86 57 153,878.1 16,465.0 716.7 76.7 716.7 76.7

H87 58 153,878.1 15,849.4 716.7 73.8 716.7 73.8

H88 59 153,878.1 15,233.9 716.7 71.0 716.7 71.0

H89 60 153,878.1 14,618.4 716.7 68.1 716.7 68.1

H90 61 153,878.1 14,002.9 716.7 65.2 716.7 65.2

H91 62 153,878.1 13,541.3 716.7 63.1 716.7 63.1

H92 63 153,878.1 13,079.6 716.7 60.9 716.7 60.9

H93 64 153,878.1 12,464.1 716.7 58.1 716.7 58.1

H94 65 153,878.1 12,002.5 716.7 55.9 716.7 55.9

H95 66 153,878.1 11,540.9 716.7 53.8 716.7 53.8

H96 67 153,878.1 11,079.2 716.7 51.6 716.7 51.6

H97 68 153,878.1 10,617.6 716.7 49.5 716.7 49.5

H98 69 153,878.1 10,309.8 716.7 48.0 716.7 48.0

H99 70 153,878.1 9,848.2 716.7 45.9 716.7 45.9

H100 71 153,878.1 9,540.4 716.7 44.4 716.7 44.4

H101 72 153,878.1 9,078.8 716.7 42.3 716.7 42.3

H102 73 153,878.1 8,771.1 716.7 40.9 716.7 40.9

H103 74 153,878.1 8,463.3 716.7 39.4 716.7 39.4

合　　計 9,994,555.8 2,547,998.2 581.3 2,548,579.5 133,904.3 105,404.5 56,621.6 22,328.9 190,525.9 127,733.4 20.0 2,420,846.1
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様式-5 費用対便益（残事業）資産＋10% 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H30 1 0.0 0.0 5,733.0 5,515.1 0.0 0.0 5,733.0 5,515.1

H31 2 1,864.4 1,724.6 7,156.8 6,620.0 1,174.8 1,086.7 8,331.6 7,706.7

H32 3 3,813.2 3,389.9 8,176.8 7,269.2 1,239.7 1,102.1 9,416.5 8,371.3

H33 4 5,742.7 4,910.0 8,682.0 7,423.1 1,442.6 1,233.4 10,124.6 8,656.5

H34 5 16,090.5 13,226.4 6,341.0 5,212.3 1,775.5 1,459.5 8,116.5 6,671.8

H35 6 16,063.8 12,690.4 6,584.0 5,201.4 1,272.8 1,005.5 7,856.8 6,206.9

H36 7 16,019.2 12,174.6 5,702.0 4,333.5 1,047.1 795.8 6,749.1 5,129.3

H37 8 15,894.0 11,618.5 4,985.0 3,644.0 875.3 639.8 5,860.3 4,283.8

H38 9 15,765.4 11,083.1 4,461.0 3,136.1 826.9 581.3 5,287.9 3,717.4

H39 10 15,644.1 10,575.4 4,462.0 3,016.3 738.8 499.4 5,200.8 3,515.7

H40 11 152,415.4 99,070.0 3,897.0 2,533.1 698.0 453.7 4,595.0 2,986.8

H41 12 154,378.0 96,486.3 4,168.0 2,605.0 672.3 420.2 4,840.3 3,025.2

H42 13 155,599.2 93,515.1 3,803.0 2,285.6 658.0 395.5 4,461.0 2,681.1

H43 14 156,645.9 90,384.7 3,739.0 2,157.4 667.9 385.4 4,406.9 2,542.8

H44 15 157,306.3 87,305.0 5,167.0 2,867.7 659.9 366.2 5,826.9 3,233.9

H45 16 157,757.0 84,242.2 5,279.0 2,819.0 526.3 281.0 5,805.3 3,100.0

H46 17 158,236.7 81,175.4 4,929.0 2,528.6 478.2 245.3 5,407.2 2,773.9

H47 18 158,866.0 78,479.8 5,164.0 2,551.0 407.0 201.1 5,571.0 2,752.1

H48 19 159,495.3 75,760.3 4,750.0 2,256.3 411.8 195.6 5,161.8 2,451.9

H49 20 160,124.5 73,016.8 1,411.0 643.4 392.0 178.7 1,803.0 822.1

H50 21 160,724.7 70,558.1 1,582.0 694.5 386.8 169.8 1,968.8 864.3

H51 22 164,693.6 69,500.7 1,096.0 462.5 401.1 169.3 1,497.1 631.8

H52 23 165,066.5 67,017.0 845.0 343.1 337.6 137.1 1,182.6 480.2

H53 24 165,621.6 64,592.4 250.0 97.5 165.5 64.6 415.5 162.1

H54 25 169,922.0 63,720.8 91.8 34.4 91.8 34.4

H55 26 169,922.0 61,341.8 722.8 260.9 722.8 260.9

H56 27 169,922.0 58,962.9 722.8 250.8 722.8 250.8

H57 28 169,922.0 56,584.0 722.8 240.7 722.8 240.7

H58 29 169,922.0 54,545.0 722.8 232.0 722.8 232.0

H59 30 169,922.0 52,336.0 722.8 222.6 722.8 222.6

H60 31 169,922.0 50,296.9 722.8 214.0 722.8 214.0

H61 32 169,922.0 48,427.8 722.8 206.0 722.8 206.0

H62 33 169,922.0 46,558.6 722.8 198.1 722.8 198.1

H63 34 169,922.0 44,859.4 722.8 190.8 722.8 190.8

H64 35 169,922.0 42,990.3 722.8 182.9 722.8 182.9

H65 36 169,922.0 41,461.0 722.8 176.4 722.8 176.4

H66 37 169,922.0 39,761.7 722.8 169.1 722.8 169.1

H67 38 169,922.0 38,232.5 722.8 162.6 722.8 162.6

H68 39 169,922.0 36,873.1 722.8 156.9 722.8 156.9

H69 40 169,922.0 35,343.8 722.8 150.3 722.8 150.3

H70 41 169,922.0 33,984.4 722.8 144.6 722.8 144.6

H71 42 169,922.0 32,794.9 722.8 139.5 722.8 139.5

H72 43 169,922.0 31,435.6 722.8 133.7 722.8 133.7

H73 44 169,922.0 30,246.1 722.8 128.7 722.8 128.7

H74 45 169,922.0 29,056.7 722.8 123.6 722.8 123.6

H75 46 169,922.0 28,037.1 722.8 119.3 722.8 119.3

H76 47 169,922.0 26,847.7 722.8 114.2 722.8 114.2

H77 48 169,922.0 25,828.1 722.8 109.9 722.8 109.9

H78 49 169,922.0 24,808.6 722.8 105.5 722.8 105.5

H79 50 169,922.0 23,959.0 722.8 101.9 722.8 101.9

H80 51 169,922.0 22,939.5 722.8 97.6 722.8 97.6

H81 52 169,922.0 22,089.9 722.8 94.0 722.8 94.0

H82 53 169,922.0 21,240.3 722.8 90.4 722.8 90.4

H83 54 169,922.0 20,390.6 722.8 86.7 722.8 86.7

H84 55 169,922.0 19,711.0 722.8 83.8 722.8 83.8

H85 56 169,922.0 18,861.3 722.8 80.2 722.8 80.2

H86 57 169,922.0 18,181.7 722.8 77.3 722.8 77.3

H87 58 169,922.0 17,502.0 722.8 74.5 722.8 74.5

H88 59 169,922.0 16,822.3 722.8 71.6 722.8 71.6

H89 60 169,922.0 16,142.6 722.8 68.7 722.8 68.7

H90 61 169,922.0 15,462.9 722.8 65.8 722.8 65.8

H91 62 169,922.0 14,953.1 722.8 63.6 722.8 63.6

H92 63 169,922.0 14,443.4 722.8 61.4 722.8 61.4

H93 64 169,922.0 13,763.7 722.8 58.5 722.8 58.5

H94 65 169,922.0 13,253.9 722.8 56.4 722.8 56.4

H95 66 169,922.0 12,744.2 722.8 54.2 722.8 54.2

H96 67 169,922.0 12,234.4 722.8 52.0 722.8 52.0

H97 68 169,922.0 11,724.6 722.8 49.9 722.8 49.9

H98 69 169,922.0 11,384.8 722.8 48.4 722.8 48.4

H99 70 169,922.0 10,875.0 722.8 46.3 722.8 46.3

H100 71 169,922.0 10,535.2 722.8 44.8 722.8 44.8

H101 72 169,922.0 10,025.4 722.8 42.6 722.8 42.6

H102 73 169,922.0 9,685.6 722.8 41.2 722.8 41.2

H103 74 169,922.0 9,345.7 722.8 39.8 722.8 39.8

合　　計 10,829,928.0 2,636,103.6 644.8 2,636,748.4 108,363.6 76,215.7 52,765.5 17,886.1 161,129.1 94,101.8 28.0 2,542,646.6
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様式-5 費用対便益（残事業）資産－10% 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H30 1 0.0 0.0 5,733.0 5,515.1 0.0 0.0 5,733.0 5,515.1

H31 2 1,539.1 1,423.7 7,156.8 6,620.0 1,174.8 1,086.7 8,331.6 7,706.7

H32 3 3,147.8 2,798.4 8,176.8 7,269.2 1,239.7 1,102.1 9,416.5 8,371.3

H33 4 4,740.6 4,053.2 8,682.0 7,423.1 1,442.6 1,233.4 10,124.6 8,656.5

H34 5 13,274.9 10,912.0 6,341.0 5,212.3 1,775.5 1,459.5 8,116.5 6,671.8

H35 6 13,252.9 10,469.8 6,584.0 5,201.4 1,272.8 1,005.5 7,856.8 6,206.9

H36 7 13,216.1 10,044.2 5,702.0 4,333.5 1,047.1 795.8 6,749.1 5,129.3

H37 8 13,113.1 9,585.7 4,985.0 3,644.0 875.3 639.8 5,860.3 4,283.8

H38 9 13,007.2 9,144.1 4,461.0 3,136.1 826.9 581.3 5,287.9 3,717.4

H39 10 12,907.3 8,725.3 4,462.0 3,016.3 738.8 499.4 5,200.8 3,515.7

H40 11 125,779.1 81,756.4 3,897.0 2,533.1 698.0 453.7 4,595.0 2,986.8

H41 12 127,397.0 79,623.1 4,168.0 2,605.0 672.3 420.2 4,840.3 3,025.2

H42 13 128,403.6 77,170.6 3,803.0 2,285.6 658.0 395.5 4,461.0 2,681.1

H43 14 129,266.5 74,586.8 3,739.0 2,157.4 667.9 385.4 4,406.9 2,542.8

H44 15 129,810.9 72,045.0 5,167.0 2,867.7 659.9 366.2 5,826.9 3,233.9

H45 16 130,182.4 69,517.4 5,279.0 2,819.0 526.3 281.0 5,805.3 3,100.0

H46 17 130,577.9 66,986.5 4,929.0 2,528.6 478.2 245.3 5,407.2 2,773.9

H47 18 131,096.6 64,761.7 5,164.0 2,551.0 407.0 201.1 5,571.0 2,752.1

H48 19 131,615.4 62,517.3 4,750.0 2,256.3 411.8 195.6 5,161.8 2,451.9

H49 20 132,134.1 60,253.1 1,411.0 643.4 392.0 178.7 1,803.0 822.1

H50 21 132,628.9 58,224.1 1,582.0 694.5 386.8 169.8 1,968.8 864.3

H51 22 135,898.3 57,349.1 1,096.0 462.5 401.1 169.3 1,497.1 631.8

H52 23 136,205.5 55,299.4 845.0 343.1 337.6 137.1 1,182.6 480.2

H53 24 136,662.7 53,298.5 250.0 97.5 165.5 64.6 415.5 162.1

H54 25 140,206.4 52,577.4 91.8 34.4 91.8 34.4

H55 26 140,206.4 50,614.5 722.8 260.9 722.8 260.9

H56 27 140,206.4 48,651.6 722.8 250.8 722.8 250.8

H57 28 140,206.4 46,688.7 722.8 240.7 722.8 240.7

H58 29 140,206.4 45,006.3 722.8 232.0 722.8 232.0

H59 30 140,206.4 43,183.6 722.8 222.6 722.8 222.6

H60 31 140,206.4 41,501.1 722.8 214.0 722.8 214.0

H61 32 140,206.4 39,958.8 722.8 206.0 722.8 206.0

H62 33 140,206.4 38,416.6 722.8 198.1 722.8 198.1

H63 34 140,206.4 37,014.5 722.8 190.8 722.8 190.8

H64 35 140,206.4 35,472.2 722.8 182.9 722.8 182.9

H65 36 140,206.4 34,210.4 722.8 176.4 722.8 176.4

H66 37 140,206.4 32,808.3 722.8 169.1 722.8 169.1

H67 38 140,206.4 31,546.4 722.8 162.6 722.8 162.6

H68 39 140,206.4 30,424.8 722.8 156.9 722.8 156.9

H69 40 140,206.4 29,162.9 722.8 150.3 722.8 150.3

H70 41 140,206.4 28,041.3 722.8 144.6 722.8 144.6

H71 42 140,206.4 27,059.8 722.8 139.5 722.8 139.5

H72 43 140,206.4 25,938.2 722.8 133.7 722.8 133.7

H73 44 140,206.4 24,956.7 722.8 128.7 722.8 128.7

H74 45 140,206.4 23,975.3 722.8 123.6 722.8 123.6

H75 46 140,206.4 23,134.1 722.8 119.3 722.8 119.3

H76 47 140,206.4 22,152.6 722.8 114.2 722.8 114.2

H77 48 140,206.4 21,311.4 722.8 109.9 722.8 109.9

H78 49 140,206.4 20,470.1 722.8 105.5 722.8 105.5

H79 50 140,206.4 19,769.1 722.8 101.9 722.8 101.9

H80 51 140,206.4 18,927.9 722.8 97.6 722.8 97.6

H81 52 140,206.4 18,226.8 722.8 94.0 722.8 94.0

H82 53 140,206.4 17,525.8 722.8 90.4 722.8 90.4

H83 54 140,206.4 16,824.8 722.8 86.7 722.8 86.7

H84 55 140,206.4 16,263.9 722.8 83.8 722.8 83.8

H85 56 140,206.4 15,562.9 722.8 80.2 722.8 80.2

H86 57 140,206.4 15,002.1 722.8 77.3 722.8 77.3

H87 58 140,206.4 14,441.3 722.8 74.5 722.8 74.5

H88 59 140,206.4 13,880.4 722.8 71.6 722.8 71.6

H89 60 140,206.4 13,319.6 722.8 68.7 722.8 68.7

H90 61 140,206.4 12,758.8 722.8 65.8 722.8 65.8

H91 62 140,206.4 12,338.2 722.8 63.6 722.8 63.6

H92 63 140,206.4 11,917.5 722.8 61.4 722.8 61.4

H93 64 140,206.4 11,356.7 722.8 58.5 722.8 58.5

H94 65 140,206.4 10,936.1 722.8 56.4 722.8 56.4

H95 66 140,206.4 10,515.5 722.8 54.2 722.8 54.2

H96 67 140,206.4 10,094.9 722.8 52.0 722.8 52.0

H97 68 140,206.4 9,674.2 722.8 49.9 722.8 49.9

H98 69 140,206.4 9,393.8 722.8 48.4 722.8 48.4

H99 70 140,206.4 8,973.2 722.8 46.3 722.8 46.3

H100 71 140,206.4 8,692.8 722.8 44.8 722.8 44.8

H101 72 140,206.4 8,272.2 722.8 42.6 722.8 42.6

H102 73 140,206.4 7,991.8 722.8 41.2 722.8 41.2

H103 74 140,206.4 7,711.4 722.8 39.8 722.8 39.8

合　　計 8,936,177.9 2,175,194.7 644.8 2,175,839.5 108,363.6 76,215.7 52,765.5 17,886.1 161,129.1 94,101.8 23.1 2,081,737.7
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様式-5 費用対便益（当面事業）資産＋10% 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H30 1 0.0 0.0 5,733.0 5,515.1 0.0 0.0 5,733.0 5,515.1

H31 2 1,864.4 1,724.6 7,156.8 6,620.0 1,174.8 1,086.7 8,331.6 7,706.7

H32 3 3,813.2 3,389.9 8,176.8 7,269.2 1,239.7 1,102.1 9,416.5 8,371.3

H33 4 5,742.7 4,910.0 8,682.0 7,423.1 1,442.6 1,233.4 10,124.6 8,656.5

H34 5 16,090.5 13,226.4 1,775.5 1,459.5 1,775.5 1,459.5

H35 6 16,090.5 12,711.5 1,408.1 1,112.4 1,408.1 1,112.4

H36 7 16,090.5 12,228.8 1,408.1 1,070.2 1,408.1 1,070.2

H37 8 16,090.5 11,762.2 1,408.1 1,029.4 1,408.1 1,029.4

H38 9 16,090.5 11,311.6 1,408.1 989.9 1,408.1 989.9

H39 10 16,090.5 10,877.2 1,408.1 951.9 1,408.1 951.9

H40 11 16,090.5 10,458.8 1,408.1 915.3 1,408.1 915.3

H41 12 16,090.5 10,056.6 1,408.1 880.1 1,408.1 880.1

H42 13 16,090.5 9,670.4 1,408.1 846.3 1,408.1 846.3

H43 14 16,090.5 9,284.2 1,408.1 812.5 1,408.1 812.5

H44 15 16,090.5 8,930.2 1,408.1 781.5 1,408.1 781.5

H45 16 16,090.5 8,592.3 1,408.1 751.9 1,408.1 751.9

H46 17 16,090.5 8,254.4 1,408.1 722.4 1,408.1 722.4

H47 18 16,090.5 7,948.7 1,408.1 695.6 1,408.1 695.6

H48 19 16,090.5 7,643.0 1,408.1 668.9 1,408.1 668.9

H49 20 16,090.5 7,337.3 1,408.1 642.1 1,408.1 642.1

H50 21 16,090.5 7,063.7 1,408.1 618.2 1,408.1 618.2

H51 22 16,090.5 6,790.2 1,408.1 594.2 1,408.1 594.2

H52 23 16,090.5 6,532.7 1,408.1 571.7 1,408.1 571.7

H53 24 16,090.5 6,275.3 1,408.1 549.2 1,408.1 549.2

H54 25 16,090.5 6,033.9 1,408.1 528.1 1,408.1 528.1

H55 26 16,090.5 5,808.7 1,408.1 508.3 1,408.1 508.3

H56 27 16,090.5 5,583.4 1,408.1 488.6 1,408.1 488.6

H57 28 16,090.5 5,358.1 1,408.1 468.9 1,408.1 468.9

H58 29 16,090.5 5,165.1 1,408.1 452.0 1,408.1 452.0

H59 30 16,090.5 4,955.9 1,408.1 433.7 1,408.1 433.7

H60 31 16,090.5 4,762.8 1,408.1 416.8 1,408.1 416.8

H61 32 16,090.5 4,585.8 1,408.1 401.3 1,408.1 401.3

H62 33 16,090.5 4,408.8 1,408.1 385.8 1,408.1 385.8

H63 34 16,090.5 4,247.9 1,408.1 371.7 1,408.1 371.7

H64 35 16,090.5 4,070.9 1,408.1 356.3 1,408.1 356.3

H65 36 16,090.5 3,926.1 1,408.1 343.6 1,408.1 343.6

H66 37 16,090.5 3,765.2 1,408.1 329.5 1,408.1 329.5

H67 38 16,090.5 3,620.4 1,408.1 316.8 1,408.1 316.8

H68 39 16,090.5 3,491.6 1,408.1 305.6 1,408.1 305.6

H69 40 16,090.5 3,346.8 1,408.1 292.9 1,408.1 292.9

H70 41 16,090.5 3,218.1 1,408.1 281.6 1,408.1 281.6

H71 42 16,090.5 3,105.5 1,408.1 271.8 1,408.1 271.8

H72 43 16,090.5 2,976.7 1,408.1 260.5 1,408.1 260.5

H73 44 16,090.5 2,864.1 1,408.1 250.6 1,408.1 250.6

H74 45 16,090.5 2,751.5 1,408.1 240.8 1,408.1 240.8

H75 46 16,090.5 2,654.9 1,408.1 232.3 1,408.1 232.3

H76 47 16,090.5 2,542.3 1,408.1 222.5 1,408.1 222.5

H77 48 16,090.5 2,445.8 1,408.1 214.0 1,408.1 214.0

H78 49 16,090.5 2,349.2 1,408.1 205.6 1,408.1 205.6

H79 50 16,090.5 2,268.8 1,408.1 198.5 1,408.1 198.5

H80 51 16,090.5 2,172.2 1,408.1 190.1 1,408.1 190.1

H81 52 16,090.5 2,091.8 1,408.1 183.1 1,408.1 183.1

H82 53 16,090.5 2,011.3 1,408.1 176.0 1,408.1 176.0

H83 54 16,090.5 1,930.9 1,408.1 169.0 1,408.1 169.0

合　　計 815,945.3 305,494.5 548.8 306,043.3 29,748.6 26,827.4 74,631.5 29,581.7 104,380.1 56,409.1 5.4 249,634.2
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様式-5 費用対便益（当面事業）資産－10% 水系名：大和川 河川名：大和川 単位：百万円

便　益　（B） 費　用 （C）

t 便　益① 残存価値 計：(Ｂ) 建設費　③ 維持管理費④ 計③＋④：（C）

便　益 現在価値 ② ①+② 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 Ｂ/Ｃ Ｂ-Ｃ

H29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 基準年

H30 1 0.0 0.0 5,733.0 5,515.1 0.0 0.0 5,733.0 5,515.1

H31 2 1,539.1 1,423.7 7,156.8 6,620.0 1,174.8 1,086.7 8,331.6 7,706.7

H32 3 3,147.8 2,798.4 8,176.8 7,269.2 1,239.7 1,102.1 9,416.5 8,371.3

H33 4 4,740.6 4,053.2 8,682.0 7,423.1 1,442.6 1,233.4 10,124.6 8,656.5

H34 5 13,274.9 10,912.0 1,775.5 1,459.5 1,775.5 1,459.5

H35 6 13,274.9 10,487.2 1,408.1 1,112.4 1,408.1 1,112.4

H36 7 13,274.9 10,088.9 1,408.1 1,070.2 1,408.1 1,070.2

H37 8 13,274.9 9,704.0 1,408.1 1,029.4 1,408.1 1,029.4

H38 9 13,274.9 9,332.3 1,408.1 989.9 1,408.1 989.9

H39 10 13,274.9 8,973.8 1,408.1 951.9 1,408.1 951.9

H40 11 13,274.9 8,628.7 1,408.1 915.3 1,408.1 915.3

H41 12 13,274.9 8,296.8 1,408.1 880.1 1,408.1 880.1

H42 13 13,274.9 7,978.2 1,408.1 846.3 1,408.1 846.3

H43 14 13,274.9 7,659.6 1,408.1 812.5 1,408.1 812.5

H44 15 13,274.9 7,367.6 1,408.1 781.5 1,408.1 781.5

H45 16 13,274.9 7,088.8 1,408.1 751.9 1,408.1 751.9

H46 17 13,274.9 6,810.0 1,408.1 722.4 1,408.1 722.4

H47 18 13,274.9 6,557.8 1,408.1 695.6 1,408.1 695.6

H48 19 13,274.9 6,305.6 1,408.1 668.9 1,408.1 668.9

H49 20 13,274.9 6,053.4 1,408.1 642.1 1,408.1 642.1

H50 21 13,274.9 5,827.7 1,408.1 618.2 1,408.1 618.2

H51 22 13,274.9 5,602.0 1,408.1 594.2 1,408.1 594.2

H52 23 13,274.9 5,389.6 1,408.1 571.7 1,408.1 571.7

H53 24 13,274.9 5,177.2 1,408.1 549.2 1,408.1 549.2

H54 25 13,274.9 4,978.1 1,408.1 528.1 1,408.1 528.1

H55 26 13,274.9 4,792.2 1,408.1 508.3 1,408.1 508.3

H56 27 13,274.9 4,606.4 1,408.1 488.6 1,408.1 488.6

H57 28 13,274.9 4,420.5 1,408.1 468.9 1,408.1 468.9

H58 29 13,274.9 4,261.2 1,408.1 452.0 1,408.1 452.0

H59 30 13,274.9 4,088.7 1,408.1 433.7 1,408.1 433.7

H60 31 13,274.9 3,929.4 1,408.1 416.8 1,408.1 416.8

H61 32 13,274.9 3,783.3 1,408.1 401.3 1,408.1 401.3

H62 33 13,274.9 3,637.3 1,408.1 385.8 1,408.1 385.8

H63 34 13,274.9 3,504.6 1,408.1 371.7 1,408.1 371.7

H64 35 13,274.9 3,358.5 1,408.1 356.3 1,408.1 356.3

H65 36 13,274.9 3,239.1 1,408.1 343.6 1,408.1 343.6

H66 37 13,274.9 3,106.3 1,408.1 329.5 1,408.1 329.5

H67 38 13,274.9 2,986.9 1,408.1 316.8 1,408.1 316.8

H68 39 13,274.9 2,880.7 1,408.1 305.6 1,408.1 305.6

H69 40 13,274.9 2,761.2 1,408.1 292.9 1,408.1 292.9

H70 41 13,274.9 2,655.0 1,408.1 281.6 1,408.1 281.6

H71 42 13,274.9 2,562.1 1,408.1 271.8 1,408.1 271.8

H72 43 13,274.9 2,455.9 1,408.1 260.5 1,408.1 260.5

H73 44 13,274.9 2,362.9 1,408.1 250.6 1,408.1 250.6

H74 45 13,274.9 2,270.0 1,408.1 240.8 1,408.1 240.8

H75 46 13,274.9 2,190.4 1,408.1 232.3 1,408.1 232.3

H76 47 13,274.9 2,097.4 1,408.1 222.5 1,408.1 222.5

H77 48 13,274.9 2,017.8 1,408.1 214.0 1,408.1 214.0

H78 49 13,274.9 1,938.1 1,408.1 205.6 1,408.1 205.6

H79 50 13,274.9 1,871.8 1,408.1 198.5 1,408.1 198.5

H80 51 13,274.9 1,792.1 1,408.1 190.1 1,408.1 190.1

H81 52 13,274.9 1,725.7 1,408.1 183.1 1,408.1 183.1

H82 53 13,274.9 1,659.4 1,408.1 176.0 1,408.1 176.0

H83 54 13,274.9 1,593.0 1,408.1 169.0 1,408.1 169.0

合　　計 673,172.5 252,042.5 548.8 252,591.3 29,748.6 26,827.4 74,631.5 29,581.7 104,380.1 56,409.1 4.5 196,182.2
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H29

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 50,294

本工事費 式 1 49,571

築堤 m 3,000 2,079

河道掘削 千m3 674 6,627

堰 箇所 4 2,040

樋門・樋管 箇所 1 150

堤防強化 m 41,600 7,537 浸透・侵食対策、法面保護、天端保護

高規格堤防 m 3,100 17,567

遊水地 式 1 13,178

その他施設 式 1 393 CCTV、樋門遠隔化等

附帯工事費 式 1 723

橋梁 箇所 1 723 西名阪架替え

用地費及補償費 式 1 46,208

間接経費 式 1 21,097

工事諸費 式 1 21,384

事業費　計 式 1 138,983

維持管理費 式 1 60,848 80年間（H24～H103)

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

大和川直轄河川改修事業 （全体事業費）

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

再評価
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H29

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 34,709

本工事費 式 1 34,709

築堤 m 1,700 1,172

河道掘削 千m3 525 5,006

堰 箇所 4 2,040

樋門・樋管 箇所 1 150

堤防強化 m 27,300 3,794 浸透・侵食対策、法面保護

高規格堤防 m 1,653 9,369

遊水地 式 1 13,178

用地費及補償費 式 1 42,923

間接経費 式 1 16,404

工事諸費 式 1 18,117

事業費　計 式 1 112,153

維持管理費 式 1 56,987 74年間（H30～H103)

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

大和川直轄河川改修事業 （残事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H29

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 10,874

本工事費 式 1 10,874

築堤 m 200 405

河道掘削 千m3 21 162

堰 箇所 1 1,293

堤防強化 m 27,300 3,794 浸透・侵食対策、法面保護

高規格堤防 m 552 3,126

遊水地 式 1 2,094

用地費及補償費 式 1 9,893

間接経費 式 1 5,570

工事諸費 式 1 4,632

事業費　計 式 1 30,969

維持管理費 式 1 80,602 54年間（H30～H83)

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

大和川直轄河川改修事業 （当面の整備事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
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（別 紙） 

 

【大和川直轄河川改修事業】 

 

 平成２９年９月８日付け国近整企画１０１号で照会のありました近畿地方整

備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る「大和川直轄河川

改修事業」の意見照会については、以下のとおり回答します。 

 

 

 

今回、意見照会のあった大和川直轄河川改修事業は、流域住民の安全・安心を

確保するために重要な事業であり、事業の継続をお願いします。 

 

特に、平成２５年１１月に策定された「大和川水系河川整備計画（国管理区間）」

に示された直轄遊水地をはじめとする河川整備を速やかに進められたい。 

 

なお、事業推進にあたっては、直轄遊水地事業の川西町保田地区における早期

完成及び安堵町窪田地区での早期工事着手を図り、その他の地区についても地元

調整の整ったところから優先して取り組み、整備による多面的な効果を鑑み、上

下流の受益に基づく適切な役割分担や費用負担のもと、関係機関と連携して進め

られたい。 

また、事業の実施にあたっては、コスト縮減に留意しつつ、計画的・効率的に

実施されるとともに、関係市町村・地域住民の理解が得られるよう十分に協議・

調整を図られたい。 


