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１．事業の概要
事業の目的

事業の概要 ・ 進捗状況

■交通混雑の緩和
■交通安全の確保

標準断面図

111

約27％(平成25年3月末現在)事業進捗率

平成10年度用地着手

昭和47年度事業化

240億円全体事業費

平成14年度工事着手

昭和42年8月都市計画決定

0.4km供用延長

区間

いこま いかるがちょうこうぜん

（起）奈良県生駒郡斑鳩町幸前
いこま いかるがちょうたつた

（終）奈良県生駒郡斑鳩町龍田

道路延長 4.7km

構造規格 平面部：第４種第１級

設計速度 60km/h

車 線 数 ２車線

標準幅員 22.0m

計画交通量 10,400台/日

用地取得率 約36％ (面積ベース、平成25年3月末現在)
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１）事業を巡る社会経済情勢等の変化（交通量の変化）

２．事業の必要性等に関する視点

■一般国道25号の交通量は、近年、減少傾向であるが、依然として、
交通容量を大幅に超過。
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出典：H9～H22道路交通センサス
H25は国土交通省調べ（H25.4～7月平日平均値）

小型車

大型車

凡 例

南阪奈道路

上庄バイパス L=8.2km
H11.10 L=3.2km供用
H22.8 L=0.2km供用

写真

法隆寺
卍

平成25年8月5日(月)8時頃

大和郡山市筒井（ 2車線）
[台／日] 大和郡山市筒井（2車線）[台／日]
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斑鳩町法隆寺（2車線）
[台／日]

一般国道168号
上庄バイパス

一部併用

4,199 4,703 4,302 3,7234,408

20,81523,521 22,42614,40614,301
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（参考値※１）

斑鳩町神南字笠町（2車線）
[台／日]

3,635 2,8853,598 3,3454,006

20,27823,007 24,235 22,746 18,682
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王寺町藤井（2車線）[台／日]
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上り
幸
前

7時台 21.8 9.6 18.3 25.5 14.9 19.2 13.5 14.7 20.6 33.1 45.4 35.1 30.1 15.7 14.5

8時台 22.6 14.1 22.3 27.9 19.4 21.7 15.8 16.0 21.1 38.2 43.5 38.3 37.6 19.8 15.1

9時台 23.4 14.1 21.1 29.5 20.3 27.8 16.5 18.7 23.6 35.2 43.7 44.1 42.7 22.0 19.8

10時台 20.0 14.8 14.7 25.4 18.7 23.0 16.7 17.5 19.9 33.2 43.0 37.7 47.3 24.7 21.5

11時台 22.2 12.4 16.0 26.8 17.1 22.3 17.4 17.4 19.6 32.6 39.4 35.4 40.9 27.0 21.1

12時台 23.0 11.1 16.4 27.6 18.3 21.9 13.9 16.7 19.0 30.1 40.5 36.1 44.0 31.1 21.1

13時台 24.7 12.9 16.9 28.4 21.2 21.6 15.5 15.9 20.7 31.1 42.9 36.5 43.0 26.5 18.7

14時台 24.2 13.8 15.4 27.8 19.9 24.6 16.2 18.1 21.1 31.2 41.9 36.6 44.2 27.4 21.9

15時台 24.6 11.8 17.0 30.8 22.2 24.3 14.0 16.8 20.2 32.6 43.3 38.0 39.9 28.4 23.3

16時台 23.4 12.1 17.1 28.3 22.5 28.5 17.5 18.7 23.1 32.1 41.8 37.3 44.0 23.8 20.4

17時台 20.7 17.2 19.7 27.7 24.7 21.3 21.1 20.0 17.7 34.3 43.2 33.1 30.4 19.7 14.2

18時台 20.2 14.6 16.0 29.3 24.6 29.1 20.8 20.2 22.9 31.8 45.1 37.6 44.8 26.0 19.5

三
室

中
宮
寺
東

法
隆
寺
東

龍
田
大
橋

下り
幸
前

7時台 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
8時台 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
9時台 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
10時台 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
11時台 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
12時台 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
13時台 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
14時台 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
15時台 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
16時台 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
17時台 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
18時台 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
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２．事業の必要性等に関する視点

２）事業の整備効果（交通混雑の緩和）

33出典：民間プローブデータ（H24.4～H24.8）

一般国道25号の時間帯別速度

■：10km/h未満

■：20km/h未満

■：30km/h未満

□：30km/h以上

※渋滞調査H24.10.3（水）
奈良国道事務所調べ

写真①竜田大橋から繋がる渋滞状況

平成25年8月5日(月)8時頃

①写真

■一般国道25号は、終日、旅行速度が低下し、渋滞が発生。
斑鳩バイパスの整備により、交通混雑の緩和が期待。
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⑥竜田大橋西詰交差点
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単路部

②中宮寺前
交差点

③法隆寺東
交差点

12時間平均速度
（上り・下りの 小値を図化）
　　　　20km/h未満　　20km/h以上

追突, 43%

出合頭, 19%

右折時, 10%

左折時, 6%

追越追抜時, 2%

正面衝突, 5%

その他, 15%

２．事業の必要性等に関する視点
２）事業の整備効果（交通安全の確保）
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一般国道25号事故類型

（幸前～三室交差点間）幸前

一般国道25号の幸前～三室交差点間は、奈良国道管内でも死傷事故
率が高く、追突事故が４３％を占めています。

出典：交通事故統合データ(H19～H22)
4年間の事故に対する累計

出典：一般国道25号（斑鳩BP）及び奈良国道直轄区間
：交通事故統合データ（H19～H22）による年平均死傷事故率
全国平均値：警察庁資料、自動車輸送統計年報を基に国土交通省作成 （H21）

■一般国道25号では、交通混雑により渋滞が発生している箇所で事故が多発。
斑鳩バイパスの整備により、一般国道25号の旅行速度が向上し、交通混雑を起因とする事故減
少が期待。

出典：事故：交通事故統合データ（H19～H22）による年平均死傷事故率

一般国道25号の死傷事故率と12時間平均速度
死
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ロ
）

全国一般国道
平均：77.0

速度：民間プローブデータ（H24.4～H24.8）

12時間平均速度
20km/h未満
20km/h以上

※上り・下りの 小値を図化

77.0

63.3

91.0
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全国一般国道平均※

奈良国道直轄区間

斑鳩BP区間一般国道25号（斑鳩BP区間）

奈良国道直轄区間

全国一般国道平均

死傷事故率

[件/億台キロ]



■事業全体
走行時間
短縮便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

237億円 6億円 264億円 

総費用

227億円 

■残事業
走行時間
短縮便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

236億円 6億円 264億円 

総費用

144億円 

便益（Ｂ）

走行経費
減少便益

21億円 

1.2
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費

210億円 17億円 

便益（Ｂ）

走行経費
減少便益

21億円 

1.8
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費

128億円 15億円 

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用については整数値としており、合計値は表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している

２．事業の必要性等に関する視点
３）事業の投資効果

■便益（Ｂ）
費用便益分析マニュアルに基づき、現時点における知見により、十分な精度で計測が可能でかつ金
銭表現が可能である「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」について、道路整備の有
無それぞれについて推計し算出。

■費用（Ｃ）
道路整備に係る建設費、及び維持管理費で算出。

55

■算出条件等

基準年 ：平成25年度
検討期間 ：50年間
現在価値算出のための

社会的割引率：４％
交通量の推計時点 ：平成42年度
推計に用いた資料 ：平成17年度

道路交通センサス
適用した費用便益分析

マニュアル：平成20年11月版
事業費 ：240億円
維持管理費 ： 23百万円/km
作成主体 ：近畿地方整備局



２．事業の必要性等に関する視点
４）地域における計画等

66

地域計画等への位置付け
■奈良の今後5ヵ年（平成21年度～平成25年度）の道づくり重点戦略

（奈良県：H20.12）
■斑鳩町都市計画マスタープラン（斑鳩町：H23.3）
■第4次斑鳩町総合計画（斑鳩町：H23.3）
■斑鳩パークウェイ推進協議会（平成14年２月設立）

要望経緯
■奈良県生駒郡斑鳩町長が、「いかるがパークウェイ（一般国道25号斑鳩バイパス）

整備推進を図るための予算確保についての要望」で斑鳩バイパスの整備促進を要望
（ 近の動向）

平成25年5月 斑鳩バイパスの整備促進を要望
（過去の動向）

平成25年1月、平成24年5月、平成23年10月
■斑鳩パークウェイ推進協議会が、「一般国道25号いかるがパークウェイ事業促進に
かかる予算確保について」で斑鳩バイパスの整備促進を要望

【斑鳩パークウェイ推進協議会構成メンバー】
・住民側：自治会連合会役員、参加希望自治会長
・行政側：斑鳩町 都市建設部長、都市整備課長

※必要に応じてオブザーバーとして国土交通省、奈良県が参加
（ 近の動向）

平成25年5月 斑鳩バイパスの整備促進を要望
（過去の動向）

平成24年5月



３．事業進捗の見込みの視点
■事業経緯
昭和４７年度 斑鳩バイパス事業化

昭和４８年度 「斑鳩バイパス計画白紙撤回要求 協議会」設立
（沿道１０自治会）

昭和５４年度 「斑鳩バイパス関連三者会議」設置
（奈良国道、奈良県、斑鳩町）

平成元年度 沿道自治会説明会開催
（沿道７自治会開催拒否）

平成１０年度 モデル区間0.4kmの用地買収着手

平成１３年度 モデル区間の工事着手
「いかるがパークウェイ推進協議会」 設立
（自治会連合会役員１２名、沿道自治会１名の１３名）

平成１５年度 モデル区間0.4km供用

平成１６年度 モデル区間以西用地着手

平成１８年度 事業評価監視委員会開催
（開催時、斑鳩BP計画白紙撤回要求連絡協議会

加盟５自治会）

平成１９年度 モデル区間以西工事着手

１自治会、脱会

平成２１年度 １自治会、脱会

平成２２年度 事業評価監視委員会開催
（開催時、斑鳩BP計画白紙撤回要求連絡協議会

加盟３自治会）

平成２３年度 「斑鳩バイパス計画白紙撤回要求協議会」
国土交通省近畿地方整備局との面談結果
および事業評価監視委員会へのお願い

平成２４年度 竜田川以西幅杭設置着手
平成２５年度 事業評価監視委員会開催

（8月現在、斑鳩BP計画白紙撤回要求連絡協議会
加盟３自治会（内、1自治会は活動休止状態））

主な主張
・斑鳩の里の良さを失わせ、沿線住民の生活を破壊する。
・街を南北に分断、農地を破壊する。竜田公園も分断する。
・有害な排気ガス、振動、騒音があふれる道路となる。
・現一般国道25号の歩道整備等の安全対策を優先すべき。

設立目的
斑鳩町のまちづくりの基本となる「いかるがパークウェイ

事業」について、住民と行政との情報交換の場として機能し、
広く住民の意見をとりまとめ、可能な限り道路計画に民意を
反映することを目的とする。

77

主な主張
・斑鳩の里の景観を破壊し、地域を分断するという問題
・有害な排気ガス、振動、騒音が溢れる道路となる
・現一般国道25号の歩道、特に龍田大橋付近の安全対策

至

大
和
郡
山
市

至

大
阪

8工区

0.4 0.7 0.4 0.8 2.4

完了 完了 完了 完了 未

幅杭設置 H24～ H15 H10 H18 未

用地測量・物件調査 H24～ H15～H16 H10～H.13 H19～ 未

価格提示・交渉等 - H16～H21 H10～H.13 - -

文化財の調査 有 H18～H22 H12～H14 有 有

59% 100% 100% 21% 6%

○反対自治会あり
　（1自治会）

○反対自治会に
　計画説明会実施

○幅杭設置推進

○改良、舗装工事推進
○文化財調査完了

○平成25年度供用予定

○モデル区間
H15　2/2供用済み

○筆界確認中
　（残件1件）

○反対自治会あり
　（2自治会）

○地元設計協議を推進

○用地測量及び用地買収
　等を推進

○早期に用地完了、
　工事着手を目指す

○平成25年度供用に

　　向け、工事を推進

- ○早期に用地完了、

　工事着手を目指す

○地元設計協議を推進

36%

9工区

現在の状況
（平成25年8月末現在）

今後の方針

延長(km)

路線測量

用地買収率
（H25.3末）

用
地
着
手

進
捗
状
況
等

凡 例
斑鳩バイパス（供用中）

斑鳩バイパス（事業中）

国道

県道･町道等

斑鳩バイパス隣接自治会

反対自治会
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３．事業進捗の見込みの視点
■斑鳩バイパス計画白紙撤回要求協議会の主な主張に関する対応

88

景観については、沿線自治会への計画説明会や、いかるがパークウェイ推進協議会において、イメージパースを示す

など、地元の意見をいただきながら計画を進めています。

また、地域が分断されることに対しては、斑鳩バイパスと町道等との交差部を平面交差とし、さらに、龍田公園では、

岩瀬橋の下を歩行者が通行できるような構造で対応しています。

①バイパスは斑鳩の里の景観を破壊し、地域を分断するという問題
出典：「斑鳩バイパス計画白紙撤回要求連絡協議会 国土交通省近畿地方整備局との面談結果ご報告とお願い」より抜粋

パース① 斑鳩バイパス新竜田橋を含む三室山を望む景観（イメージパース）

竜田川

岩瀬橋

三室山

龍田公園内の歩行者導線

至

大
阪

至

大
和
郡
山
市



３．事業進捗の見込みの視点
■斑鳩バイパス計画白紙撤回要求協議会の主な主張に関する対応

99

斑鳩バイパス整備により、一般国道25号沿線のみならず、地域全体にわたり、走行速度が向上することにより、排気ガス等の低減が

図られます。

斑鳩バイパス整備では、環境基準等、各種法令で定められた基準を遵守するため、必要に応じて予測・対策を実施していきます。

②有害な排気ガス、振動、騒音があふれる道路となる

○走行速度と排気ガス排出係数の関係（大型車類）

※国土技術政策総合研究所資料 国総研資料 第671号（H24.2）

出典：「斑鳩バイパス計画白紙撤回要求連絡協議会 国土交通省近畿地方整備局との面談結果ご報告とお願い」より抜粋

【CO2（二酸化炭素）】 【NOx（窒素酸化物）】 【SPM（浮遊粒子状物質）】
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３．事業進捗の見込みの視点
■斑鳩バイパス計画白紙撤回要求協議会の主な主張に関する対応
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③現国道25号線の歩道、特に竜田大橋付近の安全対策

平成19年4月12日(水)
14:00頃

国道２５号龍田付近の歩道整備前後の状況

平成25年6月12日(水)8:00頃

整備前

整備後

写真①

写真②

斑鳩バイパス整備により、一般国道25号の交通量を減少させることが、安全性の向上に資する抜本的対策となります。

一方で、一般国道25号では、緊急的な安全対策として、通学路や法隆寺周辺における歩道設置事業を進めています。

一般国道25号の通
学路指定区間

斑鳩町
歩道設置事業

（400m）

法隆寺地区
歩道設置事業

（200m）

写真①②

出典：「斑鳩バイパス計画白紙撤回要求連絡協議会 国土交通省近畿地方整備局との面談結果ご報告とお願い」より抜粋

写真②

斑鳩バイパス L=4.7km

竜田大橋

至

大
阪



３．事業進捗の見込みの視点
■平成15年度に、9工区L=0.4㎞をモデル区間として、先行的に供用しています。

■残る区間のうち、町道405号線から竜田川までの区間については、平成25年度の供用を目指し、舗装
工事を推進するとともに、竜田川から三室交差点までの区間について用地測量及び用地買収等を進
め、引き続き事業を推進し、早期の供用を目指します。

※用地進捗率は、平成25年3月末の
面積ベース 1111

①写真

②改良工事 平成25年8月撮影①改良工事 平成25年8月撮影

竜田川～三室交差点間
用地取得状況

②写真

平成16年3月供用
L=0.4km
（モデル区間）

平成25年
供用予定
L=0.7km

竜
田

川

一
般

国
道

25
号

三室交差点

用地取得済み箇所

計

0.4km 0.7km 0.4km 0.8km 4.7km

測量
・設計等

前回（H22）
地元設計協議

橋梁予備設計中

　

橋梁予備設計
幅杭設置
用地測量
物件調査

前回（H22）
詳細設計完了

埋蔵文化財調査

埋蔵文化財調査完了

完了

前回（H22）
用地測量
物件調査

用地測量・
物件調査完了

用地 用地取得(59%) 用地取得(100%) 用地取得(100%) 用地取得(21%) 36%

工事 －
改良・橋梁工事

舗装工事
（H25供用予定）

H15：供用 －
供用中区間

0.4km

区間
（内訳延長）

8工区　2.4km

－

9工区　2.3km

用地取得(6%)

前回（H22）
道路予備設計中

道路予備設計



３．事業進捗の見込みの視点
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平成22年度以降の事業進捗状況及び今後の展開

【平成22年度以降の事業進捗状況】

【今後の展開】

①②

③

9工区
④

8工区
⑤

①モデル区間以西（700m）の工事を進捗し、平成25年度に供用予定

②竜田川以西（400m）の幅杭設置に平成24年11月より着手し、平成25年度に完了させ、用地買収を推進

③反対自治会への計画説明会の開催（平成25年8月）など、今後も地元との協議を進め一層の事業推進

④モデル区間以東（800m）沿線自治会への計画説明会を開催（平成24年2月）し、設計協議を推進

⑤道路予備設計を推進

計画説明会を進める中で、地域の方が地区内道路に危険性を感じていることや、歩行者の安全性を
確保した道路整備の要望が強まっていることが分かり、さらには、モデル区間以西（700m）の供用を
契機として、9工区の整備を重点的に推進していきます。

凡 例
斑鳩バイパス（供用中）

斑鳩バイパス（事業中）

国道

県道･町道等

斑鳩バイパス隣接自治会

反対自治会



４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

斑鳩バイパスの計画は、斑鳩町市街地部の交通混雑の緩和、交通安全の確保及び沿
道地域の活性化を図るために計画された道路であり、周辺の景観の保全を図っています。

1313

施工にあたっては、円形側溝から箱型パイプ（スリット構造）にすることにより、高額なグ
レーチング部にかかる費用を縮減するなど、コスト縮減に努めながら引き続き事業を推進し
ていきます。

円　形　側　溝

10m間隔

グレーチング グレーチング

（排水呑み口）（排水呑み口）

円　形　側　溝
（スリット付）

スリット

（排水呑み口）

スリット
（排水呑み口）

排水を処理するため、10m間隔で呑み口
（グレーチング）の箇所が必要になる

【従来工法：円形側溝】

【箱型パイプ（スリット構造）】

スリット構造にすることで常に排水処理が可能
であり、高価なグレーチング部の設置が不要。
また標準部も円形側溝よりも安価である。
⇒コスト減につながる



５．前回評価時の附帯意見への対応

審議の結果、一般国道25号斑鳩バイパスについては、本委員会に提出された資料、説明
の範囲において、概ね適切に進められており、対応方針（原案）のとおり、事業を継続するこ
とでよいと判断された。
ただし、次回の再評価までに、「事業の妥当性、地元の状況、コスト縮減等の視点を含め、
今後の事業の対応方針を具体的に検討すること」と、附帯意見を付けさせていただく。

平成22年度第３回議事録より

一般国道25号斑鳩バイパス

１．「事業の妥当性」については、現道（一般国道25号）の旅行速度の改善に伴い、法隆寺など
の観光資源へのアクセス性が向上するなど、整備効果は多岐に亘っており、B/Cも1.2となっ
ていることから、妥当性は高いと判断します。

２．「地元の状況」については、地域の分断解消等、地元住民の方々にとってより利便性の高
い道路とするため、地域住民等のご意見を伺うなかで、地域の安全に対する意識や計画に
対する理解度が高まっている状況です。

３．「コスト縮減」については、施工にあたり、コスト縮減に努めながら事業を推進していきます。

1414

上記を踏まえ、今後は重点的に9工区の事業を推進し、一般国道25号の交通を
転換させ、地域全体の安全性向上を図っていきます。



平成25年9月25日 道建146号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会
について（回答）

６．関係自治体の意見

1515

■奈良県知事

国道２５号は西名阪自動車道や中和幹線等とともに大和平野を東西に結ぶ幹線
道路として重要な道路です。

しかし、斑鳩町を中心とする国道２５号では慢性的な交通渋滞が発生しており、
依然として安全な歩行空間が確保されないまま一部区間が通学路に位置づけら
れています。また、生活道路には渋滞を避けた車が流入し、通学児童や地域住民
の安全を脅かしています。

国道２５号斑鳩バイパスは、このような交通混雑の緩和と斑鳩町市街地の交通
安全の確保により地域の活性化に寄与する道路であり、早期整備が求められてい
ます。

以上のことから、対応方針(原案)のとおり、事業継続が妥当と考えます。

なお、今後の事業推進にあたっては斑鳩町小吉田から稲葉西までを平成２５年
度に確実に供用されるとともに、地域住民のご理解とご協力を得ながら、残る区間
の計画的かつ着実な整備を進め、早期の供用が図られるようお願いします。



・斑鳩バイパスは、これまでに0．4kmを供用。
・平成２５年度には、さらに0．7kmを供用予定。
・現在、残る区間の地元及び関係機関との協議、用地買収、埋蔵文化財調査、改
良・橋梁工事を推進。

・引き続き事業を推進し、早期の供用を目指す。

７．対応方針（原案） 一般国道25号 斑鳩バイパス

斑鳩バイパスは、事業の必要性等に関する視点、事業の進捗の
見込みの視点から継続が妥当と判断できる。

引き続き事業を推進し、早期の供用を目指すことが適切である。

事 業 継 続

１．事業の必要性等に関する視点

・一般国道25号の交通量は、交通容量を大幅に超過しており、走行速度が著しく
低下しています。

・斑鳩バイパス整備により、交通転換が図られ、交通混雑が緩和されるとともに、
交通混雑を起因とする事故減少が期待されます。

・費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で1.2、残事業で1.8。

２．事業進捗の見込みの視点

1616



Ｎｏ．10－２
近畿地方整備局

事業評価監視委員会事業評価監視委員会
平成25年度第２回

一般国道25号

斑鳩バイパ
い か る が

斑鳩バイパス

【再評価】【再評価】

平 成 2 5 年 1 0 月
近 畿 地 方 整 備 局近 畿 地 方 整 備 局



【前回評価時との比較表】 【　参考資料　】

平成２５年度　第２回事業評価監視委員会

事業名：一般国道２５号　斑鳩バイパス　（道路種別：一般国道）

　　事業化年度　：　昭和４７年度

前回評価時 今回評価
平成２２年度 平成２５年度

再評価理由 再評価後３年間が経過 再評価後３年間が経過

事業諸元

延　 長：4.7km
幅　 員：22.0m
種　 級：第４種第１級
設計速度：60km/h
車線数：２車線

同左 ・変更なし

全体事業費 ２４０億円 同左 ・変更なし

 進捗状況
進捗率（事業費）約25%

用地取得率（面積）約36%
供用延長：0.4㎞

進捗率（事業費）約27%
用地取得率（面積）約36%

供用延長：0.4㎞
・進捗率（事業費）で約2%進捗

進捗率（事業費） 約25% 約27% ・約2%進捗

費用対効果Ｂ／Ｃ
１．２

（残事業　１．７）
１．２

（残事業１．８）

①推計手法の改善（第二段階）を反映した将
来OD表
②評価年、各年度事業費、GDPデフレータの
時点修正(H25）　等

備考

（主な変更点）

・H25 生駒郡斑鳩町小吉田～同町稲葉西 L=0.7km 完成2車線供用予定



様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道25号　斑鳩バイパス

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.2（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝37億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝4.6％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.8（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝120億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝7.8％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑な
モビリティの
確保

● 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：5440万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：45万人・時間/年（8815万人・時間/年⇒8770万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：斑鳩バイパス 一般国道25号 (主)奈良大和郡山斑鳩線 (主)大和高田斑鳩線 (町)401号
線
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：43万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：3割削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される 国道25号(中宮寺東交差点～本町１交差点)、(旅行速度15.3～18.3km/h→改善見込み)

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 奈良交通バス，エヌシーバス

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化
の支援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である



□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域
ネットワーク
の構築

□ 高速自動車国道と並行する自専道としての位置づけ有り

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を 短時間で連絡する路線を構成する 王寺町～奈良市（所要時間：56分→48分）

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 王寺町～奈良市（所要時間：56分→48分）

個性ある
地域の形成

□ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 法隆寺　(年間観光客入込数：842千人/年　Ｈ23年度）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安
全性の向上が期待できる

□ バリアフリー新法基づく特定道路が新たにバリアフリー化される



無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 王寺町～奈良県立奈良病院　(所要時間：39分⇒30分)

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

奈良県地域防災計画（第１次緊急輸送道路）

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 国道25号（斑鳩町幸前～斑鳩町龍田区間）

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:3547.57t-CO2/年

生活環境の改
善・保全 ● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：斑鳩バイパス 一般国道25号 (主)奈良大和郡山斑鳩線 (主)大和高田斑鳩線 (町)401号線
排出削減量：15.26t／年、排出削減率：6割削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率
（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：斑鳩バイパス 一般国道25号 (主)奈良大和郡山斑鳩線 (主)大和高田斑鳩線 (町)401号線
排出削減量：0.88t／年、排出削減率：5割削減

■
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

国道25号　斑鳩町法隆寺南地内　(騒音レベル：昼間74dB,夜間72dB、改善見込み)

■ その他、環境や景観上の効果が期待される バイパス区間をゾーン分けし、沿道状況に対応したゾーンテーマを策定して整備予定

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

■ 他機関との連携プログラムに位置づけられている
斑鳩町都市計画マスタープラン（｛歴史街道計画の古代史ゾーンへのいざない大路として、歩行者空間を重視し、斑鳩の風景を
遠望できる良好な環境創造をめざした自然景観都市軸」に位置づけ）等

その他 □ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道25号 斑鳩バイパス Ｌ＝4.7km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

10,400 2車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成25年度

単純合計 229億円 51億円 280億円 

うち残事業分 164億円 47億円 211億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

210億円 17億円 227億円 

うち残事業分 128億円 15億円 144億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成25年度

供 用 年 平成33年度

単年便益
（初年便益）

16億円 1.3億円 0.44億円 18億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

237億円 21億円 6.5億円 264億円 

うち残事業分 236億円 21億円 6.5億円 264億円 

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

基準値 変動ケース

交通量
(全事業)

10,400台/日 ±１０％

事業費
（全事業）

164億円 ±１０％

事業期間
（全事業）

7年 ±２０％

【残事業】

基準値 変動ケース

交通量
(残事業)

10,400台/日 ±１０％

事業費
(残事業)

164億円 ±１０％

事業期間
(残事業)

7年 ±２０％

7.8%

費用便益比（残事業） 1.8

経済的純現在価値（残事業） 120億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）

1.1～1.2

経済的内部収益率（残事業）

37億円 

経済的内部収益率（事業全体）

1.8～1.9

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.6～2.1

1.2

1.0～1.3

1.1～1.2

1.7～2.0

4.6%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

事業名：斑鳩バイパス（事業全体）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(3.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(0.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(2.2km) 走行時間費用 [億円/年]

16.16

0

18.38

6,000

7

6,800

1411

0.00

0

0.28

0.94

4,300

11

1.32

(町)401号
線

200

整備あり(B)整備なし(A)

5,900

11.41

15

1.50

15,300

様式－３①

40.73

9,000

11

6,000

30.67

101

14,500

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(4.7km)

一般国道25
号

(主)奈良大
和郡山斑鳩
線

(主)大和高
田斑鳩線

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。（上表は当該道路内の延長による加重平均値を記載）

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

5,271.03 5,257.86

5,317.03

0

16.205,333.23

0

合計：2,500.8km

③その他道路合計
(2,485.5km)

0

0



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

町道401号線

新設・改築道路 Ｌ＝４．７ｋｍ

（
主
）
大
和
高
田斑

鳩
線

（
主
）
奈
良
大
和

郡
山
斑
鳩
線

主な周辺道路

奈良県

西名阪自動車道

主な周辺道路



交通状況の変化

事業名：斑鳩バイパス（残事業）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(3.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(0.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(2.2km) 走行時間費用 [億円/年]

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(4.3km)

一般国道25
号

(主)奈良大
和郡山斑鳩
線

様式－３①

40.72

16.16

5,900

6,00014,500

1

整備あり(B)

6,800

1

7

(主)大和高
田斑鳩線

(町)401号
線

14,900

整備なし(A)

15

9

11

26.99

11.41

1.50

9,000

0.00

1411

0.94

6,000

18.38

1.32

1

0

4,300

300

0

0.34

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。（上表は当該道路内の延長による加重平均値を記載）

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計：2,500.8km

③その他道路合計
(2,485.9km)

5,333.20 5,317.03

走行時間費用
整備あり(B)

00

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0 0

16.17

5,270.94 5,261.54

0.000.00



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新設・改築道路 Ｌ＝４．3ｋｍ
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）
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）
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大
和

郡
山
斑
鳩
線

主な周辺道路

奈良県

町道401号線

既供用区間

L=0.4km

西名阪自動車道



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 斑鳩バイパス

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 平成25年

１時点のみ推計 ■（H42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

■

■
（H17センサスベース）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、
最終速度を採用。



事業名： 斑鳩バイパス

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響



事業名： 斑鳩バイパス

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 その他

４．その他

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道25号 斑鳩バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.23 4.7 1.08
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次 年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-49年目 S 47 4.9931 48.7 0.06 0.57
-48年目 S 48 4.8010 56.1 0.02 0.16
-47年目 S 49 4.6164 66.9 0.00 0.00
-46年目 S 50 4.4388 70.7 0.00 0.00
-45年目 S 51 4.2681 76.7 0.00 0.00
-44年目 S 52 4.1039 81.3 0.11 0.51
-43年目 S 53 3.9461 84.7 0.00 0.00
-42年目 S 54 3.7943 86.9 0.00 0.00
-41年目 S 55 3.6484 92.4 0.00 0.00
-40年目 S 56 3.5081 94.8 0.00 0.00
-39年目 S 57 3.3731 95.8 0.04 0.13
-38年目 S 58 3.2434 96.8 0.05 0.15
-37年目 S 59 3.1187 98.7 0.04 0.12
-36年目 S 60 2.9987 99.5 0.07 0.19
-35年目 S 61 2.8834 101.2 0.05 0.13
-34年目 S 62 2.7725 101.0 0.04 0.10
-33年目 S 63 2.6658 101.5 0.00 0.00
-32年目 H 1 2.5633 104.2 0.00 0.00
-31年目 H 2 2.4647 106.5 0.00 0.00
-30年目 H 3 2.3699 109.1 0.08 0.16
-29年目 H 4 2.2788 110.6 0.05 0.09
-28年目 H 5 2.1911 110.9 0.29 0.53
-27年目 H 6 2.1068 110.8 0.19 0.34
-26年目 H 7 2.0258 109.9 0.19 0.33
-25年目 H 8 1.9479 109.5 0.11 0.17
-24年目 H 9 1.8730 110.4 0.35 0.55
-23年目 H 10 1.8009 109.9 1.31 1.98
-22年目 H 11 1.7317 108.4 13.90 20.46
-21年目 H 12 1.6651 107.2 3.40 4.86
-20年目 H 13 1.6010 105.7 2.80 3.91
-19年目 H 14 1.5395 103.8 0.95 1.30
-18年目 H 15 1.4802 102.3 7.05 9.39
-17年目 H 16 1.4233 101.0 2.30 2.99
-16年目 H 17 1.3686 99.6 2.10 2.65
-15年目 H 18 1.3159 98.7 4.38 5.38
-14年目 H 19 1.2653 97.6 3.12 3.73
-13年目 H 20 1.2167 96.8 7.78 9.01
-12年目 H 21 1.1699 95.6 5.25 5.91
-11年目 H 22 1.1249 93.7 1.16 1.28
-10年目 H 23 1.0816 92.1 0.33 0.36
-9年目 H 24 1.0400 92.1 5.98 6.22
-8年目 H 25 1.0000 92.1 1.33 1.33
-7年目 H 26 0.9615 92.1 1.43 1.37
-6年目 H 27 0.9246 92.1 1.43 1.32
-5年目 H 28 0.8890 92.1 20.69 18.39
-4年目 H 29 0.8548 92.1 56.15 48.00
-3年目 H 30 0.8219 92.1 35.43 29.12
-2年目 H 31 0.7903 92.1 40.44 31.96
-1年目 H 32 0.7599 92.1 8.14 6.19

供用開始年次 H 33 0.7307 92.1 1.03 0.75
1年目 H 34 0.7026 92.1 1.03 0.72
2年目 H 35 0.6756 92.1 1.03 0.69
3年目 H 36 0.6496 92.1 1.03 0.67
4年目 H 37 0.6246 92.1 1.03 0.64
5年目 H 38 0.6006 92.1 1.03 0.62
6年目 H 39 0 5775 92 1 1 03 0 596年目 H 39 0.5775 92.1 1.03 0.59
7年目 H 40 0.5553 92.1 1.03 0.57
8年目 H 41 0.5339 92.1 1.03 0.55
9年目 H 42 0.5134 92.1 1.03 0.53



10年目 H 43 0.4936 92.1 1.03 0.51
11年目 H 44 0.4746 92.1 1.03 0.49
12年目 H 45 0.4564 92.1 1.03 0.47
13年目 H 46 0.4388 92.1 1.03 0.45
14年目 H 47 0.4220 92.1 1.03 0.43
15年目 H 48 0.4057 92.1 1.03 0.42
16年目 H 49 0.3901 92.1 1.03 0.40
17年目 H 50 0.3751 92.1 1.03 0.39
18年目 H 51 0.3607 92.1 1.03 0.37
19年目 H 52 0.3468 92.1 1.03 0.36
20年目 H 53 0.3335 92.1 1.03 0.34
21年目 H 54 0.3207 92.1 1.03 0.33
22年目 H 55 0.3083 92.1 1.03 0.32
23年目 H 56 0.2965 92.1 1.03 0.30
24年目 H 57 0.2851 92.1 1.03 0.29
25年目 H 58 0.2741 92.1 1.03 0.28
26年目 H 59 0.2636 92.1 1.03 0.27
27年目 H 60 0.2534 92.1 1.03 0.26
28年目 H 61 0.2437 92.1 1.03 0.25
29年目 H 62 0.2343 92.1 1.03 0.24
30年目 H 63 0.2253 92.1 1.03 0.23
31年目 H 64 0.2166 92.1 1.03 0.22
32年目 H 65 0.2083 92.1 1.03 0.21
33年目 H 66 0.2003 92.1 1.03 0.21
34年目 H 67 0.1926 92.1 1.03 0.20
35年目 H 68 0.1852 92.1 1.03 0.19
36年目 H 69 0.1780 92.1 1.03 0.18
37年目 H 70 0.1712 92.1 1.03 0.18
38年目 H 71 0.1646 92.1 1.03 0.17
39年目 H 72 0.1583 92.1 1.03 0.16
40年目 H 73 0.1522 92.1 1.03 0.16
41年目 H 74 0 1463 92 1 1 03 0 1541年目 H 74 0.1463 92.1 1.03 0.15
42年目 H 75 0.1407 92.1 1.03 0.14
43年目 H 76 0.1353 92.1 1.03 0.14
44年目 H 77 0.1301 92.1 1.03 0.13
45年目 H 78 0.1251 92.1 1.03 0.13
46年目 H 79 0.1203 92.1 1.03 0.12
47年目 H 80 0.1157 92.1 1.03 0.12
48年目 H 81 0.1112 92.1 1.03 0.11
49年目 H 82 0.1069 92.1 -103.23 -11.04 1.03 0.11
  合　計 125.38 210.30 51.43 16.76

単純事業費計 228.61 51.43

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道25号 斑鳩バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.23 4.3 0.99
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-7年目 H 26 0.9615 92.1 1.43 1.37
-6年目 H 27 0.9246 92.1 1.43 1.32
-5年目 H 28 0.8890 92.1 20.69 18.39
-4年目 H 29 0.8548 92.1 56.15 48.00
-3年目 H 30 0.8219 92.1 35.43 29.12
-2年目 H 31 0.7903 92.1 40.44 31.96
-1年目 H 32 0.7599 92.1 8.14 6.19

供用開始年次 H 33 0.7307 92.1 0.94 0.69
1年目 H 34 0.7026 92.1 0.94 0.66
2年目 H 35 0.6756 92.1 0.94 0.64
3年目 H 36 0.6496 92.1 0.94 0.61
4年目 H 37 0.6246 92.1 0.94 0.59
5年目 H 38 0.6006 92.1 0.94 0.57
6年目 H 39 0.5775 92.1 0.94 0.54
7年目 H 40 0.5553 92.1 0.94 0.52
8年目 H 41 0.5339 92.1 0.94 0.50
9年目 H 42 0.5134 92.1 0.94 0.48
10年目 H 43 0.4936 92.1 0.94 0.46
11年目 H 44 0.4746 92.1 0.94 0.45
12年目 H 45 0.4564 92.1 0.94 0.43
13年目 H 46 0.4388 92.1 0.94 0.41
14年目 H 47 0.4220 92.1 0.94 0.40
15年目 H 48 0.4057 92.1 0.94 0.38
16年目 H 49 0.3901 92.1 0.94 0.37
17年目 H 50 0.3751 92.1 0.94 0.35
18年目 H 51 0.3607 92.1 0.94 0.34
19年目 H 52 0.3468 92.1 0.94 0.33
20年目 H 53 0.3335 92.1 0.94 0.31
21年目 H 54 0.3207 92.1 0.94 0.30
22年目 H 55 0.3083 92.1 0.94 0.29
23年目 H 56 0.2965 92.1 0.94 0.28
24年目 H 57 0.2851 92.1 0.94 0.27
25年目 H 58 0.2741 92.1 0.94 0.26
26年目 H 59 0.2636 92.1 0.94 0.25
27年目 H 60 0.2534 92.1 0.94 0.24
28年目 H 61 0.2437 92.1 0.94 0.23
29年目 H 62 0.2343 92.1 0.94 0.22
30年目 H 63 0.2253 92.1 0.94 0.21
31年目 H 64 0.2166 92.1 0.94 0.20
32年目 H 65 0.2083 92.1 0.94 0.20
33年目 H 66 0.2003 92.1 0.94 0.19
34年目 H 67 0.1926 92.1 0.94 0.18
35年目 H 68 0.1852 92.1 0.94 0.17
36年目 H 69 0.1780 92.1 0.94 0.17
37年目 H 70 0.1712 92.1 0.94 0.16
38年目 H 71 0.1646 92.1 0.94 0.15
39年目 H 72 0.1583 92.1 0.94 0.15
40年目 H 73 0.1522 92.1 0.94 0.14
41年目 H 74 0.1463 92.1 0.94 0.14
42年目 H 75 0.1407 92.1 0.94 0.13
43年目 H 76 0.1353 92.1 0.94 0.13
44年目 H 77 0.1301 92.1 0.94 0.12
45年目 H 78 0.1251 92.1 0.94 0.12
46年目 H 79 0.1203 92.1 0.94 0.11
47年目 H 80 0.1157 92.1 0.94 0.11
48年目 H 81 0.1112 92.1 0.94 0.10
49年目 H 82 0.1069 92.1 -76.03 -8.13 0.94 0.10
  合　計 87.67 128.22 47.05 15.35

単純事業費計 163.70 47.05

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため 毎年度の予算の状況や 用地・工事の進捗により 実際の事業展開とは異なることがある　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5
便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道25号　斑鳩バイパス

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
H 25 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

供用開始年次 H 33 0.99899 0.99548 1.01547 1.00136 0.7307 92.1 10.44 1.91 3.54 15.88 11.04 0.50 0.08 0.73 1.31 0.91 0.44 0.31 17.63 12.26
1年目 H 34 0.99899 0.99546 1.01523 1.00136 0.7026 92.1 10.42 1.90 3.59 15.92 10.64 0.50 0.08 0.74 1.32 0.88 0.44 0.29 17.68 11.82
2年目 H 35 0.99898 0.99544 1.01501 1.00136 0.6756 92.1 10.41 1.89 3.65 15.95 10.25 0.50 0.08 0.75 1.33 0.85 0.44 0.28 17.72 11.39
3年目 H 36 0.99898 0.99542 1.01478 1.00135 0.6496 92.1 10.40 1.88 3.70 15.99 9.88 0.50 0.08 0.76 1.34 0.83 0.44 0.27 17.77 10.98
4年目 H 37 0.99898 0.99540 1.01457 1.00135 0.6246 92.1 10.39 1.87 3.76 16.02 9.52 0.50 0.08 0.78 1.35 0.80 0.44 0.26 17.82 10.59
5年目 H 38 0.99898 0.99538 1.01436 1.00135 0.6006 92.1 10.38 1.87 3.81 16.06 9.18 0.50 0.07 0.79 1.36 0.78 0.44 0.25 17.86 10.21
6年目 H 39 0.99898 0.99536 1.01416 1.00135 0.5775 92.1 10.37 1.86 3.87 16.09 8.84 0.50 0.07 0.80 1.37 0.75 0.44 0.24 17.91 9.84
7年目 H 40 0.99898 0.99533 1.01396 1.00135 0.5553 92.1 10.36 1.85 3.92 16.13 8.52 0.50 0.07 0.81 1.38 0.73 0.44 0.23 17.95 9.49
8年目 H 41 0.99898 0.99531 1.01377 1.00135 0.5339 92.1 10.35 1.84 3.98 16.17 8.21 0.50 0.07 0.82 1.39 0.71 0.44 0.23 18.00 9.14
9年目 H 42 0.99147 0.99369 1.00195 0.99395 0.5134 92.1 10.34 1.83 4.03 16.20 7.91 0.50 0.07 0.83 1.40 0.68 0.45 0.22 18.05 8.82
10年目 H 43 0.99140 0.99365 1.00195 0.99391 0.4936 92.1 10.25 1.82 4.04 16.11 7.57 0.49 0.07 0.83 1.40 0.66 0.44 0.21 17.95 8.43
11年目 H 44 0.99132 0.99361 1.00195 0.99387 0.4746 92.1 10.16 1.81 4.05 16.02 7.23 0.49 0.07 0.84 1.40 0.63 0.44 0.20 17.85 8.06
12年目 H 45 0.99125 0.99357 1.00194 0.99384 0.4564 92.1 10.08 1.80 4.05 15.93 6.92 0.48 0.07 0.84 1.39 0.60 0.44 0.19 17.76 7.71
13年目 H 46 0.99117 0.99353 1.00194 0.99380 0.4388 92.1 9.99 1.78 4.06 15.83 6.61 0.48 0.07 0.84 1.39 0.58 0.43 0.18 17.66 7.37
14年目 H 47 0.99109 0.99348 1.00194 0.99376 0.4220 92.1 9.90 1.77 4.07 15.74 6.32 0.47 0.07 0.84 1.39 0.56 0.43 0.17 17.56 7.05
15年目 H 48 0.99101 0.99344 1.00193 0.99372 0.4057 92.1 9.81 1.76 4.08 15.65 6.04 0.47 0.07 0.84 1.38 0.53 0.43 0.17 17.46 6.74
16年目 H 49 0.99093 0.99340 1.00193 0.99368 0.3901 92.1 9.72 1.75 4.09 15.56 5.77 0.47 0.07 0.84 1.38 0.51 0.43 0.16 17.36 6.45
17年目 H 50 0.99085 0.99335 1.00192 0.99364 0.3751 92.1 9.63 1.74 4.09 15.47 5.52 0.46 0.07 0.85 1.38 0.49 0.42 0.15 17.27 6.16
18年目 H 51 0.99076 0.99331 1.00192 0.99360 0.3607 92.1 9.55 1.73 4.10 15.37 5.28 0.46 0.07 0.85 1.37 0.47 0.42 0.14 17.17 5.89
19年目 H 52 0.99068 0.99327 1.00192 0.99356 0.3468 92.1 9.46 1.72 4.11 15.28 5.04 0.45 0.07 0.85 1.37 0.45 0.42 0.14 17.07 5.63
20年目 H 53 0.99059 0.99322 1.00191 0.99352 0.3335 92.1 9.37 1.70 4.12 15.19 4.82 0.45 0.07 0.85 1.37 0.43 0.42 0.13 16.97 5.39
21年目 H 54 0.99050 0.99317 1.00191 0.99347 0.3207 92.1 9.28 1.69 4.12 15.10 4.61 0.45 0.07 0.85 1.37 0.42 0.41 0.13 16.88 5.15
22年目 H 55 0.99041 0.99313 1.00191 0.99343 0.3083 92.1 9.19 1.68 4.13 15.01 4.40 0.44 0.07 0.85 1.36 0.40 0.41 0.12 16.78 4.92
23年目 H 56 0.99032 0.99308 1.00190 0.99339 0.2965 92.1 9.11 1.67 4.14 14.91 4.21 0.44 0.07 0.86 1.36 0.38 0.41 0.12 16.68 4.71
24年目 H 57 0 99022 0 99303 1 00190 0 99334 0 2851 92 1 9 02 1 66 4 15 14 82 4 02 0 43 0 07 0 86 1 36 0 37 0 41 0 11 16 58 4 50

 事故減少便益
(億円)

合　　　計

24年目 H 57 0.99022 0.99303 1.00190 0.99334 0.2851 92.1 9.02 1.66 4.15 14.82 4.02 0.43 0.07 0.86 1.36 0.37 0.41 0.11 16.58 4.50
25年目 H 58 0.99013 0.99298 1.00189 0.99330 0.2741 92.1 8.93 1.65 4.16 14.73 3.84 0.43 0.07 0.86 1.35 0.35 0.40 0.10 16.49 4.30
26年目 H 59 0.99003 0.99293 1.00189 0.99325 0.2636 92.1 8.84 1.63 4.16 14.64 3.67 0.42 0.07 0.86 1.35 0.34 0.40 0.10 16.39 4.11
27年目 H 60 0.98993 0.99288 1.00189 0.99321 0.2534 92.1 8.75 1.62 4.17 14.55 3.51 0.42 0.06 0.86 1.35 0.32 0.40 0.10 16.29 3.93
28年目 H 61 0.98982 0.99283 1.00188 0.99316 0.2437 92.1 8.66 1.61 4.18 14.46 3.35 0.42 0.06 0.86 1.34 0.31 0.39 0.09 16.19 3.75
29年目 H 62 0.98972 0.99278 1.00188 0.99311 0.2343 92.1 8.58 1.60 4.19 14.36 3.20 0.41 0.06 0.87 1.34 0.30 0.39 0.09 16.10 3.59
30年目 H 63 0.98961 0.99273 1.00188 0.99307 0.2253 92.1 8.49 1.59 4.20 14.27 3.06 0.41 0.06 0.87 1.34 0.29 0.39 0.08 16.00 3.43
31年目 H 64 0.98950 0.99267 1.00187 0.99302 0.2166 92.1 8.40 1.58 4.20 14.18 2.92 0.40 0.06 0.87 1.33 0.28 0.39 0.08 15.90 3.28
32年目 H 65 0.98939 0.99262 1.00187 0.99297 0.2083 92.1 8.31 1.56 4.21 14.09 2.79 0.40 0.06 0.87 1.33 0.26 0.38 0.08 15.80 3.13
33年目 H 66 0.98928 0.99256 1.00187 0.99292 0.2003 92.1 8.22 1.55 4.22 14.00 2.67 0.39 0.06 0.87 1.33 0.25 0.38 0.07 15.71 2.99
34年目 H 67 0.98916 0.99251 1.00186 0.99287 0.1926 92.1 8.14 1.54 4.23 13.90 2.55 0.39 0.06 0.87 1.33 0.24 0.38 0.07 15.61 2.86
35年目 H 68 0.98904 0.99245 1.00186 0.99282 0.1852 92.1 8.05 1.53 4.23 13.81 2.43 0.39 0.06 0.87 1.32 0.23 0.38 0.07 15.51 2.73
36年目 H 69 0.98892 0.99239 1.00186 0.99277 0.1780 92.1 7.96 1.52 4.24 13.72 2.32 0.38 0.06 0.88 1.32 0.22 0.37 0.06 15.41 2.61
37年目 H 70 0.98880 0.99234 1.00185 0.99271 0.1712 92.1 7.87 1.51 4.25 13.63 2.22 0.38 0.06 0.88 1.32 0.21 0.37 0.06 15.32 2.49
38年目 H 71 0.98867 0.99228 1.00185 0.99266 0.1646 92.1 7.78 1.50 4.26 13.54 2.12 0.37 0.06 0.88 1.31 0.21 0.37 0.06 15.22 2.38
39年目 H 72 0.98854 0.99222 1.00185 0.99260 0.1583 92.1 7.70 1.48 4.27 13.45 2.03 0.37 0.06 0.88 1.31 0.20 0.36 0.05 15.12 2.28
40年目 H 73 0.98841 0.99216 1.00184 0.99255 0.1522 92.1 7.61 1.47 4.27 13.35 1.93 0.36 0.06 0.88 1.31 0.19 0.36 0.05 15.02 2.18
41年目 H 74 0.98827 0.99209 1.00184 0.99249 0.1463 92.1 7.52 1.46 4.28 13.26 1.85 0.36 0.06 0.88 1.30 0.18 0.36 0.05 14.92 2.08
42年目 H 75 0.98813 0.99203 1.00184 0.99244 0.1407 92.1 7.43 1.45 4.29 13.17 1.76 0.36 0.06 0.89 1.30 0.17 0.36 0.05 14.83 1.98
43年目 H 76 0.98799 0.99197 1.00183 0.99238 0.1353 92.1 7.34 1.44 4.30 13.08 1.68 0.35 0.06 0.89 1.30 0.17 0.35 0.05 14.73 1.90
44年目 H 77 0.98785 0.99190 1.00183 0.99232 0.1301 92.1 7.25 1.43 4.31 12.99 1.61 0.35 0.06 0.89 1.29 0.16 0.35 0.04 14.63 1.81
45年目 H 78 0.98770 0.99184 1.00183 0.99226 0.1251 92.1 7.17 1.41 4.31 12.89 1.53 0.34 0.06 0.89 1.29 0.15 0.35 0.04 14.53 1.73
46年目 H 79 0.98754 0.99177 1.00182 0.99220 0.1203 92.1 7.08 1.40 4.32 12.80 1.47 0.34 0.06 0.89 1.29 0.15 0.35 0.04 14.44 1.65
47年目 H 80 0.98739 0.99170 1.00182 0.99214 0.1157 92.1 6.99 1.39 4.33 12.71 1.40 0.34 0.06 0.89 1.29 0.14 0.34 0.04 14.34 1.58
48年目 H 81 0.98723 0.99163 1.00182 0.99208 0.1112 92.1 6.90 1.38 4.34 12.62 1.34 0.33 0.06 0.90 1.28 0.14 0.34 0.04 14.24 1.51
49年目 H 82 0.98706 0.99156 1.00181 0.99201 0.1069 92.1 6.81 1.37 4.34 12.53 1.27 0.33 0.05 0.90 1.28 0.13 0.34 0.03 14.14 1.44

合　    計 445.18 82.45 205.49 733.12 236.89 21.36 3.30 42.45 67.11 21.02 20.04 6.50 820.27 264.41



様式-5
便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道25号　斑鳩バイパス

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
H 25 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

供用開始年次 H 33 0.99899 0.99548 1.01547 1.00136 0.7307 92.1 10.42 1.91 3.52 15.85 11.02 0.51 0.08 0.73 1.31 0.91 0.44 0.30 17.60 12.23
1年目 H 34 0.99899 0.99546 1.01523 1.00136 0.7026 92.1 10.41 1.90 3.58 15.88 10.62 0.51 0.08 0.74 1.32 0.88 0.44 0.29 17.64 11.79
2年目 H 35 0.99898 0.99544 1.01501 1.00136 0.6756 92.1 10.40 1.89 3.63 15.92 10.23 0.50 0.08 0.75 1.33 0.86 0.44 0.28 17.69 11.37
3年目 H 36 0.99898 0.99542 1.01478 1.00135 0.6496 92.1 10.39 1.88 3.69 15.95 9.86 0.50 0.08 0.76 1.34 0.83 0.44 0.27 17.73 10.96
4年目 H 37 0.99898 0.99540 1.01457 1.00135 0.6246 92.1 10.38 1.87 3.74 15.99 9.50 0.50 0.07 0.77 1.35 0.80 0.44 0.26 17.78 10.57
5年目 H 38 0.99898 0.99538 1.01436 1.00135 0.6006 92.1 10.37 1.86 3.79 16.03 9.16 0.50 0.07 0.78 1.36 0.78 0.44 0.25 17.83 10.19
6年目 H 39 0.99898 0.99536 1.01416 1.00135 0.5775 92.1 10.36 1.85 3.85 16.06 8.82 0.50 0.07 0.80 1.37 0.75 0.44 0.24 17.87 9.82
7年目 H 40 0.99898 0.99533 1.01396 1.00135 0.5553 92.1 10.35 1.85 3.90 16.10 8.50 0.50 0.07 0.81 1.38 0.73 0.44 0.23 17.92 9.47
8年目 H 41 0.99898 0.99531 1.01377 1.00135 0.5339 92.1 10.34 1.84 3.96 16.13 8.19 0.50 0.07 0.82 1.39 0.71 0.44 0.22 17.97 9.13
9年目 H 42 0.99147 0.99369 1.00195 0.99395 0.5134 92.1 10.33 1.83 4.01 16.17 7.90 0.50 0.07 0.83 1.40 0.69 0.44 0.22 18.01 8.80
10年目 H 43 0.99140 0.99365 1.00195 0.99391 0.4936 92.1 10.24 1.82 4.02 16.07 7.55 0.50 0.07 0.83 1.40 0.66 0.44 0.21 17.92 8.41
11年目 H 44 0.99132 0.99361 1.00195 0.99387 0.4746 92.1 10.15 1.81 4.03 15.98 7.22 0.49 0.07 0.83 1.40 0.63 0.44 0.20 17.82 8.05
12年目 H 45 0.99125 0.99357 1.00194 0.99384 0.4564 92.1 10.06 1.79 4.04 15.89 6.90 0.49 0.07 0.83 1.39 0.61 0.43 0.19 17.72 7.69
13年目 H 46 0.99117 0.99353 1.00194 0.99380 0.4388 92.1 9.97 1.78 4.04 15.80 6.60 0.48 0.07 0.84 1.39 0.58 0.43 0.18 17.62 7.36
14年目 H 47 0.99109 0.99348 1.00194 0.99376 0.4220 92.1 9.88 1.77 4.05 15.71 6.31 0.48 0.07 0.84 1.39 0.56 0.43 0.17 17.52 7.04
15年目 H 48 0.99101 0.99344 1.00193 0.99372 0.4057 92.1 9.80 1.76 4.06 15.62 6.03 0.48 0.07 0.84 1.39 0.53 0.43 0.16 17.43 6.73
16年目 H 49 0.99093 0.99340 1.00193 0.99368 0.3901 92.1 9.71 1.75 4.07 15.52 5.76 0.47 0.07 0.84 1.38 0.51 0.42 0.16 17.33 6.43
17年目 H 50 0.99085 0.99335 1.00192 0.99364 0.3751 92.1 9.62 1.74 4.08 15.43 5.51 0.47 0.07 0.84 1.38 0.49 0.42 0.15 17.23 6.15
18年目 H 51 0.99076 0.99331 1.00192 0.99360 0.3607 92.1 9.53 1.72 4.08 15.34 5.26 0.46 0.07 0.84 1.38 0.47 0.42 0.14 17.13 5.88
19年目 H 52 0.99068 0.99327 1.00192 0.99356 0.3468 92.1 9.44 1.71 4.09 15.25 5.03 0.46 0.07 0.85 1.37 0.45 0.42 0.14 17.04 5.62
20年目 H 53 0.99059 0.99322 1.00191 0.99352 0.3335 92.1 9.36 1.70 4.10 15.16 4.81 0.45 0.07 0.85 1.37 0.43 0.41 0.13 16.94 5.38
21年目 H 54 0.99050 0.99317 1.00191 0.99347 0.3207 92.1 9.27 1.69 4.11 15.07 4.60 0.45 0.07 0.85 1.37 0.42 0.41 0.13 16.84 5.14
22年目 H 55 0.99041 0.99313 1.00191 0.99343 0.3083 92.1 9.18 1.68 4.11 14.97 4.39 0.45 0.07 0.85 1.36 0.40 0.41 0.12 16.74 4.91
23年目 H 56 0.99032 0.99308 1.00190 0.99339 0.2965 92.1 9.09 1.67 4.12 14.88 4.20 0.44 0.07 0.85 1.36 0.38 0.41 0.11 16.65 4.70
24年目 H 57 0 99022 0 99303 1 00190 0 99334 0 2851 92 1 9 00 1 66 4 13 14 79 4 01 0 44 0 07 0 85 1 36 0 37 0 40 0 11 16 55 4 49

 事故減少便益
(億円)

合　　　計

24年目 H 57 0.99022 0.99303 1.00190 0.99334 0.2851 92.1 9.00 1.66 4.13 14.79 4.01 0.44 0.07 0.85 1.36 0.37 0.40 0.11 16.55 4.49
25年目 H 58 0.99013 0.99298 1.00189 0.99330 0.2741 92.1 8.92 1.64 4.14 14.70 3.83 0.43 0.07 0.86 1.35 0.35 0.40 0.10 16.45 4.29
26年目 H 59 0.99003 0.99293 1.00189 0.99325 0.2636 92.1 8.83 1.63 4.15 14.61 3.66 0.43 0.07 0.86 1.35 0.34 0.40 0.10 16.35 4.10
27年目 H 60 0.98993 0.99288 1.00189 0.99321 0.2534 92.1 8.74 1.62 4.15 14.51 3.50 0.42 0.06 0.86 1.35 0.32 0.39 0.10 16.26 3.92
28年目 H 61 0.98982 0.99283 1.00188 0.99316 0.2437 92.1 8.65 1.61 4.16 14.42 3.34 0.42 0.06 0.86 1.34 0.31 0.39 0.09 16.16 3.75
29年目 H 62 0.98972 0.99278 1.00188 0.99311 0.2343 92.1 8.56 1.60 4.17 14.33 3.19 0.42 0.06 0.86 1.34 0.30 0.39 0.09 16.06 3.58
30年目 H 63 0.98961 0.99273 1.00188 0.99307 0.2253 92.1 8.48 1.59 4.18 14.24 3.05 0.41 0.06 0.86 1.34 0.29 0.39 0.08 15.96 3.42
31年目 H 64 0.98950 0.99267 1.00187 0.99302 0.2166 92.1 8.39 1.57 4.19 14.15 2.92 0.41 0.06 0.87 1.34 0.28 0.38 0.08 15.87 3.27
32年目 H 65 0.98939 0.99262 1.00187 0.99297 0.2083 92.1 8.30 1.56 4.19 14.06 2.79 0.40 0.06 0.87 1.33 0.26 0.38 0.08 15.77 3.13
33年目 H 66 0.98928 0.99256 1.00187 0.99292 0.2003 92.1 8.21 1.55 4.20 13.96 2.66 0.40 0.06 0.87 1.33 0.25 0.38 0.07 15.67 2.99
34年目 H 67 0.98916 0.99251 1.00186 0.99287 0.1926 92.1 8.12 1.54 4.21 13.87 2.54 0.39 0.06 0.87 1.33 0.24 0.38 0.07 15.57 2.85
35年目 H 68 0.98904 0.99245 1.00186 0.99282 0.1852 92.1 8.04 1.53 4.22 13.78 2.43 0.39 0.06 0.87 1.32 0.23 0.37 0.07 15.48 2.73
36年目 H 69 0.98892 0.99239 1.00186 0.99277 0.1780 92.1 7.95 1.52 4.22 13.69 2.32 0.39 0.06 0.87 1.32 0.22 0.37 0.06 15.38 2.60
37年目 H 70 0.98880 0.99234 1.00185 0.99271 0.1712 92.1 7.86 1.51 4.23 13.60 2.21 0.38 0.06 0.87 1.32 0.21 0.37 0.06 15.28 2.49
38年目 H 71 0.98867 0.99228 1.00185 0.99266 0.1646 92.1 7.77 1.49 4.24 13.51 2.12 0.38 0.06 0.88 1.31 0.21 0.36 0.06 15.18 2.38
39年目 H 72 0.98854 0.99222 1.00185 0.99260 0.1583 92.1 7.68 1.48 4.25 13.41 2.02 0.37 0.06 0.88 1.31 0.20 0.36 0.05 15.09 2.27
40年目 H 73 0.98841 0.99216 1.00184 0.99255 0.1522 92.1 7.60 1.47 4.26 13.32 1.93 0.37 0.06 0.88 1.31 0.19 0.36 0.05 14.99 2.17
41年目 H 74 0.98827 0.99209 1.00184 0.99249 0.1463 92.1 7.51 1.46 4.26 13.23 1.84 0.36 0.06 0.88 1.30 0.18 0.36 0.05 14.89 2.07
42年目 H 75 0.98813 0.99203 1.00184 0.99244 0.1407 92.1 7.42 1.45 4.27 13.14 1.76 0.36 0.06 0.88 1.30 0.17 0.35 0.05 14.79 1.98
43年目 H 76 0.98799 0.99197 1.00183 0.99238 0.1353 92.1 7.33 1.44 4.28 13.05 1.68 0.36 0.06 0.88 1.30 0.17 0.35 0.05 14.70 1.89
44年目 H 77 0.98785 0.99190 1.00183 0.99232 0.1301 92.1 7.24 1.42 4.29 12.96 1.60 0.35 0.06 0.89 1.29 0.16 0.35 0.04 14.60 1.81
45年目 H 78 0.98770 0.99184 1.00183 0.99226 0.1251 92.1 7.16 1.41 4.29 12.86 1.53 0.35 0.06 0.89 1.29 0.15 0.35 0.04 14.50 1.73
46年目 H 79 0.98754 0.99177 1.00182 0.99220 0.1203 92.1 7.07 1.40 4.30 12.77 1.46 0.34 0.06 0.89 1.29 0.15 0.34 0.04 14.40 1.65
47年目 H 80 0.98739 0.99170 1.00182 0.99214 0.1157 92.1 6.98 1.39 4.31 12.68 1.40 0.34 0.06 0.89 1.29 0.14 0.34 0.04 14.31 1.57
48年目 H 81 0.98723 0.99163 1.00182 0.99208 0.1112 92.1 6.89 1.38 4.32 12.59 1.33 0.33 0.06 0.89 1.28 0.14 0.34 0.04 14.21 1.50
49年目 H 82 0.98706 0.99156 1.00181 0.99201 0.1069 92.1 6.80 1.37 4.33 12.50 1.27 0.33 0.05 0.89 1.28 0.13 0.34 0.03 14.11 1.44

合　    計 444.54 82.36 204.60 731.50 236.37 21.57 3.30 42.30 67.17 21.04 19.90 6.46 818.57 263.87



（事業全体）

車線数 延長

2 4.7km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 7,110

改良費 5,218

土工 ｍ3 147,249 4,160
切土（60,329m3）、盛土（72,443m3）、捨土（14,477m3）
排水工（16,845m）、調整池(6箇所)

軟弱地盤改良工 ｍ3 116,100 575

法面工 ㎡ 1,164 0.07 切土法面、盛土法面（種子吹付、芝付工、植生筋工）

擁壁工 式 1 322
プレキャストL型擁壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁、逆T式擁壁
、もたれ式擁壁等

函渠工 ｍ 1,953 162

橋梁費 878

100m以上 ｍ

100m未満 ｍ 120 878 PC橋2橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 533

車道舗装 ㎡ 45,220 447

歩道舗装 ㎡ 29,050 86

付帯施設費 481

交通管理施設工 式 1 262 標識工、防護柵工、道路照明等

植栽帯 式 1 219

②用地及補償費 13,473

用地費 ㎡ 105,000 10,323

宅地 ㎡ 71,241 8,905

田畑 ㎡ 33,759 1,418

山林・原野 ㎡

その他 ㎡

補償費 式 1 3,150

③間接経費 式 1 3,417
埋蔵文化財調査、地質調査、測量、設計にかかる費
用及び予備費

全体事業費 24,000

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道25号 斑鳩バイパス



（残事業）

車線数 延長

2 4.7km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 5,067

改良費 3,761

土工 ｍ3 112,786 2,950

軟弱地盤改良工 ｍ3 88,928 440

法面工 ㎡ 264 0.02 切土法面、盛土法面（種子吹付、芝付工、植生筋工）

擁壁工 式 1 246
プレキャストL型擁壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁、逆T式擁壁
、もたれ式擁壁等

函渠工 ｍ 1,496 124

橋梁費 550

100m以上 ｍ

100m未満 ｍ 80 550 PC橋1橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 389

車道舗装 ㎡ 33,070 329

歩道舗装 ㎡ 20,202 60

付帯施設費 368

交通管理施設工 式 1 201 標識工、防護柵工、道路照明等

植栽帯 式 1 168

②用地及補償費 9,674

用地費 ㎡ 72,041 7,603

宅地 ㎡ 55,148 6,893

田畑 ㎡ 16,893 710

山林・原野 ㎡

その他 ㎡

補償費 式 1 2,071

③間接経費 式 1 2,447
埋蔵文化財調査、地質調査、測量、設計にかかる費
用及び予備費

全体事業費 17,189

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道25号 斑鳩バイパス



（事業全体、残事業）

車線数 延長

2 4.7km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

　km 4.7 1,250 巡回、清掃、除草等

式 1 4,150 橋梁0.1km

式 1 0

5,400

修繕費

その他

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道25号 斑鳩バイパス

区分

維持費





（別紙）
（再評価）

【道路事業】

一般国道２５号斑鳩バイパス 事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴県の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作成す
るためのものです。
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