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１．事業の概要

■交通混雑の緩和
■交通安全の確保

区 間

（起）兵庫県神戸市

西区平野町向井

（終）兵庫県神戸市

西区平野町常本

道路延長 3.3ｋｍ

計画の概要・進捗状況

位置図事業の目的

にしく ひらのちょうつねもと

にしく ひらのちょうむかい

構造規格 第３種第１級

設計速度 80ｋｍ／ｈ

車 線 数 ４車線

標準幅員 25ｍ

計画交通量 47,500台／ 日

全体事業費 130億円

事 業 化 昭和58年度

都市計画決定 昭和58年11月

用地着手 昭和59年度

工事着手 昭和63年度

供用延長 2.0km

事業進捗率 約90%(平成25年3月末現在)

用地取得率 約99%(面積ベース、同上）

標準横断図

1

 
2.008.503.00 3.008.50

25.00

1.501.50 7.00 1.507.00
0.25 0.25

[ 単位：ｍ]

４車線区間 ２車線区間 ４車線区間

17 ,932台/日

(H22ｾﾝｻｽ）

3 5 ,677台/日

(H22ｾﾝｻｽ）

2 9 ,431台/日

(H22ｾﾝｻｽ）



２．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

■国道175号は、明石市を起点とし神戸市、三木市を経由し、京都府舞鶴市を終点とする南北
に連絡する幹線道路で、日常生活や経済活動を支える重要な路線。
■平野拡幅区間が通過する神戸市西区の人口や自動車保有台数の伸び率は増加傾向。
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２．事業の必要性等に関する視点
２）事業の整備効果（交通混雑の緩和）
■未整備区間における交通量は、交通容量を上回っており、西戸田交差点において、朝の通
勤時に、下り方面の速度低下が発生。
■西戸田交差点における渋滞長調査において、最大２１０ｍの渋滞が発生。
■平野拡幅の整備により、交通混雑の緩和が期待される。

渋滞状況
（西戸田交差点（下り）：7時台）
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写真：渋滞状況（西戸田交差点：7時台）

撮影日：平成25年7月31日（水）

出典：兵庫国道事務所調べ
（平成25年7月31日（水）調査）
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渋滞長測定箇所

最大渋滞長
210 m

交通容量
14,600（台/日）

出典：平成22年度
道路交通センサス



２．事業の必要性等に関する視点
２）事業の整備効果（交通安全の確保）
■事業区間では、交通混雑に起因する追突事故が多く発生している。
■未整備区間の約９割に歩道がなく、未整備区間における自転車・歩行者の安全確保が課題。
■残る区間の整備により、道路が拡幅され、歩道が整備されることで、自転車・歩行者の安全
性向上が期待される。

事業区間（L=3.3km）の事故類型
（H19－H22）
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追突 右折

左折 正面衝突

出会い頭 車両単独

総数：106件

4撮影日：平成25年6月5日（水）

写真②：歩道がなく歩行者が危険写真①：歩道整備により安全に通学

供用区間 未整備区間
歩行者が
危険

歩行者は
安全

撮影日：平成25年6月5日（水）

写真①

平野小学校
教員より

H25.8 平野小学校ヒアリング

・平野小学校前については、供用により歩道が
整備され生徒の通学が安全になりました。
・未整備区間には、公園などがあり野球や遊
び場としてよく利用していますが、歩道が整
備されていないので、生徒はもちろん地域の
方々の通行に危険を感じています。
・未整備区間を早期に整備し安全に通行でき
ることを期待しています。

未整備区間（L=1.3km）
の歩道整備状況

出典：兵庫国道事務所調べ

出典：交通事故分析センター
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２．事業の必要性等に関する視点

３）事業の投資効果

■便益（Ｂ）
費用便益分析マニュアルに基づき、現時点における知見により、十分な精度で計測が可能でかつ金
銭表現が可能である「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」について、道路整備の有
無それぞれについて推計し算出。
■費用（Ｃ）
道路整備に係る建設費、及び維持管理費で算出。

■算出条件等

■事業全体

便益（Ｂ）

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比
（Ｂ／Ｃ）

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用については整数値としており、合計値は表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している 5

基準年 ：平成25年度
検討期間 ：50年間
現在価値算出のための

社会的割引率：４％
交通量の推計時点 ：平成42年度
推計に用いた資料 ：平成17年度

道路交通センサス
適用した費用便益分析

マニュアル：平成20年11月版
事業費 ：130億円
維持管理費 ：27百万円/km
作成主体 ：近畿地方整備局

便益（Ｂ）
339億円 11億円 8億円 358億円

1.7
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 総費用

187億円 18億円 205億円

■残事業

便益（Ｂ）

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比
（Ｂ／Ｃ）

123億円 3億円 2億円 128億円

7.1
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 総費用

11億円 7億円 18億円



２．事業の必要性等に関する視点

４）地域における計画等

■地域における計画
平野拡幅は、下記の計画に位置付けられています。
◆神戸都市計画区域マスタープラン（神戸市：平成21年4月）

「都市交通に関する都市施設等の整備目標」に記載

◆神戸市都市計画マスタープラン（平成23年3月）
「総合交通ネットワーク形成」の主要幹線道路ネットワークの形成において、
広域圏幹線道路として位置づけ

6

■要望経緯
◆神戸市が、「平成26年度国家予算に対する提案・要望」で平野拡幅の整備促進
を要望

◆一般国道１７５号整備促進期成同盟会
・構成メンバー 神戸市長、西脇市長、三木市長、小野市長、丹波市長、加東市長

（最近の動向）
●平成25年7月、5月 平野拡幅の整備促進を要望

（過去の動向）
平成25年2月、平成24年11月、10月、7月、平成23年8月

広域圏幹線道路として位置づけ



３．事業進捗の見込みの視点

■平野拡幅は平成21年度までに、L=2.0kmの区間を4車線供用しています。
■残る区間については、用地取得及び改良工事を推進しています。
■引き続き事業を推進し、平成26年度の供用を目指します。

7

区間 2.0km 1.3km 計

用地 取得済 用地取得(97%) 99%

工事 4車線供用中 改良工事 供用中区間
2.0km

※用地進捗率は、平成25年3月末の面積ベース



４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

平野拡幅の計画は、国道175号の交通混雑の緩和や交通安全
の確保、周辺の土地利用状況等を勘案し選定された合理的な
計画であり、周辺の環境や景観の保全を図っています。

8

今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト
縮減に努めながら引き続き事業を推進していきます。



５．関係自治体の意見等

国道１７５号は神戸市内を南北に連絡する重要な幹線道路である。

西戸田交差点以南の2.0kmについては、平成２１年３月までに拡幅が

平成25年9月18日 神建道計569号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に
係る意見照会について（回答）

■神戸市長

9

完了しているが、整備の効果を十分に発揮するとともに、通行の安全性

を確保するために、引き続き事業を継続し早期に拡幅整備することが必

要であると考える。



６．対応方針（原案） 国道175号 平野拡幅

１．事業の必要性等に関する視点

・未整備区間における交通量は、交通容量を上回っており、西戸田交差点は、朝の通勤時に、交通
混雑による速度低下が発生している。
・西戸田交差点における渋滞長調査において、最大２１０ｍの渋滞が発生。
・平野拡幅の整備により、交通混雑の緩和が期待。
・事業区間では、交通混雑に起因する追突事故が多く発生している。
・未整備区間の約９割に歩道がなく、未整備区間における自転車・歩行者の安全確保が課題。
・残る区間の整備により、歩道が整備され、自転車・歩行者の安全性向上が期待される。
・費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で１．７、残事業で７．１。

平野拡幅は、事業の必要性等に関する視点、事業の進捗の見込みの
視点から継続が妥当と判断できる。
引き続き事業を推進し、早期の供用を目指すことが適切である。

事 業 継 続

２．事業進捗の見込みの視点

・平野拡幅は、これまでに2.0kmを供用。
・現在、残る区間の用地買収、改良工事を推進。
・引き続き事業を推進し、平成26年度の供用を目指す。

10
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【前回評価時との比較表】 【　参考資料　】

平成２５年度　第２回事業評価監視委員会

事業名：一般国道１７５号　平野拡幅　（道路種別：一般国道）

　　事業化年度　：　昭和５８年度

前回評価時 今回評価
平成２２年度 平成２５年度

再評価理由 再評価後３年間が経過 再評価後３年間が経過

事業諸元

延　 長：3.3km
幅　 員：25.0m
種　 級：第３種第１級
設計速度：80km/h
車線数：４車線

同左 ・変更なし

全体事業費 １３０億円 同左 ・変更なし

 進捗状況
進捗率（事業費）約82%

用地取得率（面積）約99%
供用延長：2.0㎞

進捗率（事業費）約90%
用地取得率（面積）約99%

供用延長：2.0㎞
・進捗率（事業費）で約8%進捗

進捗率（事業費） 約82% 約90% ・約8%進捗

費用対効果Ｂ／Ｃ
１．７

（残事業　５．６）
１．７

（残事業７．１）

①推計手法の改善（第二段階）を反映した将
来OD表
②評価年、各年度事業費、GDPデフレータの
時点修正(H25）　等

備考

（主な変更点）

・H26 神戸市西区平野町西戸田～同市西区常本 L=1.3km 完成4車線供用予定



様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道175号　平野拡幅

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.7（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝153億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝5.9％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝7.1（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝110億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝53.2％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑な
モビリティの
確保

● 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：16094万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：29万人・時間/年（41488万人・時間/年⇒41459万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：平野拡幅 (県)野村明石線 (県)平野三木線 (県)神戸加古川姫路線
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：38万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：2割削減

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する
神姫バス 12系統（大久保駅～岩岡連絡所～上岩岡～神納～西神中央駅等）、36系統（明石駅～西区役所前～三木営業所～社）、
82系統（西神中央駅～養田・和田～三木営業所）
※事業区間内のバス停：西戸田上、平野橋、平野小学校前、環境西事業所前、向井

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる 三木市～JR西明石駅（所要時間:37分→35分）

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 三木市～神戸空港（所要時間:58分→56分）

物流効率化
の支援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる 三木市～東播磨港（所要時間:67分→65分）

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である



□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域
ネットワーク
の構築

□ 高速自動車国道と並行する自専道としての位置づけ有り

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を 短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる

個性ある
地域の形成

□ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 王子動物園（観光客数：128万人/年間　H23年）、須磨海浜水族園（観光客数：116万人/年間　H23年）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安
全性の向上が期待できる

□ バリアフリー新法基づく特定道路が新たにバリアフリー化される



無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 三木市～兵庫県立災害医療センター（所要時間:53分→51分）

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

■
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

国道175号（平野町向井～平野町西戸田区間、自動車交通量：13,483～26,825台/12h、歩行者交通量102人/日）

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

兵庫県地域防災計画（幹線緊急輸送路）

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する （主）神戸加古川姫路線～（一）西神1号線～（一）西神中央線（押部谷町和田～西区伊川谷町上脇）

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:557.62t-CO2/年

生活環境の改
善・保全 ● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：平野拡幅 (県)野村明石線 (県)平野三木線 (県)神戸加古川姫路線
排出削減量：4.82t／年、排出削減率：4％削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率
（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：平野拡幅 (県)野村明石線 (県)平野三木線 (県)神戸加古川姫路線
排出削減量：0.28t／年、排出削減率：4％削減

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

その他 □ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道175号 平野拡幅 Ｌ＝3.3km 二次改築 現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

47,500 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成25年度

単純合計 125億円 43億円 168億円 

うち残事業分 11億円 17億円 28億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

187億円 18億円 205億円 

うち残事業分 11億円 7.0億円 18億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成25年度

供 用 年 平成27年度

単年便益
（初年便益）

18億円 0.57億円 0.40億円 19億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

339億円 11億円 7.5億円 358億円 

うち残事業分 123億円 3.0億円 1.9億円 128億円 

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

基準値 変動ケース

交通量
(全事業)

47,500台/日 ±１０％

事業費
（全事業）

11億円 ±１０％

事業期間
（全事業）

1年 ±２０％

【残事業】

基準値 変動ケース

交通量
(残事業)

47,500台/日 ±１０％

事業費
(残事業)

11億円 ±１０％

事業期間
(残事業)

1年 ±２０％

53.2%

費用便益比（残事業） 7.1

経済的純現在価値（残事業） 110億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）

1.7～1.7

経済的内部収益率（残事業）

153億円 

経済的内部収益率（事業全体）

7.1～7.1

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

5.5～9.4

1.7

1.3～2.2

1.7～1.8

6.7～7.6

5.9%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

事業名：平野拡幅（事業全体）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(8.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

41.85

0

45.47

27,200

0

11,800

1919

0.00

0

0.00

85.15

25,600

1818

91.80

0

整備あり(B)整備なし(A)

31,400

6.16

8

48.09

36,800

様式－３①

9.97

12,700

8

4,400

38.68

69

6,600

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(3.3km)

(県)野村明
石線

(県)平野三
木線

(県)神戸加
古川姫路線

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。（上表は当該道路内の延長による加重平均値を記載）

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

24,501.92 24,507.44

24,679.28

0

17.9624,697.25

0

合計：6,868.9km

③その他道路合計
(6,845.6km)

0

0



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新設・改築道路 L=3.3km

主な周辺道路主な周辺道路



交通状況の変化

事業名：平野拡幅（残事業）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(8.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(1.3km)

(県)野村明
石線

(県)平野三
木線

様式－３①

6.97

41.85

27,200

4,4004,900

3

整備あり(B)

11,800

18

0

(県)神戸加
古川姫路線

30,200

整備なし(A)

8

2

8

11.21

6.16

14.49

12,700

0.00

1919

85.15

26,400

45.45

88.56

18

0

25,600

0

0

0.00

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。（上表は当該道路内の延長による加重平均値を記載）

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計：6,868.9km

③その他道路合計
(6,847.6km)

24,685.80 24,679.28

走行時間費用
整備あり(B)

00

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0 0

6.51

24,530.33 24,534.91

0.000.00



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新設・改築道路 L=1.3km

主な周辺道路



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 平野拡幅

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 平成25年

１時点のみ推計 ■（H42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

■

■
（H17センサスベース）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、
最終速度を採用。



事業名： 平野拡幅

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響



事業名： 平野拡幅

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 その他

４．その他

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道175号 平野拡幅 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.27 3.3 0.90
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-32年目 S 58 1983 3.2434 96.8 0.10 0.31
-31年目 S 59 1984 3.1187 98.7 3.50 10.18
-30年目 S 60 1985 2.9987 99.5 4.82 13.38
-29年目 S 61 1986 2.8834 101.2 2.43 6.38
-28年目 S 62 1987 2.7725 101.0 1.54 3.89
-27年目 S 63 1988 2.6658 101.5 3.17 7.67
-26年目 H 1 1989 2.5633 104.2 0.27 0.62
-25年目 H 2 1990 2.4647 106.5 1.25 2.67
-24年目 H 3 1991 2.3699 109.1 1.17 2.35
-23年目 H 4 1992 2.2788 110.6 0.39 0.74
-22年目 H 5 1993 2.1911 110.9 4.50 8.18
-21年目 H 6 1994 2.1068 110.8 1.76 3.08
-20年目 H 7 1995 2.0258 109.9 1.27 2.16
-19年目 H 8 1996 1.9479 109.5 4.80 7.86
-18年目 H 9 1997 1.8730 110.4 13.94 21.79
-17年目 H 10 1998 1.8009 109.9 4.67 7.04
-16年目 H 11 1999 1.7317 108.4 8.16 12.01
-15年目 H 12 2000 1.6651 107.2 12.39 17.73
-14年目 H 13 2001 1.6010 105.7 7.20 10.04
-13年目 H 14 2002 1.5395 103.8 5.36 7.32
-12年目 H 15 2003 1.4802 102.3 2.76 3.68
-11年目 H 16 2004 1.4233 101.0 0.90 1.16
-10年目 H 17 2005 1.3686 99.6 2.39 3.03
-9年目 H 18 2006 1.3159 98.7 3.24 3.98
-8年目 H 19 2007 1.2653 97.6 4.38 5.23
-7年目 H 20 2008 1.2167 96.8 4.30 4.98
-6年目 H 21 2009 1.1699 95.6 4.56 5.14
-5年目 H 22 2010 1.1249 93.7 0.95 1.05
-4年目 H 23 2011 1.0816 92.1 0.52 0.57
-3年目 H 24 2012 1.0400 92.1 4.47 4.64
-2年目 H 25 2013 1.0000 92.1 2.23 2.23
-1年目 H 26 2014 0.9615 92.1 11.45 11.01

供用開始年次 H 27 2015 0.9246 92.1 0.86 0.79
1年目 H 28 2016 0.8890 92.1 0.86 0.76
2年目 H 29 2017 0.8548 92.1 0.86 0.73
3年目 H 30 2018 0.8219 92.1 0.86 0.70
4年目 H 31 2019 0.7903 92.1 0.86 0.68
5年目 H 32 2020 0.7599 92.1 0.86 0.65
6年目 H 33 2021 0.7307 92.1 0.86 0.63
7年目 H 34 2022 0.7026 92.1 0.86 0.60
8年目 H 35 2023 0.6756 92.1 0.86 0.58
9年目 H 36 2024 0.6496 92.1 0.86 0.56
10年目 H 37 2025 0.6246 92.1 0.86 0.54
11年目 H 38 2026 0.6006 92.1 0.86 0.51
12年目 H 39 2027 0.5775 92.1 0.86 0.50
13年目 H 40 2028 0.5553 92.1 0.86 0.48
14年目 H 41 2029 0.5339 92.1 0.86 0.46
15年目 H 42 2030 0.5134 92.1 0.86 0.44
16年目 H 43 2031 0.4936 92.1 0.86 0.42
17年目 H 44 2032 0.4746 92.1 0.86 0.41
18年目 H 45 2033 0.4564 92.1 0.86 0.39
19年目 H 46 2034 0.4388 92.1 0.86 0.38
20年目 H 47 2035 0.4220 92.1 0.86 0.36
21年目 H 48 2036 0.4057 92.1 0.86 0.35
22年目 H 49 2037 0.3901 92.1 0.86 0.33
23年目 H 50 2038 0.3751 92.1 0.86 0.32
24年目 H 51 2039 0.3607 92.1 0.86 0.31
25年目 H 52 2040 0.3468 92.1 0.86 0.30
26年目 H 53 2041 0.3335 92.1 0.86 0.29
27年目 H 54 2042 0.3207 92.1 0.86 0.27
28年目 H 55 2043 0.3083 92.1 0.86 0.26
29年目 H 56 2044 0 2965 92 1 0 86 0 2529年目 H 56 2044 0.2965 92.1 0.86 0.25
30年目 H 57 2045 0.2851 92.1 0.86 0.24
31年目 H 58 2046 0.2741 92.1 0.86 0.23
32年目 H 59 2047 0.2636 92.1 0.86 0.23



33年目 H 60 2048 0.2534 92.1 0.86 0.22
34年目 H 61 2049 0.2437 92.1 0.86 0.21
35年目 H 62 2050 0.2343 92.1 0.86 0.20
36年目 H 63 2051 0.2253 92.1 0.86 0.19
37年目 H 64 2052 0.2166 92.1 0.86 0.19
38年目 H 65 2053 0.2083 92.1 0.86 0.18
39年目 H 66 2054 0.2003 92.1 0.86 0.17
40年目 H 67 2055 0.1926 92.1 0.86 0.17
41年目 H 68 2056 0.1852 92.1 0.86 0.16
42年目 H 69 2057 0.1780 92.1 0.86 0.15
43年目 H 70 2058 0.1712 92.1 0.86 0.15
44年目 H 71 2059 0.1646 92.1 0.86 0.14
45年目 H 72 2060 0.1583 92.1 0.86 0.14
46年目 H 73 2061 0.1522 92.1 0.86 0.13
47年目 H 74 2062 0.1463 92.1 0.86 0.13
48年目 H 75 2063 0.1407 92.1 0.86 0.12
49年目 H 76 2064 0.1353 92.1 -35.49 -4.80 0.86 0.12
  合　計 89.35 187.30 42.86 17.72

単純事業費計 124.84 42.86

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道175号 平野拡幅 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.27 1.3 0.35
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-1年目 H 26 2014 0.9615 92.1 11.45 11.01

供用開始年次 H 27 2015 0.9246 92.1 0.34 0.31
1年目 H 28 2016 0.8890 92.1 0.34 0.30
2年目 H 29 2017 0.8548 92.1 0.34 0.29
3年目 H 30 2018 0.8219 92.1 0.34 0.28
4年目 H 31 2019 0.7903 92.1 0.34 0.27
5年目 H 32 2020 0.7599 92.1 0.34 0.26
6年目 H 33 2021 0.7307 92.1 0.34 0.25
7年目 H 34 2022 0.7026 92.1 0.34 0.24
8年目 H 35 2023 0.6756 92.1 0.34 0.23
9年目 H 36 2024 0.6496 92.1 0.34 0.22
10年目 H 37 2025 0.6246 92.1 0.34 0.21
11年目 H 38 2026 0.6006 92.1 0.34 0.20
12年目 H 39 2027 0.5775 92.1 0.34 0.20
13年目 H 40 2028 0.5553 92.1 0.34 0.19
14年目 H 41 2029 0.5339 92.1 0.34 0.18
15年目 H 42 2030 0.5134 92.1 0.34 0.17
16年目 H 43 2031 0.4936 92.1 0.34 0.17
17年目 H 44 2032 0.4746 92.1 0.34 0.16
18年目 H 45 2033 0.4564 92.1 0.34 0.15
19年目 H 46 2034 0.4388 92.1 0.34 0.15
20年目 H 47 2035 0.4220 92.1 0.34 0.14
21年目 H 48 2036 0.4057 92.1 0.34 0.14
22年目 H 49 2037 0.3901 92.1 0.34 0.13
23年目 H 50 2038 0.3751 92.1 0.34 0.13
24年目 H 51 2039 0.3607 92.1 0.34 0.12
25年目 H 52 2040 0 3468 92 1 0 34 0 1225年目 H 52 2040 0.3468 92.1 0.34 0.12
26年目 H 53 2041 0.3335 92.1 0.34 0.11
27年目 H 54 2042 0.3207 92.1 0.34 0.11
28年目 H 55 2043 0.3083 92.1 0.34 0.10
29年目 H 56 2044 0.2965 92.1 0.34 0.10
30年目 H 57 2045 0.2851 92.1 0.34 0.10
31年目 H 58 2046 0.2741 92.1 0.34 0.09
32年目 H 59 2047 0.2636 92.1 0.34 0.09
33年目 H 60 2048 0.2534 92.1 0.34 0.09
34年目 H 61 2049 0.2437 92.1 0.34 0.08
35年目 H 62 2050 0.2343 92.1 0.34 0.08
36年目 H 63 2051 0.2253 92.1 0.34 0.08
37年目 H 64 2052 0.2166 92.1 0.34 0.07
38年目 H 65 2053 0.2083 92.1 0.34 0.07
39年目 H 66 2054 0.2003 92.1 0.34 0.07
40年目 H 67 2055 0.1926 92.1 0.34 0.07
41年目 H 68 2056 0.1852 92.1 0.34 0.06
42年目 H 69 2057 0.1780 92.1 0.34 0.06
43年目 H 70 2058 0.1712 92.1 0.34 0.06
44年目 H 71 2059 0.1646 92.1 0.34 0.06
45年目 H 72 2060 0.1583 92.1 0.34 0.05
46年目 H 73 2061 0.1522 92.1 0.34 0.05
47年目 H 74 2062 0.1463 92.1 0.34 0.05
48年目 H 75 2063 0.1407 92.1 0.34 0.05
49年目 H 76 2064 0.1353 92.1 0.00 0.00 0.34 0.05
  合　計 11.45 11.01 16.88 7.01

単純事業費計 11.45 16.88

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5
便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道175号　平野拡幅

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
H 25 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

供用開始年次 H 27 0.99712 0.99160 1.00990 0.99803 0.9246 92.1 11.82 3.77 2.68 18.27 16.07 0.22 0.07 0.28 0.57 0.50 0.40 0.36 19.25 16.93
1年目 H 28 0.99712 0.99153 1.00981 0.99802 0.8890 92.1 11.79 3.74 2.71 18.23 15.42 0.22 0.07 0.29 0.57 0.48 0.40 0.34 19.21 16.25
2年目 H 29 0.99711 0.99146 1.00971 0.99802 0.8548 92.1 11.76 3.70 2.73 18.19 14.80 0.22 0.07 0.29 0.57 0.47 0.40 0.33 19.17 15.59
3年目 H 30 0.99710 0.99138 1.00962 0.99801 0.8219 92.1 11.72 3.67 2.76 18.15 14.20 0.22 0.07 0.29 0.57 0.45 0.40 0.31 19.13 14.96
4年目 H 31 0.99709 0.99131 1.00953 0.99801 0.7903 92.1 11.69 3.64 2.79 18.12 13.62 0.22 0.07 0.29 0.58 0.43 0.40 0.30 19.09 14.36
5年目 H 32 0.99817 0.99297 1.01258 0.99953 0.7599 92.1 11.65 3.61 2.81 18.08 13.07 0.22 0.07 0.30 0.58 0.42 0.40 0.29 19.05 13.78
6年目 H 33 0.99816 0.99292 1.01242 0.99953 0.7307 92.1 11.63 3.58 2.85 18.07 12.56 0.21 0.07 0.30 0.58 0.40 0.40 0.28 19.05 13.24
7年目 H 34 0.99816 0.99287 1.01227 0.99953 0.7026 92.1 11.61 3.56 2.89 18.05 12.07 0.21 0.07 0.30 0.58 0.39 0.40 0.27 19.04 12.73
8年目 H 35 0.99816 0.99282 1.01212 0.99953 0.6756 92.1 11.59 3.53 2.92 18.04 11.60 0.21 0.06 0.31 0.59 0.38 0.40 0.26 19.03 12.23
9年目 H 36 0.99815 0.99277 1.01198 0.99953 0.6496 92.1 11.57 3.51 2.96 18.03 11.14 0.21 0.06 0.31 0.59 0.36 0.40 0.25 19.02 11.76
10年目 H 37 0.99815 0.99272 1.01184 0.99953 0.6246 92.1 11.55 3.48 2.99 18.02 10.71 0.21 0.06 0.32 0.59 0.35 0.40 0.24 19.01 11.30
11年目 H 38 0.99815 0.99266 1.01170 0.99953 0.6006 92.1 11.53 3.46 3.03 18.01 10.29 0.21 0.06 0.32 0.59 0.34 0.40 0.23 19.00 10.86
12年目 H 39 0.99814 0.99261 1.01156 0.99953 0.5775 92.1 11.50 3.43 3.06 18.00 9.89 0.21 0.06 0.32 0.60 0.33 0.40 0.22 18.99 10.44
13年目 H 40 0.99814 0.99255 1.01143 0.99953 0.5553 92.1 11.48 3.41 3.10 17.99 9.50 0.21 0.06 0.33 0.60 0.32 0.40 0.21 18.99 10.03
14年目 H 41 0.99814 0.99250 1.01130 0.99953 0.5339 92.1 11.46 3.38 3.13 17.97 9.13 0.21 0.06 0.33 0.60 0.31 0.40 0.20 18.98 9.64
15年目 H 42 0.99061 0.99308 1.00215 0.99307 0.5134 92.1 11.44 3.36 3.17 17.96 8.77 0.21 0.06 0.33 0.61 0.30 0.40 0.19 18.97 9.27
16年目 H 43 0.99052 0.99303 1.00215 0.99302 0.4936 92.1 11.33 3.33 3.18 17.84 8.38 0.21 0.06 0.33 0.60 0.28 0.40 0.19 18.84 8.85
17年目 H 44 0.99043 0.99298 1.00214 0.99298 0.4746 92.1 11.22 3.31 3.18 17.72 8.00 0.21 0.06 0.34 0.60 0.27 0.39 0.18 18.71 8.45
18年目 H 45 0.99034 0.99293 1.00214 0.99293 0.4564 92.1 11.12 3.29 3.19 17.59 7.64 0.21 0.06 0.34 0.60 0.26 0.39 0.17 18.58 8.07
19年目 H 46 0.99025 0.99288 1.00213 0.99288 0.4388 92.1 11.01 3.26 3.20 17.47 7.29 0.20 0.06 0.34 0.60 0.25 0.39 0.16 18.46 7.70
20年目 H 47 0.99015 0.99283 1.00213 0.99282 0.4220 92.1 10.90 3.24 3.20 17.34 6.96 0.20 0.06 0.34 0.60 0.24 0.38 0.15 18.33 7.36
21年目 H 48 0.99005 0.99278 1.00212 0.99277 0.4057 92.1 10.80 3.22 3.21 17.22 6.65 0.20 0.06 0.34 0.60 0.23 0.38 0.15 18.20 7.02
22年目 H 49 0.98995 0.99273 1.00212 0.99272 0.3901 92.1 10.69 3.19 3.22 17.10 6.35 0.20 0.06 0.34 0.59 0.22 0.38 0.14 18.07 6.71
23年目 H 50 0.98985 0.99267 1.00211 0.99267 0.3751 92.1 10.58 3.17 3.22 16.97 6.06 0.20 0.06 0.34 0.59 0.21 0.38 0.13 17.94 6.40
24年目 H 51 0 98975 0 99262 1 00211 0 99261 0 3607 92 1 10 47 3 15 3 23 16 85 5 78 0 19 0 06 0 34 0 59 0 20 0 37 0 13 17 81 6 11

 事故減少便益
(億円)

合　　　計

24年目 H 51 0.98975 0.99262 1.00211 0.99261 0.3607 92.1 10.47 3.15 3.23 16.85 5.78 0.19 0.06 0.34 0.59 0.20 0.37 0.13 17.81 6.11
25年目 H 52 0.98964 0.99256 1.00211 0.99256 0.3468 92.1 10.37 3.12 3.24 16.73 5.52 0.19 0.06 0.34 0.59 0.19 0.37 0.12 17.69 5.84
26年目 H 53 0.98953 0.99251 1.00210 0.99250 0.3335 92.1 10.26 3.10 3.24 16.60 5.27 0.19 0.06 0.34 0.59 0.19 0.37 0.12 17.56 5.57
27年目 H 54 0.98942 0.99245 1.00210 0.99245 0.3207 92.1 10.15 3.08 3.25 16.48 5.03 0.19 0.06 0.34 0.59 0.18 0.37 0.11 17.43 5.32
28年目 H 55 0.98931 0.99239 1.00209 0.99239 0.3083 92.1 10.04 3.05 3.26 16.35 4.80 0.19 0.06 0.34 0.58 0.17 0.36 0.11 17.30 5.07
29年目 H 56 0.98919 0.99234 1.00209 0.99233 0.2965 92.1 9.94 3.03 3.26 16.23 4.58 0.18 0.06 0.34 0.58 0.16 0.36 0.10 17.17 4.84
30年目 H 57 0.98908 0.99228 1.00208 0.99227 0.2851 92.1 9.83 3.01 3.27 16.11 4.37 0.18 0.05 0.34 0.58 0.16 0.36 0.10 17.04 4.62
31年目 H 58 0.98895 0.99222 1.00208 0.99221 0.2741 92.1 9.72 2.98 3.28 15.98 4.17 0.18 0.05 0.35 0.58 0.15 0.35 0.09 16.92 4.41
32年目 H 59 0.98883 0.99215 1.00208 0.99215 0.2636 92.1 9.61 2.96 3.28 15.86 3.98 0.18 0.05 0.35 0.58 0.14 0.35 0.09 16.79 4.21
33年目 H 60 0.98871 0.99209 1.00207 0.99209 0.2534 92.1 9.51 2.94 3.29 15.73 3.79 0.18 0.05 0.35 0.58 0.14 0.35 0.08 16.66 4.02
34年目 H 61 0.98858 0.99203 1.00207 0.99202 0.2437 92.1 9.40 2.91 3.30 15.61 3.62 0.17 0.05 0.35 0.57 0.13 0.35 0.08 16.53 3.83
35年目 H 62 0.98844 0.99197 1.00206 0.99196 0.2343 92.1 9.29 2.89 3.30 15.49 3.45 0.17 0.05 0.35 0.57 0.13 0.34 0.08 16.40 3.66
36年目 H 63 0.98831 0.99190 1.00206 0.99190 0.2253 92.1 9.18 2.87 3.31 15.36 3.29 0.17 0.05 0.35 0.57 0.12 0.34 0.07 16.28 3.49
37年目 H 64 0.98817 0.99183 1.00205 0.99183 0.2166 92.1 9.08 2.84 3.32 15.24 3.14 0.17 0.05 0.35 0.57 0.12 0.34 0.07 16.15 3.33
38年目 H 65 0.98803 0.99177 1.00205 0.99176 0.2083 92.1 8.97 2.82 3.33 15.12 3.00 0.17 0.05 0.35 0.57 0.11 0.33 0.07 16.02 3.17
39年目 H 66 0.98788 0.99170 1.00205 0.99169 0.2003 92.1 8.86 2.80 3.33 14.99 2.86 0.16 0.05 0.35 0.57 0.11 0.33 0.06 15.89 3.03
40年目 H 67 0.98774 0.99163 1.00204 0.99162 0.1926 92.1 8.76 2.77 3.34 14.87 2.72 0.16 0.05 0.35 0.56 0.10 0.33 0.06 15.76 2.89
41年目 H 68 0.98758 0.99156 1.00204 0.99155 0.1852 92.1 8.65 2.75 3.35 14.74 2.60 0.16 0.05 0.35 0.56 0.10 0.33 0.06 15.63 2.75
42年目 H 69 0.98743 0.99149 1.00203 0.99148 0.1780 92.1 8.54 2.73 3.35 14.62 2.48 0.16 0.05 0.35 0.56 0.09 0.32 0.05 15.51 2.63
43年目 H 70 0.98727 0.99141 1.00203 0.99141 0.1712 92.1 8.43 2.71 3.36 14.50 2.36 0.16 0.05 0.35 0.56 0.09 0.32 0.05 15.38 2.50
44年目 H 71 0.98710 0.99134 1.00203 0.99133 0.1646 92.1 8.33 2.68 3.37 14.37 2.25 0.15 0.05 0.35 0.56 0.09 0.32 0.05 15.25 2.39
45年目 H 72 0.98693 0.99126 1.00202 0.99126 0.1583 92.1 8.22 2.66 3.37 14.25 2.15 0.15 0.05 0.36 0.56 0.08 0.32 0.05 15.12 2.28
46年目 H 73 0.98676 0.99119 1.00202 0.99118 0.1522 92.1 8.11 2.64 3.38 14.13 2.05 0.15 0.05 0.36 0.55 0.08 0.31 0.05 14.99 2.17
47年目 H 74 0.98658 0.99111 1.00201 0.99110 0.1463 92.1 8.00 2.61 3.39 14.00 1.95 0.15 0.05 0.36 0.55 0.08 0.31 0.04 14.86 2.07
48年目 H 75 0.98640 0.99103 1.00201 0.99102 0.1407 92.1 7.90 2.59 3.39 13.88 1.86 0.15 0.05 0.36 0.55 0.07 0.31 0.04 14.74 1.97
49年目 H 76 0.98621 0.99095 1.00201 0.99094 0.1353 92.1 7.79 2.57 3.40 13.75 1.77 0.14 0.05 0.36 0.55 0.07 0.30 0.04 14.61 1.88

合　    計 510.84 157.09 158.35 826.29 338.99 9.43 2.87 16.69 28.99 11.47 18.31 7.51 873.58 357.97



様式-5
便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道175号　平野拡幅

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
H 25 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

供用開始年次 H 27 0.99712 0.99160 1.00990 0.99803 0.9246 92.1 3.78 1.32 1.42 6.52 5.74 0.01 0.00 0.13 0.14 0.12 0.10 0.09 6.76 5.94
1年目 H 28 0.99712 0.99153 1.00981 0.99802 0.8890 92.1 3.77 1.31 1.43 6.51 5.51 0.01 0.00 0.13 0.14 0.12 0.10 0.08 6.75 5.71
2年目 H 29 0.99711 0.99146 1.00971 0.99802 0.8548 92.1 3.76 1.30 1.45 6.50 5.29 0.01 0.00 0.13 0.14 0.11 0.10 0.08 6.74 5.48
3年目 H 30 0.99710 0.99138 1.00962 0.99801 0.8219 92.1 3.75 1.29 1.46 6.50 5.08 0.01 0.00 0.13 0.14 0.11 0.10 0.08 6.74 5.27
4年目 H 31 0.99709 0.99131 1.00953 0.99801 0.7903 92.1 3.73 1.28 1.48 6.49 4.88 0.01 0.00 0.13 0.14 0.11 0.10 0.07 6.73 5.06
5年目 H 32 0.99817 0.99297 1.01258 0.99953 0.7599 92.1 3.72 1.27 1.49 6.48 4.69 0.01 0.00 0.13 0.14 0.10 0.10 0.07 6.72 4.86
6年目 H 33 0.99816 0.99292 1.01242 0.99953 0.7307 92.1 3.72 1.26 1.51 6.48 4.51 0.01 0.00 0.13 0.14 0.10 0.10 0.07 6.73 4.68
7年目 H 34 0.99816 0.99287 1.01227 0.99953 0.7026 92.1 3.71 1.25 1.53 6.49 4.34 0.01 0.00 0.14 0.15 0.10 0.10 0.07 6.73 4.50
8年目 H 35 0.99816 0.99282 1.01212 0.99953 0.6756 92.1 3.70 1.24 1.55 6.49 4.17 0.01 0.00 0.14 0.15 0.09 0.10 0.06 6.74 4.33
9年目 H 36 0.99815 0.99277 1.01198 0.99953 0.6496 92.1 3.70 1.23 1.57 6.49 4.01 0.01 0.00 0.14 0.15 0.09 0.10 0.06 6.74 4.17
10年目 H 37 0.99815 0.99272 1.01184 0.99953 0.6246 92.1 3.69 1.22 1.58 6.50 3.86 0.01 0.00 0.14 0.15 0.09 0.10 0.06 6.75 4.01
11年目 H 38 0.99815 0.99266 1.01170 0.99953 0.6006 92.1 3.68 1.21 1.60 6.50 3.71 0.01 0.00 0.14 0.15 0.09 0.10 0.06 6.75 3.86
12年目 H 39 0.99814 0.99261 1.01156 0.99953 0.5775 92.1 3.68 1.20 1.62 6.50 3.57 0.01 0.00 0.14 0.15 0.08 0.10 0.05 6.75 3.71
13年目 H 40 0.99814 0.99255 1.01143 0.99953 0.5553 92.1 3.67 1.19 1.64 6.51 3.44 0.01 0.00 0.14 0.16 0.08 0.10 0.05 6.76 3.57
14年目 H 41 0.99814 0.99250 1.01130 0.99953 0.5339 92.1 3.66 1.19 1.66 6.51 3.31 0.01 0.00 0.15 0.16 0.08 0.10 0.05 6.76 3.44
15年目 H 42 0.99061 0.99308 1.00215 0.99307 0.5134 92.1 3.66 1.18 1.68 6.51 3.18 0.01 0.00 0.15 0.16 0.08 0.10 0.05 6.77 3.31
16年目 H 43 0.99052 0.99303 1.00215 0.99302 0.4936 92.1 3.62 1.17 1.68 6.47 3.04 0.01 0.00 0.15 0.16 0.07 0.10 0.05 6.73 3.16
17年目 H 44 0.99043 0.99298 1.00214 0.99298 0.4746 92.1 3.59 1.16 1.69 6.43 2.91 0.01 0.00 0.15 0.16 0.07 0.10 0.04 6.69 3.02
18年目 H 45 0.99034 0.99293 1.00214 0.99293 0.4564 92.1 3.55 1.15 1.69 6.39 2.78 0.01 0.00 0.15 0.16 0.07 0.10 0.04 6.65 2.89
19年目 H 46 0.99025 0.99288 1.00213 0.99288 0.4388 92.1 3.52 1.14 1.69 6.36 2.65 0.01 0.00 0.15 0.16 0.07 0.10 0.04 6.61 2.76
20年目 H 47 0.99015 0.99283 1.00213 0.99282 0.4220 92.1 3.48 1.14 1.70 6.32 2.54 0.01 0.00 0.15 0.16 0.06 0.10 0.04 6.57 2.64
21年目 H 48 0.99005 0.99278 1.00212 0.99277 0.4057 92.1 3.45 1.13 1.70 6.28 2.42 0.01 0.00 0.15 0.16 0.06 0.09 0.04 6.53 2.52
22年目 H 49 0.98995 0.99273 1.00212 0.99272 0.3901 92.1 3.42 1.12 1.70 6.24 2.32 0.01 0.00 0.15 0.16 0.06 0.09 0.03 6.49 2.41
23年目 H 50 0.98985 0.99267 1.00211 0.99267 0.3751 92.1 3.38 1.11 1.71 6.20 2.21 0.01 0.00 0.15 0.16 0.06 0.09 0.03 6.45 2.30
24年目 H 51 0 98975 0 99262 1 00211 0 99261 0 3607 92 1 3 35 1 10 1 71 6 16 2 11 0 01 0 00 0 15 0 16 0 06 0 09 0 03 6 41 2 20

 事故減少便益
(億円)

合　　　計

24年目 H 51 0.98975 0.99262 1.00211 0.99261 0.3607 92.1 3.35 1.10 1.71 6.16 2.11 0.01 0.00 0.15 0.16 0.06 0.09 0.03 6.41 2.20
25年目 H 52 0.98964 0.99256 1.00211 0.99256 0.3468 92.1 3.31 1.10 1.71 6.12 2.02 0.01 0.00 0.15 0.16 0.05 0.09 0.03 6.38 2.10
26年目 H 53 0.98953 0.99251 1.00210 0.99250 0.3335 92.1 3.28 1.09 1.72 6.08 1.93 0.01 0.00 0.15 0.16 0.05 0.09 0.03 6.34 2.01
27年目 H 54 0.98942 0.99245 1.00210 0.99245 0.3207 92.1 3.24 1.08 1.72 6.04 1.84 0.01 0.00 0.15 0.16 0.05 0.09 0.03 6.30 1.92
28年目 H 55 0.98931 0.99239 1.00209 0.99239 0.3083 92.1 3.21 1.07 1.73 6.01 1.76 0.01 0.00 0.15 0.16 0.05 0.09 0.03 6.26 1.84
29年目 H 56 0.98919 0.99234 1.00209 0.99233 0.2965 92.1 3.17 1.06 1.73 5.97 1.68 0.01 0.00 0.15 0.16 0.05 0.09 0.03 6.22 1.75
30年目 H 57 0.98908 0.99228 1.00208 0.99227 0.2851 92.1 3.14 1.05 1.73 5.93 1.61 0.01 0.00 0.15 0.16 0.04 0.09 0.02 6.18 1.68
31年目 H 58 0.98895 0.99222 1.00208 0.99221 0.2741 92.1 3.11 1.05 1.74 5.89 1.54 0.01 0.00 0.15 0.16 0.04 0.09 0.02 6.14 1.60
32年目 H 59 0.98883 0.99215 1.00208 0.99215 0.2636 92.1 3.07 1.04 1.74 5.85 1.47 0.01 0.00 0.15 0.16 0.04 0.09 0.02 6.10 1.53
33年目 H 60 0.98871 0.99209 1.00207 0.99209 0.2534 92.1 3.04 1.03 1.74 5.81 1.40 0.01 0.00 0.15 0.16 0.04 0.09 0.02 6.06 1.46
34年目 H 61 0.98858 0.99203 1.00207 0.99202 0.2437 92.1 3.00 1.02 1.75 5.77 1.34 0.01 0.00 0.15 0.16 0.04 0.09 0.02 6.02 1.40
35年目 H 62 0.98844 0.99197 1.00206 0.99196 0.2343 92.1 2.97 1.01 1.75 5.73 1.28 0.01 0.00 0.15 0.16 0.04 0.09 0.02 5.98 1.33
36年目 H 63 0.98831 0.99190 1.00206 0.99190 0.2253 92.1 2.93 1.01 1.75 5.70 1.22 0.01 0.00 0.16 0.16 0.03 0.08 0.02 5.94 1.27
37年目 H 64 0.98817 0.99183 1.00205 0.99183 0.2166 92.1 2.90 1.00 1.76 5.66 1.17 0.01 0.00 0.16 0.16 0.03 0.08 0.02 5.90 1.22
38年目 H 65 0.98803 0.99177 1.00205 0.99176 0.2083 92.1 2.87 0.99 1.76 5.62 1.11 0.01 0.00 0.16 0.16 0.03 0.08 0.02 5.86 1.16
39年目 H 66 0.98788 0.99170 1.00205 0.99169 0.2003 92.1 2.83 0.98 1.77 5.58 1.06 0.01 0.00 0.16 0.16 0.03 0.08 0.02 5.82 1.11
40年目 H 67 0.98774 0.99163 1.00204 0.99162 0.1926 92.1 2.80 0.97 1.77 5.54 1.02 0.01 0.00 0.16 0.16 0.03 0.08 0.01 5.79 1.06
41年目 H 68 0.98758 0.99156 1.00204 0.99155 0.1852 92.1 2.76 0.97 1.77 5.50 0.97 0.01 0.00 0.16 0.16 0.03 0.08 0.01 5.75 1.01
42年目 H 69 0.98743 0.99149 1.00203 0.99148 0.1780 92.1 2.73 0.96 1.78 5.46 0.93 0.01 0.00 0.16 0.16 0.03 0.08 0.01 5.71 0.97
43年目 H 70 0.98727 0.99141 1.00203 0.99141 0.1712 92.1 2.69 0.95 1.78 5.42 0.88 0.01 0.00 0.16 0.16 0.03 0.08 0.01 5.67 0.92
44年目 H 71 0.98710 0.99134 1.00203 0.99133 0.1646 92.1 2.66 0.94 1.78 5.38 0.84 0.01 0.00 0.16 0.16 0.03 0.08 0.01 5.63 0.88
45年目 H 72 0.98693 0.99126 1.00202 0.99126 0.1583 92.1 2.63 0.93 1.79 5.35 0.81 0.01 0.00 0.16 0.17 0.02 0.08 0.01 5.59 0.84
46年目 H 73 0.98676 0.99119 1.00202 0.99118 0.1522 92.1 2.59 0.92 1.79 5.31 0.77 0.01 0.00 0.16 0.17 0.02 0.08 0.01 5.55 0.80
47年目 H 74 0.98658 0.99111 1.00201 0.99110 0.1463 92.1 2.56 0.92 1.79 5.27 0.73 0.01 0.00 0.16 0.17 0.02 0.08 0.01 5.51 0.77
48年目 H 75 0.98640 0.99103 1.00201 0.99102 0.1407 92.1 2.52 0.91 1.80 5.23 0.70 0.01 0.00 0.16 0.17 0.02 0.08 0.01 5.47 0.73
49年目 H 76 0.98621 0.99095 1.00201 0.99094 0.1353 92.1 2.49 0.90 1.80 5.19 0.67 0.01 0.00 0.16 0.17 0.02 0.08 0.01 5.43 0.70

合　    計 163.23 55.11 83.90 302.24 123.00 0.48 -0.02 7.41 7.87 3.00 4.54 1.86 314.64 127.86



(事業全体）

車線数 延長

4 3.3km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 4,478

改良費 2,390

土工 ｍ3 160,932 202

軟弱地盤改良工 ｍ3 14,179 48

法面工 ㎡ 21,772 43 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 515 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

管渠工 ｍ 3,016 103

函渠工 ｍ 1,115 442

排水工 ｍ 9,466 347

中央分離帯工 ｍ 3,211 29

雑工 式 1 661 縁石、区画線、構造物取壊し、仮設工

橋梁費 516

橋梁 ｍ 75 516

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 1,026

車道舗装 ㎡ 92,996 943

歩道舗装 ㎡ 29,270 83

付帯施設費 546

付帯工事費 式 1 276 標識工、防護柵工、道路照明等

その他 式 1 270

②用地及補償費 5,722

用地費 ㎡ 61,311 3,549

宅地 ㎡ 4,642 666

田畑 ㎡ 54,154 2,869

山林・原野 ㎡ 2,515 14

その他 ㎡

補償費 式 1 2,173

③間接経費 式 1 2,800 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 13,000

路線名 箇所名

一般国道175号 平野拡幅



（残事業）

車線数 延長

4 3.3km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 1,148

改良費 631

土工 ｍ3 28,222 43

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 6,462 18 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 100 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

管渠工 ｍ 287 21

函渠工 ｍ 203 214

排水工 ｍ 2,005 86

中央分離帯工 ｍ 709 16

雑工 式 1 133 縁石、区画線、構造物取壊し、仮設工

橋梁費

橋梁 ｍ

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 405

車道舗装 ㎡ 14,546 375

歩道舗装 ㎡ 5,368 30

付帯施設費 112

付帯工事費 式 57 標識工、防護柵工、道路照明等

その他 式 1 55

②用地及補償費

用地費 ㎡

宅地 ㎡

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡

その他 ㎡

補償費 式

③間接経費 式 1 54 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 1,202

路線名 箇所名

一般国道175号 平野拡幅



（事業全体、残事業）

車線数 延長

4 3.3km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

　km 3.3 900 巡回、清掃、除草等

式 1 3,600 橋梁0.075km

式 1 0

4,500

路線名 箇所名

一般国道175号 平野拡幅

区分

維持費

修繕費

その他

維持管理費合計





（別紙）
（再評価）

【道路事業】

一般国道１７５号平野拡幅 事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴県の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作成す
るためのものです。
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