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１．事業の概要 

同港背後に立地する企業の物流効率化を図り、地域の産業競争力の向上を支援 
災害時における海上物流拠点としての緊急物資及び一般貨物の物流機能を確保 
港内静穏度の向上に伴う荷役効率の向上、高潮時の背後地への浸水防止、避泊水域の確保 

■ 整 備 目 的 

■事業概要、進捗状況等 

防波堤(外) 

航路（-13m） 

青岸岸壁 
防波堤(北)、護岸(防波) 

泊地(-7.5m) 

埠頭用地 

西浜第5号岸壁(-13m) 

西浜第3号岸壁(-12m)（耐震） 

西浜第4号岸壁(-5.5m) 

中埠頭第3,4 
岸壁(-10m) 

上屋,埠頭用地 上屋,クレーン,道路,埠頭用地 

西浜地区 

築港地区 
青岸地区 

道路 

泊地（-12m） 

泊地（-13m） 
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赤色：整備中  青色：供用中 

【直轄事業】 582億円 

施設名 事業期間 事業費 既投資額 進捗率 

防波堤（外） S57～H29 360億円 323億円 90％ 

航路、泊地（-12～-13m） H4～H29 102億円 55億円 54％ 

中埠頭第3,4岸壁（-10m） S50～S57 36億円 36億円 100％ 

西浜第3岸壁（-12m）（耐震） S60～H24 48億円 48億円 100％ 

西浜第5岸壁（-13m） H3～H11 37億円 37億円 100％ 

合計 － 582億円 498億円 86％ 

【補助事業】 102億円 

施設名 事業期間 事業費 既投資額 進捗率 

青岸岸壁 S53～H14 33億円 33億円 100％ 

防波堤（北）、護岸（防波） H5～H13 61億円 61億円 100％ 

泊地（-7.5m） H10～H29 1億円 0億円 11％ 

道路 H4～H25 4億円 4億円 100％ 

西浜第4岸壁（-5.5m） S61～H5 2億円 2億円 100％ 

合計 － 102億円 101億円 99％ 

【起債事業】 60億円 

施設名 事業期間 事業費 既投資額 進捗率 

上屋、埠頭用地、クレーン S61～H22 60億円 60億円 100％ 

合計 － 60億円 60億円 100％ 

事業全体 
事業期間 事業費 既投資額 進捗率 

S50～H29 745億円 660億円 89％ 



■高潮対策や小型船航行安全対策の重要性 

・台風の大型化等により、高潮対策や小型船舶航行安全対策の重要性
が増している。 
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２．事業の必要性等に関する視点 

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化 

■港湾背後に立地する主な企業の動向 

【化学工業関連】 
 ・塩の加工メーカーが調味料等添加用の食塩や凍結防止剤を生産 
 ・原材料となる原塩を豪州から和歌山下津港を利用して輸入 
【産業機械関連】 
 ・ニット機械製造メーカーが電子制御横編み機を生産 
 ・コンテナで製品を韓国、欧州及び東南アジアに輸出 

■南海トラフで発生する地震による大規模災害への対応 
■主要貨物の動向 

・コンテナ取扱貨物量は7千TEU前後で安定的に推移しており、平成22年
以降は微増傾向。 
・バルク取扱貨物量は、リーマン・ショック以後40万トン前後で順調に推移。 

阪神・淡路大震災で被災した神戸港六甲アイランドRC3 阪神・淡路大震災で被災した神戸港PI PC7-9 
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和歌山下津港における 
コンテナ取扱貨物量の推移 

※ 国際フィーダーコンテナ貨物を含む/H24は速報値 
出典：港湾統計年報（国土交通省）を基に作成 

和歌山下津港における 
バルク取扱貨物量の推移 

※本プロジェクト対象施設で取り扱われた貨物量を集計 
出典：港湾管理者提供データを基に作成 

西浜第５岸壁におけるコンテナ貨物の荷役状況
（平成23年5月撮影） 

西浜第３岸壁における原塩の荷役状況 
（平成23年5月撮影） 

・和歌山県地域防災計画（抜粋）：「耐震強化岸壁を整備して、緊急海上
輸送を支える港湾防災ネットワークを計画するとともに、緊急輸送路との
連携を図る」 
・本プロジェクト実施により、被災時に緊急物資を和歌山下津港から直接
搬入することが可能となり、被災地での支援活動が円滑に行われ、被災
後においても、背後に立地する企業の港湾貨物を安定的に取り扱うこと
が期待されている。 
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輸送コストの削減 

２．事業の必要性等に関する視点 
２）事業の整備効果【輸送コストの削減】 
 

本プロジェクトの実施により、バルク貨物及びコンテナ貨物の取り扱いが可能となり、輸送コストを削減。 

すでに発現している便益 
（一部残事業便益） 
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●「国際物流ターミナル整備後」のバルク貨物の輸送形態イメージ 

・本プロジェクトの実施により、近傍の港湾である大
阪港等までの陸上輸送コストを削減することが可
能となる。 

輸送コスト削減便益     
１８．１億円/年 

※代替港が大阪港の場合の輸送形態（移入）を例示 

整備後 (With) 

整備前 (Without) 

和歌山下津港 
背後圏 

陸上輸送 

 
大阪港 

海外諸港 

和歌山下津港 
背後圏 

 
和歌山下津港 海外諸港 

陸上輸送 

陸上輸送コスト削減 

海上輸送 

海上輸送 

※原塩を他のバルク貨物と同一のバースで取り扱う場合には、洗浄等
が必要になる場合があるため、原塩を専用に取り扱っているバースが
ある最も近傍の大阪港を代替港に設定している。 

● 「国際物流ターミナル整備後」のコンテナ貨物の輸送形態イメージ 

・和歌山下津港におけるコンテナ貨物の取扱が可能
となる。 
・本プロジェクトの実施により、代替港である大阪港
までの陸上輸送コストを削減することが可能となる。 

輸送コスト削減便益     
２．６億円/年 

整備後 (With) 

整備前 (Without) 

和歌山下津港 
背後圏 

陸上輸送 

 
大阪港 

海外諸港 

和歌山下津港 
背後圏 

 
和歌山下津港 

海外諸港 

陸上輸送 

陸上輸送コスト削減 

海上輸送 

海上輸送 



２．事業の必要性等に関する視点 
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防波堤 

【青岸地区】 

【築港地区】 

２）事業の整備効果【浸水被害・海難に伴う損失の削減】 

浸水被害・海難に伴う損失の削減 

 本プロジェクトの実施により、高潮による浸水被害及び海難に伴う損失を削減。 

防波堤が整備されていない場合の浸水エリア 
・防波堤を整備することにより、高潮時の港内波高が低減され、高
潮による浸水被害に伴う損失を削減することが可能となる。 

浸水被害削減便益     
２３．８億円/年 

海難削減便益     
１２７．４億円/年 

【西浜地区】 

避難泊地(100～500GT) 
２隻（Without）→８隻（With） 

 

・荒天時に安全な避泊を行うことが可能な避難泊地を確保するこ
とにより、海難に伴う損失を削減することが可能となる。 

すでに発現している便益 
（一部残事業便益） 

被災時の円滑な支援活動及び被災後の港湾物流機能の確保  すでに発現している便益 

２）事業の整備効果【被災時の円滑な支援活動及び被災後の港湾物流機能の確保】 

●「国際物流ターミナル整備後」の震災後の緊急物資の輸送形態イメージ 

トラックによる輸送 船舶による輸送 

円滑な支援活動が可能 

※地震発生確率考慮後の単年度の平均便益額 

被災時の輸送コスト削減便益     
１．６億円/年 

 本プロジェクトの実施により、被災時に、和歌山県地域防災計画に基づく緊急物資の和歌山下津港からの搬入を可能とするとともに、被災後に
おいても、物流機能が維持され、背後立地企業の事業活動が早期に再開可能となる。 

・大規模地震発生時に緊急物資及び一般貨物を取り扱うことが可能
となる。 
・本プロジェクトが整備されなかった場合、被災エリア外の最も近傍
の港湾である四日市港までの陸上輸送が必要となる。 
・代替港の利用が解消され、荷主の輸送コストの削減が期待できる。 



２．事業の必要性等に関する視点 

便益（Ｂ） 
 「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル」（平成23年6月 国土交通省港湾局）に基づき、「輸送コストの削減」、
「災害時の輸送コストの削減」、「浸水被害に伴う損失の削減」、「海難に伴う損失の削減」及び「残存価値」について、本
プロジェクトの整備の有無それぞれについて推計し算出。 

費用（Ｃ） 
 本プロジェクト整備に係る総事業費および運営管理費を算出。 

■事業全体 

便 
益 
(B) 

輸送コスト 
削減便益 

震災時の 
輸送コスト 
削減便益 

浸水被害 
削減便益 

海難 
削減便益 

残存価値 総便益 
費用 
便益比 
（B/C） 

1,276億円 37億円 955億円 3,930億円 16億円 6,214億円 

4.0 費 
用 
(C) 

総費用（総事業費＋運営管理費） 

1,544億円 

■残事業 

３）事業の投資効果 

基準年 

検討期間 

現在価値算出のための 

      社会的割引率 

推計に用いた資料 

適用した費用便益分析 

        マニュアル 

事業費 

運営管理費 

 

：平成２５年度 

：暫定供用開始後５０年間 

 

：４％ 

：港湾統計 

：平成２３年６月版 

 

：７４５億円 

：各岸壁５００万円／５年 

■算出条件等 

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である 

※２ 便益・費用の合計値については、表示桁数の関係で計算値と一致しない場合がある 

※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している 6 

便 
益 
(B) 

輸送コスト 
削減便益 

震災時の 
輸送コスト 
削減便益 

浸水被害 
削減便益 

海難 
削減便益 

残存価値 総便益 
費用 
便益比 
（B/C） 

4億円 － － 718億円 1億円 724億円 

9.9 費 
用 
(C) 

総費用（総事業費＋運営管理費） 

73億円 



３．事業進捗の見込みの視点 

岸壁及び道路等の整備は完了しており、航路、泊地及び防波堤は８９％まで整備が進捗している。 
  残る航路、泊地及び防波堤の整備においても、平成２９年度完成に向け着実な事業進捗を図る。 

防波堤(外) 

航路（-13m） 

青岸岸壁 
防波堤(北)、護岸(防波) 

泊地(-7.5m) 

埠頭用地 

西浜第5号岸壁(-13m) 

西浜第3号岸壁(-12m)（耐震） 

西浜第4号岸壁(-5.5m) 

中埠頭第3,4 
岸壁(-10m) 

上屋,埠頭用地 上屋,クレーン,道路,埠頭用地 

西浜地区 

築港地区 
青岸地区 

道路 

泊地（-12m） 

泊地（-13m） 
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赤色：整備中  青色：供用中 

【直轄事業】 582億円 

施設名 事業期間 事業費 既投資額 進捗率 

防波堤（外） S57～H29 360億円 323億円 90％ 

航路、泊地（-12～-13m） H4～H29 102億円 55億円 54％ 

中埠頭第3,4岸壁（-10m） S50～S57 36億円 36億円 100％ 

西浜第3岸壁（-12m）（耐震） S60～H24 48億円 48億円 100％ 

西浜第5岸壁（-13m） H3～H11 37億円 37億円 100％ 

合計 － 582億円 498億円 86％ 

【補助事業】 102億円 

施設名 事業期間 事業費 既投資額 進捗率 

青岸岸壁 S53～H14 33億円 33億円 100％ 

防波堤（北）、護岸（防波） H5～H13 61億円 61億円 100％ 

泊地（-7.5m） H10～H29 1億円 0億円 11％ 

道路 H4～H25 4億円 4億円 100％ 

西浜第4岸壁（-5.5m） S61～H5 2億円 2億円 100％ 

合計 － 102億円 101億円 99％ 

【起債事業】 60億円 

施設名 事業期間 事業費 既投資額 進捗率 

上屋、埠頭用地、クレーン S61～H22 60億円 60億円 100％ 

合計 － 60億円 60億円 100％ 

事業全体 
事業期間 事業費 既投資額 進捗率 

S50～H29 745億円 660億円 89％ 



４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点 

【コスト縮減への対応（参考）】 
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●最新技術の採用 
  西浜第３岸壁の耐震改良工事において、地盤状況及
び構造形式を考慮して、新たに開発された地盤改良工法
を採用した。この工法の採用により、36億円から19億円
にコストを縮減した（17億円のコスト縮減）。 

５．関係自治体の意見 

■和歌山県知事 

平成25年10月28日付 県総第387号 
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答） 

新工法（浸透固化処理工法） 

新しく開発された地盤改良工法を採用 

置換砂 

盛砂 

 和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業は、基幹産業の物流コストを削減するための
大型船が入港できる環境の整備、モーダルシフトの担い手である内航コンテナ・フェリーサービス等
の定時性の向上、及び今後発生が予測される東南海・南海地震や大型化する台風等の自然災害に
対して地域の防災力強化や入港船舶の安全性の向上が期待できる重要な事業であり、対応方針（原
案）のとおり事業継続が妥当と考えます。 
 なお、事業実施にあたっては、コスト縮減等を図り、早期に完成させるようお願いします。 



６．対応方針（原案） 

１．事業の必要性等に関する視点 

本プロジェクトの実施により、和歌山下津港背後圏の需要（一般貨物、コンテナ貨物）の取り扱いが可
能となり輸送コストが削減される。また、大規模地震発生時に緊急物資および一般貨物を取り扱うこと
が可能となり、輸送コストが削減される。 
 
本プロジェクトの実施により、高潮による浸水被害及び海難に伴う損失が削減される。 

 

費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、全体事業で4.0、残事業で9.9である。 

岸壁及び道路等の整備は完了しており、航路、泊地及び防波堤は８９％まで整備が進捗している。 
  残る航路、泊地及び防波堤の整備においても、平成２９年度完成に向け着実な事業進捗を図る。 

２．事業進捗の見込みの視点 

 和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業は、事業の必要性等に関する
視点、事業進捗の見込みの視点から継続が妥当と判断できる。引き続き事業を推進
し、早期の供用を目指すことが適切である。 

事 業 継 続 
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和歌山下津港本港地区 

国際物流ターミナル整備事業 

 

 

 

 

 

 

【再評価】 

平成２５年１１月 

近畿地方整備局 

 

No.１２－２ 

近畿地方整備局 

事業評価監視委員会 

平成２５年度第３回 



【　前 回 評 価 時 と の 対 比 表　】 【　参考資料　】

平成２５年度　第３回事業評価監視委員会

事業名：和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業

　　事業化年度　：　昭和５０年度

前回評価時 今回評価

平成２２年度 平成２５年度 （主な変更理由）

事業採択後５年間が経過 再評価後３年間が経過

岸壁(-13m) ［直轄］　：　延長260m
　　　(-12m) ［直轄］　：　延長240m
　　　(-10m) ［直轄］　：　延長370m
航路(-13m) ［直轄］　：　幅員280m
泊地(-13m) ［直轄］　：　面積650千m2
　　　(-12m) ［直轄］　：　面積140千m2
防波堤　　　 [直轄]　 ：　延長1,250m　等

同左 ・変更なし

再評価理由

事業諸元

７６２億円 ７４５億円 ・コスト縮減による事業費の低減

約８２％ 約８９％
岸壁：完了
航路・泊地：54％
防波堤：90％

１．６
（２．８）

４．０
（９．９）

・費用対効果分析マニュアルの改訂によ
る原単位の見直し

備考 ※岸壁を暫定供用（最大水深 12m)

全体事業費

進捗状況

費用対効果 Ｂ／Ｃ
（残事業）



 

港湾（港湾整備事業） 

事業評価カルテ（再評価） 

 

 

事業名
（箇所名）

国際物流ターミナル整備事業
（和歌山下津港　本港地区）

担当課 港湾局計画課 事業
主体

近畿地方整備局
担当課長名 菊地　身智雄

85

主な事業の諸
元

防波堤（外）、岸壁（－１３ｍ）、岸壁（－１２ｍ）・耐震、航路（－１３ｍ）等

再評価実施後一定期間(３年間)が経過している事業該当基準

事業期間 事業採択 昭和５０年

実施箇所 和歌山県和歌山市

完了 平成２９年度

総事業費(億円) 745 残事業費（億円）

目的・必要性

＜解決すべき課題・背景＞
・和歌山下津港背後に立地する企業の物流効率化を図り、地域の産業競争力の向上を支援する必要がある。
・大規模災害時における海上物流拠点としての緊急物資及び一般貨物の物流機能を確保する必要がある。
・港湾静穏度の向上に伴う荷役効率の向上、高潮時における背後地への浸水防止、避泊水域を確保をする必要がある。

＜達成すべき目標＞
和歌山下津港において、防波堤（外）を含む港湾施設の一体的な整備により、物流の効率化を図るとともに、荒天時における航行船舶の安全確保、背後地への浸
水防護、切迫する大規模地震発生における物流機能を維持する。
①通常時、震災時における輸送コストの削減
②浸水被害の回避
③海難事故の減少

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化。
・施策目標：海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推進、みなとの振興、安定的な国際海上輸送の確保を推進する。

事業全体の投
資効率性

基準年度 平成２５年度

C:総費用(億円) 1,544 全体B/C 4.0

便益の主な根
拠

輸送コストの削減
（平成30年予測取扱貨物量：56万トン/年）

EIRR（％）

残事業の投資
効率性

B:総便益
(億円)

724 C:総費用(億円)

B:総便益
(億円)

6,214 B-C 4,670

社会経済情勢
等の変化

特になし

事業の効果等

当該事業を実施することにより、
①和歌山下津港背後圏の需要（一般貨物、コンテナ貨物）の取扱が可能となり輸送コストが削減される。
②大規模地震発生時に緊急物資及び一般貨物を取り扱うことが可能となり、輸送コスト増大が回避される。
③高潮による浸水被害が回避され、海難減少に伴う損失が回避される。

<貨幣換算が困難な効果等による評価>
・輸送の信頼性の向上
・地域産業の安定・発展・地域活力の強化
・排出ガスの減少
・沿道騒音等の軽減

9.9

感度分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業全体のB/C　　　　　　　残事業のB/C
需　　　要　（－10％ ～ ＋10％）　　　　　　 3.6～4.4　　　　　　　　     　 9.9～9.9
建 設 費　（＋10％ ～ －10％）　　 　　　　 4.0～4.0　　　　　　　　　　  　9.0～11.0

12.5%

73 継続B/C

主な事業の進
捗状況

総事業費７４５億円、既投資額６６０億円
平成25年度末現在　事業進捗率89％

主な事業の進
捗の見込み

事業が順調に進んだ場合には、平成２９年度末の完成を予定している。

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
対応方針（原案）のとおり「事業継続」でよいと判断

コスト縮減や
代替案立案等
の可能性

岸壁の耐震改良において新たに開発された地盤改良工法を採用することによりコストを削減。

対応方針 継続

対応方針理由 充分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。

【資料 1】 



 

 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 12.5% NPV= 4,670 億円
B/C= 4.0

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減

（コンテ
ナ）

輸送コス
ト低減

（輸出）

輸送コス
ト低減

（輸入）

輸送コス
ト低減

（移出）

輸送コス
ト低減

（移入）

輸送コス
ト低減
（フェ
リー）

耐震強化
岸壁の整
備に伴う

便益

浸水被害
損失回避

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益　
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減
（コンテ

ナ）

輸送コス
ト低減
（輸出）

輸送コス
ト低減
（輸入）

輸送コス
ト低減

（移出）

輸送コス
ト低減

（移入）

輸送コス
ト低減
（フェ
リー）

耐震強化
岸壁の整
備に伴う

便益

浸水被害
損失回避

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益　
（B）

純便益
（B-C）

1974 0.00 1974 4.62 0.00

1975 7.76 7.76 -7.76 1975 4.44 34.45 34.45 -34.45

1976 6.87 6.87 -6.87 1976 4.27 29.33 29.33 -29.33

1977 10.85 10.85 -10.85 1977 4.10 44.49 44.49 -44.49

1978 9.74 9.74 -9.74 1978 3.95 38.47 38.47 -38.47

1979 6.49 6.49 -6.49 1979 3.79 24.60 24.60 -24.60

1980 9.67 9.67 -9.67 1980 3.65 35.30 35.30 -35.30

1981 10.42 10.42 -10.42 1981 3.51 36.57 36.57 -36.57

1982 9.17 9.17 -9.17 1982 3.37 30.90 30.90 -30.90

1983 19.59 19.59 0.14 0.00 0.64 0.78 -18.81 1983 3.24 63.47 63.47 0.44 0.01 2.07 2.52 -60.95

1984 21.62 21.62 0.14 0.01 1.24 1.39 -20.23 1984 3.12 67.45 67.45 0.43 0.02 3.88 4.33 -63.12

1985 21.52 21.52 0.14 0.01 1.83 1.97 -19.55 1985 3.00 64.56 64.56 0.41 0.03 5.48 5.92 -58.64

1986 19.09 19.09 0.14 0.01 2.40 2.55 -16.54 1986 2.88 54.98 54.98 0.40 0.04 6.91 7.34 -47.64

1987 17.22 17.22 0.14 0.02 3.00 20.28 23.43 6.21 1987 2.77 47.70 47.70 0.38 0.05 8.31 56.18 64.91 17.21

1988 14.20 14.20 0.14 0.02 3.57 20.28 24.01 9.81 1988 2.67 37.91 37.91 0.37 0.06 9.54 54.15 64.11 26.20

1989 9.96 9.96 0.14 17.90 0.02 4.07 20.28 42.41 32.45 1989 2.56 25.50 25.50 0.35 45.83 0.06 10.42 51.92 108.57 83.07

1990 6.48 6.48 0.14 17.90 0.03 4.55 20.28 42.89 36.41 1990 2.46 15.94 15.94 0.34 44.04 0.07 11.18 49.89 105.51 89.57

1991 4.60 4.60 0.14 17.90 0.03 4.99 20.28 43.34 38.74 1991 2.37 10.90 10.90 0.33 42.43 0.07 11.82 48.06 102.71 91.81

1992 11.48 11.48 0.14 17.90 0.03 5.46 20.28 43.81 32.33 1992 2.28 26.17 26.17 0.31 40.81 0.08 12.45 46.24 99.89 73.72

1993 20.16 0.14 20.30 0.14 17.90 0.04 5.97 20.28 44.33 24.03 1993 2.19 44.15 0.31 44.46 0.30 39.20 0.08 13.08 44.41 97.08 52.62

1994 40.89 40.89 0.14 0.73 19.11 0.04 6.53 20.28 46.82 5.93 1994 2.11 86.30 86.30 0.29 1.53 40.32 0.09 13.78 42.79 98.79 12.49

1995 55.84 55.84 5.64 0.73 20.66 0.05 7.13 20.28 54.49 -1.35 1995 2.03 113.40 113.40 11.45 1.47 41.95 0.09 14.48 41.17 110.61 -2.79

1996 46.85 46.85 5.64 0.73 20.66 0.05 7.71 20.28 55.07 8.22 1996 1.95 91.40 91.40 11.00 1.41 40.30 0.09 15.03 39.55 107.38 15.98

1997 39.79 0.09 39.88 5.64 0.73 20.66 0.05 8.19 20.28 55.55 15.67 1997 1.87 74.40 0.17 74.57 10.55 1.36 38.64 0.10 15.32 37.92 103.89 29.32

1998 59.56 0.14 59.70 5.64 0.73 20.66 0.06 8.78 40.56 76.42 16.72 1998 1.80 107.20 0.25 107.45 10.15 1.31 37.20 0.10 15.80 73.01 137.56 30.11

1999 29.49 0.05 29.54 0.05 5.96 1.11 21.00 0.06 9.45 40.56 78.19 48.65 1999 1.73 51.00 0.09 51.09 0.09 10.31 1.92 36.33 0.10 16.36 70.17 135.27 84.18

2000 25.46 25.46 1.96 0.00 5.47 0.73 19.61 0.06 10.12 40.56 78.51 53.05 2000 1.67 42.50 42.50 3.27 0.00 9.14 1.22 32.75 0.10 16.90 67.74 131.11 88.61

2001 16.13 16.13 2.29 3.69 0.59 16.07 0.07 10.84 40.56 74.11 57.98 2001 1.60 25.80 25.80 3.67 5.90 0.95 25.71 0.11 17.34 64.90 118.57 92.77

2002 11.61 0.10 11.71 2.63 4.34 1.20 13.28 0.07 11.62 40.56 73.69 61.98 2002 1.54 17.90 0.15 18.05 4.05 6.68 1.85 20.45 0.11 17.89 62.46 113.49 95.44

2003 7.32 0.15 7.47 2.54 0.00 4.17 1.23 8.86 0.07 12.38 40.56 69.81 62.34 2003 1.48 10.80 0.22 11.02 3.76 0.00 6.17 1.81 13.12 0.11 18.32 60.03 103.32 92.30

2004 10.10 0.05 10.15 2.66 3.26 1.23 9.28 0.08 13.13 40.56 70.19 60.04 2004 1.42 14.30 0.07 14.37 3.77 4.63 1.74 13.18 0.11 18.65 57.60 99.67 85.30

2005 7.82 0.05 7.87 2.90 3.93 0.89 10.59 0.08 13.92 40.56 72.87 65.00 2005 1.37 10.70 0.07 10.77 3.97 5.39 1.22 14.50 0.11 19.07 55.57 99.83 89.06

2006 7.54 7.54 2.67 2.52 0.49 10.35 0.08 14.66 40.56 71.32 63.78 2006 1.32 10.00 10.00 3.52 3.32 0.65 13.66 0.11 19.35 53.54 94.15 84.15

2007 6.04 0.09 6.13 2.44 0.14 1.20 0.66 11.20 0.09 15.44 40.56 71.72 65.59 2007 1.27 7.70 0.11 7.81 3.10 0.17 1.52 0.84 14.23 0.11 19.61 51.51 91.09 83.28

2008 8.44 0.13 8.57 2.07 0.71 3.47 1.01 8.69 0.09 16.19 40.56 72.79 64.22 2008 1.22 10.30 0.16 10.46 2.53 0.86 4.24 1.23 10.60 0.11 19.75 49.48 88.80 78.34

2009 11.60 0.05 11.65 1.86 0.22 2.11 0.54 8.98 0.09 17.03 40.56 71.39 59.74 2009 1.17 13.60 0.06 13.66 2.18 0.26 2.47 0.63 10.51 0.11 19.92 47.46 83.52 69.86

2010 10.50 0.05 10.55 1.98 0.36 2.72 0.69 9.45 0.10 18.01 40.56 73.86 63.31 2010 1.12 11.80 0.06 11.86 2.22 0.40 3.04 0.77 10.59 0.11 20.18 45.43 82.73 70.87

2011 12.59 0.05 12.64 1.96 0.35 3.70 0.72 10.10 0.10 18.98 60.84 96.75 84.11 2011 1.08 13.60 0.05 13.65 2.12 0.38 4.00 0.77 10.91 0.11 20.50 65.71 104.49 90.84

2012 11.93 0.10 12.03 2.09 1.81 3.66 0.83 10.65 0.10 19.81 60.84 99.79 87.76 2012 1.04 12.40 0.10 12.50 2.17 1.88 3.81 0.86 11.08 0.11 20.60 63.27 103.78 91.28

2013 1 11.43 0.14 11.57 2.53 1.81 2.84 0.83 10.65 0.11 1.26 20.47 81.12 121.61 110.04 2013 1 1.00 11.40 0.14 11.54 2.53 1.81 2.84 0.83 10.65 0.11 1.26 20.47 81.12 121.61 110.07

2014 2 8.95 0.05 9.00 2.53 1.81 2.84 0.83 10.65 0.11 1.35 21.13 81.12 122.36 113.36 2014 2 0.96 8.60 0.05 8.65 2.43 1.74 2.72 0.80 10.22 0.11 1.29 20.28 77.87 117.47 108.82

2015 3 15.48 0.05 15.53 2.53 1.81 2.84 0.83 10.65 0.11 1.43 21.79 81.12 123.11 107.58 2015 3 0.92 14.20 0.05 14.25 2.32 1.67 2.61 0.77 9.80 0.11 1.32 20.05 74.63 113.26 99.01

2016 4 20.60 0.05 20.65 2.53 1.81 2.84 0.83 10.65 0.12 1.51 22.45 81.12 123.85 103.20 2016 4 0.89 18.30 0.04 18.34 2.25 1.61 2.53 0.74 9.48 0.10 1.34 19.98 72.20 110.23 91.89

2017 5 35.76 0.10 35.86 2.53 1.81 2.84 0.83 10.65 0.12 1.59 23.11 81.12 124.59 88.73 2017 5 0.85 30.40 0.09 30.49 2.15 1.54 2.41 0.71 9.05 0.10 1.35 19.64 68.95 105.90 75.41

2018 6 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.65 23.77 121.68 167.00 166.86 2018 6 0.82 0.11 0.11 2.07 1.48 2.87 0.68 9.11 0.10 1.36 19.49 99.78 136.94 136.83

2019 7 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.72 23.77 121.68 167.07 167.02 2019 7 0.79 0.04 0.04 2.00 1.43 2.76 0.66 8.78 0.10 1.36 18.78 96.13 131.98 131.94

2020 8 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.79 23.77 121.68 167.13 167.08 2020 8 0.76 0.04 0.04 1.92 1.38 2.66 0.63 8.44 0.09 1.36 18.07 92.48 127.02 126.98

2021 9 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.83 23.77 121.68 167.18 167.13 2021 9 0.73 0.04 0.04 1.84 1.32 2.55 0.61 8.11 0.09 1.34 17.35 88.83 122.04 122.00

2022 10 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.89 23.77 121.68 167.24 167.14 2022 10 0.70 0.07 0.07 1.77 1.27 2.45 0.58 7.78 0.09 1.32 16.64 85.18 117.07 117.00

2023 11 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.93 23.77 121.68 167.28 167.14 2023 11 0.68 0.10 0.10 1.72 1.23 2.38 0.57 7.56 0.08 1.31 16.16 82.74 113.75 113.65

2024 12 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.97 23.77 121.68 167.31 167.26 2024 12 0.65 0.03 0.03 1.64 1.18 2.27 0.54 7.22 0.08 1.28 15.45 79.09 108.76 108.73

2025 13 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.00 23.77 121.68 167.34 167.29 2025 13 0.62 0.03 0.03 1.57 1.12 2.17 0.52 6.89 0.08 1.24 14.74 75.44 103.75 103.72

2026 14 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.03 23.77 121.68 167.37 167.32 2026 14 0.60 0.03 0.03 1.52 1.09 2.10 0.50 6.67 0.07 1.22 14.26 73.01 100.42 100.39

2027 15 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.04 23.77 121.68 167.39 167.29 2027 15 0.58 0.06 0.06 1.47 1.05 2.03 0.48 6.44 0.07 1.19 13.79 70.57 97.09 97.03

2028 16 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.05 23.77 121.68 167.40 167.26 2028 16 0.56 0.08 0.08 1.42 1.01 1.96 0.47 6.22 0.07 1.15 13.31 68.14 93.74 93.66

2029 17 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.05 23.77 121.68 167.40 167.35 2029 17 0.53 0.03 0.03 1.34 0.96 1.85 0.44 5.89 0.07 1.09 12.60 64.49 88.72 88.69

2030 18 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.05 23.77 121.68 167.40 167.35 2030 18 0.51 0.03 0.03 1.29 0.92 1.78 0.42 5.67 0.06 1.05 12.12 62.06 85.37 85.34

2031 19 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.04 23.77 121.68 167.39 167.34 2031 19 0.49 0.02 0.02 1.24 0.89 1.71 0.41 5.44 0.06 1.00 11.65 59.62 82.02 82.00

2032 20 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.03 23.77 121.68 167.38 167.28 2032 20 0.47 0.05 0.05 1.19 0.85 1.64 0.39 5.22 0.06 0.96 11.17 57.19 78.67 78.62

2033 21 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.02 23.77 121.68 167.36 167.22 2033 21 0.46 0.06 0.06 1.16 0.83 1.61 0.38 5.11 0.06 0.93 10.93 55.97 76.99 76.93

2034 22 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.00 23.77 121.68 167.34 167.29 2034 22 0.44 0.02 0.02 1.11 0.80 1.54 0.37 4.89 0.06 0.88 10.46 53.54 73.63 73.61

2035 23 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.97 23.77 121.68 167.31 167.26 2035 23 0.42 0.02 0.02 1.06 0.76 1.47 0.35 4.67 0.05 0.83 9.98 51.11 70.27 70.25

2036 24 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.94 23.77 121.68 167.29 167.24 2036 24 0.41 0.02 0.02 1.04 0.74 1.43 0.34 4.56 0.05 0.80 9.75 49.89 68.59 68.57

2037 25 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.90 23.77 121.68 167.25 167.15 2037 25 0.39 0.04 0.04 0.99 0.71 1.36 0.32 4.33 0.05 0.74 9.27 47.46 65.23 65.19

2038 26 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.86 23.77 121.68 167.21 167.07 2038 26 0.38 0.05 0.05 0.96 0.69 1.33 0.32 4.22 0.05 0.71 9.03 46.24 63.54 63.49

2039 27 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.82 23.77 121.68 167.16 167.11 2039 27 0.36 0.02 0.02 0.91 0.65 1.26 0.30 4.00 0.05 0.65 8.56 43.80 60.18 60.16

2040 28 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.78 23.77 121.68 167.12 167.07 2040 28 0.35 0.02 0.02 0.88 0.63 1.22 0.29 3.89 0.04 0.62 8.32 42.59 58.50 58.48

2041 29 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.73 23.77 121.68 167.08 167.03 2041 29 0.33 0.02 0.02 0.83 0.60 1.15 0.27 3.67 0.04 0.57 7.84 40.15 55.14 55.12

2042 30 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.67 23.77 121.68 167.02 166.92 2042 30 0.32 0.03 0.03 0.81 0.58 1.12 0.27 3.56 0.04 0.54 7.61 38.94 53.45 53.42

2043 31 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.62 23.77 121.68 166.97 166.83 2043 31 0.31 0.04 0.04 0.78 0.56 1.08 0.26 3.44 0.04 0.50 7.37 37.72 51.76 51.72

2044 32 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.57 23.77 121.68 166.91 166.86 2044 32 0.30 0.02 0.02 0.76 0.54 1.05 0.25 3.33 0.04 0.47 7.13 36.50 50.07 50.05

2045 33 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.52 23.77 121.68 166.86 166.81 2045 33 0.29 0.01 0.01 0.73 0.53 1.01 0.24 3.22 0.04 0.44 6.89 35.29 48.39 48.38

2046 34 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.46 23.77 121.68 166.81 166.76 2046 34 0.27 0.01 0.01 0.68 0.49 0.94 0.22 3.00 0.03 0.39 6.42 32.85 45.04 45.03

2047 35 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.40 23.77 121.68 166.75 166.65 2047 35 0.26 0.03 0.03 0.66 0.47 0.91 0.22 2.89 0.03 0.37 6.18 31.64 43.36 43.33

2048 36 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.36 23.77 121.68 166.70 166.56 2048 36 0.25 0.04 0.04 0.63 0.45 0.87 0.21 2.78 0.03 0.34 5.94 30.42 41.68 41.64

2049 37 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.30 23.77 121.68 166.65 166.60 2049 37 0.24 0.01 0.01 0.61 0.43 0.84 0.20 2.67 0.03 0.31 5.71 29.20 39.99 39.98

2050 38 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.24 23.77 121.68 166.59 166.54 2050 38 0.23 0.01 0.01 0.58 0.42 0.80 0.19 2.56 0.03 0.29 5.47 27.99 38.32 38.31

2051 39 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.18 23.77 121.68 166.53 166.48 2051 39 0.23 0.01 0.01 0.58 0.42 0.80 0.19 2.56 0.03 0.27 5.47 27.99 38.30 38.29

2052 40 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.14 23.77 121.68 166.48 166.38 2052 40 0.22 0.02 0.02 0.56 0.40 0.77 0.18 2.44 0.03 0.25 5.23 26.77 36.63 36.61

2053 41 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.08 23.77 121.68 166.43 166.29 2053 41 0.21 0.03 0.03 0.53 0.38 0.73 0.18 2.33 0.03 0.23 4.99 25.55 34.95 34.92

2054 42 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.03 23.77 121.68 166.38 166.33 2054 42 0.20 0.01 0.01 0.51 0.36 0.70 0.17 2.22 0.03 0.21 4.75 24.34 33.28 33.27

2055 43 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.98 23.77 121.68 166.33 166.28 2055 43 0.19 0.01 0.01 0.48 0.34 0.66 0.16 2.11 0.02 0.19 4.52 23.12 31.60 31.59

2056 44 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.94 23.77 121.68 166.28 166.23 2056 44 0.19 0.01 0.01 0.48 0.34 0.66 0.16 2.11 0.02 0.18 4.52 23.12 31.59 31.58

2057 45 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.89 23.77 121.68 166.23 166.13 2057 45 0.18 0.02 0.02 0.46 0.33 0.63 0.15 2.00 0.02 0.16 4.28 21.90 29.92 29.90

2058 46 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.84 23.77 121.68 166.19 166.05 2058 46 0.17 0.02 0.02 0.43 0.31 0.59 0.14 1.89 0.02 0.14 4.04 20.69 28.25 28.23

2059 47 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.79 23.77 121.68 166.14 166.09 2059 47 0.16 0.01 0.01 0.40 0.29 0.56 0.13 1.78 0.02 0.13 3.80 19.47 26.58 26.57

2060 48 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.75 23.77 121.68 166.09 166.04 2060 48 0.16 0.01 0.01 0.40 0.29 0.56 0.13 1.78 0.02 0.12 3.80 19.47 26.58 26.57

2061 49 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.71 23.77 121.68 166.05 166.00 2061 49 0.15 0.01 0.01 0.38 0.27 0.52 0.13 1.67 0.02 0.11 3.57 18.25 24.91 24.90

2062 50 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.67 23.77 121.68 105.84 271.86 271.76 2062 50 0.15 0.02 0.02 0.38 0.27 0.52 0.13 1.67 0.02 0.10 3.57 18.25 15.88 40.78 40.76

748.61 5.14 753.75 0.00 156.34 94.13 245.92 57.08 912.58 7.75 77.35 1,456.22 6,753.19 105.84 9,866.39 9,112.64 1,540.84 3.65 1,544.49 0.00 96.72 44.46 193.13 42.09 894.27 5.26 37.21 955.35 3,929.83 15.88 6,214.20 4,669.71
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割　　引　　後

施設供
用期間

施設供
用期間

合　計 合　計

和歌山下津港本港地区　国際物流ターミナル整備事業　費用対効果分析(全体事業)

年度
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 13.3% NPV= 5,291 億円
B/C= 4.4

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減

（コンテ
ナ）

輸送コス
ト低減

（輸出）

輸送コス
ト低減

（輸入）

輸送コス
ト低減

（移出）

輸送コス
ト低減

（移入）

輸送コス
ト低減
（フェ
リー）

耐震強化
岸壁の整
備に伴う

便益

浸水被害
損失回避

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減
（コンテ

ナ）

輸送コス
ト低減
（輸出）

輸送コス
ト低減
（輸入）

輸送コス
ト低減

（移出）

輸送コス
ト低減

（移入）

輸送コス
ト低減
（フェ
リー）

耐震強化
岸壁の整
備に伴う

便益

浸水被害
損失回避

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1974 0.00 1974 4.62 0.00

1975 7.76 7.76 -7.76 1975 4.44 34.45 34.45 -34.45

1976 6.87 6.87 -6.87 1976 4.27 29.33 29.33 -29.33

1977 10.85 10.85 -10.85 1977 4.10 44.49 44.49 -44.49

1978 9.74 9.74 -9.74 1978 3.95 38.47 38.47 -38.47

1979 6.49 6.49 -6.49 1979 3.79 24.60 24.60 -24.60

1980 9.67 9.67 -9.67 1980 3.65 35.30 35.30 -35.30

1981 10.42 10.42 -10.42 1981 3.51 36.57 36.57 -36.57

1982 9.17 9.17 -9.17 1982 3.37 30.90 30.90 -30.90

1983 19.59 19.59 0.15 0.00 0.70 0.86 -18.73 1983 3.24 63.47 63.47 0.49 0.01 2.27 2.77 -60.70

1984 21.62 21.62 0.15 0.01 1.37 1.53 -20.10 1984 3.12 67.45 67.45 0.47 0.03 4.27 4.76 -62.69

1985 21.52 21.52 0.15 0.01 2.01 2.17 -19.35 1985 3.00 64.56 64.56 0.45 0.03 6.03 6.51 -58.05

1986 19.09 19.09 0.15 0.02 2.64 2.80 -16.29 1986 2.88 54.98 54.98 0.43 0.04 7.60 8.08 -46.91

1987 17.22 17.22 0.15 0.02 3.30 22.31 25.78 8.56 1987 2.77 47.70 47.70 0.42 0.05 9.14 61.79 71.40 23.70

1988 14.20 14.20 0.15 0.02 3.93 22.31 26.41 12.21 1988 2.67 37.91 37.91 0.40 0.06 10.50 59.56 70.52 32.61

1989 9.96 9.96 0.15 19.69 0.03 4.48 22.31 46.65 36.69 1989 2.56 25.50 25.50 0.38 50.41 0.07 11.46 57.11 119.43 93.93

1990 6.48 6.48 0.15 19.69 0.03 5.00 22.31 47.18 40.70 1990 2.46 15.94 15.94 0.37 48.44 0.07 12.30 54.88 116.06 100.12

1991 4.60 4.60 0.15 19.69 0.03 5.49 22.31 47.67 43.07 1991 2.37 10.90 10.90 0.36 46.67 0.08 13.00 52.87 112.97 102.07

1992 11.48 11.48 0.15 19.69 0.04 6.01 22.31 48.19 36.71 1992 2.28 26.17 26.17 0.34 44.90 0.09 13.69 50.86 109.88 83.71

1993 20.16 0.14 20.30 0.15 19.69 0.04 6.57 22.31 48.76 28.46 1993 2.19 44.15 0.31 44.46 0.33 43.12 0.09 14.39 48.86 106.79 62.33

1994 40.89 40.89 0.15 0.80 21.02 0.05 7.18 22.31 51.50 10.61 1994 2.11 86.30 86.30 0.32 1.68 44.35 0.10 15.15 47.07 108.67 22.37

1995 55.84 55.84 6.21 0.80 22.73 0.05 7.84 22.31 59.93 4.09 1995 2.03 113.40 113.40 12.60 1.62 46.14 0.10 15.92 45.29 121.66 8.26

1996 46.85 46.85 6.21 0.80 22.73 0.05 8.48 22.31 60.57 13.72 1996 1.95 91.40 91.40 12.10 1.55 44.32 0.10 16.53 43.50 118.11 26.71

1997 39.79 0.09 39.88 6.21 0.80 22.73 0.06 9.01 22.31 61.11 21.23 1997 1.87 74.40 0.17 74.57 11.60 1.49 42.51 0.11 16.85 41.72 114.27 39.70

1998 59.56 0.14 59.70 6.21 0.80 22.73 0.06 9.65 44.62 84.06 24.36 1998 1.80 107.20 0.25 107.45 11.17 1.44 40.91 0.11 17.38 80.31 151.31 43.86

1999 29.49 0.05 29.54 0.06 6.56 1.22 23.10 0.06 10.40 44.62 86.01 56.47 1999 1.73 51.00 0.09 51.09 0.10 11.34 2.11 39.96 0.11 17.99 77.19 148.80 97.71

2000 25.46 25.46 2.15 0.00 6.02 0.80 21.57 0.07 11.13 44.62 86.36 60.90 2000 1.67 42.50 42.50 3.59 0.00 10.05 1.34 36.02 0.11 18.59 74.51 144.22 101.72

2001 16.13 16.13 2.52 4.06 0.65 17.68 0.07 11.92 44.62 81.52 65.39 2001 1.60 25.80 25.80 4.04 6.49 1.05 28.28 0.12 19.07 71.39 130.43 104.63

2002 11.61 0.10 11.71 2.89 4.77 1.32 14.61 0.08 12.78 44.62 81.06 69.35 2002 1.54 17.90 0.15 18.05 4.45 7.35 2.04 22.50 0.12 19.68 68.71 124.84 106.79

2003 7.32 0.15 7.47 2.80 0.00 4.58 1.35 9.75 0.08 13.61 44.62 76.79 69.32 2003 1.48 10.80 0.22 11.02 4.14 0.00 6.78 2.00 14.43 0.12 20.15 66.03 113.65 102.63

2004 10.10 0.05 10.15 2.92 3.59 1.35 10.21 0.08 14.44 44.62 77.21 67.06 2004 1.42 14.30 0.07 14.37 4.15 5.10 1.92 14.49 0.12 20.51 63.36 109.64 95.27

2005 7.82 0.05 7.87 3.19 4.33 0.98 11.65 0.09 15.31 44.62 80.16 72.29 2005 1.37 10.70 0.07 10.77 4.37 5.93 1.34 15.95 0.12 20.98 61.12 109.82 99.05

2006 7.54 7.54 2.93 2.77 0.54 11.38 0.09 16.12 44.62 78.45 70.91 2006 1.32 10.00 10.00 3.87 3.66 0.71 15.02 0.12 21.28 58.89 103.56 93.56

2007 6.04 0.09 6.13 2.68 0.15 1.32 0.73 12.32 0.10 16.99 44.62 78.90 72.77 2007 1.27 7.70 0.11 7.81 3.41 0.19 1.67 0.92 15.65 0.12 21.57 56.66 100.20 92.39

2008 8.44 0.13 8.57 2.28 0.78 3.82 1.11 9.56 0.10 17.81 44.62 80.06 71.49 2008 1.22 10.30 0.16 10.46 2.78 0.95 4.66 1.35 11.66 0.12 21.73 54.43 97.68 87.22

2009 11.60 0.05 11.65 2.05 0.24 2.32 0.59 9.88 0.10 18.73 44.62 78.53 66.88 2009 1.17 13.60 0.06 13.66 2.39 0.28 2.72 0.69 11.56 0.12 21.91 52.20 91.88 78.22

2010 10.50 0.05 10.55 2.18 0.39 2.99 0.76 10.40 0.11 19.82 44.62 81.25 70.70 2010 1.12 11.80 0.06 11.86 2.44 0.44 3.35 0.85 11.64 0.12 22.19 49.97 91.00 79.14

2011 12.59 0.05 12.64 2.16 0.38 4.07 0.79 11.11 0.11 20.88 66.92 106.42 93.78 2011 1.08 13.60 0.05 13.65 2.33 0.41 4.40 0.85 12.00 0.12 22.55 72.28 114.93 101.28

2012 11.93 0.10 12.03 2.30 1.99 4.03 0.92 11.72 0.11 21.79 66.92 109.77 97.74 2012 1.04 12.40 0.10 12.50 2.39 2.07 4.19 0.95 12.18 0.12 22.66 69.60 114.16 101.66

2013 1 11.43 0.14 11.57 2.78 1.99 3.12 0.92 11.72 0.12 1.39 22.52 89.23 133.77 122.20 2013 1 1.00 11.40 0.14 11.54 2.78 1.99 3.12 0.92 11.72 0.12 1.39 22.52 89.23 133.77 122.23

2014 2 8.95 0.05 9.00 2.78 1.99 3.12 0.92 11.72 0.12 1.48 23.24 89.23 134.60 125.60 2014 2 0.96 8.60 0.05 8.65 2.67 1.91 3.00 0.88 11.25 0.12 1.42 22.31 85.66 129.21 120.56

2015 3 15.48 0.05 15.53 2.78 1.99 3.12 0.92 11.72 0.13 1.58 23.97 89.23 135.42 119.89 2015 3 0.92 14.20 0.05 14.25 2.56 1.83 2.87 0.84 10.78 0.12 1.45 22.05 82.09 124.59 110.34

2016 4 20.60 0.05 20.65 2.78 1.99 3.12 0.92 11.72 0.13 1.66 24.69 89.23 136.23 115.58 2016 4 0.89 18.30 0.04 18.34 2.47 1.77 2.78 0.81 10.43 0.12 1.48 21.98 79.42 121.25 102.91

2017 5 35.76 0.10 35.86 2.78 1.99 3.12 0.92 11.72 0.13 1.74 25.42 89.23 137.05 101.19 2017 5 0.85 30.40 0.09 30.49 2.36 1.69 2.65 0.78 9.96 0.11 1.48 21.61 75.85 116.49 86.00

2018 6 0.14 0.14 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.82 26.15 133.85 183.70 183.56 2018 6 0.82 0.11 0.11 2.28 1.63 3.15 0.75 10.02 0.11 1.49 21.44 109.76 150.63 150.52

2019 7 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.89 26.15 133.85 183.77 183.72 2019 7 0.79 0.04 0.04 2.20 1.57 3.04 0.72 9.66 0.11 1.49 20.66 105.74 145.18 145.14

2020 8 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.96 26.15 133.85 183.85 183.80 2020 8 0.76 0.04 0.04 2.11 1.51 2.92 0.70 9.29 0.10 1.49 19.87 101.72 139.72 139.68

2021 9 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 2.02 26.15 133.85 183.90 183.85 2021 9 0.73 0.04 0.04 2.03 1.45 2.81 0.67 8.92 0.10 1.47 19.09 97.71 134.25 134.21

2022 10 0.10 0.10 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 2.08 26.15 133.85 183.96 183.86 2022 10 0.70 0.07 0.07 1.95 1.39 2.69 0.64 8.56 0.10 1.46 18.30 93.69 128.78 128.71

2023 11 0.14 0.14 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 2.12 26.15 133.85 184.00 183.86 2023 11 0.68 0.10 0.10 1.89 1.35 2.62 0.62 8.31 0.09 1.44 17.78 91.02 125.12 125.02

2024 12 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 2.16 26.15 133.85 184.05 184.00 2024 12 0.65 0.03 0.03 1.81 1.29 2.50 0.60 7.94 0.09 1.41 17.00 87.00 119.63 119.60

2025 13 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 2.20 26.15 133.85 184.08 184.03 2025 13 0.62 0.03 0.03 1.72 1.23 2.39 0.57 7.58 0.09 1.36 16.21 82.99 114.13 114.10

2026 14 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 2.23 26.15 133.85 184.11 184.06 2026 14 0.60 0.03 0.03 1.67 1.20 2.31 0.55 7.33 0.08 1.34 15.69 80.31 110.47 110.44

2027 15 0.10 0.10 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 2.25 26.15 133.85 184.13 184.03 2027 15 0.58 0.06 0.06 1.61 1.16 2.23 0.53 7.09 0.08 1.30 15.17 77.63 106.80 106.74

2028 16 0.14 0.14 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 2.26 26.15 133.85 184.14 184.00 2028 16 0.56 0.08 0.08 1.56 1.12 2.15 0.51 6.84 0.08 1.27 14.64 74.95 103.12 103.04

2029 17 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 2.26 26.15 133.85 184.14 184.09 2029 17 0.53 0.03 0.03 1.47 1.06 2.04 0.49 6.48 0.07 1.20 13.86 70.94 97.59 97.56

2030 18 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 2.26 26.15 133.85 184.14 184.09 2030 18 0.51 0.03 0.03 1.42 1.02 1.96 0.47 6.23 0.07 1.15 13.34 68.26 93.91 93.88

2031 19 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 2.25 26.15 133.85 184.13 184.08 2031 19 0.49 0.02 0.02 1.36 0.98 1.89 0.45 5.99 0.07 1.10 12.81 65.59 90.22 90.20

2032 20 0.10 0.10 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 2.24 26.15 133.85 184.12 184.02 2032 20 0.47 0.05 0.05 1.31 0.94 1.81 0.43 5.74 0.06 1.05 12.29 62.91 86.54 86.49

2033 21 0.14 0.14 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 2.22 26.15 133.85 184.10 183.96 2033 21 0.46 0.06 0.06 1.28 0.92 1.77 0.42 5.62 0.06 1.02 12.03 61.57 84.69 84.63

2034 22 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 2.20 26.15 133.85 184.08 184.03 2034 22 0.44 0.02 0.02 1.22 0.88 1.69 0.40 5.38 0.06 0.97 11.51 58.89 80.99 80.97

2035 23 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 2.16 26.15 133.85 184.05 184.00 2035 23 0.42 0.02 0.02 1.17 0.84 1.62 0.38 5.13 0.06 0.91 10.98 56.22 77.30 77.28

2036 24 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 2.13 26.15 133.85 184.02 183.97 2036 24 0.41 0.02 0.02 1.14 0.82 1.58 0.38 5.01 0.06 0.88 10.72 54.88 75.45 75.43

2037 25 0.10 0.10 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 2.09 26.15 133.85 183.97 183.87 2037 25 0.39 0.04 0.04 1.08 0.78 1.50 0.36 4.77 0.05 0.82 10.20 52.20 71.75 71.71

2038 26 0.14 0.14 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 2.05 26.15 133.85 183.93 183.79 2038 26 0.38 0.05 0.05 1.06 0.76 1.46 0.35 4.64 0.05 0.78 9.94 50.86 69.90 69.85

2039 27 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 2.00 26.15 133.85 183.88 183.83 2039 27 0.36 0.02 0.02 1.00 0.72 1.39 0.33 4.40 0.05 0.72 9.41 48.19 66.20 66.18

2040 28 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.95 26.15 133.85 183.84 183.79 2040 28 0.35 0.02 0.02 0.97 0.70 1.35 0.32 4.28 0.05 0.68 9.15 46.85 64.34 64.32

2041 29 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.90 26.15 133.85 183.78 183.73 2041 29 0.33 0.02 0.02 0.92 0.66 1.27 0.30 4.03 0.05 0.63 8.63 44.17 60.65 60.63

2042 30 0.10 0.10 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.84 26.15 133.85 183.72 183.62 2042 30 0.32 0.03 0.03 0.89 0.64 1.23 0.29 3.91 0.04 0.59 8.37 42.83 58.79 58.76

2043 31 0.14 0.14 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.79 26.15 133.85 183.67 183.53 2043 31 0.31 0.04 0.04 0.86 0.62 1.19 0.28 3.79 0.04 0.55 8.11 41.49 56.94 56.90

2044 32 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.72 26.15 133.85 183.61 183.56 2044 32 0.30 0.02 0.02 0.83 0.60 1.15 0.28 3.67 0.04 0.52 7.84 40.15 55.08 55.06

2045 33 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.67 26.15 133.85 183.55 183.50 2045 33 0.29 0.01 0.01 0.81 0.58 1.12 0.27 3.54 0.04 0.48 7.58 38.82 53.23 53.22

2046 34 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.61 26.15 133.85 183.49 183.44 2046 34 0.27 0.01 0.01 0.75 0.54 1.04 0.25 3.30 0.04 0.43 7.06 36.14 49.54 49.53

2047 35 0.10 0.10 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.54 26.15 133.85 183.43 183.33 2047 35 0.26 0.03 0.03 0.72 0.52 1.00 0.24 3.18 0.04 0.40 6.80 34.80 47.69 47.66

2048 36 0.14 0.14 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.49 26.15 133.85 183.37 183.23 2048 36 0.25 0.04 0.04 0.70 0.50 0.96 0.23 3.06 0.03 0.37 6.54 33.46 45.85 45.81

2049 37 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.43 26.15 133.85 183.31 183.26 2049 37 0.24 0.01 0.01 0.67 0.48 0.92 0.22 2.93 0.03 0.34 6.28 32.12 44.00 43.99

2050 38 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.37 26.15 133.85 183.25 183.20 2050 38 0.23 0.01 0.01 0.64 0.46 0.89 0.21 2.81 0.03 0.31 6.01 30.79 42.15 42.14

2051 39 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.30 26.15 133.85 183.19 183.14 2051 39 0.23 0.01 0.01 0.64 0.46 0.89 0.21 2.81 0.03 0.30 6.01 30.79 42.13 42.12

2052 40 0.10 0.10 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.25 26.15 133.85 183.13 183.03 2052 40 0.22 0.02 0.02 0.61 0.44 0.85 0.20 2.69 0.03 0.28 5.75 29.45 40.29 40.27

2053 41 0.14 0.14 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.19 26.15 133.85 183.07 182.93 2053 41 0.21 0.03 0.03 0.58 0.42 0.81 0.19 2.57 0.03 0.25 5.49 28.11 38.44 38.41

2054 42 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.14 26.15 133.85 183.02 182.97 2054 42 0.20 0.01 0.01 0.56 0.40 0.77 0.18 2.44 0.03 0.23 5.23 26.77 36.60 36.59

2055 43 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.08 26.15 133.85 182.96 182.91 2055 43 0.19 0.01 0.01 0.53 0.38 0.73 0.17 2.32 0.03 0.21 4.97 25.43 34.76 34.75

2056 44 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 1.03 26.15 133.85 182.91 182.86 2056 44 0.19 0.01 0.01 0.53 0.38 0.73 0.17 2.32 0.03 0.20 4.97 25.43 34.75 34.74

2057 45 0.10 0.10 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 0.98 26.15 133.85 182.86 182.76 2057 45 0.18 0.02 0.02 0.50 0.36 0.69 0.17 2.20 0.03 0.18 4.71 24.09 32.91 32.89

2058 46 0.14 0.14 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 0.92 26.15 133.85 182.81 182.67 2058 46 0.17 0.02 0.02 0.47 0.34 0.65 0.16 2.08 0.02 0.16 4.45 22.75 31.08 31.06

2059 47 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 0.87 26.15 133.85 182.75 182.70 2059 47 0.16 0.01 0.01 0.44 0.32 0.62 0.15 1.96 0.02 0.14 4.18 21.42 29.24 29.23

2060 48 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 0.82 26.15 133.85 182.70 182.65 2060 48 0.16 0.01 0.01 0.44 0.32 0.62 0.15 1.96 0.02 0.13 4.18 21.42 29.23 29.22

2061 49 0.05 0.05 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 0.78 26.15 133.85 182.66 182.61 2061 49 0.15 0.01 0.01 0.42 0.30 0.58 0.14 1.83 0.02 0.12 3.92 20.08 27.40 27.39

2062 50 0.10 0.10 2.78 1.99 3.85 0.92 12.22 0.14 0.74 26.15 133.85 116.42 299.04 298.94 2062 50 0.15 0.02 0.02 0.42 0.30 0.58 0.14 1.83 0.02 0.11 3.92 20.08 17.46 44.86 44.84

748.61 5.14 753.75 0.00 171.94 103.54 270.52 62.83 1,003.84 8.56 85.08 1,601.84 7,428.51 116.42 10,853.08 10,099.33 1,540.84 3.65 1,544.49 0.00 106.38 48.90 212.43 46.32 983.69 5.80 40.93 1,050.88 4,322.83 17.46 6,835.62 5,291.13
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 11.7% NPV= 4,048 億円
B/C= 3.6

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減

（コンテ
ナ）

輸送コス
ト低減

（輸出）

輸送コス
ト低減

（輸入）

輸送コス
ト低減

（移出）

輸送コス
ト低減

（移入）

輸送コス
ト低減
（フェ
リー）

耐震強化
岸壁の整
備に伴う

便益

浸水被害
損失回避

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減
（コンテ

ナ）

輸送コス
ト低減
（輸出）

輸送コス
ト低減
（輸入）

輸送コス
ト低減

（移出）

輸送コス
ト低減

（移入）

輸送コス
ト低減
（フェ
リー）

耐震強化
岸壁の整
備に伴う

便益

浸水被害
損失回避

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1974 0.00 1974 4.62 0.00

1975 7.76 7.76 -7.76 1975 4.44 34.45 34.45 -34.45

1976 6.87 6.87 -6.87 1976 4.27 29.33 29.33 -29.33

1977 10.85 10.85 -10.85 1977 4.10 44.49 44.49 -44.49

1978 9.74 9.74 -9.74 1978 3.95 38.47 38.47 -38.47

1979 6.49 6.49 -6.49 1979 3.79 24.60 24.60 -24.60

1980 9.67 9.67 -9.67 1980 3.65 35.30 35.30 -35.30

1981 10.42 10.42 -10.42 1981 3.51 36.57 36.57 -36.57

1982 9.17 9.17 -9.17 1982 3.37 30.90 30.90 -30.90

1983 19.59 19.59 0.12 0.00 0.57 0.70 -18.89 1983 3.24 63.47 63.47 0.40 0.01 1.86 2.27 -61.20

1984 21.62 21.62 0.12 0.01 1.12 1.25 -20.37 1984 3.12 67.45 67.45 0.38 0.02 3.49 3.89 -63.56

1985 21.52 21.52 0.12 0.01 1.64 1.78 -19.74 1985 3.00 64.56 64.56 0.37 0.03 4.93 5.33 -59.23

1986 19.09 19.09 0.12 0.01 2.16 2.29 -16.80 1986 2.88 54.98 54.98 0.35 0.04 6.22 6.61 -48.37

1987 17.22 17.22 0.12 0.02 2.70 18.25 21.09 3.87 1987 2.77 47.70 47.70 0.34 0.04 7.48 50.56 58.42 10.72

1988 14.20 14.20 0.12 0.02 3.22 18.25 21.61 7.41 1988 2.67 37.91 37.91 0.33 0.05 8.59 48.73 57.70 19.79

1989 9.96 9.96 0.12 16.11 0.02 3.66 18.25 38.17 28.21 1989 2.56 25.50 25.50 0.32 41.24 0.06 9.38 46.73 97.72 72.22

1990 6.48 6.48 0.12 16.11 0.03 4.09 18.25 38.60 32.12 1990 2.46 15.94 15.94 0.30 39.63 0.06 10.06 44.90 94.96 79.02

1991 4.60 4.60 0.12 16.11 0.03 4.49 18.25 39.00 34.40 1991 2.37 10.90 10.90 0.29 38.18 0.07 10.64 43.26 92.44 81.54

1992 11.48 11.48 0.12 16.11 0.03 4.91 18.25 39.43 27.95 1992 2.28 26.17 26.17 0.28 36.73 0.07 11.20 41.62 89.90 63.73

1993 20.16 0.14 20.30 0.12 16.11 0.03 5.38 18.25 39.90 19.60 1993 2.19 44.15 0.31 44.46 0.27 35.28 0.07 11.78 39.97 87.37 42.91

1994 40.89 40.89 0.12 0.65 17.20 0.04 5.88 18.25 42.14 1.25 1994 2.11 86.30 86.30 0.26 1.38 36.29 0.08 12.40 38.51 88.91 2.61

1995 55.84 55.84 5.08 0.65 18.60 0.04 6.42 18.25 49.04 -6.80 1995 2.03 113.40 113.40 10.31 1.32 37.75 0.08 13.03 37.05 99.54 -13.86

1996 46.85 46.85 5.08 0.65 18.60 0.04 6.94 18.25 49.56 2.71 1996 1.95 91.40 91.40 9.90 1.27 36.26 0.08 13.53 35.59 96.64 5.24

1997 39.79 0.09 39.88 5.08 0.65 18.60 0.05 7.37 18.25 50.00 10.12 1997 1.87 74.40 0.17 74.57 9.49 1.22 34.78 0.09 13.79 34.13 93.49 18.92

1998 59.56 0.14 59.70 5.08 0.65 18.60 0.05 7.90 36.50 68.78 9.08 1998 1.80 107.20 0.25 107.45 9.14 1.17 33.48 0.09 14.22 65.71 123.80 16.35

1999 29.49 0.05 29.54 0.05 5.37 1.00 18.90 0.05 8.51 36.50 70.37 40.83 1999 1.73 51.00 0.09 51.09 0.08 9.28 1.73 32.70 0.09 14.72 63.15 121.75 70.66

2000 25.46 25.46 1.76 0.00 4.92 0.66 17.65 0.06 9.11 36.50 70.66 45.20 2000 1.67 42.50 42.50 2.94 0.00 8.22 1.10 29.47 0.09 15.21 60.96 118.00 75.50

2001 16.13 16.13 2.07 3.32 0.54 14.46 0.06 9.75 36.50 66.70 50.57 2001 1.60 25.80 25.80 3.30 5.31 0.86 23.14 0.09 15.61 58.41 106.72 80.92

2002 11.61 0.10 11.71 2.37 3.90 1.08 11.95 0.06 10.45 36.50 66.32 54.61 2002 1.54 17.90 0.15 18.05 3.64 6.01 1.67 18.41 0.10 16.10 56.22 102.14 84.09

2003 7.32 0.15 7.47 2.29 0.00 3.75 1.10 7.98 0.07 11.14 36.50 62.83 55.36 2003 1.48 10.80 0.22 11.02 3.39 0.00 5.55 1.63 11.81 0.10 16.48 54.03 92.98 81.96

2004 10.10 0.05 10.15 2.39 2.94 1.10 8.35 0.07 11.82 36.50 63.17 53.02 2004 1.42 14.30 0.07 14.37 3.40 4.17 1.57 11.86 0.10 16.78 51.84 89.71 75.34

2005 7.82 0.05 7.87 2.61 3.54 0.80 9.53 0.07 12.53 36.50 65.58 57.71 2005 1.37 10.70 0.07 10.77 3.57 4.85 1.10 13.05 0.10 17.17 50.01 89.85 79.08

2006 7.54 7.54 2.40 2.27 0.44 9.31 0.07 13.19 36.50 64.19 56.65 2006 1.32 10.00 10.00 3.17 2.99 0.58 12.29 0.10 17.42 48.19 84.73 74.73

2007 6.04 0.09 6.13 2.20 0.12 1.08 0.59 10.08 0.08 13.90 36.50 64.55 58.42 2007 1.27 7.70 0.11 7.81 2.79 0.16 1.37 0.75 12.81 0.10 17.65 46.36 81.98 74.17

2008 8.44 0.13 8.57 1.86 0.64 3.12 0.90 7.82 0.08 14.57 36.50 65.51 56.94 2008 1.22 10.30 0.16 10.46 2.27 0.78 3.81 1.10 9.54 0.10 17.78 44.54 79.92 69.46

2009 11.60 0.05 11.65 1.67 0.20 1.90 0.48 8.08 0.08 15.32 36.50 64.25 52.60 2009 1.17 13.60 0.06 13.66 1.96 0.23 2.22 0.57 9.46 0.10 17.93 42.71 75.17 61.51

2010 10.50 0.05 10.55 1.79 0.32 2.44 0.62 8.51 0.09 16.21 36.50 66.48 55.93 2010 1.12 11.80 0.06 11.86 2.00 0.36 2.74 0.69 9.53 0.10 18.16 40.88 74.45 62.59

2011 12.59 0.05 12.64 1.76 0.31 3.33 0.65 9.09 0.09 17.08 54.76 87.07 74.43 2011 1.08 13.60 0.05 13.65 1.90 0.34 3.60 0.70 9.82 0.10 18.45 59.14 94.04 80.39

2012 11.93 0.10 12.03 1.88 1.63 3.30 0.75 9.59 0.09 17.83 54.76 89.81 77.78 2012 1.04 12.40 0.10 12.50 1.95 1.69 3.43 0.78 9.97 0.10 18.54 56.95 93.41 80.91

2013 1 11.43 0.14 11.57 2.27 1.63 2.55 0.75 9.59 0.10 1.14 18.42 73.01 109.45 97.88 2013 1 1.00 11.40 0.14 11.54 2.27 1.63 2.55 0.75 9.59 0.10 1.14 18.42 73.01 109.45 97.91

2014 2 8.95 0.05 9.00 2.27 1.63 2.55 0.75 9.59 0.10 1.21 19.02 73.01 110.12 101.12 2014 2 0.96 8.60 0.05 8.65 2.18 1.56 2.45 0.72 9.20 0.10 1.16 18.26 70.09 105.72 97.07

2015 3 15.48 0.05 15.53 2.27 1.63 2.55 0.75 9.59 0.10 1.29 19.61 73.01 110.80 95.27 2015 3 0.92 14.20 0.05 14.25 2.09 1.50 2.35 0.69 8.82 0.09 1.19 18.04 67.17 101.93 87.68

2016 4 20.60 0.05 20.65 2.27 1.63 2.55 0.75 9.59 0.11 1.36 20.21 73.01 111.47 90.82 2016 4 0.89 18.30 0.04 18.34 2.02 1.45 2.27 0.67 8.53 0.09 1.21 17.98 64.98 99.21 80.87

2017 5 35.76 0.10 35.86 2.27 1.63 2.55 0.75 9.59 0.11 1.43 20.80 73.01 112.13 76.27 2017 5 0.85 30.40 0.09 30.49 1.93 1.39 2.17 0.64 8.15 0.09 1.21 17.68 62.06 95.31 64.82

2018 6 0.14 0.14 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.49 21.39 109.51 150.30 150.16 2018 6 0.82 0.11 0.11 1.86 1.34 2.58 0.61 8.20 0.09 1.22 17.54 89.80 123.25 123.14

2019 7 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.55 21.39 109.51 150.36 150.31 2019 7 0.79 0.04 0.04 1.80 1.29 2.49 0.59 7.90 0.09 1.22 16.90 86.51 118.78 118.74

2020 8 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.61 21.39 109.51 150.42 150.37 2020 8 0.76 0.04 0.04 1.73 1.24 2.39 0.57 7.60 0.09 1.22 16.26 83.23 114.32 114.28

2021 9 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.65 21.39 109.51 150.46 150.41 2021 9 0.73 0.04 0.04 1.66 1.19 2.30 0.55 7.30 0.08 1.21 15.62 79.94 109.84 109.80

2022 10 0.10 0.10 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.70 21.39 109.51 150.51 150.41 2022 10 0.70 0.07 0.07 1.59 1.14 2.20 0.52 7.00 0.08 1.19 14.98 76.66 105.36 105.29

2023 11 0.14 0.14 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.74 21.39 109.51 150.55 150.41 2023 11 0.68 0.10 0.10 1.55 1.11 2.14 0.51 6.80 0.08 1.18 14.55 74.47 102.37 102.27

2024 12 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.77 21.39 109.51 150.58 150.53 2024 12 0.65 0.03 0.03 1.48 1.06 2.05 0.49 6.50 0.07 1.15 13.91 71.18 97.88 97.85

2025 13 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.80 21.39 109.51 150.61 150.56 2025 13 0.62 0.03 0.03 1.41 1.01 1.95 0.46 6.20 0.07 1.11 13.26 67.90 93.38 93.35

2026 14 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.82 21.39 109.51 150.63 150.58 2026 14 0.60 0.03 0.03 1.36 0.98 1.89 0.45 6.00 0.07 1.09 12.84 65.71 90.38 90.35

2027 15 0.10 0.10 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.84 21.39 109.51 150.65 150.55 2027 15 0.58 0.06 0.06 1.32 0.95 1.83 0.43 5.80 0.07 1.07 12.41 63.52 87.38 87.32

2028 16 0.14 0.14 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.85 21.39 109.51 150.66 150.52 2028 16 0.56 0.08 0.08 1.27 0.91 1.76 0.42 5.60 0.06 1.04 11.98 61.33 84.37 84.29

2029 17 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.85 21.39 109.51 150.66 150.61 2029 17 0.53 0.03 0.03 1.21 0.86 1.67 0.40 5.30 0.06 0.98 11.34 58.04 79.85 79.82

2030 18 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.85 21.39 109.51 150.66 150.61 2030 18 0.51 0.03 0.03 1.16 0.83 1.61 0.38 5.10 0.06 0.94 10.91 55.85 76.84 76.81

2031 19 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.84 21.39 109.51 150.65 150.60 2031 19 0.49 0.02 0.02 1.11 0.80 1.54 0.37 4.90 0.06 0.90 10.48 53.66 73.82 73.80

2032 20 0.10 0.10 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.83 21.39 109.51 150.64 150.54 2032 20 0.47 0.05 0.05 1.07 0.77 1.48 0.35 4.70 0.05 0.86 10.06 51.47 70.80 70.75

2033 21 0.14 0.14 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.81 21.39 109.51 150.63 150.49 2033 21 0.46 0.06 0.06 1.05 0.75 1.45 0.34 4.60 0.05 0.83 9.84 50.38 69.29 69.23

2034 22 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.80 21.39 109.51 150.61 150.56 2034 22 0.44 0.02 0.02 1.00 0.72 1.39 0.33 4.40 0.05 0.79 9.41 48.19 66.27 66.25

2035 23 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.77 21.39 109.51 150.58 150.53 2035 23 0.42 0.02 0.02 0.96 0.68 1.32 0.31 4.20 0.05 0.74 8.99 46.00 63.25 63.23

2036 24 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.75 21.39 109.51 150.56 150.51 2036 24 0.41 0.02 0.02 0.93 0.67 1.29 0.31 4.10 0.05 0.72 8.77 44.90 61.73 61.71

2037 25 0.10 0.10 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.71 21.39 109.51 150.52 150.42 2037 25 0.39 0.04 0.04 0.89 0.64 1.23 0.29 3.90 0.04 0.67 8.34 42.71 58.70 58.66

2038 26 0.14 0.14 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.68 21.39 109.51 150.49 150.35 2038 26 0.38 0.05 0.05 0.86 0.62 1.20 0.28 3.80 0.04 0.64 8.13 41.61 57.19 57.14

2039 27 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.63 21.39 109.51 150.45 150.40 2039 27 0.36 0.02 0.02 0.82 0.59 1.13 0.27 3.60 0.04 0.59 7.70 39.42 54.16 54.14

2040 28 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.60 21.39 109.51 150.41 150.36 2040 28 0.35 0.02 0.02 0.80 0.57 1.10 0.26 3.50 0.04 0.56 7.49 38.33 52.65 52.63

2041 29 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.56 21.39 109.51 150.37 150.32 2041 29 0.33 0.02 0.02 0.75 0.54 1.04 0.25 3.30 0.04 0.51 7.06 36.14 49.62 49.60

2042 30 0.10 0.10 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.50 21.39 109.51 150.32 150.22 2042 30 0.32 0.03 0.03 0.73 0.52 1.01 0.24 3.20 0.04 0.48 6.85 35.04 48.10 48.07

2043 31 0.14 0.14 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.46 21.39 109.51 150.27 150.13 2043 31 0.31 0.04 0.04 0.71 0.51 0.98 0.23 3.10 0.04 0.45 6.63 33.95 46.59 46.55

2044 32 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.41 21.39 109.51 150.22 150.17 2044 32 0.30 0.02 0.02 0.68 0.49 0.94 0.22 3.00 0.03 0.42 6.42 32.85 45.07 45.05

2045 33 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.37 21.39 109.51 150.18 150.13 2045 33 0.29 0.01 0.01 0.66 0.47 0.91 0.22 2.90 0.03 0.40 6.20 31.76 43.55 43.54

2046 34 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.32 21.39 109.51 150.13 150.08 2046 34 0.27 0.01 0.01 0.61 0.44 0.85 0.20 2.70 0.03 0.36 5.78 29.57 40.54 40.53

2047 35 0.10 0.10 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.26 21.39 109.51 150.08 149.98 2047 35 0.26 0.03 0.03 0.59 0.42 0.82 0.19 2.60 0.03 0.33 5.56 28.47 39.02 38.99

2048 36 0.14 0.14 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.22 21.39 109.51 150.03 149.89 2048 36 0.25 0.04 0.04 0.57 0.41 0.79 0.19 2.50 0.03 0.31 5.35 27.38 37.51 37.47

2049 37 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.17 21.39 109.51 149.98 149.93 2049 37 0.24 0.01 0.01 0.55 0.39 0.76 0.18 2.40 0.03 0.28 5.13 26.28 36.00 35.99

2050 38 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.12 21.39 109.51 149.93 149.88 2050 38 0.23 0.01 0.01 0.52 0.38 0.72 0.17 2.30 0.03 0.26 4.92 25.19 34.49 34.48

2051 39 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.07 21.39 109.51 149.88 149.83 2051 39 0.23 0.01 0.01 0.52 0.38 0.72 0.17 2.30 0.03 0.25 4.92 25.19 34.47 34.46

2052 40 0.10 0.10 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 1.02 21.39 109.51 149.84 149.74 2052 40 0.22 0.02 0.02 0.50 0.36 0.69 0.17 2.20 0.03 0.23 4.71 24.09 32.96 32.94

2053 41 0.14 0.14 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 0.97 21.39 109.51 149.78 149.64 2053 41 0.21 0.03 0.03 0.48 0.34 0.66 0.16 2.10 0.02 0.20 4.49 23.00 31.46 31.43

2054 42 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 0.93 21.39 109.51 149.74 149.69 2054 42 0.20 0.01 0.01 0.46 0.33 0.63 0.15 2.00 0.02 0.19 4.28 21.90 29.95 29.94

2055 43 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 0.89 21.39 109.51 149.70 149.65 2055 43 0.19 0.01 0.01 0.43 0.31 0.60 0.14 1.90 0.02 0.17 4.07 20.81 28.44 28.43

2056 44 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 0.84 21.39 109.51 149.65 149.60 2056 44 0.19 0.01 0.01 0.43 0.31 0.60 0.14 1.90 0.02 0.16 4.07 20.81 28.44 28.43

2057 45 0.10 0.10 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 0.80 21.39 109.51 149.61 149.51 2057 45 0.18 0.02 0.02 0.41 0.29 0.57 0.14 1.80 0.02 0.14 3.85 19.71 26.93 26.91

2058 46 0.14 0.14 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 0.76 21.39 109.51 149.57 149.43 2058 46 0.17 0.02 0.02 0.39 0.28 0.54 0.13 1.70 0.02 0.13 3.64 18.62 25.43 25.41

2059 47 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 0.71 21.39 109.51 149.53 149.48 2059 47 0.16 0.01 0.01 0.36 0.26 0.50 0.12 1.60 0.02 0.11 3.42 17.52 23.93 23.92

2060 48 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 0.67 21.39 109.51 149.48 149.43 2060 48 0.16 0.01 0.01 0.36 0.26 0.50 0.12 1.60 0.02 0.11 3.42 17.52 23.92 23.91

2061 49 0.05 0.05 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 0.64 21.39 109.51 149.45 149.40 2061 49 0.15 0.01 0.01 0.34 0.24 0.47 0.11 1.50 0.02 0.10 3.21 16.43 22.42 22.41

2062 50 0.10 0.10 2.27 1.63 3.15 0.75 10.00 0.11 0.60 21.39 109.51 95.26 244.67 244.57 2062 50 0.15 0.02 0.02 0.34 0.24 0.47 0.11 1.50 0.02 0.09 3.21 16.43 14.29 36.70 36.68

748.61 5.14 753.75 0.00 140.69 84.72 221.35 51.37 821.32 7.00 69.61 1,310.60 6,077.87 95.26 8,879.78 8,126.03 1,540.84 3.65 1,544.49 0.00 87.04 40.01 173.82 37.88 804.84 4.74 33.48 859.82 3,536.86 14.29 5,592.79 4,048.30
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和歌山下津港本港地区　国際物流ターミナル整備事業　費用対効果分析(需要-10％)
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 12.5% NPV= 4,662 億円
B/C= 4.0

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減

（コンテ
ナ）

輸送コス
ト低減

（輸出）

輸送コス
ト低減

（輸入）

輸送コス
ト低減

（移出）

輸送コス
ト低減

（移入）

輸送コス
ト低減
（フェ
リー）

耐震強化
岸壁の整
備に伴う

便益

浸水被害
損失回避

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減
（コンテ

ナ）

輸送コス
ト低減
（輸出）

輸送コス
ト低減
（輸入）

輸送コス
ト低減

（移出）

輸送コス
ト低減

（移入）

輸送コス
ト低減
（フェ
リー）

耐震強化
岸壁の整
備に伴う

便益

浸水被害
損失回避

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1974 0.00 1974 4.62 0.00

1975 7.76 7.76 -7.76 1975 4.44 34.45 34.45 -34.45

1976 6.87 6.87 -6.87 1976 4.27 29.33 29.33 -29.33

1977 10.85 10.85 -10.85 1977 4.10 44.49 44.49 -44.49

1978 9.74 9.74 -9.74 1978 3.95 38.47 38.47 -38.47

1979 6.49 6.49 -6.49 1979 3.79 24.60 24.60 -24.60

1980 9.67 9.67 -9.67 1980 3.65 35.30 35.30 -35.30

1981 10.42 10.42 -10.42 1981 3.51 36.57 36.57 -36.57

1982 9.17 9.17 -9.17 1982 3.37 30.90 30.90 -30.90

1983 19.59 19.59 0.14 0.00 0.64 0.78 -18.81 1983 3.24 63.47 63.47 0.44 0.01 2.07 2.52 -60.95

1984 21.62 21.62 0.14 0.01 1.24 1.39 -20.23 1984 3.12 67.45 67.45 0.43 0.02 3.88 4.33 -63.12

1985 21.52 21.52 0.14 0.01 1.83 1.97 -19.55 1985 3.00 64.56 64.56 0.41 0.03 5.48 5.92 -58.64

1986 19.09 19.09 0.14 0.01 2.40 2.55 -16.54 1986 2.88 54.98 54.98 0.40 0.04 6.91 7.34 -47.64

1987 17.22 17.22 0.14 0.02 3.00 20.28 23.43 6.21 1987 2.77 47.70 47.70 0.38 0.05 8.31 56.18 64.91 17.21

1988 14.20 14.20 0.14 0.02 3.57 20.28 24.01 9.81 1988 2.67 37.91 37.91 0.37 0.06 9.54 54.15 64.11 26.20

1989 9.96 9.96 0.14 17.90 0.02 4.07 20.28 42.41 32.45 1989 2.56 25.50 25.50 0.35 45.83 0.06 10.42 51.92 108.57 83.07

1990 6.48 6.48 0.14 17.90 0.03 4.55 20.28 42.89 36.41 1990 2.46 15.94 15.94 0.34 44.04 0.07 11.18 49.89 105.51 89.57

1991 4.60 4.60 0.14 17.90 0.03 4.99 20.28 43.34 38.74 1991 2.37 10.90 10.90 0.33 42.43 0.07 11.82 48.06 102.71 91.81

1992 11.48 11.48 0.14 17.90 0.03 5.46 20.28 43.81 32.33 1992 2.28 26.17 26.17 0.31 40.81 0.08 12.45 46.24 99.89 73.72

1993 20.16 0.14 20.30 0.14 17.90 0.04 5.97 20.28 44.33 24.03 1993 2.19 44.15 0.31 44.46 0.30 39.20 0.08 13.08 44.41 97.08 52.62

1994 40.89 40.89 0.14 0.73 19.11 0.04 6.53 20.28 46.82 5.93 1994 2.11 86.30 86.30 0.29 1.53 40.32 0.09 13.78 42.79 98.79 12.49

1995 55.84 55.84 5.64 0.73 20.66 0.05 7.13 20.28 54.49 -1.35 1995 2.03 113.40 113.40 11.45 1.47 41.95 0.09 14.48 41.17 110.61 -2.79

1996 46.85 46.85 5.64 0.73 20.66 0.05 7.71 20.28 55.07 8.22 1996 1.95 91.40 91.40 11.00 1.41 40.30 0.09 15.03 39.55 107.38 15.98

1997 39.79 0.09 39.88 5.64 0.73 20.66 0.05 8.19 20.28 55.55 15.67 1997 1.87 74.40 0.17 74.57 10.55 1.36 38.64 0.10 15.32 37.92 103.89 29.32

1998 59.56 0.14 59.70 5.64 0.73 20.66 0.06 8.78 40.56 76.42 16.72 1998 1.80 107.20 0.25 107.45 10.15 1.31 37.20 0.10 15.80 73.01 137.56 30.11

1999 29.49 0.05 29.54 0.05 5.96 1.11 21.00 0.06 9.45 40.56 78.19 48.65 1999 1.73 51.00 0.09 51.09 0.09 10.31 1.92 36.33 0.10 16.36 70.17 135.27 84.18

2000 25.46 25.46 1.96 0.00 5.47 0.73 19.61 0.06 10.12 40.56 78.51 53.05 2000 1.67 42.50 42.50 3.27 0.00 9.14 1.22 32.75 0.10 16.90 67.74 131.11 88.61

2001 16.13 16.13 2.29 3.69 0.59 16.07 0.07 10.84 40.56 74.11 57.98 2001 1.60 25.80 25.80 3.67 5.90 0.95 25.71 0.11 17.34 64.90 118.57 92.77

2002 11.61 0.10 11.71 2.63 4.34 1.20 13.28 0.07 11.62 40.56 73.69 61.98 2002 1.54 17.90 0.15 18.05 4.05 6.68 1.85 20.45 0.11 17.89 62.46 113.49 95.44

2003 7.32 0.15 7.47 2.54 0.00 4.17 1.23 8.86 0.07 12.38 40.56 69.81 62.34 2003 1.48 10.80 0.22 11.02 3.76 0.00 6.17 1.81 13.12 0.11 18.32 60.03 103.32 92.30

2004 10.10 0.05 10.15 2.66 3.26 1.23 9.28 0.08 13.13 40.56 70.19 60.04 2004 1.42 14.30 0.07 14.37 3.77 4.63 1.74 13.18 0.11 18.65 57.60 99.67 85.30

2005 7.82 0.05 7.87 2.90 3.93 0.89 10.59 0.08 13.92 40.56 72.87 65.00 2005 1.37 10.70 0.07 10.77 3.97 5.39 1.22 14.50 0.11 19.07 55.57 99.83 89.06

2006 7.54 7.54 2.67 2.52 0.49 10.35 0.08 14.66 40.56 71.32 63.78 2006 1.32 10.00 10.00 3.52 3.32 0.65 13.66 0.11 19.35 53.54 94.15 84.15

2007 6.04 0.09 6.13 2.44 0.14 1.20 0.66 11.20 0.09 15.44 40.56 71.72 65.59 2007 1.27 7.70 0.11 7.81 3.10 0.17 1.52 0.84 14.23 0.11 19.61 51.51 91.09 83.28

2008 8.44 0.13 8.57 2.07 0.71 3.47 1.01 8.69 0.09 16.19 40.56 72.79 64.22 2008 1.22 10.30 0.16 10.46 2.53 0.86 4.24 1.23 10.60 0.11 19.75 49.48 88.80 78.34

2009 11.60 0.05 11.65 1.86 0.22 2.11 0.54 8.98 0.09 17.03 40.56 71.39 59.74 2009 1.17 13.60 0.06 13.66 2.18 0.26 2.47 0.63 10.51 0.11 19.92 47.46 83.52 69.86

2010 10.50 0.05 10.55 1.98 0.36 2.72 0.69 9.45 0.10 18.01 40.56 73.86 63.31 2010 1.12 11.80 0.06 11.86 2.22 0.40 3.04 0.77 10.59 0.11 20.18 45.43 82.73 70.87

2011 12.59 0.05 12.64 1.96 0.35 3.70 0.72 10.10 0.10 18.98 60.84 96.75 84.11 2011 1.08 13.60 0.05 13.65 2.12 0.38 4.00 0.77 10.91 0.11 20.50 65.71 104.49 90.84

2012 11.93 0.10 12.03 2.09 1.81 3.66 0.83 10.65 0.10 19.81 60.84 99.79 87.76 2012 1.04 12.40 0.10 12.50 2.17 1.88 3.81 0.86 11.08 0.11 20.60 63.27 103.78 91.28

2013 1 11.43 0.14 11.57 2.53 1.81 2.84 0.83 10.65 0.11 1.26 20.47 81.12 121.61 110.04 2013 1 1.00 11.40 0.14 11.54 2.53 1.81 2.84 0.83 10.65 0.11 1.26 20.47 81.12 121.61 110.07

2014 2 9.85 0.05 9.90 2.53 1.81 2.84 0.83 10.65 0.11 1.35 21.13 81.12 122.36 112.46 2014 2 0.96 9.50 0.05 9.55 2.43 1.74 2.72 0.80 10.22 0.11 1.29 20.28 77.87 117.47 107.92

2015 3 17.02 0.05 17.07 2.53 1.81 2.84 0.83 10.65 0.11 1.43 21.79 81.12 123.11 106.04 2015 3 0.92 15.70 0.05 15.75 2.32 1.67 2.61 0.77 9.80 0.11 1.32 20.05 74.63 113.26 97.51

2016 4 22.67 0.05 22.72 2.53 1.81 2.84 0.83 10.65 0.12 1.51 22.45 81.12 123.85 101.13 2016 4 0.89 20.20 0.04 20.24 2.25 1.61 2.53 0.74 9.48 0.10 1.34 19.98 72.20 110.23 89.99

2017 5 39.34 0.10 39.44 2.53 1.81 2.84 0.83 10.65 0.12 1.59 23.11 81.12 124.59 85.15 2017 5 0.85 33.40 0.09 33.49 2.15 1.54 2.41 0.71 9.05 0.10 1.35 19.64 68.95 105.90 72.41

2018 6 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.65 23.77 121.68 167.00 166.86 2018 6 0.82 0.11 0.11 2.07 1.48 2.87 0.68 9.11 0.10 1.36 19.49 99.78 136.94 136.83

2019 7 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.72 23.77 121.68 167.07 167.02 2019 7 0.79 0.04 0.04 2.00 1.43 2.76 0.66 8.78 0.10 1.36 18.78 96.13 131.98 131.94

2020 8 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.79 23.77 121.68 167.13 167.08 2020 8 0.76 0.04 0.04 1.92 1.38 2.66 0.63 8.44 0.09 1.36 18.07 92.48 127.02 126.98

2021 9 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.83 23.77 121.68 167.18 167.13 2021 9 0.73 0.04 0.04 1.84 1.32 2.55 0.61 8.11 0.09 1.34 17.35 88.83 122.04 122.00

2022 10 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.89 23.77 121.68 167.24 167.14 2022 10 0.70 0.07 0.07 1.77 1.27 2.45 0.58 7.78 0.09 1.32 16.64 85.18 117.07 117.00

2023 11 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.93 23.77 121.68 167.28 167.14 2023 11 0.68 0.10 0.10 1.72 1.23 2.38 0.57 7.56 0.08 1.31 16.16 82.74 113.75 113.65

2024 12 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.97 23.77 121.68 167.31 167.26 2024 12 0.65 0.03 0.03 1.64 1.18 2.27 0.54 7.22 0.08 1.28 15.45 79.09 108.76 108.73

2025 13 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.00 23.77 121.68 167.34 167.29 2025 13 0.62 0.03 0.03 1.57 1.12 2.17 0.52 6.89 0.08 1.24 14.74 75.44 103.75 103.72

2026 14 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.03 23.77 121.68 167.37 167.32 2026 14 0.60 0.03 0.03 1.52 1.09 2.10 0.50 6.67 0.07 1.22 14.26 73.01 100.42 100.39

2027 15 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.04 23.77 121.68 167.39 167.29 2027 15 0.58 0.06 0.06 1.47 1.05 2.03 0.48 6.44 0.07 1.19 13.79 70.57 97.09 97.03

2028 16 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.05 23.77 121.68 167.40 167.26 2028 16 0.56 0.08 0.08 1.42 1.01 1.96 0.47 6.22 0.07 1.15 13.31 68.14 93.74 93.66

2029 17 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.05 23.77 121.68 167.40 167.35 2029 17 0.53 0.03 0.03 1.34 0.96 1.85 0.44 5.89 0.07 1.09 12.60 64.49 88.72 88.69

2030 18 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.05 23.77 121.68 167.40 167.35 2030 18 0.51 0.03 0.03 1.29 0.92 1.78 0.42 5.67 0.06 1.05 12.12 62.06 85.37 85.34

2031 19 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.04 23.77 121.68 167.39 167.34 2031 19 0.49 0.02 0.02 1.24 0.89 1.71 0.41 5.44 0.06 1.00 11.65 59.62 82.02 82.00

2032 20 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.03 23.77 121.68 167.38 167.28 2032 20 0.47 0.05 0.05 1.19 0.85 1.64 0.39 5.22 0.06 0.96 11.17 57.19 78.67 78.62

2033 21 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.02 23.77 121.68 167.36 167.22 2033 21 0.46 0.06 0.06 1.16 0.83 1.61 0.38 5.11 0.06 0.93 10.93 55.97 76.99 76.93

2034 22 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.00 23.77 121.68 167.34 167.29 2034 22 0.44 0.02 0.02 1.11 0.80 1.54 0.37 4.89 0.06 0.88 10.46 53.54 73.63 73.61

2035 23 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.97 23.77 121.68 167.31 167.26 2035 23 0.42 0.02 0.02 1.06 0.76 1.47 0.35 4.67 0.05 0.83 9.98 51.11 70.27 70.25

2036 24 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.94 23.77 121.68 167.29 167.24 2036 24 0.41 0.02 0.02 1.04 0.74 1.43 0.34 4.56 0.05 0.80 9.75 49.89 68.59 68.57

2037 25 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.90 23.77 121.68 167.25 167.15 2037 25 0.39 0.04 0.04 0.99 0.71 1.36 0.32 4.33 0.05 0.74 9.27 47.46 65.23 65.19

2038 26 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.86 23.77 121.68 167.21 167.07 2038 26 0.38 0.05 0.05 0.96 0.69 1.33 0.32 4.22 0.05 0.71 9.03 46.24 63.54 63.49

2039 27 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.82 23.77 121.68 167.16 167.11 2039 27 0.36 0.02 0.02 0.91 0.65 1.26 0.30 4.00 0.05 0.65 8.56 43.80 60.18 60.16

2040 28 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.78 23.77 121.68 167.12 167.07 2040 28 0.35 0.02 0.02 0.88 0.63 1.22 0.29 3.89 0.04 0.62 8.32 42.59 58.50 58.48

2041 29 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.73 23.77 121.68 167.08 167.03 2041 29 0.33 0.02 0.02 0.83 0.60 1.15 0.27 3.67 0.04 0.57 7.84 40.15 55.14 55.12

2042 30 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.67 23.77 121.68 167.02 166.92 2042 30 0.32 0.03 0.03 0.81 0.58 1.12 0.27 3.56 0.04 0.54 7.61 38.94 53.45 53.42

2043 31 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.62 23.77 121.68 166.97 166.83 2043 31 0.31 0.04 0.04 0.78 0.56 1.08 0.26 3.44 0.04 0.50 7.37 37.72 51.76 51.72

2044 32 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.57 23.77 121.68 166.91 166.86 2044 32 0.30 0.02 0.02 0.76 0.54 1.05 0.25 3.33 0.04 0.47 7.13 36.50 50.07 50.05

2045 33 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.52 23.77 121.68 166.86 166.81 2045 33 0.29 0.01 0.01 0.73 0.53 1.01 0.24 3.22 0.04 0.44 6.89 35.29 48.39 48.38

2046 34 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.46 23.77 121.68 166.81 166.76 2046 34 0.27 0.01 0.01 0.68 0.49 0.94 0.22 3.00 0.03 0.39 6.42 32.85 45.04 45.03

2047 35 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.40 23.77 121.68 166.75 166.65 2047 35 0.26 0.03 0.03 0.66 0.47 0.91 0.22 2.89 0.03 0.37 6.18 31.64 43.36 43.33

2048 36 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.36 23.77 121.68 166.70 166.56 2048 36 0.25 0.04 0.04 0.63 0.45 0.87 0.21 2.78 0.03 0.34 5.94 30.42 41.68 41.64

2049 37 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.30 23.77 121.68 166.65 166.60 2049 37 0.24 0.01 0.01 0.61 0.43 0.84 0.20 2.67 0.03 0.31 5.71 29.20 39.99 39.98

2050 38 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.24 23.77 121.68 166.59 166.54 2050 38 0.23 0.01 0.01 0.58 0.42 0.80 0.19 2.56 0.03 0.29 5.47 27.99 38.32 38.31

2051 39 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.18 23.77 121.68 166.53 166.48 2051 39 0.23 0.01 0.01 0.58 0.42 0.80 0.19 2.56 0.03 0.27 5.47 27.99 38.30 38.29

2052 40 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.14 23.77 121.68 166.48 166.38 2052 40 0.22 0.02 0.02 0.56 0.40 0.77 0.18 2.44 0.03 0.25 5.23 26.77 36.63 36.61

2053 41 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.08 23.77 121.68 166.43 166.29 2053 41 0.21 0.03 0.03 0.53 0.38 0.73 0.18 2.33 0.03 0.23 4.99 25.55 34.95 34.92

2054 42 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.03 23.77 121.68 166.38 166.33 2054 42 0.20 0.01 0.01 0.51 0.36 0.70 0.17 2.22 0.03 0.21 4.75 24.34 33.28 33.27

2055 43 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.98 23.77 121.68 166.33 166.28 2055 43 0.19 0.01 0.01 0.48 0.34 0.66 0.16 2.11 0.02 0.19 4.52 23.12 31.60 31.59

2056 44 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.94 23.77 121.68 166.28 166.23 2056 44 0.19 0.01 0.01 0.48 0.34 0.66 0.16 2.11 0.02 0.18 4.52 23.12 31.59 31.58

2057 45 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.89 23.77 121.68 166.23 166.13 2057 45 0.18 0.02 0.02 0.46 0.33 0.63 0.15 2.00 0.02 0.16 4.28 21.90 29.92 29.90

2058 46 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.84 23.77 121.68 166.19 166.05 2058 46 0.17 0.02 0.02 0.43 0.31 0.59 0.14 1.89 0.02 0.14 4.04 20.69 28.25 28.23

2059 47 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.79 23.77 121.68 166.14 166.09 2059 47 0.16 0.01 0.01 0.40 0.29 0.56 0.13 1.78 0.02 0.13 3.80 19.47 26.58 26.57

2060 48 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.75 23.77 121.68 166.09 166.04 2060 48 0.16 0.01 0.01 0.40 0.29 0.56 0.13 1.78 0.02 0.12 3.80 19.47 26.58 26.57

2061 49 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.71 23.77 121.68 166.05 166.00 2061 49 0.15 0.01 0.01 0.38 0.27 0.52 0.13 1.67 0.02 0.11 3.57 18.25 24.91 24.90

2062 50 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.67 23.77 121.68 105.84 271.86 271.76 2062 50 0.15 0.02 0.02 0.38 0.27 0.52 0.13 1.67 0.02 0.10 3.57 18.25 15.88 40.78 40.76

756.70 5.14 761.84 0.00 156.34 94.13 245.92 57.08 912.58 7.75 77.35 1,456.22 6,753.19 105.84 9,866.39 9,104.55 1,548.14 3.65 1,551.79 0.00 96.72 44.46 193.13 42.09 894.27 5.26 37.21 955.35 3,929.83 15.88 6,214.20 4,662.41

年度

合　計 合　計

割　　引　　後

施設供
用期間

施設供
用期間

和歌山下津港本港地区　国際物流ターミナル整備事業　費用対効果分析(事業費+10％)

年度

割　　引　　前

【資料 2-4】 



 

 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 12.5% NPV= 4,677 億円
B/C= 4.0

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減

（コンテ
ナ）

輸送コス
ト低減

（輸出）

輸送コス
ト低減

（輸入）

輸送コス
ト低減

（移出）

輸送コス
ト低減

（移入）

輸送コス
ト低減
（フェ
リー）

耐震強化
岸壁の整
備に伴う

便益

浸水被害
損失回避

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減
（コンテ

ナ）

輸送コス
ト低減
（輸出）

輸送コス
ト低減
（輸入）

輸送コス
ト低減

（移出）

輸送コス
ト低減

（移入）

輸送コス
ト低減
（フェ
リー）

耐震強化
岸壁の整
備に伴う

便益

浸水被害
損失回避

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1974 0.00 1974 4.62 0.00

1975 7.76 7.76 -7.76 1975 4.44 34.45 34.45 -34.45

1976 6.87 6.87 -6.87 1976 4.27 29.33 29.33 -29.33

1977 10.85 10.85 -10.85 1977 4.10 44.49 44.49 -44.49

1978 9.74 9.74 -9.74 1978 3.95 38.47 38.47 -38.47

1979 6.49 6.49 -6.49 1979 3.79 24.60 24.60 -24.60

1980 9.67 9.67 -9.67 1980 3.65 35.30 35.30 -35.30

1981 10.42 10.42 -10.42 1981 3.51 36.57 36.57 -36.57

1982 9.17 9.17 -9.17 1982 3.37 30.90 30.90 -30.90

1983 19.59 19.59 0.14 0.00 0.64 0.78 -18.81 1983 3.24 63.47 63.47 0.44 0.01 2.07 2.52 -60.95

1984 21.62 21.62 0.14 0.01 1.24 1.39 -20.23 1984 3.12 67.45 67.45 0.43 0.02 3.88 4.33 -63.12

1985 21.52 21.52 0.14 0.01 1.83 1.97 -19.55 1985 3.00 64.56 64.56 0.41 0.03 5.48 5.92 -58.64

1986 19.09 19.09 0.14 0.01 2.40 2.55 -16.54 1986 2.88 54.98 54.98 0.40 0.04 6.91 7.34 -47.64

1987 17.22 17.22 0.14 0.02 3.00 20.28 23.43 6.21 1987 2.77 47.70 47.70 0.38 0.05 8.31 56.18 64.91 17.21

1988 14.20 14.20 0.14 0.02 3.57 20.28 24.01 9.81 1988 2.67 37.91 37.91 0.37 0.06 9.54 54.15 64.11 26.20

1989 9.96 9.96 0.14 17.90 0.02 4.07 20.28 42.41 32.45 1989 2.56 25.50 25.50 0.35 45.83 0.06 10.42 51.92 108.57 83.07

1990 6.48 6.48 0.14 17.90 0.03 4.55 20.28 42.89 36.41 1990 2.46 15.94 15.94 0.34 44.04 0.07 11.18 49.89 105.51 89.57

1991 4.60 4.60 0.14 17.90 0.03 4.99 20.28 43.34 38.74 1991 2.37 10.90 10.90 0.33 42.43 0.07 11.82 48.06 102.71 91.81

1992 11.48 11.48 0.14 17.90 0.03 5.46 20.28 43.81 32.33 1992 2.28 26.17 26.17 0.31 40.81 0.08 12.45 46.24 99.89 73.72

1993 20.16 0.14 20.30 0.14 17.90 0.04 5.97 20.28 44.33 24.03 1993 2.19 44.15 0.31 44.46 0.30 39.20 0.08 13.08 44.41 97.08 52.62

1994 40.89 40.89 0.14 0.73 19.11 0.04 6.53 20.28 46.82 5.93 1994 2.11 86.30 86.30 0.29 1.53 40.32 0.09 13.78 42.79 98.79 12.49

1995 55.84 55.84 5.64 0.73 20.66 0.05 7.13 20.28 54.49 -1.35 1995 2.03 113.40 113.40 11.45 1.47 41.95 0.09 14.48 41.17 110.61 -2.79

1996 46.85 46.85 5.64 0.73 20.66 0.05 7.71 20.28 55.07 8.22 1996 1.95 91.40 91.40 11.00 1.41 40.30 0.09 15.03 39.55 107.38 15.98

1997 39.79 0.09 39.88 5.64 0.73 20.66 0.05 8.19 20.28 55.55 15.67 1997 1.87 74.40 0.17 74.57 10.55 1.36 38.64 0.10 15.32 37.92 103.89 29.32

1998 59.56 0.14 59.70 5.64 0.73 20.66 0.06 8.78 40.56 76.42 16.72 1998 1.80 107.20 0.25 107.45 10.15 1.31 37.20 0.10 15.80 73.01 137.56 30.11

1999 29.49 0.05 29.54 0.05 5.96 1.11 21.00 0.06 9.45 40.56 78.19 48.65 1999 1.73 51.00 0.09 51.09 0.09 10.31 1.92 36.33 0.10 16.36 70.17 135.27 84.18

2000 25.46 25.46 1.96 0.00 5.47 0.73 19.61 0.06 10.12 40.56 78.51 53.05 2000 1.67 42.50 42.50 3.27 0.00 9.14 1.22 32.75 0.10 16.90 67.74 131.11 88.61

2001 16.13 16.13 2.29 3.69 0.59 16.07 0.07 10.84 40.56 74.11 57.98 2001 1.60 25.80 25.80 3.67 5.90 0.95 25.71 0.11 17.34 64.90 118.57 92.77

2002 11.61 0.10 11.71 2.63 4.34 1.20 13.28 0.07 11.62 40.56 73.69 61.98 2002 1.54 17.90 0.15 18.05 4.05 6.68 1.85 20.45 0.11 17.89 62.46 113.49 95.44

2003 7.32 0.15 7.47 2.54 0.00 4.17 1.23 8.86 0.07 12.38 40.56 69.81 62.34 2003 1.48 10.80 0.22 11.02 3.76 0.00 6.17 1.81 13.12 0.11 18.32 60.03 103.32 92.30

2004 10.10 0.05 10.15 2.66 3.26 1.23 9.28 0.08 13.13 40.56 70.19 60.04 2004 1.42 14.30 0.07 14.37 3.77 4.63 1.74 13.18 0.11 18.65 57.60 99.67 85.30

2005 7.82 0.05 7.87 2.90 3.93 0.89 10.59 0.08 13.92 40.56 72.87 65.00 2005 1.37 10.70 0.07 10.77 3.97 5.39 1.22 14.50 0.11 19.07 55.57 99.83 89.06

2006 7.54 7.54 2.67 2.52 0.49 10.35 0.08 14.66 40.56 71.32 63.78 2006 1.32 10.00 10.00 3.52 3.32 0.65 13.66 0.11 19.35 53.54 94.15 84.15

2007 6.04 0.09 6.13 2.44 0.14 1.20 0.66 11.20 0.09 15.44 40.56 71.72 65.59 2007 1.27 7.70 0.11 7.81 3.10 0.17 1.52 0.84 14.23 0.11 19.61 51.51 91.09 83.28

2008 8.44 0.13 8.57 2.07 0.71 3.47 1.01 8.69 0.09 16.19 40.56 72.79 64.22 2008 1.22 10.30 0.16 10.46 2.53 0.86 4.24 1.23 10.60 0.11 19.75 49.48 88.80 78.34

2009 11.60 0.05 11.65 1.86 0.22 2.11 0.54 8.98 0.09 17.03 40.56 71.39 59.74 2009 1.17 13.60 0.06 13.66 2.18 0.26 2.47 0.63 10.51 0.11 19.92 47.46 83.52 69.86

2010 10.50 0.05 10.55 1.98 0.36 2.72 0.69 9.45 0.10 18.01 40.56 73.86 63.31 2010 1.12 11.80 0.06 11.86 2.22 0.40 3.04 0.77 10.59 0.11 20.18 45.43 82.73 70.87

2011 12.59 0.05 12.64 1.96 0.35 3.70 0.72 10.10 0.10 18.98 60.84 96.75 84.11 2011 1.08 13.60 0.05 13.65 2.12 0.38 4.00 0.77 10.91 0.11 20.50 65.71 104.49 90.84

2012 11.93 0.10 12.03 2.09 1.81 3.66 0.83 10.65 0.10 19.81 60.84 99.79 87.76 2012 1.04 12.40 0.10 12.50 2.17 1.88 3.81 0.86 11.08 0.11 20.60 63.27 103.78 91.28

2013 1 11.43 0.14 11.57 2.53 1.81 2.84 0.83 10.65 0.11 1.26 20.47 81.12 121.61 110.04 2013 1 1.00 11.40 0.14 11.54 2.53 1.81 2.84 0.83 10.65 0.11 1.26 20.47 81.12 121.61 110.07

2014 2 8.06 0.05 8.11 2.53 1.81 2.84 0.83 10.65 0.11 1.35 21.13 81.12 122.36 114.25 2014 2 0.96 7.70 0.05 7.75 2.43 1.74 2.72 0.80 10.22 0.11 1.29 20.28 77.87 117.47 109.72

2015 3 13.93 0.05 13.98 2.53 1.81 2.84 0.83 10.65 0.11 1.43 21.79 81.12 123.11 109.13 2015 3 0.92 12.80 0.05 12.85 2.32 1.67 2.61 0.77 9.80 0.11 1.32 20.05 74.63 113.26 100.41

2016 4 18.54 0.05 18.59 2.53 1.81 2.84 0.83 10.65 0.12 1.51 22.45 81.12 123.85 105.26 2016 4 0.89 16.50 0.04 16.54 2.25 1.61 2.53 0.74 9.48 0.10 1.34 19.98 72.20 110.23 93.69

2017 5 32.19 0.10 32.29 2.53 1.81 2.84 0.83 10.65 0.12 1.59 23.11 81.12 124.59 92.30 2017 5 0.85 27.40 0.09 27.49 2.15 1.54 2.41 0.71 9.05 0.10 1.35 19.64 68.95 105.90 78.41

2018 6 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.65 23.77 121.68 167.00 166.86 2018 6 0.82 0.11 0.11 2.07 1.48 2.87 0.68 9.11 0.10 1.36 19.49 99.78 136.94 136.83

2019 7 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.72 23.77 121.68 167.07 167.02 2019 7 0.79 0.04 0.04 2.00 1.43 2.76 0.66 8.78 0.10 1.36 18.78 96.13 131.98 131.94

2020 8 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.79 23.77 121.68 167.13 167.08 2020 8 0.76 0.04 0.04 1.92 1.38 2.66 0.63 8.44 0.09 1.36 18.07 92.48 127.02 126.98

2021 9 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.83 23.77 121.68 167.18 167.13 2021 9 0.73 0.04 0.04 1.84 1.32 2.55 0.61 8.11 0.09 1.34 17.35 88.83 122.04 122.00

2022 10 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.89 23.77 121.68 167.24 167.14 2022 10 0.70 0.07 0.07 1.77 1.27 2.45 0.58 7.78 0.09 1.32 16.64 85.18 117.07 117.00

2023 11 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.93 23.77 121.68 167.28 167.14 2023 11 0.68 0.10 0.10 1.72 1.23 2.38 0.57 7.56 0.08 1.31 16.16 82.74 113.75 113.65

2024 12 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.97 23.77 121.68 167.31 167.26 2024 12 0.65 0.03 0.03 1.64 1.18 2.27 0.54 7.22 0.08 1.28 15.45 79.09 108.76 108.73

2025 13 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.00 23.77 121.68 167.34 167.29 2025 13 0.62 0.03 0.03 1.57 1.12 2.17 0.52 6.89 0.08 1.24 14.74 75.44 103.75 103.72

2026 14 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.03 23.77 121.68 167.37 167.32 2026 14 0.60 0.03 0.03 1.52 1.09 2.10 0.50 6.67 0.07 1.22 14.26 73.01 100.42 100.39

2027 15 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.04 23.77 121.68 167.39 167.29 2027 15 0.58 0.06 0.06 1.47 1.05 2.03 0.48 6.44 0.07 1.19 13.79 70.57 97.09 97.03

2028 16 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.05 23.77 121.68 167.40 167.26 2028 16 0.56 0.08 0.08 1.42 1.01 1.96 0.47 6.22 0.07 1.15 13.31 68.14 93.74 93.66

2029 17 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.05 23.77 121.68 167.40 167.35 2029 17 0.53 0.03 0.03 1.34 0.96 1.85 0.44 5.89 0.07 1.09 12.60 64.49 88.72 88.69

2030 18 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.05 23.77 121.68 167.40 167.35 2030 18 0.51 0.03 0.03 1.29 0.92 1.78 0.42 5.67 0.06 1.05 12.12 62.06 85.37 85.34

2031 19 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.04 23.77 121.68 167.39 167.34 2031 19 0.49 0.02 0.02 1.24 0.89 1.71 0.41 5.44 0.06 1.00 11.65 59.62 82.02 82.00

2032 20 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.03 23.77 121.68 167.38 167.28 2032 20 0.47 0.05 0.05 1.19 0.85 1.64 0.39 5.22 0.06 0.96 11.17 57.19 78.67 78.62

2033 21 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.02 23.77 121.68 167.36 167.22 2033 21 0.46 0.06 0.06 1.16 0.83 1.61 0.38 5.11 0.06 0.93 10.93 55.97 76.99 76.93

2034 22 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 2.00 23.77 121.68 167.34 167.29 2034 22 0.44 0.02 0.02 1.11 0.80 1.54 0.37 4.89 0.06 0.88 10.46 53.54 73.63 73.61

2035 23 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.97 23.77 121.68 167.31 167.26 2035 23 0.42 0.02 0.02 1.06 0.76 1.47 0.35 4.67 0.05 0.83 9.98 51.11 70.27 70.25

2036 24 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.94 23.77 121.68 167.29 167.24 2036 24 0.41 0.02 0.02 1.04 0.74 1.43 0.34 4.56 0.05 0.80 9.75 49.89 68.59 68.57

2037 25 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.90 23.77 121.68 167.25 167.15 2037 25 0.39 0.04 0.04 0.99 0.71 1.36 0.32 4.33 0.05 0.74 9.27 47.46 65.23 65.19

2038 26 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.86 23.77 121.68 167.21 167.07 2038 26 0.38 0.05 0.05 0.96 0.69 1.33 0.32 4.22 0.05 0.71 9.03 46.24 63.54 63.49

2039 27 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.82 23.77 121.68 167.16 167.11 2039 27 0.36 0.02 0.02 0.91 0.65 1.26 0.30 4.00 0.05 0.65 8.56 43.80 60.18 60.16

2040 28 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.78 23.77 121.68 167.12 167.07 2040 28 0.35 0.02 0.02 0.88 0.63 1.22 0.29 3.89 0.04 0.62 8.32 42.59 58.50 58.48

2041 29 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.73 23.77 121.68 167.08 167.03 2041 29 0.33 0.02 0.02 0.83 0.60 1.15 0.27 3.67 0.04 0.57 7.84 40.15 55.14 55.12

2042 30 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.67 23.77 121.68 167.02 166.92 2042 30 0.32 0.03 0.03 0.81 0.58 1.12 0.27 3.56 0.04 0.54 7.61 38.94 53.45 53.42

2043 31 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.62 23.77 121.68 166.97 166.83 2043 31 0.31 0.04 0.04 0.78 0.56 1.08 0.26 3.44 0.04 0.50 7.37 37.72 51.76 51.72

2044 32 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.57 23.77 121.68 166.91 166.86 2044 32 0.30 0.02 0.02 0.76 0.54 1.05 0.25 3.33 0.04 0.47 7.13 36.50 50.07 50.05

2045 33 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.52 23.77 121.68 166.86 166.81 2045 33 0.29 0.01 0.01 0.73 0.53 1.01 0.24 3.22 0.04 0.44 6.89 35.29 48.39 48.38

2046 34 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.46 23.77 121.68 166.81 166.76 2046 34 0.27 0.01 0.01 0.68 0.49 0.94 0.22 3.00 0.03 0.39 6.42 32.85 45.04 45.03

2047 35 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.40 23.77 121.68 166.75 166.65 2047 35 0.26 0.03 0.03 0.66 0.47 0.91 0.22 2.89 0.03 0.37 6.18 31.64 43.36 43.33

2048 36 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.36 23.77 121.68 166.70 166.56 2048 36 0.25 0.04 0.04 0.63 0.45 0.87 0.21 2.78 0.03 0.34 5.94 30.42 41.68 41.64

2049 37 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.30 23.77 121.68 166.65 166.60 2049 37 0.24 0.01 0.01 0.61 0.43 0.84 0.20 2.67 0.03 0.31 5.71 29.20 39.99 39.98

2050 38 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.24 23.77 121.68 166.59 166.54 2050 38 0.23 0.01 0.01 0.58 0.42 0.80 0.19 2.56 0.03 0.29 5.47 27.99 38.32 38.31

2051 39 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.18 23.77 121.68 166.53 166.48 2051 39 0.23 0.01 0.01 0.58 0.42 0.80 0.19 2.56 0.03 0.27 5.47 27.99 38.30 38.29

2052 40 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.14 23.77 121.68 166.48 166.38 2052 40 0.22 0.02 0.02 0.56 0.40 0.77 0.18 2.44 0.03 0.25 5.23 26.77 36.63 36.61

2053 41 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.08 23.77 121.68 166.43 166.29 2053 41 0.21 0.03 0.03 0.53 0.38 0.73 0.18 2.33 0.03 0.23 4.99 25.55 34.95 34.92

2054 42 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 1.03 23.77 121.68 166.38 166.33 2054 42 0.20 0.01 0.01 0.51 0.36 0.70 0.17 2.22 0.03 0.21 4.75 24.34 33.28 33.27

2055 43 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.98 23.77 121.68 166.33 166.28 2055 43 0.19 0.01 0.01 0.48 0.34 0.66 0.16 2.11 0.02 0.19 4.52 23.12 31.60 31.59

2056 44 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.94 23.77 121.68 166.28 166.23 2056 44 0.19 0.01 0.01 0.48 0.34 0.66 0.16 2.11 0.02 0.18 4.52 23.12 31.59 31.58

2057 45 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.89 23.77 121.68 166.23 166.13 2057 45 0.18 0.02 0.02 0.46 0.33 0.63 0.15 2.00 0.02 0.16 4.28 21.90 29.92 29.90

2058 46 0.14 0.14 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.84 23.77 121.68 166.19 166.05 2058 46 0.17 0.02 0.02 0.43 0.31 0.59 0.14 1.89 0.02 0.14 4.04 20.69 28.25 28.23

2059 47 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.79 23.77 121.68 166.14 166.09 2059 47 0.16 0.01 0.01 0.40 0.29 0.56 0.13 1.78 0.02 0.13 3.80 19.47 26.58 26.57

2060 48 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.75 23.77 121.68 166.09 166.04 2060 48 0.16 0.01 0.01 0.40 0.29 0.56 0.13 1.78 0.02 0.12 3.80 19.47 26.58 26.57

2061 49 0.05 0.05 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.71 23.77 121.68 166.05 166.00 2061 49 0.15 0.01 0.01 0.38 0.27 0.52 0.13 1.67 0.02 0.11 3.57 18.25 24.91 24.90

2062 50 0.10 0.10 2.53 1.81 3.50 0.83 11.11 0.12 0.67 23.77 121.68 105.84 271.86 271.76 2062 50 0.15 0.02 0.02 0.38 0.27 0.52 0.13 1.67 0.02 0.10 3.57 18.25 15.88 40.78 40.76

740.54 5.14 745.68 0.00 156.34 94.13 245.92 57.08 912.58 7.75 77.35 1,456.22 6,753.19 105.84 9,866.39 9,120.71 1,533.74 3.65 1,537.39 0.00 96.72 44.46 193.13 42.09 894.27 5.26 37.21 955.35 3,929.83 15.88 6,214.20 4,676.81

年度

割　　引　　後

施設供
用期間

施設供
用期間

合　計 合　計

和歌山下津港本港地区　国際物流ターミナル整備事業　費用対効果分析(事業費-10％)

年度

割　　引　　前

【資料 2-5】 



 

 

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 35.6% NPV= 651 億円
B/C= 9.9

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減

（輸入）

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益　
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減

（輸入）

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益　
（B）

純便益
（B-C）

2013 1 0.00 2013 1 1.00 0.00

2014 2 8.95 8.95 -8.95 2014 2 0.96 8.59 8.59 -8.59

2015 3 15.48 15.48 -15.48 2015 3 0.92 14.24 14.24 -14.24

2016 4 20.60 20.60 -20.60 2016 4 0.89 18.33 18.33 -18.33

2017 5 35.76 0.10 35.86 -35.86 2017 5 0.85 30.40 0.10 30.50 -30.50

2018 6 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2018 6 0.82 0.10 0.10 0.20 33.26 33.46 33.36

2019 7 0.25 40.56 40.81 40.81 2019 7 0.79 0.19 32.04 32.24 32.24

2020 8 0.25 40.56 40.81 40.81 2020 8 0.76 0.19 30.83 31.01 31.01

2021 9 0.25 40.56 40.81 40.81 2021 9 0.73 0.18 29.61 29.79 29.79

2022 10 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2022 10 0.70 0.07 0.07 0.17 28.39 28.56 28.49

2023 11 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2023 11 0.68 0.07 0.07 0.17 27.58 27.75 27.68

2024 12 0.25 40.56 40.81 40.81 2024 12 0.65 0.16 26.36 26.52 26.52

2025 13 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2025 13 0.62 0.03 0.03 0.15 25.15 25.30 25.27

2026 14 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2026 14 0.60 0.03 0.03 0.15 24.34 24.48 24.45

2027 15 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2027 15 0.58 0.06 0.06 0.14 23.53 23.67 23.61

2028 16 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2028 16 0.56 0.08 0.08 0.14 22.71 22.85 22.77

2029 17 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2029 17 0.53 0.03 0.03 0.13 21.50 21.63 21.60

2030 18 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2030 18 0.51 0.03 0.03 0.13 20.69 20.81 20.78

2031 19 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2031 19 0.49 0.02 0.02 0.12 19.87 20.00 19.98

2032 20 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2032 20 0.47 0.05 0.05 0.12 19.06 19.18 19.13

2033 21 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2033 21 0.46 0.06 0.06 0.11 18.66 18.77 18.71

2034 22 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2034 22 0.44 0.02 0.02 0.11 17.85 17.95 17.93

2035 23 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2035 23 0.42 0.02 0.02 0.10 17.04 17.14 17.12

2036 24 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2036 24 0.41 0.02 0.02 0.10 16.63 16.73 16.71

2037 25 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2037 25 0.39 0.04 0.04 0.10 15.82 15.91 15.87

2038 26 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2038 26 0.38 0.05 0.05 0.09 15.41 15.51 15.46

2039 27 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2039 27 0.36 0.02 0.02 0.09 14.60 14.69 14.67

2040 28 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2040 28 0.35 0.02 0.02 0.09 14.20 14.28 14.26

2041 29 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2041 29 0.33 0.02 0.02 0.08 13.39 13.47 13.45

2042 30 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2042 30 0.32 0.03 0.03 0.08 12.98 13.06 13.03

2043 31 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2043 31 0.31 0.04 0.04 0.08 12.57 12.65 12.61

2044 32 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2044 32 0.30 0.02 0.02 0.07 12.17 12.24 12.22

2045 33 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2045 33 0.29 0.01 0.01 0.07 11.76 11.83 11.82

2046 34 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2046 34 0.27 0.01 0.01 0.07 10.95 11.02 11.01

2047 35 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2047 35 0.26 0.03 0.03 0.06 10.55 10.61 10.58

2048 36 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2048 36 0.25 0.04 0.04 0.06 10.14 10.20 10.16

2049 37 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2049 37 0.24 0.01 0.01 0.06 9.73 9.79 9.78

2050 38 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2050 38 0.23 0.01 0.01 0.06 9.33 9.39 9.38

2051 39 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2051 39 0.23 0.01 0.01 0.06 9.33 9.39 9.38

2052 40 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2052 40 0.22 0.02 0.02 0.05 8.92 8.98 8.96

2053 41 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2053 41 0.21 0.03 0.03 0.05 8.52 8.57 8.54

2054 42 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2054 42 0.20 0.01 0.01 0.05 8.11 8.16 8.15

2055 43 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2055 43 0.19 0.01 0.01 0.05 7.71 7.75 7.74

2056 44 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2056 44 0.19 0.01 0.01 0.05 7.71 7.75 7.74

2057 45 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2057 45 0.18 0.02 0.02 0.04 7.30 7.35 7.33

2058 46 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2058 46 0.17 0.02 0.02 0.04 6.90 6.94 6.92

2059 47 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2059 47 0.16 0.01 0.01 0.04 6.49 6.53 6.52

2060 48 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2060 48 0.16 0.01 0.01 0.04 6.49 6.53 6.52

2061 49 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2061 49 0.15 0.01 0.01 0.04 6.08 6.12 6.11

2062 50 0.10 0.10 0.25 40.56 7.39 48.20 48.10 2062 50 0.15 0.02 0.02 0.04 6.08 1.11 7.23 7.21

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

80.79 3.33 84.12 11.07 1,825.20 7.39 1,843.66 1,759.54 71.56 1.32 72.88 4.36 718.32 1.11 723.79 650.91

和歌山下津港本港地区　国際物流ターミナル整備事業　費用対効果分析【残事業】

割　　引　　後

施設供
用期間

施設供
用期間

年度

割　　引　　前

合　計 合　計

年度
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 35.6% NPV= 651 億円
B/C= 9.9

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減

（輸入）

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益　
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減

（輸入）

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益　
（B）

純便益
（B-C）

2013 1 0.0 2013 1 1.00 0.00

2014 2 8.95 8.95 -8.95 2014 2 0.96 8.59 8.59 -8.59

2015 3 15.48 15.48 -15.48 2015 3 0.92 14.24 14.24 -14.24

2016 4 20.60 20.60 -20.60 2016 4 0.89 18.33 18.33 -18.33

2017 5 35.76 0.10 35.86 -35.86 2017 5 0.85 30.40 0.10 30.50 -30.50

2018 6 0.10 0.10 0.27 40.56 40.83 40.73 2018 6 0.82 0.10 0.10 0.22 33.26 33.48 33.38

2019 7 0.27 40.56 40.83 40.83 2019 7 0.79 0.21 32.04 32.26 32.26

2020 8 0.27 40.56 40.83 40.83 2020 8 0.76 0.21 30.83 31.03 31.03

2021 9 0.27 40.56 40.83 40.83 2021 9 0.73 0.20 29.61 29.81 29.81

2022 10 0.10 0.10 0.27 40.56 40.83 40.73 2022 10 0.70 0.07 0.07 0.19 28.39 28.58 28.51

2023 11 0.10 0.10 0.27 40.56 40.83 40.73 2023 11 0.68 0.07 0.07 0.18 27.58 27.77 27.70

2024 12 0.27 40.56 40.83 40.83 2024 12 0.65 0.18 26.36 26.54 26.54

2025 13 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2025 13 0.62 0.03 0.03 0.17 25.15 25.32 25.29

2026 14 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2026 14 0.60 0.03 0.03 0.16 24.34 24.50 24.47

2027 15 0.10 0.10 0.27 40.56 40.83 40.73 2027 15 0.58 0.06 0.06 0.16 23.53 23.68 23.62

2028 16 0.14 0.14 0.27 40.56 40.83 40.69 2028 16 0.56 0.08 0.08 0.15 22.71 22.87 22.79

2029 17 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2029 17 0.53 0.03 0.03 0.14 21.50 21.64 21.61

2030 18 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2030 18 0.51 0.03 0.03 0.14 20.69 20.82 20.79

2031 19 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2031 19 0.49 0.02 0.02 0.13 19.87 20.01 19.99

2032 20 0.10 0.10 0.27 40.56 40.83 40.73 2032 20 0.47 0.05 0.05 0.13 19.06 19.19 19.14

2033 21 0.14 0.14 0.27 40.56 40.83 40.69 2033 21 0.46 0.06 0.06 0.13 18.66 18.78 18.72

2034 22 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2034 22 0.44 0.02 0.02 0.12 17.85 17.97 17.95

2035 23 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2035 23 0.42 0.02 0.02 0.11 17.04 17.15 17.13

2036 24 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2036 24 0.41 0.02 0.02 0.11 16.63 16.74 16.72

2037 25 0.10 0.10 0.27 40.56 40.83 40.73 2037 25 0.39 0.04 0.04 0.11 15.82 15.92 15.88

2038 26 0.14 0.14 0.27 40.56 40.83 40.69 2038 26 0.38 0.05 0.05 0.10 15.41 15.52 15.47

2039 27 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2039 27 0.36 0.02 0.02 0.10 14.60 14.70 14.68

2040 28 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2040 28 0.35 0.02 0.02 0.10 14.20 14.29 14.27

2041 29 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2041 29 0.33 0.02 0.02 0.09 13.39 13.47 13.45

2042 30 0.10 0.10 0.27 40.56 40.83 40.73 2042 30 0.32 0.03 0.03 0.09 12.98 13.07 13.04

2043 31 0.14 0.14 0.27 40.56 40.83 40.69 2043 31 0.31 0.04 0.04 0.08 12.57 12.66 12.62

2044 32 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2044 32 0.30 0.02 0.02 0.08 12.17 12.25 12.23

2045 33 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2045 33 0.29 0.01 0.01 0.08 11.76 11.84 11.83

2046 34 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2046 34 0.27 0.01 0.01 0.07 10.95 11.02 11.01

2047 35 0.10 0.10 0.27 40.56 40.83 40.73 2047 35 0.26 0.03 0.03 0.07 10.55 10.62 10.59

2048 36 0.14 0.14 0.27 40.56 40.83 40.69 2048 36 0.25 0.04 0.04 0.07 10.14 10.21 10.17

2049 37 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2049 37 0.24 0.01 0.01 0.07 9.73 9.80 9.79

2050 38 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2050 38 0.23 0.01 0.01 0.06 9.33 9.39 9.38

2051 39 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2051 39 0.23 0.01 0.01 0.06 9.33 9.39 9.38

2052 40 0.10 0.10 0.27 40.56 40.83 40.73 2052 40 0.22 0.02 0.02 0.06 8.92 8.98 8.96

2053 41 0.14 0.14 0.27 40.56 40.83 40.69 2053 41 0.21 0.03 0.03 0.06 8.52 8.58 8.55

2054 42 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2054 42 0.20 0.01 0.01 0.05 8.11 8.17 8.16

2055 43 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2055 43 0.19 0.01 0.01 0.05 7.71 7.76 7.75

2056 44 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2056 44 0.19 0.01 0.01 0.05 7.71 7.76 7.75

2057 45 0.10 0.10 0.27 40.56 40.83 40.73 2057 45 0.18 0.02 0.02 0.05 7.30 7.35 7.33

2058 46 0.14 0.14 0.27 40.56 40.83 40.69 2058 46 0.17 0.02 0.02 0.05 6.90 6.94 6.92

2059 47 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2059 47 0.16 0.01 0.01 0.04 6.49 6.53 6.52

2060 48 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2060 48 0.16 0.01 0.01 0.04 6.49 6.53 6.52

2061 49 0.05 0.05 0.27 40.56 40.83 40.78 2061 49 0.15 0.01 0.01 0.04 6.08 6.13 6.12

2062 50 0.10 0.10 0.27 40.56 7.39 48.22 48.12 2062 50 0.15 0.02 0.02 0.04 6.08 1.11 7.23 7.21

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

80.79 3.33 84.12 12.20 1,825.20 7.39 1,844.79 1,760.67 71.56 1.32 72.88 4.80 718.32 1.11 724.23 651.35

割　　引　　後

施設供
用期間

施設供
用期間

和歌山下津港本港地区　国際物流ターミナル整備事業　費用対効果分析【残事業】　(需要+10％)

年度年度

割　　引　　前

合　計 合　計
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費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 35.6% NPV= 650 億円
B/C= 9.9

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減

（輸入）

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益　
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減

（輸入）

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益　
（B）

純便益
（B-C）

2013 1 0.00 2013 1 1.00 0.00

2014 2 8.95 8.95 -8.95 2014 2 0.96 8.59 8.59 -8.59

2015 3 15.48 15.48 -15.48 2015 3 0.92 14.24 14.24 -14.24

2016 4 20.60 20.60 -20.60 2016 4 0.89 18.33 18.33 -18.33

2017 5 35.76 0.10 35.86 -35.86 2017 5 0.85 30.40 0.10 30.50 -30.50

2018 6 0.10 0.10 0.22 40.56 40.78 40.68 2018 6 0.82 0.10 0.10 0.18 33.26 33.44 33.34

2019 7 0.22 40.56 40.78 40.78 2019 7 0.79 0.18 32.04 32.22 32.22

2020 8 0.22 40.56 40.78 40.78 2020 8 0.76 0.17 30.83 31.00 31.00

2021 9 0.22 40.56 40.78 40.78 2021 9 0.73 0.16 29.61 29.77 29.77

2022 10 0.10 0.10 0.22 40.56 40.78 40.68 2022 10 0.70 0.07 0.07 0.16 28.39 28.55 28.48

2023 11 0.10 0.10 0.22 40.56 40.78 40.68 2023 11 0.68 0.07 0.07 0.15 27.58 27.73 27.66

2024 12 0.22 40.56 40.78 40.78 2024 12 0.65 0.14 26.36 26.51 26.51

2025 13 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2025 13 0.62 0.03 0.03 0.14 25.15 25.29 25.26

2026 14 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2026 14 0.60 0.03 0.03 0.13 24.34 24.47 24.44

2027 15 0.10 0.10 0.22 40.56 40.78 40.68 2027 15 0.58 0.06 0.06 0.13 23.53 23.65 23.59

2028 16 0.14 0.14 0.22 40.56 40.78 40.64 2028 16 0.56 0.08 0.08 0.12 22.71 22.84 22.76

2029 17 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2029 17 0.53 0.03 0.03 0.12 21.50 21.62 21.59

2030 18 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2030 18 0.51 0.03 0.03 0.11 20.69 20.80 20.77

2031 19 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2031 19 0.49 0.02 0.02 0.11 19.87 19.98 19.96

2032 20 0.10 0.10 0.22 40.56 40.78 40.68 2032 20 0.47 0.05 0.05 0.10 19.06 19.17 19.12

2033 21 0.14 0.14 0.22 40.56 40.78 40.64 2033 21 0.46 0.06 0.06 0.10 18.66 18.76 18.70

2034 22 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2034 22 0.44 0.02 0.02 0.10 17.85 17.94 17.92

2035 23 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2035 23 0.42 0.02 0.02 0.09 17.04 17.13 17.11

2036 24 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2036 24 0.41 0.02 0.02 0.09 16.63 16.72 16.70

2037 25 0.10 0.10 0.22 40.56 40.78 40.68 2037 25 0.39 0.04 0.04 0.09 15.82 15.91 15.87

2038 26 0.14 0.14 0.22 40.56 40.78 40.64 2038 26 0.38 0.05 0.05 0.08 15.41 15.50 15.45

2039 27 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2039 27 0.36 0.02 0.02 0.08 14.60 14.68 14.66

2040 28 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2040 28 0.35 0.02 0.02 0.08 14.20 14.27 14.25

2041 29 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2041 29 0.33 0.02 0.02 0.07 13.39 13.46 13.44

2042 30 0.10 0.10 0.22 40.56 40.78 40.68 2042 30 0.32 0.03 0.03 0.07 12.98 13.05 13.02

2043 31 0.14 0.14 0.22 40.56 40.78 40.64 2043 31 0.31 0.04 0.04 0.07 12.57 12.64 12.60

2044 32 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2044 32 0.30 0.02 0.02 0.07 12.17 12.24 12.22

2045 33 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2045 33 0.29 0.01 0.01 0.06 11.76 11.83 11.82

2046 34 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2046 34 0.27 0.01 0.01 0.06 10.95 11.01 11.00

2047 35 0.10 0.10 0.22 40.56 40.78 40.68 2047 35 0.26 0.03 0.03 0.06 10.55 10.60 10.57

2048 36 0.14 0.14 0.22 40.56 40.78 40.64 2048 36 0.25 0.04 0.04 0.06 10.14 10.20 10.16

2049 37 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2049 37 0.24 0.01 0.01 0.05 9.73 9.79 9.78

2050 38 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2050 38 0.23 0.01 0.01 0.05 9.33 9.38 9.37

2051 39 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2051 39 0.23 0.01 0.01 0.05 9.33 9.38 9.37

2052 40 0.10 0.10 0.22 40.56 40.78 40.68 2052 40 0.22 0.02 0.02 0.05 8.92 8.97 8.95

2053 41 0.14 0.14 0.22 40.56 40.78 40.64 2053 41 0.21 0.03 0.03 0.05 8.52 8.57 8.54

2054 42 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2054 42 0.20 0.01 0.01 0.04 8.11 8.16 8.15

2055 43 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2055 43 0.19 0.01 0.01 0.04 7.71 7.75 7.74

2056 44 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2056 44 0.19 0.01 0.01 0.04 7.71 7.75 7.74

2057 45 0.10 0.10 0.22 40.56 40.78 40.68 2057 45 0.18 0.02 0.02 0.04 7.30 7.34 7.32

2058 46 0.14 0.14 0.22 40.56 40.78 40.64 2058 46 0.17 0.02 0.02 0.04 6.90 6.93 6.91

2059 47 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2059 47 0.16 0.01 0.01 0.04 6.49 6.53 6.52

2060 48 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2060 48 0.16 0.01 0.01 0.04 6.49 6.53 6.52

2061 49 0.05 0.05 0.22 40.56 40.78 40.73 2061 49 0.15 0.01 0.01 0.03 6.08 6.12 6.11

2062 50 0.10 0.10 0.22 40.56 7.39 48.17 48.07 2062 50 0.15 0.02 0.02 0.03 6.08 1.11 7.23 7.21

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

80.79 3.33 84.12 9.99 1,825.20 7.39 1,842.58 1,758.46 71.56 1.32 72.88 3.93 718.32 1.11 723.36 650.48

和歌山下津港本港地区　国際物流ターミナル整備事業　費用対効果分析【残事業】　(需要-10％)

割　　引　　後

施設供
用期間

施設供
用期間

年度

割　　引　　前

合　計 合　計

年度

【資料 2-8】 



 

  

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 33.1% NPV= 644 億円
B/C= 9.0

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減

（輸入）

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益　
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減

（輸入）

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益　
（B）

純便益
（B-C）

2013 1 0.00 2013 1 1.00 0.00

2014 2 9.85 9.85 -9.85 2014 2 0.96 9.46 9.46 -9.46

2015 3 17.02 17.02 -17.02 2015 3 0.92 15.66 15.66 -15.66

2016 4 22.67 22.67 -22.67 2016 4 0.89 20.18 20.18 -20.18

2017 5 39.34 0.10 39.44 -39.44 2017 5 0.85 33.44 0.10 33.54 -33.54

2018 6 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2018 6 0.82 0.10 0.10 0.20 33.26 33.46 33.36

2019 7 0.25 40.56 40.81 40.81 2019 7 0.79 0.19 32.04 32.24 32.24

2020 8 0.25 40.56 40.81 40.81 2020 8 0.76 0.19 30.83 31.01 31.01

2021 9 0.25 40.56 40.81 40.81 2021 9 0.73 0.18 29.61 29.79 29.79

2022 10 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2022 10 0.70 0.07 0.07 0.17 28.39 28.56 28.49

2023 11 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2023 11 0.68 0.07 0.07 0.17 27.58 27.75 27.68

2024 12 0.25 40.56 40.81 40.81 2024 12 0.65 0.16 26.36 26.52 26.52

2025 13 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2025 13 0.62 0.03 0.03 0.15 25.15 25.30 25.27

2026 14 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2026 14 0.60 0.03 0.03 0.15 24.34 24.48 24.45

2027 15 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2027 15 0.58 0.06 0.06 0.14 23.53 23.67 23.61

2028 16 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2028 16 0.56 0.08 0.08 0.14 22.71 22.85 22.77

2029 17 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2029 17 0.53 0.03 0.03 0.13 21.50 21.63 21.60

2030 18 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2030 18 0.51 0.03 0.03 0.13 20.69 20.81 20.78

2031 19 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2031 19 0.49 0.02 0.02 0.12 19.87 20.00 19.98

2032 20 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2032 20 0.47 0.05 0.05 0.12 19.06 19.18 19.13

2033 21 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2033 21 0.46 0.06 0.06 0.11 18.66 18.77 18.71

2034 22 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2034 22 0.44 0.02 0.02 0.11 17.85 17.95 17.93

2035 23 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2035 23 0.42 0.02 0.02 0.10 17.04 17.14 17.12

2036 24 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2036 24 0.41 0.02 0.02 0.10 16.63 16.73 16.71

2037 25 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2037 25 0.39 0.04 0.04 0.10 15.82 15.91 15.87

2038 26 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2038 26 0.38 0.05 0.05 0.09 15.41 15.51 15.46

2039 27 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2039 27 0.36 0.02 0.02 0.09 14.60 14.69 14.67

2040 28 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2040 28 0.35 0.02 0.02 0.09 14.20 14.28 14.26

2041 29 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2041 29 0.33 0.02 0.02 0.08 13.39 13.47 13.45

2042 30 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2042 30 0.32 0.03 0.03 0.08 12.98 13.06 13.03

2043 31 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2043 31 0.31 0.04 0.04 0.08 12.57 12.65 12.61

2044 32 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2044 32 0.30 0.02 0.02 0.07 12.17 12.24 12.22

2045 33 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2045 33 0.29 0.01 0.01 0.07 11.76 11.83 11.82

2046 34 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2046 34 0.27 0.01 0.01 0.07 10.95 11.02 11.01

2047 35 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2047 35 0.26 0.03 0.03 0.06 10.55 10.61 10.58

2048 36 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2048 36 0.25 0.04 0.04 0.06 10.14 10.20 10.16

2049 37 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2049 37 0.24 0.01 0.01 0.06 9.73 9.79 9.78

2050 38 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2050 38 0.23 0.01 0.01 0.06 9.33 9.39 9.38

2051 39 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2051 39 0.23 0.01 0.01 0.06 9.33 9.39 9.38

2052 40 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2052 40 0.22 0.02 0.02 0.05 8.92 8.98 8.96

2053 41 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2053 41 0.21 0.03 0.03 0.05 8.52 8.57 8.54

2054 42 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2054 42 0.20 0.01 0.01 0.05 8.11 8.16 8.15

2055 43 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2055 43 0.19 0.01 0.01 0.05 7.71 7.75 7.74

2056 44 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2056 44 0.19 0.01 0.01 0.05 7.71 7.75 7.74

2057 45 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2057 45 0.18 0.02 0.02 0.04 7.30 7.35 7.33

2058 46 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2058 46 0.17 0.02 0.02 0.04 6.90 6.94 6.92

2059 47 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2059 47 0.16 0.01 0.01 0.04 6.49 6.53 6.52

2060 48 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2060 48 0.16 0.01 0.01 0.04 6.49 6.53 6.52

2061 49 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2061 49 0.15 0.01 0.01 0.04 6.08 6.12 6.11

2062 50 0.10 0.10 0.25 40.56 7.39 48.20 48.10 2062 50 0.15 0.02 0.02 0.04 6.08 1.11 7.23 7.21

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

88.88 3.33 92.21 11.07 1,825.20 7.39 1,843.66 1,751.45 78.74 1.32 80.06 4.36 718.32 1.11 723.79 643.73

割　　引　　後

施設供
用期間

施設供
用期間

和歌山下津港本港地区　国際物流ターミナル整備事業　費用対効果分析【残事業】　(事業費+10％)

年度年度

割　　引　　前

合　計 合　計

【資料 2-9】 



 

  

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 38.4% NPV= 658 億円
B/C= 11.0

(億円) (億円)

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減

（輸入）

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益　
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資
・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

輸送コス
ト低減

（輸入）

荒天時に
おける海
難の減少

ふ頭用地
等の残存

価値

総便益　
（B）

純便益
（B-C）

2013 1 0.00 2013 1 1.00 0.00

2014 2 8.06 8.06 -8.06 2014 2 0.96 7.74 7.74 -7.74

2015 3 13.93 13.93 -13.93 2015 3 0.92 12.82 12.82 -12.82

2016 4 18.54 18.54 -18.54 2016 4 0.89 16.50 16.50 -16.50

2017 5 32.19 0.10 32.29 -32.29 2017 5 0.85 27.36 0.10 27.46 -27.46

2018 6 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2018 6 0.82 0.10 0.10 0.20 33.26 33.46 33.36

2019 7 0.25 40.56 40.81 40.81 2019 7 0.79 0.19 32.04 32.24 32.24

2020 8 0.25 40.56 40.81 40.81 2020 8 0.76 0.19 30.83 31.01 31.01

2021 9 0.25 40.56 40.81 40.81 2021 9 0.73 0.18 29.61 29.79 29.79

2022 10 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2022 10 0.70 0.07 0.07 0.17 28.39 28.56 28.49

2023 11 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2023 11 0.68 0.07 0.07 0.17 27.58 27.75 27.68

2024 12 0.25 40.56 40.81 40.81 2024 12 0.65 0.16 26.36 26.52 26.52

2025 13 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2025 13 0.62 0.03 0.03 0.15 25.15 25.30 25.27

2026 14 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2026 14 0.60 0.03 0.03 0.15 24.34 24.48 24.45

2027 15 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2027 15 0.58 0.06 0.06 0.14 23.53 23.67 23.61

2028 16 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2028 16 0.56 0.08 0.08 0.14 22.71 22.85 22.77

2029 17 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2029 17 0.53 0.03 0.03 0.13 21.50 21.63 21.60

2030 18 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2030 18 0.51 0.03 0.03 0.13 20.69 20.81 20.78

2031 19 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2031 19 0.49 0.02 0.02 0.12 19.87 20.00 19.98

2032 20 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2032 20 0.47 0.05 0.05 0.12 19.06 19.18 19.13

2033 21 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2033 21 0.46 0.06 0.06 0.11 18.66 18.77 18.71

2034 22 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2034 22 0.44 0.02 0.02 0.11 17.85 17.95 17.93

2035 23 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2035 23 0.42 0.02 0.02 0.10 17.04 17.14 17.12

2036 24 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2036 24 0.41 0.02 0.02 0.10 16.63 16.73 16.71

2037 25 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2037 25 0.39 0.04 0.04 0.10 15.82 15.91 15.87

2038 26 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2038 26 0.38 0.05 0.05 0.09 15.41 15.51 15.46

2039 27 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2039 27 0.36 0.02 0.02 0.09 14.60 14.69 14.67

2040 28 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2040 28 0.35 0.02 0.02 0.09 14.20 14.28 14.26

2041 29 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2041 29 0.33 0.02 0.02 0.08 13.39 13.47 13.45

2042 30 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2042 30 0.32 0.03 0.03 0.08 12.98 13.06 13.03

2043 31 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2043 31 0.31 0.04 0.04 0.08 12.57 12.65 12.61

2044 32 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2044 32 0.30 0.02 0.02 0.07 12.17 12.24 12.22

2045 33 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2045 33 0.29 0.01 0.01 0.07 11.76 11.83 11.82

2046 34 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2046 34 0.27 0.01 0.01 0.07 10.95 11.02 11.01

2047 35 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2047 35 0.26 0.03 0.03 0.06 10.55 10.61 10.58

2048 36 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2048 36 0.25 0.04 0.04 0.06 10.14 10.20 10.16

2049 37 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2049 37 0.24 0.01 0.01 0.06 9.73 9.79 9.78

2050 38 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2050 38 0.23 0.01 0.01 0.06 9.33 9.39 9.38

2051 39 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2051 39 0.23 0.01 0.01 0.06 9.33 9.39 9.38

2052 40 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2052 40 0.22 0.02 0.02 0.05 8.92 8.98 8.96

2053 41 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2053 41 0.21 0.03 0.03 0.05 8.52 8.57 8.54

2054 42 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2054 42 0.20 0.01 0.01 0.05 8.11 8.16 8.15

2055 43 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2055 43 0.19 0.01 0.01 0.05 7.71 7.75 7.74

2056 44 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2056 44 0.19 0.01 0.01 0.05 7.71 7.75 7.74

2057 45 0.10 0.10 0.25 40.56 40.81 40.71 2057 45 0.18 0.02 0.02 0.04 7.30 7.35 7.33

2058 46 0.14 0.14 0.25 40.56 40.81 40.67 2058 46 0.17 0.02 0.02 0.04 6.90 6.94 6.92

2059 47 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2059 47 0.16 0.01 0.01 0.04 6.49 6.53 6.52

2060 48 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2060 48 0.16 0.01 0.01 0.04 6.49 6.53 6.52

2061 49 0.05 0.05 0.25 40.56 40.81 40.76 2061 49 0.15 0.01 0.01 0.04 6.08 6.12 6.11

2062 50 0.10 0.10 0.25 40.56 7.39 48.20 48.10 2062 50 0.15 0.02 0.02 0.04 6.08 1.11 7.23 7.21

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

72.72 3.33 76.05 11.07 1,825.20 7.39 1,843.66 1,767.61 64.42 1.32 65.74 4.36 718.32 1.11 723.79 658.05

和歌山下津港本港地区　国際物流ターミナル整備事業　費用対効果分析【残事業】　(事業費-10％)

割　　引　　後

施設供
用期間

施設供
用期間

年度

割　　引　　前

合　計 合　計

年度

【資料 2-10】 



 

 

 

 

 

和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業

費用便益の概要

便益

単位当りの便益

項目 区分
単位 備考 単位

利用者便益 輸送コストの削減 3,717 円／トン・年 船舶大型化等によるコスト削減 20.8 億円/年

耐震便益 輸送コストの削減 260 円／トン・年 耐震強化に係る震災時の輸送コスト削減 1.6 億円/年

浸水被害損失回避 24 億円/年 浸水被害の回避 23.8 億円/年

荒天時における海難の減少 127 億円/年 海難事故の回避 127.4 億円/年

費用

　費用項目

　事業の対象施設

安全便益

建設費、管理運営費

岸壁（-13m）、岸壁（-12m）、岸壁（-10m）、防波堤　等

便益（代表年）

【資料 3】 



 

 

 

【資料４-１】

〔輸送コスト削減（バルク貨物）〕

【陸上輸送費用】
With時 Without時

444,879 444,879
0.0 95.4～160.0

0 36,830～48,000
44,488 44,488

0 1,751,489

【海上輸送費用】
With時 Without時

444,879 444,879
1,000～40,000 1,000～12,000

216 215
641～2,954 641～1,791
34～4,009 10～4,034
10.0～14.4 10.0～14.4
0.1～11.6 0.0～11.7

99,274 153,773

〔輸送コスト削減（コンテナ貨物）〕

【陸上輸送費用】
With時 Without時

20ｆｔ 2,061 2,061
40ｆｔ 1,444 1,444
20ｆｔ 20,140 85,040～98,350
40ｆｔ 30,990 128,040～146,930
20ｆｔ 41,509 177,437
40ｆｔ 44,750 187,062

【海上輸送費用】
With時 Without時

20ｆｔ 2,061 2,061
40ｆｔ 1,444 1,444
20ｆｔ 12,359～17,274 16,217
40ｆｔ 18,539～25,909 24,323
20ｆｔ 36,757 30,780
40ｆｔ 38,635 32,325

【時間費用】
With時 Without時

20ｆｔ 2,061 2,061
40ｆｔ 1,444 1,444

2.7～21.9 2.7～21.5
20ｆｔ 1,200～1,600 1,200～1,600
40ｆｔ 1,800～2,300 1,800～2,300
20ｆｔ 51,718 50,989
40ｆｔ 54,082 53,319

　ここでは、バルク貨物の輸送コスト削減額を算出する。Without時の代替港は、阪南港/堺泉北港/大阪港
（原塩のみ）を設定する。取扱量は、445千トンと設定する。
　本プロジェクトの実施により、1,806百万円/年の輸送コストが削減可能となる。

　ここでは、コンテナ貨物の陸上輸送コスト削減額を算出する。Without時の代替港は、外貿コンテナ航路
（釜山航路）は大阪港、フィーダー航路（神戸航路）は陸上輸送を設定する。取扱量は、4,947TEUと設定す
る。
　本プロジェクトの実施により、264百万円/年の輸送コストが削減可能となる。

項　　目

コンテナ個数（個／年）

１個当たり陸上輸送費用（円／個）

陸上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（百万円／年） 54.5

輸送コスト削減便益（バルク貨物）（百万円／年） 1,806.0

輸送費用（千円／日・隻）
輸送距離（マイル）
航行速度（ノット）
1寄港当り海上輸送日数（日／回）

項　　目
貨物取扱量（トン／年）
船型（DWT）
年間隻数（隻/年）

使用台数（台）
陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（百万円／年） 1,751.5

項　　目
貨物取扱量（トン／年）
輸送距離（km)
輸送費用（円／台）

陸上輸送費用削減便益（計）（百万円／年） 278.2

項　　目

-12.3

コンテナ個数（個／年）

１個当たり海上輸送費用（千円／個）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（計）（百万円／年）

項　　目

コンテナ個数（個／年）

輸送時間（時間）

輸送コスト削減便益（コンテナ）（百万円／年）

時間費用原単位（円／時間／個）

時間費用（千円／年）

時間費用削減便益（計）（百万円／年） -1.5

264.5



 

 

  

【資料４-２】

〔輸送コスト削減便益〕（フェリー）

【陸上輸送費用】
With時 Without時

10tトラック 31,010 31,010
20tトレーラ 5,788 5,788
10tトラック 13,340 72,670
20tトレーラ 38,540 92,760
10tトラック 413,673 2,253,497
20tトレーラ 223,070 536,895

【海上輸送費用】
With時 Without時

10tトラック 31,010 31,010
20tトレーラ 5,788 5,788
10tトラック 16,400 0
20tトレーラ 23,600 0
10tトラック 508,564 0
20tトレーラ 136,597 0

【輸送時間費用】
With時 Without時

3,102,990 3,102,990
4.2 3.1
61 61

794,986 586,775

【陸上移動費用】
With時 Without時

乗用車 98,432 98,432
旅客 139,989 139,989

乗用車 11,569 906,486
旅客 0 57,128

【海上移動費用】
With時 Without時

乗用車 98,432 98,432
旅客 139,989 139,989

乗用車 915,418 0
旅客 24,054 0

【移動時間費用】
With時 Without時

乗用車 98,432 98,432
旅客 139,989 139,989

乗用車 2.2 3.1
旅客 2.2 4.5

乗用車 614,832 866,354
旅客 57,787 118,201

-208.2

1,300.3

項　　目

車両台数（台／年）

海上輸送費用（円／台）

貨物取扱量（トン／年）

海上輸送費用（千円／年）

海上輸送費用削減便益（百万円／年）

項　　目

海上輸送費用削減便益（百万円／年）

輸送コスト削減額（計）（百万円／年）

移動時間費用（千円／年）

陸上移動費用削減便益（百万円／年）

年間利用者数（台／年又は人／年）

海上輸送費用（千円／年）

陸上移動費用（千円／年）

移動時間（時間）

項　　目

車両台数（台／年）

陸上輸送費用（円／台）

陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（百万円／年）

輸送時間（時間）
時間費用原単位（円／時間／トン）

項　　目

年間利用者数（台／年又は人／年）

　ここでは、フェリー貨物の輸送コスト削減額およびフェリー旅客の移動コスト削減額を算出する。Without時
には、徳島県まで陸上輸送/公共交通機関による移動を設定する。なお、防波堤整備に伴う効果として
0.8％分のみ便益を計上する。
　本プロジェクトの実施により、13百万円/年の輸送コストが削減可能となる。

-645.2

2,153.6

便益総額（計）（百万円／年） 13.0

輸送に係る便益額（計）（百万円／年） 10.4

移動コスト削減額（計）（百万円／年） 324.5

311.9移動時間費用削減便益（計）（百万円／年）

952.0

項　　目

移動に係る便益額（計）（百万円／年） 2.6

項　　目

年間利用者数（台／年又は人／年）

海上移動費用（千円／年）

海上移動費用削減便益（百万円／年） -939.5



 

 

  

【資料４-３】

〔浸水被害回避便益〕

With時 Without時
2,139.0～6,266.4 0
0.0050～0.9000 0

〔海難事故の回避便益〕

With時 Without時
2 8

8.6 8.6
246,915 246,915

4,246,938 16,987,752

〔地震時緊急物資の輸送コスト削減便益〕

【陸上輸送費用】
With時 Without時

825 825
0.0 198.0

0 36,540
0 275
0 10,049

【陸上輸送時間費用】
With時 Without時

825 825
0 6
0 130～653
0 1,487

12,740.8

項　　目
貨物取扱量（トン／年）

海上輸送費用削減便益（計）（百万円／年）

陸上輸送時間費用削減便益（百万円／年）

　被災後1ヶ月間に必要とされる緊急物資の輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を825トン/回と設
定し、地震１回あたりの輸送コスト削減便益は、12百万円となる。

項　　目
収容隻数（隻／回）

損失額原単位（千円／隻）

　海難事故の回避額を算出する。避泊水域を8隻分（平成26年度以降）と予測。対象プロジェクト実施により
12,741百万円/年の輸送費用が削減される。

年間荒天回数（回／年）
損失額原単位（千円／隻）

項　　目

年平均超過率

浸水被害回避便益（計）（百万円／年）

　波浪・高潮による浸水被害の回避額を算出する。浸水エリアは青岸地区、西浜地区、築港地区と予測。
対象プロジェクト実施により2,377百万円/年の輸送費用が削減される。

年平均合計被害軽減額（百万円）

2,376.7

1.5

緊急物資の輸送コスト削減便益（百万円／年）

輸送費用（円／台）
使用台数（台）
陸上輸送費用（千円／年）

陸上輸送費用削減便益（百万円／年）

時間費用（千円／年）

輸送距離（km)

11.5

10.0

項　　目
貨物取扱量（トン／年）
輸送時間（時間）
時間費用原単位（円／時・トン）



 

 

 

  

【資料４-４】

〔地震時一般貨物の輸送コスト増大回避便益〕

【陸上輸送費用】
With時 Without時

615,429 615,429
0.0 396.0

0 82,970
0 61,546
0 5,106,472

〔残存価値〕

【ふ頭用地】
With時 Without時

293,000 -
21,300 -
6,241 -

【防波堤・航路・泊地】
With時 Without時

45,602 -
0.1 -

4,343.0 -

残存価値（百万円）

陸上輸送費用削減便益（百万円／年）

項　　目

　プロジェクトの供用期間（50年）の終了とともに、その時点で残った資産は精算されると仮定する。本プロ
ジェクトにおいて残存価値を計上できる土地および航路・泊地および防波堤等の残存価値を算出する。本
プロジェクトの供用期間の終了と共に10,584百万円の残存価値が発生する。

土地単価（円/ｍ2）

一般貨物の輸送コスト増大回避便益（百万円／年） 5,106.5

ふ頭用地面積（ｍ2）

陸上輸送費用（千円／年）

輸送距離（km)
輸送費用（円／台）

貨物取扱量（トン／年）
項　　目

5,106.5

　一般貨物を輸送する陸上輸送費用の削減額を算出する。取扱貨物量を615,429トン/年と設定し、地震1
回あたり輸送コスト5,106百万円/年の増大回避が図られる。

使用台数（台）

6,240.9

4,343.0

残存価値（百万円／年） 10,583.9

残存価値（百万円）

残存割合
残存価値（百万円）

残存価値（百万円）

項　　目
事業費（百万円）　※税込



 

和歌山下津港本港地区 国際物流ターミナル整備事業 事業費 

（１）事業費 
 

  

 

 

 

数量
全体事業費

（億円）

工事費 529.1

岸壁（水深10m） 34.2

基礎工・地盤改良工 370m 6.5

本体工 370m 21.9

裏込及び裏埋工 370m 3.3

上部工 370m 0.2

舗装工 370m 0.8

附属工 1式 1.5

岸壁（水深12m） 44.7

地盤改良工 240m 17.5

基礎工 240m 5.1

本体工 240m 17.3

裏込及び裏埋工 240m 2.6

上部工 240m 0.2

舗装工 240m 0.7

附属工 1式 1.2

岸壁（水深13m） 35.3

基礎工・地盤改良工 260m 6.7

本体工 260m 22.6

裏込及び裏埋工 260m 3.4

上部工 260m 0.2

舗装工 260m 0.9

附属工 1式 1.5

防波堤（外） 331.2

基礎工・地盤改良工 1,250m 68.3

本体工 1,250m 137.7

上部工 1,250m 32.0

消波工 1,250m 93.2

項目

【資料 5】



 

 

※各項目の事業費については表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。 

※港湾請負工事積算基準及び類似事業箇所の実績より算出している。 

 

（２）管理運営費 

 

※港湾管理者へのヒアリングにより算出している。 

 

  

数量
全体事業費

（億円）

航路（水深13m） 22.8

浚渫工 780千m3 22.8

泊地（水深13m） 57.5

防波堤撤去工 1式 6.1

浚渫工 1,962千m3 51.4

泊地（水深12m） 3.5

浚渫工 284千m3 3.5

25.2

用地費 1式 0.0

補償費 1式 25.2

27.9

582.3

項目

用地費及補償費

間接経費

合計（税込）

数量
全体事業費

（億円）

管理運営費 1式 5.2

項目










