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１．事業の概要

－１－

■紀中地域の産業競争力に資する物流拠点の形成。
■船舶の大型化への対応。
■航行船舶の荒天時の海難の減少のための避難泊地の確保。

【整備目的】

浚渫箇所の土質を音波探査で平面的に調査した結果、硬質な岩の増加
等が確認されたため、泊地(-12m)の事業費が約19億円の増加した。

【事業の概要、進捗状況等】

【全体事業費の変更】

日高港
文里港

新宮港

由良港

湯浅広港

和歌山下津港

和歌山県

塩屋地区
国際物流ターミナル

位置図

※1 泊地(-12m)以外の施設は既に完了しており、水深10mで暫定供用し
ている。

※2 事業費の合計値は、表示桁数の関係で計算値と一致しない。

直轄事業
補助事業
起債事業

道路道路

埠頭用地埠頭用地

護岸（防波）護岸（防波）

関西電力御坊発電所関西電力御坊発電所

防波堤防波堤

防波堤防波堤

泊地（泊地（--1212mm））

岸壁岸壁（（--1212mm））

事業区分 施設名 数量 事業期間 事業費 進捗率

直轄事業

岸壁（-12ｍ） 240ｍ H5～H14 33億円 100%

泊地（-12ｍ） 178千㎡ H6～H26 92億円 70%

防波堤等 1,032m S60～H20 56億円 100%

補助事業
防波堤 230m H14～H17 5億円 100%

道路 1,437m H5～H14 1億円 100%

起債事業 埠頭用地 3.6ha H9～H17 4億円 100%

合計 ― ― S60～H26 192億円 85%



－２－

２．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

■紀中地域の産業競争力に資する物流拠点の形成

■日高港の背後圏である紀中地域（御坊市、日高郡、田辺市）では、木材・製材業が重要な基幹産業である。

■北米から輸送している原木輸送船は25,000DWT以上であり、水深12mの岸壁が必要である。

■本事業の実施により、30,000DWT級の原木輸送船の入港が可能となり、原木の輸送コストが削減できる。

■日高港は、平成20年11月に農林水産省より「植物防疫港」に指定され、直接原木の輸入・荷揚げが既に可能となっている。

（※1）北米仕出しの原木取扱貨物量上位5港のデータ
上位5港：呉港、尾道糸崎港、鹿島港、岩国港、松山港

出典：国土交通省報道発表資料

●日高港背後における木材・製材所の立地状況（※）

日高港国際物流ターミナル

出典：日高木材協同組合名簿（平成23年3月）

●原木運搬船の分布（トン数別）（北米）（※1）

●「国際物流ターミナル整備後」の貨物の輸送形態イメージ

現状

整備後

北米

北米

阪南港等

日
高
港

御
坊
市
内
等
製
材
所

トラック輸送

（※）日高木材協同組合の組合員数は２５社であり、●印は、木材・製材所
の立地場所であり、１２社を明示している。
この他の木材・製材所は１３社あり、地図の範囲外に立地している。



阪南港

30,000ＤＷＴ

日高港（荷主）

輸送距離：114km

輸送距離：4km

北米等

※プロジェクト完了後（Ｈ２７～）の設定

【便益計測①】２．事業の必要性等に関する視点
２）事業の整備効果【輸送コストの削減（原木の輸入等）】

■現在、北米等から輸送される原木を阪南港等に大型船（３０，０００DWT級）により輸入し、トレーラーで陸上輸送を行う等、非効率な輸送を
余儀なくされている。

■本事業の整備により、大型船が日高港へ直接入港することが可能となり、陸上輸送コストが削減される。

WITHOUT時

WITH時

－３－

■大型原木船の入港（原木） 原木輸入

取扱量：８６千トン／年

陸送から海送へ

大型木材輸送船の荷役状況



－４－

【便益計測①】２．事業の必要性等に関する視点
２）事業の整備効果【暫定供用により既に発現している主な効果等）】

■暫定供用以前は他港より日高港近傍へ陸上輸送していたものが、ターミナルを整備することにより日高港を直接利用することが可能となり、
大幅に陸上輸送コストが削減。

■陸上輸送距離削減（産業機械）■陸上輸送距離削減（木材チップ等）

産業機械移入

取扱量：1千トン／年
木材チップ等移出

取扱量：１７千トン／年

運搬船の荷役状況運搬船の荷役状況

避泊可能域

前面海域を年間約12,000隻（100GT～500GT未満）が航行

■陸上輸送距離削減（砂・砂利）

■日高港の前面海域を年間約１２，０００隻が航行しており、荒天
時に安全な避泊を行うことが可能な避難泊地を確保することによ
り、海難による損失を回避。

■避泊水域の確保

砂・砂利移入

取扱量：４０千トン／年

トラックの輸送状況

運搬船の荷役状況

■本ターミナルの暫定供用により、大型旅客船の寄港が可能となり、
港周辺において、新たなにぎわいが創出されている。（定性的効果）

「にっぽん丸」

【日高港への主な寄港実績】

平成１６年１１月 にっぽん丸

平成１８年 ９月 帆船 あこがれ

平成１９年 １月 ふじ丸

平成２１年 １月 ふじ丸

平成２２年１２月 にっぽん丸

平成２３年１０月 にっぽん丸

■クルーズ船等の寄港によるにぎわいの創出

(整備前)
(整備前)

(整備後)(整備後) (整備後)

(整備後) (整備後)

トレーラーの運搬状況

(整備前)

トラックの輸送状況



－５－

基準年
検討期間
現在価値算出のための

社会的割引率
推計に用いた資料

適用した費用便益分析
マニュアル

事業費
運営管理費

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用の合計値については、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している

【便益計測①】２．事業の必要性等に関する視点
３）事業の投資効果

■便益（Ｂ）
「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル」（平成23年6月 国土交通省港湾局）に基づき、現時点における知見により、十分な精度で計

測が可能でかつ金銭表現が可能である「輸送コスト削減」、「海難事故減少」、「残存価値」について、国際物流ターミナル整備の有無それぞ
れについて推計し算出。
■費用（Ｃ）
国際物流ターミナル整備に係る建設費及び運営管理費で算出。

■事業全体

■残事業

■算出条件等

：平成２３年度
：暫定供用開始後５０年間

：４％
：港湾統計
平成２１年度 和歌山県の工業
平成２０年度 木材需給報告書

：平成２３年６月版
：１９２億円
：５百万円／５年（岸壁）
１４百万円／１０年（岸壁等）

便益（Ｂ）

輸送コスト
削減便益

海難事故
減少便益

残存価値 総便益
費用便益比
（Ｂ／Ｃ）

123億円 429億円 8億円 559億円

2.1
費用（Ｃ）

事業費 運営管理費 総費用

263億円 0.5億円 263億円

便益（Ｂ）

輸送コスト
削減便益

海難事故
減少便益

残存価値 総便益
費用便益比
（Ｂ／Ｃ）

41億円 － 2億円 43億円

1.7
費用（Ｃ）

事業費 運営管理費 総費用

25億円 － 25億円



－６－

３．事業進捗の見込みの視点

■岸壁や防波堤等の整備は完了しており、泊地は７０％まで整備が進んでいる。残る浚渫必要範囲においても平
成２６年度完成に向け浚渫等を着実に推進し事業進捗を図る。

完了事業
残事業

道路道路

埠頭用地埠頭用地

護岸（防波）護岸（防波）

関西電力御坊発電所関西電力御坊発電所

防波堤防波堤

防波堤防波堤

泊地（泊地（--1212mm））

岸壁岸壁（（--1212mm））

事業区分 施設名 数量 事業期間 事業費 残事業費 進捗率

直轄事業

岸壁（-12ｍ） 240ｍ H5～H14 33億円 0億円 100%

泊地（-12ｍ） 178千㎡ H6～H26 92億円 28億円 70%

防波堤等 1,032m S60～H20 56億円 0億円 100%

補助事業
防波堤 230m H14～H17 5億円 0億円 100%

道路 1,437m H5～H14 1億円 0億円 100%

起債事業 埠頭用地 3.6ha H9～H17 4億円 0億円 100%

合計 ― ― S60～H26 192億円 28億円 85%

※事業費の合計値は、表示桁数の関係で計算値と一致しない。



－７－

上部パイラー防波堤

上部パイラー防波堤

従来 新技術

消波ブロック減

銅水砕スラグを活用

堤体幅減でコスト減

中詰材に砂を使用

中詰材(砂)
銅水砕スラグ

9.2m
7.7m

従来 再生資源の活用

４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

■コスト縮減への対応（参考）

■これまでも第一線防波堤において、経済性も十分に考慮した構造形式の選定、また再生資源の活用等、約２．３億円のコスト縮
減に努めており、今後とも、浚渫土砂の有効利用の検討により土捨て費用の削減に努めて参りたい。



－８－

■和歌山県知事

日高港は、紀中地域の産業競争力に資する物流拠点として、更なる発展が期待されています。基幹産業の
物流コストを削減するため、船舶の大型化に対応した港湾環境の整備が必要であり、対応方針（原案）のと
おり、事業継続が妥当と考えます。
なお、事業実施にあたっては、より一層のコスト縮減等を図り、早期に完成させるようお願いします。

平成２３年１０月７日付 県総第３５６号

近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）

５．関係自治体の意見



日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業は、事業の必要性等に関する視点、事業
の進捗の見込みの視点から継続が妥当と判断できる。

引き続き事業を推進し、早期の供用を目指すことが適切である。

事業継続

－９－

６．対応方針（原案） 日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業

１．事業の必要性等に関する視点

・水深を10mから12mに深くすることにより、北米からの原木運搬船（３０，０００DWT級）が直接入港するこ
とが可能となり、原木の陸上輸送コストが大幅に削減される。

・なお、水深10mでの暫定供用により、近傍の港から貨物を移出・移入が可能となることによる輸送コスト
の削減や荒天時に安全な避泊が可能となることによる海難による損失の回避等の効果が発現。

・費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で２．１、残事業で１．７。

２．事業進捗の見込みの視点

・岸壁や泊地の整備は完了しており、泊地は70％まで整備が進んでいる。残りの浚渫工事においても着

実に推進し、事業進捗を図る予定。



日高港塩屋地区

国際物流ターミナル整備事業

【再評価】

平成２３年１０月

近畿地方整備局

No. １５-２

近畿地方整備局

事業評価監視委員会

平成２３年度第３回



【前回評価時との対比表】

事業名：日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業

事業化年度：昭和 60 年

前回評価時 今回評価

（主な変更理由）平成 21 年 2 月 平成 23 年 10 月

再評価理由 再評価実施後 5年間が経過 再評価実施後 3年間が経過

事業諸元

岸壁[直轄]：-12m、240m

護岸(防波)[直轄]：172m

防波堤[直轄]：860m

防波堤[補助]：230m

泊地[直轄]：-12m、17.8ha

臨港道路[補助]：1,437m

埠頭用地[起債]：3.6ha

同左 ・変更なし

全体事業費 172.6 億円 191.7 億円 ・浚渫単価の増加

進捗状況

進捗率(事業費)：約 85%

泊地整備面積 ：0ha(0%)
※水深 10m→12m に増深した面積

進捗率（事業費）：約 85%

泊地整備面積 ：10.6ha(60%)
※水深 10m→12m に増深した面積

費用対効果 B/C

（残事業）

1.3

（1.8）

2.1

（1.7）

・「港湾整備事業の費用対効果分析マニ

ュアル」（平成 23年 6月 国土交通省港

湾局）の改訂による原単位の見直し

備考

【参考資料】

平成２３年度 第３回事業評価監視委員会



港湾（港湾整備事業）

事業評価カルテ（再評価）

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
対応方針（原案）のとおり「事業継続」でよいと判断

コスト縮減や
代替案立案
等の可能性

・浚渫土砂の有効活用による土捨て費用の削減

対応方針 継続

対応方針理
由

充分な事業の投資効果及び進捗の目途が確認されたため。

社会経済情
勢等の変化

特になし

主な事業の
進捗状況

総事業費192億円、既投資額164億円
平成23年度末現在 事業進捗率85％

主な事業の
進捗の見込
み

事業が順調に進んだ場合には、平成20年代後半の完了を予定している。

1.7

感度分析

事業全体のB/C 残事業のB/C
需 要 （－10％ ～ ＋10％） 2.1～2.2 1.6～1.9
建 設 費 （＋10％ ～ －10％） 2.1～2.1 1.6～1.9
建設期間 （＋10％ ～ －10％） － －

事業の効果
等

当該事業を実施することにより、
①日高港での貨物の取扱が可能となり、輸送コストの削減が図られる。
②港内の静穏度が向上し、荒天時における港内での船舶の避泊が可能となり、海難事故による損失回避が図られる。

<貨幣換算が困難な効果等による評価>
・輸送の信頼性の向上
・地域産業の安定・発展・地域活力の強化
・排出ガスの減少
・沿道騒音等の軽減

残事業の投
資効率性

B:総便益
(億円)

43 C:総費用(億円) 25 継続B/C

全体B/C 2.1 B-C 296
EIRR
（％）

7.4

便益の主な
根拠

輸送コストの削減
（平成27年予測取扱貨物量：18万トン/年）

海難の減少
（避泊可能隻数：1隻）

事業全体の
投資効率性

基準年度 平成２３年度

B:総便益
(億円)

559 C:総費用(億円) 263

総事業費(億円) 192 残事業費（億円） 28

目的・必要性

＜解決すべき課題・背景＞
・基幹産業である木材・製材業が背後で操業している。
・北米からの原木輸送等において、係留施設の水深及び背後ヤードの不足により、非効率な輸送形態を強いられている。
・台風の大型化等により、小型船航行安全対策の重要性が増している。

＜達成すべき目標＞
国際物流ターミナルを整備することにより、船舶の大型化等に対応することで輸送効率化を図り、合わせて荒天時の航行船舶の海難減少のため
の避難泊地を確保する。
①紀中地域の産業競争力に資する物流拠点の形成
②船舶の大型化への対応
③航行船舶の荒天時の海難の減少のための避難泊地の確保

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化。
・施策目標：海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推進、みなとの振興、安定的な国際海上輸送の確保を推進する。

事業期間 事業採択 昭和６０年度 完了 平成２６年度

実施箇所 和歌山県御坊市

該当基準 再評価実施後一定期間(３年間)が経過している事業

主な事業の
諸元

岸壁(水深12m)、防波堤、泊地(水深12m)等

事業名
（箇所名）

国際物流ターミナル整備事業
（日高港 塩屋地区）

担当課 港湾局計画課 事業
主体

近畿地方整備局
担当課長名 松原 裕
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日高港塩屋地区 国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析
事業全体の投資効率性の費用便益分析シート 割引前 事業全体の投資効率性の費用便益分析シート 割引後

EIRR= 7.4% B-C= 295.54 億円

B/C= 2.12

事業費 管理運営費
総費用
（C）

原木移入
便益

原木輸入
便益

製材移出
便益

産業機械
輸入便益

産業機械
移入便益

木材チッ
プ

移出便益

砂利・砂
移入便益

安全便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

事業費 管理運営費
総費用
（C）

原木移入
便益

原木輸入
便益

製材移出
便益

産業機械
輸入便益

産業機械
移入便益

木材チッ
プ

移出便益

砂利・砂
移入便益

安全便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1985 0.4 0.4 -0.4 1985 2.77 1.0 1.0 -1.0

1986 0.2 0.2 -0.2 1986 2.67 0.5 0.5 -0.5

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 2.56 0.2 0.2 -0.2

1988 0.2 0.2 -0.2 1988 2.46 0.5 0.5 -0.5

1989 0.2 0.2 -0.2 1989 2.37 0.4 0.4 -0.4

1990 0.2 0.2 -0.2 1990 2.28 0.4 0.4 -0.4

1991 0.2 0.2 -0.2 1991 2.19 0.4 0.4 -0.4

1992 0.4 0.4 -0.4 1992 2.11 0.7 0.7 -0.7

1993 0.6 0.6 -0.6 1993 2.03 1.3 1.3 -1.3

1994 1.3 1.3 -1.3 1994 1.95 2.5 2.5 -2.5

1995 0.2 0.2 -0.2 1995 1.87 0.3 0.3 -0.3

1996 0.2 0.2 -0.2 1996 1.80 0.3 0.3 -0.3

1997 0.9 0.9 -0.9 1997 1.73 1.5 1.5 -1.5

1998 13.0 13.0 -13.0 1998 1.67 21.7 21.7 -21.7

1999 29.1 29.1 -29.1 1999 1.60 46.5 46.5 -46.5

2000 17.4 17.4 -17.4 2000 1.54 26.8 26.8 -26.8

2001 16.2 16.2 -16.2 2001 1.48 24.0 24.0 -24.0

2002 20.9 20.9 -20.9 2002 1.42 29.7 29.7 -29.7

2003 18.3 18.3 -18.3 2003 1.37 25.1 25.1 -25.1

2004 1 12.3 12.3 0.23 0.24 -12.1 2004 1 1.32 16.2 16.2 0.3 0.3 -15.9

2005 2 8.1 8.1 0.51 0.11 0.65 -7.4 2005 2 1.27 10.2 10.2 0.7 0.1 0.8 -9.4

2006 3 3.4 3.4 0.42 0.13 0.57 -2.9 2006 3 1.22 4.2 4.2 0.5 0.2 0.7 -3.5

2007 4 3.4 3.4 0.45 0.05 0.24 0.77 -2.6 2007 4 1.17 3.9 3.9 0.5 0.1 0.3 0.9 -3.0

2008 5 2.3 0.1 2.4 0.65 0.06 0.13 0.86 -1.5 2008 5 1.12 2.6 0.1 2.7 0.7 0.1 0.1 1.0 -1.7

2009 6 13.6 13.6 0.29 0.01 0.08 0.39 -13.2 2009 6 1.08 14.7 14.7 0.3 0.0 0.1 0.4 -14.3

2010 7 1.2 1.2 0.07 0.04 0.01 0.08 0.21 -1.0 2010 7 1.04 1.3 1.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 -1.1

2011 8 1.0 1.0 0.07 0.04 0.01 0.08 0.21 -0.8 2011 8 1.00 1.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.8

2012 9 8.5 8.5 0.07 0.01 0.08 1.53 21.23 22.93 14.4 2012 9 0.96 8.2 8.2 0.1 0.0 0.1 1.5 20.4 22.0 13.9

2013 10 8.7 0.1 8.8 0.07 0.01 0.08 1.53 21.23 22.93 14.1 2013 10 0.92 8.0 0.1 8.2 0.1 0.0 0.1 1.4 19.6 21.2 13.0

2014 11 9.4 9.4 0.07 0.01 0.08 1.53 21.23 22.93 13.5 2014 11 0.89 8.4 8.4 0.1 0.0 0.1 1.4 18.9 20.4 12.0

2015 12 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2015 12 0.85 2.0 1.9 0.0 0.3 1.3 18.2 23.7 23.7

2016 13 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2016 13 0.82 2.0 1.8 0.0 0.3 1.3 17.5 22.8 22.8

2017 14 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2017 14 0.79 1.9 1.7 0.0 0.3 1.2 16.8 21.9 21.9

2018 15 0.1 0.1 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.7 2018 15 0.76 0.0 0.0 1.8 1.7 0.0 0.3 1.2 16.1 21.1 21.1

2019 16 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2019 16 0.73 1.7 1.6 0.0 0.3 1.1 15.5 20.3 20.3

2020 17 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2020 17 0.70 1.7 1.5 0.0 0.3 1.1 14.9 19.5 19.5

2021 18 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2021 18 0.68 1.6 1.5 0.0 0.3 1.0 14.3 18.8 18.8

2022 19 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2022 19 0.65 1.5 1.4 0.0 0.3 1.0 13.8 18.0 18.0

2023 20 0.1 0.1 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.6 2023 20 0.62 0.1 0.1 1.5 1.4 0.0 0.2 1.0 13.3 17.3 17.3

2024 21 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2024 21 0.60 1.4 1.3 0.0 0.2 0.9 12.8 16.7 16.7

2025 22 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2025 22 0.58 1.4 1.3 0.0 0.2 0.9 12.3 16.0 16.0

2026 23 2.37 2.19 0.03 0.39 1.53 21.23 27.75 27.7 2026 23 0.56 1.3 1.2 0.0 0.2 0.8 11.8 15.4 15.4

2027 24 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2027 24 0.53 1.3 1.2 0.0 0.2 0.8 11.3 14.8 14.8

2028 25 0.1 0.1 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2028 25 0.51 0.0 0.0 1.2 1.1 0.0 0.2 0.8 10.9 14.2 14.2

2029 26 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2029 26 0.49 1.2 1.1 0.0 0.2 0.8 10.5 13.7 13.7

2030 27 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2030 27 0.47 1.1 1.0 0.0 0.2 0.7 10.1 13.2 13.2

2031 28 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2031 28 0.46 1.1 1.0 0.0 0.2 0.7 9.7 12.7 12.7

2032 29 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2032 29 0.44 1.0 1.0 0.0 0.2 0.7 9.3 12.2 12.2

2033 30 0.1 0.1 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.6 2033 30 0.42 0.1 0.1 1.0 0.9 0.0 0.2 0.6 9.0 11.7 11.6

2034 31 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2034 31 0.41 1.0 0.9 0.0 0.2 0.6 8.6 11.3 11.3

2035 32 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2035 32 0.39 0.9 0.9 0.0 0.2 0.6 8.3 10.8 10.8

2036 33 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2036 33 0.38 0.9 0.8 0.0 0.1 0.6 8.0 10.4 10.4

2037 34 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2037 34 0.36 0.9 0.8 0.0 0.1 0.6 7.7 10.0 10.0

2038 35 0.1 0.1 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2038 35 0.35 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.1 0.5 7.4 9.6 9.6

2039 36 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2039 36 0.33 0.8 0.7 0.0 0.1 0.5 7.1 9.2 9.2

2040 37 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2040 37 0.32 0.8 0.7 0.0 0.1 0.5 6.8 8.9 8.9

2041 38 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2041 38 0.31 0.7 0.7 0.0 0.1 0.5 6.5 8.5 8.5

2042 39 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2042 39 0.30 0.7 0.6 0.0 0.1 0.5 6.3 8.2 8.2

2043 40 0.1 0.1 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.6 2043 40 0.29 0.0 0.0 0.7 0.6 0.0 0.1 0.4 6.1 7.9 7.9

2044 41 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2044 41 0.27 0.7 0.6 0.1 0.4 5.8 7.6 7.6

2045 42 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2045 42 0.26 0.6 0.6 0.1 0.4 5.6 7.3 7.3

2046 43 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2046 43 0.25 0.6 0.6 0.1 0.4 5.4 7.0 7.0

2047 44 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2047 44 0.24 0.6 0.5 0.1 0.4 5.2 6.8 6.8

2048 45 0.1 0.1 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2048 45 0.23 0.0 0.0 0.6 0.5 0.1 0.4 5.0 6.5 6.5

2049 46 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2049 46 0.23 0.5 0.5 0.1 0.3 4.8 6.2 6.2

2050 47 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2050 47 0.22 0.5 0.5 0.1 0.3 4.6 6.0 6.0

2051 48 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2051 48 0.21 0.5 0.5 0.1 0.3 4.4 5.8 5.8

2052 49 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2052 49 0.20 0.5 0.4 0.1 0.3 4.3 5.6 5.6

2053 50 0.1 0.1 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 39.57 67.29 67.2 2053 50 0.19 0.0 0.0 0.5 0.4 0.1 0.3 4.1 7.6 13.0 12.9

191.8 0.9 192.7 2.87 92.56 85.50 0.21 0.88 16.17 64.19 891.86 39.57 1,193.95 1,001.3 262.81 0.47 263.28 3.47 41.32 38.17 0.23 0.57 7.96 30.85 428.64 7.62 558.82 295.54合 計

割 引 後

年度年度

割 引 前

施設供
用期間

施設供
用期間

合 計
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日高港塩屋地区 国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析 【需要+10%】
事業全体の投資効率性の費用便益分析シート 割引前 事業全体の投資効率性の費用便益分析シート 割引後

EIRR= 7.5% B-C= 307.83 億円

B/C= 2.17

事業費 管理運営費
総費用
（C）

原木移入
便益

原木輸入
便益

製材移出
便益

産業機械
輸入便益

産業機械
移入便益

木材チップ
移出便益

砂利・砂
移入便益

安全便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

事業費 管理運営費
総費用
（C）

原木移入
便益

原木輸入
便益

製材移出
便益

産業機械
輸入便益

産業機械
移入便益

木材チップ
移出便益

砂利・砂
移入便益

安全便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1985 0.4 0.4 -0.4 1985 2.77 1.0 1.0 -1.0

1986 0.2 0.2 -0.2 1986 2.67 0.5 0.5 -0.5

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 2.56 0.2 0.2 -0.2

1988 0.2 0.2 -0.2 1988 2.46 0.5 0.5 -0.5

1989 0.2 0.2 -0.2 1989 2.37 0.4 0.4 -0.4

1990 0.2 0.2 -0.2 1990 2.28 0.4 0.4 -0.4

1991 0.2 0.2 -0.2 1991 2.19 0.4 0.4 -0.4

1992 0.4 0.4 -0.4 1992 2.11 0.7 0.7 -0.7

1993 0.6 0.6 -0.6 1993 2.03 1.3 1.3 -1.3

1994 1.3 1.3 -1.3 1994 1.95 2.5 2.5 -2.5

1995 0.2 0.2 -0.2 1995 1.87 0.3 0.3 -0.3

1996 0.2 0.2 -0.2 1996 1.80 0.3 0.3 -0.3

1997 0.9 0.9 -0.9 1997 1.73 1.5 1.5 -1.5

1998 13.0 13.0 -13.0 1998 1.67 21.7 21.7 -21.7

1999 29.1 29.1 -29.1 1999 1.60 46.5 46.5 -46.5

2000 17.4 17.4 -17.4 2000 1.54 26.8 26.8 -26.8

2001 16.2 16.2 -16.2 2001 1.48 24.0 24.0 -24.0

2002 20.9 20.9 -20.9 2002 1.42 29.7 29.7 -29.7

2003 18.3 18.3 -18.3 2003 1.37 25.1 25.1 -25.1

2004 1 12.3 12.3 0.26 0.28 -12.0 2004 1 1.32 16.2 16.2 0.4 0.4 -15.9

2005 2 8.1 8.1 0.56 0.12 0.71 -7.4 2005 2 1.27 10.2 10.2 0.7 0.2 0.9 -9.3

2006 3 3.4 3.4 0.46 0.14 0.63 -2.8 2006 3 1.22 4.2 4.2 0.6 0.2 0.8 -3.4

2007 4 3.4 3.4 0.51 0.05 0.27 0.86 -2.5 2007 4 1.17 3.9 3.9 0.6 0.1 0.3 1.0 -2.9

2008 5 2.3 0.1 2.4 0.71 0.07 0.14 0.95 -1.4 2008 5 1.12 2.6 0.1 2.7 0.8 0.1 0.2 1.1 -1.6

2009 6 13.6 13.6 0.31 0.01 0.09 0.42 -13.2 2009 6 1.08 14.7 14.7 0.3 0.0 0.1 0.5 -14.3

2010 7 1.2 1.2 0.07 0.04 0.02 0.09 0.22 -1.0 2010 7 1.04 1.3 1.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 -1.1

2011 8 1.0 1.0 0.07 0.04 0.02 0.09 0.22 -0.8 2011 8 1.00 1.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.8

2012 9 8.5 8.5 0.07 0.02 0.09 1.68 21.23 23.10 14.6 2012 9 0.96 8.2 8.2 0.1 0.0 0.1 1.6 20.4 22.2 14.0

2013 10 8.7 0.1 8.8 0.07 0.02 0.09 1.68 21.23 23.10 14.3 2013 10 0.92 8.0 0.1 8.2 0.1 0.0 0.1 1.6 19.6 21.4 13.2

2014 11 9.4 9.4 0.07 0.02 0.09 1.68 21.23 23.10 13.7 2014 11 0.89 8.4 8.4 0.1 0.0 0.1 1.5 18.9 20.5 12.2

2015 12 2.61 2.41 0.06 0.42 1.68 21.23 28.42 28.4 2015 12 0.85 2.2 2.1 0.0 0.4 1.4 18.2 24.3 24.3

2016 13 2.61 2.41 0.06 0.42 1.68 21.23 28.42 28.4 2016 13 0.82 2.1 2.0 0.0 0.3 1.4 17.5 23.4 23.4

2017 14 2.61 2.41 0.06 0.42 1.68 21.23 28.42 28.4 2017 14 0.79 2.1 1.9 0.0 0.3 1.3 16.8 22.5 22.5

2018 15 0.1 0.1 2.61 2.41 0.06 0.42 1.68 21.23 28.42 28.4 2018 15 0.76 0.0 0.0 2.0 1.8 0.0 0.3 1.3 16.1 21.6 21.6

2019 16 2.61 2.41 0.06 0.42 1.68 21.23 28.42 28.4 2019 16 0.73 1.9 1.8 0.0 0.3 1.2 15.5 20.8 20.8

2020 17 2.61 2.41 0.06 0.42 1.68 21.23 28.42 28.4 2020 17 0.70 1.8 1.7 0.0 0.3 1.2 14.9 20.0 20.0

2021 18 2.61 2.41 0.06 0.42 1.68 21.23 28.42 28.4 2021 18 0.68 1.8 1.6 0.0 0.3 1.1 14.3 19.2 19.2

2022 19 2.61 2.41 0.06 0.42 1.68 21.23 28.42 28.4 2022 19 0.65 1.7 1.6 0.0 0.3 1.1 13.8 18.5 18.5

2023 20 0.1 0.1 2.61 2.41 0.06 0.42 1.68 21.23 28.42 28.3 2023 20 0.62 0.1 0.1 1.6 1.5 0.0 0.3 1.0 13.3 17.8 17.7

2024 21 2.61 2.41 0.06 0.42 1.68 21.23 28.42 28.4 2024 21 0.60 1.6 1.4 0.0 0.3 1.0 12.8 17.1 17.1

2025 22 2.61 2.41 0.06 0.42 1.68 21.23 28.42 28.4 2025 22 0.58 1.5 1.4 0.0 0.2 1.0 12.3 16.4 16.4

2026 23 2.61 2.41 0.03 0.42 1.68 21.23 28.40 28.4 2026 23 0.56 1.4 1.3 0.0 0.2 0.9 11.8 15.8 15.8

2027 24 2.61 2.41 0.02 0.42 1.68 21.23 28.38 28.4 2027 24 0.53 1.4 1.3 0.0 0.2 0.9 11.3 15.2 15.2

2028 25 0.1 0.1 2.61 2.41 0.02 0.42 1.68 21.23 28.38 28.3 2028 25 0.51 0.0 0.0 1.3 1.2 0.0 0.2 0.9 10.9 14.6 14.5

2029 26 2.61 2.41 0.02 0.42 1.68 21.23 28.38 28.4 2029 26 0.49 1.3 1.2 0.0 0.2 0.8 10.5 14.0 14.0

2030 27 2.61 2.41 0.02 0.42 1.68 21.23 28.38 28.4 2030 27 0.47 1.2 1.1 0.0 0.2 0.8 10.1 13.5 13.5

2031 28 2.61 2.41 0.02 0.42 1.68 21.23 28.38 28.4 2031 28 0.46 1.2 1.1 0.0 0.2 0.8 9.7 13.0 13.0

2032 29 2.61 2.41 0.02 0.42 1.68 21.23 28.38 28.4 2032 29 0.44 1.1 1.1 0.0 0.2 0.7 9.3 12.5 12.5

2033 30 0.1 0.1 2.61 2.41 0.02 0.42 1.68 21.23 28.38 28.2 2033 30 0.42 0.1 0.1 1.1 1.0 0.0 0.2 0.7 9.0 12.0 11.9

2034 31 2.61 2.41 0.02 0.42 1.68 21.23 28.38 28.4 2034 31 0.41 1.1 1.0 0.0 0.2 0.7 8.6 11.5 11.5

2035 32 2.61 2.41 0.02 0.42 1.68 21.23 28.38 28.4 2035 32 0.39 1.0 0.9 0.0 0.2 0.7 8.3 11.1 11.1

2036 33 2.61 2.41 0.02 0.42 1.68 21.23 28.38 28.4 2036 33 0.38 1.0 0.9 0.0 0.2 0.6 8.0 10.6 10.6

2037 34 2.61 2.41 0.02 0.42 1.68 21.23 28.38 28.4 2037 34 0.36 0.9 0.9 0.0 0.2 0.6 7.7 10.2 10.2

2038 35 0.1 0.1 2.61 2.41 0.02 0.42 1.68 21.23 28.38 28.3 2038 35 0.35 0.0 0.0 0.9 0.8 0.0 0.1 0.6 7.4 9.8 9.8

2039 36 2.61 2.41 0.02 0.42 1.68 21.23 28.38 28.4 2039 36 0.33 0.9 0.8 0.0 0.1 0.6 7.1 9.5 9.5

2040 37 2.61 2.41 0.02 0.42 1.68 21.23 28.38 28.4 2040 37 0.32 0.8 0.8 0.0 0.1 0.5 6.8 9.1 9.1

2041 38 2.61 2.41 0.02 0.42 1.68 21.23 28.38 28.4 2041 38 0.31 0.8 0.7 0.0 0.1 0.5 6.5 8.7 8.7

2042 39 2.61 2.41 0.02 0.42 1.68 21.23 28.38 28.4 2042 39 0.30 0.8 0.7 0.0 0.1 0.5 6.3 8.4 8.4

2043 40 0.1 0.1 2.61 2.41 0.02 0.42 1.68 21.23 28.38 28.2 2043 40 0.29 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.1 0.5 6.1 8.1 8.0

2044 41 2.61 2.41 0.42 1.68 21.23 28.36 28.4 2044 41 0.27 0.7 0.7 0.1 0.5 5.8 7.8 7.8

2045 42 2.61 2.41 0.42 1.68 21.23 28.36 28.4 2045 42 0.26 0.7 0.6 0.1 0.4 5.6 7.5 7.5

2046 43 2.61 2.41 0.42 1.68 21.23 28.36 28.4 2046 43 0.25 0.7 0.6 0.1 0.4 5.4 7.2 7.2

2047 44 2.61 2.41 0.42 1.68 21.23 28.36 28.4 2047 44 0.24 0.6 0.6 0.1 0.4 5.2 6.9 6.9

2048 45 0.1 0.1 2.61 2.41 0.42 1.68 21.23 28.36 28.3 2048 45 0.23 0.0 0.0 0.6 0.6 0.1 0.4 5.0 6.6 6.6

2049 46 2.61 2.41 0.42 1.68 21.23 28.36 28.4 2049 46 0.23 0.6 0.5 0.1 0.4 4.8 6.4 6.4

2050 47 2.61 2.41 0.42 1.68 21.23 28.36 28.4 2050 47 0.22 0.6 0.5 0.1 0.4 4.6 6.1 6.1

2051 48 2.61 2.41 0.42 1.68 21.23 28.36 28.4 2051 48 0.21 0.5 0.5 0.1 0.4 4.4 5.9 5.9

2052 49 2.61 2.41 0.42 1.68 21.23 28.36 28.4 2052 49 0.20 0.5 0.5 0.1 0.3 4.3 5.7 5.7

2053 50 0.1 0.1 2.61 2.41 0.42 1.68 21.23 39.57 67.94 67.9 2053 50 0.19 0.0 0.0 0.5 0.5 0.1 0.3 4.1 7.6 13.1 13.1

191.8 0.9 192.7 3.18 101.83 94.05 0.22 0.99 17.79 70.60 891.86 39.57 1,220.24 1,027.6 262.81 0.47 263.28 3.84 45.46 41.99 0.25 0.63 8.76 33.93 428.64 7.62 571.12 307.83合 計

割 引 後

年度年度

割 引 前

施設供
用期間

施設供
用期間

合 計

【資料 2-2】



日高港塩屋地区 国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析 【需要-10%】
事業全体の投資効率性の費用便益分析シート 割引前 事業全体の投資効率性の費用便益分析シート 割引後

EIRR= 7.3% B-C= 283.21 億円

B/C= 2.08

事業費 管理運営費
総費用
（C）

原木移入
便益

原木輸入
便益

製材移出
便益

産業機械
輸入便益

産業機械
移入便益

木材チップ
移出便益

砂利・砂
移入便益

安全便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

事業費 管理運営費
総費用
（C）

原木移入
便益

原木輸入
便益

製材移出
便益

産業機械
輸入便益

産業機械
移入便益

木材チップ
移出便益

砂利・砂
移入便益

安全便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1985 0.4 0.4 -0.4 1985 2.77 1.0 1.0 -1.0

1986 0.2 0.2 -0.2 1986 2.67 0.5 0.5 -0.5

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 2.56 0.2 0.2 -0.2

1988 0.2 0.2 -0.2 1988 2.46 0.5 0.5 -0.5

1989 0.2 0.2 -0.2 1989 2.37 0.4 0.4 -0.4

1990 0.2 0.2 -0.2 1990 2.28 0.4 0.4 -0.4

1991 0.2 0.2 -0.2 1991 2.19 0.4 0.4 -0.4

1992 0.4 0.4 -0.4 1992 2.11 0.7 0.7 -0.7

1993 0.6 0.6 -0.6 1993 2.03 1.3 1.3 -1.3

1994 1.3 1.3 -1.3 1994 1.95 2.5 2.5 -2.5

1995 0.2 0.2 -0.2 1995 1.87 0.3 0.3 -0.3

1996 0.2 0.2 -0.2 1996 1.80 0.3 0.3 -0.3

1997 0.9 0.9 -0.9 1997 1.73 1.5 1.5 -1.5

1998 13.0 13.0 -13.0 1998 1.67 21.7 21.7 -21.7

1999 29.1 29.1 -29.1 1999 1.60 46.5 46.5 -46.5

2000 17.4 17.4 -17.4 2000 1.54 26.8 26.8 -26.8

2001 16.2 16.2 -16.2 2001 1.48 24.0 24.0 -24.0

2002 20.9 20.9 -20.9 2002 1.42 29.7 29.7 -29.7

2003 18.3 18.3 -18.3 2003 1.37 25.1 25.1 -25.1

2004 1 12.3 12.3 0.18 0.20 -12.1 2004 1 1.32 16.2 16.2 0.3 0.3 -16.0

2005 2 8.1 8.1 0.44 0.09 0.57 -7.5 2005 2 1.27 10.2 10.2 0.6 0.1 0.7 -9.5

2006 3 3.4 3.4 0.38 0.11 0.51 -2.9 2006 3 1.22 4.2 4.2 0.5 0.1 0.6 -3.6

2007 4 3.4 3.4 0.40 0.04 0.22 0.69 -2.7 2007 4 1.17 3.9 3.9 0.5 0.1 0.3 0.8 -3.1

2008 5 2.3 0.1 2.4 0.58 0.06 0.11 0.77 -1.6 2008 5 1.12 2.6 0.1 2.7 0.7 0.1 0.1 0.9 -1.8

2009 6 13.6 13.6 0.24 0.01 0.07 0.33 -13.3 2009 6 1.08 14.7 14.7 0.3 0.0 0.1 0.4 -14.4

2010 7 1.2 1.2 0.06 0.04 0.01 0.08 0.19 -1.0 2010 7 1.04 1.3 1.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 -1.1

2011 8 1.0 1.0 0.06 0.04 0.01 0.08 0.19 -0.8 2011 8 1.00 1.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.8

2012 9 8.5 8.5 0.06 0.01 0.08 1.38 21.23 22.75 14.2 2012 9 0.96 8.2 8.2 0.1 0.0 0.1 1.3 20.4 21.9 13.7

2013 10 8.7 0.1 8.8 0.06 0.01 0.08 1.38 21.23 22.75 13.9 2013 10 0.92 8.0 0.1 8.2 0.1 0.0 0.1 1.3 19.6 21.0 12.9

2014 11 9.4 9.4 0.06 0.01 0.08 1.38 21.23 22.75 13.3 2014 11 0.89 8.4 8.4 0.1 0.0 0.1 1.2 18.9 20.2 11.9

2015 12 2.14 1.97 0.05 0.35 1.38 21.23 27.11 27.1 2015 12 0.85 1.8 1.7 0.0 0.3 1.2 18.2 23.2 23.2

2016 13 2.14 1.97 0.05 0.35 1.38 21.23 27.11 27.1 2016 13 0.82 1.8 1.6 0.0 0.3 1.1 17.5 22.3 22.3

2017 14 2.14 1.97 0.05 0.35 1.38 21.23 27.11 27.1 2017 14 0.79 1.7 1.6 0.0 0.3 1.1 16.8 21.4 21.4

2018 15 0.1 0.1 2.14 1.97 0.05 0.35 1.38 21.23 27.11 27.1 2018 15 0.76 0.0 0.0 1.6 1.5 0.0 0.3 1.0 16.1 20.6 20.6

2019 16 2.14 1.97 0.05 0.35 1.38 21.23 27.11 27.1 2019 16 0.73 1.6 1.4 0.0 0.3 1.0 15.5 19.8 19.8

2020 17 2.14 1.97 0.05 0.35 1.38 21.23 27.11 27.1 2020 17 0.70 1.5 1.4 0.0 0.2 1.0 14.9 19.0 19.0

2021 18 2.14 1.97 0.05 0.35 1.38 21.23 27.11 27.1 2021 18 0.68 1.4 1.3 0.0 0.2 0.9 14.3 18.3 18.3

2022 19 2.14 1.97 0.05 0.35 1.38 21.23 27.11 27.1 2022 19 0.65 1.4 1.3 0.0 0.2 0.9 13.8 17.6 17.6

2023 20 0.1 0.1 2.14 1.97 0.05 0.35 1.38 21.23 27.11 27.0 2023 20 0.62 0.1 0.1 1.3 1.2 0.0 0.2 0.9 13.3 16.9 16.8

2024 21 2.14 1.97 0.05 0.35 1.38 21.23 27.11 27.1 2024 21 0.60 1.3 1.2 0.0 0.2 0.8 12.8 16.3 16.3

2025 22 2.14 1.97 0.05 0.35 1.38 21.23 27.11 27.1 2025 22 0.58 1.2 1.1 0.0 0.2 0.8 12.3 15.7 15.7

2026 23 2.14 1.97 0.03 0.35 1.38 21.23 27.10 27.1 2026 23 0.56 1.2 1.1 0.0 0.2 0.8 11.8 15.0 15.0

2027 24 2.14 1.97 0.01 0.35 1.38 21.23 27.08 27.1 2027 24 0.53 1.1 1.1 0.0 0.2 0.7 11.3 14.5 14.5

2028 25 0.1 0.1 2.14 1.97 0.01 0.35 1.38 21.23 27.08 27.0 2028 25 0.51 0.0 0.0 1.1 1.0 0.0 0.2 0.7 10.9 13.9 13.9

2029 26 2.14 1.97 0.01 0.35 1.38 21.23 27.08 27.1 2029 26 0.49 1.1 1.0 0.0 0.2 0.7 10.5 13.4 13.4

2030 27 2.14 1.97 0.01 0.35 1.38 21.23 27.08 27.1 2030 27 0.47 1.0 0.9 0.0 0.2 0.7 10.1 12.9 12.9

2031 28 2.14 1.97 0.01 0.35 1.38 21.23 27.08 27.1 2031 28 0.46 1.0 0.9 0.0 0.2 0.6 9.7 12.4 12.4

2032 29 2.14 1.97 0.01 0.35 1.38 21.23 27.08 27.1 2032 29 0.44 0.9 0.9 0.0 0.2 0.6 9.3 11.9 11.9

2033 30 0.1 0.1 2.14 1.97 0.01 0.35 1.38 21.23 27.08 26.9 2033 30 0.42 0.1 0.1 0.9 0.8 0.0 0.1 0.6 9.0 11.4 11.4

2034 31 2.14 1.97 0.01 0.35 1.38 21.23 27.08 27.1 2034 31 0.41 0.9 0.8 0.0 0.1 0.6 8.6 11.0 11.0

2035 32 2.14 1.97 0.01 0.35 1.38 21.23 27.08 27.1 2035 32 0.39 0.8 0.8 0.0 0.1 0.5 8.3 10.6 10.6

2036 33 2.14 1.97 0.01 0.35 1.38 21.23 27.08 27.1 2036 33 0.38 0.8 0.7 0.0 0.1 0.5 8.0 10.2 10.2

2037 34 2.14 1.97 0.01 0.35 1.38 21.23 27.08 27.1 2037 34 0.36 0.8 0.7 0.0 0.1 0.5 7.7 9.8 9.8

2038 35 0.1 0.1 2.14 1.97 0.01 0.35 1.38 21.23 27.08 27.0 2038 35 0.35 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.1 0.5 7.4 9.4 9.4

2039 36 2.14 1.97 0.01 0.35 1.38 21.23 27.08 27.1 2039 36 0.33 0.7 0.7 0.0 0.1 0.5 7.1 9.0 9.0

2040 37 2.14 1.97 0.01 0.35 1.38 21.23 27.08 27.1 2040 37 0.32 0.7 0.6 0.0 0.1 0.4 6.8 8.7 8.7

2041 38 2.14 1.97 0.01 0.35 1.38 21.23 27.08 27.1 2041 38 0.31 0.7 0.6 0.0 0.1 0.4 6.5 8.3 8.3

2042 39 2.14 1.97 0.01 0.35 1.38 21.23 27.08 27.1 2042 39 0.30 0.6 0.6 0.0 0.1 0.4 6.3 8.0 8.0

2043 40 0.1 0.1 2.14 1.97 0.01 0.35 1.38 21.23 27.08 26.9 2043 40 0.29 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.1 0.4 6.1 7.7 7.7

2044 41 2.14 1.97 0.35 1.38 21.23 27.07 27.1 2044 41 0.27 0.6 0.5 0.1 0.4 5.8 7.4 7.4

2045 42 2.14 1.97 0.35 1.38 21.23 27.07 27.1 2045 42 0.26 0.6 0.5 0.1 0.4 5.6 7.1 7.1

2046 43 2.14 1.97 0.35 1.38 21.23 27.07 27.1 2046 43 0.25 0.5 0.5 0.1 0.3 5.4 6.9 6.9

2047 44 2.14 1.97 0.35 1.38 21.23 27.07 27.1 2047 44 0.24 0.5 0.5 0.1 0.3 5.2 6.6 6.6

2048 45 0.1 0.1 2.14 1.97 0.35 1.38 21.23 27.07 27.0 2048 45 0.23 0.0 0.0 0.5 0.5 0.1 0.3 5.0 6.3 6.3

2049 46 2.14 1.97 0.35 1.38 21.23 27.07 27.1 2049 46 0.23 0.5 0.4 0.1 0.3 4.8 6.1 6.1

2050 47 2.14 1.97 0.35 1.38 21.23 27.07 27.1 2050 47 0.22 0.5 0.4 0.1 0.3 4.6 5.9 5.9

2051 48 2.14 1.97 0.35 1.38 21.23 27.07 27.1 2051 48 0.21 0.4 0.4 0.1 0.3 4.4 5.6 5.6

2052 49 2.14 1.97 0.35 1.38 21.23 27.07 27.1 2052 49 0.20 0.4 0.4 0.1 0.3 4.3 5.4 5.4

2053 50 0.1 0.1 2.14 1.97 0.35 1.38 21.23 39.57 66.64 66.6 2053 50 0.19 0.0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.3 4.1 7.6 12.8 12.8

191.8 0.9 192.7 2.51 83.32 76.94 0.20 0.79 14.55 57.77 891.86 39.57 1,167.63 974.9 262.81 0.47 263.28 3.03 37.19 34.35 0.22 0.51 7.17 27.76 428.64 7.62 546.49 283.21合 計

割 引 後

年度年度

割 引 前

施設供
用期間

施設供
用期間

合 計

【資料 2-3】



日高港塩屋地区 国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析 【事業費+10%】
事業全体の投資効率性の費用便益分析シート 割引前 事業全体の投資効率性の費用便益分析シート 割引後

EIRR= 7.4% B-C= 293.08 億円

B/C= 2.10

事業費 管理運営費
総費用
（C）

原木移入
便益

原木輸入
便益

製材移出
便益

産業機械
輸入便益

産業機械
移入便益

木材チップ
移出便益

砂利・砂
移入便益

安全便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

事業費 管理運営費
総費用
（C）

原木移入
便益

原木輸入
便益

製材移出
便益

産業機械
輸入便益

産業機械
移入便益

木材チップ
移出便益

砂利・砂
移入便益

安全便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1985 0.4 0.4 -0.4 1985 2.77 1.0 1.0 -1.0

1986 0.2 0.2 -0.2 1986 2.67 0.5 0.5 -0.5

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 2.56 0.2 0.2 -0.2

1988 0.2 0.2 -0.2 1988 2.46 0.5 0.5 -0.5

1989 0.2 0.2 -0.2 1989 2.37 0.4 0.4 -0.4

1990 0.2 0.2 -0.2 1990 2.28 0.4 0.4 -0.4

1991 0.2 0.2 -0.2 1991 2.19 0.4 0.4 -0.4

1992 0.4 0.4 -0.4 1992 2.11 0.7 0.7 -0.7

1993 0.6 0.6 -0.6 1993 2.03 1.3 1.3 -1.3

1994 1.3 1.3 -1.3 1994 1.95 2.5 2.5 -2.5

1995 0.2 0.2 -0.2 1995 1.87 0.3 0.3 -0.3

1996 0.2 0.2 -0.2 1996 1.80 0.3 0.3 -0.3

1997 0.9 0.9 -0.9 1997 1.73 1.5 1.5 -1.5

1998 13.0 13.0 -13.0 1998 1.67 21.7 21.7 -21.7

1999 29.1 29.1 -29.1 1999 1.60 46.5 46.5 -46.5

2000 17.4 17.4 -17.4 2000 1.54 26.8 26.8 -26.8

2001 16.2 16.2 -16.2 2001 1.48 24.0 24.0 -24.0

2002 20.9 20.9 -20.9 2002 1.42 29.7 29.7 -29.7

2003 18.3 18.3 -18.3 2003 1.37 25.1 25.1 -25.1

2004 1 12.3 12.3 0.23 0.24 -12.1 2004 1 1.32 16.2 16.2 0.3 0.3 -15.9

2005 2 8.1 8.1 0.51 0.11 0.65 -7.4 2005 2 1.27 10.2 10.2 0.7 0.1 0.8 -9.4

2006 3 3.4 3.4 0.42 0.13 0.57 -2.9 2006 3 1.22 4.2 4.2 0.5 0.2 0.7 -3.5

2007 4 3.4 3.4 0.45 0.05 0.24 0.77 -2.6 2007 4 1.17 3.9 3.9 0.5 0.1 0.3 0.9 -3.0

2008 5 2.3 0.1 2.4 0.65 0.06 0.13 0.86 -1.5 2008 5 1.12 2.6 0.1 2.7 0.7 0.1 0.1 1.0 -1.7

2009 6 13.6 13.6 0.29 0.01 0.08 0.39 -13.2 2009 6 1.08 14.7 14.7 0.3 0.0 0.1 0.4 -14.3

2010 7 1.2 1.2 0.07 0.04 0.01 0.08 0.21 -1.0 2010 7 1.04 1.3 1.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 -1.1

2011 8 1.0 1.0 0.07 0.04 0.01 0.08 0.21 -0.8 2011 8 1.00 1.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.8

2012 9 9.4 9.4 0.07 0.01 0.08 1.53 21.23 22.93 13.6 2012 9 0.96 9.0 9.0 0.1 0.0 0.1 1.5 20.4 22.0 13.0

2013 10 9.6 0.1 9.7 0.07 0.01 0.08 1.53 21.23 22.93 13.2 2013 10 0.92 8.8 0.1 9.0 0.1 0.0 0.1 1.4 19.6 21.2 12.2

2014 11 10.4 10.4 0.07 0.01 0.08 1.53 21.23 22.93 12.6 2014 11 0.89 9.2 9.2 0.1 0.0 0.1 1.4 18.9 20.4 11.2

2015 12 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2015 12 0.85 2.0 1.9 0.0 0.3 1.3 18.2 23.7 23.7

2016 13 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2016 13 0.82 2.0 1.8 0.0 0.3 1.3 17.5 22.8 22.8

2017 14 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2017 14 0.79 1.9 1.7 0.0 0.3 1.2 16.8 21.9 21.9

2018 15 0.1 0.1 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.7 2018 15 0.76 0.0 0.0 1.8 1.7 0.0 0.3 1.2 16.1 21.1 21.1

2019 16 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2019 16 0.73 1.7 1.6 0.0 0.3 1.1 15.5 20.3 20.3

2020 17 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2020 17 0.70 1.7 1.5 0.0 0.3 1.1 14.9 19.5 19.5

2021 18 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2021 18 0.68 1.6 1.5 0.0 0.3 1.0 14.3 18.8 18.8

2022 19 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2022 19 0.65 1.5 1.4 0.0 0.3 1.0 13.8 18.0 18.0

2023 20 0.1 0.1 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.6 2023 20 0.62 0.1 0.1 1.5 1.4 0.0 0.2 1.0 13.3 17.3 17.3

2024 21 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2024 21 0.60 1.4 1.3 0.0 0.2 0.9 12.8 16.7 16.7

2025 22 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2025 22 0.58 1.4 1.3 0.0 0.2 0.9 12.3 16.0 16.0

2026 23 2.37 2.19 0.03 0.39 1.53 21.23 27.75 27.7 2026 23 0.56 1.3 1.2 0.0 0.2 0.8 11.8 15.4 15.4

2027 24 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2027 24 0.53 1.3 1.2 0.0 0.2 0.8 11.3 14.8 14.8

2028 25 0.1 0.1 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2028 25 0.51 0.0 0.0 1.2 1.1 0.0 0.2 0.8 10.9 14.2 14.2

2029 26 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2029 26 0.49 1.2 1.1 0.0 0.2 0.8 10.5 13.7 13.7

2030 27 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2030 27 0.47 1.1 1.0 0.0 0.2 0.7 10.1 13.2 13.2

2031 28 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2031 28 0.46 1.1 1.0 0.0 0.2 0.7 9.7 12.7 12.7

2032 29 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2032 29 0.44 1.0 1.0 0.0 0.2 0.7 9.3 12.2 12.2

2033 30 0.1 0.1 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.6 2033 30 0.42 0.1 0.1 1.0 0.9 0.0 0.2 0.6 9.0 11.7 11.6

2034 31 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2034 31 0.41 1.0 0.9 0.0 0.2 0.6 8.6 11.3 11.3

2035 32 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2035 32 0.39 0.9 0.9 0.0 0.2 0.6 8.3 10.8 10.8

2036 33 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2036 33 0.38 0.9 0.8 0.0 0.1 0.6 8.0 10.4 10.4

2037 34 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2037 34 0.36 0.9 0.8 0.0 0.1 0.6 7.7 10.0 10.0

2038 35 0.1 0.1 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2038 35 0.35 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.1 0.5 7.4 9.6 9.6

2039 36 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2039 36 0.33 0.8 0.7 0.0 0.1 0.5 7.1 9.2 9.2

2040 37 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2040 37 0.32 0.8 0.7 0.0 0.1 0.5 6.8 8.9 8.9

2041 38 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2041 38 0.31 0.7 0.7 0.0 0.1 0.5 6.5 8.5 8.5

2042 39 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2042 39 0.30 0.7 0.6 0.0 0.1 0.5 6.3 8.2 8.2

2043 40 0.1 0.1 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.6 2043 40 0.29 0.0 0.0 0.7 0.6 0.0 0.1 0.4 6.1 7.9 7.9

2044 41 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2044 41 0.27 0.7 0.6 0.1 0.4 5.8 7.6 7.6

2045 42 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2045 42 0.26 0.6 0.6 0.1 0.4 5.6 7.3 7.3

2046 43 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2046 43 0.25 0.6 0.6 0.1 0.4 5.4 7.0 7.0

2047 44 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2047 44 0.24 0.6 0.5 0.1 0.4 5.2 6.8 6.8

2048 45 0.1 0.1 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2048 45 0.23 0.0 0.0 0.6 0.5 0.1 0.4 5.0 6.5 6.5

2049 46 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2049 46 0.23 0.5 0.5 0.1 0.3 4.8 6.2 6.2

2050 47 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2050 47 0.22 0.5 0.5 0.1 0.3 4.6 6.0 6.0

2051 48 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2051 48 0.21 0.5 0.5 0.1 0.3 4.4 5.8 5.8

2052 49 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2052 49 0.20 0.5 0.4 0.1 0.3 4.3 5.6 5.6

2053 50 0.1 0.1 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 39.57 67.29 67.2 2053 50 0.19 0.0 0.0 0.5 0.4 0.1 0.3 4.1 7.6 13.0 12.9

194.5 0.9 195.3 2.87 92.56 85.50 0.21 0.88 16.17 64.19 891.86 39.57 1,193.95 998.6 265.27 0.47 265.74 3.47 41.32 38.17 0.23 0.57 7.96 30.85 428.64 7.62 558.82 293.08合 計

割 引 後

年度年度

割 引 前

施設供
用期間

施設供
用期間

合 計
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日高港塩屋地区 国際物流ターミナル整備事業 費用対効果分析 【事業費-10%】
事業全体の投資効率性の費用便益分析シート 割引前 事業全体の投資効率性の費用便益分析シート 割引後

EIRR= 7.4% B-C= 298.00 億円

B/C= 2.14

事業費 管理運営費
総費用
（C）

原木移入
便益

原木輸入
便益

製材移出
便益

産業機械
輸入便益

産業機械
移入便益

木材チップ
移出便益

砂利・砂
移入便益

安全便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

事業費 管理運営費
総費用
（C）

原木移入
便益

原木輸入
便益

製材移出
便益

産業機械
輸入便益

産業機械
移入便益

木材チップ
移出便益

砂利・砂
移入便益

安全便益 残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1985 0.4 0.4 -0.4 1985 2.77 1.0 1.0 -1.0

1986 0.2 0.2 -0.2 1986 2.67 0.5 0.5 -0.5

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 2.56 0.2 0.2 -0.2

1988 0.2 0.2 -0.2 1988 2.46 0.5 0.5 -0.5

1989 0.2 0.2 -0.2 1989 2.37 0.4 0.4 -0.4

1990 0.2 0.2 -0.2 1990 2.28 0.4 0.4 -0.4

1991 0.2 0.2 -0.2 1991 2.19 0.4 0.4 -0.4

1992 0.4 0.4 -0.4 1992 2.11 0.7 0.7 -0.7

1993 0.6 0.6 -0.6 1993 2.03 1.3 1.3 -1.3

1994 1.3 1.3 -1.3 1994 1.95 2.5 2.5 -2.5

1995 0.2 0.2 -0.2 1995 1.87 0.3 0.3 -0.3

1996 0.2 0.2 -0.2 1996 1.80 0.3 0.3 -0.3

1997 0.9 0.9 -0.9 1997 1.73 1.5 1.5 -1.5

1998 13.0 13.0 -13.0 1998 1.67 21.7 21.7 -21.7

1999 29.1 29.1 -29.1 1999 1.60 46.5 46.5 -46.5

2000 17.4 17.4 -17.4 2000 1.54 26.8 26.8 -26.8

2001 16.2 16.2 -16.2 2001 1.48 24.0 24.0 -24.0

2002 20.9 20.9 -20.9 2002 1.42 29.7 29.7 -29.7

2003 18.3 18.3 -18.3 2003 1.37 25.1 25.1 -25.1

2004 1 12.3 12.3 0.23 0.24 -12.1 2004 1 1.32 16.2 16.2 0.3 0.3 -15.9

2005 2 8.1 8.1 0.51 0.11 0.65 -7.4 2005 2 1.27 10.2 10.2 0.7 0.1 0.8 -9.4

2006 3 3.4 3.4 0.42 0.13 0.57 -2.9 2006 3 1.22 4.2 4.2 0.5 0.2 0.7 -3.5

2007 4 3.4 3.4 0.45 0.05 0.24 0.77 -2.6 2007 4 1.17 3.9 3.9 0.5 0.1 0.3 0.9 -3.0

2008 5 2.3 0.1 2.4 0.65 0.06 0.13 0.86 -1.5 2008 5 1.12 2.6 0.1 2.7 0.7 0.1 0.1 1.0 -1.7

2009 6 13.6 13.6 0.29 0.01 0.08 0.39 -13.2 2009 6 1.08 14.7 14.7 0.3 0.0 0.1 0.4 -14.3

2010 7 1.2 1.2 0.07 0.04 0.01 0.08 0.21 -1.0 2010 7 1.04 1.3 1.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 -1.1

2011 8 1.0 1.0 0.07 0.04 0.01 0.08 0.21 -0.8 2011 8 1.00 1.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.8

2012 9 7.7 7.7 0.07 0.01 0.08 1.53 21.23 22.93 15.3 2012 9 0.96 7.4 7.4 0.1 0.0 0.1 1.5 20.4 22.0 14.7

2013 10 7.8 0.1 8.0 0.07 0.01 0.08 1.53 21.23 22.93 15.0 2013 10 0.92 7.2 0.1 7.4 0.1 0.0 0.1 1.4 19.6 21.2 13.8

2014 11 8.5 8.5 0.07 0.01 0.08 1.53 21.23 22.93 14.4 2014 11 0.89 7.5 7.5 0.1 0.0 0.1 1.4 18.9 20.4 12.8

2015 12 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2015 12 0.85 2.0 1.9 0.0 0.3 1.3 18.2 23.7 23.7

2016 13 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2016 13 0.82 2.0 1.8 0.0 0.3 1.3 17.5 22.8 22.8

2017 14 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2017 14 0.79 1.9 1.7 0.0 0.3 1.2 16.8 21.9 21.9

2018 15 0.1 0.1 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.7 2018 15 0.76 0.0 0.0 1.8 1.7 0.0 0.3 1.2 16.1 21.1 21.1

2019 16 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2019 16 0.73 1.7 1.6 0.0 0.3 1.1 15.5 20.3 20.3

2020 17 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2020 17 0.70 1.7 1.5 0.0 0.3 1.1 14.9 19.5 19.5

2021 18 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2021 18 0.68 1.6 1.5 0.0 0.3 1.0 14.3 18.8 18.8

2022 19 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2022 19 0.65 1.5 1.4 0.0 0.3 1.0 13.8 18.0 18.0

2023 20 0.1 0.1 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.6 2023 20 0.62 0.1 0.1 1.5 1.4 0.0 0.2 1.0 13.3 17.3 17.3

2024 21 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2024 21 0.60 1.4 1.3 0.0 0.2 0.9 12.8 16.7 16.7

2025 22 2.37 2.19 0.05 0.39 1.53 21.23 27.77 27.8 2025 22 0.58 1.4 1.3 0.0 0.2 0.9 12.3 16.0 16.0

2026 23 2.37 2.19 0.03 0.39 1.53 21.23 27.75 27.7 2026 23 0.56 1.3 1.2 0.0 0.2 0.8 11.8 15.4 15.4

2027 24 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2027 24 0.53 1.3 1.2 0.0 0.2 0.8 11.3 14.8 14.8

2028 25 0.1 0.1 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2028 25 0.51 0.0 0.0 1.2 1.1 0.0 0.2 0.8 10.9 14.2 14.2

2029 26 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2029 26 0.49 1.2 1.1 0.0 0.2 0.8 10.5 13.7 13.7

2030 27 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2030 27 0.47 1.1 1.0 0.0 0.2 0.7 10.1 13.2 13.2

2031 28 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2031 28 0.46 1.1 1.0 0.0 0.2 0.7 9.7 12.7 12.7

2032 29 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2032 29 0.44 1.0 1.0 0.0 0.2 0.7 9.3 12.2 12.2

2033 30 0.1 0.1 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.6 2033 30 0.42 0.1 0.1 1.0 0.9 0.0 0.2 0.6 9.0 11.7 11.6

2034 31 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2034 31 0.41 1.0 0.9 0.0 0.2 0.6 8.6 11.3 11.3

2035 32 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2035 32 0.39 0.9 0.9 0.0 0.2 0.6 8.3 10.8 10.8

2036 33 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2036 33 0.38 0.9 0.8 0.0 0.1 0.6 8.0 10.4 10.4

2037 34 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2037 34 0.36 0.9 0.8 0.0 0.1 0.6 7.7 10.0 10.0

2038 35 0.1 0.1 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2038 35 0.35 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.1 0.5 7.4 9.6 9.6

2039 36 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2039 36 0.33 0.8 0.7 0.0 0.1 0.5 7.1 9.2 9.2

2040 37 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2040 37 0.32 0.8 0.7 0.0 0.1 0.5 6.8 8.9 8.9

2041 38 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2041 38 0.31 0.7 0.7 0.0 0.1 0.5 6.5 8.5 8.5

2042 39 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.7 2042 39 0.30 0.7 0.6 0.0 0.1 0.5 6.3 8.2 8.2

2043 40 0.1 0.1 2.37 2.19 0.01 0.39 1.53 21.23 27.73 27.6 2043 40 0.29 0.0 0.0 0.7 0.6 0.0 0.1 0.4 6.1 7.9 7.9

2044 41 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2044 41 0.27 0.7 0.6 0.1 0.4 5.8 7.6 7.6

2045 42 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2045 42 0.26 0.6 0.6 0.1 0.4 5.6 7.3 7.3

2046 43 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2046 43 0.25 0.6 0.6 0.1 0.4 5.4 7.0 7.0

2047 44 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2047 44 0.24 0.6 0.5 0.1 0.4 5.2 6.8 6.8

2048 45 0.1 0.1 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2048 45 0.23 0.0 0.0 0.6 0.5 0.1 0.4 5.0 6.5 6.5

2049 46 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2049 46 0.23 0.5 0.5 0.1 0.3 4.8 6.2 6.2

2050 47 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2050 47 0.22 0.5 0.5 0.1 0.3 4.6 6.0 6.0

2051 48 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2051 48 0.21 0.5 0.5 0.1 0.3 4.4 5.8 5.8

2052 49 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 27.72 27.7 2052 49 0.20 0.5 0.4 0.1 0.3 4.3 5.6 5.6

2053 50 0.1 0.1 2.37 2.19 0.39 1.53 21.23 39.57 67.29 67.2 2053 50 0.19 0.0 0.0 0.5 0.4 0.1 0.3 4.1 7.6 13.0 12.9

189.2 0.9 190.0 2.87 92.56 85.50 0.21 0.88 16.17 64.19 891.86 39.57 1,193.95 1,003.9 260.35 0.47 260.83 3.47 41.32 38.17 0.23 0.57 7.96 30.85 428.64 7.62 558.82 298.00合 計

割 引 後

年度年度

割 引 前

施設供
用期間

施設供
用期間

合 計
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日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業

費用便益の概要

便益

単位当りの便益
項目 区分

単位 備考 単位

原木輸送コストの削減 2.76 千円／トン・年 輸送の効率化等によるコスト削減 2.37 億円/年

木材チップ・再利用資材
輸送コストの削減

2.24 千円／トン・年 輸送の効率化等によるコスト削減 0.39 億円/年

製材輸送コストの削減 6.04 千円／トン・年 輸送の効率化等によるコスト削減 2.19 億円/年

砂・砂利輸送コストの削減 3.82 千円／トン・年 輸送の効率化等によるコスト削減 1.53 億円/年

産業機械輸送コストの削減 3.88 千円／トン・年 輸送の効率化等によるコスト削減 0.05 億円/年

安全便益 海難減少に伴う損失の回避 21.23 億円／隻・年 海難減少に伴う損失の回避額 21.23 億円/年

＊便益の算出にあたっては、「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル（平成２３年７月）」を参照

費用
費用項目

事業の対象施設

輸送便益

建設費、管理運営費

岸壁（h=-12m、L=240m）、防波堤等(L=1,262m）、泊地（h=-12m、17.8ha）、臨港道路（L=1,437m）、埠頭用地（3.6ha）

便益（代表年）
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〔輸送コスト削減便益(原木)〕

ここでは、原木の海上・陸上輸送費用の削減額を算出する。

without 時の代替港は阪南港を設定する。

取扱貨物量は 85,897 ﾄﾝ/年(平成 27年以降)と設定する。

本プロジェクトの実施により 237 百万円の輸送コストが削減可能となる。

【海上コスト】

項 目 with時 without時

取扱貨物量(トン/年) 85,897 85,897

船型(DWT) 30,000 30,000

年間隻数(隻/年) 2.87 2.87

往復航海距離(マイル) 9,000 9,080

航行速度(ノット) 14.3 14.3

往復海上輸送期間(日) 26 26

海上輸送費用原単位(千円/日･隻) 2,565 2,565

海上輸送費用(千円/年) 191,400 191,400

20トントレーラー積載量(トン/台) 20 20

使用台数(台/年) 4,295 4,295

往復輸送距離(km) 7 228

陸上輸送費用原単位(円/台) 22,010 77,270

陸上輸送費用(千円/年) 94,533 331,875

輸送費用削減便益(計)(百万円/年) 237

〔輸送コスト削減便益(木材チップ・再利用資源)〕

ここでは、木材チップ・再利用資源の海上・陸上輸送費用の削減額を算出する。

without 時の代替港は尾道糸崎港を設定する。

取扱貨物量は 17,246 ﾄﾝ/年(平成 27年以降)と設定する。

本プロジェクトの実施により、39百万円/年の輸送コストが削減可能となる。

【輸送コスト】

項 目 with時 without時

取扱貨物量(トン/年) 17,246 17,246

10トントレーラー積載量(トン/台) 10 10

使用台数(台/年) 1,725 1,725

往復輸送距離(km) 66.4 192.4

陸上輸送費用原単位(円/台) 27,440 50,220

陸上輸送費用(千円/年) 47,334 86,630

船型(DWT) 679 679

年間隻数(隻/年) 25 25

往復航海距離(マイル) 116 103

航行速度(ノット) 12 12

往復海上輸送期間(時間) 9.7 8.6

海上輸送費用原単位(千円/時間・隻) 24 24

海上輸送費用(千円/年) 5,820 5,160

輸送費用削減便益(計)(百万円/年) 39
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〔輸送コスト削減便益(製材)〕

ここでは、製材の海上・陸上輸送費用の削減額を算出する。

without 時の代替港は関東方面(東京港)を設定する。

取扱貨物量は 36,269 ﾄﾝ/年(平成 27年以降)と設定する。

本プロジェクトの実施により、219 百万円/年の輸送コストが削減可能となる。

【輸送コスト】

(御坊地区)

・輸送コスト

項 目 with時 without時

取扱貨物量(トン/年) 14,483 14,483

10トントラック積載量(トン/台) 10 10

使用台数(台/年) 1,449 1,449

輸送距離(km) 3.5 653.0

陸上輸送費用原単位(円/台) 15,140 117,680

高速道路料金(円/台) 0 24,500

陸上輸送費用(千円/年) 21,938 206,019

航海距離(マイル) 308 0

航行速度(ノット) 21 0

航海時間(時間) 14.7 0

海上輸送費用原単位(円/台) 38,592 0

海上輸送費用(千円/年) 55,920 0

輸送距離(km) 17.8 0

陸上輸送費用原単位(円/台) 15,140 0

陸上輸送費用(千円/年) 21,938 0

輸送費用削減便益(計)(百万円/年) 106

・輸送時間コスト

項 目 with時 without時

取扱貨物量(トン/年) 14,483 14,483

10トントラック積載量(トン/台) 10 10

使用台数(台/年) 1,449 1,449

輸送距離(km) 3.5 653.0

一般道走行速度(km/h) 34.5 0

走行時間(時間) 0.1 18.0

時間費用原単位(円/フレートトン・時) 357 357

陸上輸送時間費用(千円/年) 517 93,068

航海距離(マイル) 308 0

航行速度(ノット) 21 0

航海時間(時間) 14.7 0

ターミナル時間(時間) 4.0 0

時間費用原単位(円/フレートトン・時) 357 0

海上輸送時間費用(千円/年) 96,687 0

輸送距離(km) 17.8 0

一般道走行速度(km/h) 34.5 0

走行時間(時間) 0.5 0

時間費用原単位(円/フレートトン・時) 357 0

陸上輸送時間費用(千円/年) 2,585 0

輸送費用削減便益(計)(百万円/年) -7
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(田辺地区)

・輸送コスト

項 目 with時 without時

取扱貨物量(トン/年) 21,786 21,786

10トントラック積載量(トン/台) 10 10

使用台数(台/年) 2,179 2,179

輸送距離(km) 33.3 653.0

陸上輸送費用原単位(円/台) 20,060 110,940

高速道路料金(円/台) 0 25,650

陸上輸送費用(千円/年) 43,711 297,630

航海距離(マイル) 308 0

航行速度(ノット) 21 0

航海時間(時間) 14.7 0

海上輸送費用原単位(円/台) 38,592 0

海上輸送費用(千円/年) 84,092 0

輸送距離(km) 17.8 0

陸上輸送費用原単位(円/台) 15,140 0

陸上輸送費用(千円/年) 32,990 0

輸送費用削減便益(計)(百万円/年) 137

・輸送時間コスト

項 目 with時 without時

取扱貨物量(トン/年) 21,786 21,786

10トントラック積載量(トン/台) 10 10

使用台数(台/年) 2,179 2,179

輸送距離(km) 33.3 653.0

一般道走行速度(km/h) 34.5 0

走行時間(時間) 1.0 18.0

時間費用原単位(円/フレートトン・時) 357 357

陸上輸送時間費用(千円/年) 7,777 139,994

航海距離(マイル) 308 0

航行速度(ノット) 21 0

航海時間(時間) 14.7 0

ターミナル時間(時間) 4.0 0

時間費用原単位(円/フレートトン・時) 357 0

海上輸送時間費用(千円/年) 145,438 0

輸送距離(km) 17.8 0

一般道走行速度(km/h) 34.5 0

走行時間(時間) 0.5 0

時間費用原単位(円/フレートトン・時) 357 0

陸上輸送時間費用(千円/年) 3,889 0

輸送費用削減便益(計)(百万円/年) -17
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〔輸送コスト削減便益(砂・砂利)〕

ここでは、砂・砂利の海上・陸上輸送コストの削減額を算出する。

without 時の代替港は和歌山下津港を設定する。

取扱貨物量は 40,000 ﾄﾝ/年(平成 24年以降)と設定する。

本プロジェクトの実施により、153 百万円/年の輸送コストが削減可能となる。

【輸送コスト】

項 目 with時 without時

取扱貨物量(トン/年) 40,000 40,000

10トントレーラー積載量(トン/台) 0 10

使用台数(台/年) 0 4,000

往復輸送距離(km) 0.0 128.0

陸上輸送費用原単位(円/台) 0 39,340

陸上輸送費用(千円/年) 0 157,360

船型(DWT) 1,000 0

年間隻数(隻/年) 40 0

往復航海距離(マイル) 60 0

航行速度(ノット) 14.2 0

往復海上輸送期間(時間) 4.2 0.0

海上輸送費用原単位(千円/時間・隻) 27 0

海上輸送費用(千円/年) 4,536 0

輸送費用削減便益(計)(百万円/年) 153

〔輸送コスト削減便益(産業機械)〕

ここでは、産業機械の海上・陸上輸送費用の削減額を算出する。

without 時の代替港は和歌山下津港を設定する。

取扱貨物量は 1,296 ﾄﾝ/年(平成 27 年以降の建設期間中)と設定する。

本プロジェクトの実施により 5百万円の輸送コストが削減可能となる。

【輸送コスト】

項 目 with時 without時

取扱貨物量(トン/年) 1,296 1,296

船型(DWT) 1,500 1,500

年間隻数(隻/年) 7 7

往復航海距離(マイル) 1,124 1,102

航行速度(ノット) 14.2 14.2

往復海上輸送期間(時間) 79.2 77.6

海上輸送費用原単位(千円/時間・隻) 31 31

海上輸送費用(千円/年) 17,186 16,839

20トントレーラー積載量(トン/台) 20 20

使用台数(台/年) 65 65

往復輸送距離(km) 40.8 139.1

陸上輸送費用原単位(円/台) 27,500 110,270

陸上輸送費用(千円/年) 1,788 7,168

輸送費用削減便益(計)(百万円/年) 5

【資料 4-4】



〔海難事故の回避便益〕

海難事故の回避額を算出する。

現時点において確保されている避泊水域 1 隻分(平成 24年以降)を設定する。

本プロジェクトの実施により、2,123 百万円/年の海難事故が回避される。

項 目 with時 without時

収容隻数(隻/回) 1 0

年間荒天回数(回/年) 8.6 8.6

損失額原単位(千円/隻) 2,123,470 2,123,470

海難事故回避便益(計)(百万円/年) 2,123

〔残存価値便益〕

プロジェクトの供用期間(50 年)の終了とともに、その時点で残った資産は精算されると仮定し、

本プロジェクトにおいて残存価値を計上できる防波堤、泊地及び土地の残存価値を算出する。

本プロジェクトの供用期間と共に、3,957 百万円/円の残存価値が発生する。

【防波堤】

項 目 with時 without時

A：耐用年数(年) 50 －

B：投資からの年数 48 －

C：当初価格(億円) 22.75 －

残存価値(百万円) 309 －

残存価値(計)(百万円) 309

【泊地】

項 目 with時 without時

A：耐用年数(年) 50 －

B：投資からの年数 39 －

C：当初価格(億円) 87.74 －

残存価値(百万円) 2,615 －

残存価値(計)(百万円) 2,615

【埠頭用地】

項 目 with時 without時

面積(m2) 36,000 －

土地単価(円/m2) 28,700 －

残存価値(百万円) 1,033 －

残存価値(計)(百万円) 1,033
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日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業 事業費

数量
全体事業費
（億円）

工事費 162

岸壁（水深12m） 31

基礎工 240m 6

本体工 240m 20

裏込及び裏埋工 240m 3

上部工 240m 0

舗装工 240m 1

附属工 1式 1

防波堤等 48

地盤改良工 460m 2

基礎工 1,032m 10

本体工 1,032m 21

上部工 1,032m 3

消波工 1,032m 12

舗装工 172m 0

泊地（水深12m） 83

浚渫工 923,000m3 83

用地費及補償費 7

用地費 －

補償費 7

13

181

※1 港湾請負工事積算基準及び類似事業箇所の実績より算出している。

※2 各項目の事業費については、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

（２）管理運営費

数量
全体事業費
（億円）

1式 0.5

※港湾管理者へのヒアリングにより算出している。

項目

管理運営費

合計

間接経費

項目
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